

**ผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบทางลบที่อาจเกิดขึ้นต่อสังคมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)**

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>1.เสนอแนะนโยบายและจัดทำยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาและมาตรการทางการเกษตร</b></p> <p>โครงการศึกษาต้นทุนโลจิสติกส์การเกษตร</p>	<p>1. การจัดทำโครงการฯ ยังเป็นเรื่องใหม่ ที่ต้องอาศัยข้อมูลที่หลากหลาย ทั้งชนิดสินค้า(พืช ปศุสัตว์ ประมง) และพื้นที่ดำเนินการ ซึ่งอาจจะทำให้การดำเนินการเกิดความล่าช้า</p>	<p>1. สร้างทีมงาน ซึ่งประกอบด้วยเจ้าหน้าที่กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12</p> <p>2. ทีมงานร่วมกันติดตามผลการดำเนินงานเป็นระยะอย่างใกล้ชิด เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา/อุปสรรค</p>	<p>- จากมาตรการการห้ามเดินทาง เข้า-ออก ระหว่างจังหวัดรวมทั้งการกำหนดให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติราชการ ณ หน่วยที่ตั้งสำนักงาน หรือ Work from Home ของรัฐบาล เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) จึงมีการปรับวิธีการทำงาน โดย จนท. สศท.1- 12 เริ่มสำรวจข้อมูลตามแบบสอบถามทางโทรศัพท์และการส่งลงพื้นที่สำรวจด้วยตนเองและปรับลดสินค้าจากเดิม 12 สินค้า 37 จังหวัดเป็น 3 สินค้า ได้แก่ ข้าว ปาล์ม น้ำมันและสับปะรด รวม 13 จังหวัด ไปใช้ในการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก ไวรัส COVID-19 ภายใต้ พรบ. โอนงบประมาณ... ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563</p>	<p>- สถานการณ์ความร้ายแรงของการเกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องปรับลดงบประมาณในการดำเนินงานในหลายกิจกรรม โดยเฉพาะ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลในพื้นที่ และจัดสมมนากลุ่มย่อยในภูมิภาคต่างๆ เพื่อนำเงินไปใช้ในการเยียวยากับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ภายใต้ พรบ. โอนงบประมาณ... ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2563</p>	<p>กณผ. /สศท.1-12</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>2. จัดทำทำที่และร่วมเจรจาการค้าสินค้าเกษตรและความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ</p>	<p>1. ในการเจรจาเพื่อเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี (FTA) อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขัน เช่น สินค้าโคเนื้อ ไก่เนื้อ และผลิตภัณฑ์ กาแฟ พืชผัก น้ำมันปาล์ม เป็นต้น โดยมีการนำเข้าสินค้าเหล่านี้ เข้ามาจำหน่ายในประเทศ ส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน</p>	<p>1. มีการจัดตั้งกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) โดยเริ่มจัดตั้งในปี 2547 หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายเปิดเสรีทางการค้าเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาในการแข่งขันกับสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ โดยได้มีความช่วยเหลือผ่านกองทุน FTA มาแล้ว 10 ชนิดสินค้า รวม 29 โครงการในหลายสินค้า อาทิ ข้าว โคเนื้อ ไก่เนื้อ ไข่ ปาล์มน้ำมัน สุกร กาแฟ และพืชผักรวม 856.70 ล้านบาท</p>	<p>- ติดตามสถานการณ์การนำเข้า และแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการลดภาษีสินค้าโคเนื้อ นมและผลิตภัณฑ์ภายใต้กรอบ FTA ไทย-ออสเตรเลีย ไทย-นิวซีแลนด์ และอาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ เพื่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องรับทราบสถานการณ์</p> <p>- กองทุน FTA มีโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ (ด้านสุกร โคเนื้อ ไก่เนื้อ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อาหารสำหรับเลี้ยงโคเนื้อ และ กาแฟ)</p> <p>- กองทุน FTA ได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร ในปี 2563 แล้ว รวม 2 โครงการ งบประมาณรวม 199.528 ล้านบาท ดังนี้</p> <p>1) โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ไก่เนื้อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) จำนวน 37.747 ล้านบาท</p> <p>2) โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA จำนวน 161.781 ล้านบาท</p>	<p>- การดำเนินงานของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ มีอุปสรรคที่อาจส่งผลกระทบต่อความสำเร็จ คือ เกษตรกรยังไม่มีความรู้ความสามารถในการเขียนข้อเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของการขอใช้เงินกองทุนฯ</p>	<p>- กองทุน FTA</p> <p>- กศป.</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ การเกษตรจัดทำรายงาน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเกษตรทั้ง ภายในประเทศและ ต่างประเทศ</p> <p>3.1 ผลกระทบจากการยกเลิก และจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร</p>	<p>1. ผลกระทบจากการยกเลิกและจำกัด การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ได้แก่ พาราควอต คลอร์ไพริฟอส และไกลโฟเซต</p> <p>1.1) ผลกระทบต่อพืชเศรษฐกิจสำคัญ ในพืชที่ยังคงมีความจำเป็นต้องใช้สาร ทั้ง 3 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อยโรงงาน ยางพารา ปาล์มน้ำมัน ทูเรียน เงาะ มังคุด และ ลองกอง เป็นต้น</p> <p>1.2) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่อง จากการใช้แรงงานทดแทน ใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน และใช้สารอื่นๆ ทดแทนที่กระทบทั้ง อุตสาหกรรมต้นน้ำ กลางน้ำ และ ปลายน้ำ</p>	<p>1. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทาง ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ จากการเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิด โดยมีหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง สศก. ร่วมเป็นคณะทำงานและ จัดประชุมเพื่อหาแนวทางลดผลกระทบฯ ให้กับเกษตรกร</p> <p>2. สศก. ดำเนินการวิเคราะห์ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้น ดังนี้</p> <p>2.1) ต้นทุนที่คาดว่าจะสูงขึ้นจากการ ยกเลิกการใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง 3 ชนิดของสินค้าเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย</p> <p>2.2) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการใช้ เครื่องจักรกลการเกษตรทดแทน</p>	<p>- ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย นำเสนอข้อมูล ในที่ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และมีมาตรการรองรับผลกระทบ โดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำโครงการ เพื่อลดผลกระทบ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)</p>	<p>-</p>	<p>สวศ.</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
3.1 ผลกระทบจากการยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร (ต่อ)	1.3) ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมที่นำเข้าสินค้าเกษตรเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	<p>2.3 ) ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการที่ผลผลิต /ไร่ ลดลงรวมถึงวิเคราะห์ผลกระทบของผู้ประกอบการจากการนำเข้าวัตถุดิบต่างๆ ที่จำเป็นต้องนำเข้า โดยเฉพาะวัตถุดิบอาหารสัตว์ ได้แก่ ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ข้าวสาลี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง รวมทั้งแนวทางดำเนินการเพื่อลดผลกระทบ</p> <p>3. สศก. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือพิจารณาโครงการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตราย โดยได้จัดทำโครงการ ลด ละ เลิก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นระบบเกษตรกรรมยั่งยืนโดยความร่วมมือของเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน</p> <p>4. สศก. จัดประชุมหารือร่วมกับผู้ประกอบการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ซึ่งได้รับผลกระทบจากการยกเลิกและจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร ประกอบด้วย สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย และสมาคมผู้เลี้ยงไก่พันธุ์</p>			สวศ.

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำสัญญาซื้อขายสับประรดโรงงาน ตาม พรบ.เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560</p>	<p>1. ความประสพคิในการเข้าร่วมโครงการอาจมีหลักเกณฑ์บางข้อในการเข้าร่วมโครงการที่เป็นข้อกังวลของโรงงานแปรรูปสับประรดและเกษตรกร</p>	<p>1. สวศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายและพัฒนาสับประรดแห่งชาติ ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์สับประรดปี 2560-2569 ด้านการผลิต การตลาด การแปรรูปและการบริหารจัดการสับประรด และได้ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ รวมถึงคณะอนุกรรมการ ส่งเสริมและสนับสนุนการทำเกษตรพันธสัญญาซื้อขายสับประรดโรงงาน และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำสัญญาซื้อขายสับประรดโรงงาน โดย สวศ. ร่วมพิจารณาจัดทำร่าง สัญญากลางกับ ธ.ก.ส. เมื่อวันที่ 31 ต.ค. 2562 และ ธ.ก.ส. ได้ยกร่างโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำสัญญาซื้อขายสับประรดโรงงาน เมื่อวันที่ 20 พ.ย. 62 โดยพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินกู้ 2,000 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรจำนวน 1,000 ล้านบาท และโรงงานแปรรูปสับประรดจำนวน 1,000 ล้านบาท ซึ่งอยู่ระหว่างการให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ความเห็นต่อร่างโครงการดังกล่าว</p>	<p>- สวศ. มีการจัดประชุมหารือเพื่อจัดทำร่างโครงการสินเชื่อเพื่อสนับสนุนการทำเกษตรพันธสัญญาซื้อขายสับประรดโรงงานจำนวน 3 ครั้ง ทั้งนี้ อยู่ระหว่างพิจารณาการปรับปรุงรายละเอียด หลักเกณฑ์คุณสมบัติของเกษตรกร และโรงงานแปรรูปสับประรด ของร่างโครงการดังกล่าวซึ่งยกร่างโดย ธ.ก.ส.</p>	<p>1. โรงงานแปรรูปมีความเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรฐานของผลผลิตสับประรดที่เกษตรกรนำมาส่งเข้าโรงงานแปรรูป ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจในการเข้าร่วมโครงการ</p> <p>2. พรบ.เกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560 เป็นลักษณะหลักเกณฑ์ที่เข้าร่วมด้วยความสมัครใจ ทำให้มีผลต่อการตัดสินใจของโรงงานแปรรูปในการเข้าร่วมโครงการฯ</p> <p>3. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยากต่อการจัดประชุมหารือเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับเกษตรกร และผู้ประกอบการโรงงานแปรรูปสับประรดเกี่ยวกับรายละเอียดโครงการ</p>	<p>สวศ.</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>3. ด้านศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านเศรษฐกิจ การเกษตรจัดทำรายงาน สถานการณ์เศรษฐกิจ การเกษตรทั้ง ภายในประเทศและ ต่างประเทศ</p> <p>3.2 โครงการสินเชื่อเพื่อ สนับสนุนการทำสัญญา ซื้อขายสับปะรดโรงงาน ตาม พรบ.เกษตรพันธะสัญญา พ.ศ. 2560 (ต่อ)</p>		<p>ทั้งนี้เมื่อคณะกรรมการนโยบายและ พัฒนาสับปะรดแห่งชาติ เห็นชอบ โครงการแล้ว ให้เสนอคณะกรรมการ นโยบายและมาตรการช่วยเหลือ เกษตรกร (คชก.) พิจารณานุมัติกรอบ งบประมาณขดเขยส่วนต่างดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส. แทนผู้กู้ในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี และให้ ธ.ก.ส. ตั้งงบประมาณเบิกเงิน ขดเขยส่วนต่างดอกเบี้ยตามโครงการ จาก คชก. โครงการสินเชื่อฯ ดังกล่าว ถือเป็นมาตรการจูงใจเพื่อส่งเสริมให้ เกษตรกรและโรงงานแปรรูปสับปะรด จัดทำสัญญาซื้อขายสับปะรดโรงงาน ล่วงหน้าในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม</p>			<p>สวศ.</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p><b>4. ติดตาม และประเมินผล แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์</b></p>	<p>1. การติดตามและประเมินผล โครงการไม่ทันต่อความต้องการ นำไปใช้แก้ไขปัญหาในพื้นที่โครงการ</p> <p>2. ข้อมูลจากการสำรวจในพื้นที่ได้ ไม่ครบถ้วนตามแผนการปฏิบัติงาน ที่ได้กำหนดไว้ เนื่องจากไม่สามารถ ปฏิบัติงานในพื้นที่และช่วงเวลาที่ มี การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิโดนา 2019 (COVID-19)</p>	<p>1. สุ่มติดตามผลการดำเนินงานโครงการ สำคัญ ในพื้นที่ผลการดำเนินงานได้ต่ำ หรือไม่เป็นไปตามแผน เพื่อค้นหาสาเหตุ และแนวทางแก้ไข</p> <p>2.1 ระวังการออกสำรวจข้อมูลในช่วงที่ มีการแพร่ระบาดและเลื่อนสายสำรวจ ที่กำหนดลงพื้นที่ออกไป</p> <p>2.2 ปรับลดจำนวนตัวอย่างและลดพื้นที่ สำรอง ใช้ข้อมูลทุติยภูมิ โดยให้ หน่วยงานในพื้นที่ส่งข้อมูลทางระบบ ออนไลน์</p> <p>2.3 ประชุมผ่านระบบ Video Conference</p> <p>2.4 ถ้อยปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวง สาธารณสุขกำหนด เช่น ในกรณีจำเป็น ต้องสำรวจข้อมูลในพื้นที่ ไม่ให้ รวมกลุ่ม เกิน 50 คนต้องสวมหน้ากากอนามัย จัดที่นั่งให้มีระยะห่างกัน 1 เมตร ตามหลักSocial Distancing จัดเตรียมจุดล้างมือ และเจลล้างมือ แอลกอฮอล์ เป็นต้น</p>	<p>- ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญ ในพื้นที่ รอบ 6 เดือน จำนวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 57.69 ของ เป้าหมาย 26 โครงการ</p> <p>- ระวังการออกสำรวจข้อมูลในเดือน มีนาคมจำนวน 7 สาย</p> <p>- โครงการประเมินผลจำนวน 7 โครงการ ดำเนินการชี้แจง ปัญหา อุปสรรคในการ ปฏิบัติงานในพื้นที่และปรับเปลี่ยนแผนการ ดำเนินงานสำรวจข้อมูลเนื่องจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ ประกอบการประชุมคณะกรรมการ โครงการวิจัยและประเมินผล ครั้งที่ 5/2563 วันที่ 23 เม.ย. 63 เช่น ปรับลด จำนวนตัวอย่างและวิธีการสำรวจ</p> <p>- หน่วยงานจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน Work from home 2 ครั้ง</p> <p>- ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มี.ค. 63 (ระยะเวลา ทำงาน 25 มี.ค. - 15 เม.ย.63)</p> <p>- ครั้งที่ 2 วันที่ 31 มี.ค. 63 (ระยะเวลา ทำงาน 1 - 30 เม.ย.63)</p> <p>- เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานประชุมผ่าน Video Conference ในการปฏิบัติงาน</p>	<p>- ยังไม่สามารถคาดเดาสถานการณ์ หรือมาตรการในช่วง 1-2 เดือน ข้างหน้า ทำให้กำหนดแผนการ สำรองข้อมูลไม่ได้ชัดเจน</p>	<p>ศปผ. / สศท.1-12</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>4. ติดตาม และประเมินผล แผนงาน/โครงการที่สำคัญ ของกระทรวงเกษตรและ สหกรณ์ (ต่อ)</p>	<p>3. การใช้จ่ายงบประมาณ ไม่เป็นไปตามแผน</p>	<p>3. ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ สอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานที่ต้อง ปรับ/เลื่อนระยะเวลาออกไป</p>	<p>Work from Home</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ดำเนินการประสานงานโครงการกับ หน่วยงานในพื้นที่ เพื่อส่งข้อมูลทางระบบ อิเล็กทรอนิกส์ และ การรายงานผลการ ติดตามงาน/โครงการตามนโยบายสำคัญ ทางระบบประเมินผลฯ (ออนไลน์)</li> <li>- หน่วยงานปรับแผนการใช้จ่าย งบประมาณปี 2563 ให้สอดคล้องกับ แผนการปฏิบัติงานที่ปรับ โดยเลื่อน ระยะเวลาการลงสำรวจ ในพื้นที่ออกไป และโอนงบประมาณคืน สงป.</li> <li>- เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการโดย Work from Home และส่งข้อมูลทาง ไลน์กลุ่ม</li> </ul>		<p>ศปผ. / สศท.1-12</p>



ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>5. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร</p>	<p>1 ผู้ใช้บริการ Application ที่พัฒนาขึ้นยังไม่เข้าใจประโยชน์ที่จะได้รับชัดเจน</p> <p>2 ข้อมูลสินค้าเกษตรหลายสินค้ามีข้อมูลจากหลายแหล่งหลายหน่วยงานทำให้ผู้ใช้ข้อมูลเกิดความสับสนขาดความเชื่อมั่น</p> <p>3. ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากจำนวนตัวอย่างมีน้อย ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีได้ และขาดการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิตจากในพื้นที่</p> <p>4. ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้</p> <p>5. การจัดทำข้อมูลดาวเทียมที่ล่าช้ามีข้อจำกัดด้านความถูกต้องของข้อมูล ที่ สศท.จัดทำ</p>	<p>1. มีการติดตามประเมินผลจากผู้ใช้</p> <p>2. จัดทำข้อมูลเอกภาพ</p> <p>3. ใช้ข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่นที่มีอยู่แล้ว</p> <p>4. เพิ่มจำนวนตัวอย่างสำรวจเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นและความถูกต้องในการจัดทำข้อมูล</p> <p>5. เพิ่มจำนวนตัวอย่างและกำหนดระเบียบวิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่เหมาะสมตามหลักสถิติ</p> <p>6. สร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อให้รายงานข้อมูลประมาณการภาพรวมเป็นการเร่งด่วน</p> <p>7. มีการแบ่งงานล่วงหน้าและกำหนดเวลา</p>	<p>- ผู้ใช้บริการ Application มีความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับมากขึ้น</p> <p>- ผู้ใช้ข้อมูลมีความเชื่อมั่นในข้อมูลสารสนเทศมากขึ้น</p> <p>- ข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเนื่องจากจำนวนตัวอย่างมีน้อย ไม่สามารถเป็นตัวแทนที่ดีได้ และขาดการรวบรวมข้อมูลสถานการณ์การผลิตจากในพื้นที่</p> <p>- ข้อมูลมีความล่าช้าไม่ทันต่อความต้องการของผู้ใช้</p> <p>- มีการปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับปริมาณงานและกรอบเวลาที่ต้องรายงานผล</p> <p>- เจ้าหน้าที่ สศท. ให้คำปรึกษาในกรณีที่เกิดปัญหาในการแปลวิเคราะห์</p>	<p>- ทักษะการใช้ Application ของผู้สูงอายุมีน้อยกว่าคนรุ่นใหม่</p> <p>- ขั้นตอนส่วนใหญ่ยังอยู่ในระหว่างดำเนินการและไม่สามารถเพิ่มตัวอย่างสำรวจเพราะขาดงบประมาณ</p> <p>- ไม่สามารถเพิ่มตัวอย่างสำรวจเพราะขาดงบประมาณและการสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเร่งด่วนในพื้นที่ต่างมีการเร่งด่วน</p> <p>- ข้อมูลดาวเทียมที่ใช้เป็นข้อมูลในระบบ Optical sensor ที่เป็นข้อมูลฟรี มีปัญหาสำคัญในเรื่องเมฆทำให้ในบางพื้นที่ขาดภาพถ่ายดาวเทียมในการวิเคราะห์</p>	<p>ศสส. / สศท.1-12</p>

ภารกิจ	ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน	มาตรการจัดการผลกระทบ	ผลการดำเนินงาน	ปัญหา/อุปสรรค	หน่วยงานรับผิดชอบ
<p>5. จัดทำและบริการข้อมูลสารสนเทศการเกษตร (ต่อ)</p>	<p>6. เกิดความเข้าใจผิดในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร</p>	<p>8. ระบุวัน เดือน ปี ล่าสุดในการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>9. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและหลักเกณฑ์การเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศการเกษตร</p>	<p>ผู้ใช้งานเกิดมีความเข้าใจในการใช้ข้อมูลสารสนเทศ ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรมากยิ่งขึ้น</p>	<p>2. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของการสำรวจมีจำกัด ทำให้จำนวนและการกระจายของตัวอย่างมีไม่เพียงพอ และไม่กระจายทั่วพื้นที่</p>	<p>ศสส. / สศท.1-12</p>