
รายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ไตรมาสที่ 4 (ระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที ่30 กันยายน 2566) 

1. สาระสำคัญของแผน 
 1.1 เป้าหมายแผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ มี 2 เป้าหมาย คือ 

1) ความมั่นคงด้านน้ำของประเทศเพิ่มขึ้น มีโครงการภายใต้แผนงานบูรณาการฯ 7 โครงการ
ได้แก่ (1) โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง (2) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ (3) โครงการบรรเทา
อุทกภัยเมืองนครศรีธรรมราช (4) โครงการคลองระบายน้ำหลากบางบาล-บางไทร (5) โครงการบรรเทาอุทกภัย
เมืองชัยภูมิ (6) โครงการปรับปรุงคลองยม-น่าน และ (7) โครงการประตูระบายน้ำลำน้ำพุง-น้ำก่ำอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

2) ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบเพ่ิมข้ึน ในการใช้น้ำอย่างประหยัด และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ำ 
ที่มีโครงการภายใต้แผนงาน 3 ด้าน คือ 

2.1) แผนงานพื้นฐานฯ ได้แก่ ผลผลิตการจัดการงานชลประทาน และผลผลิตการสนับสนุน
การปฏิบัติการฝนหลวง และบริการด้านการบิน  

2.2) แผนงานยุทธศาสตร์ฯ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำ และงานชลประทาน โครงการปรับปรุงงานชลประทาน โครงการจัดรูปที่ดิน
และจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม และโครงการจัดหาอากาศยานสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวง  

2.3) แผนงานบูรณาการฯ ได้แก่ โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการ
ดัดแปรสภาพอากาศ โครงการจัดหาแหล่งน้ำ และเพิ่มพื้นที่ชลประทาน และโครงการชลประทานขนาดใหญ่ 
13 โครงการ 

1.2 หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการ 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมชลประทาน กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน 
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

1.3 งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น 59,806.1541 ล้านบาท    

2. การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ   
    ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 2.1 การติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บท ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ดำเนินการคัดเลือกโครงการภายใต้แผนฯ 
ที่ดำเนินงานแล้วเสร็จภายในปีที่ดำเนินการ และส่งผลกระทบต่อเกษตรกร/ประชาชนในพื้นที่ มาเป็นตัวแทน
โครงการของแผนฯ จำนวน 10 โครงการ ได้แก่  

1) โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  
2) โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
3) โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน  
4) โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน  
5) โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
6) โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม  
7) โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง  
8) โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟ้ืนฟูพ้ืนที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
9) โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
10) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
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 2.2 วัตถุประสงค์โครงการ 
1) เพื่อให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบ และยั่งยืนทุกภาคส่วนให้ได้รับน้ำ 

อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหา พัฒนา ก่อสร้าง ปรับปรุง พัฒนาแหล่งน้ำ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
2) เพื ่อจัดรูปที ่ดินให้มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบ

ชลประทานจัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา ปรับระดับพื้นท่ีดิน   
3) เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ และการ

บริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม และเพ่ิมพ้ืนที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำให้กับชุมชน
รวมทั้งได้รับประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่หนองหาร 

4) เพื ่อพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธ ีกลและวิธีพืช รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างมีประสิทธิภาพ  

5) เพื่อปฏิบัติการทำฝนหลวงเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อนกักเก็บน้ำ
รวมทั้งปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกร 

6) เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตรของเกษตรกร 
ในพ้ืนที่สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 
รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตร และแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่นอกเขตชลประทาน 

2.3 เป้าหมายของโครงการ 
1) ปรับปรุงงานชลประทาน 511 รายการ พ้ืนที่ได้รับการปรับปรุง 934,963 ไร่ 
2) แหล่งน้ำสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 99 แห่ง เกษตรกรและราษฎรได้รับ

ประโยชน์ 20,000 คน  
3) จัดหาแหล่งน้ำและเพิ ่มพื ้นที ่ชลประทาน 409 แห่ง ปริมาตรการกักเก็บน้ำเพิ ่มขึ้น 

136.69 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 165,483 ไร่  
4) ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 141 รายการ พื ้นที ่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบ 

296,185 ไร่  
5) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 92 แห่ง พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดิน 

และจัดระบบน้ำ 84,129 ไร่ ครัวเรือนที่ได้รับประโยชน์ 7,009 ครัวเรือน  
6) พัฒนาหนองหารด้านการประมง พื ้นที ่รับประโยชน์เพิ ่มขึ ้น 1,500 ไร่ ครัวเรือนได้รับ

ประโยชน์ 87,000 ครัวเรือน  
7) พ้ืนที่เกษตรกรรมได้รับการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เพ่ือป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

ในพ้ืนที่เกษตรกรรม 1 แห่ง พื้นที่ได้รับการป้องกัน 22,000 ไร่  
8) ปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่การเกษตร 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ในพ้ืนทีเ่ขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 

450 ล้านลูกบาศก์เมตร  
9) ขุดสระเก็บน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำ 1,630,000 ลูกบาศก์เมตร 

ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ 15 แห่ง ปริมาณกักเก็บน้ำ 795,800 ลูกบาศก์เมตร 

2.4 งบประมาณ  
       งบประมาณโครงการภายใต้แผนแม่บทฯ จำนวน 10 โครงการ ที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รวมทั้งสิ้น 59,806.1541 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 52,498.4794 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.78
ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ทั้งนี้ เนื่องจากกิจกรรมที่ดำเนินการส่วนใหญ่เป็นงานก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ  
จึงกันเงินเหลื่อมปีไว้ เพ่ือดำเนินการต่อในปีถัดไป 
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3. ผลการดำเนินงาน 
3.1 โครงการปรับปรุงงานชลประทาน  

1) วัตถุประสงค์ เพื่อให้เกษตรกรในเขตพื้นที่ชลประทานสามารถรับน้ำได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบชลประทาน และการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ชลประทาน 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ  
คลองส่งน้ำ ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงาน คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ กำแพงป้องกันตลิ่ง 
ท่อรับน้ำ/ระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมน้ำ จำนวน 511 รายการ 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 8,446.3786 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 83.80 ของเป้าหมาย 

10,079.6681 ล้านบาท 
3.2) ผลการดำเนินงาน การปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ ฝาย ลำเหมือง บ่อพักน้ำ สถานี/โรงสูบน้ำ คลองส่งน้ำ

ท่อส่งน้ำ พื้นที่หัวงาน คลองระบายน้ำ ประตูน้ำ อาคารควบคุม/บังคับน้ำ กำแพงป้องกันตลิ่ง ท่อรับน้ำ 
ระบายน้ำ ท่อลอด คันคลอง สะพาน และอุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมน้ำ มีเป้าหมาย 511 รายการ พื้นที่ชลประทาน
ได้รับการปรับปรุง 934,963 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 412 รายการ คิดเป็นร้อยละ 80.63
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 89 รายการ ยกเลิกดำเนินการ 10 รายการ พื้นที่ชลประทานที่ได้รับการปรับปรุง
697,798 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 74.63 ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว เนื่องจากยังมีกิจกรรมการปรับปรุงงานชลประทานที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ปรับปรุงฝาย
สถานีสูบน้ำ โรงสูบน้ำ และคลองส่งน้ำ เป็นต้น 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
     โครงการปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สายใหญ่ระหาน (ช่วงที่ 1) อำเภอเมืองชัยนาท

จังหวัดชัยนาท ดำเนินการกิจกรรมดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ กม.0+370 - กม. 10+200 ระยะทาง 9,830 เมตร
ท้องคลองกว้าง 4.00 เมตร 3.00 เมตร และ 2.00 เมตร เพ่ือให้การส่งน้ำได้ทันเวลาและช่วยลดการสูญเสียน้ำ
ทำให้การใช้น้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกรตำบลท่าชัยและตำบลนางลือ
ของอำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ทั้งด้านเกษตรกรรมและอุปโภค-บริโภค ในพ้ืนที่ 38,700 ไร่ ผลการดำเนินงาน
มีความก้าวหน้า ร้อยละ 10 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม 2566) 

5) ข้อค้นพบ จากการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่าผู้รับจ้างเข้าดำเนินงานในพื้นที่ในวันที่ 
23 กุมภาพันธ์ 2566 เนื่องจากแผนก่อสร้างยังไม่ครบงวด 30 วัน ทำให้ยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
อีกท้ังในพ้ืนทีม่ีปริมาณน้ำต้นทุนน้อย การจัดสรรน้ำทำได้จำกัดไม่ทั่วถึงในบางพ้ืนที่ ทำให้เกิดปัญหาการขัดแย้ง 
เรื่องน้ำทำการเกษตร 

6) ข้อเสนอแนะ กรมชลประทานควรเร่งรัดให้ผู้รับจ้างที่ได้รับงาน เริ่มดำเนินงานให้ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยเข้าสู่ไตรมาสที่ 2 และกำลังเข้าสู่ฤดูฝนที่จะมีผลต่อ
การดำเนินงานในพื้นที่ และส่งผลทำให้การใช้ประโยชน์ล่าช้าออกไป รวมทั้งต้องมีการบริหารจัดการน้ำในพ้ืนที่
โดยแจ้งข้อมูลปริมาณน้ำและแนวทางการจัดสรรน้ำในรูปแบบการมีส่วนร่วมของเกษตรกรทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือช่วยลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำทำการเกษตรในพ้ืนที่ 

 
 
 
 



4 
 

7) ภาพการดำเนินงาน  

ปรับปรุงคลองส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สายใหญ่ระหาน (ช่วงที่ 1) จังหวัดชัยนาท 

3.2 โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อให้เกษตรกรที่อยู ่ในเขตพื ้นที ่โครงการหลวง และโครงการอันเนื ่องมาจาก

พระราชดำริได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการจัดหาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้าง/ปรับปรุง ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ สถานีสูบน้ำ ระบบระบายน้ำ 

ของฝายแก้มลิง อ่างเก็บน้ำ สร้างเขื่อนป้องกันกัดเซาะตลิ่ง ปรับปรุง/ขุดลอกคูคลอง ในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ จำนวน 99 แห่ง 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 2,190.1778 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.58 ของเป้าหมาย

2,391.4638 ล้านบาท 
3.2) การก่อสร้างในพ้ืนที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 99 แห่ง เกษตรกรและราษฎร

ได้รับประโยชน์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 20,000 คน ผลการดำเนินงาน พบว่า 
ดำเนินการแล้วเสร็จ 79 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 79.80 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 14 แห่ง ยกเลิกดำเนินการ 6 แห่ง 
มีเกษตรกรและราษฎรได้รับประโยชน์แล้ว 189,462 คน คิดเป็นร้อยละ 947.31 ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่าย
งบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว เนื่องจากยังมีกิจกรรมการปรับปรุง 
งานชลประทานที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ปรับปรุงระบบส่งน้ำฝาย ปรับปรุงระบบส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่  
โครงการซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอคลองลาน

จังหวัดกำแพงเพชร เบื้องต้นเป็นการซ่อมแซมท่อส่งน้ำที่มีอยู่ในปัจจุบัน ซ่ึงเป็นท่อส่งน้ำสายหลักความยาวรวม 
2 กิโลเมตร และขยายท่อส่งน้ำสายย่อยจากท่อส่งน้ำสายหลัก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำ และการกระจายน้ำ
ให้กับพื้นที่การเกษตร 5,000 ไร่ และประชาชนในพื้นที่โครงการ เนื่องจากท่อส่งน้ำสายหลักเป็นท่อเหล็ก 
เกิดสนิมจากอายุการใช้งานเป็นเวลานาน เสื่อมคุณภาพ ชำรุดเสียหาย น้ำรั่วซึมผิวดิน ส่งผลให้ประสิทธิภาพ 
ในการส่งน้ำลดลง ปัจจุบันดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย สามารถส่งน้ำให้กับพ้ืนที่การเกษตรและประชาชน
ในพ้ืนที่โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ (ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2566)  

5) ข้อค้นพบ จากการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า หน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้รับความร่วมมือ
ผ่านทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ ในการแจ้งปัญหากรณีระบบท่อส่งน้ำเกิดชำรุดเสียหาย เพ่ือดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
และสามารถส่งน้ำให้กับพ้ืนที่การเกษตร 5,000 ไร่และประชาชนในพื้นท่ีโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

6) ข้อเสนอแนะ – 
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7) ภาพการดำเนินงาน  

ซ่อมแซมระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำคลองมดแดงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดกำแพงเพชร 

3.3 โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน 
1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนการจัดการน้ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง โดยการ

บำรุงรักษาอาคารและระบบชลประทาน  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส่งน้ำ คลองส่งน้ำ คันคลอง รางน้ำ สะพาน 

ท่อลอด หินก่อหน้า-ท้ายอาคาร บำรุงรักษาหัวงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล  
ขุดลอกอ่าง/แก้มลิง/คลอง กำจัดวัชพืช  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 15,731.3750 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.62 ของเป้าหมาย 

16,984.3970 ล้านบาท  
3.2) งานซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส ่งน ้ำ คลองส่งน้ำ คันคลอง รางน้ำ สะพาน  ท่อลอด 

หินก่อหน้า-ท้ายอาคาร บำรุงรักษาหัวงาน ซ่อมแซมอุปกรณ์ ยานพาหนะและขนส่ง เครื่องจักรกล ขุดลอกอ่าง 
แก้มลิง/คลอง กำจัดวัชพืช ผลการดำเนินงาน จากการซ่อมแซมปรับปรุงอาคารส่งน้ำ คลองส่งน้ำต่าง ๆ ทำให้พื้นที่
ชลประทานได้รับน้ำครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงินเบิกจ่าย
เหลื่อมปีไว้แล้ว เนื่องจากยังมีกิจกรรมการบริหารจัดการน้ำที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ค่าซ่อมแซมอุปกรณ์ 
ยานพาหนะต่าง ๆ รวมทั้งค่าดูแลรักษาระบบชลประทาน  

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
4.1 ผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตกลางคลองพระร่วง อำเภอพรานกระต่าย

จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการกิจกรรมงานทางเบี่ยงน้ำ งานรื้อถอนถนน งานคอนกรีตสะพาน งานเรียงหินใหญ่
และจ้างเหมางานเสาเข็มพร้อมตอก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกได้อย่างเพียงพอ
และทันเวลาต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรในพื้นที่บ้านนาถัง ตำบลถ้ำกระต่ายทอง จำนวน 2,000 ไร่ 
และพื้นที่การเกษตรท้ายน้ำ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองหัววัว ตำบลห้วยยั้ง ตำบลวังตะแบก อีกทั้งยังแก้ไข
ปัญหาการระบายน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากได้ทันท่วงที และยังช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นรวมถึงยังเป็น
ทางสัญจรลำเลียงผลผลิตทางการเกษตร เนื่องจากท่อลอดถนนกลางคลองพระร่วงเดิมมีสภาพชำรุดทรุดโทรม
และแคบ เกษตรกรไม่สามารถสัญจรได้สะดวก ช่วงฤดูน้ำหลากมีวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำทำให้ไม่สามารถ
ระบายได้ทันไหลเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ 72 คาดว่าจะแล้วเสร็จ
ภายในเดือนกันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2566) 
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4.2 ผลลัพธ์จากการดำเนินงานในพื้นที่ ปีงบประมาณ 2565 ในพื้นที่ อำเภอเมืองกำแพงเพชร 
โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำและงานชลประทาน กิจกรรมซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย 
MC กม. 16+930 ถึง กม. 18+980 งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน 900,000 บาท จากการสอบถาม
เกษตรกรที่ได้รับประโยชน์จากโครงการในแต่ละด้านมีรายละเอียด ดังนี้ 

 (1) ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการ พบว่า เกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการ ใช้น้ำทำการเกษตร
ร้อยละ 75.00 ได้รับน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการในช่วงฤดูแล้ง เกษตรกรแก้ไขปัญหาด้วยการสูบน้ำจากบ่อบาดาล
ทำการเกษตร เนื่องจากช่วงฤดูแล้งระดับน้ำคลองสายหลักต่ำกว่าระดับน้ำคลองสายย่อยทำให้น้ำไม่ไหลเข้าแปลง
ประกอบกับคลองส่งน้ำมีการก่อสร้างมานานเกิดการเสื่อมสภาพ ชำรุดเสียหาย รั่วซึมปริมาณมาก อีกทั้งแปลงเพาะปลูก
อยู่ห่างจากคลองส่งน้ำสายหลัก ไม่มีประตูเปิด-ปิดน้ำ และท่อลอดมีขนาดเล็ก ทำให้การส่งน้ำหรือการระบายน้ำ
ทำได้ช้า เกษตรกรให้ข้อคิดเห็นว่าควรมีการพัฒนาในส่วนของประตูเปิด-ปิดน้ำ อาคารบังคับน้ำ หรือขยายท่อลอด
ให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และร้อยละ 25.00 เกษตรกรได้รับน้ำเพียงพอต่อความต้องการ เนื่องจากแปลงเพาะปลูก
อยู่ต้นคลอง ระดับน้ำคลองสายหลักดันขึ้นถึงคลองสายย่อยและสามารถใช้น้ำได้ตลอดตามรอบเวรการส่งน้ำ  
ด้านรายได้ของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ พบว่า รายได้ที่เกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับมาจากการปลูกพืช โดยเฉพาะข้าวและมะนาว
โดยมีรายได้เฉลี่ย 10,328.47 บาท /ไร่/ปี 

 (2) ด้านการแก้ไขปัญหาเกี ่ยวกับการใช้น้ำในพื ้นที ่โครงการ พบว่า เกษตรกรผู ้ใช้น้ำ 
ให้ข้อคิดเห็นว่า โครงการสามารถแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้น้ำทำการเกษตรได้ โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ในระดับมาก
ค่าคะแนน 4.00 เนื่องจากช่วงที่มีการส่งน้ำทำการเกษตรสามารถรักษาระดับน้ำใต้ดินได้ ทำให้มีน้ำทำการเกษตร
ในช่วงฤดูแล้งจากการสูบน้ำบ่อบาดาล ส่งผลให้มีน้ำใช้ในช่วงฤดูแล้งเพิ่มขึ้น โดยเกษตรกรผู้ใช้น้ำจากโครงการ 
ร้อยละ 75.00 มีค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากบ่อบาดาลในช่วงฤดูแล้ง ลดลงเฉลี ่ย 174.11 บาท/ไร่/ปี  
และสามารถลดปัญหาน้ำท่วม ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 4.86 เนื่องจากคลองส่งน้ำสายหลักมีขนาดใหญ่ 
ประกอบกับพ้ืนที่เกษตรกรรมมีความลาดเอียงทำให้มวลน้ำสามารถไหลได้ไว นอกจากนี้โครงการสามารถลดปัญหา
ความขัดแย้งเรื่องน้ำได้ ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนน 5.00 เนื่องจากสมาชิกกลุ่มต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
ร่วมกันจัดทำปฏิทินเปิด-ปิดน้ำ บำรุงดูแลรักษาระบบชลประทานและมีการบริหารจัดการร่วมกัน เช่น กำจัดวัชพืช
กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ รายงานข่าวสารต่าง ๆ ให้กับสมาชิกกลุ่มทราบ  
  (3) ด้านการประชาสัมพันธ์ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ ร้อยละ 62.50 ทราบว่าจะมีหน่วยงาน
เข้ามาปรับปรุงซ่อมแซมคลองส่งน้ำ โดยทราบจากกลุ่มผู้ใช้น้ำซึ่งมีการแจ้งข่าวสารผ่านทางแอพพลิเคชั่นไลน์ 
รองลงมา ร้อยละ 37.50 ทราบจากเจ้าหน้าที่กรมชลประทาน และร้อยละ 25.00 ทราบจากผู้นำชุมชน 
โดยหน่วยงานมีการประชาคมผ่านทางกลุ่มผู้ใช้น้ำ มีระยะเวลาดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมที่ชัดเจน ซึ่งมีกำหนด
ระยะเวลาดำเนินการในช่วงเดือน ธันวาคม 2564-มกราคม 2565 

 (4) ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการดำเนิน
โครงการ เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน ดังนี้ (1) ด้านการดำเนินงานโครงการพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 4.71 
(2) ด้านการใช้ประโยชน์จากโครงการพึงพอใจ ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนน 4.50 (3) ด้านการบริหารจัดการน้ำ
พึงพอใจ ในระดับมากท่ีสุด ค่าคะแนน 4.88  

ทั้งนี้ พบว่าคลองส่งน้ำสาย MC บางแห่งยังคงมีการทรุดตัวพังทลายเพิ่มขึ้นเกิดการรั่วซึมทำให้น้ำ
ไหลเข้าคลองซอยได้น้อย ประกอบกับช่วงท้ายคลองท่อลอดมีขนาดเล็กบางแห่งมีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพ้ืนที่การเกษตร
ส่งผลให้ท้ายน้ำได้รับน้ำไม่เต็มประสิทธิภาพ ดังนั้น หน่วยงานควรเร่งแก้ไขปัญหาในเรื่องของการกระจายน้ำ 
ในคลองส่งน้ำและปัญหาท่อลอดที่มีขนาดเล็ก เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งน้ำช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูก
และทั่วถึงทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการใช้น้ำของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
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5) ข้อค้นพบ จากการติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ พบว่า พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ขาดแคลนน้ำ
ในช่วงฤดูแล้งและปัญหาฝนทิ้งช่วง ทำให้เกษตรกรที่ทำการเพาะปลูกไปแล้ว ขอให้มีการส่งน้ำให้กับพ้ืนที่การเกษตร
เพื่อป้องกันความเสียหายของพืชผลทางการเกษตร หน่วยปฏิบัติจึงได้เจรจากับกลุ่มผู้ใช้น้ำขอให้มีการกำหนด
ช่วงการส่งน้ำทำการเกษตร เพื่อทำการก่อสร้างผนังกั้นดิน งานตอกเสาเข็มและงานส่วนอื่น ๆ ที่อยู่ใกล้กับน้ำ 
เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง และทำการส่งน้ำให้กับกลุ่มผู้ใช้น้ำตามปกติเมื่อกิจกรรมก่อสร้าง
ดังกล่าวแล้วเสร็จ  

6) ภาพการดำเนินงาน 

ก่อสร้างสะพานคอนกรีตกลางคลองพระร่วง จังหวัดกำแพงเพชร 

     ซ่อมแซมคอนกรีตดาดคลองส่งน้ำสาย MC กม. 16+930 ถึง กม. 18+980 จังหวัดกำแพงเพชร 

3.4 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน สำหรับใช้ทำการเกษตร

และอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ในการก่อสร้างโครงการชลประทาน
ขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพ้ืนที่ชุมชน/ชนบท และก่อสร้างโครงการแก้มลิง 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ก่อสร้างฝาย ทำนบดิน แก้มลิง อ่างเก็บน้ำ เขื่อน ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบ
อาคารบังคับน้ำ อาคารอัดน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ จำนวน 409 แห่ง เพ่ิมปริมาณน้ำกักเก็บที่เพ่ิมขึ้น
136.69 ล้านลูกบาศก์เมตร พ้ืนที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 165,483 ไร่ 

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 19,205.9617 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.05 ของเป้าหมาย 

21,812.1091 ล้านบาท 
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3.2) ผลการดำเนินงาน จากเป้าหมายจัดหาแหล่งน้ำชุม/ชนบท 266 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 218 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 81.95 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 44 แห่ง ยกเลิกดำเนินการ 4 แห่ง การก่อสร้างและพัฒนาแหล่ง
น้ำขนาดกลาง 90 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 56.67 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 37 แห่ง 
ยกเลิกดำเนินการ 2 แห่ง การปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน 21 แห่ง ดำเนินการแล้วเสร็จ 7 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 14 แห่ง การก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ 32 แห่ง
ดำเนินการแล้วเสร็จ 14 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 43.75 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 13 แห่ง ยกเลิกดำเนินการ 5 แห่ง 
มีปริมาตรน้ำกักเก็บเพิ่มขึ้น 95.36 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 69.76 และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น 
131,455 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 79.44 ทั้งนี้ ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว เนื่องจากยังมีกิจกรรมจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานที่ยังดำเนินการอยู่  
อาทิ ก่อสร้างฝาย สถานีสูบน้ำ อาคารบังคับน้ำ เป็นต้น 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
     โครงการพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี 
ดำเนินการกิจกรรมก่อสร้างสถานีสูบน้ำ 1 แห่ง อัตราการสูบน้ำรวม 0.50 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที พร้อมด้วย
ระบบท่อส่งน้ำประกอบด้วย 1) ท่อส่งน้ำสายหลัก MP ระยะทาง 4,672.30 เมตร 2) ท่อส่งน้ำสายซอยฝั่งซ้าย
1L-MP, 2L-MP, 3L-MP ระยะทาง 4,220 เมตร และ 3) ท่อส่งน้ำสายซอยฝั่งขวา 1R-MP, 2R-MP, 3R-MP
ระยะทาง 2,001 เมตร เพ่ือแกไ้ขปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับทำการเกษตรของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตตำบลวังใหม่
อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี พื้นที่ 5,000 ไร่ ใช้เป็นแหล่งน้ำต้นทุนให้เกษตรกรชาวสวนผลไม้และการ
อุปโภคบริโภค ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า ร้อยละ 65 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนธันวามคม 2566
และเมื่อดำเนินงานแล้วเสร็จจะได้ดำเนินการส่งมอบโครงการชลประทานจันทบุรีดูแลรักษาและใช้ประโยชน์ต่อไป
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 เมษายน 2566) 

5) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ พบว่ามีอุปสรรคในการวางแนวโครงการและการเตรียมการ 
ในพื้นที่ ซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรของเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนได้ทำการเพาะปลูกไปแล้ว ทำให้การ
เข้าดำเนินงานในพื้นที่ทำได้ค่อนข้างลำบาก นอกจากนี้การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างท่อเหล็กกล้าล่าช้า 
อาจส่งผลทำให้งานติดตั้งอุปกรณ์ที่เก่ียวข้องไม่เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้  

6) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานปฏิบัติ ต้องมีการเตรียมความพร้อมในการวางแนวพื้นที่ก่อสร้าง และต้องมี
มาตรการรองรับเพ่ือบรรเทาหรือลดผลกระทบจากการดำเนินงาน ทั้งการตัดต้นไม้และการเคลื่อนย้ายสิ่งกีดขวาง
แนวการก่อสร้าง โดยต้องดำเนินการให้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในบริเวณโครงการให้น้อยที่สุด รวมทั้งหน่วยงาน
ควรเร่งรัดการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างท่อเหล็กกล้าที่มีกระบวนการผลิตและการจัดส่งต้องใช้ระยะเวลา 
เพื่อให้โครงการดำเนินงานได้ทันเวลา เนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนกิจกรรมการเชื่อมท่อเหล็กกล้าและการติดตั้ง
อุปกรณท์ี่เก่ียวข้องดำเนินการได้ล่าช้า 

7) ภาพการดำเนินงาน 

พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในลุ่มน้ำวังโตนด จังหวัดจันทบุรี 
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3.5 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ  
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อป้องกันหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการเพิ ่มประสิทธิภาพ 

การระบายน้ำ ตลอดจนการพัฒนาระบบการระบายน้ำ  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม โดยการก่อสร้าง 

ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อมอาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนังป้องกันตลิ่ง 
รวมถึงติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน 141 รายการ    

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 5,686.0523 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 80.23 จากเป้าหมาย 

7,087.3372 ล้านบาท  
3.2) ผลการก่อสร้าง ปรับปรุง ประตูระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ อาคารบังคับน้ำ สถานีสูบน้ำพร้อม

อาคารประกอบ เขื่อน/อาคาร/พนังป้องกันตลิ่ง ติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดพฤติกรรมเขื่อน เป้าหมาย 141 รายการ
พื้นที่รับประโยชน์ 296,185 ไร่ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 66 รายการ คิดเป็นร้อยละ 46.81 
อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 69 รายการ ยกเลิกดำเนินการ 6 รายการ มีพื้นที่ได้รับประโยชน์ 223,486 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 75.45 ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว
เนื่องจากยังมีกิจกรรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ งานก่อสร้าง
ประตูระบายน้ำ คลองระบายน้ำ และอาคารบังคับน้ำ เป็นต้น 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
     โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง MC อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการ

กิจกรรมขุดลอกคลองส่งน้ำสายใหญ่ (MC) คลองวังบัว กม.31+893 - กม.40+390 ระยะทาง 8.00 กิโลเมตร
ปากคลองกว้าง 20.0 - 21.5 เมตร ก้นคลองกว้าง 8.0 เมตร ความลึกคลอง 4.0 - 4.5 เมตร พร้อมถนนลูกรัง
บดอัดแน่น ความกว้าง 2.5 - 4.0 เมตร เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและลดความเสียหายจากคลองส่งน้ำ
สายใหญ่ (MC) คลองวังบัว ไหลบ่าเข้าท่วมพ้ืนที่อยู่อาศัยและพ้ืนที่ทำกินในช่วงฤดูการส่งน้ำ และเพ่ือให้สามารถ
ส่งน้ำชลประทานได้ในปริมาณที่เพียงพอและทันเวลากับความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่ 350,000 ไร่ 
ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 30% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 
21 มีนาคม 2566) 

5) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า พื้นที่การขุดลอกส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลำน้ำ ซึ่งเป็น 
คลองธรรมชาติ มีปริมาณน้ำในคลองทีค่่อนข้างมาก ทำให้การขุดลอกบางช่วงที่ดินมีความชุ่มน้ำมากเกิดการเคลื่อนตวั
ของกองดินลงมายังพ้ืนด้านล่าง  

6) ข้อเสนอแนะ หน่วยงานปฏิบัติควรจัดทำทางเบี่ยงน้ำหรือทำนบชั่วคราวในจุดที่ดำเนินงาน และควร
เร่งรัดการขุดลอกคลองให้ทันก่อนช่วงฤดูฝนเพ่ือป้องกันการเกิดความเสียหายจากน้ำฝนกัดเซาะ และการเคลื่อนตัว
ของดินลงไปสู่ลำน้ำ  

7) ภาพการดำเนินงาน 

เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลอง MC จังหวัดกำแพงเพชร 
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3.6 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม  
    1) วัตถุประสงค ์เพ่ือก่อสร้างและปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรมและการจัดรูปที่ดินให้ที่ดิน

มีความเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมที่สมบูรณ์ โดยการจัดระบบชลประทาน จัดสร้างทางลำเลียงในไร่นา 
ปรับระดับพื้นท่ีดิน ทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังแปลงที่ดินใหม่ 

    2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม การปรับปรุงการจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
การจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม และการปรับปรุงจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม รวม 92 แห่ง  

    3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 876.3785 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.67 ของเป้าหมาย 

1,035.0000 ล้านบาท 
3.2) การจัดรูปที่ดินและการจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม มีเป้าหมายดำเนินการ 92 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์

84,129 ไร่ ครัวเรือนรับประโยชน์ 7,009 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการแล้วเสร็จ 82 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 89.13 อยู่ระหว่างการก่อสร้าง 10 แห่ง มีพ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ
73,572 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 87.45 มีครัวเรือนรับประโยชน์แล้ว 5,309 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 75.75  
ทั้งนี้ ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว เนื่องจากยังมีกิจกรรม 
ที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ปรับปรุงงานจัดรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และปรับปรุงงานจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม 

3.7 โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง  
1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ

และการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในแหล่งน้ำอย่างเหมาะสม และเพิ่มพื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ำ
ให้กับชุมชน รวมทั้งได้รับประโยชน์ด้านการประมงจากการพัฒนาแหล่งน้ำในพ้ืนที่หนองหาร จังหวัดสกลนคร 

2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการฟื้นฟูแหล่งน้ำ จัดการคุณภาพน้ำ พื้นที่ 1,500 ไร่ เกษตรกรได้รับ
ประโยชน์ 87,000 ครัวเรือน และกำจัดวัชพืชในพ้ืนที่หนองหาร 100,000 ตัน 

3) ผลการดำเนินงาน  
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 3.0920 ล้านบาท ครบตามเป้าหมาย 
3.2) ผลการดำเนินงาน พัฒนาพื้นที่ได้ 1,500 ไร่ เกษตรกรได้รับประโยชน์ 87,000 ครัวเรือน

สามารถกำจัดวัชพืชในหนองหารได้ 120,000 ตัน ครบตามเป้าหมาย 
4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 

 โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง ดำเนินการในพื้นที่อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอโพนนาแก้ว
จังหวัดสกลนคร ดำเนินการกิจกรรมกำจัดวัชพืชในหนองหาร และขุดลอกหนองหารพื้นที่บกและพื้นที่น้ำ 
รวมพ้ืนที่ 1,500 ไร่ ปัจจุบันกิจกรรมกำจัดวัชพืชในหนองหารสามารถกำจัดวัชพืชครบตามเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว
และกิจกรรมขุดลอกหนองหารอยู่ระหว่างดำเนินการขุดลอก เพื่อให้ประชาชนโดยรอบพื้นที่หนองหารมีน้ำ
สำหรับใช้ในภาคเกษตรกรรม การผลิตประปาหมู่บ้าน การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบชลประทาน 
และแหล่งน้ำด้านปศุสัตว์ ปัจจุบันผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 90% อยู่ระหว่างการขุดลอกหนองหาร 
คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2566 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2566)  

5) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพ้ืนที่ พบว่า ปัญหาและอุปสรรคในพ้ืนที่มีดังนี ้(1) ปัญหาวัชพืชผิวน้ำ
และใต้น้ำที่มีการเจริญเติบโตขยายตัวอย่างรวดเร็ว และหนาแน่นในบริเวณริมฝั่งหนองหารส่งผลให้ประชาชน
โดยรอบและชาวบ้านที่ประกอบอาชีพประมงไม่สามารถออกเรือทำการประมงได้ (2) หนองหารเป็นแหล่งน้ำปิด
และเป็นพ้ืนที่รองรับน้ำเสียจากชุมชน เมื่อวัชพืชเน่าเปื่อยเกิดการทับถมส่งผลให้น้ำเน่าเสียและตื้นเขินของพ้ืนที่ 
(3) ระบบประปาหมู่บ้านเกิดความเสียหายจากการที่รากวัชพืชใต้น้ำไปอุดตันท่อประปาหมู่บ้านส่งผลให้การส่งน้ำ
มีความล่าช้าและติดขัด (4) หน่วยปฏิบัติในพ้ืนที่มเีรือกำจัดวัชพืช เรือขุดลอก ไม่เพียงพอ เรือมีสภาพเก่าเสื่อมโทรม
ชำรุดระหว่างปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง และไม่มีโรงซ่อมบำรุง รวมถึงบุคลากรปฏิบัติงานด้านกำจัดวัชพืชและขุดลอก
ไม่เพียงพอ ส่งผลให้การดำเนินงานเกิดความล่ากว่าแผนที่วางไว้ 
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6) ข้อเสนอแนะ กรมประมงควรมีการสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรกลให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ หน่วยปฏิบัติและหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องในพื้นที่จังหวัด ควรมีการบูรณาการร่วมกัน 
เพ่ือแก้ไขปัญหาวัชพืช เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนาหนองหาร 

7) ภาพการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาหนองหารด้านการประมง จังหวัดสกลนคร 

3.8 โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ  
1) วัตถุประสงค์ เพ่ือพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ โดยวิธีกล และวิธีพืช รวมถึงการส่งเสริมให้เกษตรกร

ใช้ประโยชน์ตามศักยภาพของดินอย่างเหมาะสม  
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ การก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ลาดชัน อัตราการชะล้างพังทลาย

ของดินสูง โดยใช้วิธีกลในการปรับแนวการไหลของน้ำให้ช้าลง ลดการไหลบ่าให้ซึมลงดิน เพิ่มปริมาณน้ำใต้ดิน 
สร้างบ่อดักตะกอน และวิธีพืชโดยการปลูกพืชที่ช่วยยึดหน้าดิน ชะลอการไหลของน้ำและดักตะกอนดิน  

3) ผลการดำเนินงาน 
3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 20.4208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.01 จากเป้าหมาย 

40.8329 ล้านบาท  
          3.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เนื่องจากหน่วยงาน

ภาครัฐและเกษตรกรในพื้นที่ขอให้มีการปรับแก้ไขแบบก่อสร้างและระบบกระจายน้ำเข้าแปลงเกษตรกร 
ปัจจุบันมีผลการดำเนินงานร้อยละ 71.90 ทั้งนี้ยังมีการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงิน
เบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว 

3.9 โครงการดัดแปรสภาพอากาศ  
1) วัตถุประสงค ์เพ่ือปฏิบัติการทำฝนเพ่ือเพ่ิมปริมาณน้ำในพ้ืนที่การเกษตร ป่าไม้ และเขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 

รวมทั้งการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง และบรรเทาภัยพิบัติให้แก่เกษตรกรและประชาชนผู้ใช้น้ำทั่วไป 
2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ภาระกิจหลักคือการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่ทั่วประเทศ ทั้งพ้ืนที่เกษตรกรรม

ที่ประสบภัยแล้ง และพ้ืนที่เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ 
3) ผลการดำเนินงาน 

3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 305.2370 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.75 ของเป้าหมาย 
312.2540 ล้านบาท 
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3.2) การปฏิบัติการฝนหลวง มีเป้าหมายปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่
การเกษตร 1,100 ล้านลูกบาศก์เมตร ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ 
450 ล้านลูกบาศก์เมตร ผลการดำเนินงาน พบว่า ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวงในพ้ืนที่การเกษตร
ดำเนินการได้แล้ว 919 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 83.55 ปริมาณน้ำฝนจากการปฏิบัติการฝนหลวง 
ในพ้ืนที่เขื่อนและอ่างเก็บน้ำ ดำเนินการได้แล้ว 417 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 92.67 ทั้งนี้ ยังมีการ
เบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื ่อมปีไว้แล้ว  เนื ่องจากยังมีกิจกรรม
ปฏิบัติการฝนหลวงที่ยังดำเนินการอยู่ อาทิ ค่าสนับสนุนต่าง ๆ ในการปฏิบัติการฝนหลวง เป็นต้น 

4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
     โครงการดัดแปรสภาพอากาศ (กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง) ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือ

อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 1) บรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า 
ช่วยเหลือพื้นที่ อำเภอฮอด อำเภอจอมทอง และอำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นปฏิบัติการ 5 วัน 
48 เที่ยวบิน 2) ยับยั้งและบรรเทาความรุนแรงจากพายุลูกเห็บ ช่วยเหลือพ้ืนที่ 9 จังหวัด 23 อำเภอ ขึ้นปฏิบัติการ 
13 วัน 15 เที่ยวบิน 3) ช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมที่ประสบภัยแล้งช่วยเหลือพื้นที่ 8 จังหวัด 51 อำเภอ 
ขึ้นปฏิบัติการ 85 วัน และ 4) เติมน้ำต้นทุนให้เขื่อน/อ่างเก็บน้ำ ช่วยเหลือพ้ืนที่ลุ่มรับน้ำเขื่อน/อ่างเก็บน้ำจำนวน 10 แห่ง 
ขึ้นปฏิบัติการ 46 วัน ปัจจุบันมีการขอรับบริการฝนหลวงแล้วจำนวนรวม 957 แห่ง ครอบคลุม 64 จังหวัด 
426 อำเภอ เพื่อป้องกันหรือบรรเทาการสูญเสียของผลผลิตทางการเกษตรจากภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง  
ให้มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อภาคเกษตรกรรม และเพ่ิมปริมาณน้ำต้นทุนในพ้ืนที่ลุ่มรับน้ำและแหล่งกักเก็บน้ำต่าง ๆ
ให้เพียงพอสำหรับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้ง รวมทั้งการบรรเทาปัญหาภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น การยับยั้ง 
การเกิดพายุลูกเห็บ การบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่า การโปรยเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ป่า (ข้อมูล ณ วันที่ 
2 กรกฎาคม 2566)  

5) ข้อค้นพบ บางพ้ืนที่เครื่องมือ อุปกรณ์ รถบรรทุกในการขนย้ายสารฝนหลวงในการขึ้นปฏิบัติภารกิจ
ดัดแปรสภาพอากาศมีไม่เพียงพอ รวมถึงบุคลากรในการปฏิบัติภารกิจโปรยสารฝนหลวงยังไม่มีความชำนาญ  
ทำให้การโปรยสารฝนหลวงบางครั้งเกิดความไม่สม่ำเสมอ 
 6) ข้อเสนอแนะ กรมฝนหลวงและการบินเกษตรควรสำรวจเครื่องมือ อุปกรณ์ โครงสร้างพื้นฐาน 
ให้มีปริมาณเพียงพอในการปฏิบัติงาน และควรมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการทบทวน
ให้แก่บุคลากรรายเดิมที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่รายใหม่ในการปฏิบัติภารกิจโปรยสารฝนหลวงเพ่ือให้
เกิดความชำนาญ และการดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

7) ภาพการดำเนินงาน 

โครงการดัดแปรสภาพอากาศ (กิจกรรมปฏิบัติการฝนหลวง) 
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3.10 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
  1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร รองรับการผลิตภาคการเกษตร  

ของเกษตรกรในพื้นที่ สร้างและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน บรรเทาผลกระทบปัญหาภัยแล้ง 
หรือฝนทิ้งช่วง รวมถึงการขาดแคลนน้ำเพื่อการเกษตรและแหล่งน้ำอุปโภคบริโภคให้กับเกษตรกรในพื้นที่  
นอกเขตชลประทาน 

  2) กิจกรรมที่ดำเนินการ ดำเนินการขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 1 แห่ง และขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ
ในพ้ืนที่ปฏิรูปที่ดิน 15 แห่ง 

  3) ผลการดำเนินงาน  
  3.1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 33.4057 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 55.67 ของเป้าหมาย 

60.0000 ล้านบาท  
  3.2) ผลการการดำเนินงาน แบ่งเป็น 2 กิจกรรม ได้แก่ 

   กิจกรรมที่ 1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ เป้าหมาย 1 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์ 5,348 ไร่ 
ปริมาตรกักเก็บน้ำ 1,630,000 ลูกบาศก์เมตร ครัวเรือนได้รับประโยชน์ 621 ครัวเรือน ผลการดำเนินงาน พบว่า
อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ขบวนการจัดทำ TOR ประกวดราคา ประกาศเชิญชวน 
และยื่นเสนอราคา 

   กิจกรรมที่ 2 ขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ผลการดำเนินงาน พบว่า ดำเนินการได้ 14 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 93.33 ของเป้าหมาย 15 แห่ง พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน
758 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.51 ของเป้าหมาย 1,060 ไร่ มีปริมาตรกักเก็บน้ำ 709,992 ลูกบาศก์เมตร 
คิดเป็นร้อยละ 89.22 ของเป้าหมาย 795,800 ลูกบาศก์เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย 1 แห่ง 
ในบางส่วนดำเนินการขยายเวลาถึงสิ้นเดือน ต.ค. 2566 โดยมีการกันเงินเบิกจ่ายเหลื่อมปีไว้แล้ว  

  4) ผลการติดตามงานในพื้นที่ 
   โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อย 
อำเภอเมืองกระบี่ และตำบลห้วยยูง อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ
ปริมาตรกักเก็บน้ำ 1,630,000 ลูกบาศก์เมตร การดำเนินการที ่ผ่านมา ได้ปรับพื ้นที ่ (โค่น ล้ม ขุดตอ 
สับต้นปาล์มน้ำมัน) สำรวจออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำ พร้อมระบบส่งกระจายน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภค-บริโภค 
และติดตั้งป้ายล้อมพื้นที่เขตก่อสร้างในการป้องกันกลุ่มมวลชลบุกรุกครอบครองที่ดินโดยมิชอบ เพื่อรองรับ
แผนการพัฒนาพ้ืนที่ ปัจจุบันอยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR กิจกรรมขุดสระเก็บน้ำสาธารณะ ปัจจุบันดำเนินการได้ 
13 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 แห่ง และอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่ 1 แห่ง เพื่อใช้สำหรับทางการเกษตร 
และการดำรงชีวิตของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ซึ่งเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค เช่น สระน้ำ 
ถนน ไฟฟ้า ระบบน้ำประปา ภายใตโ้ครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ในเขตปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดกระบี่ ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้า 90% คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน กันยายน 2566 
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฏาคม 2566) 

  5) ข้อค้นพบ จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า มีกลุ่มมวลชลบุกรุกครอบครองที่ดินโดยมิชอบในแปลงที่ดิน
ทำให้การสำรวจออกแบบวางแผนการใช้ประโยชน์ในที่ดิน เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านแหล่งน้ำล่าช้า 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด  

  6) ข้อเสนอแนะ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ควรประสานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดิน
จังหวัดกระบี่ให้เร่งรัดและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของกลุ่มมวลชน เพื่อพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านแหล่งน้ำสำหรับทางการเกษตรและการดำรงชีวิตของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย  
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  7) ภาพการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดกระบี่ 

4. ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
 4.1 งบประมาณ โครงการส่วนใหญ่ภายใต้แผนฯ เป็นงานก่อสร้างที่ต้องใช้เวลาและมีขั ้นตอน
ดำเนินงานหลายขั้นตอน บางกิจกรรมอยู ่ระหว่างก่อสร้าง ปรับแก้ไขแบบก่อสร้าง ปรับเปลี่ยนกิจกรรม 
การลงนามในสัญญาจ้างล่าช้า ส่งผลให้การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผนเกิดความล่าช้า ดังนั้น
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการควรเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด และหน่วยงาน
ปฏิบัติต้องเร่งดำเนินการจัดซื ้อจัดจ้างให้ทันเวลา งานที่ดำเนินงานเองต้องเตรีย มพื้นที ่ให้พร้อมในการ
ดำเนินงาน โดยมีการประสานงานกับหน่วยงานในพื้นท่ีอย่างใกล้ชิดเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ทันท่วงที 
 4.2 การดำเนินงานในพ้ืนที่ 

  1) สภาพภูมิประเทศ งานก่อสร้างส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ลำน้ำ ประกอบกับช่วงเข้าสู่ฤดูฝน  
ทำให้การปฏิบัติงานในพ้ืนที่ค่อนข้างลำบาก โดยเฉพาะกิจกรรมดัดแปรสภาพอากาศที่ไม่สามารถบินขึ้นปฏิบัติ
ภารกิจได้ รวมทั้งกิจกรรมเชื่อมท่อเหล็ก กิจกรรมการดาดคอนกรีตคลองส่งน้ำ ดังนั้นหน่วยงานปฏิบัติต้องเร่ง
ดำเนินการก่อสร้าง วางแนวท่อเหล็ก และอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวข้องในช่วงที่ไม่มีฝน ช่วงที่ปริมาณน้ำยังน้อย หรือปรับเปลี่ยน
กิจกรรมในส่วนที่สามารถดำเนินการได้ไปพลางก่อน เพ่ือให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง  
  2) ศักยภาพพื้นที่โครงการ พื้นที่โครงการบางแห่งขาดแหล่งน้ำต้นทุนในช่วงฤดูแล้งและปัญหา
ฝนทิ้งช่วงการจัดสรรน้ำยังไม่ทั่วถึงในบางพื้นที่ การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มียังไม่เต็มประสิทธิภาพ 
รวมถึงปัญหาวัชพืชผิวน้ำและใต้น้ำในพื้นที่หนองหาร หน่วยงานปฏิบัติในระดับพื้นที่ ควรมีการบูรณาการร่วมกัน
เพ่ือแก้ไขปัญหาวัชพืชให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหนองหาร และวางแผนในการบริหารจัดการน้ำ โดยการแจ้ง
ปริมาณน้ำที่มีอยู่และแนวทางการจัดสรรน้ำให้เกิดประสิทธิภาพในการส่งน้ำช่วยเหลือพ้ืนที่เพาะปลูก ให้ทั่วถึง
ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ได้อย่างเพียงพอและทันเวลาต่อความต้องการใช้น้ำในพื้นที่ เพื่อลดปัญหา  
การขัดแย้งเรื่องน้ำในพื้นท่ีช่วงฤดูแล้ง หรือฝนทิ้งช่วง 

  3) บุคลากรและผู้ปฏิบัติงาน งานดัดแปรสภาพอากาศส่วนใหญ่ต้องอาศัยประสบการณ์  
และความชำนาญในการปฏิบัติงาน หน่วยปฏิบัติควรมีการคัดเลือกบุคลากรและผู้ปฏิบัติจากทักษะ ความสามารถ 
ความชำนาญ อายุการทำงาน และคุณสมบัติอื่นๆ เพื่อให้ทำงานได้ประสบความสำเร็จได้ดีที่สุด หรือมีการ
ฝึกอบรมทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานให้เกิดความชำนาญ รวมถึงบุคลากร
ปฏิบัติงานด้านกำจัดวัชพืชและขุดลอกที่ไม่เพียงพอ หน่วยปฏิบัติควรมีการบูรณาการร่วมกันกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดในแก้ไขปัญหาวัชพืช เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาหนองหารและเกิดประสิทธิภาพ
ในการดำเนินงาน 
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  4) หน่วยปฏิบัติบางพ้ืนที่มีเครื่องมือ อุปกรณ์ รถบรรทุก เรือกำจัดวัชพืช เรือขุดลอก ไม่เพียงพอ
ในการปฏิบัติงาน เรือมีสภาพเก่าเสื่อมโทรมชำรุดระหว่างปฏิบัติงานอยู่บ่อยครั้ง และไม่มีโรงซ่อมบำรุง ส่งผลให้
การใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มียังไม่เต็มประสิทธิภาพ หน่วยงานต้นสังกัดควรมีการสำรวจเครื่องมือ 
อุปกรณ์ เครื่องจักรกล โครงสร้างพื้นฐานต่าง ฯ ให้เพียงพอและมีความพร้อมในการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 
และเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
 

************************************************ 
 

ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 


