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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการเกษตรประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 4) แผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป 5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ และ 6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท 
ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน16 โครงการ สรุปผลการติดตามการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน 
ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 2567  ดังนี้ 
 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
552.6100 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.63 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 1,864.8798 ล้านบาท   

ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ  เจ้าหน้าที่ร้อยละ 83.25 เห็นว่าได้รับการจัดสรร
งบประมาณทันเวลา  ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.75 ได้รับจัดสรรงบประมาณช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ 
ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ด้านความเพียงพอ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 68.22 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพียงพอ  ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.78 ยังมีความต้องการงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การศึกษาดูงาน และการลงพ้ืนที่ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร  

ผลผลิต เป็นผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้ 
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 3,438 ราย และพัฒนา

ศักยภาพเจ้าหน้าที่ 16 ราย รวม 3,454 ราย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในสถาบันเกษตรกร 
52 แห่ง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 121,989 เมตร คิดเป็นมลูค่า 
265.0821 ล้านบาท 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าให้กับบุคลากร 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ ผู้ตรวจรับรอง และสถาบัน/กลุ่มเกษตรกร 19,321 ราย 50 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.50 
และร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย ตามลำดับ ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับเกษตรกรและ
สถานประกอบการ 92 ราย 56,250 แห่ง 138,642 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.60 81.54 และ 39.03 ของเป้าหมาย 
ตามลำดับ โดยมีเกษตรกรได้รับการตรวจติดตาม และกำกับดูแล 7,963 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.09 ของเป้าหมาย 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 18,429 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 99.35 ของเป้าหมาย  

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป มีสถาบันเกษตรกร ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิก
ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 179 แห่ง 2,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.50 และ 
81.45 ของเป้าหมาย ตามลำดับ และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 23 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.26 ของเป้าหมาย  

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาแปลง
ต้นแบบเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย เพ่ิมประสิทธิภาพ
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การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย มีการจัดการความรู้
และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 3,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของเป้าหมาย และจัดตั้ง
เครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 6 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย  

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีการจัดอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกร 
20,694 ราย 2,381 แปลง คิดเป็นร้อยละ 98.56 และ 81.26 ของเป้าหมาย ตามลำดับ  สหกรณ์การเกษตร
ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 206 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 103.00 ของเป้าหมาย   พื้นที่เข้าร่วมโครงการได้รับ
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 1,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย  มีการส่งเสริม
นาแปลงใหญ่ 313,564 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของเป้าหมาย และมีการจัดทำโครงการ (Project Idea)/
กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน คิดเป็นร้อยละ 32.69 
ของเป้าหมาย โดยมหีมู่บ้านที่ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว 551 แผน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเป้าหมาย  

ผลลัพธ์ เป็นผลที่เกิดข้ึนกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ดังนี้ 
 1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เกษตรกรทุกรายมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยร้อยละ 61.29 
ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว  ในส่วนของรายได้ พบว่า เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงมีแผนจะปรับ
ราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.83  เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน
สามารถจำหน่ายมะขามหวานได้ราคาสูงขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมกิโลกรัมละ 16.88 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.11 
ส่งผลให้หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรายละ 4,103.40 บาทต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.24  
และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่สามารถจำหน่ายกล้วยไข่ได้ราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 4.67 บาท หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 26.69 ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 3,816.95 บาทต่อปี หรือ
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.86 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย เกษตรกรร้อยละ 96.48 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ กลุ่มเป้าหมาย
ที่เดิมทำเกษตรทั่วไปร้อยละ 14.29 มีการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย  โดยเกษตรกรที่ทำ
การเกษตรแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ร้อยละ 13.79 ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว 
เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่มีมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น คิดเป็นอัตราการขยายตัว
ของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยร้อยละ 26.77 และเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตร
ที่ดี (GAP) ภาพรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.80 เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญ
ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร  

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ เกษตรกรร้อยละ 88.40 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้
มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 327.48 ต่อหน่วย หรือร้อยละ 68.09 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง 
4,150 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 30.90 สินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 36,395 บาท หรือ
ร้อยละ 32.70 ทั้งนี้ เกษตรกรร้อยละ 72.22 มีรายได้เพ่ิมขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 26.56  

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป สถาบันเกษตรกรทุกแห่งมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  
โดยร้อยละ 33.33 นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถ
ด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33  มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
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แปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 100.01 ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีแผนบริหารจัดการ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การเกษตรมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีการขยายผลแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.14  ส่งผลให้
มูลค่าของสินค้าแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าของสินค้าในแปลงเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 34.27 และ
ผลผลิตต่อหน่วยทีไ่ด้รับจากแปลงต้นแบบเพ่ิมมากกว่าแปลงเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 34.51  

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ร้อยละ 81.25 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับผลผลิตแล้วร้อยละ 83.33 มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร
เพ่ิมข้ึนไร่ละ 903.56 บาท หรือร้อยละ 23.16  นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 92.06 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ 45.03 มีค่าใช้จ่ายการผลิต
ที่ลดลง และร้อยละ 47.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน  

ความพึงพอใจ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 
 ข้อค้นพบ การโอนงบประมาณให้หน่วยงานในบางพ้ืนที่เพ่ือดำเนินงานโครงการและสนับสนุนปัจจัยการผลิต
มีความล่าช้า ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน  เจ้าหน้าที่บางรายไม่มีความชำนาญในการนำ
เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรที่ส่งเสริมมาปรับใช้ในพื้นที่  เนื่องจากหน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้กำหนด
รูปแบบและองค์ความรู้ ประกอบกับข้อจำกัดและความไม่เสถียรของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร 
ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง มีน้ำไม่เพียงพอ
ต่อการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการอย่างเต็มที่  
นอกจากนี้เกษตรกรบางรายขาดแรงจูงใจในการยื่นขอต่ออายุใบรับรองมาตรฐาน เนื่องจากราคาสินค้าที่ได้รับรอง
มาตรฐานไม่ต่างกับราคาสินค้าเกษตรที่ไม่ได้รับการรับรอง นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่
เป็นผู้สูงวัย ทำให้มีอุปสรรคต่อการเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้และการจดบันทึกบัญชี อีกทั้งยังมีความเคยชินกับ
การทำเกษตรแบบใช้สารเคมี 
 ข้อเสนอแนะ ควรจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมเติมความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือให้สามารถนำไปถ่ายทอด
ให้กับเกษตรกรได้  ส่งเสริมองค์ความรู้เรื่องการจัดทำแผนการผลิต และแผนการเพาะปลูกให้กับ เกษตรกร
ที่ประสบปัญหาในการผลิต เพื่อให้มีความพร้อมในการรับมือกับปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศ 
ที่เปลี่ยนแปลง  นอกจากนี้หน่วยงานที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เนื่องจากบางหลักสูตรต้องมีภาพหรือวีดิทัศน์ประกอบ รวมทั้งพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบหรือ
แปลงสาธิตที่ประสบความสำเร็จเพ่ือให้เกษตรกรเข้าใจและมีแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในพ้ืนที่ของ
ตนเองได้ และหน่วยงานในระดับภูมิภาคที่รับผิดชอบโครงการควรประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเห็นถึงประโยชน์
ของการได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มหรือพัฒนายกระดับกลุ่มให้เป็น
ผู้ประกอบการเพ่ือเพ่ิมอำนาจการต่อรองราคากับผู้รับซื้อ 
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61 

ตารางที่ 3.2.2-19   ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 63 

ตารางที่ 3.2.2-20   ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

65 

ตารางที่ 3.2.2-21   ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

66 

ตารางที่ 3.2.2-22   การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช 

69 

ตารางที่ 3.2.2-23   สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธ ีผสมผสานในพื ้นที ่มีประวัติ  
เกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง 

70 

ตารางที่ 3.2.2-24   การสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นที่ที ่มีประวัติ  
เกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง 

71 

ตารางที่ 3.2.2-25   กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

71 

ตารางที่ 3.2.2-26   ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืช (IPM) เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

72 
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ตารางที่ 3.2.2-27   ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่เข้า
ร่วมกิจกรรมสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 

73 

ตารางที่ 3.2.2-28  การนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช 73 

ตารางที่ 3.2.2-29 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที ่มีต่อโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ 
แมลงศัตรูพืชธรรมชาตทิดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

74 

ตารางที่ 3.2.2-30 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ
แมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

75 

ตารางที่ 3.2.2-31   ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 77 
ตารางที่ 3.2.2-32   การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ

มาตรฐานสินค้าเกษตร 
81 

ตารางที่ 3.2.2-33 การขอรับรองมาตรฐานสินค้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

82 

ตารางที่ 3.2.2-34   มูลค่าสินค้าในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 83 
ตารางที่ 3.2.2-35   ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 84 
ตารางที่ 3.2.2-36   ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 84 
ตารางที่ 3.2.3-1   ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย

เกษตรชีวภาพ 
87 

ตารางที่ 3.2.3-2   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 

88 

ตารางที่ 3.2.3-3   ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 91 
ตารางที่ 3.2.3-4   ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 94 

ตารางที่ 3.2.3-5   ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากวัสดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตร 

95 

ตารางที่ 3.2.3-6   ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 96 

ตารางที่ 3.2.3-7   ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

100 

ตารางที่ 3.2.3-8   ความพึงพอใจของเกษตรกรทีม่ีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 100 
ตารางที่ 3.2.4-1   ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย

เกษตรแปรรูป 
103 

ตารางที่ 3.2.4-2   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

104 
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ตารางที่ 3.2.4-3  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป 

105 

ตารางที่ 3.2.4-4 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 106 

ตารางที่ 3.2.4-5 ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 107 

ตารางที่ 3.2.4-6 ผลผลิตของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 108 

ตารางที่ 3.2.4-7 การนำความรู ้และปัจจัยการผลิตที ่ได้รับจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป ไปใช้ประโยชน์ 

109 

ตารางที่ 3.2.4-8 ระดับการนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูปไปใช้ประโยชน์ 

109 

ตารางที่ 3.2.4-9 ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

110 

ตารางที่ 3.2.4-10 มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

111 

ตารางที่ 3.2.4-11 แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 112 

ตารางที่ 3.2.4-12 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 112 
ตารางที่ 3.2.4-13 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 113 
ตารางที่ 3.2.4-14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 114 
ตารางที่ 3.2.4-15 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูป

สินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
115 

ตารางที่ 3.2.4-16 ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                    
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

116 

ตารางที่ 3.2.4-17 การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
ไปใช้ประโยชน์ 

117 

ตารางที่ 3.2.4-18 ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

118 

ตารางที่ 3.2.4-19 มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

118 

ตารางที่ 3.2.4-20 แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

119 

ตารางที่ 3.2.4-21 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

120 
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ตารางที่ 3.2.4-22 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

120 

ตารางที่ 3.2.4-23 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมการข้าว) 122 

ตารางที่ 3.2.4-24 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 122 

ตารางที่ 3.2.4-25 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 123 

ตารางที่ 3.2.4-26 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูป 
สินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

124 

ตารางที่ 3.2.4-27 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

125 

ตารางที่ 3.2.4-28 ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
126 

ตารางที่ 3.2.4-29 การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) ไปใช้ประโยชน์ 

127 

ตารางที่ 3.2.4-30 ระดับการนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) ไปใช้ประโยชน์ 

127 

ตารางที่ 3.2.4-31 ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์รูปสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม 
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

128 

ตารางที่ 3.2.4-32 มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม                
การแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

129 

ตารางที่ 3.2.4-33 แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน                  
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

129 

ตารางที่ 3.2.4-34 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

130 

ตารางที่ 3.2.4-35 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

130 

ตารางที่ 3.2.4-36 การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง (กรมประมง) 132 
ตารางที่ 3.2.5-1   ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย

เกษตรอัจฉริยะ 
134 
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ส่วนที่ 1 
สาระสำคัญของแผนแม่บทด้านการเกษตร 

 
1.1 ความเป็นมา 

ภาคการเกษตรมีบทบาทสำคัญในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและสร้างรายได้ต่อระบบ
เศรษฐกิจของประเทศ เป็นแหล่งรองรับแรงงานที่สำคัญ รวมทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยกระจายรายได้สู่ชุมชน 
ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนใหญ่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
และผลักดันประเทศให้ก้าวพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางไปสู่ประเทศพัฒนาแล้ว  ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (03) การเกษตร จึงมีความจำเป็นในการพัฒนาศักยภาพของภาคการเกษตรและ
เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร  โดยเฉพาะการพัฒนาการผลิตและการแปรรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด มีระบบการตรวจสอบย้อนกลับ 
ฐานข้อมูลด้านการเกษตร การบริหารจัดการด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร  โดยมุ่งเน้น
การยกระดับการผลิตให้เข้าสู ่คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่นและ
เอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลายทางชีวภาพในแต่ละพื้นที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและ
การแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับสินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่ในการผลิตและการจัดการฟาร์ม  นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของ
ภาคเกษตร  เพื่อเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง   ประกอบด้วย 6 แผนย่อย 
ได้แก่ 1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ และ 6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร   
1.2 เป้าหมาย 

1.2.1 ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึ้น 
1.2.2 ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 

1.3 ตัวช้ีวัดปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 1.3.1 อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตรขยายตัวร้อยละ 3.0 
 1.3.2 อัตราผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.0 
1.4 ขอบเขตการดำเนินงาน 
 1.4.1 กลุ่มเป้าหมาย/ผู้รับประโยชน์ 

1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
2) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 
3) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ 

 1.4.2 พื้นที่ดำเนินการ ครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
จำนวน 16 โครงการ    
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1.5. งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับ
ดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า รวมทั้งสิ้น 49,895.6000 ล้านบาท   

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล (ศปผ.) ได้กำหนดแผนการติดตาม
โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร  ซึ่งคัดเลือกโครงการที่มีความสำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 16 โครงการ 
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,864.8798 ล้านบาท แบ่งเป็น 1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 245.3425 ล้านบาท  2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 
812.3661 ล้านบาท  3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 42.5324 ล้านบาท 
4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 14.1652 ล้านบาท  5) แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 29.2882 ล้านบาท และ 6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตร จำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 721.1854 ล้านบาท (ตารางที่ 1.1) 

 

ตารางท่ี 1.1  งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  245.3425 
1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  223.7049 

 กรมการข้าว 6.6560 
 กรมวิชาการเกษตร 3.8808 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 36.9110 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.1181 
 กรมประมง 1.6830 
 กรมปศุสัตว์ 1.9200 
 กรมหม่อนไหม 169.5360 

1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้น
ถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม 

กรมหม่อนไหม 21.6376 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย  812.3661 
2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน  131.1170 

2.1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  84.4626 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 13.8500 
 กรมการข้าว 27.1601 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 4.4738 
 กรมปศุสัตว์ 2.9886 
 กรมประมง 2.4942 
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ตารางท่ี 1.1  (ต่อ) 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย (ต่อ)   
 กรมหม่อนไหม 1.2333 
 สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
1.4900 

 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.3232 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1.8344 
 สำนักงานการปฏริูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
28.6150 

2.1.2  กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่  38.1644 
 กรมการข้าว 1.7756 
 กรมประมง 8.2508 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.3760 
 กรมปศุสัตว์ 18.6828 
 กรมหม่อนไหม 1.3330 
 สำนักงานการปฏริูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
6.7462 

2.1.3 กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  8.4900 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.4900 
 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ 
8.0000 

2.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 30.1538 

2.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  651.0953 
 สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร

และอาหารแห่งชาติ 
61.6424 

 กรมส่งเสริมการเกษตร 47.7000 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.5003 
 กรมการข้าว 33.5339 
 สำนักงานการปฏริูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
7.4906 

 กรมประมง 72.6624 
 กรมปศุสัตว ์ 426.5657 
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ตารางท่ี 1.1  (ต่อ) 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  45.5324 
3.1 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  21.7598 

 กรมการข้าว 1.6300 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 10.2544 
 กรมวิชาการเกษตร 1.5225 
 กรมปศุสัตว ์ 4.1530 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 4.1999 

3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ  20.7726 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 6.0725 
 กรมวิชาการเกษตร 5.6886 
 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม 
9.0115 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  14.1652 
- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  14.1652 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.3012 
 กรมการข้าว 1.7301 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.9453 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 7.2856 
 กรมประมง 0.9030 

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ  29.2882 
5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  13.5255 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 6.6255 
 กรมการข้าว 6.9000 
5.2 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ กรมวิชาการเกษตร 8.3577 
5.3 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 5.3570 
5.4 โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร

ร่วมกันของชุมชน 
กรมส่งเสริมการเกษตร 2.0480 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  721.1854 
6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 
 174.9216 

 กรมพัฒนาท่ีดิน 147.8312 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 13.5600 
 กรมหม่อนไหม 2.4888 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.0620 
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ตารางท่ี 1.1  (ต่อ) 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ หน่วยงาน 
งบประมาณ 
(ล้านบาท) 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร (ต่อ) 
 กรมวิชาการเกษตร 4.1701 
 กรมปศุสัตว์ 2.4762 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.3333 

6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  541.3522 
 กรมส่งเสริมการเกษตร 194.6677 
 กรมการข้าว 65.5666 
 กรมปศุสัตว์ 5.7218 
 กรมประมง 6.8545 
 กรมหม่อนไหม 3.1439 
 กรมวิชาการเกษตร 2.8538 
 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.3317 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 10.9014 
 กรมพัฒนาท่ีดิน 36.0880 
 สำนักงานการปฏริูปที่ดิน 

เพื่อเกษตรกรรม 
35.0562 

 สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

8.5000 

 การยางแห่งประเทศไทย 170.0000 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 0.6666 

6.3 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.5783 

6.4 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง 

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

3.3333 

รวมท้ังสิ้น 1,864.8798 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 2  
แนวทางการติดตามผลการดำเนินงานแผนแมบ่ทด้านการเกษตร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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ส่วนที่ 2 
แนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน 

แผนแม่บทด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
 

2.1 ความสำคัญของการติดตาม 
แผนแม่บทประเด็นการเกษตรให้ความสำคัญกับการยกระดับการผลิตให้เข้าสู่คุณภาพมาตรฐาน

ความปลอดภัย การใช้ประโยชน์จากความโดดเด่น และเอกลักษณ์ของสินค้าเกษตร รวมถึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพในแต่ละพ้ืนที่ การพัฒนาสินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ือสร้างมูลค่าและคุณค่าให้กับ
สินค้าเกษตร การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ในการผลิตและจัดการฟาร์ม และมีการสนับสนุน
ส่งเสริมการพัฒนาระบบนิเวศของภาคเกษตร เพ่ือเสริมสร้างให้การพัฒนามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง 
ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ได้แก่ 1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ และ 
6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  โดย สศก. ได้คัดเลือกโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตรที่ติดตามในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นโครงการที่ส่งผลต่อการยกระดับรายได้ของ
เกษตรกร และสร้างความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร นำไปสู่การพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน
16 โครงการ   

สศก. โดย ศปผ. เล็งเห็นถึงความสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค ตลอดจน
ผลลัพธ์เบื้องต้น เพื่อนำมาประมวลผล วิเคราะห์ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ และแนวทางในการดำเนินงาน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้ผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางในปรับปรุง แก้ไข เพื่อให้
การดำเนินงานโครงการสามารถช่วยขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฯ ที่ต้องการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และบรรลุเป้าหมายของแผนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
2.2 วัตถุประสงค์ของการติดตาม 

เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
2.3 ขอบเขตการติดตาม 
 2.3.1 พื้นที่เป้าหมาย  ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร จำนวน 
16 โครงการ 
 2.3.2 กลุ่มเป้าหมาย   

1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
3) สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร) 
4) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ 
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 2.3.3 ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และประเด็นการติดตาม   
1) ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม  จัดเก็บผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย

ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บันทึกผลการดำเนินงานโครงการ แบ่งเป็น 2 ครั้ง  
ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 25 
มีนาคม 2567 

ครั้งที่ 2 รอบ 12 เดือน เป็นผลการดำเนินงานสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 25 
กันยายน 2567 

2) ข้อมูลผลการติดตามในพ้ืนที่  จัดเก็บข้อมูลแบ่งเป็น 2 ครั้ง  ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 2.1  การจัดเก็บข้อมูลในพื้นท่ี 
 

ครั้งที ่ จัดเก็บข้อมูล จัดทำรายงาน ประเด็นการติดตามประเมินผล 
1 กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 มีนาคม – เมษายน 2567 เน้นติดตามกระบวนการและขั้นตอน

การดำเน ินงานโครงการ ก ิจกรรม 
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านช่องทาง
ออนไลน์หรือการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

3) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วม
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล 

2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2567 กันยายน – ตุลาคม 2567 เน้นติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ 
กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์เบื ้องต้น 
ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการ สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร และ
ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการในพ้ืนที่ที่เข้าร่วม
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  

ที่มา: ศูนย์ประเมินผล  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



9 
 

2.4 วิธีการติดตาม 
 การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับปัจจัยนำเข้า (Inputs) กิจกรรม (Activities) ผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ระหว่าง
การดำเนินงานโครงการ เพื่อทราบผลการดำเนินงานว่าเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้หรือไม่ และเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคเพ่ือให้โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ 
 2.4.1 รูปแบบการติดตาม  เน้นตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการที่ระบุไว้ในเป้าหมายกับผลที่
เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้หรือไม่ 
 2.4.2 แผนแบบการติดตาม  ติดตามผลการดำเนินงานระหว่างการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
เพ่ือใช้เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นจริงกับเป้าหมาย 
 2.4.3 การรวบรวมข้อมูล   

1) วิธีการรวบรวมข้อมูล  เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือ ซึ่งมีทั้งคำถามปลายปิด (Close - ended Question) และคำถามปลายเปิด (Open - ended 
Question)  รวมทั้งการบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เอกสารโครงการ และเอกสารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้อง  

2) แหล่งข้อมูล  มีดังนี้ 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ  เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเจ้าหน้าที ่ที ่รับผิดชอบโครงการ 

สถาบันเกษตรกร/เกษตรกร และผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยสอบถาม/สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละโครงการ  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ  เป็นการรวบรวมข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตรของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์
 2.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis)  เป็นการวิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายสิ่งที่ต้องการศึกษา ด้วยวิธีการทางสถิติอย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ยของข้อมูล 
ค่าร้อยละ และผลรวม เพ่ือนำเสนอผลการศึกษาเป็นคำอธิบายประกอบตาราง 

2) การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis)  เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม/
แบบสัมภาษณ ์และการสังเกตการณ์จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลแต่ละโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
เพื่ออธิบายผลการติดตามว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร  รวมทั้งวิเคราะห์
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้มาตรวัดแบบลิเคิร์ท (Likert Scale)  ซึ่งกำหนดค่าคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ  ดังนี้  (ตารางที่ 2.2) 
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ตารางท่ี 2.2  การกำหนดระดับค่าคะแนนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ระดับค่าคะแนน ระดับค่าร้อยละ 
ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมาย ค่าร้อยละ ความหมาย 

5 4.21 – 5.00 มากที่สุด 90.01 ขึ้นไป มากที่สุด 
4 3.41 – 4.20 มาก 80.01 – 90.00 มาก 
3 2.61 – 3.40 ปานกลาง 70.01 – 80.00 ปานกลาง 
2 1.81 – 2.60 น้อย 60.01 – 70.00 น้อย 
1 1.00 – 1.80 น้อยมาก น้อยกว่า 60.00 น้อยที่สุด 

ที่มา: คู่มือการประเมินโครงการ ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 
 

3) การประเมินความคุ้มค่า  เป็นการประเมินผลการดำเนินงานว่าสามารถสร้างผลผลิตและ
ผลลัพธ์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และมีผลประโยชน์ที ่สมดุลกับ
ทรัพยากรที่ใช้หรือไม่ เพื่อให้สอดคล้องกับรายละเอียดโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2567  ในการติดตามครั้งนี้ ได้คัดเลือกตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  โดยมีรายละเอียด  ดังนี้ 

3.1) การวัดประสิทธิภาพการดำเนินงาน เป็นการวัดดัชนีความสำเร็จเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ โดยดัชนีความสำเร็จวัดจากผลงานที่ทำได้เปรียบเทียบกับเป้าหมาย และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
วัดจากงบประมาณที่เบิกจ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลการดำเนินงาน  
มีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า ผลการดำเนินงานมีประสิทธิภาพ  โดยมีวิธีคิด  ดังนี้ 

3.1.1) ดัชนีความสำเร็จ  = 
ผลการดำเนินงานที่ทำได้

เป้าหมายที่กำหนด
 x  100 

 

3.1.2) การเบิกจ่ายงบประมาณ = 
งบประมาณที่เบกิจ่ายจริง

งบประมาณตามแผน
 x  100 

 

3.2) การวัดประสิทธิผล  เป็นการวัดผลสำเร็จในการบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของ
โครงการ แสดงผลเป็นค่าร้อยละ ถ้าผลสำเร็จมีค่าเข้าใกล้ 100 แสดงว่า ผลการดำเนินงานมีประสิทธิผลมาก  
โดยมีวิธีคิด  ดังนี้ 

ประสิทธิผล = 
จำนวนโครงการที่บรรลุเปา้หมาย

จำนวนโครงการทั้งหมดภายใต้แผนแม่บทฯ
 x  100 
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ตารางท่ี 2.3  ตัวชี้วัด และเกณฑ์การให้คะแนน (ภาพรวม) ในการประเมินความคุ้มค่า 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด 
เกณฑ์การให้คะแนน 

1 2 3 4 5 
1. ประสิทธิภาพ - ร้อยละของผลงานท่ีทำได้จริง ต่ำกว่า 60 60 .01  – 

70.00 
70 .01  – 
80.00 

80 .01  – 
90.00  

ส ู ง ก ว่ า 
90.01 

 - ร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง ต่ำกว่า 80 80 .01  – 
85.00 

85 .01  – 
90.00 

90 .01  – 
95.00  

ส ู ง ก ว่ า 
95.01 

2. ประสิทธิผล - ร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุ
เป้าหมายโครงการ 

ต่ำกว่า 60 60 .01  – 
70.00 

70 .01  – 
80.00 

80 .01  – 
90.00  

ส ู ง ก ว่ า 
90.01 

 - ระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง
ต่อโครงการ 

1 
(น้อยที่สุด) 

2 
(น้อย) 

3 
(ปานกลาง) 

4 
(มาก) 

5 
(มากท่ีสุด) 

หมายเหตุ: การวัดภาพรวมของโครงการในประเด็นประสิทธิภาพ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) จะพิจารณาจากตัวช้ีวัดร้อยละของผลงาน
ที่ทำได้จริง (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) และร้อยละของงบประมาณที่เบิกจ่ายจริง (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) และในประเด็น
ประสิทธิผล (ค่าน้ำหนักร้อยละ 50) จะพิจารณาจากตัวช้ีวัดร้อยละของความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายโครงการ 
(ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) และระดับความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้องต่อโครงการ (ค่าน้ำหนักร้อยละ 25) 

 

2.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
 2.5.1 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนแม่บท
ด้านการเกษตร 
 2.5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไขโครงการ
ในส่วนที่รับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
2.6 แผนปฏิบัติงานการติดตาม 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้กำหนดแผนปฏิบัติงานการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บท  
ด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ดังนี้ 
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ตารางท่ี 2.4  แผนปฏิบัติงานการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
รอบ 6 เดือน 

 

กิจกรรม/ขั้นตอนการดำเนินงาน ระยะเวลาดำเนินงาน ผู้รับผิดชอบ 
1. ศึกษารายละเอียดโครงการ เตรียมการแนวทางการติดตาม และ

ประเด็น/ตัวช้ีวัดของโครงการ 
ตุลาคม – ธันวาคม 2566 สศก. 

2. บันทึกข้อมูลความก้าวหน้าผลการดำเนินงานผ่าน “ระบบประเมินผล
และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
ของศูนย์ประเมินผล (ตดัยอด ณ 25 มีนาคม 2567) 

ภายในวันท่ี 29 มีนาคม 2567 หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

3. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานโครงการในแต่ละแผนแม่บทย่อย  
รอบ 6 เดือน 

ภายในวันท่ี 3 เมษายน 2567 สศก. 

4. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานแตล่ะแผนแม่บทย่อย รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 9 เมษายน 2567 สศก. 
5. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอผู้บริหาร ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 สศก. 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามการดำเนินงาน 

 



ส่วนที่ 3 
ผลการติดตามการดำเนินงาน 

 
 ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
6 แผนย่อย จำนวน 16 โครงการ  เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ 
สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนแม่บทย่อย/โครงการภายใต้
แผนแมบ่ทย่อย  ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 
31 มีนาคม 2567)  โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการ
เชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามในพ้ืนที่จากการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  ผลการดำเนินงาน  
ดังนี้ 
 

3.1 การดำเนินงานภาพรวมโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 3.1.1 การเบิกจ่ายงบประมาณ  

1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 552.6100 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 29.63 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,864.8798 ล้านบาท  โดยแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร  รองลงมา คือ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 33.46  แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพมีผลการเบิกจา่ย
คิดเป็นร้อยละ 29.68  แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 26.36  
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 22.24  และแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 21.73 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบจัดซื้อปัจจัยการผลิต
สนับสนุนให้กับสถาบันเกษตรกรตามความต้องการ โดยคาดว่าหน่วยงานในระดับพื้นที่ส่วนใหญ่จะสามารถ
ดำเนินการได้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 

2) ความทันเวลาในการเบิกจ่ายงบประมาณ   
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร้อยละ 83.25 ได้รับการจัดสรรงบประมาณทันเวลา  

ส่วนที่เหลือร้อยละ 16.75 ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลา เนื่องจากได้รับการจัดสรรงบประมาณช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ 
ทำให้ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามแผน ได้แก่ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และ
แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 

3) ความเพียงพอในการเบิกจ่ายงบประมาณ 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ร้อยละ 68.22 ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอ  

ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.78 ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ  เนื่องจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 



14 
 

บางหน่วยงานจัดสรรงบประมาณสำหรับการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งยังมีความต้องการงบประมาณ
สำหรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต การศึกษาดูงาน  และการลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำแก่เกษตรกร 
ส่วนวิสาหกิจชุมชนต้องการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงโครงสร้างหรืออาคารผลิตเพื่อให้ได้
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) รวมทั้งต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด เพื่อมาร่วม
ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสถาบันเกษตรกร  โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ บางเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการเกษตรมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง บางแห่งไม่มีเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรในพ้ืนที่
ส่งผลให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากพ้ืนที่อ่ืน ซ่ึงมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสูง และโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนเกษตรกรที่มีความประสงค์
เข้าร่วมโครงการ   

 

 3.1.2 ผลการดำเนินงานภาพรวมโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 

1) ผลการดำเนินงานภาพรวม 
ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 45.12 ของเป้าหมาย  โดยแผนแม่บทย่อย

การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรมีผลการดำเนินงานมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย รองลงมา 
คือ แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัยมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50.65  แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 44.45  แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 35.37  
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 33.94  และแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นมีผลการดำเนินงานน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.29 เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งแผนปฏิบัติงาน
ส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 และ 4 

2) ผลผลิต  จำแนกตามแผนแม่บทย่อย  ดังนี้ 
2.1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 3,438 ราย 

และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ 16 ราย รวม 3,454 ราย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ในสถาบันเกษตรกร จำนวน 52 แห่ง และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
121,989 เมตร คิดเป็นมูลค่า 265.0821 ล้านบาท 

2.2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย  
2.2.1) เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเป้าหมายได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 6,657 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 64.10 ของเป้าหมาย  พื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 12,856 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของเป้าหมาย และ
ตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนา 2  แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย   

2.2.2) เกษตรทฤษฎีใหม่ มีการถ่ายทอดความรู้ด้านประมง 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย 
ด้านบัญชี 3,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 ของเป้าหมาย  ด้านหม่อนไหม 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 
ของเป้าหมาย  และด้านเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.80 
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ของเป้าหมาย  และมีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 554 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.40 
ของเป้าหมาย 1,000 ราย 

2.2.3) เกษตรผสมผสาน อยู่ระหว่างการซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี การสร้างกระบวนการ
เรียนรู้ และองค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

2.2.4) การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน มีเกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 6,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.00  และมีการสนับสนุนปัจจัยสำหรับการป้องกัน
ศัตรูพืช ได้แก่ จุลินทรีย์ 15,725 กิโลกรัม ไวรัสเอ็นพีวี  28 ลิตร แมลงศัตรูธรรมชาติ 1.43 ล้านตัว สารสกัด
ธรรมชาติ 929 ลิตร แตนเบียน 20,100 มัมมี่ หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5,366 ขวด และแมลงวันผลไม้ 28.46 ล้านตัว 
โดยมีการพัฒนาแปลงเป็นต้นแบบ 8 แปลง พ้ืนที่ที่ได้รับการสนับสนุนควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 18,000 ไร่ 
และมีตัวอย่างผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 10,270 ตัวอย่าง   

2.2.5) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย มีการส่งเสริมองค์ความรู้
ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับบุคลากร เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ตรวจรับรอง 19,321 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 90.50 ของเป้าหมาย และสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกร 
และสถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของเป้าหมาย 
56,250 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.54 ของเป้าหมาย  มีการตรวจติดตามกำกับดูแลให้กับกลุ่มเกษตรกร 7,963 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 53.09 ของเป้าหมาย  ส่วนการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวอยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 

2.3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 18,429 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 99.35 ของเป้าหมาย  

2.4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป มีสถาบันเกษตรกร ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
สมาชิกผ่านการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 179 แห่ง 2,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.50 
และ 81.45 ของเป้าหมาย ตามลำดับ และมีผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 23 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็น
ร้อยละ 30.26 ของเป้าหมาย  

2.5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนา
แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20.00  ของเป้าหมาย 
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย มีการจัดการ
ความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย 3,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของเป้าหมาย และ
จัดตั้งเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 6 เครือข่าย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย  

2.6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร  มีการจัดอบรมหรือถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว 20,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.56 ของเป้าหมาย มีแปลงเกษตรกร
ที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ 2,381 แปลง คิดเป็นร้อยละ 81.26 ของเป้าหมาย  สหกรณ์การเกษตรได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ 206 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 103.00 ของเป้าหมาย  พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิต
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 1,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย  มีการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ 313,564 ไร่ 
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คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของเป้าหมาย และมีการจัดทำโครงการ (Project Idea)/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของเป้าหมาย โดยมหีมู่บ้าน
ที่ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว 551 แผน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเป้าหมาย  

3) ผลลัพธ์  จำแนกตามแผนแม่บทย่อย  ดังนี้ 
3.1) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ ่น เกษตรกรทุกรายมีการนำความรู ้ไปใช้

ประโยชน์ เช่น การขอรับรองมาตรฐาน GI เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายที่กว้างขึ้น การออกแบบ
ลวดลายผ้าไหม/ผ้าฝ้าย เทคนิคการย้อมสี การตลาด การจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์  โดยเกษตรกรร้อยละ 61.29 
ของเกษตรกรที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว  ในส่วนของรายได้ พบว่า  
เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม/ผ้าฝ้าย มีเพียงประธานกลุ่มที่ขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง และ
ได้รับตราดังกล่าวในช่วงปลายปี 2566 แต่ยังไม่เริ่มจัดจำหน่าย จึงทำให้ยังไม่มีรายได้จากการการจำหน่ายผ้าไหม
ที่ได้รับตรานกยูงพระราชทาน  เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง มีแผนจะดำเนินการปรับราคาจำหน่าย
ข้าวสาร (ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง) เพ่ิมขึ้น ในปี 2568 โดยจากเดิมราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท เป็นราคาเฉลี่ย
กิโลกรัมละ 70.00 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 45.83  เกษตรกรผู้ปลูก
มะขามหวาน สามารถจำหน่ายมะขามหวานได้ราคาสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.88 บาท เพิ่มขึ้น
กิโลกรัมละ 16.88 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 24.11 เนื่องจากในปี 2566 ผลผลิตมะขามหวานมีไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของตลาด จึงทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น ส่งผลให้หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น
เฉลี่ยรายละ 4,103.40 บาทต่อปี หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.24  และเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ สามารถจำหน่าย
กล้วยไข่ได้ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.17 บาท เพ่ิมขึ้นกิโลกรัมละ 4.67 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 26.69 ส่งผลให้
เกษตรกรมีรายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 3,816.95 บาทต่อปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.86 

3.2) แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย เกษตรกรร้อยละ 96.48 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ด้วยการประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม ส่วนเกษตรกรร้อยละ 3.52 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากทำการเกษตร
แบบไม่ใช้สารเคมี กลุ่มเป้าหมายที่เดิมทำเกษตรทั่วไปร้อยละ 14.29 มีการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย  
โดยเกษตรกรที่มีลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือนแบบเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 13.79 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และร้อยละ 86.21 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเข้าร่วมโครงการ และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนการผลิต จึงยังไม่ได้ยื่นขอการรับรอง   
ในส่วนของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร พบว่า เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
มีมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพ่ิมขึ้น คิดเป็นอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยร้อยละ 26.77  
และเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ภาพรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.80 
เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้ง 
จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร  

 
 



17 
 

3.3) แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ เกษตรกรร้อยละ 88.40 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
ส่งผลให้มีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นเพ่ิมข้ึน 327.48 ต่อหน่วย หรือร้อยละ 68.09 มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วย
ลดลง 4,150 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 30.90 สินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจมีมูลค่าเพิ่มขึ้น 36,395 บาท 
หรือร้อยละ 32.70 ทั้งนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ร้อยละ 72.22 
มีรายไดเ้พ่ิมขึ้น และสามารถลดค่าใช้จ่ายการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 26.56  

3.4) แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป สถาบันเกษตรกรทุกแห่งมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ โดยร้อยละ 33.33 มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้สถาบันเกษตรกร
มีขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน เฉลี่ย 4.33  มีมูลค่า
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 100.01 ทั้งนี้ สถาบันเกษตรกรร้อยละ 80.00 
มีแผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  

3.5) แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้อย่างต่อเนื่องคิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีการขยายผลแล้วคิดเป็นร้อยละ 62.14  
ส่งผลให้มูลค่าของสินค้าแปลงต้นแบบเพ่ิมขึ้นมากกว่ามูลค่าของสินค้าในแปลงเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 34.27 
(สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 4) รวมทั้งผลผลิตต่อหน่วยได้รับจากแปลงต้นแบบเพิ่มมากกว่า
แปลงเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 34.51 (สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15) 

3.6) แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหาร
จัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ร้อยละ 81.25 มีการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้เกษตรกรที่ได้รับผลผลิตแล้ว ร้อยละ 83.33 มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีมูลค่า
ผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้นไร่ละ 903.56 บาท หรือร้อยละ 23.16  นอกจากนี้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 92.06 มีการนำความรู ้ไปใช้ประโยชน์ ส่งผลให้
เกษตรกรร้อยละ 45.03 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง และร้อยละ 47.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น  

4) ความพึงพอใจ 
4.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ในภาพรวมเจ้าหน้าทีท่ี่รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อการชี้แจงทำความเข้าใจ
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง งบประมาณที่ได้รับจัดสรร หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 
ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.01 

4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์/
ชี้แจงรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 
การถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 
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ตารางท่ี 3.1-1  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 245.3425 54.5563 22.24 26.29 

1.1 โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 223.7049 54.2099 24.23 34.06 
1.1.1 กรมการข้าว 6.6560  1.7270 25.95 - 
1.1.2 กรมวิชาการเกษตร 3.8808  0.8583 22.12 10.00 
1.1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 36.9110 10.3288 27.98 61.19 
1.1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.1181  2.1089 67.63 52.77 
1.1.5 กรมประมง 1.6830 0.5308 31.54 32.50 
1.1.6 กรมปศุสัตว์ 1.9200 0.9540 49.69 53.57 
1.1.7 กรมหม่อนไหม 169.5360 37.7021 22.24 28.38 

1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม 

21.6376 0.3464 1.60 18.51 

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 812.3661 282.4339 34.77 50.65 
2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน 131.1170 29.8945 22.80 27.29 

2.1.1 กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 84.4626 14.2541 16.88 48.03 
2.1.2 กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 38.1644 15.6404 40.98 33.85 
2.1.3 กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 8.4900 0.0000 0.00 0.00 

2.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศตัรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

30.1538 15.0704 49.98 82.07 

2.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 651.0953 237.4690 36.47 42.60 
3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 42.5324 12.6235 29.68 33.94 

3.1 โครงการสร้างมูลคา่เพิ่มจากวสัดุเหลือใช้ 
ทางการเกษตร 

21.7598 7.3265 33.67 37.62 

3.1.1 กรมการข้าว 1.6300 1.0292 63.14 - 
3.1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 10.2544 3.2170 31.37 16.67 
3.1.3 กรมวิชาการเกษตร 1.5225 0.2018 13.25 107.14 
3.1.4 กรมปศุสัตว ์ 4.1530 1.0657 25.66 - 
3.1.5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  4.1999 1.8128 43.16 64.30 

3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ 20.7726 5.2970 25.50 30.25 
3.2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 6.0725 3.0184 49.71 33.33 
3.2.2 กรมวิชาการเกษตร 5.6886 0.6810 11.97 50.00 
3.2.3 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม 9.0115 1.5976 17.73 7.42 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 14.1652 3.0776 21.73 35.37 
-  โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 14.1652 3.0776 21.73 35.37 
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ตารางท่ี 3.1-1  (ต่อ) 
 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลการดำเนินงานเฉลี่ย 

(ร้อยละ) 
5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 29.2882 9.7998 33.46 44.45 

5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 13.5255 4.8963 36.20 8.33 
5.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 5.3570 2.8282 52.79 94.45 
5.3 โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกล 

ทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 
2.0480 0.7458 36.42 75.00 

5.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 8.3577 1.3295 15.91 - 
6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 721.1854 190.1229 26.36 80.00 

6.1 โครงการบริหารจัดการการผลติสินค้าเกษตรตามแผน
ที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 

174.9216 7.1903 4.11 37.39 

6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 541.3522 180.8381 33.40 37.21 
6.3 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเ้ป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกษตร 
1.5783 0.5925 37.54 185.33 

6.4 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง 

3.3333 1.5020 45.06 60.06 

รวมท้ังสิ้น 1,864.8798 552.6140 29.63 45.12 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

3.2 ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย 
 3.2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

1) สาระสำคัญ 
1.1) แนวทางการพัฒนา 

1.1.1) ส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ด้วยการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญา นวัตกรรม และเทคโนโลยีการพัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์ เพ่ือให้มีสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ออกสู่ตลาดสม่ำเสมอ รวมถึงสินค้าเกษตรนอกฤดูกาล ตลอดจนส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้บริโภคท่ีหลากหลาย 

1.1.2) ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

1.1.3) สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กับสินค้า รวมทั้ง
การสร้างความแตกต่างและโดดเด่นของสินค้าในแต่ละท้องถิ่น และสร้างตราสินค้าของเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ตลอดจนใช้ประโยชน์จากเอกลักษณ์แต่ละพ้ืนที่ในการเชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอ่ืน เช่น การท่องเที่ยวและบริการ 
และส่งเสริมการบริโภคสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในระดับประเทศ และเพ่ือการส่งออกไปยังตลาดโลก 

1.2) เป้าหมาย  สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
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1.3) ตัวชี้วัด  อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ขยายตัวร้อยละ 4 
1.4) หน่วยงานดำเนินการ  จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม   
1.5) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 245.3425 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย  ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567  เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูล 

2.2.2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก
การลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นได้กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า  กิจกรรม  
ผลผลิต  และผลลัพธ์  รายละเอียด  ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2.1-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น   

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 

- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - การพัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ - 7 ผลิตภัณฑ์ 
 - การคัดเลือกเกษตรกรเข้าอบรมพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ การตลาด

ยุคใหม่/เทคโนโลยี/การขอข้ึนทะเบียน  
- 5,874 ราย 

 - การตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) 

- 220,000 เมตร 

 - การสนับสนุนปัจจัยการผลิต - 12,088 ราย 
3. ผลผลิต - จำนวนผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนา - 7 ผลิตภัณฑ์ 
 - จำนวนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ - 5,874 ราย 
 - จำนวนผ้าไหมที่ไดร้ับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ์

ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
- 220,000 เมตร 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต - 12,088 ราย 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

- มูลค่าเพิ่มของสินค้าผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม  
- มูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เพ่ิมขึ้น  

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
- ไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ 
- ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ 

- ระดับมากข้ึนไป 
- ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
ผลสำเร็จของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 37.12 ทั้งนี้

การดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 4 ด้าน 
ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า 
3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 245.3425 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 54.5563 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 22.24 ของงบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 223.7049 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 54.2099 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.23 
ของงบประมาณที่ได้รับ และโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ 
ด้านหม่อนไหม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 21.6376 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่าย 0.3464 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 1.60 ของงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล 
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และการดำเนินงานบางส่วนอยู่ระหว่างการดำเนินงาน เช่น โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ของกรมการข้าวและกรมหม่อนไหม กิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพ้ืนเมืองและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 
อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดอบรมหลักสูตรการตรวจรับรองมาตรฐาน GI ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ข้าว) ปี 2567 (ออนไลน์) กิจกรรมพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองเพ่ืออนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแปลงต้นแบบ สาธิตการปลูกข้าวพื้นเมือง และกิจกรรม
คัดเลือกศูนย์ เพ่ือดำเนินการทดสอบและจัดทำเป็นต้นแบบโรงเลี้ยงไหมและห้องเย็นอัจฉริยะ (ตารางที่ 3.2.1-2) 
 

ตารางที่ 3.2.1-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  223.7049 54.2099 24.23 34.06 

1.1 กรมการข้าว 6.6560 1.7270 25.95 - 
1.2 กรมวิชาการเกษตร 3.8808 0.8583 22.12 10.00 
1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 36.9110 10.3288 27.98 61.19 
1.4 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 3.1181 2.1089 67.63 52.77 
1.5 กรมประมง 1.6830 0.5308 31.54 32.50 
1.6 กรมปศุสัตว์ 1.9200 0.9540 49.69 53.57 
1.7 กรมหม่อนไหม 169.5360 37.7021 22.24 28.38 

2. โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม  
(กรมหม่อนไหม) 

21.6376 0.3464 1.60 18.51 

ภาพรวม 245.3425 54.5563 22.24 26.29 
หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
 

3.2) กิจกรรม  
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเน้นการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าต่าง ๆ ได้แก่ 

ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง และผ้าไหม  ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับความสามารถของเกษตรกร
และชุมชนในการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 26.29 จำแนกเป็นโครงการได้  
ดังนี้ 
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3.2.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ผลสำเร็จคิดเป็น
ร้อยละ 34.06 มีการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 3,438 ราย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน 
16 ราย รวม 3,454 ราย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในสถาบันเกษตรกร จำนวน 52 แห่ง 
และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จำนวน 121,989 เมตร คิดเป็น
มูลค่า 265.0821 ล้านบาท ทั้งนี้  มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการโครงการฯ 7 หน่วยงาน (ตารางที่ 3.2.1 -3) 
รายละเอียด  ดังนี้ 

1) กรมการข้าว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพ้ืนเมืองและ
ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีเป้าหมาย 3 ผลิตภัณฑ์ และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์และ
ใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น เป้าหมาย 1,300 ไร่ 

2) กรมวิชาการเกษตร มีแผนดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้าง 
อัตลักษณ์สินค้าเกษตรพ้ืนถิ่น ให้กลุ่มเกษตรกร 10 กลุ่ม  

3) กรมส่งเสริมการเกษตร มีแผนดำเนินกิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร
ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 10 ครั้ง และมีเป้าหมายพัฒนาเกษตรกร
ผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 1 ,550 ราย 
นอกจากนี้ มีแผนดำเนินกิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ได้แก่ 
พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและเสริมสร้างคุณค่า
เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์เป้าหมาย 6 จุด และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลเป้าหมาย 6 จุด  

4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีแผนส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ให้มีมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร เป้าหมาย 57 แห่ง จัดอบรม
หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิม (กลุ่มผลักดัน) ให้กับเกษตรกรเป้าหมาย 
975 ราย และจัดอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น (กลุ่มที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)) เป้าหมาย 450 ราย 

5) กรมประมง ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นปลาม้า 
ได้แก่ การพัฒนาระบบการเพาะและอนุบาลลูกปลาม้า โดยปรับปรุงระบบการเพาะและอนุบาลปลาม้า จัดหา
พ่อแม่พันธุ์ปลาม้า และพัฒนาเทคนิคการผลิตลูกพันธุ์ปลาม้ามีเป้าหมาย 1 ชนิด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาม้า ซึ่งมีเป้าหมาย 20 ราย และมีเป้าหมายส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาม้าต้นแบบ 1 ฟาร์ม 
สำหรับการพัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาม้า มีแผนในการจัดทำองค์ความรู้และข้อมูล
การพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลาม้า 1 ชนิด พร้อมทั้งขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงปลาม้า เพื่อพัฒนา 
การผลิต 1 เครือข่าย นอกจากนี้หน่วยงานมีแผนในการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่นปลา
นวลจันทร์ทะเล โดยการสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล 1 ชนิด พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 
10 ราย อนุบาลและเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล จุดเรียนรู้การผลิตสัตว์น้ำอัตลักษณ์ และประชาสัมพันธ์
สินค้าอัตลักษณ์ในจังหวัดเป้าหมาย 1 ครั้ง 
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6) กรมปศุสัตว์ มีเป้าหมายฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่
พ้ืนเมืองตามอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้เกษตรกร 44 ราย มีเป้าหมายในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยง
ให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์ 4 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่ฟาร์ม
เครือข่ายเลี้ยงขุน 40 ราย สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้แก่ฟาร์ม 4 ราย สนับสนุนลูกไก่
พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงขุน 40 ราย นอกจากนี้มีแผนดำเนินการฝึกอบรมหลักสูตร
การขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้
เกษตรกร 80 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์ 2 
ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม 

7) กรมหม่อนไหม มีแผนดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม 
440 ราย ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรม 545 ราย ส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่ โดยมี
เป้าหมายในการชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน 35 ครั้ง ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิม
ประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 15 ราย และจัดฝึกอบรมให้ เกษตรกร 26 หลักสูตร 575 ราย 
ขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะหม่อนไหม Smart Thai Silk 1 แห่ง ส่งเสริมและติดตามงาน 1 ครั้ง ทั้งนี ้อยู่ระหว่าง
คัดเลือกศูนย์ 6 แห่ง เพื่อดำเนินการทดสอบและจัดทำเป็นต้นแบบโรงเลี้ยงไหมและห้องเย็นอัจฉริยะ และ
ขับเคลื่อนหมู่บ้านนำร่องไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเพื่อความยั่งยืน นอกจากนี้จะจัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำ
แผนปฏิบัติการ และดำเนินการตามแผน รวมทั้งพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหา และพื้นที่ดำเนินการทั้งใน
ภาคเกษตรกรในพื้นที่ เพ่ือทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านหม่อนไหม  

สำหรับกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ไหม
พันธุ์ดีแบบบูรณาการ มีเป้าหมายในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีมีเป้าหมาย 2,100 แผ่น กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม มีเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 755 ราย บริหารจัดการโครงการ/ติดตามงาน 100 ครั้ง 
ดำเนินกิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) โดยมี
เป้าหมายตรวจสอบรับรองมาตรฐานผ้าไหม 220,000 เมตร และจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย
ที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 70 ราย นอกจากนี้กรมหม่อนไหมมีแผนดำเนินการอบรมส่งเสริม
การเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมสำหรับไหมเหลืองเพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากดักแด้และหนอนไหม 
รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG และจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์จากดักแด้และ/หรือ
หนอนไหมวัย 5 และดำเนินการโดยมีเป้าหมายผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม กิ่งชำหม่อน โดยมีเป้าหมาย
แจกจ่ายให้ผู้รับบริการ 12,000 ราย 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) กรมการข้าว อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและ

ข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น  
3.3.2) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์

สินค้าเกษตรพ้ืนถิ่นเรียบร้อยแล้ว 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 10 กลุ่ม 
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3.3.3) กรมส่งเสริมการเกษตร ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญา
ท้องถิ่น พัฒนาความรู้และเพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นแล้ว 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 10 ครั้ง พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า
ไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นเหมาะสมกับพ้ืนที่สู่มาตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 1,506 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.16 
ของเป้าหมาย 1,550 ราย และกิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
ได้แก่ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและเสริมสร้าง
คุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย และติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน
และรายงานผล 6 จุด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 

3.3.4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มี
มูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรแล้ว 52 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.23 
ของเป้าหมาย 57 แห่ง อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ให้มี
มูลค่าเพิ่ม (กลุ่มผลักดัน) 942 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.62 ของเป้าหมาย 975 ราย และหลักสูตรพัฒนา
ศักยภาพด้านการตลาดเพ่ือเพ่ิมช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (กลุ่มที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI)) 390 ราย คิดเป็นร้อยละ 86.67 ของเป้าหมาย 450 ราย 

3.3.5) กรมประมง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่นปลาม้า ได้แก่  
การพัฒนาระบบการเพาะและอนุบาลลูกปลาม้า โดยปรับปรุงระบบการเพาะและอนุบาลปลาม้า จัดหาพ่อแม่พันธุ์
ปลาม้า และพัฒนาเทคนิคการผลิตลูกพันธุ์ปลาม้ามีเป้าหมาย 1 ชนิด ครบตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงปลาม้า 20 ราย ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาม้าต้นแบบ 1 ฟาร์ม และพัฒนาและสร้าง
เครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาม้า 1 เครือข่าย สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ปลานวลจันทร์ทะเล โดย การสร้างพ่อแม่พันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล 1 ชนิด ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 
และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 10 ราย ครบตามเป้าหมาย อยู่ระหว่างการอนุบาลและ
เพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 1ชนิด สร้างจุดเรียนรู้การผลิตสัตว์น้ำอัตลักษณ์ 1 ชนิด  และประชาสัมพันธ์
สินค้าอัตลักษณ์ในจังหวัดเป้าหมาย 1 ครั้ง 

3.3.6) กรมปศุสัตว์ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงไก่พ้ืนเมืองตามอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นให้เกษตรกร 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 44 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์
การเลี้ยงให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี ้ยงพ่อแม่พันธุ์แล้ว 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ราย 
สนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยงให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงขุน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00  
ของเป้าหมาย 40 ราย สนับสนุนพ่อแม่พันธุ์ไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธุ์  
2 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 4 ราย สนับสนุนลูกไก่พื้นเมืองอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้แก่ฟาร์ม
เครือข่ายเลี้ยงขุน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 40 ราย อบรมถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการขอ
ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 80 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เป็นอัตลักษณ์  
1 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์/กลุ่ม 
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3.3.7) กรมหม่อนไหม ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรมให้กับเกษตรกร 80 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 18.18 ของเป้าหมาย 440 ราย ส่งเสริมและพัฒนาหม่อนไหมหัตถกรรม 130 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 23.85 ของเป้าหมาย 545 ราย ส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพ้ืนที่ โดยชี้แจงแผนงาน/โครงการ 
และติดตามผลการดำเนินงานแล้ว 20 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 57.14 ของเป้าหมาย 35 ครั้ง อบรมเชิงปฏิบัติการ
เพิ่มประสิทธิภาพเพื่อพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน 15 ราย ครบตามเป้าหมาย และอบรมถ่ายทอดความรู้ให้
เกษตรกร 26 หลักสูตร 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.74 ของเป้าหมาย 575 ราย ขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะหม่อนไหม 
Smart Thai Silk ส่งเสริมและติดตามงาน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกศูนย์ 6 แห่ง 
เพื่อดำเนินการทดสอบและจัดทำเป็นต้นแบบโรงเลี้ยงไหมและห้องเย็นอัจฉริยะ และขับเคลื่อนหมู่บ้านนำร่อง
ไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเพื่อความยั่งยืน จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และดำเนินการตามแผน
เรียบร้อยแล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ทั้งนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกประเด็นปัญหา และพ้ืนที่ดำเนินการ
ทั้งในภาคเกษตรกรในพื้นที่ เพ่ือทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี ด้านหม่อนไหม 2 เทคโนโลยี/นวัตกรรม 

สำหรับกิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี
แบบบูรณาการ หน่วยงานดำเนินการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 2,234 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 106.38 ของเป้าหมาย 
2,100 แผ่น สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม  
โดยส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 123 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.29 
ของเป้าหมาย 755 ราย บริหารจัดการโครงการ/ติดตามงาน 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 18.00 ของเป้าหมาย 100 ครั้ง 
และจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 ราย  ครบตามเป้าหมาย ดำเนินการยกระดับและพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) โดยการตรวจสอบรับรองมาตรฐานผ้าไหม 
ดำเนินการได้ 121,989 เมตร คิดเป็นร้อยละ 55.45 ของเป้าหมาย 220,000 เมตร  ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำ
ป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 70 ราย นอกจากนี้
กรมหม่อนไหมดำเนินการอบรมส่งเสริมการเลีย้งไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมสำหรับไหมเหลือง 80 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย 100 ราย สำหรับการยกระดับผลิตภัณฑ์จากดักแด้และหนอนไหมรองรับโมเดล
เศรษฐกิจ BCG โดยจัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปและการสร้างผลิตภัณฑ์จากดักแด้และ/หรือหนอนไหมวัย 5 
ดำเนินการแล้ว 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 50 ราย และผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 
ผลิตกิ่งชำหม่อน 311 ,240 ต้น คิดเป็นร้อยละ 15.56 ของเป้าหมาย 2 ,000,000 ต้น ผลิตหม่อนชำถุง 
46,918 ต้น คิดเป็นร้อยละ 18.77 ของเป้าหมาย 250,000 ต้น ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 27,436 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 24.94 
ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น ผลิตไข่ไหมอีรี่ 517 ซอง คิดเป็นร้อยละ 47.00 ของเป้าหมาย 1,100 ซอง  
ผลิตไม้ย้อมสี 840 ต้น คิดเป็นร้อยละ 42.00 ของเป้าหมาย 2,000 ต้น โดยได้แจกจ่ายให้ผู้รับบริการแล้ว 
6,714 ราย คิดเป็นร้อยละ 55.95 ของเป้าหมาย 12,000 ราย (ตารางท่ี 3.2.1-3) 
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ตารางท่ี 3.2.1-3  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

(กรมการข้าว) 
    - 

   1.1 กิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพื้นเมืองและข้าวสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์ (GI) 

ผลิตภณัฑ ์

 
3 - - 

   1.2 กิจกรรมพัฒนาสายพันธ์ุข้าวพ้ืนเมืองเพื่ออนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น 

ไร ่ 1,300 - - 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมวิชาการเกษตร) 
- กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณส์ินค้า
เกษตรพื้นถิ่น 

 
 

กลุ่ม 

 
 

10 

     
 

   1 

10.00 
 

10.00 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   61.19 

3.1 กิจกรรมส่งเสรมิอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 
1) พัฒนาความรู้และเพิม่ศักยภาพกระบวนการทำงาน

ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

2) พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เหมาะสมกับพื้นที่สูม่าตรฐานสร้างความเข้มแข็ง 
ขององค์กร 

3.2 กิจกรรมพัฒนาภูมิปญัญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพื่อ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรเพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและ
เสรมิสร้างคุณคา่เชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุด 

2) ติดตามความก้าวหน้าการดำเนนิงานและรายงานผล 

 
 

ครั้ง 
 
 

ราย 
 
 
 
 

จุด 
 
 

จุด 

 
 

10 
 
 

1,550 
 
 
 
 
6 
 
 
6 

 
 
7 
 
 

1,506 
 
 
 
 
6 
 
 
6 

 
 

70.00 
 
 

97.16 
 
 
 
 

100.00 
 
 

100.00 
4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 

(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
   52.77 

4.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ให้มีมูลค่าเพิ่มและพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดแก่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 57 52 91.23 

4.2 กิจกรรมจัดอบรมหลักสตูรส่งเสริมและพัฒนาสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้มมีูลค่าเพิ่ม (กลุ่มผลักดัน) 

ราย 975 942 96.62 
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ตารางท่ี 3.2.1-3  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
4.3 กิจกรรมจัดอบรมหลักสตูรพฒันาศักยภาพด้าน

การตลาดเพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (กลุ่มทีไ่ดร้ับรองสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ 
(GI)) 

ราย 450 390 86.67 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมประมง) 
5.1 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาสนิค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ ์

พื้นถิ่นปลาม้า 
1) พัฒนาระบบการเพาะและอนุบาลลูกปลาม้า 

- ปรับปรุงระบบการเพาะและอนบุาลปลาม้า 
- จัดหาพ่อแม่พันธ์ุปลาม้า 
- พัฒนาเทคนิคการผลิตลูกพันธุ์ปลาม้า 

2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลีย้งปลาม้า 
3) ส่งเสริมฟาร์มเลี้ยงปลาม้าต้นแบบ 
4) พัฒนาและสร้างเครือข่ายเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาม้า 

- จัดทำองค์ความรู้และข้อมูลการพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลาม้า 

- ขับเคลื่อนและสร้างเครือข่ายผู้เพาะเลี้ยงปลาม้า 
เพื่อพัฒนาการผลิต 

5.2 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ปลานวลจันทร์ทะเล 
1) การสร้างพ่อแม่พันธ์ุปลานวลจนัทร์ทะเล 
2) การอนุบาลและเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล 
3) จุดเรียนรู้การผลิตสัตว์น้ำอัตลักษณ ์
4) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ 
5) ประชาสัมพันธ์สินค้าอัตลักษณใ์นจังหวัดเป้าหมาย 

 
 
 
 
 

ชนิด 
ชนิด 
ชนิด 
ราย 

ฟาร์ม 
 

ชนิด 
 

เครือข่าย 
 
 
 

ชนิด 
ชนิด 
ชนิด 
ราย 
ครั้ง 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
20 
1 
 
1 
 
1 
 
 
 
1 
1 
1 
10 
1 

 
 
 
 
 
1 
1 
1 
- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
1 
- 
- 

10 
- 

32.50 
 
 
 
 

100.00 
100.00 
100.00 

- 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 

100.00 
- 
- 

100.00 
- 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมปศุสัตว์) 
6.1 กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ส่งเสริมอาชีพการเลี้ยง

ไก่พ้ืนเมืองตามอตัลักษณ์พื้นถิ่น 
6.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยง

ให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงพ่อแม่พันธ์ุ 
6.3 กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิตและอุปกรณ์การเลี้ยง

ให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงขุน 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 

 
 

44 
 
4 
 

40 

 
 

33 
 
2 
 

12 

53.57 
 

75.00 
 

50.00 
 

30.00 
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ตารางท่ี 3.2.1-3  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6.4 กิจกรรมสนับสนุนพ่อแม่พันธ์ุไก่พ้ืนเมืองอัตลักษณ์พื้น

ถิ่นให้แก่ฟาร์มเครือข่ายเลีย้งพ่อแม่พันธ์ุ 
6.5 กิจกรรมสนับสนุนลูกไก่พ้ืนเมอืงอัตลักษณ์พื้นถิ่นให้แก่

ฟาร์มเครือข่ายเลี้ยงขุน 
6.6 กิจกรรมฝึกอบรมหลักสตูรการขอข้ึนทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง

ภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

6.7 กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้กับกลุม่เกษตรกร 
เพื่อผลิตภณัฑ์ปศสุัตว์ที่เป็นอัตลักษณ ์

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 
 

ผลิตภณัฑ์/
กลุ่ม 

4 
 

40 
 

80 
 
 
2 
 

2 
 
8 
 

80 
 
 
1 
 

50.00 
 

20.00 
 

100.00 
 
 

50.00 
 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมหม่อนไหม) 

   28.38 

7.1 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม ราย 440 80 18.18 
7.2 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาหม่อนไหมหตัถกรรม ราย 545 130 23.85 
7.3 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่    25.08 

1) ช้ีแจงแผนงาน/โครงการ และตดิตามผลการ
ดำเนินงาน 

    

- ช้ีแจงแผน/ติดตาม สรุปผลการดำเนินงาน (สมข.1-5) 
ลงพื้นที่สำรวจ/ประชาพิจารณ์ เตรียมความพร้อม
และทำความเข้าใจกับเกษตรกร (ศมม.เครือข่าย) 

ครั้ง 35 20 57.14 

2) การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่  
- ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อ
พัฒนาบุคลากร สมข.1 พร (เจ้าหน้าที่) 

 
ราย 

 
15 

 
16 

 
106.67 

- จัดฝึกอบรม จำนวน 26 หลักสูตร 
7.4 กิจกรรมขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะหม่อนไหม Smart 

Thai Silk 
1) จัดทำระบบการให้น้ำแปลงหมอ่นอัจฉริยะ 
2) ส่งเสริมและติดตามงาน 

7.5 กิจกรรมโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ 
1) คัดเลือกศูนย์ 6 แห่ง เพื่อดำเนนิการทดสอบและ

จัดทำเป็นต้นแบบโรงเลี้ยงไหมและห้องเย็นอัจฉริยะ 
2) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล 
3) สรุปผลการดำเนินงาน 

ราย 
 
 

แห่ง 
ครั้ง 

 
ศูนย์ 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

575 
 
 
1 
1 
 
6 
 
2 
1 

33 
 
 
- 
1 
 
- 
 
- 
- 

5.74 
50.00 

 
- 

100.00 
- 
- 
 
- 
- 
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ตารางท่ี 3.2.1-3  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7.6 กิจกรรมหมู่บ้านนำร่องไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองเพื่อ

ความยั่งยืน 
1) ขับเคลื่อนหมู่บ้านนำร่องไหมอตุสาหกรรมรังเหลือง

เพื่อความยั่งยืน 
2) ส่งเสริมและติดตามงาน 

7.7 กิจกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
1) คัดเลือกประเด็นปญัหา และพืน้ท่ีดำเนินการทั้งใน

ภาคเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อทดสอบนวัตกรรม 
เทคโนโลยี ด้านหม่อนไหม 

2) จัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และ
ดำเนินการตามแผน 

3) การสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร  
ในการขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่การปฏิบัติอาหาร  
และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทางการแพทย์ 

 
 

แห่ง 
 

ครั้ง 
 
 

เทคโนโลยี
/นวัตกรรม 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 

 
 
1 
 
1 
 
 
2 
 
 
1 
 
1 
 

 
 
- 
 
- 
 
 
- 
 
 
1 
 
- 
 

50.00 
 
- 
 
- 

33.33 
 
- 
 
 

100.00 
 
- 
 

7.8 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลติ
ไข่ไหมพันธุ์ดีแบบบรูณาการ 

   53.19 

1) การผลิตไขไ่หมพันธ์ุด ี แผ่น 2,100 2,234 106.38 
2) การแจกจ่าย/ร้อยละของไข่ไหมพันธ์ุดีที่ถูกนำไปใช้

ประโยชน ์
ร้อยละ 80 - - 

7.9 กิจกรรมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตรด์้านหม่อนไหม 

   44.76 

1) ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลติผา้ไหม
ตรานกยูงพระราชทาน 

ราย 755 123 16.29 

2) บริหารจัดการโครงการ/ติดตามงาน ครั้ง 100 18 18.00 
3) การจัดจ้างเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ราย 1 1 100.00 

7.10 กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

   27.72 

1) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) 

2) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทย
ที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 

เมตร 
 
 

220,000 
 
 

121,989 
 
 

55.45 
 
 

- จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านคา้จำหน่าย 
ผ้าไหมไทยท่ีได้มาตรฐาน (Certified Thai  
Silk Shop) 

ราย 70 - - 
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ตารางท่ี 3.2.1-3  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7.11 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑจ์ากดักแด้และหนอนไหม 

รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 
   35.00 

1) จัดอบรมหลักสูตร การส่งเสริมการเลีย้งไหม      
ตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมสำหรับไหมเหลือง 

ราย 100 80 80.00 

2) จัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปและการสรา้ง
ผลิตภณัฑ์จากดักแด้และ/หรือหนอนไหมวัย 5 

ราย 50 30 60.00 

3) ตลาดออนไลน์มืออาชีพด้านหมอ่นไหม 2 วัน ด้วย
ระบบออนไลน ์

ราย 100 - - 

4) การจัดงานอาหารจากหม่อนไหม ราย 2 - - 
7.12 กิจกรรมผลิตและกระจายพนัธุ์หม่อนไหม    28.81 

1) กิจกรรมการผลติ 
- กิ่งชำหม่อน 
- หม่อนชำถุง 
- ไข่ไหมพันธุ์ด ี
- ไข่ไหมอีรี ่
- ไม้ย้อมส ี

 
ต้น 
ต้น 
แผ่น 
ซอง 
ต้น 

 
2,000,000 
250,000 
110,000 
1,100 
2,000 

 
311,240 
46,918 
27,436 

517 
840 

 
15.56 
18.77 
24.94 
47.00 
42.00 

2) กิจกรรมการแจกจ่าย 
- จำนวนผู้รับบริการ 
- ร้อยละของพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่ถูกนำไปใช้
ประโยชน ์

 
ราย 

ร้อยละ 

 
12,000 

85 

 
6,714 

- 

 
55.95 

- 

7.13 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
1) การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน

หม่อนไหม 
2) การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน

หม่อนไหม (การผลิตสื่อและวสัดุประชาสัมพันธ์
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหมอ่นไหม) 

 
แห่ง 

 
แห่ง 

  

 
3 
 
3 
 
 

 
- 
 
- 
 
 

- 
- 
 
- 
 
 

ภาพรวม    34.06 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

สำหรับกิจกรรมในการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่
ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม ดำเนินการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม
ให้กับเกษตรกรแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง  โดยเกษตรกร/ผู้ประกอบการ สามารถ
จำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการได้มีมูลค่า 0.5522 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.52 ของเป้าหมาย 10.000 ล้านบาท 
(ตารางท่ี 3.2.1-4) 
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ตารางท่ี 3.2.1-4  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น    
สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม 

 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ 
พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม 

    

1. เกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภณัฑ์จากหม่อนไหม
มีช่องทางจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม  

ครั้ง 6 3 50.00 

2. การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และส่งเสริมศักยภาพด้าน
การตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถ่ินสู่ตลาดยุคใหม่ 
ด้านหม่อนไหม 

ราย 80 - - 

3. เกษตรกร/ผู้ประกอบการมีมูลค่าจำหน่ายสินค้าภายใต้โครงการ   ล้านบาท 10.0000 0.5522 5.52 

ภาพรวม    18.51 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

3.3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์

พื้นถิ่น ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และกำแพงเพชร ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 
โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566  รายละเอียด  ดังนี้  

3.3.1) ผลการติดตาม  
(1) ปัจจัยนำเข้า 

(1.1) หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ 123,000 บาท เบิกจ่ายแล้ว 
120,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 97.97 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร โดยเป็นการใช้จ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 
ไปพลางก่อน  

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ 
ในระดับพ้ืนที่ ร้อยละ 50.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และร้อยละ 50.00 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน การโอนงบประมาณให้หน่วยงานในพื้นที่
เพ่ือดำเนินงานโครงการและสนับสนุนปัจจัยการผลิตในบางพ้ืนที่ล่าช้า เนื่องจากเป็นการจัดสรรงบประมาณ
ปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน (ตารางท่ี 3.2.2-5) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการใน
ระดับพ้ืนที่ได้รับงบประมาณแล้ว ร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีความเพียงพอกับการ
ดำเนินกิจกรรมของโครงการ (ตารางท่ี 3.2.1-5) 



33 
 

ตารางที่ 3.2.1-5  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 50.00 
1.2 ไม่ทันเวลา 50.00 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม 
(2 .1 )  ศ ูนย ์หม ่อนไหมเฉล ิมพระเก ียรต ิสมเด ็ จพระนาง เจ ้ าส ิ ร ิก ิติ์  

พระบรมราชินีนาถ เลย ดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม มีแผนเบิกจ่ายงบประมาณในช่วงเดือนมีนาคม 2567 เพื่ออบรม
ถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและการฟอกย้อมสีเคมีที ่ปลอดภัยต่อ
สิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ ในระหว่างวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2567 เป้าหมาย 20 ราย 

(2.2) ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ จังหวัดเลย มีแผนเบิกจ่ายช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 
เพื่อจัดอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรและเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม   
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการขอการรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2567 

(2.3) สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแผนดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองตรา GI และการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในแปลงมะขามเพ่ือ
ลดต้นทุนการผลิต การพัฒนาและเพิ่มผลผลิตมะขามให้มีคุณภาพสูง การเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างตราสินค้า 
และการออกแบบผลิตภัณฑ์  รวมทั้งมีการสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้เกษตรกร ให้กับเกษตรกรหลังการอบรม   

(2.4) สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร มีแผนดำเนินการอบรมถ่ายทอด
ความรู้เกี่ยวกับการจัดการแปลงทุเรียนอย่างมืออาชีพ และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงทุเรียน
ให้กับเกษตรกรและพัฒนาจุดรวบรวมและบรรจุภัณฑ์เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าให้กับสินค้าเกษตร 

(3) ผลผลิต 
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการขอ

รับรองตรา GI และการส่งเสริมการตลาด เทคโนโลยีการจัดการปุ๋ยในแปลงมะขามเพ่ือลดต้นทุนการผลิต การพัฒนา
และเพิ่มผลผลิตมะขามให้มีคุณภาพสูง การเพิ่มมูลค่าสินค้า การสร้างตราสินค้า และการออกแบบผลิตภัณฑ์  
เรียบร้อยแล้ว 30 ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนบรรจุภัณฑ์ให้เกษตรกร ได้แก่ กล่องลูกฟูกหูหิ้วบรรจุ
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มะขามขนาด 3 - 5 กิโลกรัม  และจัดตั้งจุดรวบรวมสินค้าแปลงใหญ่มะขามตำบลตาดกลอย อำเภอหล่มเก่า 
จำนวน 1 จุด 

สำหรับสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร อบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
การจัดการแปลงทุเรียนอย่างมืออาชีพ และการจัดการโรคและแมลงศัตรูพืชในแปลงทุเรียนให้กับเกษตรกร
เรียบร้อยแล้ว 30 ราย ตามเป้าหมาย และดำเนินการพัฒนาจุดรวบรวมและบรรจุภัณฑ์เพื่อการเพิ่มมูลค่า
จำนวน 1 สินค้า ได้แก่ ทุเรียน 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
จากการสำรวจผลลัพธ์เบื ้องต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 

รายละเอียดดังนี้  
(4.1) การถ่ายทอดองค์ความรู้ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่อง 

การผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ (กรมหม่อนไหม) 
ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการจัดทำแปลงแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (กรมการข้าว) เทคโนโลยีการผลิต
สินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (กรมส่งเสริมการเกษตร) จากการสำรวจพบว่า หลังเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้
เกษตรกรทุกรายมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยก่อนเข้ารับการอบรมมีความรู้ ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 2.71 
และหลังอบรมมีความรู้ระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 

(4.2) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรทุกรายมีการนำ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยเกษตรกรร้อยละ 67.74 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น การขอรับรอง
มาตรฐาน GI เพื่อส่งเสริมการตลาดและการจำหน่ายที่กว้างขึ้น การออกแบบลวดลายผ้าไหม/ผ้าฝ้าย เทคนิค
การย้อมสี อีกร้อยละ 32.26 นำความรู้ที่ได้รับบางส่วนไปประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม เช่น การตลาด การจำหน่าย
ผ่านระบบออนไลน์ 

(4.3) การได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
31 ราย ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  ผ้าไหม  ข้าว มะขาม และกล้วยไข่แล้ว 19 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 61.29 ของเป้าหมาย อยู่ระหว่างการขอรับรองมาตรฐาน 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.68 และไม่ได้
ขอรับรองมาตรฐาน 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 29.03 เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ส่วนใหญ่ยังไม่มีความสนใจใน
การขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง เนื่องจากเกษตรกรจะทอผ้าเป็นอาชีพเสริม หากมีเวลาว่าง
จากการทำเกษตรจึงทอผ้า ดังนั้นกรมหม่อนไหมจึงควรรณรงค์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรในการขอรับรอง
มาตรฐานฯ เพื่อเป็นการเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรด้วย 

(4.4) รายได้ของเกษตรกร  
จากการสำรวจข้อมูลด้านปริมาณการผลิต ราคา และรายได้ ของเกษตรกร 

โดยเปรียบเทียบก่อนเข้าร่วมโครงการ (ปี 2565) กับหลังเข้าร่วมโครงการ (ปี 2566) รายละเอียด  ดังนี้  
(4.4.1) เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ส่วนใหญ่ทอผ้าเป็นอาชีพเสริม 

โดยจะใช้เวลาว่างหลังจากทำการเกษตรมาทอผ้า เฉลี่ยทอผ้าได้รายละ 25 เมตรต่อปี ลักษณะการจำหน่าย
จะจำหน่ายในชุมชน และจำหน่ายให้กับพ่อค้าที่มารับซื้อในชุมชน โดยจำหน่ายผ้าไหมราคาเฉลี่ยเมตรละ 
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1,050 บาท และผ้าฝ้ายเฉลี่ยเมตรละ 141 บาท หลังเข้าร่วมโครงการ มีเพียงประธานกลุ่มที ่ขอรับรอง
มาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง และได้รับตราดังกล่าวในช่วงปลายปี 2566 แต่ยังไม่เริ่มจัดจำหน่าย 
จึงทำให้ยังไม่มีรายได้จากการการจำหน่ายผ้าไหมที่ได้รับตรานกยูงฯ  

(4.4.2) เกษตรกรผู ้ปลูกข้าวเหนียวซิวเกลี ้ยง หลังเข้าร่วมโครงการ
สามารถผลิตข้าวสาร (ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง) ได้เฉลี่ยรายละ 340 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ลดลงจากก่อนเข้าร่วม
โครงการ เฉลี่ยรายละ 90 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือลดลงร้อยละ 20.93 เกษตรกรมีปริมาณผลผลิตลดลง
เนื่องจากในปี 2566 เกษตรกรประสบปัญหาภัยแล้ง จึงทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก ถึงแม้ราคา
ข้าวสาร (ข้าวเหนียวซิวเกลี้ยง) ที่เกษตรกรจำหน่ายได้ จะสูงกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ จากราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
36.67 บาท เป็นกิโลกรัมละ 43.33 บาท ก็ตาม หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรยังมีรายได้ลดลงจากก่อนเข้าร่วม
โครงการเฉลี่ยปีละ 1,035.90 บาท หรือลดลงร้อยละ 6.57 รายได้หลังเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรลดลง
เนื ่องจากต้นทุนในการผลิตข้าวเหนียวซิวเกลี ้ยง ค่อนข้างสูง  อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) แล้ว มีแผนจะดำเนินการปรับราคาจำหน่ายสินค้าเพ่ิมขึ้น ในปี 2568 โดย
จากเดิมราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 48.00 บาท เป็นราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 70.00 บาท เพิ่มขึ้นเฉลี่ยกิโลกรัมละ 
22.00 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 45.83  

(4.4.3) เกษตรกรผู้ปลูกมะขามหวาน หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกร
มีปริมาณการผลิตมะขามหวานเฉลี่ยรายละ 508.50 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี  ลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ย
รายละ 64 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือลดลงร้อยละ 11.18 ปริมาณการผลิตมะขามหวานของเกษตรกรลดลง 
เนื่องจากเกิดปัญหาภัยแล้งส่งผลให้ต้นมะขามไม่ออกดอก  อย่างไรก็ตามเกษตรกรสามารถจำหน่ายมะขามหวาน
ได้ราคาสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 86.88 บาท เพ่ิมขึ้นกิโลกรัมละ 16.88 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24.11 
เนื่องจากในปี 2566 ผลผลิตมะขามหวานมีไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด  จึงทำให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้น 
ส่งผลให้หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยรายละ 4,103.40 บาทต่อปี หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 10.24 

(4.4.4) เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไข่ หลังเข้าร่วมโครงการมีปริมาณการผลิต
เฉลี่ยรายละ 1,330.83 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี ลดลงเฉลี่ยรายละ 137.03 กิโลกรัมต่อไร่ต่อปี หรือลดลงร้อยละ 9.33 
เกษตรกรมีปริมาณการผลิตลดลงเนื่องจาก ปี 2566 เกิดพายุฤดูร้อนส่งผลกระทบต่อต้นกล้วยที่กำลังออกเครือ
หักล้มจำนวนมาก จึงทำให้มีผลผลิตลดลง อย่างไรก็ตามหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจำหน่ายกล้วยไข่ได้
ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 22.17 บาท เพ่ิมข้ึนกิโลกรัมละ 4.67 บาท หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 26.69 ส่งผลให้เกษตรกร
มีรายได้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเฉลี่ยรายละ 3,816.95 บาทตอ่ปี หรือเพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.86 

(5) ความพึงพอใจ  
(5.1.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 โดยพึงพอใจต่อการได้รับประโยชน์ของเกษตรกร หลักสูตรที่จัดอบรม และหลักเกณฑ์
ของโครงการในระดับมากที่สุด เนื่องจากการดำเนินโครงการสามารถแก้ปัญหาในพื้นที่ได้และเกษตรกร
สามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ และการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 
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(5.1.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77 โดยเกษตรกรพึงพอใจต่อการติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
หลักสูตรการจัดอบรม และระยะเวลาในการจัดอบรมในระดับมากที่สุด เนื่องจากวิทยากรมีความรู้ความสามารถ 
ช่วยสอนเทคนิควิธีการต่าง ๆ ทำให้เกษตรกรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อได้ ส่งผลให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น จากการทำ
การเกษตร  และเรียนรู้ด้านการตลาด 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที่  

การโอนงบประมาณให้หน่วยงานในพื ้นที ่ เพื ่อดำเนินงานโครงการ      
และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ในบางพ้ืนที่ล่าช้า เนื่องจากเป็นการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน 
จึงทำให้การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ไม่เป็นไปตามแผน 

(6.2) เกษตรกร 
(6.2.1) เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ส่วนใหญ่ยังไม่มีความสนใจในการ

ขอรับรองมาตรฐานตรานกยูงพระราชทานสีทอง เนื่องจากเกษตรกรจะทอผ้าเป็นอาชีพเสริม ใช้เวลาว่างจาก
การทำเกษตร 

(6.2.2) เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้จากการจำหน่ายสินค้าเพ่ิมข้ึนหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ อันเป็นผลจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ได้รับตรารับรองมาตรฐาน
สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) มีแผนจะกำหนดราคาสินค้าที่ได้รับการรับรองฯ ให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้
ของเกษตรกรในอนาคต   

(6.2.3) เกษตรกรผู ้ผล ิตมีผลผลิตลดลงจากก่อนเข้าร ่วมโครงการ 
เนื่องจากประสบปัญหาภัยแล้ง และเกิดพายุฤดูร้อน จึงทำให้มีน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูก และส่งผลกระทบ
ต่อผลผลิตอย่างมาก ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอกโครงการฯ  อย่างไรก็ตามการเข้าร่วมโครงการยังเกิดประโยชน์
ต่อเกษตรกรในด้านของราคาท่ีสามารถจำหน่ายได้สูงขึ้นอันเนื่องมาจากผลผลิตได้ตรารับรองมาตรฐาน 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) เจ้าหน้าที่ 

ควรเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เสร็จสิ ้น เพื ่อให้ทันภายใน
งบประมาณปี พ.ศ. 2567  

(7.2) เกษตรกร 
(7.2.1) กรมหม่อนไหมควรรณรงค์สร้างความเข้าใจให้เกษตรกรเห็น

ความสำคัญในการขอรับรองมาตรฐานที่จะช่วยเพ่ิมมูลค่าผ้าไหมให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกรด้วย 
(7.2.2) ควรมีการให้คำแนะนำเกษตรกรในการวางแผนการผลิต เพื่อให้

มีแผนสำรอง หรือมีแผนรองรับความเสี่ยงที่จะสบปัญหาต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการดำเนินโครงการ เช่น 
ภัยแล้ง หรืออุทกภัย เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร 
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 3.2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
1) สาระสำคัญ 

1.1) แนวทางการพัฒนา 
1.1.1) สนับสนุนการบริหารจัดการฐานทรัพยากรทางเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งจากการลด ละ เลิก การใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย ตลอดจนส่งเสริมการผลิตในระบบ
เกษตรกรรมยั่งยืน อาทิ เกษตรผสมผสาน เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ และวนเกษตร 
เป็นต้น เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีการปนเปื้อนของสารเคมีอันตรายในสินค้ าเกษตรและอาหาร 
และสร้างความปลอดภัยและมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน 

1.1.2) พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการตรวจรับรองคุณภาพ
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือในระดับต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาคุณค่าทางโภชนาการของสินค้าเกษตรและ
อาหาร ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบย้อนกลับให้เป็นที่ยอมรับกับความต้องการของตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 

1.1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ท้องถิ่น รวมถึงผู้ประกอบการ ให้สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานที่เป็นขั้นพื้นฐานตามหลักการปฏิบัติที่ดี
ทางการเกษตร และพัฒนาต่อยอดไปจนถึงมาตรฐานขั้นสูง เช่น มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น ตลอดจน
ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาสินค้า พร้อมทั้งดูแลการผลิตอาหารภายใต้มาตรฐานความปลอดภัย และการคุ้มครอง
ผู้บริโภคและการค้าระดับสากล 

1.1.4) สร้างความตระหนักรู้ของผู้ผลิตและผู้บริโภคถึงความสำคัญของความปลอดภัย
เพื่อสุขภาวะและโภชนาการที่เหมาะสม และการส่งเสริมด้านการขยายตลาดการบริโภคสินค้าเกษตรและ
อาหารปลอดภัย 

1.1.5) สนับสนุนการทำเกษตรอินทรีย์วิถีชาวบ้าน เพ่ือต่อยอดสู่เกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์
ควบคู่กับการขยายเกษตรอินทรีย์ทั้งในและต่างประเทศ 

1.2) เป้าหมาย 
1.2.1) สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
1.2.2) ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 

และคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น 
1.3) ตัวชี้วัด 

1.3.1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ขยายตัวร้อยละ 3 
1.3.2) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารอยู่ในระดับดี 

1.4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 10 หน่วยงาน ได้แก่ กรมพัฒนาที่ดิน กรมการข้าว  
กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

1.5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 812.3661 ล้านบาท 
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2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567 เป็นการเก็บข้อมูล 
เพื่อติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูล 

2.2.2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรปลอดภัย 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัยได้
กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และ
ผลลัพธ์ รายละเอียด (ตารางที่ 3.2.2-1)  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.2-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - จำนวนครั้งในการอบรมถ่ายทอดความรู้/จัดสัมมนาให้กลุ่มเป้าหมาย - 20 ครั้ง 
 - จำนวนครั้งในการติดตาม/รายงานผลการดำเนินงานโครงการ  - 9 ครั้ง   
3. ผลผลิต   

3.1 การสนับสนุนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมการผลิตในระบบเกษตรกรรมยิ่งยืน 
1) เกษตรอินทรีย์ - จำนวนพื้นที่ท่ีเข้าร่วมโครงการ - 26,880 ไร่ 

 - จำนวนตลาดสีเขียวท่ีได้รับการพัฒนา - 10 แห่ง 
 - จำนวนแหล่งผลิตที่ได้รับการยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจ

รับรองเกษตรอินทรีย์ 
- 3 แห่ง 

 - จำนวนแหล่งจำหน่ายที่ได้รับการพัฒนาการตลาด - 15 แห่ง 
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ตารางที่ 3.2.2-1  (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
2) เกษตรทฤษฎีใหม ่ - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - 5,000 ราย 

 - จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการสนบัสนุนปัจจัยการผลิต - 5,000 ราย 
3) เกษตรผสมผสาน - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ - 800 ราย 

 - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ 

- 560 ราย 

 - จำนวนแปลงต้นแบบการทำการเกษตร - 4 แปลง 
4) ส่งเสริมการใช้

สารชีวภณัฑ์และแมลง 
- จำนวนเกษตรกรทีไ่ด้รับการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรพูืช

โดยวิธีผสมผสาน/การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
- 6,500 ราย 

ศัตรูธรรมชาติทดแทน - จำนวนปัจจัยที่สนับสนุนสำหรับการป้องกันและกำจดัศัตรูพืช - จุลินทรีย์ 20,000 กก. 
- ไวรัสเอ็นพีวี 150 ลิตร 
- แมลงศตัรธูรรมชาติ 1,400,000 ตัว 
- สารสกดัธรรมชาติ 1,000 ลิตร 
- แตนเบียน 15,000 มัมมี่ 
- หัวเช้ือจุลินทรีย์ 6,500 ขวด  
- แมลงวันผลไม้ 30.00 ล้านตัว 

 - จำนวนแปลงท่ีได้รับการพัฒนาเป็นต้นแบบ  - 9 แปลง  
 - จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ได้รับการสนับสนุนการควบคุมประชากร

แมลงวันผลไม้ 
- 18,000 ไร่ 

 - จำนวนตัวอย่างผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับการตรวจ
วิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 

- 6,500 ตัวอย่าง 

3.2 การพัฒนาระบบคณุภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย 
 - จำนวนบุคลากร เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ตรวจรับรองไดร้ับการสง่เสรมิ

องค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- 21,300 ราย  
 

 - จำนวนสถาบัน/กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

- 50 แห่ง 

 - จำนวนเกษตรกร สถานประกอบการที่ได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

- 17,000 ราย 
- 162,280 แห่ง 

 - จำนวนพื้นที่ข้าวท่ีได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร - 500,000 ไร่ 
 - จำนวนกลุ่มเกษตรกรได้รับการตรวจติดตาม กำกับดูแล - 15,000 ราย 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าสู่/ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 - อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย (ถ้ามี) - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
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ตารางที่ 3.2.2-1  (ต่อ) 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
 

3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย   
ผลสำเร็จของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัยในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 41.12 ทั้งนี้ การดำเนินงาน

ของแผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย จำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า 
3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตร

ปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) มีผลการเบิกจ่าย 282.4339 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 34.77 ของงบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็นโครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรยี์  
มีผลการเบิกจ่าย 14.2541 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.88 ของงบประมาณที่ได้รับ กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
มีผลการเบิกจ่าย 15.6404 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.98 ของงบประมาณที่ได้รับ กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
ยังไม่มีการเบิกจ่าย เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  มีผลการเบิกจ่าย 15.0704 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 49.98 ของงบประมาณที่ได้รับ และโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร มีผลการเบิกจ่าย 
237.4690 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.47 ของงบประมาณท่ีได้รับ (ตารางท่ี 3.2.2-2) 
 

ตารางที่ 3.2.2-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรปลอดภัย 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน :  

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
84.4626 14.2541 16.88 48.03 

1.1 กรมพัฒนาที่ดิน 13.8500 2.4531 17.71 181.93 
1.2 กรมการข้าว 27.1601 3.4782 12.81 - 
1.3 กรมส่งเสริมการเกษตร 4.4738 2.1526 48.12 80.11 
1.4 กรมปศุสัตว์ 2.9886 1.4077 47.10 61.25 
1.5 กรมประมง 2.4942 0.6989 28.02 - 
1.6 กรมหม่อนไหม 1.2333 0.3495 28.34 43.20 
1.7 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 1.4900 0.4549 30.53 - 
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ตารางที่ 3.2.2-2  (ต่อ) 
 

โครงการ/หน่วยงาน งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลสำเร็จ1/ 
(ร้อยละ) 

1.8 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.3232 0.1518 46.97 58.59 
1.9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1.8344 0.8504 46.36 50.00 
1.10 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 28.6150 2.2570 7.89 5.21 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน :  
กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

38.1644 15.6404 40.98 33.85 

2.1 กรมการข้าว 1.7756 0.2237 12.60 0.00 
2.2 กรมประมง 8.2508 5.2403 63.51 4.13 
2.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.3760 0.8411 61.13 60.80 
2.4 กรมปศุสัตว์ 18.6828 7.8277 41.90 45.71 
2.5 กรมหม่อนไหม 1.3330 0.5212 39.10 24.49 
2.6 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 6.7462 0.9864 14.62 17.80 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน :  
กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 

8.4900 0.00 0.00 0.00 

3.1 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 0.4900 0.00 0.00 0.00 

3.2 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8.0000 0.00 0.00 0.00 

4. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

30.1538 15.0704 49.98 82.07 

4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 30.1538 15.0704 49.98 82.07 
5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 651.0953 237.4690 36.47 41.67 

5.1 สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 61.6424 14.5016 23.53 28.28 
5.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 47.7000 19.3015 40.46 76.54 
5.3 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1.5003 1.2794 85.28 86.27 
5.4 กรมการข้าว 33.5339 6.1210 18.25 0.00 
5.5 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 7.4906 0.6177 8.25 2.30 
5.6 กรมประมง 72.6624 43.2176 59.48 44.55 
5.7 กรมปศุสัตว์ 426.5657 152.4302 35.73 53.73 

ภาพรวม 812.3661 282.4339 34.77 41.12 
หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
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3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร้อยละ 76.15 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลา และร้อยละ 23.85 เห็นว่าไม่ทันเวลา เนื่องจากหน่วยงาน  
ในพื้นที่บางหน่วยงานยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ และบางหน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ช่วงเดือนมกราคม 2567 (ตารางท่ี 3.2.2-3) 

3.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร้อยละ 70.95 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และร้อยละ 29.05 เห็นว่าได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากบางหน่วยงานจัดสรรงบประมาณให้บางกิจกรรมเท่านั้น เช่น งบประมาณที่ ใช้
สำหรับการจัดฝึกอบรม ซึ่งยังขาดงบประมาณในส่วนของการสนับสนุนปัจจัยการผลิตหรือการศึกษาดูงาน 
(ตารางท่ี 3.2.2-3) 

 

ตารางที่ 3.2.2-3  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 76.15 
1.2 ไม่ทันเวลา 23.85 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 70.95 
1.2 ไม่เพียงพอ 29.05 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.2) กิจกรรม   
แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัยเน้นการส่งเสริมและพัฒนาตั้งแต่การถ่ายทอดความรู้ 

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร การพัฒนาตลาดเพ่ือสร้างแหล่งจำหน่ายผลผลิต
ให้แก่เกษตรกร โดยครอบคลุม 3 กลุ่มชนิดสินค้า ได้แก่ พืช ปศุสัตว์ และประมง ดำเนินการการถ่ายทอด
ความรู้/จัดสัมมนาให้กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
เพื่อเตรียมการให้เกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานสินค้าเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการตลาด รวมถึงการเชื่อมโยง
การตลาดให้กับเกษตรกร เพ่ือยกระดับพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน  

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) เกษตรอินทรีย์ มีผลความสำเร็จร้อยละ 48.03 ของเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย

ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 6,657 ราย คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของเป้าหมาย 10,385 ราย พ้ืนที่ที่เข้าร่วมโครงการ 
12,856 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.83 ของเป้าหมาย 26,880 ไร่ และตลาดสีเขียวได้รับการพัฒนา 2  แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง ส่วนการยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรีย์ 
และการพัฒนาตลาดแหล่งจำหน่ายอยู่ระหว่างการดำเนินกิจกรรม 
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3.3.2) เกษตรทฤษฎีใหม่ มีผลความสำเร็จร้อยละ 33.85 ของเป้าหมาย มีการถ่ายทอด
ความรู้ด้านประมง 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย ด้านบัญชี 3,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 81.08 ของเป้าหมาย 
3,700 ราย ด้านหม่อนไหม 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 100 ราย และด้านเกษตรทฤษฎีใหม่
ให้เกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.80 ของเป้าหมาย 500 ราย ซึ่งการถ่ายทอด
องค์ความรู้มีการบูรณาการกันระหว่างหน่วยงานมีเป้าหมายเกษตรกรในการถ่ายทอดองค์ความรู้ 5,000 ราย 
และมีเกษตรกรได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ด้านปศุสัตว์ 554 รายการ คิดเป็นร้อยละ 55.40 ของเป้าหมาย 
1,000 ราย 

3.3.3) เกษตรผสมผสาน อยู ่ระหว่างดำเนินงานโครงการ ซึ ่งการพัฒนาศักยภาพ 
การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ อยู่ระหว่างการซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี เพ่ืออบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่
เกษตรกร และการจัดทำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรอยู่ระหว่างการสร้างกระบวนการเรียนรู้ และองค์ความรู้
ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3.3.4) การส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน ภาพรวมมี
ผลสำเร็จร้อยละ 82.07 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้การป้องกันกำจัดศัตรูพืช โดยใช้
วิธีผสมผสาน/การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 6,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของเป้าหมาย 
6,500 ราย มีการสนับสนุนปัจจัยสำหรับการป้องกันศัตรูพืช ได้แก่ จุลินทรีย์ 15,725 กิโลกรัม ไวรัสเอ็นพีวี  
28 ลิตร แมลงศัตรูธรรมชาติ 1.43 ล้านตัว สารสกัดธรรมชาติ 929 ลิตร แตนเบียน 20,100 มัมมี่  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5,366 ขวด แมลงวันผลไม้ 28.46 ล้านตัว มีการพัฒนาแปลงเป็นต้นแบบ 8 แปลง พื้นที่ที่ได้รับ
การสนับสนุนควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 18,000 ไร่ และมีตัวอย่างผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่
ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง 10,270 ตัวอย่าง   

3.3.5) การพัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ภาพรวมมีผลความสำเร็จ
ร้อยละ 41.67 ของเป้าหมาย มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับบุคลากร 
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ตรวจรับรอง 19,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.50 ของเป้าหมาย 21,350 ราย  
และสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ครบตามเป้าหมาย มีเกษตรกร และสถานประกอบการได้รับ
การตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 92 ราย (ร้อยละ 4.60 ของเป้าหมาย 2,000ราย) 56,250 แห่ง 
(ร้อยละ 81.54 ของเป้าหมาย 68,985 แห่ง) มีการตรวจติดตามกำกับดูแลให้กับกลุ่มเกษตรกร 7,963 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 53.09 ของเป้าหมาย 15,000 ราย ในส่วนของการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวอยู่ระหว่างดำเนินการ
สำรวจกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า 

3.4) ผลลัพธ์  
3.4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เช่น การผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP การลดการใช้สารเคมี และการลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 96.48 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ด้วยการประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม ส่วนเกษตรกร
ร้อยละ 3.52 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากทำการเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมี (ตารางท่ี 3.2.2-4) 
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ตารางที่ 3.2.2-4  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย  
 

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
1. นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 96.48 
2. ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 3.52 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.2) การพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรร้อยละ 52.83 มีลักษณะการทำการเกษตรแบบทั่วไป แบบใช้ปุ๋ย/สารเคมี ร้อยละ 47.17 
ทำการเกษตรปลอดภัย หลังเข้าร่วมโครงการเกษตร ร้อยละ 45.28 ทำการเกษตรทั่วไป และร้อยละ 54.72  
ทำเกษตรปลอดภัย ในภาพรวมกลุ่มเป้าหมายที่เดิมทำเกษตรทั่วไปพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย 
คิดเป็นร้อยละ 14.29  หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนการทำเกษตรเป็นเกษตรปลอดภัย
เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.00 โดยเกษตรกรที่ทำการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นร้อยละ 200 เป็นการทำการเกษตร
แบบอินทรีย์ และร้อยละ 8.33 ทำการเกษตรแบบใช้สารเคมีตามปริมาณที่กำหนด (ตารางท่ี 3.2.2-5) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-5  ลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
หน่วย : ร้อยละ 

ลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

การเปลี่ยนแปลง 

1. ทำการเกษตรทั่วไปแบบใช้ปุ๋ย/สารเคมี 52.83 45.28 -14.29 
2. ทำการเกษตรปลอดภัย 47.17 54.72 16.00 

2.1 ทำการเกษตรใช้สารเคมีตามปริมาณที่กำหนด 45.28 49.06 8.33 
2.2 ทำการเกษตรแบบอินทรีย์ 1.89 5.66 200.00 

ภาพรวม 100.00 100.00  
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.3) การเข้าสู่/การได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรที่มีลักษณะการทำ
การเกษตรของครัวเรือนแบบเกษตรปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 13.79 ได้รับการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร และร้อยละ 86.21 ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเข้าร่วม
โครงการ และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนการผลิต จึงยังไม่ได้ยื่นขอการรับรอง 

3.4.4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตร  
(1) เกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ มีมูลค่าของสินค้าเกษตร

ปลอดภัยเพ่ิมขึ้น โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าปีละ 292,900 บาท และหลังโครงการมีมูลค่าปีละ 371,300 บาท 
คิดเป็นอัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย ร้อยละ 26.77 

(2) เกษตรกรที ่ได้ร ับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที ่ด ี (GAP) 
ภาพรวมลดลงเฉลี่ยร้อยละ 3.80 เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนี โญ
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ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วงและแห้งแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร โดยจำแนกเป็นชนิดสินค้า 
(ตารางที ่3.2.2-6) ดังนี้ 

(2.1) สินค้าพืช (ข้าว ผักใบ ทุเรียน มันสำปะหลัง) ภาพรวมหลังเข้าร่วม
โครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยด้านพืชลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 5,938.31 บาท  
หรือลดลงร้อยละ 0.39 ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับซื้อเพื่อจำหน่ายภายในประเทศ  
ส่วนเกษตรกรผู้ปลูกทุกเรียนจะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รวบรวมสินค้าเพ่ือจำหน่ายต่างประเทศ 

(2.2) สินค้าประมง (ปลานิล) หลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้านประมงลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 986 ,666.67 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.46 
เนื่องจากผลผลิตล้นตลาด ทำให้ราคารับซื้อตกต่ำ ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับซื้อเพ่ือ
จำหน่ายภายในประเทศ  

(2.3) สินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ) หลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้านปศุสัตว์เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 432,731.73 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.77 
ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายสินค้าให้กับผู้รับซื้อเพ่ือจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศ 

 

ตารางที่ 3.2.2-6  มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 
  หน่วย : บาทต่อป ี

สินค้า 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ส่วนต่าง 
ร้อยละการ

เปลี่ยนแปลง 
1. พืช (ข้าว ผักใบ ทุเรียน มันสำปะหลัง)   1,537,635.92 1,531,697.61 -5,938.31 - 0.39 
2. ประมง (ปลานิล) 18,062,666.67 17,076,000.00 -986,666.67 - 5.46 
3. ปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ) 11,473,269.07 11,906,000.80 432,731.73 3.77 

เฉลี่ย 4,410,864.41 4,243,443.54 -167,420.87 - 3.80 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ   
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการ

ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.03 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขของโครงการในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.30 รองลงมาพึงพอใจต่อประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ การถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/
วิธีดำเนินโครงการจากส่วนกลาง และงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในระดับมาก ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.20  4.04  4.00  
3.99 และ 3.66 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.2-7) 
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ตารางท่ี 3.2.2-7 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.30 มากที่สุด 
2. ประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ 4.20 มาก 
3. การถ่ายทอดความรู้ 4.04 มาก 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.00 มาก 
5. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/ วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 3.99 มาก 
6. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  3.66 มาก 

ภาพรวม 4.03 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 เมื่อจำแนกตามประเด็น พบว่า มีความพึงพอใจต่อการถ่ายทอด
ความรู้ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.72 รองลงมาพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.65 เท่ากัน มีความพึงพอใจ
ต่อการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ และปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุน ในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.64  4.63  และ 4.49 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.2-8) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-8 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการภายใตแ้ผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้  4.72 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.65 มากที่สุด 
3. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.65 มากที่สุด 
4. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.64 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.63 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.49 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.63 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4) ผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
4.1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  

4.1.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 48.03 การดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ 
ของหน่วยงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีกิจกรรม อาทิ ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์  
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม กรมพัฒนาที่ดิน พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่/รายเดิม 
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ปี 2566) กรมส่งเสริมการเกษตร ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (เกษตรกร/
เจ้าหน้าที่) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านพันธุ์ปศุสัตว์อินทรีย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาส
ด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ กรมปศุสัตว์ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และเพ่ิมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์
ให้กับเจ้าหน้าที่ กรมหม่อนไหม ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมาย 
สำหรับกิจกรรมของกรมการข้าว กรมประมง สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 3.2.2-9) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-9  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กรมพัฒนาที่ดิน    

 

   - กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลิตเกษตรอินทรียด์้วยระบบ
การรับรองแบบมสี่วนร่วม 

ไร ่ 6,700 12,189 181.93 

2. กรมการข้าว     

   - กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย ์ ไร ่ 10,000 - - 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร     

   3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรยี์  
(รายใหม่/รายเดิม ปี 2566) 

ราย 5,000 5,000 100.00 

   3.2 กิจกรรมติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลง
เบื้องต้น 

แปลง 5,000 3,011 60.22 

4. กรมปศุสัตว์     

   4.1 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดี้านการผลติ 
ปศุสัตว์อินทรีย์ (เกษตรกร/เจ้าหนา้ที่) 

ราย 490 490 100.00 

   4.2 กิจกรรมปรับปรุงฐานข้อมลูการผลติปศุสตัว์อินทรีย์
ประจำป ี

เขต 9 5 55.56 

   4.3 กิจกรรมเตรยีมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ (DLD ORGANIC Thailand) และการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) (สนับสนุนปัจจัย
การผลิต) 

ราย 80 25 31.25 

   4.4 กิจกรรมพัฒนาตลาดสีเขียว แห่ง 10 2 20.00 

   4.5 กิจกรรมประชาสมัพันธ์สรา้งการรับรู้ จดัทำสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์ 

แห่ง 77 - - 

   4.6 กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรูด้้านพันธ์ุสัตว์ปศสุัตว์อินทรยี ์ แห่ง 3 3 100.00 

   4.7 กิจกรรมศูนย์ต้นแบบอาหารสัตว์อินทรยี์ (ศูนย์ต้นแบบ
ฟาร์มปศุสตัว์อินทรีย์เพื่อการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีปศสุัตว์อินทรียส์ู่เกษตรกร) 

แห่ง 30 28 93.33 
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ตารางท่ี 3.2.2-9  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
    4.8 กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์              
         (1) จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ

รับรองปศุสตัว์อินทรีย ์
ราย 36 18 50.00 

         (2) จำนวนพ้ืนท่ี ไร ่ 180 94 52.22 

    4.9 กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาส
ด้านการตลาดให้แกส่ินค้าปศสุัตวอ์ินทรีย์ 

    

         (1) คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย กลุ่ม 6 6 100.00 

         (2) ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลติภณัฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้า 
ปศุสัตว์อินทรีย ์

ราย 30 30 100.00 

5. กรมประมง     

    5.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำอินทรีย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และ 
นาข้าวอินทรีย์ และสนับสนุนปจัจยัการผลิต 

ราย 400 - - 

    5.2 กิจกรรมส่งเสรมิด้านพัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สัตว์น้ำ
อินทรีย์ที่สอดคล้องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ราย 35 - - 

    5.3 กิจกรรมส่งเสรมิด้านการแปรรูปสัตว์น้ำตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย ์

ราย 30 - - 

    5.4 กิจกรรมรักษาระบบของหน่วยรับรองให้เป็นไปตาม 
แนวปฏิบัติของมาตรฐานระบบคณุภาพ (ISO) 

ระบบ 1 - - 

6. กรมหม่อนไหม     

    6.1 กิจกรรมส่งเสรมิกระบวนการเรียนรู้และเพิ่มทักษะ 
ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที ่(ออนไลน์) 

ครั้ง 1 1 100.00 

    6.2 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่)  
เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

ราย 51 41 80.39 

    6.3 กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะ
ปรับเปลีย่น (รายเกา่) เพื่อยกระดบัศักยภาพ  

ราย 30 10 33.33 

    6.4 กิจกรรมส่งเสรมิและให้คำปรึกษาแก่เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

แห่ง 11 5 45.45 

    6.5 กิจกรรมจัดทำสื่อสำหรับผูป้ฏิบัติงานด้านการส่งเสรมิ
การผลิต 

หลักสตูร 3 - - 

    6.6 กิจกรรมบริหารจดัการโครงการ แห่ง 16 - - 
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ตารางท่ี 3.2.2-9  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7. สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ     

    7.1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการ
ตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย ์

ราย 40 - - 

    7.2 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบ
รับรองเกษตรอินทรีย ์

แห่ง 3 - - 

    7.3 กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์

แห่ง 15 - - 

8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     

    8.1 กิจกรรมซักซ้อมพัฒนาครบูัญชี ราย 23 23 100.00 

    8.2 กิจกรรมอบรมการจดัทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 900 662 73.56 

    8.3 กิจกรรมกำกับแนะนำ/ตดิตามการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ 

ราย 630 14 2.22 

9. สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร     

   - กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้
แผนปฏิบัติการดา้นเกษตรอินทรีย ์พ.ศ. 2566 - 2570 

ร้อยละ 100.00 50.00 50.00 

10. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม     

10.1 กิจกรรมพัฒนากลไกผู้นำเกษตรกรและเจ้าหน้าทีด่้าน
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร  

ราย 3,240 358 11.05 

10.2 กิจกรรมพื้นท่ีในเขตปฏิรูปท่ีดินไดร้ับการส่งเสริม
เกษตรอินทรีย ์

ไร ่ 10,000 573 5.73 

10.3 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร ่ 10,000 160 1.60 

 ราย 3,240 80 2.47 

ภาพรวม    48.03 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.1.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่  
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 ในพ้ืนที่จังหวัดนครพนม และระหว่างวันที่ 11 – 15 
มีนาคม 2567 ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจาก
การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้  
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(1) ผลการติดตาม  

(1.1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 85.71 

เห็นว่างบประมาณมาทันเวลาต่อการดำเนินกิจกรรมตามแผนที่กำหนดในช่วงเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566 
และร้อยละ 14.29 เห็นว่างบประมาณ มาล่าช้าไม่ทันเวลา โดยได้รับช่วงเดือนมกราคม 2567  

(1.1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 57.14 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม และร้อยละ 42.86 เห็นว่าไม่เพียงพอ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับใช้สำหรับการจัดฝึกอบรมเกษตรกรเท่านั้น ซึ่งยังมีความต้องการงบประมาณ
สำหรับการจัดหาปัจจัยการผลิตหรือการศึกษาดูงาน (ตารางท่ี 3.2.2-10) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-10  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: 
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลา  

1.1 ทันเวลา 85.71 
1.2 ไม่ทันเวลา 14.29 

2. ความเพียงพอ  
2.1 เพียงพอ 57.14 
2.2 ไม่เพียงพอ 42.86 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.2) กิจกรรม 
(1.2.1) การถ่ายทอดความรู ้เกี ่ยวกับเกษตรอินทรีย์อยู ่ระหว่าง

ดำเนินการ เพื่อเตรียมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
ด้านเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่
สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน (รายเก่า/รายใหม่) เพื่อยกระดับ
ศักยภาพ พัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ และพัฒนากลไกผู้นำ
เกษตรกร รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกรแก่กลุ่มเป้าหมาย 
ทั้งนี้ มีเป้าหมายการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 10,385 ราย ในพ้ืนที่ 26,880 ไร่ 

(1.2.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD ORGANIC THAILAND) และการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 
(PGS) พัฒนาเกษตรกรตามมาตรฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ สำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และนาข้าว
อินทรีย์ รวมทั้งส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
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(1.3) ผลผลิต 
(1.3.1) พื้นที่ที ่เข้าร่วมโครงการผ่านการส่งเสริมเกษตรกรผู ้ผลิต

เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ รับรองมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการแล้ว 12 ,856 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 47.83 
ของเป้าหมาย 26,880 ไร่ 

(1.3.2) การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์แก่เกษตรกร
กลุ่มเป้าหมาย อบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรตามมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ สัตว์น้ำอินทรีย์ การแปรรูป
สัตว์น้ำ การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการพัฒนาศักยภาพการผลิตและการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทาน
เกษตรอินทรีย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ด้านส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการโรงเรียนเกษตรกร รวม 6,657 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 64.10 ของเป้าหมาย 10,385 ราย 

(1.3.3) การพัฒนาตลาดสีเขียว ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 10 แห่ง 

(1.3.4) การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอินทรยี์ 
อยู่ระหว่างดำเนินการในพ้ืนที่เป้าหมาย 3 แห่ง  

(1.3.5) การพัฒนาการตลาดแหล่งจำหน่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ
กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่เป้าหมาย 15 แห่ง 

(2) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 91.81 มีการนำ

ความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อาทิ ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามรูปแบบเกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบำรุงดิน 
การทำปุ๋ยหมัก น้ำหมัก และสารชีวภัณฑ์ ฯลฯ และส่วนที่เหลือร้อยละ 8.19 ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากเกษตรกรเห็นว่าตนเองยังมีความรู้ไม่เพียงพอ ขาดวัตถุดิบ/อุปกรณ์ในการผลิต มีขั้นตอน
ที่ยุ่งยาก และยังไม่มีเวลาดำเนินการ (ตารางท่ี 3.2.2-11) 

 

ตารางที่ 3.2.2-11  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : 
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 91.81 
2. ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 8.19 

ภาพรวม 100.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(3) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  
(3.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความ

พึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการใน 6 ประเด็น ได้แก่ การชี้แจงแนวทางจากส่วนกลาง งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร แนวทางการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เป้าหมายและหลักเกณฑ์ของโครงการ พื้นที่เหมาะสมกับการ
ทำการเกษตร และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.81  โดยมี
ความพึงพอใจระดับมากในประเด็นการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การกำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ของ
โครงการ และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.14 เท่ากัน มีความพึงพอใจ
ต่อการชี้แจงแนวทางจากส่วนกลางในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.86 มีความพึงพอใจต่องบประมาณ
ที่ได้รับการจัดสรร และพ้ืนที่เหมาะสมกับการทำการเกษตรในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.29 เท่ากัน 
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่เห็นว่าการถ่ายทอดความรู้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ รวมทั้งปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน
ตรงตามความต้องการของเกษตรกร และส่วนใหญ่ทำนาปีละครั้งทำให้ไม่ค่อยมีสารเคมีเจือปนในพื้นที่ 
(ตารางท่ี 3.2.2-12)   
 

ตารางท่ี 3.2.2-12  ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน:  
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 4.14 มาก 
2. การกำหนดเป้าหมายและหลักเกณฑ์ของโครงการ 4.14 มาก 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.14 มาก 
4. การชี้แจงแนวทางจากส่วนกลาง 3.86 มาก 
5. งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร 3.29 ปานกลาง 
6. พ้ืนที่เหมาะสมกับการทำการเกษตร 3.29 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.81 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร  
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการใน 6 

ประเด็น ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 4.59 โดยมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.85 รองลงมาพึงพอใจต่อประโยชน์ที่ได้รับจากการ
เข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 พึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียด
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โครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และการถ่ายทอดความรู้ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.56 
เท่ากัน และพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนในระดับมากที่สุด ที่คะแนนเฉลี่ย 4.39 (ตารางท่ี 3.2.2-13) 

 

ตารางที ่ 3.2.2-13  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั ่งย ืน :  
กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 

 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.85 มากที่สุด 
2. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.61 มากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.56 มากที่สุด 
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.56 มากที่สุด 
5. การถ่ายทอดความรู้ 4.56 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.39 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(3) ข้อค้นพบ 
(3.1) เจ้าหน้าที่ 

(3.1.1) การจัดสรรงบประมาณจากส่วนกลางค่อนข้างล่าช้า และ
ไมเ่พียงพอสำหรับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ 

(3.1.2) เกษตรกรรายเดิมบางรายไม่ต่อใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
บางรายขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการ เนื่องจากใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาน จนถึงขั้นตอนการตรวจแปลง
เพ่ือขอรับรองมาตรฐาน และบางรายเปลี่ยนไปประกอบอาชีพอ่ืน อาจส่งผลให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีแนวโน้มลดลง 

(3.2) เกษตรกร 
(3.2.1) เกษตรกรต้องการอบรมถ่ายทอดความรู ้อย่างต่อเนื ่อง 

รวมทั้งมีการบูรณาการแลกเปลี่ยนความรู้กับสถาบันการศึกษา และศูนย์เรียนรู้ภายในชุมชน 
(3.2.2) เอกสารในการยื่นขอใบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์มี

ค่อนข้างมาก เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ จึงไม่ค่อยเข้าใจขั้นตอนและการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ  
(3.2.3) เกษตรกรบางรายยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

ส่งผลให้ราคาผลผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ ไม่แตกต่างจากราคาผลผลิตทั่วไป อีกทั้งเกษตรกรไม่สามารถ
กำหนดราคาเองได้  
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(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) เจ้าหน้าที ่

(4.1.1) ควรสนับสนุนงบประมาณมาในช่วงต้นปีงบประมาณ และ
เพ่ิมงบประมาณในแต่ละกิจกรรมให้เพียงพอ เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผน 

(4.1.2) ควรเชื่อมโยงการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรผ่าน
คณะทำงานเกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด หรือบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

(4.1.3) การผลักดันเกษตรกรให้ทำเกษตรอินทรีย์ควรมีการส่งเสริม
และสนับสนุนต่อเนื่องจนกว่าเกษตรกรจะได้รับการรับรองมาตรฐาน (ไม่น้อยกว่า 3 ปี) 

(4.2) เกษตรกร 
(4.2.1) ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ 

และตรงตามความต้องการของเกษตรกร 
(4.2.2) การกำหนดกลุ่มเป้าหมายในระยะต่อไป ควรมีการจำแนก

ให้ชัดเจน เช่น กลุ่มท่ีเน้นการเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์/ยกระดับการผลิต และกลุ่มที่เน้นการผลิตปลอดภัย
เพ่ือบริโภคในครัวเรือน 

4.2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
4.2.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.85 โดยกิจกรรมที่มีการดำเนินงาน

ครบตามเป้าหมายแล้ว ได้แก่ กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง (กรมประมง) 5,000 ราย 
ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 93 ราย  ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนหม่อนพันธุ์ดี/ 
หม่อนชำถุง (กรมหม่อนไหม) 10,322 พันธุ์  ส่วนกิจกรรมอ่ืน ๆ ของกรมการข้าว กรมประมง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 3.2.2-14) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-14  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 

กรมการข้าว 
   - 

- กิจกรรมสนบัสนุนปัจจยัการผลติพื้นฐานด้านการผลติข้าว ราย 10,000 - - 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
กรมประมง 

   54.28 

2.1 กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง ราย 5,000 5,000 100.00 

2.2 กิจกรรมส่งเสรมิองค์ความรู้พฒันาเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านประมง 

ราย 5,000 3,614 72.28 

2.3 กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิตให้แก่เกษตร 
ที่เข้าร่วมโครงการ 

ราย 5,000 2,055 41.10 
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ตารางท่ี 3.2.2-14  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
2.4 กิจกรรมติดตามการดำเนินงาน เข้าตรวจเยี่ยมพร้อมให้

คำแนะนำ จัดเก็บข้อมูลผลผลติ และรวบรวมปัญหา
อุปสรรค แนวทางแก้ปัญหา 

ราย 5,000 187 3.74 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

   60.80 

3.1 กิจกรรมซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี ราย 93 93 100.00 

3.2 กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชตี้นทุนอาชีพ ราย 3,700 3,000 81.08 

3.3 กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 2,590 34 1.31 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตร
ทฤษฎีใหม่ กรมปศุสัตว์ 

   45.70 

4.1 กิจกรรมพัฒนาผู้นำ ราย 1,000 - - 

4.2 กิจกรรมช่วยผู้นำสร้างเครือขา่ยและผลติภณัฑ์ รายการ 1,000 554 55.40 

4.3 กิจกรรมจัดระบบนิเวศการผลติการตลาด แห่ง 180 53 29.44 

4.4 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมลูกลุ่มสมาชิกรายได ้ ชุด 1,000 517 51.70 

4.5 กิจกรรมติดตามให้คำแนะนำ ราย 25,000 22,992 91.97 

5. โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม 
กรมหม่อนไหม 

   24.49 

5.1 กิจกรรมขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม่)     

     1) อบรมเกษตรกร (รายใหม่) ราย 100 11 11.00 

     2) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรูต้้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่ จุด 10 2 20.00 

     3) ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้/ประชุม/ประชาพิจารณ์
ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัด 

ครั้ง 24 2 8.33 

    5.2 กิจกรรมพัฒนาอาชีพและการตลาด     

     1) การพัฒนาอาชีพและการตลาด (เกษตรกรรายเดิม) จุด 59 4 6.78 

     2) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามภารกจิ/ความต้องการ
(สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ทฤษฎีใหม่ด้านหม่อนไหม) จุดเดิม 

จุด 22 2 9.09 

     3) กิจกรรมส่งเสรมิองค์ความรู้และปจัจัยการผลิต 
(สนับสนุนหม่อนพันธุ์ด/ีหม่อนชำถุง) 

พันธุ ์ 10,322 10,322 100.00 

5.3 กิจกรรมบริหารจดัการโครงการ/อำนวยการ/ส่งเสริม
และตดิตามเยี่ยมเยียน/จ้างเหมาบริการฯ 

แห่ง 69 15 21.74 
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ตารางท่ี 3.2.2-14  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูป

ที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 
   17.80 

6.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้
เกี่ยวกับเกษตรทฤษฎีใหม ่

ราย 500 99 19.80 

6.2 กิจกรรมพื้นที่ในเขตปฏิรูปท่ีดนิท่ีได้รับการส่งเสรมิเป็น
เกษตรทฤษฎีใหม ่

ไร ่ 1,500 237 15.80 

ภาพรวม    33.85 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

(เกษตรทฤษฎีใหม่) ในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ อุบลราชธานี อำนาจเจริญ และมุกดาหาร ระหว่างวันที่ 3 - 8 
มีนาคม 2567 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้  

(1) ผลการติดตาม  
  (1.1.) ปัจจัยนำเข้า 

(1.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 
ได้รับงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1 ,929,370 บาท มีการเบิกจ่ายแล้ว 774,980 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.17 
ของงบประมาณท่ีได้รับ ทั้งนี้ ยังมีหน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตร
จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานสหกรณ์จังหวัด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ที่ร่วมบูรณาการความร่วมมือ
ในการดำเนินการโครงการแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ โดยหลักสูตรของหน่วยงานดังกล่าวเป็นหลักสูตร
ที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้  หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจึงได้กำหนดไว้ในแผนการอบรมของหน่วยงาน
และทำหนังสือเชิญหน่วยงานที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณไปให้ความรู้แก่เกษตรกร  

(1.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ท ี ่ร ับผิดชอบ
โครงการร้อยละ 88.89 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และร้อยละ 11.11 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับไม่มีความทันเวลา เนื่องจากได้รับงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ (ตารางที่ 3.2.2-15) 

(1.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ
ร้อยละ 66.67 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการดำเนินงาน  และร้อยละ 33.33 เห็นว่างบประมาณ
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ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบสนับสนุนปัจจัยให้แก่เกษตรกรยังน้อย และขาดงบประมาณในการติดตามเกษตรกร 
(ตารางที่ 3.2.2-15)  

 

ตารางท่ี 3.2.2-15  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 88.89 
1.2 ไม่ทันเวลา 11.11 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
1.1 เพียงพอ 66.67 
1.2 ไม่เพียงพอ 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

  (1.2) กิจกรรม 
(1.2.1) การรับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร ดำเนินการตามจำนวน

เป้าหมายของโครงการที่กำหนดโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยหน่วยงานในพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์วิจัยข้าว 
สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ จะคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเดียวกันที่ผ่านคุณสมบัติ โดยจังหวัดศรีสะเกษคัดเลือกเกษตรกรได้ 
126 ราย จังหวัดอำนาจเจริญคัดเลือกเกษตรกรได้ 77 ราย จังหวัดมุกดาหารคัดเลือกเกษตรกรได้ 63 ราย 
ซึ่งทั้ง 3 จังหวัด สามารถคัดเลือกเกษตรกรครบตามเป้าหมาย ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีคัดเลือกเกษตรกรได้ 
241 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.64 ของเป้าหมาย 226 ราย 

(1.2.2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ หน่วยงานสนับสนุนองค์ความรู้ 
ได้แก่ เรื่องหลักการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และหลักสูตรอื่น ๆ ตามหน่วยงาน
ในพื้นที่จัดสรร อาทิ การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวไว้ใช้ในครัวเรือนโดยศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว การเลี้ยงปลาน้ำจืด
เบื้องต้นโดยสำนักงานประมงจังหวัด การจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพโดยสำนักงาน
ตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่าย การพัฒนา
ผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาตลาด ด้วยการจัดทำโมเดลธุรกิจ Business Model Canvas และ 
VRIO (Value Rareness Imitability และ Organization) โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม
และทอผ้าไหมโดยศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ มาตรฐานสินค้าเกษตรโดยกรมวิชาการเกษตร การบริหาร
จัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ และการแปรรูปสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ โดย
สำนักงานสหกรณ์จังหวัด การรวมกลุ่มเกษตรกรและการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยสำนักงานเกษตรจังหวัด  
มีเป้าหมายถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร 2,098 ราย ทั้งนี้ หน่วยงานอื่น ๆ ได้แก่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด  
มีแผนอบรมให้เกษตรกรเป้าหมายในช่วงไตรมาสที่ 3 
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(1.2.3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานมีแผนสนับสนุนปัจจัย
การผลิต อาทิ เมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ไม้ผล/ไม้ยืนต้น พันธุ์พืชผัก ท่อนพันธุ์หม่อน พันธุ์ปลา อาหารปลา สารปรับปรุง
บำรุงดิน และสมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชีประกอบอาชีพ โดยแผนสนับสนุนให้เกษตรกร 1,238 ราย  

  (1.3) ผลผลิต 
(1.3.1) การถ่ายทอดความรู้ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด 

อบรมการจัดทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และสำนักงานประมงจังหวัดอบรมการเลี้ยง
ปลาน้ำจืดเบื้องต้น ให้กับเกษตรกรแล้ว 1,537 ราย คิดเป็นร้อยละ 73.26 ของเป้าหมาย 2,098 ราย ส่วน
หน่วยงานอื่นๆ มีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 

(1.3.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้เกษตรกรแล้ว 173 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.97 ของเป้าหมาย 1,238 ราย และสำนักงานประมงจังหวัด
สนับสนุนพันธุ์ปลากินพืชจำนวนไม่น้อยกว่ารายละ 1,000 ตัว พร้อมอาหารสัตว์น้ำ 20 กิโลกรัม สำหรับ
หน่วยงานอ่ืน ๆ มีแผนการดำเนินการในไตรมาสที ่3  

(2) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(2.1) การนําความรู้และปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรทุกรายที่ได้รับ

การถ่ายทอดองค์ความรู้มีการนําความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ อาทิ การผลิตพืชตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
การทำเกษตรทฤษฎีใหม่ การปลูกพืช การเลี้ยงสัตว์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน ฯลฯ โดยก่อน
เข้ารับการอบรมจากโครงการ เกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.10 
และหลังเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.37 สำหรับ
ปัจจัยการผลิตที่เกษตรกรได้รับและมีการนําไปใช้ประโยชน์แล้ว อาทิ เมล็ดพันธุ์พืช ต้นพันธุ์พืช พันธุ์ปลา 
อาหารปลา (ภาพที่ 3.2.2-1) 

 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3.2.2-1  ระดับความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร 
 

หลังการอบรม, 4.37

ก่อนการอบรม, 3.10

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5
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(2.2) การพัฒนาการผลิตเป็นสินค้าเกษตรปลอดภัย พบว่า ก่อนเข้าร่วม
โครงการลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือน ร้อยละ 52.83 ทำการเกษตรทั่วไปที่มีการใช้ปุ๋ยเคมี/
สารเคมี ร้อยละ 45.28 ทำการเกษตรปลอดภัย และร้อยละ 1.89 ทำเกษตรอินทรีย์ หลังเข้าร่วมโครงการ
เกษตรกรร้อยละ 49.06 ทำการเกษตรปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 45.28 ทำการเกษตรทั่วไป และร้อยละ 5.66 
ทำการเกษตรอินทรีย์ ภาพรวมกลุ่มเป้าหมายที่ทำเกษตรทั่วไปมีการปรับเปลี่ยน พัฒนาการผลิตเป็นการทำ
การเกษตรปลอดภัย คิดเป็นร้อยละ 14.29  (ตารางท่ี 3.2.2-16) 

 

ตารางที่ 3.2.2-16  ลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  

หน่วย : ร้อยละ 

ลักษณะการทำการเกษตรของครัวเรือนเกษตรกร 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

การเปลี่ยนแปลง 

1. ทำการเกษตรปลอดภัย 45.28 49.06 8.35 
2. ทำการเกษตรทั่วไป 52.83 45.28 -14.29 
3. ทำการเกษตรอินทรีย์ 1.89 5.66 199.47 

ภาพรวม 100.00 100.00  
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(2.3) การเข้าสู่/การได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรที่
ทำการเกษตรแบบปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ร้อยละ 13.79  ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรแล้ว 
และร้อยละ 86.21 ไม่ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเข้าร่วมโครงการ และอยู่ใน
ระยะปรับเปลี่ยนการผลิต จึงยังไม่ไดย้ื่นขอการรับรองมาตรฐาน (ภาพที่ 3.2.2-2) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3.2.2-2  การได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

(2.4) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรกรที่ทำ
เกษตรปลอดภัย มีมูลค่าของสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้นปีละ 78,400 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 26.77  
โดยก่อนเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าปีละ 292,900 บาท และหลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าปีละ 371,300 บาท  

ได้รับการรับรอง
13.79%

ไม่ได้รับการรับรอง
86.21%
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(2.5) ความพึงพอใจ 
(2 .5 .1 )  ความพึ งพอใจของ เจ ้ าหน้ าที ่  พบว ่ า  ในภาพรวม

เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/
วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอด
ความรู้ และการได้รับประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.66 
จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  โดยพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 
รองลงมามีความพึงพอใจต่อปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 พึงพอใจต่อ
การได้รับประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ และงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในระดับมาก  
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 เท่ากัน และพึงพอใจต่อการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจาก
ส่วนกลาง และการถ่ายทอดความรู้ ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.50 เท่ากัน (ตารางท่ี 3.2.2-17) 

 

ตารางที่ 3.2.2-17  ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: 
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 

 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.00 มาก 
2. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 3.75 มาก 
3. การได้รับประโยชน์ของเกษตรกรจากการเข้าร่วมโครงการ 3.60 มาก 
4. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 3.60 มาก 
5. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 3.50 มาก 
6. การถ่ายทอดความรู้ 3.50 มาก 

ภาพรวม 3.66 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกร
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 
โดยมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 รองลงมาพึงพอใจต่อ
การถ่ายทอดความรู้ ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียด
โครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน ในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.67  4.53  4.49  4.45  และ 4.42 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2.2-18) 
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ตารางท่ี 3.2.2-18  ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน:   
                        กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.71 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ 4.67 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.53 มากที่สุด 
4. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.49 มากที่สุด 
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.45 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.42 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.55 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ข้อค้นพบ 
(3.1) เจ้าหน้าที่  

(3.1.1) หน่วยงานในพื้นท่ีไม่ได้มีการวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทำให้
ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือในการจัดอบรมให้แก่เกษตรกรได้ เนื่องจากแต่ละหน่วยงานต้องดำเนินการ
ตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ 

(3.1.2)  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัย ทำให้มีอุปสรรค
ต่อการเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้ การเขียนหนังสือ และการจดบันทึกบัญชี  

(3.1.3) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายกัน ทำให้ยากต่อ
การรวมกลุ่มในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ในพ้ืนที ่และการติดตามเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ 

(3.1.4) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการรายใหม่ ไม่มีความพร้อมในการ
ดำเนินการรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ และการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย  

(3.2) เกษตรกร  
(3.2.1) เกษตรกรประสบปัญหาขาดแคลนน้ำสำหรับการเพาะปลูกพืช 

และเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำให้ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการอย่างเต็มที ่ 
(3.2.2) เกษตรกรต้องการให้สนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิต

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากโครงการสนับสนุนแค่ปีเดียว  
(3.3.3) เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่ได้ขอรับรองสินค้ามาตรฐานสินค้า

เกษตรปลอดภัยเนื่องจากเกษตรกรเพิ่งเข้าร่วมโครงการ และอยู่ในระยะปรับเปลี่ยนการผลิต จึงยังไม่ได้ยื่นขอ
การรับรองมาตรฐาน 
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(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) เจ้าหน้าที่  

(4.1.1) ควรมีการจัดประชุมหารือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระหว่างหน่วยงานด้วยกัน เพื่อให้เกิดการบูรณาการในการวางแผนการปฏิบัติงาน นอกจากนี้ควรมีการสำรวจ 
และวางแผนการขอจัดสรรงบประมาณของแต่ละหน่วยงานก่อนเริ่มดำเนินการโครงการ เพื่อให้ครอบคลุม
หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ และสามารถร่วมบูรณาการในพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

(4.1.2) หน่วยงานที่จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ สำนักงานประมง
จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการถ่ายทอดองค์ความรู้ เนื่องจากบางหลักสูตรต้องมีภาพหรือวีดิทัศน์ประกอบ จึงจะทำให้เกษตรกรเข้าใจ
ในเนื้อหามากยิ่งข้ึน 

(4.1.3) ควรคัดเลือกเกษตรกรให้อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกัน เพื่อให้ง่าย
ต่อการจัดอบรมและติดตามเกษตรกร 

(4.1.4) ควรมีการส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่อง โดยนำองค์ความรู้ใหม่ ๆ 
การศึกษาดูงานจากแหล่งเครือข่ายอื่น หรือการอบรมร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านและผู้มีประสบการณ์ในแต่ละพื้นที่ 
เพ่ือให้เกิดแรงบันดาลใจในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  

(4.2) เกษตรกร  
(4.2.1) ควรส่งเสริมองค์ความรู้เรื ่องการจัดทำแผนการผลิต และ

แผนการเพาะปลูกให้ก ับเกษตรกรที ่ประสบปัญหาในการผลิต เพื ่อให้ม ีความพร้อมในการรับมือกับ
ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ควรจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับ
กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งมีภารกิจดังกล่าว  

 
(4.2.2) ควรมีการส่งเสริมความรู้อย่างต่อเนื่องให้แก่เกษตรกรรายเดิม 

เพ่ือให้เกษตรกรสามารถพัฒนาไปสู่ทฤษฎีใหม่ขั้นก้าวหน้าที่มีความเข้มแข็งและสามารถรวมกลุ่มกันได้ 
(4.2.3) ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้เกี่ยวกับการขอรับรองมาตรฐาน

สินค้าเกษตรปลอดภัยให้กับเกษตรกร โดยอาจเป็นการขอความร่วมมือจากกรมวิชาการเกษตร และสำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

4.3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน  
4.3.1) ผลความสำเร็จ การพัฒนาศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ อยู่ระหว่าง

การซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี เพื ่ออบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร และโครงการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ อยู่ระหว่าง
การเตรียมการดำเนินงานโครงการ สร้างกระบวนการเรียนรู้ และจัดทำแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและ
องค์ความรู้ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (ตารางท่ี 3.2.2-19) 
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ตารางท่ี 3.2.2-19  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตร

ผสมผสาน (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
    - 

    1.1 กิจกรรมซักซ้อมพัฒนาครบูัญชี  ราย 20 - - 

    1.2 กิจกรรมอบรมการจดัทำบญัชีต้นทุนอาชีพ  ราย 800 - - 

    1.3 กิจกรรมกำกับแนะนำ/ตดิตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  ราย 560 - - 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพ่ือการปรับตัวและ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(สำนกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

   - 

    2.1 กิจกรรมชุดองค์ความรู้ในการสร้างการตระหนักรู้  
และองค์ความรู้ในการทำการเกษตรที่สามารถปรับตัว 
และบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ชุด 5 - - 

   2.2 กิจกรรมการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้ง 2 - - 

   2.3 กิจกรรมสร้างกระบวนการเรียนรู้ และจัดทำแปลงต้นแบบ  ครั้ง 8 - - 

   2.4 กิจกรรมแปลงต้นแบบการทำการเกษตรและองค์ความรู ้
ที่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบ 
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

แปลง 4 - - 

   2.5 กิจกรรมเกษตรกรมีความตระหนักรู้ในการปรับตัวและ
บรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ราย  40,000  - - 

   2.6 กิจกรรมการอำนวยการ ประสานงาน บริหารโครงการ
ติดตาม และประเมินผลโครงการ 

ครั้ง 12 - - 

ภาพรวม    0.00 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.3.2) ข้อค้นพบ  
ปี 2567 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (สป.กษ.) โดยกองนโยบาย

เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ได้ปรับเปลี่ยนโครงการตามข้อสั่งการของผู้บริหาร สป.กษ. 
จากเดิม “โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)” เป็น “โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน
เพ่ือการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”  

4.3.3) ข้อเสนอแนะ 
 - 
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4.4) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมี
ทางการเกษตร 

4.4.1) ผลความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 82.07 มีการดำเนินกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม 
ดังนี้ (ตารางที่ 3.2.2-20) 

(1) การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมี
ป้องกันกำจัดศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 2 ครั้ง แบ่งเป็น การจัดกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน จำนวน 6,500 ราย ครบตามเป้าหมาย 
และการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งที่ 2 การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย จำนวน 
6,370 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของเป้าหมาย สนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และ
ศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืชแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 
6,050 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.08 ของเป้าหมาย สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ จำนวน 16 ,330 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 90.72 ของเป้าหมาย สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ จำนวน 18 ,000 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย และจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงแบบผสมผสาน จำนวน 8 แปลง 
ครบตามเป้าหมาย 

(2) การพัฒนาแปลงต้นแบบสำรวจ เฝ้าระวังศัตรูพืช ดำเนินการแล้ว 5 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 55.56 ของเป้าหมาย 

(3) การสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นที ่มี
ประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง โดยดำเนินการผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช จำนวน 15,725 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 78.63 ของเป้าหมาย ไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช 28 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 18.67  
ของเป้าหมาย แมลงศัตรูธรรมชาติ 1,431,920 ตัว คิดเป็นร้อยละ 102.28 ของเป้าหมาย สารสกัดธรรมชาติ 929 ลิตร 
คิดเป็นร้อยละ 92.90 ของเป้าหมาย แตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว 20 ,100 มัมมี่ คิดเป็นร้อยละ 134.00 
ของเป้าหมาย หัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้เกษตรกร 5 ,366 ขวด คิดเป็นร้อยละ 82.55 ของเป้าหมาย และ
แมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธ์ุ Genetic Sexing Strain 28,463,950 ตัว คิดเป็นร้อยละ 94.88 ของเป้าหมาย 

(4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดหาและสนับสนุนชุดตรวจ
วิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร จำนวน 454 ชุด ครบตามเป้าหมาย และตรวจสารเคมีทางการเกษตร
ตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร 10,270 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 79.00 ของเป้าหมาย 

 

  



65 
 

ตารางท่ี 3.2.2-20  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทน 
                         สารเคมีทางการเกษตร 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและ 

ลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศตัรูพืช 
 

   96.97 

   1.1 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งท่ี 1 
การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธผีสมผสาน 

ราย 6,500 6,500 100.00 

   1.2 จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ครั้งท่ี 2 
การใช้สารเคมีอยา่งถูกต้องและปลอดภัย 

ราย 6,500 6,370 98.00 

   1.3 สนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ (เช้ือจุลินทรีย์ 
และศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม
ในการควบคุมศัตรูพืช 

ไร ่ 6,500 6,050 93.08 

   1.4 สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ ไร ่ 18,000 16,330 90.72 
   1.5 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม ้ ไร ่ 18,000 18,000 100.00 
   1.6 จัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วง

แบบผสมผสาน 
แปลง 8 8 100.00 

2. การพัฒนาแปลงต้นแบบสำรวจ เฝ้าระวังศัตรูพืช แปลง 9 5 55.56 
3. การสนับสนนุการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธี

ผสมผสานในพื้นทีม่ีประวัติเกิดการระบาดรุนแรง 
และพื้นที่เสี่ยง 

0   86.27 

    3.1 ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคมุศัตรูพืช กิโลกรมั 20,000 15,725 78.63 
    3.2 ผลิตขยายไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช ลิตร 150 28 18.67 
    3.3 ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ ตัว 1,400,000 1,431,920 102.28 
    3.4 ผลิตสารสกัดธรรมชาต ิ ลิตร 1,000 929 92.90 
    3.5 ผลิตขยายแตนเบยีนแมลงดำหนามมะพร้าว มัมมี ่ 15,000 20,100 134.00 
    3.6 ผลิตหัวเช้ือจุลินทรีย์ขยายให้เกษตรกร ขวด 6,500 5,366 82.55 
    3.7 ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมนัสายพันธ์ุ Genetic 

Sexing Strain 
ตัว 30,000,000 28,463,950 94.88 

4. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน     89.50 
    4.1 จัดหาและสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 

ในผลผลิตการเกษตร 
ชุด 454 454 100.00 

    4.2 ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต
การเกษตรของเกษตรกร 

ตัวอย่าง 13,000 10,270 79.00 

ภาพรวม    82.07 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 
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4.4.2) ผลการติดตามในพื้นที่ ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 
1 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท และอ่างทอง และระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัด
ชลบุรี และปราจีนบุรี โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้าน
อารักขาพืชจังหวัด และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้  

(1) ผลการติดตาม  
(1.1) ปัจจัยนำเข้า 

(1.1.1) งบประมาณ สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท อ่างทอง ชลบุรี 
และปราจีนบุรี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท และชลบุรี ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร ปี 2567 เพ่ือส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกัน
กำจัดศัตรูพืช พัฒนาแปลงต้นแบบสำรวจ เฝ้าระวังศัตรูพืช สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสานในพื้นที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพื้นที่เสี่ยง และติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
รวมทั้งสิ้น 778,200 บาท ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 สามารถเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
686,370 บาท คิดเป็นร้อยละ 88.20 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 

(1.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50.00 
เห็นว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 เห็นว่าได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ไม่ทันเวลา เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรสามารถนำไปผลิตขยายได้ตามเป้าหมายเท่านั้น แต่เกษตรกร
มีความต้องการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติมากกว่าเป้าหมาย (ตารางที่ 3.2.2-21) 

(1.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่
ทุกรายเห็นว่าได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมโครงการ (ตารางที่ 3.2.2-21) 
 

ตารางท่ี 3.2.2-21  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ
แมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 50.00 
1.2 ไม่ทันเวลา 50.00 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 100.00 
2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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(1 .1.2) บ ุคลากร สำหร ับบ ุคลากรท ี ่ดำเน ินงานโครงการ 
ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ อาสาสมัครเกษตรกร 
(อกษ.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล 
(ศบกต.) ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรให้มีความรู้เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน การใช้สารเคมี
อย่างถูกต้องและปลอดภัย การสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ และการจัดทำแปลงเรียนรู้การจัดการ
ด้วงงวงเจาะเมล็ดมะม่วงแบบผสมผสาน ผลการสำรวจการปฏิบัติงานโครงการ พบว่า ในแต่ละจังหวัด
มีเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบปฏิบัติงานเฉลี่ยจังหวัดละ 3 ราย 

(1.1.3) องค์ความรู้ หน่วยงานระดับพื้นที่ได้จัดทำหลักสูตรสำหรับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นหลักสูตรการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน ประกอบด้วย การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานที่มีประสิทธิภาพเหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ 
ได้แก่ การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่สำคัญและพบเป็นประจำ
ในพื้นที่ วิธีการป้องกันกำจัดศัตรูพืช การผลิตปัจจัยความคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีและการใช้ในพื้นที่ ได้แก่ 
สารชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และแมลงศัตรูธรรมชาติ) และสารสกัดธรรมชาติ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง
และปลอดภัย รวมถึงผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 

(1.2) กิจกรรม 
(1.2.1) การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้

สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช พบว่า หน่วยงานระดับพื้นที่ทุกหน่วยงาน มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการตรงตามหลักเกณฑ์ โดยคัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในระดับต่าง ๆ และ/หรือเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ที่ยังคงมีการใช้สารเคมีป้องกัน
และกำจัดศัตรูพืชอยู่ เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก หากไม่มีจึงคัดเลือกเกษตรกรจากพื้นที่ที่พบการระบาด
ของศัตรูพืชและมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก เข้าร่วมโครงการเป็นลำดั บถัดไป 
และหน่วยงานระดับพื้นที่ทุกแห่ง ดำเนินการจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 2 ครั้ง  
โดยครั้งที่ 1 เรื่องการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และครั้งที่ 2 เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและ
ปลอดภัยให้กับเกษตรกร 

(1.2.2) การสนับสนุนให้เกษตรกรใช้สารชีวภัณฑ์ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ 
ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช หน่วยงานระดับพื้นที่ทุกหน่วยงาน มีการดำเนินการแล้ว โดยเมื่อเกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ครบ 2 ครั้งแล้ว สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอร่วมเป็นพ่ีเลี้ยง
ให้เกษตรกรในการวางแผนการจัดการศัตรูพืชที่เหมาะสมกับพืชที่ปลูกและศัตรูพืชที่เป็นปัญหาของเกษตรกร 
ตั้งแต่การป้องกันการระบาด การสำรวจติดตามสถานการณ์ การควบคุมโดยใช้วิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสม 
เป็นไปได้ และเป็นวิธีการที่ทำให้ผลผลิตมีความปลอดภัยจากสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง และจัดหาปัจจัย
สำหรับควบคุมศัตรูพืชที่จำเป็นให้กับเกษตรกร ซึ่งหากจำเป็นต้องใช้สารชีวภัณฑ์ เช่น เชื้อจุลินทรีย์ แมลงศัตรู
ธรรมชาติ หรือสารสกัดธรรมชาติ สามารถให้เกษตรกรรวมกลุ่มกันผลิต โดยสามารถจัดทำแผนความต้องการ
ขอรับการสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์ และพ่อแม่พันธุ์ศัตรูธรรมชาติ รวมถึงสารชีวภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องใช้
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แต่เกษตรกรยังไม่สามารถผลิตเองได้ ไปยังศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชที่รับผิดชอบ  
เพ่ือขอรับการสนับสนุนต่อไป  

(1.2.3) การพัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช สู่การเป็น
แปลงต้นแบบสำรวจและเฝ้าระวังศัตรูพืชเพ่ือการจัดการอย่างเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา การวินิจฉัยชนิด
ศัตรูพืช การวิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืชจากข้อมูลการสำรวจเพื่อการคาดการณ์ล่วงหน้าและการวางแผน/
เลือกวิธีการจัดการศัตรูพืชได้อย่างเป็นระบบและทันท่วงที โดยเทคโนโลยีที่ เลือกใช้ต้องมีความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่และการปฏิบัติได้จริงของเกษตรกร เกิดความคุ้มค่าในเชิงเศรษฐกิจ ดำเนินการ
โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชัยนาท และชลบุรี ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 แปลง 
ครบตามเป้าหมาย โดยเก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื ่อนำมาวิเคราะห์ข้อมูลแนวโน้ม
สถานการณ์ศัตรูพืช สำรวจสถานการณ์ศัตรูพืช/ศัตรูธรรมชาติ และเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องเป็นประจำตามรูปแบบ
และวิธีการที่หน่วยงานกำหนด นำข้อมูลที่สำรวจได้มาวิเคราะห์สถานการณ์การระบาด เพื่อแจ้งเตือนภัย
ในพื ้นที ่ ว ิเคราะห์สถานการณ์ศัตรูพืช และกำหนดทางเลือกวิธ ีการจัดการที ่เหมาะสม จัดเก็บข้อมูล
แบบสอบถามการจัดการศัตรูพืช หรือแบบจัดเก็บข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบกับแปลงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการสำรวจ
แปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ ออกแบบ/วางแผน การจัดเก็บข้อมูลที่เก่ียวข้องและการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ต้นทุน 
กำไร ปัจจัยการผลิต ปริมาณและคุณภาพของผลผลิต ฯลฯ สำหรับใช้ในการเปรียบเทียบระหว่างแปลงต้นแบบ
กับแปลงที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการสำรวจแปลงเป็นประจำสม่ำเสมอ และเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ให้จัดทำ
รายงานผลการดำเนินกิจกรรมจำนวนแปลงละ 1 เล่ม 

(1.2.4) การสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
ในพื้นที่ที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพื้นที่เสี่ยง ซึ่งดำเนินการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ได้แก่  
หัวเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช จุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช (พร้อมใช้) เชื้อไวรัสเอ็นพีวี ไส้เดือนฝอยควบคุมแมลง 
แตนเบียนควบคุมศัตรูมะพร้าว แมลงศัตรูธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ และแมลงวันผลไม้เป็นหมัน สนับสนุน
ให้พ้ืนที่ที่พบการระบาดของศัตรูพืชและ/หรือเคยมีประวัติเกิดศัตรูพืชระบาดรุนแรง ยังคงมีความจำเป็นต้องให้
การดูแล ควบคุมศัตรูพืชอย่างต่อเนื่อง เพ่ือบรรเทาความเสียหายต่อผลผลิต และไม่กลายเป็นแหล่งแพร่กระจาย
ของศัตรูพืชไปยังพื้นที่ข้างเคียง จากการสำรวจ พบว่า สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ และศูนย์
ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชทุกแห่ง ดำเนินการสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธี
ผสมผสานในพื้นท่ีที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยงแล้ว ดังนี้ 

(1) สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ดำเนินการจัดทำแผนความต้องการปัจจัยควบคุมศัตรูพืช และประสานศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อขอรับการสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ดำเนินการผลิตหรือจัดส่ง
ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน หรือดำเนินการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช ตามแผนที่วางไว้  

(2) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัด
ชัยนาท และชลบุรี ดำเนินการประสานสำนักงานเกษตรจังหวัดจัดทำแผนความต้องการปัจจัยควบคุมศัตรูพืช 
และวางแผนการผลิตปัจจัยควบคุมศัตรูพืช เพื่อสนับสนุนสำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ  
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กลุ ่มเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไป ในการนำไปใช้ป้องกันและควบคุมศัตรูพืชในพื้นที ่ ประสานขอรับ  
การสนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ และพ่อ - แม่พันธุ์แตนเบียน และพ่อ - แม่พันธุ์แมลงศัตรูธรรมชาติ  
จากกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และดำเนินการผลิตและจัดส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด
ตามแผนความต้องการของจังหวัด และแผนการสนับสนุนให้เกษตรกร 

(1.2.5) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยการประเมินผล
สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร ดำเนินการโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืช
และจัดการดินปุ๋ย จัดซื้อ/จัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตร  
ส่งให้สำนักงานเกษตรจังหวัด เพื่อนำไปตรวจหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้าง ในผลผลิตของเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของผลผลิต
การเกษตรที่ผลิตโดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตร
ตกค้างในผลผลิตของเกษตรกร จากการสำรวจ พบว่า หน่วยงานระดับพ้ืนที่ทุกหน่วยงาน ดำเนินการวิเคราะห์
สารพิษตกค้างในผลผลิตทางการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว  

(1.3) ผลผลิต 
(1.3.1) การจัดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ให ้แก่เกษตรกร 

ดำเนินการโดยสำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู ้ให้
เกษตรกร จำนวน 280 ราย ครบตามเป้าหมาย  (ตารางที่ 3.2.2-22) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-22  การส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช 
 

รายงาน หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. จัดกระบวนการถา่ยทอดความรู้ให้เกษตรกร  
    ครั้งท่ี 1 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 

ราย 280 280 100.00 

2. จัดกระบวนการถา่ยทอดความรู้ให้เกษตรกร  
    ครั้งท่ี 2 การใช้สารเคมีอย่างถกูต้องและปลอดภัย 

ราย 280 280 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.3.2) การสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยว ิธี
ผสมผสานในพื้นท่ีที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง (การผลิตขยาย) พบว่า หน่วยงานระดับพ้ืนที่
ร้อยละ 100.00 สนับสนุนสารชีวภัณฑ์พร้อมใช้  ร้อยละ 75.00 สนับสนุนหัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์สำหรับผลิตขยาย 
และอุปกรณ์ดักจับแมลง  ร้อยละ 50.00 สนับสนุนแมลงศัตรูธรรมชาติ  ร้อยละ 25.00 สนับสนุนอุปกรณ์ผลิต
ขยายสารชีวภัณฑ์ กับดักสไตเนอร์ และอื่น ๆ เช่น ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิดสำหรับทำน้ำหมัก กากน้ำตาล 
และเชือกฟาง (ตารางท่ี 3.2.2-23) 
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ตารางที่ 3.2.2-23  สนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานในพื้นที่มีประวัติเกิดการระบาด
รุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง 

 

รายการ ร้อยละ 
1. สารชีวภัณฑ์พร้อมใช้ 100.00 
2. หัวเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์สำหรับผลิตขยาย 75.00 
3. อุปกรณ์ดักจับแมลง 75.00 
4. แมลงศัตรูธรรมชาติ  50.00 
5. อุปกรณ์ผลิตขยายสารชีวภัณฑ์ 25.00 
6. กับดักสไตเนอร์ 25.00 
7. อ่ืน ๆ ได้แก่ ถังน้ำพลาสติกพร้อมฝาปิดสำหรับทำน้ำหมัก กากน้ำตาล และเชือกฟาง 25.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.3.3) สำรวจประเมินประชากรแมลงว ันผลไม้และสนับสนุน 
การควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ โดยดำเนินการสำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้  
ตามมาตรฐานสากล ดำเนินการในพ้ืนที่ใหม่ 5,480 ไร่ ซึ่งควบคุม 2 วิธี คือ (1) แขวนกับดักสไตเนอร์ 1 กับดัก 
ต่อทุก 1 ตารางกิโลเมตร (พื้นที่ 625 ไร่) รวม 10 กับดัก โดยใช้เมทธิลยูจินอล (Methyl Eugenol : ME) 
ผสมสารฆ่าแมลง อัตราส่วน 3 : 1 สำหรับประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้เพศผู้ จากนั้นเก็บและคัดแยก
แมลงจากทุกกับดักทุกวันเดียวกันของทุก ๆ สัปดาห์ จำแนกชนิดแมลงวันผลไม้ และบันทึกจำนวนแมลงวันผลไม้
จากกับดัก (FTD) พบจำนวนแมลงวันผลไม้จากกับดักเฉลี่ยวันละ 43 ตัวต่อกับดัก สายพันธุ์  Bactrocera 
Dorsalis (Hendel) ร้อยละ 80.00 Bactrocera Correcta (Bezzi) ร้อยละ 18.00 และ Bactrocera 
Carambolae ร้อยละ 2.00  และ (2) เก็บตัวอย่างผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ในพ้ืนที่โครงการ
เพ่ือประเมินสถานการณ์ระหว่างดำเนินการควบคุมแมลงวันผลไม้ทุก 2 สัปดาห์ หรือเดือนละ 2 ครั้ง  และ
ทำการจำแนกชนิด นับปริมาณของแมลงวันผลไม้ พบความเสียหายของตัวอย่างผลไม้จากการทำลายของแมลงวัน
ผลไม้ เฉลี่ยร้อยละ 15.00 โดยมีพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ จำนวน 5,480 ไร่ 
ครบตามเป้าหมาย (ตารางท่ี 3.2.2-24) 

 

  



71 
 

ตารางที ่ 3.2.2-24  การสนับสนุนการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชด้วยวิธ ีผสมผสานในพื ้นที ่ที ่ม ีประวัติ  
เกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง 

รายการ หน่วย จำนวน ร้อยละ 
1. สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ ไร ่ 5,480  

1.1 แขวนกับดัก กับดัก 10  
1.1.1 ความถี่ในการเก็บและคดัแยกแมลงวันผลไม ้ ครั้งต่อสัปดาห ์ 1  
1.1.2 จำนวนแมลงวันผลไม้จากกบัดัก   ตัวต่อกับดักต่อวัน 43  

1) สายพันธ์ุ Bactrocera dorsalis (Hendel)  ร้อยละ  80.00 
2) สายพันธ์ุ Bactrocera correcta (Bezzi) ร้อยละ  18.00 
3) สายพันธ์ุ Bactrocera carambolae ร้อยละ  2.00   

1.2 เก็บตัวอย่างผลไม ้    
1.2.1 ความถี่ในการนับปริมาณของแมลงวันผลไม ้ ครั้งต่อเดือน 2  
1.2.2 ความเสียหายของตัวอย่างผลไมจ้ากการทำลายของแมลงวันผลไม้ ร้อยละ  15.00 

2. สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม ้ ไร ่ 18,000  
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.3.4) การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน โดยการจัดหาและ
สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร พบว่า กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย 
จัดซื้อ/จัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรส่งให้สำนักงานเกษตร
จังหวัด เพ่ือนำไปตรวจหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 ชุด 
ครบตามเป้าหมาย แบ่งเป็นชุดใหญ่ (1 ชุด : 30 ตัวอย่าง) 17 ชุด คิดเป็นร้อยละ 80.95 และชุดเล็ก  
(1 ชุด : 10 ตัวอย่าง) 4 ชุด คิดเป็นร้อยละ 19.05 โดยมีเกษตรกรที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง
ในผลผลิต จำนวนตัวอย่างทั้งหมด 362 ตัวอย่าง พบว่า ปลอดภัย 331 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 91.44 พบสารตกค้าง 
(ระดับปลอดภัย) 31 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 8.56 (ตารางที่ 3.2.2-25) 

 

ตารางที่ 3.2.2-25  กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

รายการ หน่วย จำนวน ร้อยละ 
1. จัดหาและสนับสนนุชุดตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง 
    ในผลผลิตการเกษตร 

ชุด 21 100.00 

1.1 ชุดใหญ่ (1 ชุด : 30 ตัวอย่าง) ชุด 17 80.95 
1.2 ชุดเล็ก (1 ชุด : 10 ตัวอย่าง) ชุด 4 19.05 

2. การตรวจสารเคมีตกค้างในผลผลิต 
    การเกษตรของเกษตรกร 

ตัวอย่าง 362 100.00 

2.1 ปลอดภัย   ตัวอย่าง 331 91.44 
2.2 พบสารตกค้าง (ระดับปลอดภยั)  ตัวอย่าง 31 8.56 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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(2) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(2.1) ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 

จำแนกตามกิจกรรมได้ ดังนี้  
(2.1.1) กิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและ

การใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (IPM) พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจใน
ระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.09 หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 โดยมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุดเรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 
และผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช เรื่องการสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัย
อาการผิดปกติของพืชที่สำคัญและพบเป็นประจำในพื้นที่ การผลิตขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมี 
และมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากเรื่องวิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช (ตารางท่ี 3.2.2-26) 

 

ตารางที่ 3.2.2-26  ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม
ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 
(IPM) เปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

 

รายการ 
ก่อน หลัง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และผลกระทบ

จากสารเคมีป้องกันและกำจัดศตัรพูืช 
3.50 มาก 4.92 มากที่สุด 

2. การสำรวจติดตามสถานการณศ์ัตรูพีช 3.20 ปานกลาง 4.65 มากที่สุด 
3. การวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชที่สำคัญและพบเป็น

ประจำในพื้นที ่
3.03 ปานกลาง 4.57 มากที่สุด 

4. การผลติขยายปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคม ี 3.02 ปานกลาง 4.42 มากที่สุด 
5. วิธีการป้องกันและกำจัดศัตรูพืช 2.70 ปานกลาง 3.98 มาก 

เฉลี่ย 3.09 ปานกลาง 4.51 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.1.2) กิจรรมสนับการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ พบว่า 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในระดับปานกลาง ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.00 หลังเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 โดยมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระดับมากที่สุด เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพจากผลผลิตที่เสียหาย เรื่องการควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธี
ผสมผสาน และมีความรู้ ความเข้าใจในระดับมาก ในเรื่องการสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ และการทำ
กับดักแมลงวันผลไม้อย่างง่าย (ตารางท่ี 3.2.2-27) 
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ตารางที่ 3.2.2-27  ระดับความรู้ ความเข้าใจในการจัดการศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสานของเกษตรกรที่เข้าร่วม
กิจกรรมสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 

 

รายการ 
ก่อน หลัง 

ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การทำน้ำหนักชีวภาพจากผลผลิตที่เสียหาย 3.67 มาก 4.89 มากที่สุด 
2. การควบคุมแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน 3.22 ปานกลาง 4.67 มากที่สุด 
3. การสำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ 2.67 ปานกลาง 3.89 มาก 
4. การทำกับดับแมลงวันผลไม้อย่างง่าย 2.44 น้อย 3.67 มาก 

เฉลี่ย 3.00 ปานกลาง 4.28 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.2) ด้านการนำความรู้ไปปฏิบัติ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกราย 
นำความรู้ไปใช้ในการผลิตพืชอย่างปลอดภัย โดยร้อยละ 60.38 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 39.62 นำความรู้ที่ได้รับไปใช้บางส่วน อาทิ การสำรวจติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช การวินิจฉัยอาการ
ผิดปกติของพืชที ่สำคัญและพบเป็นประจำในพื้นที ่ และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย และ
ผลกระทบจากสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืช อย่างไรก็ตามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็น
ผู้สูงอายุ ยังขาดความคล่องตัวในการนำความรู้ด้านการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และน้ำหมักใช้เอง (ตารางที่3.2.2-28) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-28  การนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการจัดการศัตรูพืช 
 

รายการ ร้อยละ 
1. นำไปปฏิบัติแล้ว 100.00 

1.1 ทั้งหมด 60.38 
1.2 บางส่วน 39.62 

2. ยังไม่ได้นำไปฏิบัติ - 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.3) ความพึงพอใจ  
(2.3.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการใช้

สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อ
การดำเนินงานโครงการใน 5 ประเด็น ได้แก่ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/
วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ 
พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินการโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.08 
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ในประเด็นหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ  และปัจจัยการผลิต
ที่สนับสนุน ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 เท่ากัน และมีความพึงพอใจในระดับมาก ในประเด็นงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรร การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง และการถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ 
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เจ้าหน้าที่เห็นว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 
เนื่องจากสามารถลดความเสียหายจากการทำลายของศัตรูพืชในพื้นที่การเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการได้จริง (ตารางท่ี 3.2.2-29) 
 

ตารางที่ 3.2.2-29  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด   

1. หลักเกณฑ/์เงื่อนไขของโครงการ - - 25.00 25.00 50.00 4.25 มากที่สุด 
2. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน - - 25.00 25.00 50.00 4.25 มากที่สุด 
3. การไดร้ับประโยชน์จากการเข้าร่วม

โครงการ 
- - 0.00 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 

4. การช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอน/ 
วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 

- - 25.00 50.00 25.00 4.00 มาก 

5. การถ่ายทอดความรู ้ - - 25.00 50.00 25.00 4.00 มาก 
6. งบประมาณทีไ่ดร้ับจัดสรร  - - 50.00 25.00 25.00 3.75 มาก 

เฉลี่ย - - 25.00 41.67 33.33 4.08 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.3.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมการใช้
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อ
การส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ภาพรวมของโครงการใน 6 ประเด็น 
ได้แก่ การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ปัจจัย
การผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 (ตารางที่ 3.2.2-30)  
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ตารางที่ 3.2.2-30  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อกิจกรรมโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืช
ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน 
เฉลี่ย 

แปลผล 
น้อยที่สุด น้อย 

ปาน 
กลาง 

มาก มากที่สุด 

1. การประชาสมัพันธ์/ช้ีแจงรายละเอียด
โครงการ 

- - - 22.97 77.03 4.77 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การคดัเลือกเกษตรกร 
เข้าร่วมโครงการ 

- - 1.35 14.87 83.78 4.82 มากที่สุด 

3. ปัจจัยการผลิตทีส่นับสนุน  - - 12.16 10.81 77.03 4.65 มากที่สุด 
4. การถ่ายทอดความรู้  - - 1.35 12.16 86.49 4.85 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  - - 0.00 6.76 93.24 4.93 มากที่สุด 
6. การไดร้ับประโยชน์จากการเข้าร่วม 

โครงการ 
- - 1.35 20.27 78.38 4.77 มากที่สุด 

เฉลี่ย - - 2.70 14.64 82.66 4.80 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ข้อค้นพบ 
(3.1)  เจ้าหน้าที่  

(3.1.1) ด้านงบประมาณ หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ลดลงเมื่อเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทำให้ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากความต้องการ
ใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติของเกษตรกรเพ่ิมข้ึนทุกปี  

(3.1.2) ด้านบุคลากร หน่วยงานมีจำนวนเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงาน 
ไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ จึงจำเป็นต้องจ้างพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อช่วยผลิตขยาย
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมฐานการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ 

(3.1.3) ด้านการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ 
กระบวนการผลิตมีความเสี่ยง อันเนื่องมาจากสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ตามภารกิจ ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โดยทันที รวมทั้งสภาพอากาศที่ร้อนจัดส่งผลต่อการเจริญเติบโตของ
สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ เป็นผลให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

(3.1.4) ด้านเกษตรกร เจ้าหน้าที่เห็นว่าเกษตรกรยังต้องการองค์ความรู้
ในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ ตลอดจนการเก็บรักษาสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติที่ได้รับการสนับสนุน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

 
 
 



76 
 

(3.2) เกษตรกร 
(3.2.1) ด้านการสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช เกษตรกรเห็นว่า  

เมื่อนำปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่ได้รับการสนับสนุนไปใช้ในแปลงสามารถลดการทำลายของศัตรูพืชได้ หากใช้เป็น
ประจำสม่ำเสมอ 

(3.2.2) ด้านการเปลี ่ยนแปลงของสภาพอากาศ เนื ่องด้วยสภาพ
อากาศที่มีอุณหภูมิสูง ความชื้นสัมพัทธ์ต่ำ แมลงศัตรูพืชที่มีขนาดเล็กจะเข้าทำลายพืชโดยการดูดกินน้ำเลี้ยง  
ที่ส่วนเจริญใหม่ เช่น ยอดอ่อน ใบอ่อน หรืออยู่ใต้ใบพืช ตัวอย่างแมลงศัตรู ได้แก่ เพลี้ยไฟ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง 
เพลี้ยหอย ไรต่าง ๆ เป็นต้น  

(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) ด้านงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรควรจัดสรรงบประมาณ 

ให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน โดยเฉพาะในกิจกรรมการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการใช้ปัจจัยควบคุมศัตรูพืชที่ไม่ใช่สารเคมีของเกษตรกรที่เพิ่มขึ้นตามสถานการณ์  
และการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ที่ส่งผลให้เกิดการระบาดของศัตรูพืชเป็นจำนวนมาก 

(4.2) ด้านบุคลากร กรมส่งเสริมการเกษตรควรสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญด้านการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติให้เพียงพอและสอดคล้องกับภารกิจ 
เพ่ือเพ่ิมฐานการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

(4.3) ด้านการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ กรมส่งเสริม
การเกษตรควรสำรวจสภาพการใช้งานของสถานที่ เครื่องมือ และอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานระดับพ้ืนที่ เช่น ห้องปฏิบัติงาน กล่องผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ เครื่องวัดอุณหภูมิและความชื้น 
หม้อนึ่งเชื้อ และเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องมือและอุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพ
และไม่สามารถใช้งานได้ และหรือซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ ที่ชำรุดเสียหายให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน  

(4.4) ด้านเกษตรกร หน่วยงานระดับพื ้นที ่ควรเพิ ่มเติมองค์ความรู้   
และคำแนะนำในการนำศัตรูธรรมชาติไปใช้ประโยชน์ ตลอดจนวิธีการเก็บรักษาสารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.5) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
4.5.1) ผลความสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 42.60 มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบ

มาตรฐานสินค้าเกษตรให้กับบุคลากร เกษตรกร ผู้ประกอบการ และผู้ตรวจรับรอง 19,321 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.50 
ของเป้าหมาย 21,350 ราย และสถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 50 แห่ง ดำเนินการครบตามเป้าหมาย  
โดยเกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 92 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.60 ของเป้าหมาย 2,000 ราย 
และสถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 56,250 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.54  
ของเป้าหมาย 68,982 แห่ง มีการตรวจติดตามกำกับดูแลให้กับกลุ่มเกษตรกร 7,963 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.09 
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ของเป้าหมาย 15,000 ราย ในส่วนของการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวอยู ่ระหว่างดำเนินการสำรวจ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า  (ตารางที่ 3.2.2-31) 

 

ตารางท่ี 3.2.2-31  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการยกระด ับค ุณภาพมาตรฐานส ินค ้าเกษตร 

(สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 
   30.71 

1.1 กิจกรรมการเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ราย 1,000 - - 
1.2 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนา

ศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
ราย 700 293 41.86 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร  
เพื่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง 

ราย 550 239 43.45 

1.4 กิจกรรมการเช่ือมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า    37.53 
1) ตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน แห่ง 280 47 16.79 
 จังหวัด 65 0 - 
2) ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตร

และตลาดออนไลน์ 
ครั้ง 6 4 66.67 

2. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   76.55 

2.1 กิจกรรมยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้า
เกษตรสู่มาตรฐาน GAP  

    

 1) อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP  
และศึกษาดูงาน 

ราย 15,000 15,000 100.00 

 2) ติดตามให้คำปรึกษาแนะนำและตรวจประเมินแปลง
เบื้องต้น 

ราย 15,000 7,963 53.09 

3. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

ร้อยละ   90.37 

3.1 กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตร
ปลอดภัยสมาชิกสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรไดร้ับ 

ราย 1,700 1,680 98.82 

3.2 กิจกรรมการสนับสนุนการทำการเกษตรปลอดภัย
สำหรับสินค้าผักและผลไม้  

   76.29 

1) อบรมหลักสตูรการยกระดับคณุภาพมาตรฐาน แห่ง 50 50 100.00 

สินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร ราย 1,200 1,200 100.00 

2) แนะนำส่งเสริมให้สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร) แห่ง 50 23 46.00 

ผู้ปลูกผัก ผลไม้ และพืชเกษตรอื่น ๆ ปลูกผลผลิต 
ที่มีคุณภาพ เพื่อยื่นขอรับใบรับรองมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP 

ราย 600 355 59.17 
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ตารางท่ี 3.2.2-31  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3.3 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรปลอดภยั 

ในสถาบันเกษตรกรในเขตพื้นที่นิคมสหกรณ์  
   96.00 

1) อบรมหลักสตูร "การส่งเสริมและสนบัสนุนสินค้า แห่ง 25 24 96.00 

เกษตรปลอดภัยในพื้นที่นิคมสหกรณ์ ให้ผา่น 
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร" 

ราย 500 480 96.00 

4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสนิค้าเกษตร (กรมการข้าว)    - 

4.1 กิจกรรมตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์
ข้าว GAP Seed ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ และระบบ
การผลิตข้าว GAP 

ไร ่ 500,000 0 - 

5. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(สำนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

   2.30 

5.1 กิจกรรมตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรปูท่ีดิน 
ตามมาตรฐาน GAP 

    

1) เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า ราย 2,000 92 4.60 

2) ตรวจประเมินเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้า ราย 2,000 - - 

6. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  
(กรมประมง) 

   44.55 

6.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการ
เข้าสู่มาตรฐาน 

ราย 2,400 2,109 87.88 

6.2 กิจกรรมตรวจประเมินฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
มาตรฐาน 

แห่ง 14,500 6,239 43.03 

6.3 กิจกรรมตรวจประเมินสถานท่ีผลิต/แปรรูปและ 
สถานประกอบการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง/ห้องปฏิบัติการ 

แห่ง 1,500 456 30.40 

6.4 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คณุภาพวัตถุดิบ ผลติภณัฑ์ 
และแหล่งประมง 

ตัวอย่าง 27,400 7,679 28.03 

6.5 กิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากแหล่งน้ำ
ธรรมชาต ิ

ตัวอย่าง 20,500 10,024 48.90 

6.6 กิจกรรมควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า  
และผูส้่งออก 

ครั้ง 110,000 45,112 41.01 

6.7 กิจกรรมออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสือ
อนุญาต/ใบอนุญาต 

ฉบับ 353,300 272,527 77.14 

6.8 กิจกรรมรักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ 
(ISO) เพื่อรับรองคณุภาพและความปลอดภัยสินคา้ประมง 

รายการ 263 0 - 
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ตารางท่ี 3.2.2-31  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
7. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร  

(กรมปศุสัตว์) 
   53.73 

7.1 กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์     66.49 

1) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

แห่ง 52,740 49,385 93.64 

2) จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 

ตัวอย่าง 306,647 120,613 39.33 

7.2 กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลด้านปศุสัตว ์    57.98 

1) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

แห่ง 245 170 69.39 

2) จำนวนตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 

ตัวอย่าง 700 326 46.57 

7.3 กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน     36.72 

1) ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้ง 10 4 40.00 

2) ประชุมคณะอนุกรรมการบรหิารกลางโครงการ 
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน 

ครั้ง 12 4 33.33 

3) ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นท่ี (5 กลุ่ม) 

ครั้ง 30 4 13.33 

4) การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้ง 4 0 - 

5) ติดตาม ตรวจสอบ ควบคุม  กำกับดูแลคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนท่ีโรงเรียน 

โรงเรียน 8,325 4,881 58.63 

6) จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชน
บนฐานวิถ ีช ีว ิตใหม่  เพื ่อสร ้างม ูลค่าเพิ ่มให ้กับ
ผลิตภัณฑ์นมในชุมชน 

กลุ่ม 4 3 75.00 

ภาพรวม    42.60 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.5.2) ผลการติดตามในพื้นที่ ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี 
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ 
เป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
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จากเจ้าหน้าที ่ในพื ้นที ่ท ี ่ร ับผิดชอบโครงการ และผลลัพธ์ที ่ เก ิดขึ ้นกับเกษตรกรที ่เข ้าร ่วมโครงการ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียด ดังนี้  

(1)  ผลการติดตาม 
(1.1) ปัจจัยนำเข้า   

หน่วยงานในพ้ืนที่ได้รับงบประมาณรวม 277,400 บาท  มีการเบิกจ่ายแล้ว 
223,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.40 ของงบประมาณที่ได้รับ โดยเจ้าหน้าที่ร้อยละ 60.00 เห็นว่างบประมาณ
ที่ได้รับมีความเพียงพอกับแผนปฏิบัติงาน ส่วนเจ้าหน้าที่ร ้อยละ 40.00 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื ่องจาก
งบประมาณสำหรับการลงพื้นที่ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรมีไม่เพียงพอ (ภาพที่ 3.2.2-3)  ด้านความทันเวลา
ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร พบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 80.00 เห็นว่างบประมาณที่จัดสรรมีความทันเวลาต่อ
การปฏิบัติงาน อีกร้อยละ 20.00 ไม่ทันเวลา เนื่องจากต้องรอการอนุมัติงบประมาณจากหน่วยงานระดับส่วนกลาง 
(ภาพที่ 3.2.2-4) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

(1.2) กิจกรรม 
หน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี และ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี  มีการส่งเสริมองค์ความรู ้ตามระบบมาตรฐานสินค้า เกษตรให้กับ
เกษตรกร เช่น องค์ความรู้เรื่องรับรองขอมาตรฐานเกษตรปลอดภัย การป้องกันสารเคมีตกค้าง ในผลผลิต 
ส่วนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตมีเพียงสำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
เบื้องต้นให้กับเกษตรกร โดยจะเริ่มดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในช่วงเดือนพฤษภาคม 2567 ด้านการ
ตรวจรับรอง พบว่า มีหน่วยงานที่ดำเนินกิจกรรมตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด

40.00% 

60.00% 

20.00% 

80.00% 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3.2.2-3  ความเพียงพอของงบประมาณโครงการ

ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 3.2.2-4  ความทนัเวลาของงบประมาณโครงการ

ยกระดับคณุภาพมาตรฐานสินคา้เกษตร 
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กาญจนบุรี สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าว
แห่งชาติ โดยเป็นการให้คำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนวิธีการตรวจแปลง และตรวจประเมินแปลงเบื้องต้นแก่เกษตรกร 

(1.3) ผลผลิต  
เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 

503 ราย คิดเป็นร้อยละ 71.96 ของเป้าหมาย จำแนกเป็น เกษตรกรที่ผลิตไม้ผล 210 ราย ครบตามเป้าหมาย 
และเกษตรกรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 21 ราย 
หรือคิดเป็นร้อยละ 105.00 ของเป้าหมาย เกษตรกรและสถานประกอบการได้บการตรวจรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ 212 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 55.06 ของเป้าหมาย และด้านประมง 60 ราย หรือคิดเป็น
ร้อยละ 71.42 ของเป้าหมาย ในส่วนของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอยู่ระหว่างสำรวจความต้องการในการขอรับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

(2) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรมีการนำความรู้ไปใช้

ประโยชน์ เช่น การผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP การลดการใช้สารเคมี และลดต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร 
โดยมีเกษตรกรร้อยละ 27.45 นำความรู้ไปใช้ทั้งหมด ร้อยละ 66.67 นำความรู้ไปใช้บางส่วน เนื่องจากนำความรู้
ไปประยุกต์ใช้กับความรู้เดิม ส่วนเกษตรกรร้อยละ 5.88 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากทำการเกษตร
แบบไม่ใช้สารเคมี (ตารางท่ี 3.2.2-32) 

 

ตารางที่ 3.2.2-32  การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

 

การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 
1. นำไปใช้ทั้งหมด 27.45 
2. นำไปใช้บางส่วน 66.67 
3. ไม่ได้นำไปใช้ 5.88 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.2) การขอรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
(2.2.1) การได้รับรองมาตรฐานสินค้า เกษตรกรตัวอย่างเป็นเกษตรกร

ที่ได้รับการต่ออายุการรับรองมาตรฐานสินค้าร้อยละ 47.00 รองลงมาเป็นเกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้า 
(รายใหม่) ร้อยละ 38.71 และยังไม่ได้รับรองมาตรฐานร้อยละ 14.29 ซึ่งเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน
เป็นเกษตรกรที่เพิ่งเริ่มทำการผลิตสินค้าตามมาตรฐานการปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี (GAP) และมีพื้นที่
การเกษตรค่อนข้างน้อย (ตารางท่ี 3.2.2-33) 
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(2.2.2) การยื่นขอการรับรองมาตรฐาน เกษตรกรร้อยละ 60.78 
ยื่นขอรับมาตรฐานผ่านประธานกลุ่มหรือมีเจ้าหน้าที่เข้ามารับเรื่องในพื้นที่ และอีกร้อยละ 39.22  มีการยื่น
ขอรับการตรวจรับรองด้วยตัวเอง โดยยื่นที่สถานที่ราชการ ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยื่นขอตรวจรับรองผ่านการรับรอง
มาตรฐานแล้วทุกราย ซึ่งเกษตรกรเห็นว่าหากใบรับรองมาตรฐานหมดอายุ ร้อยละ 97.06 ยังมีความต้องการ
ต่ออายุใบรับรองต่อไป เนื่องจากการจำหน่ายผลผลิตจำเป็นต้องใช้ใบรับรองประกอบการจำหน่ายผลผลิต  
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ/ผู้บริโภค อย่างไรก็ตามอีกร้อยละ 2.94 ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวและทุเรยีน
ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากใบรับรอง เนื่องจากจำหน่ายให้กับผู้รวบรวมที่รับซื้อผลผลิตตามราคาตลาดทั่วไป 
(ตารางท่ี 3.2.2-33)  

 

ตารางที่ 3.2.2-33  การขอรับรองมาตรฐานสินค้าของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตร 

 

รายการ ร้อยละ 
1. การขอรับรองมาตรฐาน  

1.1 ได้ต่ออายุการรับรองมาตรฐาน (รายเก่า) 47.00 
1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐาน (รายใหม่) 38.71 
1.3 ยังไม่ได้รับรองมาตรฐาน 14.29 

2. การยื่นขอรับรองมาตรฐาน  
2.2 ยื่นผ่านเจ้าหน้าที่ ประธานกลุ่ม 60.78 
2.1 ยื่นด้วยตนเอง ผ่านระบบออนไลน์ สถานที่ราชการ 39.22 

3. การขอรับรองมาตรฐานในระยะต่อไป  
3.1 ต้องการต่ออายุใบรับรอง 97.06 
3.2 ไม่ต้องการต่ออายุใบรับรอง 2.94 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ภาพรวมลดลง
เฉลี่ยร้อยละ 3.80 เนื่องจากความแปรปรวนของสภาพอากาศและปรากฏการณ์เอลนีโญ ทำให้เกิดภาวะฝนทิ้งช่วง
และแห้งแล้ง จึงส่งผลกระทบต่อการผลิตภาคการเกษตร โดยจำแนกเป็นชนิดสินค้า (ตารางที่ 3.2.2-34) ดังนี้ 

(2.3.1) สินค้าพืช ภาพรวมหลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้าเกษตร
ปลอดภัยด้านพืชลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 5,938.31 บาท หรือลดลงร้อยละ 0.39 โดยพืชที่มี
มูลค่าสินค้าเพิ ่มขึ ้นหลังเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ข้าว มีมูลค่าสินค้าเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยปีละ 39,512.35 บาท  
หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.47  ผักใบ มีมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 57,050.00 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.47 
สำหรับพืชที่มีมูลค่าสินค้าลดลง ได้แก่ ทุเรียน มีมูลค่าสินค้าลดลงเฉลี่ยปีละ 94,600.00 บาท หรือลดลง
ร้อยละ 13.81 และมันสำปะหลัง มีมูลค่าสินค้าลดลงเฉลี่ยปีละ 7,900.66 บาท หรือลดลงร้อยละ 7.92 
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(2.3.2) สินค้าประมง (ปลานิล) หลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยด้านประมงลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 986,666.67 บาท หรือลดลงร้อยละ 5.46 
เนื่องจากผลผลิตล้นตลาดทำให้ราคารับซื้อตกต่ำ 

(2.3.3) สินค้าปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ) หลังเข้าร่วมโครงการมีมูลค่าสินค้า
เกษตรปลอดภัยด้านปศุสัตว์เพ่ิมขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการเฉลี่ยปีละ 432,731.73 บาท หรือเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.77  
 

ตารางท่ี 3.2.2-34 มูลค่าสินค้าในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเปรียบเทียบก่อนและหลังเข้าร่วมโครงการ 

  หน่วย : บาทต่อป ี

สินค้า 
ก่อนเข้าร่วม

โครงการ 
หลังเข้าร่วม
โครงการ 

ส่วนต่าง 
ร้อยละ 

การเปลี่ยนแปลง 
ช่องทางการจำหน่าย 

ในประเทศ ต่างประเทศ 
1. พืช 1,537,635.92 1,531,697.61 -5,938.31 -0.39   

1.1 ข้าว 255,375.59 294,887.94 39,512.35 15.47   

1.2 ผักใบ 497,407.00 554,457.00 57,050.00 11.47   

1.3 ทุเรียน 685,100.00 590,500.00 -94,600.00 - 13.81   

1.4 ส้มโอ1/ - -  - -  

1.5 มันสำปะหลัง 99,753.33 91,852.67 -7,900.66 - 7.92   

2. ประมง (ปลานิล) 18,062,666.67 17,076,000.00 -986,666.67 - 5.46   

3. ปศุสัตว์ (ไก่เนื้อ) 11,473,269.07 11,906,000.80 432,731.73 3.77   

เฉลี่ย   4,410,864.41   4,243,443.54 -167,420.87 - 3.80   
หมายเหตุ: 1/ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อม 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.4) ความพึงพอใจ 
(2.4.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่

มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.45 เมื่อจำแนกความพึงพอใจตามประเด็นต่าง ๆ 
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจเรื่องหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
ของเกษตรกร ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.80 เท่ากัน รองลงมา คือ การชี้แจงทำความเข้าใจ
ขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง การถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตร/เนื้อหา ระยะเวลา และรูปแบบ/
วิธีการ) งบประมาณที่ได้รับจัดสรร (อาทิ ความเพียงพอ ความทันเวลา) และปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  
(ตรงตามความต้องการ และทันฤดูกาลผลิต) (ตารางท่ี 3.2.2-35) 
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ตารางท่ี 3.2.2-35  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ท่ีมีต่อโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.80 มากที่สุด 
2. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.80 มากที่สุด 
3. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 4.60 มากที่สุด 
4. การถ่ายทอดความรู้  4.50 มากที่สุด 
5. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4.00 มาก 
6. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.00 มาก 

เฉลี่ย 4.45 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(2.4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความ
พึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย 4.60  เมื่อจำแนกความพึงพอใจตามประเด็นต่าง ๆ 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อขั้นตอน/กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP ในระดับมากที่สุด 
รองลงมา คือ องค์ความรู ้ที ่ได้ร ับมีความเหมาะสมกับความต้องการในพื ้นที ่ หลักเกณฑ์การคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ (การติดต่อประสานงาน และการตรวจเยี่ยมให้
คำปรึกษาแนะนำ) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตตรงความต้องการ และกระบวนการเชื่อมโยงตลาด ในส่วนของ
กระบวนการเชื่อมโยงตลาดมีเพียงสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี เพียงหน่วยงานเดียวที่มีกระบวนการดังกล่าว 
ทั้งนี ้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่จะมีตลาดรองรับตั้งแต่ก่อนเข้าร่วมโครงการ (ตารางท่ี 3.2.2-36)  
 

ตารางท่ี 3.2.2-36 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
 

ประเด็น คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ขั้นตอน/กระบวนการรับรองคุณภาพมาตรฐาน GAP   4.81 มากที่สุด 
2 องค์ความรู้ที่ได้รับมีความเหมาะสมกับความต้องการในพ้ืนที่  4.76 มากที่สุด 
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 4.70 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ 4.66 มากที่สุด 
5. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตตรงความต้องการ 4.54 มากที่สุด 
6. กระบวนการเชื่อมโยงตลาด 4.11 มาก 

เฉลี่ย 4.60 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(3) ข้อค้นพบ 
(3.1) เจ้าหน้าที่ 

(3.1.1) งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการลงพ้ืนที่ติดตามเกษตรกร 
เนื่องจากพื้นที่ในความรับผิดชอบเป็นพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ จึงมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการเดินทาง
ไปติดตาม/กำกับดูแลด้านมาตรฐานเกษตรปลอดภัยแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

(3.1.2) เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและมีความเคยชินกับการทำ
เกษตรแบบใช้สารเคมี ซึ่งไม่มีการควบคุมปริมาณสารเคมี อีกทั้งไม่ค่อยจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี
เนื่องจากเกษตรกรคิดว่าการจดบันทึกข้อมูลมีความยุ่งยาก 

(3.2) เกษตรกร 
(3.2.1) เกษตรกรในชุมชนพ้ืนที่สูงส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ รวมถึง

ผู้ที่ขาดโอกาสที่จะเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ ซึ่งมีข้อจำกัดหลายประการในการเข้าร่วมโครงการหรือ
เข้าถึงสิทธิ์ต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การขอรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ในประเทศไทย เนื่องจากมีเงื่อนไข
กำหนดว่าต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยเท่านั้น เป็นต้น 

(3.2.2) เกษตรกรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการยื่นขอต่ออายุใบรับรอง
มาตฐาน เนื่องจากราคาสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานไม่ต่างกับราคาสินค้าเกษตรทั่วไปที่ไม่ได้รับรอง และผู้รวบรวม
ที่รับซื้อสินค้าไม่ได้กำหนดให้มีการรับรองมาตรฐานสินค้า 

(4) ข้อเสนอแนะ 
(4.1) เจ้าหน้าที่ 

(4.1.1) หน่วยงานระดับส่วนกลางทุกหน่วยงานควรสนับสนุน
งบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับกิจกรรมการตรวจติดตามและกำกับดูแลฟาร์มเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้า 
โดยจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับขนาดพ้ืนที่และจำนวนเกษตรกรที่รับผิดชอบในแต่ละภูมิภาค 

(4.1.2) เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรีควรเร่งสร้าง
ความเข้าใจและสร้างความตระหนักให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการจดบันทึกการใช้สารเคมี โดยอาจ
แนะนำให้สมาชิกในครัวเรือนช่วยในการจดบันทึกเพ่ือให้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน 

(4.2) เกษตรกร 
(4.2.1) การขอการรับรองมาตรฐานสินค้า (รายใหม่และต่ออายุ)  

ในระยะต่อไป หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง และควรพิจารณาสนับสนุนมาตรฐานกลุ่ม
ภายใต้การรวมตัวของเกษตรกรที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์  

(4.2.2) หน่วยงานในระดับภูมิภาคทุกหน่วยงานที ่รับผิดชอบ
โครงการควรสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และส่งเสริม
ให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองราคากับผู้รับซื้อ หรือพัฒนายกระดับกลุ่มให้เป็นผู้ประกอบการ
เพ่ือให้สามารถต่อรองราคาได้ 
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3.2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
1) สาระสำคัญ 

1.1) แนวทางการพัฒนา 
1.1.1) สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ 

และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
1.1.2) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และการพัฒนาสินค้าเกษตรและ

ผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจนมีการใช้ฐานจากการทำเกษตรกรรม
ยั ่งยืน ซึ ่งเป็นระบบผลิตที ่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใช้
ประโยชน์และต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนให้มีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตร
มาใช้ในอุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี่ยวเนื่องกับชีวภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.1.3) ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของ
สภาพแวดล้อมในแต่ละพื้นที่ มุ่งแปรรูปเพื่อป้อนในตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สินค้าประเภท
โภชนาเภสัช ผลิตภัณฑ์ประเภทเวชสำอาง และผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอาง รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 

1.1.4) ส่งเสริมการทำการตลาดผ่านการค้าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย  โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ 

1.2) เป้าหมาย   
1.2.1) สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
1.2.2) วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งทุกตำบล

เพ่ิมข้ึน 
1.3) ตัวชี้วัด   

1.3.1) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ ขยายตัวร้อยละ 5 
1.3.2) จำนวนวิสาหกิจการเกษตรขนาดกลางและเล็ก และผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพ 

1 ตำบล 1 วิสาหกิจ 
1.4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 6 หน่วยงาน ได้แก่ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริม

การเกษตร กรมวิชาการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร   
1.5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 42.5324 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย  ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 13 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567  เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค  
และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูล 

2.2.2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรชีวภาพ 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ
ได้กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต  
และผลลัพธ์ รายละเอียด (ตารางที่ 3.2.3-1)  ดังนี้ 
 

ตารางที่ 3.2.3-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - ร้อยละของการจัดกิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  - ร้อยละ 100 
3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ - 24,540 ราย 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 - ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
 - มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพท่ีเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
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3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
ผลสำเร็จการดำเนินงานในแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 33.94 

ทั้งนี้ การดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ จำแนกตามประเด็นตัวชี้วัด ดังนี้ 
3.1) ปัจจัยนำเข้า 

3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรชีวภาพ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 มีผลการเบิกจ่าย 12.6235 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29.68 
ของงบประมาณที่ได้รับ 42.5324 ล้านบาท จำแนกเป็น โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
มีผลการเบิกจ่าย 7.3265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.67 ของงบประมาณที่ได้รับ และโครงการส่งเสริม
และพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ มีผลการเบิกจ่าย 5.2970 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.50 ของงบประมาณที่ได้รับ 
ซึ่งค่อนข้างต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับเป้าหมายการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล เนื่องจากกิจกรรมบางส่วนอยู่ระหว่าง
การดำเนินงาน เช่น กิจกรรมต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ และกิจกรรมพัฒนา
ระบบการจัดการของเสียจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ภายใต้โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรของกรมการข้าวและกรมวิชาการเกษตร กิจกรรมพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อใช้
ประโยชน์ทางการแพทย์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพของกรมวิชาการเกษตร 
เป็นต้น (ตารางท่ี 3.2.3-2) 
 

ตารางที่ 3.2.3-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรชีวภาพ 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. โครงการสร้างมลูค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
   1.1 กรมการข้าว 
   1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 
   1.3 กรมวิชาการเกษตร 
   1.4 กรมปศุสัตว ์
   1.5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

21.7598 
 

1.6300 
10.2544 
1.5225 
4.1530 
4.1999 

7.3265 
 

1.0292 
3.2170 
0.2018 
1.0657 
1.8128 

33.67 
 

63.14 
31.37 
13.25 
25.66 
43.16 

37.62 
 

16.67 
107.14 

0.00 
64.30 
0.00 

2. โครงการส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
   2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 
   2.2 กรมวิชาการเกษตร 
   2.3 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

20.7726 
6.0725 
5.6886 
9.0115 

5.2970 
3.0184 
0.6810 
1.5976 

25.50 
49.71 
11.97 
17.73 

30.25 
33.33 
50.00 
7.42 

ภาพรวม 42.5324 12.6235 29.68 33.94 
หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
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3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 
ในพื้นที่ทุกราย หรือร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากได้รับ
งบประมาณตามแผนปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้  

3.1.3) ความพอเพียงงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ซึ่ งเป็นโครงการหลัก
ในแผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ร้อยละ 58.34 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการ
ดำเนินงานโครงการ อีกร้อยละ 41.64 เห็นว่างบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนมีราคาสูงขึ้น 
จึงได้ปริมาณปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร รวมทั้งเกษตรกรมีความต้องการเข้าร่วม
โครงการมากกว่าเป้าหมายที่วางไว้ 

3.2) กิจกรรม  
โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพมีการดำเนินกิจกรรมแล้ว ได้แก่ 

การสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือนำไปสู่
การผลิตและขยายผลเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม ในสินค้าเกษตรชีวภาพที่สำคัญ ได้แก่ พืชสมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ 
การใช้ประโยชน์จากฟางข้าว เป็นต้น การทำการตลาดผ่านการค้า ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
จากเกษตรชีวภาพ ตลอดจนประโยชน์และสรรพคุณของสมุนไพรไทย โดยใช้โอกาสจากความต้องการของผู้บริโภค
ในปัจจุบันที่หันมาใส่ใจสุขภาพ และการรักษาสิ่งแวดล้อมท้ังตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ  

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) การอบรม/ถ่ายทอดความรู้  

หน่วยงานที่ดำเนินการโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารสัตว์ พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 
พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 18,429 ราย หรือร้อยละ 99.35 ของเป้าหมาย 18,550 ราย  

3.4) ผลลัพธ์ 
3.4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ ได้นำความรู้
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง การอัดฟางก้อน การผลิตน้ำมันรำข้าว 
การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์  การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิต
สมุนไพรและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ได้แก่ การเลี้ยงผึ้ง การล่อผึ้งเข้ารัง การเตรียมรัง  
การจัดการผึ้งนางพญา และการแปรรูปน้ำผึ้งเฉลี่ย ร้อยละ 88.40  
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3.4.2) ผลผลิตต่อหน่วย 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ มีผลผลิตเฉลี่ย

ต่อหน่วยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น 327.48 ต่อหน่วย หรือร้อยละ 68.09 โดยส่วนมากอยู่ในช่วงเริ่มทำการผลิตสินค้า
เกษตรชีวภาพ เกษตรกรจึงทำการผลิตในปริมาณน้อย หลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วเกษตรกรมีความชำนาญ
มากขึ้น จึงผลิตได้ในปริมาณมากข้ึน 

3.4.3) ค่าใช้จ่ายต่อหน่วย 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย

ต่อหน่วยลดลง 4,150 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 30.90 เนื่องจากหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรได้รับความรู้
จากการอบรม เช่น เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
การทำรังผึ้งจากวัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตได้   

3.4.4) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ ได้แก่ สินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ มีมูลค่า 

เพ่ิมข้ึน 36,395 บาท หรือร้อยละ 32.70 เนื่องจากหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการผลิตในปริมาณมากขึ้น
กว่าเดิม จึงได้รับผลผลิตมากขึ้น รวมทั้งราคาจำหน่ายสูงขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ อีกทั้งเกษตรกรมีการ
นำผลผลิตที่ได้ไปแปรรูปเพ่ิมมูลค่าด้วย  

3.4.5) การเปลี่ยนแปลงรายได้ 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ร้อยละ 72.22  

มีรายได้สูงขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรปลูก และจำหน่ายพืชสมุนไพร
และแมลงเศรษฐกิจในปริมาณน้อย หลังจากที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว พบว่า เกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่
ปลูกพืชสมุนไพร และเพ่ิมจำนวนรังผึ้ง ส่งผลให้มีผลผลิตมากข้ึน รวมทั้งมีรายได้จากการแปรรูปเพิ่มขึ้นด้วย  

3.4.6) ค่าใช้จ่ายของเกษตรกร 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

และโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ  มีรายจ่ายลดลง จากการยืมเครื่องอัดฟางข้าว
จากหน่วยงานไปใช้อัดฟางเพื่อนำมาเป็นอาหารสัตว์ รวมทั้งเกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการดูแลรักษา
อย่างดีในการผลิตพืชสมุนไพร การขยายพันธุ์ การทำรังผึ้งจากวัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถ
ลดค่าใช้จ่ายการผลิตได้เฉลี่ยร้อยละ 26.56  

3.5) ความพึงพอใจ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการภายใต้

แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีความพึงพอใจต่อวิธีการดำเนินโครงการ การชี้แจงทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์
ของโครงการ ปัจจัยที่สนับสนุนในการทำเกษตรชีวภาพ รวมทั้งเห็นว่าเกษตรกรได้รับประโยชน์จากโครงการ  
ในระดับมาก ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.17  
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3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร  ในภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้
แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  มีความพึงพอใจต่อการประชาสัมพันธ์ การชี้แจงโครงการ หลักเกณฑ์
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ และประโยชน์ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ในระดับมากท่ีสุด ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.67  

4) ผลการดำเนินงานของโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
4.1) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

4.1.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.62 มีการดำเนินกิจกรรมถ่ายทอด
องค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 16 ,499 ราย ร้อยละ 107.14 
ของเป้าหมาย 15,400 ราย จัดกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวเพ่ือความยั่งยืนในพื้นที่ 
20 ไร่ ร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 40 ไร่ จัดกิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ให้เกษตรกร 3,274 ราย ร้อยละ 66.28 ของเป้าหมาย 4,940 ราย และจัดกิจกรรม
ให้บริการยืมเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) แก่เกษตรกร 
903 ราย ร้อยละ 86.00 ของเป้าหมาย 1,050 ราย (ตารางท่ี 3.2.3-3) 

 

ตารางท่ี 3.2.3-3  ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

(กรมการข้าว) 
   16.67 

1.1 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการจัดการฟางข้าว 
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อความยั่งยืน 

ไร ่ 40 20 50.00 

1.2 กิจกรรมต่อยอดผลิตภณัฑ์หรอืพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
จากวัสดุเหลือใช้ 

ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 

1.3 กิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อ
หรือสื่อออนไลน์ 

งาน 1 - - 

2. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   107.14 

2.1 ก ิจกรรมวิเคราะห์ช ุมชน  ถ่ายทอดองค์ความรู้ 
การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ให้เกษตรกร 

ราย 7,700 8,552 111.06 

2.2 กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ 
พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกร 

ราย 7,700 7,947 103.21 
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ตารางท่ี 3.2.3-3  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
3. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

(กรมวิชาการเกษตร) 
   - 

3.1 กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการของเสยีจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ระบบ 1 - - 

3.2 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ราย 150 - - 

4. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมปศุสัตว์) 

   64.30 

4.1 กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหาร
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์
ให้เกษตรกร 

ราย 4,940 3,274 66.28 

4.2 กิจกรรมให้บริการยืมเครื่องจักรกลทางการเกษตร
จากศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุส ัตว์ (Feed 
Center) แก่เกษตรกร 

ราย 1,050 903 86.00 

4.3 การจ ัดก ิจกรรมถ ่ายทอดเทคน ิคการใช ้ งาน
เครื ่องจักรกลอาหารสัตว์ ตรวจเช็คสภาพและ
บำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตอาหารสัตว์ 

แห่ง 32 13 40.63 

5. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร) 

   - 

5.1 กิจกรรมการศึกษาแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
เศรษฐกิจการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

เรื่อง 3 - - 

ภาพรวม    37.62 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 
 

4.1.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่  
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุ

เหลือใช้ทางการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 16 
มีนาคม 2567 และ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี ระหว่างวันที่ 24 -29 
มีนาคม 2567 รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 เห็นว่า

งบประมาณท่ีได้รับทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน 



93 
 

(1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ร้อยละ 66.67 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการดำเนินงานโครงการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 33.33 เห็นว่าไม่เพียงพอ 
เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับในการจัดอบรมไม่เพียงพอสำหรับการจ้างวิทยากรภายนอกที่มีความรู้และความชำนาญ 
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังมีความต้องการให้โครงการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำความรู้
ที่ได้รับไปต่อยอดได ้

(2) กิจกรรม 
การดำเนินกิจกรรมของโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

มีการดำเนินการ  ดังนี้ 
(2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินการจัดเวทีชุมชนเพื่อหาแนวทาง 

การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และถ่ายทอดความรู้การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
แก่เกษตรกรครบตามเป้าหมาย และยังดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
และถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาดให้เกษตรกร เช่น การแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากวัสดุเหลือใช้จากต้นกล้วยเป็นผลิตภัณฑ์หัตถกรรม  

(2.2) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนให้เกษตรกรอัดฟางเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์ 
โดยให้กลุ่มเกษตรกรยืมเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ได้แก่ เครื่องอัดฟาง และรถแทรกเตอร์  

(2.3) กรมการข้าว ดำเนินการส่งเสริมความรู้ด้านการจัดการฟางในนาข้าว
หลังการเก็บเกี่ยวด้วยเทคโนโลยีการหมักฟางข้าวแก่เกษตรกรแปลงต้นแบบในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  
และส่งเสริมเทคโนโลยีการอัดฟางข้าวแก่เกษตรกรแปลงต้นแบบ 

(3) ผลผลิต 
หน่วยงานดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตร การแปรรูผลิตผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และแนวทางการพัฒนาธุรกิจ พัฒนาศักยภาพด้านการตลาด มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอด
ความรู้แล้ว 16,499 ราย นอกจากนี้เกษตรกรยังได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการจัดการอาหารสัตว์ 4,177 ราย 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ  

เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้  ร้อยละ 76.79 มีการนำ
ความรู้ไปปฏิบัติแล้ว โดยความรู้ที่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การเพาะเห็ดฟาง การอัดฟางก้อน 
และการผลิตน้ำมันรำข้าว อีกร้อยละ 23.21 ยังไม่มีการนำไปปฏิบัติ เนื่องจากพ้ืนที่มีจำกัด พ้ืนที่ทำการเกษตร
ของเกษตรกรมีลักษณะเป็นหล่ม เปียก และลาดชัน ทำให้ไม่สามารถนำเครื่องจักรกลเข้าไปอัดฟางในแปลงนาได้ 
และบางส่วนอยู่ระหว่างการจัดเวทีชุมชน เพ่ือหาแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  

(4.2) ด้านรายจ่ายของเกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกรร้อยละ 33.33 มีรายจ่ายเท่าเดิม ขณะที่กลุ่มเกษตรกร

ร้อยละ 44.45 มีรายจ่ายเพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 550.00 บาท เนื่องจากเกษตรกรมีค่าใช้จ่าย
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ในการจ้างอัดฟาง และยืมเครื่องจักรกล การขนส่งเครื่องอัดฟางและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องอัดฟาง  
และกลุ่มเกษตรกรร้อยละ 22.22 มีรายจ่ายลดลงเฉลี่ยเดือนละ 300.00 บาท เนื่องจากมีการยืมเครื่องอัดฟาง
จากโครงการ ทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการซื้อฟางอัดก้อนเพื่อนำไปเป็นอาหารสัตว์  

(4.3) มูลค่าสินค้าจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
สินค้าแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เกษตรกรผลิต พบว่า 

สินค้ามีมูลค่าเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 167.25 บาท และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 57.14 มีรายได้
เพิ่มขึ้นเฉลี่ยเดือนละ 1,536.46 บาท จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น 
การจำหน่ายเห็ดฟาง การจำหน่ายเซรั่มจากน้ำมันรำข้าว  

(4.4) ความพึงพอใจ 
(4.4.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อ

การดำเนินงานโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 โดยมีความพึงพอใจต่อหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขของโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ และการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง ในระดับมากที่สุด  และมีความ
พึงพอใจต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรรในระดับปานกลาง (ตารางที่ 3.2.3-4)   

 

ตารางท่ี 3.2.3-4  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

รายการ คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 

1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ  5.00 มากที่สุด 
2. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  5.00 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้  5.00 มากที่สุด 
4. ประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 5.00 มากที่สุด 
5. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 4.40 มากที่สุด 
6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร  3.20 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.60 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(4.4.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.79 โดยพบว่า 
เกษตรกรมีความพึงพอใจมากที่สุด ในประเด็นปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ หลักเกณฑ์
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับ
จากการเข้าร่วมโครงการ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2.3-5) 
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ตารางท่ี 3.2.3-5  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
 

รายการ คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล 

1.ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.88 มากที่สุด 
2.การถ่ายทอดความรู้  4.83 มากที่สุด 
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.80 มากที่สุด 
4. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.78 มากที่สุด 
5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.78 มากที่สุด 
6.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.72 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.79 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5) ข้อค้นพบ  
(5.1) เจ้าหน้าที ่

(5.1.1) วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรจากพืชอุตสาหกรรม เช่น กาแฟ 
ชา โกโก้ ทุเรียน มังคุด พบว่า ปริมาณวัสดุเหลือที่เหลือใช้อยู่ในแปลงของเกษตรกรมีค่อนข้างน้อย ส่วนใหญ่
จะอยู่ที่ผู้รวบรวมหรือโรงงานอุตสาหกรรมที่รับซื้อเพ่ือไปจำหน่ายหรือแปรรูป เช่น โรงงานคั่วบดกาแฟ (กะลา
กาแฟ) ร้านกาแฟ (กากกาแฟ) 

(5.1.2) การยืมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อนำมาจัดการฟางข้าว โดยใช้
ระเบียบของกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการยืมเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ มีขั้นตอนการทำสัญญายืมที่ใช้ระยะเวลานาน 
ทำให้เกิดความล่าช้า ไม่ทันช่วงฤดูการเก็บเก่ียวผลผลิต หรือต้องรอคิวนาน ส่งผลให้เกิดการเผาในบางพ้ืนที่ 

(5.2) เกษตรกร 
(5.2.1) กลุ่มเกษตรกรที่แปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ยังขาดองค์ความรู้ และบุคลากรยังขาดประสบการณ์ ความชำนาญ ด้านการตลาด และการขายสินค้าออนไลน์ 
(5.2.2) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของ

กลุ่มเกษตรกร เช่น เซรั่มทาผิว สครับขัดผิว ยังไม่มีการรับรองมาตรฐานสินค้า เนื่องจากไม่มีสถานประกอบการ
และโรงเรือนแปรรูปที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 

(5.2.3) การใช้เครื่องจักรกลการเกษตรสำหรับการจัดการเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรในแปลงเกษตร (ข้าว) มีข้อจำกัดด้านพ้ืนที่ เช่น พ้ืนที่หล่ม เปียก พ้ืนที่ลาดชัน เนื่องจาก
เครื่องอัดฟาง/เครื่องสับ มีน้ำหนักมาก 

(5.2.4) กลุ่มเกษตรกรที่จะยืมเครื่องจักรกลการเกษตร ต้องมีรถแทรกเตอร์
ขนาดใหญ่ เพ่ือขนย้ายเครื่องจักรและต้องใช้ลากจูงในแปลงเกษตร ขณะที่กลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่มีความต้องการ
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อัดฟางด้วยเครื่องจักรกลการเกษตรตามโครงการ แต่ไม่มีรถแทรกเตอร์หรือรถลากจูงในแปลง ทำให้ไม่สามารถ
เข้าถึงบริการยืมเครื่องจักรกลการเกษตร 

(6) ข้อเสนอแนะ  
(6.1) เจ้าหน้าที่  

หน่วยงานควรบูรณาการความร่วมมือในการจัดทำฐานข้อมูลปริมาณ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อนำไปใช้ในการวางแผน การจัดการ และการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสม และตรงตามความต้องการของแต่ละชนิดสินค้า  

(6.2) เกษตรกร 
(6.2.1) กรมการข้าว และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรให้ความรู้

และเป็นพ่ีเลี้ยงด้านการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และแนะนำช่องทาง
การตลาด หรือเพ่ิมเติมองค์ความรู้เกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 

(6.2.2) กรมปศุสัตว์ ควรทบทวนขั้นตอนการทำสัญญายืมเครื่องจักรกล
การเกษตรตามโครงการ เพื่อให้หน่วยงานในพื้นที่สามารถดำเนินการให้กลุ่มเกษตรกรยืมเครื่องจักรได้รวดเร็ว 
และมีระยะเวลาการยืมนานขึ้น 

4.2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ  
4.2.1) ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 30.25 ดำเนินการกิจกรรมหลักการพัฒนาศักยภาพ

ของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ พัฒนาความรู้และศักยภาพ
ของเกษตรกร กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์สมุนไพรผ่านโรงแปรรูปวัตถุดิบ
พืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 2 โรงงาน ครบตามเป้าหมาย โดยมีการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรในหลักสูตร
การดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่ม 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.81 ของเป้าหมาย 270 ราย (ตารางท่ี 3.2.3-6) 

 

ตารางท่ี 3.2.3-6  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

(กรมส่งเสริมการเกษตร) 
   33.33 

1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร
ชีวภาพ สนับสนนุแปลงใหญส่มุนไพรที่มีศักยภาพสูง
ให้เป็น Model นำร่องผูผ้ลิตสมุนไพรคณุภาพ
ครบวงจร 

จุด 2 - - 

- พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ราย 1,110 1,110 100.00 
- ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดพืชสมุนไพร เรื่อง 5 - - 
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ตารางท่ี 3.2.3-6  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 

พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 
ราย 700 700 100.00 

- ยกระดับน้ำผึ้งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น ศูนย ์ 2 - - 
- เช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตตลาดและประชาสัมพันธ์
สินค้าแมลงเศรษฐกิจ 

ครั้ง 1 - - 

2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

   50.00 

2.1 กิจกรรมพัฒนาการผลติพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
เพื่อการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ 

   - 

- จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืช
สมุนไพรท้องถิ่น 

แปลง 7 - - 

- เกษตรกรผู้ปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - - 
2.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติวัตถุดิบ

และผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
   100.00 

- จำนวนโรงแปรรูปวตัถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน โรงงาน 2 2 100.00 
3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

(สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 
   7.42 

3.1 กิจกรรมกลุม่เกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ 

แห่ง 27 - - 

3.2 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร 
หลักสตูรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนต่ำ การผลติตามมาตรฐานสนิค้าเกษตร
และการสรา้งความเข้มแข็งของกลุม่ 

ราย 
กลุม่ 

270 
27 

40 
4 

14.81 
14.81 

3.3 กิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู ้แก่กลุ ่มเกษตรกร 
หลักสูตรการแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร 

ราย 
กลุม่ 

1,070 
107 

80 
8 

7.48 
7.48 

ภาพรวม    30.25 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

 

4.2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่  
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้า

เกษตรชีวภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร 
และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดชลบุรี  
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และระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า   
(1.1) ความทันเวลา เจ ้าหน้าที ่ผ ู ้ร ับผ ิดชอบโครงการระดับพื ้นที่  

ร้อยละ 100.00 มีความเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน 
(1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ  เจ้าหน้าที่ร้อยละ 50.00 มีความเห็นว่า

งบประมาณท่ีได้รับเพียงพอต่อการดำเนินงาน 
(2) กิจกรรม 

(2.1) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตแมลงเศรษฐกิจให้มี
คุณภาพในพื้นที่โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อำเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ และอำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง พบว่า เกษตรกรร้อยละ 95.00 ได้เข้าไปเยี่ยมชมจุดเรียนรู้
ผึ้งโพรงและชันโรง และนำความรู้ที่ได้จากการเยี่ยมชมไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การล่อผึ้งเข้ารัง การเตรียมรัง 
เทคนิคการเลี้ยง และการจัดการผึ้งนางพญา เป็นต้น 

(2.2) กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรในพ้ืนที่
โครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร อำเภอเขาซก จังหวัดชลบุรี พบว่า เกษตรกรนำความรู้ที ่อบรมไปใช้
ประโยชน์แล้วทุกราย ได้แก่ การปลูกพืชสมุนไพร เช่น ข่า ตะไคร้ ฟ้าทะลายโจร ขมิ้น ชะอม ไพล พญาวานร 
กระชาย และกระดูกไก่ดำ รวมทั้งการดูแลรักษาพืชสมุนไพร  

(2.3) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนนวัตกรรมโรงอบพลังงานแสงอาทติย์
ต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรเพื่อแปรรูปสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินในพื้นที่โครงการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน  
เพื่อเกษตรกรรม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร พบว่า เกษตรกรทุกรายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ 
เทคนิคการเลือกและขยายพันธุ์พืชอย่างมีคุณภาพ การดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ และการแปรรูป
สินค้าด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ เช่น ผลิตภัณฑ์กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 

(3) ผลผลิต 
หน่วยงานดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู ้ให้กับเกษตรกรแล้ว จำนวน 

1,930 ราย โดยหลักสูตรที่ถ่ายทอด ได้แก่ การแปรรูปสมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร การดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร  
การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตแมลงเศรษฐกิจ และการพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
(4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกร 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว 
โดยนำความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพร การดูแลรักษา และการแปรรูปสมุนไพร  ส่วนกิจกรรมด้านแมลง
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เศรษฐกิจมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การเลี้ยงผึ้ง การล่อผึ้งเข้ารัง การเตรียมรัง เทคนิคการเลี้ยง 
การจัดการผึ้งนางพญา และการแปรรูปน้ำผึ้ง 

(4.2) ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วย   
เกษตรกรมีผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 

480.95 ต่อหน่วย เป็น 808.43 ต่อหน่วย เพิ่มขึ้น 327.48 ต่อหน่วย หรือร้อยละ 68.09 เนื่องจากก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงเริ่มทำการผลิตสินค้าเกษตรชีวภาพ และเกษตรกรปลูกสมุนไพร  
แบบเกษตรผสมผสาน ขาดการปลูกและดูแลรักษาที่เหมาะสม ทำให้เกษตรกรได้รับผลผลิตน้อย หลังจากเข้าร่วม
โครงการแล้วเกษตรกรเริ่มมีความชำนาญ มีการปลูกในแปลงปลูกมาตรฐานและเพ่ิมปริมาณการผลิตมากข้ึน 

(4.3) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วย   
เกษตรกรมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลงจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 

13,130 บาทต่อหน่วย เป็น 8,980 บาทต่อหน่วย ลดลง 4,150 บาทต่อหน่วย หรือร้อยละ 31.61 เนื่องจาก
หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรได้รับความรู้จากการอบรม เช่น การดูแลรักษาอย่างถูกวิธี การขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 
การทำรังผึ้งจากวัสดุเหลือใช้ ส่งผลให้ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตลงได ้

(4.4) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพ 
สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ ่มขึ ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ 

111,300 บาท เป็น 147,695 บาท เพิ่มขึ้น 36,395 บาท หรือร้อยละ 32.70 เนื่องจากหลังจากเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรมีการผลิตในปริมาณมากขึ้นกว่าเดิม จึงได้รับผลผลิตเพิ่มขึ้น ประกอบกับราคาจำหน่าย
สูงขึ้นกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ ผลผลิตที่เกษตรกรนำไปแปรรูปเป็นสินค้าจึงมีมูลค่าเพ่ิมขึ้น  

(4.5) การเปลี่ยนแปลงของรายได้ 
เกษตรกรที่มีการเปลี่ยนแปลงของรายได้ร้อยละ 72.22 มีรายได้

สูงขึ้นหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีการปลูกพืชสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ
ในปริมาณน้อย ส่งผลให้มีรายได้น้อย หลังจากที่เกษตรกรเข้าร่วมโครงการแล้ว เกษตรกรมีการเพิ่มพื้นที่ปลูก
สมุนไพร และเพิ่มจำนวนรังผึ้ง หลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรจึงมีรายได้ เพิ่มขึ้นจากปริมาณการผลิตที่สูงขึ้น
และได้รับราคาสูงขึ้นจากการแปรรูปผลผลิต 

(5) ความพึงพอใจ 
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

โครงการในระดับพ้ืนที่มีความพึงพอใจต่อโครงการด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/
วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ 
และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06  โดยมีความพึงพอใจ
ต่อการถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33  (ตารางที่ 3.2.3-7)   
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ตารางที่ 3.2.3-7  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ในระดับพื้นที่ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนา
สินค้าเกษตรชีวภาพ 

 

ประเด็น ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. การถ่ายทอดความรู้ 4.33 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ/์เงื่อนไขของโครงการ 4.17 มาก 
3. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.17 มาก 
4. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 4.00 มาก 
5. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.00 มาก 
6. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.67 มาก 

เฉลี่ย 4.06 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55 โดยมีความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.89 รองลงมา คือ การถ่ายทอดความรู้ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.62 
การประชาสัมพันธ์และประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.51 เท่ากัน หลักเกณฑ์การคัดเลือก 
ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.49 และปัจจัยการผลิต ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.27 (ตารางท่ี 3.2.3-8) 

 

ตารางท่ี 3.2.3-8 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.89 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ 4.62 มากที่สุด 
3. การประชาสัมพันธ์ 4.51 มากที่สุด 
4. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ 4.51 มากที่สุด 
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือก 4.49 มากที่สุด 
6. ปัจจัยการผลิต 4.27 มากที่สุด 

เฉลี่ย 4.55 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที ่

(6.1.1) มีการจัดทำจุดเรียนรู ้/แปลงขยายพันธุ์ของกรมส่งเสริม
การเกษตรแล้ว แต่ยังต้องการงบประมาณเพ่ิมเติมสำหรับการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น 

(6.1.2) หน่วยงานในพื้นที่ยังต้องการงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร 

(6.2) เกษตรกร 
(6.2.1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจของกรม

ส่งเสริมการเกษตร เกษตรกรต้องการให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเพิ่มเติม  และต้องการให้
หน่วยงานสนับสนุนลังไม้/กล่อง เพื่อให้ผึ้งเข้ามาทำรัง เนื่องจากใช้ระยะเวลาในการเลี้ยงและดูแลรักษาน้อย 
นอกจากนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงชันโรงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ยังต้องการให้หน่วยงานพาไปศึกษาดูงานนอกพื้นที่ 
โดยเน้นพ้ืนที่ของเกษตรกรที่มีความชำนาญในการเลี้ยงชันโรง 

(6.2.3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร พื้นที่และแปลงเกษตรที่เข้าร่วมโครงการยังขาดความพร้อมในเรื่องของสภาพดิน 
เช่น ดินมีสภาพแข็ง และระบบน้ำในแปลงเกษตร เนื่องจากในพื้นที่มีแหล่งน้ำแต่ไม่มีอุปกรณ์ที่สามารถนำน้ำ
มาใช้ตลอดฤดูกาลผลิตได ้ 

(6.2.4) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์
ต้นทุนต่ำแก่เกษตรกรเพื่อแปรรูปสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดิน ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
สนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่ทันในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการใช้  และพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรประสบ
ปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้ผลผลิตของพืชที่เพาะปลูกมีปริมาณน้อย ไม่เพียงพอต่อการแปรรูปโดยใช้โรงอบ
พลังงานแสงอาทิตย ์

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) เจ้าหน้าที ่

(7.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ
และเหมาะสมกับความต้องการของเกษตรกร 

(7.1.2) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ควรสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการใช้ 

(7.1.3) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมและกรมวิชาการเกษตร 
ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาส 3 ใหเป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 

(7.2) เกษตรกร  
(7.2.1) ควรมีการปรับปรุงดินในพื้นที่ที ่ปลูกพืชสมุนไพร และหา

แหล่งน้ำให้เกษตรกรเพ่ือใช้สำหรับปลูกพืชสมุนไพร 
(7.2.2) ควรส่งเสริมความรู้เพิ่มด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรชีวภาพ 



102 
 

3.2.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
1) สาระสำคัญ 

1.1) แนวทางการพัฒนา 
1.1.1) ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื ่อมโยงไปสู่

กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มี
มูลค่าสูง โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในกระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่อุ ปทานให้แก่
เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร 

1.1.2) ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงองค์ความรู้
และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์
และสินค้าเกษตร รวมทั้งการผลักดันเทคโนโลยีและนวัตกรรมการแปรรูปสินค้าเกษตรขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ 
และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูงที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ 

1.1.3) สนับสนุนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในกระบวนการผลิต
หลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป อาทิ บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ ควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย ติดตาม
ผลิตภัณฑ์ระหว่างขนส่งและยืดอายุของอาหารและสินค้าเกษตรในบรรจุภัณฑ์ เพ่ือเพ่ิมมูลค่าให้แก่สินค้า 

1.1.4) ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วยระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครื่องหมายทางการค้าและการปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา 

1.2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
1.3) ตัวชี้วัด อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์ ขยายตัว

ร้อยละ 4 
1.4) หน่วยงานดำเนินการ จำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมประมง 
1.5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14.1652 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม 
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 77 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) ประธาน เจ้าหน้าที ่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการ 
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2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล ช่วงเดือนมีนาคม 2567 เป็นการเก็บข้อมูลเพื ่อติดตาม
กระบวนการ ขั้นตอน และผลการดำเนินงานโครงการ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์ ความพึงพอใจ 
ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูล 

2.2.2) ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด การติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรแปรรูป 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปได้
กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต  
และผลลัพธ์ รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2.4-1) 
 

ตารางที่ 3.2.4-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตรงตามความต้องการ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของปัจจัยการผลิต - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - ร้อยละของการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรที่

ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน 
- ร้อยละ 100 

 - ร้อยละของการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน - ร้อยละ 100 
3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับการฝึกอบรม           

เพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 
- 200 แห่ง/2,760 ราย 

 - จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนา - 76 ผลิตภัณฑ์ 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่นำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการ การผลิต 

และการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
- ระดับมากข้ึนไป 

 - ร้อยละของมูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่เพ่ิมขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 4 
 - ร้อยละของสถาบันเกษตรกรที่มีแผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตร 
- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

5. ความพึงพอใจ - ร้อยละของเจ้าหน้าที่ท่ีมีความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ร้อยละของเกษตรกร สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่มีความพึงพอใจต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
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3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
ผลสำเร็จของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 22.78 ทั้งนี้ การดำเนินงาน

ของแผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป จำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า 
3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ  จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย

เกษตรแปรรูป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) มีผลการเบิกจ่าย 3.0776 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 21.73 ของงบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็น โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรของ
กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลการเบิกจ่าย 1.4189 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.66 ของงบประมาณที่ได้รับ 
กรมการข้าว มีผลการเบิกจ่าย 0.6802 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.32 ของงบประมาณที่ได้รับ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
มีผลการเบิกจ่าย 0.3657 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18.80 ของงบประมาณที่ได้รับ กรมส่งเสริมการเกษตร  
มีผลการเบิกจ่าย 0.6128 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.41 ของงบประมาณที่ได้รับ และโครงการส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าประมงของกรมประมงยังไม่มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งนี้ ภาพรวมมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย 
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบ เพื่อจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนให้กับสถาบันเกษตรกร
ตามความต้องการ โดยคาดว่าหน่วยงานในระดับพื้นที่ส่วนใหญ่จะสามารถดำเนินการได้แล้วเสร็จภายใน
ไตรมาสที ่3  (ตารางที่ 3.2.4-2) 
 

ตารางที่ 3.2.4-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

1.1 กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 

2.3012 
 

1.4189 
 

61.66 
 

39.08 
1.2 กรมการข้าว 1.7301 0.6802 39.32 - 
1.3 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.9453 0.3657 18.80 68.11 
1.4 กรมส่งเสริมการเกษตร 7.2856 0.6128 8.41 75.00 

2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง  
(กรมประมง) 

0.9030 - - - 

ภาพรวม 14.1652 3.0776 21.73 22.78 
หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
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3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทุกราย 
(ร้อยละ 100.00) เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลา เนื่องจากได้รับโอนงบประมาณมาให้ก่อน
กำหนดการจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานและความต้องการในการผลิตของเกษตรกร (ตารางท่ี 3.2.4-3) 

3.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ร้อยละ 50.00 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจากมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์และจำนวนเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ของการจัดฝึกอบรม และร้อยละ 50.00 เห็นว่าได้รับจัดสรร
ไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  อีกทั้ง
ยังต้องการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงโครงสร้างหรืออาคารผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหาร
และยา (อย.) และเกษตรกรที่ต้องการงบประมาณสนับสนุนมีมากกว่างบประมาณที่อนุมัติให้ (ตารางที่ 3.2.4-3) 
 

ตารางที่ 3.2.4-3  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 50.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 50.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.1.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ร้อยละ 50.00 
มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร และร้อยละ 50.00 ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้กับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นงบประมาณสำหรับใช้เพื่อการสนับสนุน
องค์ความรู้ (การจัดฝึกอบรม) เท่านั้น  (ตารางท่ี 3.2.4-4)  

3.1.5) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในพื้นที่ที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตทุกราย (ร้อยละ 100.00) เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนตรงกับ
ความต้องการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร เนื่องจากมีการสำรวจและจัดทำแผนความต้องการของสมาชิก
ในสถาบันเกษตรกรก่อนดำเนินโครงการ และให้การสนับสนุนตามที่สมาชิกในสถาบันเกษตรกรเลือกและกำหนดเอง
ในแผนฯ โดยปัจจัยการผลิตที่ให้การสนับสนุน อาทิ เมล็ดถั่ว น้ำตาลอ้อย งาดำ งาขาว แบบพิมพ์ขนม
ในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความคงทนถาวร ถุงกระดาษคราฟท์ขยายข้าง ถุงซิปล็อค ฉลากหรือสติกเกอร์แสดงตราสินค้า 
(แบรนด์) ชื่อสินค้า สถานที่ผลิต วันผลิตและหมดอายุ และช่องทางการติดต่อในรูปแบบออนไลน์ (ตารางที่ 3.2.4-4) 
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3.1.6) ความเพียงพอของปัจจัยการผลิต เจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการในพื ้นที่  
ที่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ร้อยละ 66.67 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนเพียงพอกับการดำเนินกิจกรรม
ของสถาบันเกษตรกร เนื่องจากให้การสนับสนุนตามจำนวนที่สถาบันเกษตรกรประเมินแล้วว่ายังขาดแคลนอยู่ 
ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความหลากหลาย และร้อยละ 33.33 เห็นว่าสนับสนุนไม่เพียงพอ เนื่องจากสมาชิกสถาบันเกษตรกร
มีความต้องการมากกว่างบประมาณที่สนับสนุน (ตารางที่ 3.2.4-4) 

 

ตารางท่ี 3.2.4-4  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

1.1 การตรงกับความต้องการของสมาชิกสถาบันเกษตรกร 
50.00 

1) ตรงกับความต้องการ 100.00 
2) ไมต่รงกับความต้องการ - 

1.2 ความเพียงพอของปัจจัยการผลิต  
1) เพียงพอ 66.67 
2) ไม่เพียงพอ 33.33 

2. ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 50.00 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.2) กิจกรรม 
แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูปเน้นการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร

ตามความต้องการของสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตที่เกี่ยวข้องตามที่
สถาบันเกษตรกรเป็นผู้เลือกและกำหนดเอง ตลอดจนยกระดับขีดความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร มีผลการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้ 

3.2.1) การจัดฝึกอบรมเพื ่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00) ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูป
สินค้าเกษตรแล้ว โดยได้จัดฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของสถาบันเกษตรกร ในวันและเวลาที่สถาบันเกษตรกร
เห็นว่าเหมาะสม ซึ่งได้มีการประสานนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ก่อนและระหว่างการฝึกอบรมได้มีการ
ดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ ร่วมประชุมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ได้แนวทางในการขอรับรอง
มาตรฐานอาหารและยา (อย.) วิเคราะห์ศักยภาพและสำรวจความต้องการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะในเรื่องต่าง ๆ 
ของสถาบันเกษตรกร เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้และคำแนะนำ
เกี่ยวกับการเชื ่อมโยงสินค้า ทั้งในด้านการผลิตและการตลาด การพัฒนาและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน
กระบวนการผลิต การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า 
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ ่มกลุ ่มลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ การตลาดยุคใหม่ และให้ผู ้เข้าอบรม
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต วางแผนการผลิตและการเชื่อมโยงด้านการตลาด (ตารางท่ี 3.2.4-5) 

3.2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในพ้ืนที่ร้อยละ 33.33 ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว โดยทำให้สถาบันเกษตรกร
มีสูตร/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดแล้ว (น้ำพริก) และได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการ 
อาทิ ตระแกรงย่าง ถาดพัก กะละมัง กระปุกน้ำพริก พริก หอม และน้ำตาล ให้กับสถาบันเกษตรกรไปแล้ว 
และร้อยละ 66.67 ยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยอยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการ อาทิ 
ถุงพลาสติก แบบพิมพ์ขนม สติกเกอร์ น้ำตาล ธัญพืช เมล็ดถั่ว/งา และกล่องบรรจุข้าวสาร เพื่อที่จะสนับสนุน
ให้กับสถาบันเกษตรกรในช่วงต้นไตรมาสที ่3  (ตารางที่ 3.2.4-5) 
 

ตารางท่ี 3.2.4-5  ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ ร้อยละ 
1. การจัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร  

1.1 ดำเนินการแล้ว 100.00 
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  
2.1 ดำเนินการแล้ว 33.33 
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร จากการดำเนินงาน

โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ทำให้มีสถาบันเกษตรกร ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิก
ผ่านการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 179 แห่ง 2,248 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.50  
และ 81.45 ของเป้าหมาย ตามลำดับ โดยเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม อาทิ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลด
ต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อให้ได้ปัจจัยการผลิตราคาถูก แลกเปลี่ยนซื้อขายผลผลิต ความรู้ 
ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด การรวบรวมผลผลิต และสร้างความร่วมมือระหว่างกัน  และการเช่า
เครื่องจักรต่าง ๆ อาทิ รถตัก การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สูตร/ส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุด การปรับปรุง/พัฒนา/ออกแบบบรรจุภัณฑ์/สัญลักษณ์ทางการค้า (โลโก้) 
การจดทะเบียน OTOP การศึกษาดูงานสถาบันเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้าน
โคกสว่าง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ผลิตข้าวแต๋นพันหน้า การวางแผนการผลิต การตลาด การตลาด
ออนไลน์ การบริหารจัดการข้อมูล การทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจสำหรับการประชาสัมพันธ์และจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ออนไลน์ กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการกลุ่ม การทำบัญชีครัวเรือน/
สหกรณ์ท่ีถูกต้อง และการเตรียมดินให้ได้คุณภาพ (ตารางท่ี 3.2.4-6) 
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3.3.2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา จากการดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป ทำให้มีผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 23 ผลิตภัณฑ์                  
คิดเป็นร้อยละ 30.26 ของเป้าหมาย ซึ่งการพัฒนามีทั้งที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม ดังนี้ 

(1) น้ำพริกปูนา เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการคิดสูตร/ส่วนผสมขึ้นใหม่ 
เพ่ือให้ได้รสชาติที่เหมาะสม   

(2) ข้าวแต๋นน้ำแตงโม เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าให้มีความ
สวยงามมากข้ึน  

(3) ข้าวสาร ตราวังสิม ซึ่งมีการนำข้าวหลากหลายสายพันธุ์ เช่น ข้าวไรซ์เบอร์รี่ 
ข้าวฮาง และข้าวสารหอม 3 สี เป็นต้น มาพัฒนาฉลากและบรรจุภัณฑ์ ในขนาดกล่องละ 1 - 2 กิโลกรัม 
(ตารางท่ี 3.2.4-6) 

 

ตารางท่ี 3.2.4-6 ผลผลิตของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ 
ผลผลิต 

หน่วย เป้าหมาย ผลที่ได้รับ ร้อยละ 
1. จำนวนเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับ

การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการทำธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร  
แห่ง 
ราย 

200 
2,760 

179 
2,248 

89.50 
81.45 

2. จำนวนผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรที่ได้รับการพัฒนา  ผลิตภณัฑ ์ 76 23 30.26 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
 

3.4) ผลลัพธ์  
3.4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง (ร้อยละ 100.00) มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
โดยนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 ทั้งนี้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน 
การทำธุรกิจ และการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยอดจำหน่ายจากทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 
1 ล้านบาท วางแผนการจำหน่ายทั้งออฟไลน์และออนไลน์ อาทิ ร้านจำหน่าย ณ ที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรเอง 
การออกงานต่าง ๆ  งาน OTOP เมืองทองธานี  แอปพลิเคชัน LINE Facebook มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่าย
ค่าแรงสมาชิกจากจ่ายเป็นรายวัน วันละ 200 บาท เป็นเหมาจ่ายตามปริมาณผลผลิตที่สมาชิกรับไปทำ ส่งผลให้
ใช้ระยะเวลาในการผลิตลดลงและได้ผลผลิตมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการใช้แก๊สอบผลผลิต
เป็นการนำไปตากแดดแทน ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายการผลิตลดลง  การเชื ่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ 
โดยเฉพาะองค์กรเอกชน (โรงสีข้าวเอกชน) การผลิตข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าทั้งในและนอกพื้นที่ เกี่ยวกับ
สินค้าของสถาบันเกษตรกร และเผยแพร่ผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกร อาทิ 
Facebook ของสหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด Facebook ข้าวหอมมะลิเมืองช้าง 
Facebook ข้าวหอมมะลิ 100% สหกรณ์การเกษตรเพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด และแอปพลิเคชัน 
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LINE กลุ่มสหกรณ์สาขาของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส . สุรินทร์ จำกัด และการคิดค้น
รสชาติ และสูตร/ส่วนผสมของวัตถุดิบที่เหมาะสมที่ดีที่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (ตารางท่ี 3.2.4-7-8) 

3.4.2) การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
สถาบันเกษตรกรร้อยละ 33.33 มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

โดยนำไปใช้ประโยชน์อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ทั้งนี้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิต
และบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่ลงไป และร้อยละ 66.67 ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตในช่วงไตรมาสที ่3  (ตารางที่ 3.2.4-7-8) 

 

ตารางที่ 3.2.4-7 การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป   
ไปใช้ประโยชน์ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความรู้ที่ได้รับ  

1.1 นำไปใช้ประโยชน์ 100.00 
1.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ - 

2. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ  
2.1 นำไปใช้ประโยชน์ 33.33 
2.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

ตารางที่ 3.2.4-8 ระดับการนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตร
แปรรูปไปใช้ประโยชน์ 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความรู้ที่ได้รับ 4.60 มากที่สุด 
2. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 4.00 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

3.4.3) ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวม สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า

เกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2.4-9)     
(1) ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร

อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 เนื่องจากสามารถปิดบัญชีได้ทุกไตรมาส ทำให้ทราบว่าธุรกิจ
ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร แผนและเป้าหมายสามารถดำเนินการได้หรือไม่ สมาชิกให้ความร่วมมือ
ในการดำเนินงานต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกรเป็นอย่างดี สมาชิกสามารถดำเนินงานแทนประธานได้ ประธาน
และสมาชิกมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง มีการวางตำแหน่งสินค้าให้สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ 
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ซึ่งแบ่งตามความต้องการ รูปแบบการใช้ชีวิต และระดับรายได้ อย่างไรก็ตาม สถาบันเกษตรกรบางแห่ง
ยังไม่มีการทำบัญชีอย่างเป็นระบบที่ถูกต้องได้มาตรฐาน และสมาชิกขาดทักษะการทำบัญชี (ตารางท่ี 3.2.4-9) 

(2) ขีดความสามารถด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 เนื่องจากมีการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมรายได้ อาทิ 
การสีข้าวในช่วงเวลากลางคืนหรือวันเสาร์และวันอาทิตย์ และจำหน่ายฝุ่นที่เกิดจากการสีข้าวสำหรับนำไป
ผสมแกลบ เพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าหรือทำปุ๋ย อย่างไรก็ตาม แม้ว่ายังมีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัด แต่ยังสามารถ
ผลิตได้ตามคำสั่งซื้อ โดยพิจารณารับคำสั่งซื้อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้
รับการรับรองมาตรฐาน อย. ทุกผลิตภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ได้ 
(Shopee Lazada และ TikTok) อีกท้ังวัตถุดิบยังไม่เพียงพอ (ตารางท่ี 3.2.4-9) 

(3) ขีดความสามารถด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรอยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 เนื่องจากสามารถนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดและออกบูธเพื่อประชาสัมพันธ์
และจำหน่ายตามงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพ้ืนที่ อาทิ งานจังหวัดเคลื่อนที่ งานกาชาด งานงิ้ว และงาน OTOP 
เมืองทองธานี นอกจากนี้ พบว่า สินค้าที่ส่งไปจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่เคยถูกส่งกลับ รวมทั้งมีตราสินค้า
เป็นของตนเองแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการตลาดโดยตรง ยังไม่สามารถเข้าถึง
แพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ (Shopee Lazada และ TikTok) และขาดงบประมาณในการจ้าง
ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ตารางที่ 3.2.4-9) 

 

ตารางท่ี 3.2.4-9  ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
จากโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูป สินค้าเกษตร  4.40 มากที่สุด 
2) การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  4.20 มาก 
3) การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร              4.40 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.33 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

3.4.4) มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวมสถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 

เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 100.01 สำหรับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 และ 2567 สถาบันเกษตรกร
มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 44.82 และ 127.61 ตามลำดับ 
(ตารางท่ี 3.2.4-10) 
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ตารางที่ 3.2.4-10  มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนจาก  
โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

 

สถาบันเกษตรกร 
มูลค่าก่อนโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 
มูลค่าหลังโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 

ผลต่าง 
มูลค่า 

(บาทต่อเดือน) 
ร้อยละ 

1. สถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 25661/ 345,025 499,665 154,640 44.82 
2. สถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 25672/ 965,612 2,197,858 1,232,246 127.61 

ภาพรวม 603,603 1,207,245 603,642 100.01 
หมายเหตุ:  1/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2565 และหลังโครงการ คือ ปี 2566 

2/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2566 และหลังโครงการ คือ ปี 2567  
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.5) แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
สถาบันเกษตรกรร้อยละ 80.00 มีแผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตร มีเพียงสถาบันเกษตรกรร้อยละ 20.00 ที่ยังไม่มีแผนการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
(ตารางท่ี 3.2.4-11) 

(1) ธุรกิจแปรรูปนม สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนก่อสร้างจุดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์หน้าสถาบันเกษตรกร มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกรอื่นเพื่อจัดหาวัตถุดิบ อาทิ  
เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และลูกเกด  การปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน อาทิ GMP 
(Good Manufacturing Practice) และ อย. และการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพิ่มขึ้น อาทิ ลูกค้าออนไลน์ ลูกค้า
จากการออกบูธ ลูกค้าร้านกาแฟ และตัวแทนจำหน่าย 

(2) ธุรกิจแปรรูปขนม สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ 
โดยบรรจุกระป๋องวงกลมแล้วทำสติกเกอร์ใหม่ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้
มาตรฐาน อาทิ GMP และ อย. 

(3) ธุรกิจข้าวสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการในระยะต่อไปจะมีการทำ
ผงข้าวฮางชงดื่ม การขยายโรงสีเพ่ิมศักยภาพการผลิต จากเดิมวันละ 300 กิโลกรัม เป็นวันละ 2,000 กิโลกรัม 
และการทำโซล่าร์โดมสำหรับตากข้าวฮาง เพื่อให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดทั้งปี และจะมีการทำข้าวสารบรรจุ
ถุงขนาด 250 กรัม เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของคนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามเมืองใหญ่ 
ที่ไม่ได้หุงข้าวกินเองเป็นหม้อใหญ่ ๆ และจะผลิตข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน ซึ่งสามารถเก็บได้เป็นสัปดาห์  
เมื่อเปิดถุงแล้วสามารถรับประทานได้ทันท ีโดยไม่ต้องนำไปอุ่นซ้ำ  
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ตารางท่ี 3.2.4-11 แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีแผน 80.00 
2. ไม่มีแผน 20.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ   
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  

ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบดำเนินโครงการในพื้นที ่มีความพึงพอใจ            
ต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.16 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ รองลงมา คือ การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการ
จากส่วนกลาง และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2.4-12)  
 

ตารางท่ี 3.2.4-12  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้  4.80 มากที่สุด 
2. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.60 มากที่สุด 
3. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4.00 มาก 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.00 มาก 
5. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 3.83 มาก 
6. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ                 3.83 มาก 

ภาพรวม 4.16 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ในภาพรวมประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม

โครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู ้รับผิดชอบโครงการ รองลงมา  คือ การ
ถ่ายทอดความรู้ การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที ่สนับสนุน 
หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ และการประชาสัมพันธ์/ชี ้แจงรายละเอียดโครงการ 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2.4-13) 
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ตารางท่ี 3.2.4-13 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ                      4.83 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้  4.61 มากที่สุด 
3. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.48 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.43 มากที่สุด 
5. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.30 มากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.22 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4) ผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป  
4.1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

4.1.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 39.08 โดยมีการจัดเวทีทางการค้า                
เพื่อเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 3 ครั้ง 
สามารถเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อโดยทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่ว มกันได้แล้ว 6 คู่ค้า              
คิดเป็นร้อยละ 7.50 ของเป้าหมาย 80 คู่ค้า จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 
81 แห่ง 81 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 81.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง 100 ผลิตภัณฑ์ จัดอบรมหลักสูตร              
การจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสถาบันเกษตรกรแล้ว 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.00 
ของเป้าหมาย 100 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดให้กับสมาชิกและ
เจ้าหน้าที่สถาบันเกษตรกรแล้ว 1,818 ราย คิดเป็นร้อยละ 90.90 ของเป้าหมาย 2,000 ราย ส่งเสริมให้สถาบัน
เกษตรกรมีแผนการบริหารจัดการสินค้าตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกันแล้ว 
84 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง และส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบัน
เกษตรกรแล้ว 88 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง (ตารางที่ 3.2.4-14) 
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ตารางท่ี 3.2.4-14  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. จัดเวทีทางการค้าเพื่อเช่ือมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซือ้ ครั้ง 3 1 33.33 

2. เช่ือมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ  คู่ค้า 80 6 7.50 

3. มูลค่าสินค้าในการเชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อ
ที่จัดทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกันเพิ่มข้ึน 

ร้อยละ 5 - - 

4. ประชาสัมพันธ์ส่งเสริม ผลักดัน สินค้าแปรรูปให้เข้าสู่ตลาดออนไลน์ แห่ง 20 - - 

 ผลิตภณัฑ ์ 20 - - 

5. จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด แห่ง 100 81 81.00 

 ผลิตภณัฑ ์ 100 81 81.00 

6. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรม แห่ง 100 88 88.00 

 ราย 2,000 1,818 90.90 

7. จำนวนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีแผนการบริหารจัดการสินค้า
ตามกลุ่มชนิดสินค้าโดยใช้การเช่ือมโยงเครือข่ายการผลิตร่วมกัน 

ราย 100 84 84.00 

8. จำนวนสถาบันเกษตรกรได้รับการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร แห่ง 100 88 88.00 

9. จำนวนเครือข่ายการตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป แห่ง 80 6 7.50 

10. สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - 

ภาพรวม    39.08 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.1.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 
มีนาคม 2567 โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค 
และข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โครงการ ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 รายละเอียด ดังนี้  

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน

สหกรณ์จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน รวมทั้งสิ้น 
147,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 จำนวน 134,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.56 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 
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(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ  
ในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00) เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลา เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อน
กำหนดการจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงาน (ตารางที่ 3.2.4-15) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่
ร้อยละ 66.67 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ เนื่องจาก
มีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และจำนวนเป้าหมายที่กำหนดตามแผนการจัดฝึกอบรม และร้อยละ 33.33 
เห็นว่าได้รับไม่เพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้รับงบประมาณสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปร่วมจัดฝึกอบรมให้กับสถาบันเกษตรกร (ตารางที่ 3.2.4-15) 
 

ตารางท่ี 3.2.4-15  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 66.67 
2.2 ไม่เพียงพอ 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม 
(2.1) การจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและ

การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00)  
ได้ดำเนินการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตรแล้ว โดยก่อนและระหว่างการฝึกอบรมได้มีการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ สำรวจความต้องการฝึกอบรม
ในเรื่องต่าง ๆ ของสถาบันเกษตรกร เชิญวิทยากรผู้มีความรู้และประสบการณ์จากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้
ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการเชื่อมโยงสินค้าทั้งในด้านการผลิตและการตลาด และให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิต วางแผนการผลิต และการเชื่อมโยงด้านการตลาด (ตารางที่ 3.2.4-16) 

(2.2) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ร้อยละ 66.67 ได้จัดทำฐานข้อมูลการผลิต และการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าเกษตรแล้ว โดยมีการจัดทำข้อมูลด้านการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์
เป้าหมายให้เป็นปัจจุบัน และรายงานข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบงานบริหาร และจัดการโครงการ (E-Project) 
เป็นประจำทุกเดือน และร้อยละ 33.33 อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยดำเนินงานร่วมกับสหกรณ์เพ่ือสำรวจข้อมูล
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การผลิต ผลิตภัณฑ์ และสินค้าของสหกรณ์ เพ่ือเตรียมข้อมูลเบื้องต้นสำหรับการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและ
การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรต่อไป (ตารางที่ 3.2.4-16) 
 

ตารางที ่ 3.2.4-16 ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                    
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. การจัดฝึกอบรม  

1.1 ดำเนินการแล้ว 100.00 
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

2. การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด  
2.1 ดำเนินการแล้ว 66.67 
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(3) ผลผลิต 
(3.1) การอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื ่อมโยงการผลิตและ

การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร จากการดำเนินงานโครงการ ทำให้สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ จำกัด 
สหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ จำกัด และสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด ได้รับ
การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนการเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  
โดยเรื่องที่ฝึกอบรม ได้แก่ การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต การลดต้นทุนการผลิต การเชื่อมโยงเครือข่ายเพื่อหา
ปัจจัยการผลิตราคาถูก การแลกเปลี่ยนซื้อขายผลผลิต ความรู้ ข้อมูลข่าวสารด้านการผลิต การตลาด 
การรวบรวมผลผลิต สร้างความร่วมมือระหว่างกัน และการเช่าเครื่องจักร อาทิ รถตัก การตลาดออนไลน์  
การบริหารจัดการข้อมูล การทำให้ข้อมูลมีความน่าสนใจสำหรับการประชาสัมพันธ์และจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ออนไลน์ และการเตรียมดินให้ได้คุณภาพ 

(3.2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการจัดทำฐานข้อมูลการผลิต
และการตลาด จากการดำเนินงานโครงการทำให้ผลิตภัณฑ์นูกัส (ขนมตังเมไต้หวัน) ของสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ 
จำกัด ถูกนำเข้าสู่ฐานข้อมูล (แคตตาล็อก) สินค้าสหกรณ์บนเว็บไซต์ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและ
กลุ่มเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และผลิตภัณฑ์ข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. 
สุรินทร์ จำกัด ตรา A-rice ซึ่งเป็นข้าวสารขาวปกติ และตราบายศรี ซึ่งเป็นข้าวปลอดภัยเพ่ือสุขภาพ ถูกนำเข้าสู่
ฐานข้อมูล (แคตตาล็อก) สินค้าสหกรณ์บนเว็บไซต์ของกองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ และฐานข้อมูลสินค้าบนเว็บไซต์ Thailand Postmart บริษัท ไปรษณีย ์ไทย จำกัด และ
เว็บไซต์ SurinBest (ตลาดของดีเมืองสุรินทร์) สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์ 
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(4) ผลลัพธ์  
(4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง (ร้อยละ 100.00) มีการนำความรู้ที่ได้รับ
ไปใช้ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 ทั้งนี้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการทำ
ธุรกิจและการทำกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายยอดจำหน่ายจากทุกผลิตภัณฑ์ไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท 
การเชื่อมโยงเครือข่ายกับองค์กรต่าง ๆ โดยเฉพาะองค์กรเอกชน (โรงสีข้าวเอกชน) และการผลิตข้อมูล
ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้าทั้งในและนอกพ้ืนที่เกี่ยวกับสินค้าของสถาบันเกษตรกร เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ 
ของสถาบันเกษตรกร อาทิ Facebook ข้าวหอมมะลิเมืองช้าง ข้าวหอมมะลิ 100% ของสหกรณ์การเกษตร
เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สุรินทร์ จำกัด และแอปพลิเคชัน LINE กลุ่มสหกรณ์สาขา (ตารางที่ 3.2.4-17)    

 

ตารางที่ 3.2.4-17 การนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
ไปใช้ประโยชน์ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์  

1.1 นำไปใช้ประโยชน์ 100.00 
1.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ - 

2. ระดับการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ (คะแนนเฉลี่ย) 5.00 
(มากที่สุด) 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.2) ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวม สถาบันเกษตรกรมีขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.2.4-18)    
(4.2.1) ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากสามารถปิดบัญชีได้ทุกไตรมาส ทำให้ทราบว่า
ธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเป็นอย่างไร สามารถดำเนินการได้ตามแผนและเป้าหมายหรือไม่ และมีการวาง
ตำแหน่งสินค้าให้สอดคล้องกับลูกค้ากลุ่มต่าง ๆ ซึ่งแบ่งตามความต้องการของลูกค้า รูปแบบการใช้ชีวิต และ
ระดับรายได ้ 

(4.2.2) ขีดความสามารถด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 เนื่องจากมีการบริหารจัดการในกระบวนการผลิตเพื่อลดค่าใช้จ่าย 
และเพ่ิมรายได้ อาทิ การสีข้าวในช่วงเวลากลางคืนหรือวันเสาร์และวันอาทิตย์ และจำหน่ายฝุ่นที่เกิดจากการสีข้าว
สำหรับนำไปผสมแกลบเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าหรือทำปุ๋ย เนื่องจากผลิตภัณฑ์ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. 
ทุกผลิตภัณฑ์  จึงไม่สามารถจำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ได้ อาทิ Shopee Lazada และ TikTok  
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(4.2.3) ขีดความสามารถด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.50 เนื่องจากมีการออกบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ในพื้นที่ อาทิ 
งานจังหวัดเคลื่อนที่ งานกาชาด และงานงิ้ว แต่ยังขาดบุคลากรที่ทำหน้าที่ด้านการตลาดโดยตรง จึงไม่สามารถ
เข้าถึงแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ อาทิ Shopee Lazada และ TikTok และขาดงบประมาณ
ในการจ้างผู้เชี่ยวชาญมาช่วยเหลือด้านการส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศ อาทิ สาธารณรัฐประชาชนจีน  

 

ตารางที่ 3.2.4-18  ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1) การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 5.00 มากที่สุด 
2) การผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  4.00 มาก 
3) การตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  3.50 มาก 

ภาพรวม 4.17 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

(4.3) มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวมสถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 103.71 โดยสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 และ 2567 มีมูลค่า
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรเพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 45.43 และ 133.14 ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.4-19)    

 

ตารางที่ 3.2.4-19  มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม  
การแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ 
มูลค่าก่อนโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 
มูลค่าหลังโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 

ผลต่าง 
มูลค่า 

(บาทต่อเดือน) 
ร้อยละ 

1. สถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 25661/ 587,492 854,405 266,913 45.43 
2. สถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 25672/ 2,327,573 5,426,395 3,098,822 133.14 

ภาพรวม 1,167,519 2,378,402 1,210,883 103.71 
หมายเหตุ: 1/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2565 และหลังโครงการ คือ ปี 2566 

2/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2566 และหลังโครงการ คือ ปี 2567  
ที่มา: จากการสำรวจ  
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(4.4) แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
สถาบันเกษตรกรทุกแห่ง (ร้อยละ 100.00) มีแผนบริหารจัดการและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.2.4-20)    
(4.4.1) ธุรกิจแปรรูปนม สถาบันเกษตรกรมีการวางแผนก่อสร้าง

จุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์หน้าสถาบันเกษตรกร การเชื่อมโยงเครือข่ายกับสถาบันเกษตรกรอื่นเพื่อจัดหาวัตถุดิบ 
อาทิ เม็ดมะม่วงหิมพานต์ และลูกเกด การปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพื่อให้ได้มาตรฐาน อาทิ 
GMP และ อย. และการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น (อาทิ ลูกค้าออนไลน์ ลูกค้าจากการออกบูธ ลูกค้าร้านกาแฟ 
และตัวแทนจำหน่าย) 

(4.4.2) ธุรกิจข้าวสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สถาบันเกษตรกรจะ
ดำเนินการในระยะต่อไป คือ การทำข้าวสารบรรจุถุงขนาด 250 กรัม เพื่อให้เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตของ
คนในกรุงเทพฯ และปริมณฑล และตามเมืองใหญ่ ที่ไม่ได้หุงข้าวรับประทานเป็นหม้อใหญ่ ๆ และจะผลิต
ข้าวหุงสุกพร้อมรับประทาน ซึ่งสามารถเก็บได้นานเป็นสัปดาห์ เมื่อเปิดถุงแล้วสามารถรับประทานได้ ทันที 
โดยไม่ต้องนำไปอุ่นก่อน   

 

ตารางที่ 3.2.4-20  แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรที่     
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. มีแผน 100.00 
2. ไม่มีแผน - 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(5) ความพึงพอใจ   
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  

ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่มีความพึงพอใจ
ต่อการดำเนินโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.85 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ รองลงมา คือ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วม
โครงการของเกษตรกร หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ และการชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนิน
โครงการจากส่วนกลาง ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.4-21)    
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ตารางที่ 3.2.4-21  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 
 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้  4.50 มากที่สุด 
2. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4.00 มาก 
3. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.00 มาก 
4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ  3.67 มาก 
5. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 3.33 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.85 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ในภาพรวมประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณา
ในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ รองลงมาคือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการ การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการ และการประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.4-22)    
 

ตารางที่ 3.2.4-22 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้  4.75 มากที่สุด 
2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  4.63 มากที่สุด 
3. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.50 มากที่สุด 
4. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.38 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.13 มาก 

ภาพรวม 4.48 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที่  

(6.1.1) หน่วยงานในพ้ืนที่ยังประสบปัญหาค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปจัดฝึกอบรม อาทิ ค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมัน ให้กับสถาบันเกษตรกร เนื่องจากงบประมาณสำหรับการจัด
ฝึกอบรมในพ้ืนที่ครอบคลุมเฉพาะเจ้าหน้าที่และสมาชิกสถาบันเกษตรกรเท่านั้น ไม่ครอบคลุมถึงเจ้าหน้าที่ของ
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หน่วยงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบการดำเนินโครงการและหน่วยงานที่เข้ามาร่วมส่งเสริมให้ความรู้และคำแนะนำ
กับสถาบันเกษตรกร 

(6.1.2) การจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดผลิตภัณฑ์           
แปรรูปสินค้าเกษตรในบางพ้ืนที่ อาทิ จังหวัดสุรินทร์ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินงาน  

(6.2) เกษตรกร  
(6.2.1) การดำเนินโครงการทำให้สถาบันเกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่าย

สินค้าเพ่ิมข้ึน   
(6.2.2) การจัดฝึกอบรมทำให้เกิดแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ 

ข้อมูล การเจรจา และการเชื่อมโยงการทำธุรกิจมากขึ้นระหว่างสถาบันเกษตรกรด้วยกันเอง และระหว่าง
สถาบันเกษตรกรและองค์กรอื ่น ๆ หรือองค์กรเอกชน ทั ้งในและนอกพื ้นที ่ อาทิ สหกรณ์การเกษตร                   
เพ่ือการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดอ่ืน สหกรณ์ออมทรัพย์ ร้านค้าสหกรณ์ โรงสีข้าวเอกชน เป็นต้น 

(6.2.3) สถาบันเกษตรกรบางแห่งมีข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ 
ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่จะมาทำหน้าที่ด้านการตลาด 

(6.2.4) ผลิตภัณฑ์ที ่เป็นอาหารของสถาบันเกษตรกรบางแห่ง               
ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย. ส่งผลให้ไม่สามารถจำหน่ายบนแพลตฟอร์มออนไลน์ได้ เช่น Shopee 
และ Lazada เป็นต้น จึงจำหน่ายได้เพียงภายในชุมชน  

(6.2.5) สถาบันเกษตรกรมีระเบียบด้านการเงินที่กำหนดให้ต้องใช้
ชื่อของสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นนิติบุคคล เป็นชื่อเจ้าของบัญชีเงินฝากเท่านั้น และการฝากถอนเงินต้องใช้ชื่อ
กรรมการและผู้จัดการสถาบันเกษตรกรอย่างน้อย 2 คนขึ้นไป ขณะที่ธนาคารมีระเบียบกำหนดให้ต้องใช้ชื่อ
บุคคลธรรมดาสำหรับสมัครใช้งานแอปพลิเคชันการเงินของธนาคาร และแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 
มีระเบียบกำหนดให้การโอนเงินชำระค่าสินค้าต้องทำผ่านแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารเท่านั้น จึงส่งผลให้
สถาบันเกษตรกรไม่สามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันการเงินของธนาคารและแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ 

(7) ข้อเสนอแนะ  
เนื่องจากเป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อทั้งสถาบันเกษตรกรและสมาชิก     

จึงควรมีการขยายผลการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่องในอนาคต อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้การดำเนินงานโครงการ
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ยิ่งข้ึน ควรดำเนินการ ดังนี้  

(7.1) เจ้าหน้าที่  
กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย

ในการจัดอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในพื้นที่เพ่ือให้สามารถดำเนินโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
สถาบันเกษตรกร 

(7.2) เกษตรกร  
(7.2.1) กรมส่งเสร ิมสหกรณ์ควรจ ัดหาบุคลากรที ่ม ีความรู้   

มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญด้านการตลาด เพื่อทำหน้าที่ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่สถาบันเกษตรกร 
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อาทิ การประชาสัมพันธ์สินค้า การตลาดและการขนส่งกระจายสินค้าทั้งภายในและการส่งออกไปต่างประเทศ 
เป็นต้น 

(7.2.2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให้กับ
สถาบันเกษตรกรเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ให้ผ่านการรับรองมาตรฐาน
และสามารถจำหน่ายสินค้าได้มากขึ้น 

(7.2.3) ภาครัฐควรมีการจัดซื้อผลผลิตจากสถาบันเกษตรกรเพ่ือ
นำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบกับภัยพิบัติต่าง ๆ เช่น จัดซื้อข้าวจากสถาบันเกษตรกรเพื่อนำไปช่วยเหลือ
ประชาชนที่ประสบอุทกภัย เป็นต้น 

4.2) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมการข้าว) 
4.2.1) ผลสำเร็จของโครงการ โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 2 ผลิตภัณฑ์ และจัดอบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 1 ครั้ง 
(ตารางท่ี 3.2.4-23) 

 

ตารางท่ี 3.2.4-23  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมการข้าว) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผลิตภัณฑ์ 2 
2. อบรมให้ความรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว ครั้ง 1 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.3) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
4.3.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 68.11 โดยมีการศึกษาธุรกิจและประเมิน

ความพร้อมของวิสาหกิจชุมชนแล้ว 91 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 91.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง วางรูปแบบบัญชี
และระบบการควบคุมภายในให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้ว 83 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 83.00 ของเป้าหมาย 100 แห่ง 
ให้คำแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชีกับวิสาหกิจชุมชนแล้ว 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 15.67 ของเป้าหมาย              
300 ครั้ง และให้คำแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชีกับวิสาหกิจชุมชนแล้ว 45 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 45.00 
ของเป้าหมาย 100 แห่ง (ตารางท่ี 3.2.4-24) 

 

ตารางท่ี 3.2.4-24  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อม แห่ง 100 91 91.00 
2. วางรูปแบบบัญชีและวางระบบการควบคุมภายใน แห่ง 100 83 83.00 
3. ให้คำแนะนำ/ตดิตามการจดัทำบัญชี แห่ง 100 45 45.00 

 ครั้ง 300 47 15.67 
ภาพรวม    68.11 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
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4.4) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
4.4.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยมีการจัดฝึกอบรมพัฒนา

ทักษะด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนแล้ว 430 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 97.73 ของเป้าหมาย 440 ราย และดำเนินการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้ว 23 แห่ง 
คิดเป็นร้อยละ 52.27 ของเป้าหมาย 44 แห่ง (ตารางที่ 3.2.4-25) 
 

ตารางท่ี 3.2.4-25  ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลติ

สินค้าเกษตรแปรรูป 
ราย 440 430 97.73 

2. พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน แห่ง 44 23 52.27 
ภาพรวม    75.00 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.4.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

(กรมส่งเสริมการเกษตร) ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ระหว่างวันที่ 18 - 20 มีนาคม 2567 
โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
โครงการ ประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกสถาบันเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมโครงการ และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 
กับสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ 2567 รายละเอียด ดังนี้  

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงาน

เกษตรจังหวัดมหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2566 พลางก่อน รวมทั้งสิ้น 
96,000 บาท มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 จำนวน 42,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 43.75 
ของงบประมาณท่ีได้รับ   

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบโครงการ               
ในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00) เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลา เนื่องจากได้รับงบประมาณก่อน
กำหนดการจัดฝึกอบรมตามแผนปฏิบัติงานและความต้องการในการผลิตของเกษตรกร (ตารางที่ 3.2.4-26) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่
ร้อยละ 33.33 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอในการดำเนินกิจกรรมของโครงการ และร้อยละ 66.67 
เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนยังต้องการงบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติมสำหรับปรับปรุงโครงสร้าง
หรืออาคารผลิตเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารและยา (อย.) วิสาหกิจชุมชนที่ต้องการงบประมาณสนับสนุน
มีมากกว่างบประมาณที่อนุมัติให้ และหน่วยงานในพื้นที่ต้องการงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับเชิญวิทยากรจาก
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด และสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
เพ่ือมาร่วมถ่ายทอดความรู้และพัฒนาสถาบันเกษตรกร (ตารางที่ 3.2.4-26) 
 

ตารางท่ี 3.2.4-26  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 33.33 
2.2 ไม่เพียงพอ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.4) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่
ทุกราย (ร้อยละ 100.00) มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับสถาบันเกษตรกร อาทิ เมล็ดถั่ว น้ำตาลอ้อย งาดำ 
งาขาว กล่องบรรจุข้าวสารขนาด 1 – 2 กิโลกรัม สติ๊กเกอร์ตราสินค้า และอุปกรณ์เครื่องครัว ได้แก่ ตะแกรงย่าง 
ถาดวางอาหาร และกะละมัง (ตารางที่ 3.2.4-27)  

(1.5) การสนับสนุนปัจจ ัยการผลิตตามความต ้องการ เจ ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00) เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้กับวิสาหกิจชุมชน
ตรงกับความต้องการของสมาชิก เนื่องจากก่อนดำเนินการมีการสำรวจและจัดทำแผนความต้องการของ
วิสาหกิจชุมชน และให้การสนับสนุนตามที่วิสาหกิจชุมชนเลือกและกำหนดไว้ในแผน โดยปัจจัยการผลิตที่จะให้
การสนับสนุน อาทิ เมล็ดถั่ว น้ำตาลอ้อย งาดำ งาขาว แบบพิมพ์ขนมในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีความคงทนถาวร  
ถุงกระดาษคราฟท์ขยายข้าง ซิปล็อค ฉลากหรือสติกเกอร์แสดงตราสินค้า (แบรนด์) ชื่อสินค้า สถานที่ผลิต วันผลิต
และหมดอายุ และช่องทางการติดต่อในรูปแบบออนไลน์ (ตารางที่ 3.2.4-27) 

(1.6) ความเพียงพอของปัจจัยการผลิต เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่
ร้อยละ 66.67 เห็นว่าปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้กับวิสาหกิจชุมชนเพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมของ
วิสาหกิจชุมชน เนื่องจากให้การสนับสนุนตามจำนวนที่สถาบันเกษตรกรประเมินแล้วว่ายังขาดแคลนอยู่ ทำให้
วิสาหกิจชุมชนมีค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ และมีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย และร้อยละ 33.33 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจากสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนมีความต้องการมากกว่างบประมาณท่ีมีการสนับสนุน (ตารางที่ 3.2.4-27) 
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ตารางที่ 3.2.4-27  การสนับสนุนปัจจัยการผลิตของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
 

รายการ ร้อยละ 
1. มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

1.1 การตรงกับความต้องการของสถาบันเกษตรกร 
100.00 

     1.1.1 ตรงกับความต้องการ 100.00 
     1.1.2 ไม่ตรงกับความต้องการ - 

    1.2. ความเพียงพอของปัจจัยการผลิต  
     1.2.1 เพียงพอ 66.67 
     1.2.2 ไม่เพียงพอ 33.33 

2. ไม่มีการสนับสนุนปัจจัยการผลิต - 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(2) กิจกรรม   
(2.1) การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการผลิต

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ทุกราย (ร้อยละ 100.00) ได้ดำเนินการ
จัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว โดยจัด
ฝึกอบรม ณ สถานที่ตั้งของวิสาหกิจชุมชน ในวันและเวลาที่วิสาหกิจชุมชนเห็นว่าเหมาะสม ซึ่งได้มีการประสาน
นัดหมายกันไว้ล่วงหน้าแล้ว ทั้งนี้ ก่อนและระหว่างการฝึกอบรมได้มีการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ ร่วมประชุม
กับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพื่อให้ได้แนวทางในการขอรับรองมาตรฐานอาหารและยา (อย.) วิเคราะห์
ศักยภาพและสำรวจองค์ความรู้ที่สถาบันเกษตรกรมีความต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่าง ๆ  
ที่วิสาหกิจชุมชนยังขาดอยู่ และเชิญวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนา
และควบคุมคุณภาพมาตรฐานกระบวนการผลิต การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้ได้มาตรฐาน 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่า การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้า การทำผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ และ
การตลาดยุคใหม่ (ตารางที่ 3.2.4-28) 

(2.2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการในพ้ืนที่ร้อยละ 33.33 ได้ดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว ทำให้วิสาหกิจชุมชน
มีสูตร/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุดแล้ว (น้ำพริก) และได้สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการ 
อาทิ ตะแกรงย่าง ถาดพัก กะละมัง กระปุกน้ำพริก พริก หอม และน้ำตาล ให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้ว และ
ร้อยละ 66.67 อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อปัจจัยการผลิตตามความต้องการ อาทิ ถุงพลาสติก แบบพิมพ์ขนม 
สติกเกอร์ น้ำตาล ธัญพืช เมล็ดถั่ว/งา และกล่องบรรจุข้าวสาร เพื่อที่จะสนับสนุนให้กับวิสาหกิจชุมชนในช่วง
ต้นไตรมาสที ่3  (ตารางที่ 3.2.4-28) 
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ตารางที ่ 3.2.4-28  ความก้าวหน้าการดำเนินกิจกรรมของโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. การจัดฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  

1.1 ดำเนินการแล้ว 100.00 
1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 

2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  
2.1 ดำเนินการแล้ว 33.33 
2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(3) ผลผลิต 
(3.1) การฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการผลิต

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร จากการดำเนินงานโครงการ ทำให้สมาชิกวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองหล่มน้อย 
จังหวัดมหาสารคาม วิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านโนนค้อ จังหวัดร้อยเอ็ด และวิสาหกิจชุมชน
ธนาคารปูนาตำบลเมืองลีง จังหวัดสุรินทร์ ได้รับการฝึกอบรมพัฒนาทักษะด้านการบริหารจัดการและการผลิต
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร โดยเรื่องที่ได้รับการฝึกอบรม อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น  
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ สูตร/ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมที่ดีที่สุด การปรับปรุง/พัฒนา/ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์/สัญลักษณ์ทางการค้า (โลโก้) การจดทะเบียน OTOP การศึกษาดูงานวิสาหกิจชุมชนที่ประสบ
ความสำเร็จ อาทิ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านโคกสว่าง อำเภอแวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น ผู้ผลิตข้าวแต๋นพันหน้า 
การวางแผนการผลิต การตลาด กระบวนการขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และการทำบัญชีครัวเรือน/
สหกรณ์ท่ีถูกต้อง 

(3.2) ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา จากการดำเนินงาน
โครงการ ทำให้ผลิตภัณฑ์น้ำพริกปูนาของวิสาหกิจชุมชนธนาคารปูนาตำบลเมืองลีง ได้รับการพัฒนาแล้ว               
ในเรื่องของกระบวนการผลิต/วัสดุอุปกรณ์ รูปลักษณ์และรสชาติของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ และฉลาก
สินค้า และผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นน้ำแตงโมตราแม่บัวบาน ของวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านหนองหล่มน้อย และ
ข้าวสารตราวังสิม เช่น ข้าวสารไรซ์เบอร์รี่ ข้าวฮาง และข้าวสารหอม 3 สี เป็นต้น ขนาดบรรจุกล่อง 1 - 2 
กิโลกรัม ของวิสาหกิจชุมชนข้าวอินทรีย์เพื่อสุขภาพบ้านโนนค้อ อยู่ระหว่างการพัฒนากระบวนการผลิต/
วัสดุอุปกรณ์ รูปลักษณ์และรสชาติของผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ และฉลากสินค้า 

(4) ผลลัพธ์  
(4.1) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 

วิสาหกิจชุมชนทุกแห่ง (ร้อยละ 100.00) มีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 ทั้งนี้ มีการนำไปใช้ในการวางแผนการจำหน่ายทั้งออฟไลน์
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และออนไลน์ อาทิ ร้านจำหน่าย ณ ที่ตั้งของสถาบันเกษตรกรเอง การออกงานต่าง ๆ งาน OTOP เมืองทองธานี 
แอปพลิเคชัน LINE และ Facebook มีการปรับเปลี่ยนวิธีการจ่ายค่าแรงสมาชิกจากจ่ายเป็นรายวัน วันละ 
200 บาท เป็นเหมาจ่ายตามปริมาณผลผลิตที่สมาชิกรับไปทำ ส่งผลให้ใช้ระยะเวลาในการผลิตลดลงและ
ได้ผลผลิตมากขึ้น ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากการใช้แก๊สอบผลผลิตเป็นการนำไปตากแดดแทน ส่งผลให้
ค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง และการคิดค้นหารสชาติ สูตร/ส่วนผสมของวัตถุดิบที่หมาะสมที่ดีที ่สุดสำหรับ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ (ตารางที่ 3.2.4-29-30) 

(4.2) การนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 33.33 มีการนำปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 ทั้งนี้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตและบรรจุผลิตภัณฑ์ใหม่
ลงไป และร้อยละ 66.67 ยังไม่มีการนำไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากจะได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในช่วง
ไตรมาสที ่3  (ตารางที่ 3.2.4-29-30) 

 

ตารางที่ 3.2.4-29 การนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                       
(กรมส่งเสริมการเกษตร) ไปใช้ประโยชน์ 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความรู้ที่ได้รับ  

1.1 นำไปใช้ประโยชน์ 100.00 
1.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ - 

2. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ  
2.1 นำไปใช้ประโยชน์ 33.33 
2.2 ยังไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ 66.67 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

ตารางที่ 3.2.4-30  ระดับการนำความรู้และปัจจัยการผลิตที่ได้รับจากโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร     
(กรมส่งเสริมการเกษตร) ไปใช้ประโยชน์ 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ความรู้ที่ได้รับ 4.33 มากที่สุด 
2. ปัจจัยการผลิตที่ได้รับ 4.00 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.3)  ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวมวิสาหกิจชุมชนมีขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.2.4-31) 
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(4.3.1) ขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูป
สินค้าเกษตรอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 เนื่องจากสมาชิกให้ความร่วมมือในการดำเนินงานต่าง ๆ 
ของสถาบันเกษตรกรเป็นอย่างดี สมาชิกสามารถดำเนินงานแทนประธานได้ ประธานและสมาชิกมีการเรียนรู้
สิ่งใหม่ ๆ ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม บางวิสาหกิจชุมชนยังไม่มีการทำบัญชีอย่างเป็นระบบที่ถูกต้อง 
สมาชิกขาดทักษะการทำบัญชี  

(4.3.2) ขีดความสามารถด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร
อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 แม้ว่ามีกำลังการผลิตค่อนข้างจำกัด แต่ยังสามารถผลิตได้ตาม
คำสั่งซื้อ โดยพิจารณารับคำสั่งซื้อให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตที่มีอยู่ อย่างไรก็ตามวัตถุดิบยังไม่เพียงพอ  

(4.3.3) ขีดความสามารถด้านการตลาดผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร
อยู ่ในระดับมากที่สุด ที ่ค่าคะแนนเฉลี ่ย 5.00 เนื ่องจากมีการนำผลิตภัณฑ์ไปประกวดและออกบูธเพ่ือ
ประชาสัมพันธ์สินค้า และจำหน่ายสินค้าตามงานต่าง ๆ ทั้งในและนอกพื้นที่ อาทิ งาน OTOP เมืองทองธานี 
นอกจากนี้ พบว่า สินค้าที่ส่งไปจำหน่ายตามสถานที่ต่าง ๆ ยังไม่เคยถูก ตีกลับ รวมทั้งมีตราสินค้าเป็นของ
ตนเองแล้ว อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ ได้แก่ Shopee 
Lazada และ TikTok  

 

ตารางที่ 3.2.4-31  ขีดความสามารถด้านผลิตภัณฑ์รูปสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร  4.00 มาก 
2. การผลิตผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  4.33 มากที่สุด 
3. การตลาดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.44 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

(4.4) มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
ในภาพรวมวิสาหกิจชุมชนมีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูป

สินค้าเกษตรลดลงเล็กน้อยเฉลี่ย ร้อยละ 9.07 สำหรับวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 มีมูลค่าการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย ร้อยละ 22.74 และวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2567 
มีมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรลดลงเฉลี่ย ร้อยละ 21.06 เนื่องจากอยู่ระหว่างการรอ
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (ตารางที่ 3.2.4-32) 
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ตารางที่ 3.2.4-32  มูลค่าผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริม                
การแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ 
มูลค่าก่อนโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 
มูลค่าหลังโครงการ 

(บาทต่อเดือน) 

ผลต่าง 
มูลค่า 

(บาทต่อเดือน) 
ร้อยละ 

1. วิสาหกิจชุมชนท่ีเข้าร่วมโครงการ ปี 25661/ 21,736 26,678 4,942 22.74 
2. วิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ ปี 25672/ 57,639 45,500 -12,139 -21.06 

ภาพรวม 39,688 36,089 -3,599 -9.07 
หมายเหตุ: 1/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2565 และหลังโครงการ คือ ปี 2566 

2/ ก่อนโครงการ คือ ปี 2566 และหลังโครงการ คือ ปี 2567  
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(4.5) แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร 
วิสาหกิจชุมชนร้อยละ 66.67 มีแผนบริหารจัดการและพัฒนา

ผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตร ส่วนร้อยละ 33.33 ยังไม่มีแผนการผลิต โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (ตารางที่ 3.2.4-33) 
(4.5.1) ธุรกิจแปรรูปขนม วิสาหกิจชุมชนมีการวางแผนปรับปรุง

บรรจุภัณฑ์ จากเดิมที่ใช้ถุงพลาสติกใสแบบไม่ขยายข้างเป็นใช้กระป๋องพลาสติก ออกแบบสติ๊กเกอร์ใหม่ และ
มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ได้มาตรฐาน อาทิ GMP และ อย. 

(4.5.2) ธุรกิจข้าวสาร การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะดำเนินการในระยะ
ต่อไป จะมีการทำผงข้าวฮางชงพร้อมดื่ม การขยายโรงสีเพิ่มศักยภาพการผลิต จากเดิมวันละ 300 กิโลกรัม 
เป็น วันละ 2,000 กิโลกรัม และการทำโซล่าโดมสำหรับตากข้าวฮาง เพ่ือให้สามารถทำการผลิตได้ตลอดท้ังปี 

 

ตารางที ่ 3.2.4-33  แผนบริหารจัดการและพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรของวิสาหกิจชุมชน                  
ที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ ร้อยละ 
1  มีแผน 66.67 
2. ไม่มีแผน 33.33 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(5) ความพึงพอใจ   
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  

ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่มีความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.39 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ
มากที่สุดในเรื่องการถ่ายทอดความรู้ และการได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร รองลงมา 
คือ การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง (ตารางที่ 3.2.4-34) 
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ตารางที่ 3.2.4-34  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                     
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การถ่ายทอดความรู้  5.00 มากที่สุด 
2. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 5.00 มากที่สุด 
3. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินโครงการจากส่วนกลาง 4.33 มากที่สุด 
4. งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  4.00 มาก 
5. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ  4.00 มาก 
6. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.00 มาก 

ภาพรวม 4.39 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ในภาพรวมประธาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรสมาชิกวิสาหกิจชุมชน

ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.48 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน 
พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุดในเรื่องเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ รองลงมา คือ การถ่ายทอดความรู้ 
การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน การประชาสัมพันธ์/ชี้แจง
รายละเอียดโครงการ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ตามลำดับ (ตารางที่ 3.2.4-35) 
 

ตารางที่ 3.2.4-35  ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร                  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

 

รายการ คะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ                 4.93 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้  4.53 มากที่สุด 
3. การได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกร 4.47 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน  4.40 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.27 มากที่สุด 
6. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.27 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.48 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 



131 
 

(6) ข้อค้นพบ  
(6.1) เจ้าหน้าที่  

 งบประมาณดำเนินงานโครงการค่อนข้างน้อยกว่าความต้องการของ
เกษตรกรในพื้นที่ ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเชิญวิทยากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานมาร่วมลงพื้นที่
พร้อมกันเพ่ือถ่ายทอดความรู้และให้คำปรึกษาแนะนำกับสถาบันเกษตรกร 

(6.2) เกษตรกร  
(6.2.1) โครงการยังไม่สามารถสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้พร้อมกับ

การจัดฝึกอบรม ทำให้วิสาหกิจชุมชนได้รับปัจจัยการผลิตไม่ทันกับความต้องการใช้ประโยชน์ เนื่องจาก
ตามหลักเกณฑ์วิธีการดำเนินงานโครงการกำหนดให้ดำเนินงานเป็นลำดับขั้นตอน โดยให้จัดฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ พร้อมรับทราบความต้องการด้านปัจจัยการผลิตของวิสาหกิจชุมชนก่อน 
จากนั้นจึงสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับวิสาหกิจชุมชน 

(6.2.2) สถาบันเกษตรกรบางแห่งไม่มีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน 
ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการรับรองมาตรฐาน โดยเฉพาะมาตรฐานอาหารและยา (อย.) และไม่มีอาคาร
ที่สามารถผลิตได้อย่างต่อเนื่องทุกฤดูกาลและลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน อาทิ โซล่าโดม หรือโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย ์  

(7) ข้อเสนอแนะ  
(7.1) เกษตรกร  

(7.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตรควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการ
ดำเนินงานโครงการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณสำหรับสนับสนุนการพัฒนาองค์ความรู้และทักษะต่าง ๆ 
และปัจจัยการผลิตให้กับสถาบันเกษตรกรได้พร้อมกัน 

(7.1.2) กรมส่งเสริมการเกษตรควรสนับสนุนสถาบันเกษตรกรให้
สามารถต่อยอดการผลิตหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง 

(7.2) เกษตรกร  
(7.2.1) กรมส่งเสริมการเกษตรควรพิจารณาเพิ่มเติมงบประมาณ

สำหรับดำเนินงานโครงการ เพื่อให้สามารถสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนได้มากขึ ้น ดำเนินงานได้ครอบคลุม
วิสาหกิจชุมชนจำนวนมากขึ ้น ในทุกพื ้นที ่/ทุกอำเภอ ทั ้งนี ้ อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นท่ีสามารถติดตามผลการดำเนินงานโครงการได้มากข้ึน 

4.5) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง (กรมประมง) 
4.5.1) ผลสำเร็จของโครงการ โครงการยังอยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ำให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร  ชาวประมง และ
ผู้ประกอบการด้านประมง 200 ราย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย  
รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 30 ผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อให้การ
รับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 100 ผลิตภัณฑ์ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงที่
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ได้รับตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 100 ผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็นในสินค้าสัตว์น้ำ (ปลา
กะพงขาว) 5 แห่ง และการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการ
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ 60 ราย (ตารางท่ี 3.2.4-36)  
 

ตารางท่ี 3.2.4-36  การดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง (กรมประมง) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
1. ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยดี้านอุตสาหกรรมสตัว์น้ำให้เกษตรกร กลุม่เกษตรกร 

ชาวประมง และผู้ประกอบการดา้นประมง 
ราย 200 

2. พัฒนาผลิตภณัฑ์และบรรจภุัณฑ์เพื่อเพิ่มมลูค่าและความหลากหลาย รวมถึงดา้นความ
ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์ 30 

3. ตรวจประเมินผลติภณัฑ์ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสญัลักษณ์ประมงธงเขียว ผลิตภณัฑ ์ 100 

4. ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมงที่ไดร้ับตราสญัลักษณ์ประมงธงเขียว ผลิตภณัฑ ์ 100 

5. การบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็นในสินค้าสตัว์น้ำ (ปลากะพงขาว) แห่ง 5 

6. การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาดแก่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ 
ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ 

ราย 60 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

 3.2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
1) สาระสำคัญ 

1.1) แนวทางการพัฒนา 
1.1.1) ส่งเสริมการพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลและอุปกรณ์

การเกษตร รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแห่งอนาคต อาทิ เกษตรแม่นยำเกษตรในร่มและเกษตร
แนวตั้งเพื่อนำมาใช้ในกระบวนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและทดแทนแรงงาน
ภาคเกษตรที่ลดลงและเข้าสู่สังคมสูงอายุ 

1.1.2) พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงองค์ความรู้ด้านการผลิตและ
การตลาดต่าง ๆ ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล 
ฐานข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตรต่าง ๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
อัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการแข่งขัน 

1.1.3) สนับสนุนและส่งเสริมการทำระบบฟาร์มอัจฉริยะ โดยการถ่ายทอดและ
สนับสนุนให้เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีแก่เกษตรกรในราคาที่สามารถเข้าถึงได้ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับ
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ความต้องการของตลาด เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพการผลิต เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพ้ืนที่
สูงสุด และทดแทนการผลิตดั้งเดิม 

1.2) เป้าหมาย 
1.2.1) สินค้าที่ได้จากเทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
1.2.2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น 

1.3) ตัวชี้วัด   
1.3.1) มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 
1.3.2) ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 
1.4) หน่วยงานดำเนินการ  จำนวน 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว 

และกรมวิชาการเกษตร  
1.5) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 29.2882 ล้านบาท 

2) วิธีการติดตาม  
2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน
ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย การลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูลครอบคลุมพ้ืนที่ดำเนินการ 7 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567  เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการลงพื้นที่
สำรวจข้อมูล 

2.2.2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จาก
การลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 

2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
เกษตรอัจฉริยะ 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะได้
กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่  ปัจจัยนำเข้า  กิจกรรม  ผลผลิต  
และผลลัพธ์  รายละเอียด (ตารางท่ี 3.2.5-1) ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.2.5-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัจฉริยะ 

 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การติดตาม 
1. ปัจจัยนำเข้า - การเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - จำนวนครั้งในการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ - 1 ครั้งต่อป ี
 - จำนวนแปลง/พื้นท่ี/เกษตรกร/เครือข่ายที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ - 11 แปลง/150 ไร่ 

  3,785 ราย/ 
  8 เครือข่าย 

 - จำนวนครั้งในการพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย - 9 ครั้งต่อป ี
 - จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้/การขยายผลให้กับเกษตรกร 

  หรือผู้สนใจรายอื่น 
- 1 ครั้งต่อป ี

 - จำนวนครั้งในการลงพื้นที่เพ่ือติดตามผลแปลงต้นแบบ/พื้นท่ีต้นแบบ/ 
  เกษตรกร/เครือข่าย 

- 1 ครั้งต่อป ี

3. ผลผลิต - จำนวนแปลงท่ีได้รับการส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ - 5 แปลง 
 - จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ - 150 ไร่ 
 - จำนวนระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะที่ได้รับการพัฒนา - 1 ระบบ 
 - จำนวนระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง  - 1 งาน 
 - จำนวนแปลงเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะที่ได้รับการพัฒนา - 6 แปลง 
 - จำนวนแรงงานเกษตรที่ได้รับการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกล 

  ทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร  
- 3,785 ราย 

 - จำนวนเครือข่ายเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกับชุมชน - 8 เครือข่าย 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของแปลงต้นแบบ/พื้นท่ีต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย 

  มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้ 
  ในพื้นที่ของตนเองอย่างต่อเนื่อง 

- ร้อยละ 80 

 - ร้อยละของแปลงต้นแบบ/พื้นท่ีต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย 
  มีการขยายผลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ 
  ของตนเอง/เพื่อนบ้าน/แปลงข้างเคียง 

- ร้อยละ 80 

 - แปลงต้นแบบ/พื้นท่ีต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย มีมูลค่าสินค้าเกษตร 
  ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 4 

 - แปลงต้นแบบ/พื้นท่ีต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย ได้รับผลผลิตต่อหน่วย 
  ที่ได้จากการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้เพิ่มขึ้น 

- ร้อยละ 15 

5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
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3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
ผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ  ภาพรวมมีผลสำเร ็จคิดเป็น 

ร้อยละ 44.45 จำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า  
กิจกรรม  ผลผลิต  และผลลัพธ์  ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า 
3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ  จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย

เกษตรอัจฉริยะ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) มีผลเบิกจ่าย 9.7998 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 33.46 ของงบประมาณท่ีได้รับ จำแนกเป็น 

(1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่าย 4.8963 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.20 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

(2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่าย 1.3295 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 15.91 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

(3) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร มีผลการเบิกจ่าย 
2.8282 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 52.79 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

(4) โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 
มีผลการเบิกจ่าย 0.7458 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.42 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

จะเห็นว่าผลการเบิกจ่ายงบประมาณของทุกหน่วยงานค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบ
กับเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาล เนื่องจากหลายโครงการมีแผนการดำเนินงานส่งเสริมตั้งแต่ขั้นตอน
การเตรียมพื้นที่เพาะปลูกไปจนถึงขั้นตอนการเก็บเกี่ยวที่ดำเนินการในแปลงของเกษตรกรต้นแบบ แต่ขณะนี้
ยังไม่ถึงช่วงเวลาในการเพาะปลูก หน่วยงานในพื้นท่ีจึงยังไม่ได้ดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมตามแผนที่กำหนดไว้ 
ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการส่งเสริมในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป (ตารางที่ 3.2.5-2) 
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ตารางที่ 3.2.5-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 13.5255 4.8963 36.20 8.33 

1.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 6.6255 1.6226 24.49  
1.2 กรมการข้าว 6.9000 3.2737 47.44  

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  8.3577 1.3295 15.91 - 
- กรมวิชาการเกษตร 8.3577 1.3295 15.91  

3. โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 5.3570 2.8282 52.79 94.45 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 5.3570 2.8282 52.79  

4. โครงการสร้างเครือข่ายบริการเคร่ืองจักรกล 
ทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 

2.0480 0.7458 36.42 75.00 

- กรมส่งเสริมการเกษตร 2.0480 0.7458 36.42  
ภาพรวม 29.2882 9.7998 33.46 44.45 

หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมลู ณ วนัท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
 

3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ  เป็นข้อมูลที ่ได้จากการลงพื ้นที ่ต ิดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้อยละ 80.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรมีความทันเวลา ส่วนที่เหลือร้อยละ 20.00 เห็นว่าไม่ทันเวลา โครงการควรมีการจัดสรรงบประมาณมา
ในช่วงเดือนธันวาคม 2566 – มกราคม 2567 เพื่อให้ทันต่อการเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพื้นที่ 
(ตารางท่ี 3.2.5-3) 

3.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ  เป็นข้อมูลที ่ได้จากการลงพื ้นที ่ต ิดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ร้อยละ 70.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรเพียงพอกับการดำเนินงานโครงการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 30.00 เห็นว่าได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจาก
ในบางเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการค่อนข้างสูง บางแห่งไม่มีเทคโนโลยีหรือ
เครื่องจักรในพื้นที่ส่งผลให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่อื่น และมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายสูงเช่นเดียวกัน 
(ตารางท่ี 3.2.5-3) 
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ตารางที ่ 3.2.5-3  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณในการดำเนินงานโครงการภายใต้ 
แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 80.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา 20.00 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 70.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 30.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.2) กิจกรรม 
การดำเนินกิจกรรมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะมุ่งเน้นในการสร้าง

เกษตรกรต้นแบบ แปลงต้นแบบ แปลงสาธิต และแปลงเรียนรู ้ เพื ่อสร้างการรับรู ้ให้กับเกษตรกรหรือ  
กลุ่มเกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ซึ ่งการดำเนินกิจกรรมในส่วนนี ้เป ็นข้อมูลที ่ได ้จากการลงพื ้นที ่ต ิดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานในพื้นที่ โดยมีการดำเนินกิจกรรม ดังนี้  (ตารางท่ี 3.2.5-4) 

3.2.1) การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และ
ทำความเข้าใจร่วมกันให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ พบว่า หน่วยงานส่วนกลางทุกหน่วยงานได้ดำเนินการ
จัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้ว จำนวน 1 ครั้ง ในช่วงไตรมาสที่ 1 
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2566) โดยเป็นการประชุมผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting ซึ่งเป็นการชี้แจง
รายละเอียด/ขั้นตอน/วิธีการดำเนินงาน ตลอดจนผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานของโครงการ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่สามารถดำเนินงานตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.2.2) การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย ในการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการสร้างแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/
เครือข่าย จึงจำเป็นต้องคัดเลือกแปลง/พื้นที่/เกษตรกร/เครือข่ายที่มีความพร้อมและมีศักยภาพในการปฏิบัติ
ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกพ้ืนที่ได้ดำเนินการคัดเลือกครบตามเป้าหมายแล้ว 
แบ่งเป็น แปลงต้นแบบการผลิตพืชอัจฉริยะ 11 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตรและกรมวิชาการเกษตร) พื้นที่
ต้นแบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 150 ไร่ (กรมการข้าว) เกษตรกรที่เข้ารับการอบรมการใช้
เครื่องจักรกลทดแทนแรงงานเกษตร 3,785 ราย (กรมส่งเสริมการเกษตร) และเครือข่ายเครื่องจักรกลทาง
การเกษตร 8 เครือข่าย (กรมส่งเสริมการเกษตร) โดยมีเกณฑ์ในการคัดเลือก เช่น พ้ืนที่ของเกษตรกรมีความเหมาะสม
ต่อการเพาะปลูกพืช ที่ตั้งแปลงเป็นจุดที่เกษตรกรรายอ่ืนพบเห็นได้ง่าย และเกษตรกรมีความสนใจและ
มีความพร้อมในการเรียนรู้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร รวมทั้งการเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่
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หรือเป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ เป็นต้น และเม่ือทำการคัดเลือกเสร็จแล้วจะมีการส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่
ในระยะถัดไป 

3.2.3) การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย ในการดำเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร มุ่งเน้นการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรให้กับแปลงต้นแบบหรือพื้นที่ต้นแบบที่ดำเนินการในพื้นที่  
ของเกษตรกรและพื้นที่ของหน่วยงาน พบว่า ได้มีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรเข้ามาดำเนินการ
ติดตั้งหรือดำเนินการในพื้นที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ซึ่งในการส่งเสริมจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของพืช มีเป้าหมายดำเนินการอย่างน้อยปีละ 9 ครั้ง ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 การเก็บตัวอย่างดินในแปลงปลูก และวิเคราะห์ความอุดมสมบูรณ์  
และข้อมูลชนิดพันธุ์พืช 

ครั้งที่ 2 การประเมินสภาพแวดล้อมเก่ียวกับปริมาณน้ำฝนในแปลงต้นแบบ 
ครั้งที่ 3 การปรับพื้นที่/การเตรียมดิน ขึ้นอยู่กับแต่ละพ้ืนที่และชนิดพืชที่ปลูก 
ครั้งที่ 4 การปลูกโดยเครื่องปลูกเพ่ือลดต้นทุนแรงงาน 
ครั ้งที ่ 5 การติดตั ้งระบบให้น้ำอัจฉริยะ หรือระบบการให้น้ำอัตโนมัติให้

สอดคล้องกับความต้องการน้ำของชนิดพืช 
ครั้งที่ 6 การดูแลบำรุงรักษา ด้วยการใช้โดรนพ่นสารเคมีกำจัดศัตรูพืช วัชพืช 

และโรคพืช รวมทั้งใส่ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนแรงงาน 
ครั้งที่ 7 การประเมินการเจริญเติบโตของพืชในแต่ละช่วง พัฒนาการของพืชใน

แปลงต้นแบบเพื่อเปรียบเทียบกับแปลงเกษตรกรทั่วไป 
ครั้งที่ 8 การเก็บเกี่ยว ใช้เครื่องจักรกลในการเก็บเกี่ยวผลผลิตทดแทนแรงงาน 

เช่น รถตัดอ้อย รถเก็บเกี่ยวมันสำปะหลัง เป็นต้น 
ครั้งที่ 9 การประเมินผล โดยการเปรียบเทียบผลผลิต และต้นทุนการใช้แรงงาน 

ระหว่างแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะกับแปลงเกษตรกรทั่วไป 
ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาล

เพาะปลูกพืชของเกษตรกร จึงต้องรอให้มีการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเดิมก่อน จึงจะสามารถเข้ามาดำเนินการ
พัฒนาและส่งเสริมในแปลงนั้นได้ 

3.2.4) การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล เพื่อให้เกิดการขยายพื้นที่ในการดำเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร จึงจำเป็นต้องมีการสร้างการรับรู้หรือการขยาย
ผลสำเร็จการดำเนินงาน มีเป้าหมายปีละ 1 ครั้ง พบว่า ยังไม่มีการดำเนินการในกิจกรรมนี้ เนื่องจากต้องมีการพัฒนา
แปลงต้นแบบหรือพ้ืนที่ต้นแบบให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถดำเนินการสร้างการรับรู้ การประชาสัมพันธ์โครงการ
ให้กับเกษตรกรรายอื่น ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่จะดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ผ่านการจัดกิจกรรม “วันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นเกษตรกรหรือ
กลุ่มเกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีแผนที่จะดำเนินการในระยะถัดไป 
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3.2.5) การติดตามผลการดำเนินงาน เพ่ือติดตามความก้าวหน้าจากการดำเนินงานโครงการ 
รวมทั้งมีการติดตามผลจากการพัฒนาแปลงต้นแบบหรือพื้นที่ต้นแบบเปรียบเทียบกับกรรมวิธีการเพาะปลูก
แบบดั้งเดิมของเกษตรกร มีเป้าหมายปีละ 1 ครั้ง เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการปรับเปลี่ยนมาทำ
การเพาะปลูกพืชที่มีการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรเพิ่มมากขึ้น พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพ้ืนที่ทุกราย อยู่ระหว่างการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาในพื้นที่ จึงยังไม่ได้มีการติดตามผลการดำเนินงาน
ดังกล่าว ซึ่งทุกพ้ืนที่มีแผนที่จะติดตามการดำเนินงานในระยะถัดไปหลังจากท่ีมีการพัฒนาและส่งเสริมแล้วเสร็จ 
 

ตารางท่ี 3.2.5-4  กิจกรรมการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ  
   1.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
2. การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   2.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
3. การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   3.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 50.00 
   3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 50.00 
4. การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล  
   4.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 
5. การติดตามผลการดำเนินงาน  
   5.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   5.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.3) ผลผลิต 
โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพการผลิต 

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยอาศัยเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร  
ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงการใช้และการเข้าถึงเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบข้อมูลสำหรับ
วางแผนการผลิต เพื่อพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรอัจฉริยะที่สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้พัฒนา
ไปสู่รูปแบบฟาร์มอัจฉริยะ ในส่วนนี้เป็นผลการดำเนินงานที่ได้จากการรายงานในระบบประเมินผลและติดตาม
โครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภาพรวมมีผลสำเร็จจากการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 44.45 
จำแนกเป็นรายโครงการ ดังนี้  (ตารางท่ี 3.2.5-5) 

3.3.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริม
การเกษตร และกรมการข้าว จำแนกตามกิจกรรม ดังนี้ 
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(1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ โดยสนับสนุนการดำเนินงาน
ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ในการพัฒนาแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
จำนวน 5 แปลง ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20.00 คือ แปลงต้นแบบมันสำปะหลังในพ้ืนที่จังหวัด
ร้อยเอ็ด ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ เนื่องจากยังไม่ถึงฤดูกาลเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ต้องรอให้มี
การเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเดิมก่อน จึงจะสามารถเข้ามาดำเนินการพัฒนาและส่งเสริมในแปลงนั้นได้ 

(2) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ดำเนินการในพ้ืนที่นำร่องกลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชนในเขตพ้ืนที่ปลูกข้าวด้วยระบบน้ำชลประทาน และ
ในเขตพื้นที่นาน้ำฝน จำนวน 150 ไร่ ดำเนินการแล้ว 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
และปทุมธานี ส่วนที่เหลือยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการทำนาปี ซึ่งจะเพาะปลูกในช่วงเดือน
พฤษภาคมเป็นต้นไป 

(3) กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูล
การแสดงผลจาก IOT Platform สามารถนำมาวางแผนการผลิต สถานการณ์ สภาพอากาศในแปลง การ
คาดการณ์ผลผลิต การเฝ้าระวังเตือนภัย และด้านการตลาด จำนวน 1 ระบบ เนื่องจากเป็นการดำเนินงาน
ภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2566 พลางก่อน จึงยังไม่สามารถพัฒนาระบบได้ ต้องรอการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2567 

(4) กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง 
โดยการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์พื ้นที ่นา จำนวน 1 งาน ซึ ่งเป็นกิจกรรมที ่ดำเนินการต่อเนื ่องมาจาก
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เนื่องจากในปีที่แล้วงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จึงมีการขอรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการต่อเนื่องในปีนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาระบบดังกล่าว 

3.3.2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ กิจกรรมพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ 
หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมวิชาการเกษตร มีการจัดทำแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
โดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น Smart Sensors, IOTs, หุ่นยนต์ เป็นต้น จำนวน 6 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการทั้ง 6 แปลง ทั้งนี้ เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่จะต้องดำเนินการครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเพาะปลูก
จนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงจะนับเป็นผลสำเร็จ 1 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเรียนรู้ 

3.3.3) โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร  กิจกรรมส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริมการเกษตร  
มีการจัดการความรู้และการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเป้าหมาย จำนวน 3,785 ราย ดำเนินการแล้ว 
3,575 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.45 ของเป้าหมาย แบ่งเป็น (1) การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรพื้นฐาน 
จำนวน 3,550 ราย และ (2) การสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นหลักสูตรเน้นหนัก จำนวน 25 ราย ส่วนที่เหลือจะจัด
อบรมในช่วงไตรมาสที่ 3 

3.3.4) โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 
กิจกรรมสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกับชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ คือ กรมส่งเสริม
การเกษตร ดำเนินการจัดตั้งเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร โดยต้องมีโครงสร้างคณะกรรมการ 
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บริหารจัดการด้านเครื่องจักรกลการเกษตรหรือใช้โครงสร้างการบริหารงานของระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ อย่างน้อยประกอบด้วย ประธาน ฝ่ายบริหาร ฝ่ายการเงิน และฝ่ายบริการและบำรุงรักษา 
การบริหารจัดการเครื่องจักร การบริหารความเสี่ยง เทคนิคการใช้และการซ่อมบำรุงดูแลเครื่องจักรกลให้มี
ประสิทธิภาพ อบรมการใช้ Application Farm Gear ลงทะเบียนผู้ให้บริการเครื่องจักรกลการเกษตร ในรูปแบบ 
Application Farm Gear เป็นต้น จำนวน 8 เครือข่าย ดำเนินการแล้ว 6 เครือข่าย ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี 
กำแพงเพชร นครสวรรค์ และสุพรรณบุรี จำนวนจังหวัดละ 1 เครือข่าย จังหวัดลพบุรี 2 เครือข่าย คิดเป็น
ร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย ส่วนที่เหลืออีก 2 เครือข่าย คาดว่าจะจัดตั้งแล้วเสร็จในช่วงไตรมาสที่ 3 
 

ตารางท่ี 3.2.5-5  ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

โครงการ/หน่วยงาน หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ    8.33 
   1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ  
        (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

แปลง 5 1 20.00 

   1.2 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขา้ว 
        ด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (กรมการข้าว) 

ไร่ 150 20 13.33 

   1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบขอ้มูลข้าวอัจฉริยะ 
        (กรมการข้าว) 

ระบบ 1 - - 

   1.4 กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตข้าวดว้ยเทคโนโลยี 
        ดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง (กรมการขา้ว) 

งาน 1 - - 

2. โครงการพัฒนาเทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะ    - 
    - กิจกรรมพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (กรมวิชาการเกษตร) แปลง 6 - - 
3. โครงการส่งเสรมิการใชเ้ครือ่งจกัรกลทางการเกษตร    94.45 
    - กิจกรรมส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 

ทดแทนแรงงานเกษตร (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
ราย 3,785 3,575 94.45 

4. โครงการสร้างเครอืข่ายบริการเครื่องจักรกล 
ทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 

   75.00 

- กิจกรรมสร้างเครือข่ายบริการเคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 
  ร่วมกับชุมชน (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

เครือข่าย 8 6 75.00 

ภาพรวม    44.45 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

3.4) ผลลัพธ์ 
ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ  

1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ และโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ระหว่างวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ในพ้ืนที่จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง และ (2) ระหว่างวันที่ 
25 – 30 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และกำแพงเพชร โดยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2.5-6) 
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3.4.1) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง และ
การขยายผล ภาพรวมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้
อย่างต่อเนื่อง คิดเป็นร้อยละ 67.50 และมีการขยายผลแล้ว คิดเป็นร้อยละ 62.14 รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) การเตรียมดิน แปลงต้นแบบข้าวมีการส่งเสริมให้มีการเตรียมดินและ
ปรับระดับหน้าดินด้วยเครื่องปรับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์ และแปลงต้นแบบมันสำปะหลังมีการส่งเสริมให้มี
การไถระเบิดดินดาน พบว่า ไม่มีเกษตรกรรายใดนำไปปรับใช้และไม่มีการขยายผลไปยังแปลงอื่น เนื่องจาก
เทคโนโลยีดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง รวมทั้งไม่มีผู้ให้บริการในพื้นที่ จำเป็นต้องมีการประสานพื้นที่อ่ืน 
ส่งผลทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายเพิ่มขึ้น ส่วนแปลงต้นแบบทุเรียน/ถั่วเหลือง/พืชผักไม่มีการส่งเสริม
ขั้นตอนการเตรียมดิน  

(2) การเพาะปลูก แปลงต้นแบบข้าวมีการส่งเสริมให้มีการหว่านด้วยโดรนและ
การปักดำด้วยเครื่อง และแปลงต้นแบบมันสำปะหลัง/ถั่วเหลือง มีการส่งเสริมการปลูกด้วยเครื่องปลูก พบว่า 
เกษตรกรทุกรายมีการนำเทคโนโลยีดังกล่าวมาใช้ในแปลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีให้บริการ
ในพื้นที ่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมีแปลงต้นแบบการขยายผลไปยังแปลงอื ่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 85.71  
มีเกษตรกรรายอื ่นนำไปปรับใช้แล้ว 2 ราย โดยใช้โดรนในการหว่านข้าวแทนเครื ่องพ่นเมล็ดพันธุ ์ข ้าว  
ในส่วนของแปลงต้นแบบทุเรียนไม่มีการส่งเสริมข้ันตอนการเพาะปลูก 

(3) การตรวจวิเคราะห์ดิน แปลงต้นแบบข้าว/มันสำปะหลัง/ทุเรียน/ถั่วเหลือง 
ได้ดำเนินการสุ ่มเก็บตัวอย่างดินเพื ่อวิเคราะห์ธาตุอาหารในดินก่อนการใส่ปุ ๋ยเคมี ทำให้ทราบปริมาณ  
ความต้องการธาตุอาหารในดิน พบว่า โดยภาพรวมเกษตรกรร้อยละ 75.00 มีการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากทำให้ทราบถึงธาตุอาหารที่พืชต้องการ ส่งผลทำให้ลดปริมาณการใส่ปุ๋ยเคมีลงได้ 
ยกเว้นแปลงต้นแบบถั่วเหลือง เนื่องจากได้รับผลการตรวจค่าวิเคราะห์ดินหลังจากที่ดำเนินการปลูกไปแล้ว 
รวมทั้งแปลงต้นแบบมีการขยายผลไปยังแปลงอื่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีเกษตรกรรายอื่นนำไปปรับใช้แล้ว 
82 ราย มีการนำดินไปตรวจวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเห็นประโยชน์ของการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินว่า
สามารถลดปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมี ส่งผลทำให้สามารถลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ยเคมีลงได้ 

(4) การให้น้ำ แปลงต้นแบบข้าวมีการใช้เทคโนโลยีเปียกสลับแห้ง ด้วยการใช้ท่อ
วัดระดับในแปลงนา เพื่อช่วยในเรื่องการบริหารจัดการน้ำในแปลงนา แปลงต้นแบบมันสำปะหลัง/ทุเรียน/  
ถั่วเหลือง มีการส่งเสริมการใช้ระบบน้ำหยดอัจฉริยะเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำอย่างสิ้นเปลือง พบว่า เกษตรกร
ร้อยละ 75.00 มีการบริหารจัดการน้ำในแปลง โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่หน่วยงาน
เข้ามาส่งเสริม เนื่องจากสามารถช่วยลดปริมาณการใช้น้ำที่มากเกินความต้องการของพืช ส่วนที่เหลือไม่ได้ใช้
ประโยชน์ต่อเนื่อง เนื่องจากระบบไม่มีความเสถียร ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถใช้งานได้ รวมทั้งแปลงต้นแบบ
มีการขยายผลไปยังแปลงอื่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.00 มีเกษตรกรรายอื่นนำไปปรับใช้แล้ว 20 ราย ในพื้นที่ 
50 ไร่ 

(5) การดูแลแปลง แปลงต้นแบบข้าวมีการส่งเสริมให้ใส่ปุ๋ยและฉีดยาโดยใช้โดรน 
และแปลงต้นแบบมันสำปะหลัง/ทุเรียน/ถั่วเหลือง มีการใส่ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำหยด พบว่า เกษตรกรร้อยละ 87.50 
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มีการใช้โดรนพ่นยาและใส่ปุ๋ยพร้อมระบบน้ำหยด เนื่องจากช่วยให้เกษตรกรลดการสัมผัสสารเคมีในแปลง  ลด
ระยะเวลาในการทำการเกษตรลง รวมทั้งเป็นเทคโนโลยีที่มีผู้ให้บริการในพื้นที่ ส่วนที่เหลือไม่มีการใช้งาน
ต่อเนื่อง เนื่องจากเข้าร่วมโครงการแล้วผลผลิตในแปลงลดลง ตลอดจนแปลงต้นแบบมีการขยายผลไปยัง
แปลงอื่นแล้ว คิดเป็นร้อยละ 75.00 โดยมีเกษตรกรรายอ่ืนนำไปปรับใช้แล้ว 122 ราย ในพื้นที่ 200 ไร่ 
 

ตารางท่ี 3.2.5-6  ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ: การใช้อย่างต่อเนื่อง
และการขยายผล 

 

กิจกรรม 
การนำมาปรับใช้ในแปลง  การขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่น 

ใช้ต่อเนื่อง ไม่ได้ใช้  ขยายผล ไม่ได้ขยายผล 
1. การเตรยีมดิน ด้วยเครื่องปรับหน้าดิน 
   ด้วยระบบเลเซอร์/การไถระเบิดดินดาน 

- 100.001/  - 100.001/ 

2. การเพาะปลูก โดยใช้โดรนหวา่นเมลด็พันธ์ุ/
รถปักดำนา รถปลูกมันสำปะหลัง) 

100.001/ -  85.711/ 
(2 ราย)2/ 

14.29 

3. การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ย 
ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

75.00 25.00  75.00 
(82 ราย)2/ 

25.00 

4. การให้น้ำ ด้วยท่อวัดระดับน้ำในแปลง/ 
   ระบบน้ำหยด/ระบบให้น้ำอัจฉริยะ 

75.00 25.00  75.00 
(20 ราย)2/ 
(50 ไร่)3/ 

25.00 

5. การดูแลแปลง โดยใช้โดรนใส่ปุย๋,พ่นยา/ 
   ใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำอัจฉริยะ 

87.50 12.50  75.00 
(122 ราย)2/ 
(200 ไร่)3/ 

25.00 

ภาพรวม 67.50 32.50  62.14 37.86 
หมายเหตุ: 1/ ไม่นับรวมแปลงที่ไม่มีการส่งเสริมในขั้นตอนดังกล่าว 

  2/ จำนวนเกษตรกรรายอื่นท่ีนำความรู้ไปปรับใช้ 
  3/ จำนวนพื้นที่ของเกษตรกรรายอื่นท่ีนำความรู้ไปปรับใช้ 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.4.2) มูลค่าสินค้าเกษตรและผลผลิตต่อหน่วยที ่ได้จากการนำเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้ โดยมูลค่าสินค้าเกษตรมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 และผลผลิตต่อหน่วย
มีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างแปลงต้นแบบกับแปลงเกษตรกร พบว่า ในภาพรวม
มูลค่าของสินค้าแปลงต้นแบบเพิ่มขึ้นมากกว่ามูลค่าของสินค้าในแปลงเกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 34.27 สูงกว่า
เป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 4 แบ่งเป็น ข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.06 มันสำปะหลังเพิ่มขึ้นร้อยละ 34.62 และ
ถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 66.13 รวมทั้งในภาพรวมของผลผลิตต่อหน่วยได้รับจากแปลงต้นแบบเพิ่มมากกว่า
แปลงเกษตรกรด้วยเช่นเดียวกัน คิดเป็นร้อยละ 34.51 สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ร้อยละ 15 แบ่งเป็น  
ข้าวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 2.80 มันสำปะหลังเพ่ิมขึ้นร้อยละ 34.62 และถั่วเหลืองเพ่ิมขึ้นร้อยละ 66.13 เนื่องจาก
มีการปรับใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรที่มีผลต่อการเพิ่มผลผลิตในแปลงของเกษตรกร รวมทั้ง
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มีการดูแลแปลงตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างทั่วถึงและสม่ำเสมอ ในส่วนของแปลงต้นแบบทุเรียน
ยังไม่ให้ผลผลิต (ตารางท่ี 3.2.5-7) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-7  มูลค่าสินค้าเกษตรและผลผลิตต่อหน่วยโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

ชนิดพืช หน่วย แปลงต้นแบบ แปลงเกษตรกร ความแตกต่าง ร้อยละ 
1. มูลค่าสินค้าเกษตร      
   1.1 ข้าว บาท/ไร ่ 8,751 8,574 177 2.06 
   1.2 มันสำปะหลัง บาท/ไร ่ 13,125 9,750 3,375 34.62 
   1.3 ถั่วเหลือง บาท/ไร ่ 12,566 7,564 5,002 66.13 

ภาพรวม     34.27 
2. ผลผลิตต่อหน่วย      
   2.1 ข้าว กก./ไร ่ 809 787 22 2.80 
   2.2 มันสำปะหลัง กก./ไร ่ 5,250 3,900 1,350 34.62 
   2.3 ถั่วเหลือง กก./ไร ่ 515 310 205 66.13 

ภาพรวม     34.51 
หมายเหตุ: มูลค่าของสินค้าเกษตร คือ รายได้ของสินค้าท่ีเกษตรกรได้รับ (ปริมาณผลผลิต x ราคาที่เกษตรกรได้รับ) 
              แปลงต้นแบบทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิต 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5) ความพึงพอใจ 
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจ

ต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06 โดยประเด็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ ประโยชน์ที่ เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.40 
เนื่องจากเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการมาปรับใช้ในแปลง
ของตนเองได้ และสามารถขยายพ้ืนที่หรือถ่ายทอดไปให้เกษตรกรแปลงข้างเคียงได้ รวมทั้งช่วยเพ่ิมผลผลิต
ในแปลงให้กับเกษตรกรได้อีกด้วย รองลงมา คือ ปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการสนับสนุน การถ่ายทอดความรู้ และ
หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ โดยมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.20 เท่ากัน การชี้แจง
ทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจากส่วนกลาง มีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.80 
เนื่องจากการชี้แจงบางประเด็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังไม่มีความเข้าใจ จึงต้องการประสานงาน
เพิ่มเติมในภายหลัง ในส่วนของประเด็นด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร มีความพึงพอใจในระดับมาก 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.60 เนื่องจากข้อจำกัดของการใช้งบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ที่เป็น
วัสดุอุปกรณ์บางชนิดได้ รวมทั้งงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานในพื้นที่ เนื่องจากเทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการเกษตรบางชนิดมีราคาค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 3.2.5-8) 
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ตารางท่ี 3.2.5-8  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ทีด่ำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ประโยชน์ทีเ่กษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.40 มากที่สุด 
2. ปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการสนับสนุน 4.20 มาก 
3. การถ่ายทอดความรู้ 4.20 มาก 
4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.20 มาก 
5. เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรที่ดำเนินการสนับสนุน 4.00 มาก 
6. การช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจากส่วนกลาง 3.80 มาก 
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.60 มาก 

ภาพรวม 4.06 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.77 โดยประเด็นที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด คือ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับการสนับสนุน 
เนื่องจากตรงตามความต้องการของเกษตรกร รองลงมา คือ หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ (การดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม) และเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.88 เท่ากัน (ตารางท่ี 3.2.5-9) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-9  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1 ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 5.00 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.88 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมเทคโนโลยี 
   หรือนวัตกรรมการเกษตร 

4.88 มากที่สุด 

4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.88 มากที่สุด 
5. การประชาสัมพันธ์/ช้ีแจงรายละเอียดโครงการ 4.75 มากที่สุด 
6. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.75 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.77 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4) ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
การดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ จำแนกเป็นรายโครงการ 

ดังนี้ 
4.1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

4.1.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 32.39 โดยมีการจัดทำแปลงต้นแบบ
เกษตรอัจฉริยะแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 แปลง คือ แปลงต้นแบบมันสำปะหลัง  
ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้แล้ว 33 จุด คิดเป็นร้อยละ 91.67 ของเป้าหมาย 
36 จุด ถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตรให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 324 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 21.60 ของเป้าหมาย 1,500 ราย พัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบแล้ว 45 ราย คิดเป็น 
ร้อยละ 112.50 ของเป้าหมาย 40 ราย รวมทั้งมีการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวในพื้นที่นำร่อง 
กลุ่มเกษตรกร/ศูนย์ข้าวชุมชนแล้ว 20 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 150 ไร่ ในพื้นที่จังหวัด
สุพรรณบุรีและปทุมธานี ส่วนกิจกรรมที่เหลืออยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางท่ี 3.2.5-10) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-10  ผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ  
   (กรมส่งเสรมิการเกษตร) 

แปลง 5 1 20.00 

2. กิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ดา้นการเกษตร 
   (กรมส่งเสรมิการเกษตร) 

แปลง 80 - - 

3. กิจกรรมพัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้และถ่ายทอด 
   เทคโนโลยี (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

จุด 36 33 91.67 

4. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการเกษตร 
   ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

ราย 1,500 324 21.60 

5. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบ 
   (กรมส่งเสรมิการเกษตร) 

ราย 40 45 112.50 

6. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลย ี
   เกษตรอัจฉริยะ (กรมการข้าว) 

ไร ่ 150 20 13.33 

7. กิจกรรมการพัฒนาระบบข้อมลูข้าวอัจฉริยะ (กรมการข้าว) ระบบ 1 - - 
8. กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยดีิจิทัล 
   เกษตรแม่นยำสูง (กรมการข้าว) 

งาน 1 - - 

ภาพรวม    32.39 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
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4.1.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ  

1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ แบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ (1) ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2567 ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ปราจีนบุรี จันทบุรี และระยอง และ (2) ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และกำแพงเพชร โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
จากการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผลลัพธ์  
เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียดดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 455,900 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 จำนวน 257,188 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 56.41 ของเป้าหมายงบประมาณท่ีได้รับ (ตารางท่ี 3.2.5-11) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-11  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 1 อำเภอ 1แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. กรมส่งเสริมการเกษตร 245,900 212,388 86.37 
2. กรมการข้าว 200,000 44,800 22.40 

ภาพรวม 455,900 257,188 56.41 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่  
ร้อยละ 75.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินงานในพื้นที ่ ส่วนที่เหลือ  
ร้อยละ 25.00 เห็นว่างบประมาณที่หน่วยงานส่วนกลางจัดสรรให้กับหน่วยงานในพื้นที่ไม่ทันเวลาต่อกิจกรรม
การเพาะปลูกพืชของเกษตรกรในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3.2.5-12) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู ้ปฏิบัติงานในพื ้นที่  
ร้อยละ 75.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอ ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 เห็นว่างบประมาณ  
ไม่เพียงพอ เนื่องจากในขั้นตอนของการส่งเสริมมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง ได้แก่ ค่าจ้างเครื่องปรับหน้าดิน  
ด้วยระบบเลเซอร์ หน่วยงานในพื้นที่ไม่ได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรดังกล่าว รวมทั้งไม่มีผู้รับบริการในพื้นที่  
จึงต้องขอยืมจากหน่วยงานอื่นและมีค่าใช้จ่ายในการขนย้ายค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 3.2.5-12) 
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ตารางที่ 3.2.5-12  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 75.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา 25.00 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 75.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 25.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม ประกอบด้วย  
(2.1) การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

และกรมการข้าวได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่แล้ว โดยเป็น
การประชุมผ่านทางระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงการแนวทาง กรอบระยะเวลา วางแผน ค้นหา 
กลั่นกรอง คัดเลือก และส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีความจำเป็นต่อการยกระดับการพัฒนาด้าน
การเกษตร รวมทั้งติดตามผลการส่งเสริมในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3.2.5-13) 

(2.2) การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย 
สำนักงานเกษตรจังหวัด (สนง.กษ.) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืช (ศทอ.) ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศกรรมเกษตร (ศทว.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศสพ.) และศูนย์วิจัยข้าว (ศวข.) 
ได้ดำเนินการการคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเกณฑ์
การคัดเลือกจะมีความแตกต่างตามลักษณะของพืชที่ส่งเสริม เช่น ที่ตั้งแปลงอยู่ในพื้นที่ที่เกษตรกรรายอ่ืน
สัญจรผ่านไปมา สามารถมองเห็นขั้นตอน การเจริญเติบโต และผลผลิตได้ง่าย  รวมทั้งเป็นผู้นำกลุ่มหรือ
ผู้นำชุมชนเพราะจะมีศักยภาพและมีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการมากกว่าเกษตรกรรายอื่น เป็นต้น 
(ตารางท่ี 3.2.5-13) 

(2.3) การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื ้นที ่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย 
สำนักงานเกษตรจังหวัด (สนง.กษ.) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักพืช (ศทอ.) ศูนย์ส่งเสริม
เทคโนโลยีการเกษตรด้านวิศกรรมเกษตร (ศทว.) ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศสพ.) และศูนย์วิจัยข้าว 
(ศวข.) ดำเนินการการพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่ายแล้ว คิดเป็นร้อยละ 62.50  
ส่วนที่เหลือร้อยละ 37.50 อยู่ระหว่างดำเนินการส่งเสริมในพื้นที ่ ได้แก่ การดูแลแปลงโดยการใช้โดรน  
พ่นสารเคมีและใส่ปุ ๋ย การใส่ปุ ๋ยพร้อมระบบน้ำหยด รวมทั้งบางแปลงต้องรอให้มีการเก็บเกี่ ยวผลผลิต 
ในแปลงเดิมก่อนจึงจะเข้ามาส่งเสริมในแปลงต่อไป (ตารางท่ี 3.2.5-13) 
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(2.4) การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล และการติดตามผล ยังไม่มี  
การดำเนินการในกิจกรรมนี้ เนื่องจากต้องมีการดำเนินการพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/
เครือข่าย ให้แล้วเสร็จก่อนจึงมีการดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 3 เป็นต้นไป 
หรือเมื่อมีการเก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ตารางท่ี 3.2.5-13) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-13  กิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ  
   1.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
2. การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   2.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
3. การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   3.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 62.50 
   3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 37.50 
4. การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล  
   4.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 
5. การติดตามผลการดำเนินงาน  
   5.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   5.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ผลผลิต ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 แปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ มีผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2.5-14) 

(3.1) แปลงต้นแบบข้าว อยู ่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานในพื้นที่ 
เนื่องจากเกษตรกรจะเริ่มเพาะปลูกข้าวในช่วงฤดูนาปี (เดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป) 

(3.2) แปลงต้นแบบพืชผัก เกษตรกรอยู ่ระหว่างเก็บเกี ่ยวผลผลิต 
ในแปลง ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ได้ดำเนินการติดตั้งระบบให้น้ำอัจฉริยะในแปลงเสร็จเรียบร้อยแล้ว 

(3.3) แปลงต้นแบบทุเรียน หน่วยงานในพื้นท่ีอยู่ระหว่างการจัดทำแผน
ดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ เช่น การนำดินไปตรวจวิเคราะห์ความต้องการ
ธาตุอาหารก่อนการใส่ปุ๋ย การตรวจสอบข้อมูลการระบาดศัตรูพืชในแปลง เป็นต้น 

(3.4) แปลงต้นแบบมันสำปะหลัง หน่วยงานในพื้นท่ีดำเนินการคัดเลือก
เกษตรกรแปลงต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เข้ามาดำเนินการปรับพื้นที่/เตรียมดิน (ไถระเบิดดินดาน) 
การปลูกมันสำปะหลังด้วยเครื่องปลูกมันสำปะหลัง และติดตั้งระบบการให้น้ำอัจฉริยะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
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ตารางท่ี 3.2.5-14  ผลผลิตหรือผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

ผลการดำเนินงาน ข้าว พืชผัก1/ ทุเรียน2/ มันสำปะหลัง ภาพรวม 
1. การเตรียมดิน      
   1.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว -   100.00 50.00 
   1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00   - 50.00 
2. การเพาะปลูก      
   2.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 100.00 100.00 50.00 
   2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 - - 50.00 
3. การตรวจวิเคราะห์ดิน      
   3.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว -  100.00 - 33.33 
   3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00  - 100.00 66.67 
4. การให้น้ำ      
   4.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - 100.00 100.00 100.00 75.00 
   4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 - - - 25.00 
5. การดูแลแปลง      
   5.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - - - - 
   5.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 
6. การเก็บเกี่ยว      
   6.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - - - - 
   6.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 

ภาพรวม     40.17 
หมายเหตุ: 1/ แปลงต้นแบบพืชผัก เป็นการปลูกผักสลัด จึงไม่มีการนำดินไปตรวจวิเคราะห์ 

2/ แปลงต้นแบบทุเรียนดำเนินการเตรียมดินตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 จึงไม่นับรวมเป็นผลการดำเนินงาน 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(4) ผลลัพธ์ ประกอบด้วย  
(4.1) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง 

และการขยายผล พบว่า (ตารางท่ี 3.2.5-15) 
(4.1.1) แปลงต้นแบบข้าว มีการใช้โดรนในการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว/

ใส่ปุ๋ย/พ่นสารเคมี และใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในพ้ืนที่ 
รวมทั้งมีผู้ให้บริการในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ในส่วนของการใช้เครื่องปรับหน้าดินด้วยระบบเลเซอร์ในแปลง
ต้นแบบข้าวไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และไม่มีผู้ให้บริการในพ้ืนที่ 

(4.1.2) แปลงต้นแบบพืชผัก/ทุเรียน มีการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด
และการให้ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยดอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงานใส่ปุ๋ยได้ 
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(4.1.3) แปลงต้นแบบมันสำปะหลัง มีการให้น้ำด้วยระบบน้ำหยด 
ใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำหยด และการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่สามารถหาได้
ในพ้ืนที่ รวมทั้งช่วยลดเวลาในการดูแลแปลงลงได้อีกด้วย และการไถระเบิดดินดานในแปลงต้นแบบมันสำปะหลัง
ไม่ได้รับความนิยม เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง และการขยายผลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร 
พบว่า ทุกแปลงต้นแบบได้มีการจัดกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” 
เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรในฤดูกาลผลิตใหม่ครบทุกพ้ืนที่แล้ว 
 

ตารางท่ี 3.2.5-15  ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม 
การนำมาปรับใช้ในแปลง การขยายผลไปยังพ้ืนที่อื่น 

ใช้ต่อเนื่อง ไม่ได้ใช้ ขยายผล ไม่ได้ขยายผล 
1. การเตรยีมดิน ด้วยเครื่องปรับหน้าดิน 
    ด้วยระบบเลเซอร์/การไถระเบดิดินดาน 

- 100.001/ - 100.001/ 

2. การเพาะปลูก โดยใช้โดรนหวา่นเมลด็พันธ์ุ/ 
   รถปักดำนา/รถปลูกมันสำปะหลัง 

100.001/ - 100.00 - 

3. การตรวจวิเคราะห์ดิน และการใส่ปุ๋ย 
   ตามค่าวิเคราะห์ดิน 

85.71 14.29 85.71 14.29 

4. การให้น้ำ ด้วยท่อวัดระดับน้ำในแปลง/ 
   ระบบน้ำหยด/ระบบให้น้ำอัจฉริยะ 

85.71 14.29 85.71 
 

14.29 

5. การดูแลแปลง โดยใช้โดรนใส่ปุย๋,พ่นยา/ 
   ใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำอัจฉริยะ) 

85.71 14.29 85.71 
 

14.29 

ภาพรวม 71.43 28.57 71.43 28.57 
หมายเหตุ: 1/ ไม่นับรวมแปลงที่ไม่มีการส่งเสริมในขั้นตอนดังกล่าว 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(4.2) มูลค่าสินค้าเกษตรมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 พบว่า ในภาพรวม
มูลค่าของสินค้าข้าวและมันสำปะหลังในแปลงต้นแบบมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.34 เมื่อเทียบกับ
แปลงเกษตรกรทั่วไป รวมทั้งผลผลิตต่อหน่วยมีเป้าหมายเพิ่มขึ้นร้อยละ 15 พบว่า ในภาพรวมแปลงต้นแบบ
ได้รับผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้นร้อยละ 18.71 เมื่อเทียบกับแปลงเกษตรกรทั่วไปเช่นเดียวกัน เนื่องจากปริมาณผลผลิต
แปลงต้นแบบมากกว่าปริมาณผลผลิตแปลงเกษตรกรทั่วไป (ตารางท่ี 3.2.5-16) 
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ตารางท่ี 3.2.5-16  มูลค่าสินค้าเกษตรและผลผลิตต่อหน่วยโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

ชนิดพืช หน่วย แปลงต้นแบบ แปลงเกษตรกร ความแตกต่าง ร้อยละ 
1. มูลค่าสินค้าเกษตร      
   1.1 ข้าว บาท/ไร ่ 8,751 8,574 177 2.06 
   1.2 มันสำปะหลัง บาท/ไร ่ 13,125 9,750 3,375 34.62 

ภาพรวม     18.34 
2. ผลผลิตต่อหน่วย      
   2.1 ข้าว กก./ไร ่ 809 787 22 2.80 
   2.2 มันสำปะหลัง กก./ไร ่ 5,250 3,900 1,350 34.62 

ภาพรวม     18.71 
หมายเหตุ: มูลค่าของสินค้าเกษตร คือ รายได้ของสินค้าท่ีเกษตรกรได้รับ (ปริมาณผลผลิต x ราคาที่เกษตรกรได้รับ) 
              แปลงต้นแบบทุเรียนยังไม่ให้ผลผลิต 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5) ความพึงพอใจ พบว่า 
(5.1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน

โครงการภาพรวมในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 โดยประเด็นที่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พึงพอใจ
มากที่สุด คือ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก เช่น งบประมาณควรสนับสนุนการทำนาในฤดูนาปรัง
มากกว่าฤดูนาปี เนื่องจากสามารถควบคุมปริมาณน้ำในแปลงได้ง่ายกว่า รวมทั้งเทคโนโลยีบางชนิดที่กำหนดให้
มีการส่งเสริม เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ยังไม่มีความชำนาญเมื่อเกิดปัญหาจึงไม่สามารถดำเนินการแก้ไข
ได้ทันที เป็นต้น (ตารางท่ี 3.2.5-17) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-17  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.25 มากที่สุด 
2. ประโยชน์ท่ีได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.25 มากที่สุด 
3. การช้ีแจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจากส่วนกลาง 4.00 มาก 
4. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.00 มาก 
5. เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรที่ดำเนินการสนับสนุน 4.00 มาก 
6. การถ่ายทอดความรู้ 4.00 มาก 
7. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.50 มาก 

ภาพรวม 4.00 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 โดยประเด็นที่เกษตรกรพึงพอใจมากที่สุด คือ ปัจจัยการผลิต
ที่ได้รับการสนับสนุน เนื่องจากตรงตามความต้องการของเกษตรกร รองลงมา คือ หลักเกณฑ์การคัดเลือก
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ (การดำเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรม) 
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ และประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 เท่ากัน เนื่องจาก
เกษตรกรได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ เช่น ต้นทุนการผลิตที่ลดลง ผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งลดแรงงานในการทำเกษตรลงได้อีกด้วย (ตารางท่ี 3.2.5-18) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-18  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 5.00 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.86 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร 4.86 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.86 มากที่สุด 
5. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.86 มากที่สุด 
6. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงรายละเอียดโครงการ 4.71 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.83 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

4.2) โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
4.2.1) ผลสำเร็จของโครงการ โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ยังไม่มี

ผลการดำเนินงาน โดยภาพรวมผลการดำเนินงานทั้ง 6 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ เนื่องจากหน่วยงานในพ้ืนที่
จะต้องดำเนินการครบทุกข้ันตอนตั้งแต่การเพาะปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิตจึงจะนับเป็นผลสำเร็จ 1 แปลง 
ในส่วนของแปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสามารถลดปัจจัยการผลิตหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล เพ่ือวัดผลในช่วงสิ้นปีงบประมาณ (ตารางท่ี 3.2.5-19) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-19  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม/หน่วยงาน หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ แปลง 6 - - 
2. แปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสามารถ 
   ลดปัจจัยการผลิตหรือมีผลผลิตเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 12 - - 

ภาพรวม    - 
หมายเหตุ: ยังไม่มีผลการดำเนินงาน เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่จะต้องดำเนินการครบทุกข้ันตอนจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
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4.2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ลงพื ้นที ่เพื ่อติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างวันที่ 25 – 30 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และ
กำแพงเพชร โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ และผลลัพธ์เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด ดังนี้ 

(1) ปัจจัยนำเข้า ประกอบด้วย 
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

เป็นการดำเนินงานโดยใช้งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน ได้รับการจัดสรร
งบประมาณท้ังสิ้น 709,700 บาท มีผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 จำนวน 505,393 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 71.21 ของงบประมาณท่ีได้รับ (ตารางท่ี 3.2.5-20) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-20  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

หน่วยงาน 
งบประมาณ (บาท) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
กรมวิชาการเกษตร 709,700 505,393 71.21 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ทุกรายเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรมีความทันเวลาต่อการดำเนินงานในพ้ืนที่ (ตารางท่ี 3.2.5-20) 

(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 50.00 เห็นว่างบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรเพียงพอกับการดำเนินงานโครงการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 เห็นว่าไม่เพียงพอ เนื่องจาก
เครื่องจักรที่ดำเนินการส่งเสริมมีราคาค่อนข้างสูง (ตารางท่ี 3.2.5-21) 
 

ตารางที่ 3.2.5-21  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 100.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา - 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 50.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 50.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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(2) กิจกรรม (ตารางท่ี 3.2.5-22) มีดังนี้ 
(2.1) การจัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ กรมวิชาการเกษตร 

ได้มีการจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่แล้ว โดยเป็นการประชุมผ่านทางระบบ 
Zoom Cloud Meeting เพื่อชี้แจงคู่มือในการส่งเสริม การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และแผนการส่งเสริม 
รวมทั้งผลที่คาดว่าจะได้รับจากการส่งเสริมในแปลงต้นแบบหรือแปลงเกษตรกร  

(2.2) การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ ได้ดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรแปลงต้นแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว และแปลงต้นแบบอีก 1 แปลง 
ที่ดำเนินการในพ้ืนที่ของหน่วยงาน 

(2.3) การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื ้นที ่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย
ศูนย์วิจัยพืชไร่ ได้ดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้ในทุกข้ันตอนแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลง 

(2.4) การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล และการติดตามผลในพื้นที่  
ยังไม่มีการดำเนินการเนื่องจากต้องมีการดำเนินการส่งเสริมแปลงต้นแบบให้ครบทุกขั้นตอน รวมทั้งมีการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตให้แล้วเสร็จก่อน จึงจะมีการดำเนินการกิจกรรมดังกล่าว 
 

ตารางท่ี 3.2.5-22  กิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

กิจกรรม ร้อยละ 
1. การจัดประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ  
   1.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
2. การคัดเลือกแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   2.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว 100.00 
   2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ - 
3. การพัฒนาแปลงต้นแบบ/พ้ืนที่ต้นแบบ/เกษตรกร/เครือข่าย  
   3.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว  
   3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 
4. การสร้างการรับรู้หรือการขยายผล  
   4.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 
5. การติดตามผลการดำเนินงาน  
   5.1 ดำเนินการเสรจ็แล้ว - 
   5.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ผลผลิต พบว่า หน่วยงานในพื ้นที ่อยู ่ระหว่างดำเนินการส่งเสริม
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรในพื้นที่ เนื่องจากเกษตรกรต้องทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตในแปลงเดิมก่อน 
เมื่อทำการเก็บเก่ียวเสร็จแล้ว จึงจะเข้ามาดำเนินการส่งเสริมพัฒนาในแปลงต่อไป (ตารางท่ี 3.2.5-23) 
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ตารางท่ี 3.2.5-23  ผลผลิตหรือผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

ผลการดำเนินงาน ถั่วเหลือง ภาพรวม 
1. การเตรียมดิน   
   1.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   1.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 
2. การเพาะปลูก   
   2.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 
3. การตรวจวิเคราะห์ดิน   
   3.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   3.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 
4. การให้น้ำ   
   4.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   4.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 
5. การดูแลแปลง   
   5.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   5.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 
6. การเก็บเกี่ยว   
   6.1 ดำเนินการเสร็จแล้ว - - 
   6.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 100.00 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(4) ผลลัพธ์ ประกอบด้วย 
(4.1) การนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้อย่างต่อเนื่อง 

และการขยายผล พบว่า แปลงต้นแบบถั่วเหลืองมีการส่งเสริมเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการเพาะปลูกและ
การดูแลแปลง โดยมีการใช้เครื่องหยอดเมล็ด 2 แถว ติดรถไถเดินตามและการใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำอัจฉริยะ
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความนิยมในพ้ืนที่ รวมทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ 
ในส่วนของการขยายผลเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร พบว่า ได้มีการจัดกิจกรรม “วันถ่ายทอดเทคโนโลยี
เพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)” เพ่ือเป็นการสร้างการรับรู้และกระตุ้นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
ในฤดูกาลผลิตใหม่แล้ว แต่ยังไม่มีเกษตรกรรายใดนำไปปรับใช้หรือขยายผลในพ้ืนที่อ่ืน  (ตารางท่ี 3.2.5-24) 
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ตารางท่ี 3.2.5-24  ผลลัพธ์จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ  
 

กิจกรรม 
การนำมาปรับใช้ในแปลง การขยายผลไปยังพ้ืนท่ีอื่น 
ใช้ตอ่เนือ่ง ไม่ได้ใช้ ขยายผล ไม่ได้ขยายผล 

1. การเตรียมดิน  - 100.00 - 100.00 
2. การเพาะปลูก (เคร่ืองหยอดเมลด็ 2 แถวและรถไถเดินตาม) 100.00 - - 100.00 
3. การตรวจวิเคราะห์ดิน (การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน) - 100.00 - 100.00 
4. การให้น้ำ (ระบบน้ำหยด/ระบบให้น้ำอัจฉริยะ) - 100.00 - 100.00 
5. การดูแลแปลง (ใส่ปุ๋ยผ่านระบบน้ำอัจฉริยะ) 100.00 - - 100.00 

ภาพรวม 40.00 60.00 - 100.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(4.2) มูลค่าสินค้าเกษตรและผลผลิตต่อหน่วยที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี
หรือนวัตกรรมการเกษตร พบว่า มูลค่าสินค้าแปลงต้นแบบเมื่อเทียบกับแปลงเกษตรกร แปลงต้นแบบจะมี
มูลค่าและผลลิตมากกว่าแปลงเกษตรกรทั่วไป คิดเป็นร้อยละ 66.13 เนื่องจากต้นถั่วเหลืองได้รับน้ำในปริมาณ
ที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต ส่งผลให้แปลงต้นแบบได้รับผลผลิตมากกว่าแปลงเกษตรกรทั่วไป (ตารางที่ 3.2.5-25) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-25  มูลค่าสินค้าเกษตรและผลผลิตต่อหน่วยโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

ชนิดพืช หน่วย แปลงต้นแบบ แปลงเกษตรกร ความแตกต่าง ร้อยละ 
1. มูลค่าสินค้าเกษตร      
   ถั่วเหลือง บาท/ไร ่ 12,566 7,564 5,002 66.13 

ภาพรวม     66.13 
2. ผลผลิตต่อหน่วย      
    ถั่วเหลือง กก./ไร ่ 515 310 205 66.13 

ภาพรวม     66.13 
หมายเหตุ: มูลค่าของสินค้าเกษตร คือ รายได้ของสินค้าท่ีเกษตรกรได้รับ (ปริมาณผลผลิต x ราคาที่เกษตรกรได้รับ) 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(5) ความพึงพอใจ พบว่า 
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่

มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.29 โดยประเด็นที่เจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่พึงพอใจมากที่สุด คือ หลักเกณฑ์/เงื่อนไขการดำเนินงานโครงการ การถ่ายทอดความรู้ 
และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ ส่วนที่เหลือมีความพึงพอใจในระดับมาก ยกเว้นประเด็น
การชี้แจงทำความเข้าใจ/วิธีการดำเนินงานจากส่วนกลาง เนื่องจากการชี้แจงบางประเด็นเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ยังไม่มีความเข้าใจ จึงต้องการประสานงานเพ่ิมเติมในภายหลัง (ตารางท่ี 3.2.5-26) 
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ตารางท่ี 3.2.5-26  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 5.00 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ 5.00 มากที่สุด 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 5.00 มากที่สุด 
4. งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4.00 มาก 
5. เทคโนโลยี/นวัตกรรมการเกษตรที่ดำเนินการสนับสนุน 4.00 มาก 
6. ปัจจัยการผลิตที่ดำเนินการสนับสนุน 4.00 มาก 
7. การชี้แจงทำความเข้าใจขั้นตอน/วิธีการดำเนินงานจากส่วนกลาง 3.00 ปานกลาง 

ภาพรวม 4.29 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.86 ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ปัจจัยการผลิตที่ได้รับสนับสนุน 
ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 เนื่องจากตรงตามความต้องการ รวมทั้งเกษตรกรได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ
เป็นอย่างมาก และสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกพืชได้ (ตารางท่ี 3.2.5-27) 
 

ตารางท่ี 3.2.5-27  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 5.00 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 4.88 มากที่สุด 
3. การถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมการเกษตร 4.88 มากที่สุด 
4. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.88 มากที่สุด 
5. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.75 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.86 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที ่

(6.1.1) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้องกับการดำเนินงาน
ในพ้ืนที ่เนื่องจากการดำเนินงานจะต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือครุภัณฑ์ที่เก่ียวข้อง ซึ่งบางอย่างไม่สามารถ
ดำเนินการจัดซื้อได้ เกษตรกรต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม และในกรณีที่วัสดุอุปกรณ์ชำรุดเสียหาย เกษตรกร
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเอง เนื่องจากหน่วยงานในพื้นที่ไม่มีงบประมาณในการซ่อมแซมวัสดุหรือ
อุปกรณ์ดังกล่าว รวมทั้งการดำเนินงานของโครงการมีความล่าช้าเนื่องจากงบประมาณที่ได้จั ดสรรให้กับ
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หน่วยงานในพื้นที่ไม่สอดคล้องกับฤดูกาลการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่งผลทำให้การดำเนินงานในพื้นที่
ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ 

(6.1.2) องค์ความร ู ้หร ือความพร้อมของเจ ้าหน้าที ่ พบว่า 
เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรที่ดำเนินการส่งเสริม 
เนื่องจากเป็นรูปแบบการดำเนินการส่งเสริมที่กำหนดจากหน่วยงานส่วนกลาง ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังไม่มี
ความรู้หรือความชำนาญในการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมดังกล่าวมาปรับใช้ในพื้นที่ 

(6.1.3) ข้อจำกัดของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร 
ความไม่เสถียรของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตร ส่งผลทำให้เกษตรกรไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ รวมทั้งข้อจำกัดและความไม่เหมาะสมของการใช้เทคโนโลยีกับชนิดพืชโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เป็น
แปลงไม้ผลขนาดใหญ่ อีกทั้งเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมบางชนิดยังไม่มีในพื้นที่ เช่น เครื่องปรับหน้าดินด้วย
ระบบเลเซอร์ (Land Laser Leveling: LLL) ส่งผลทำให้ต้องการมีเคลื่อนย้ายจากพื้นที่อื่น และมีค่าใช้จ่าย
ในการเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูงส่งผลทำให้เทคโนโลยีดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรในพ้ืนที่ 

(6.2) เกษตรกร 
(6.2.1) ความรู้และความสนใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกร

ส่วนใหญ่มีความสนใจในเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรที่เข้ามาดำเนินการส่งเสริมในพื้นที่ แต่มีข้อจำกัด
ของเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่ไม่สามารถหาได้ในพื้นที่ ส่งผลทำให้ต้องมีการเคลื่อนย้ายจากพื้นที่อื่น  
ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายค่อนข้างสูง 

(6.2.2) การตรวจวิเคราะห์ดินด้วยชุดวิเคราะห์ดินอย่างง่าย (Soil 
Test Kit) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจจากเกษตรกรเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรสามารถตรวจ
วิเคราะห์ดินในแปลงของตนเองได้ รวมทั้งมีข้ันตอนที่ไม่ยุ่งยาก 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) เจ้าหน้าที ่

(7.1.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร 
ควรมีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณและมีการจัดทำแผนพัฒนาแปลงต้นแบบ/พื้นที่ต้นแบบ/เกษตรกร/
เครือข่าย อย่างน้อย 2 ปี เนื่องจากเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรบางชนิดไม่สามารถเห็นผลประโยชน์ได้
ในระยะเวลา 1 ปี 

(7.1.2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร 
ควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ การใช้งาน การบำรุงดูแลรักษา และการซ่อมแซมระบบเบื้องต้นให้กับ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง เพ่ือที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที 

(7.1.3) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร
ควรมีการทำสัญญาหรือข้อตกลงร่วมกับบริษัทหรือหน่วยงานผู้เป็นเจ้าของระบบ อย่างน้อย 3 ปี ในกรณีเกิดปัญหา
จากความไม่เสถียรของระบบ รวมทั้งควรมีการต่อยอดการใช้เทคโนโลยีอ่ืน ๆ เพ่ือทดแทนเทคโนโลยีที่มีราคาสูง 
โดยประสานขอความร่วมมือหรือขอรับการสนับสนุนเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากหน่วยงานอื่นในพื้นที่ เช่น 
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ประสานขอยืมรถเกรดเดอร์เกลี่ยดิน (Motor Grader) จากกรมทางหลวงชนบท มาทดแทนเครื่องปรับหน้าดิน
ด้วยระบบเลเซอร์เพ่ือดำเนินการปรับระดับพื้นท่ีในแปลงให้กับเกษตรกร เป็นต้น 

(7.2) เกษตรกร 
(7.2.1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร

ควรมีการสร้างการรับรู้และการต่อยอดการใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรอย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็น
การประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทั่วไปได้เห็นถึงประโยชน์ของการนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้
ในแปลง และมีการพาเกษตรกรไปศึกษาดูงานในแปลงต้นแบบหรือแปลงสาธิตที่ประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม 

(7.2.2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมวิชาการเกษตร 
ควรประสานกรมพัฒนาที่ดินจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การใช้งานชุดวิเคราะห์ดินอย่างง่าย (Soil Test Kit) 
ให้กับเกษตรกรที่สนใจ เนื่องจากจะช่วยให้เกษตรกรทราบผลการตรวจวิเคราะห์ดินในแปลงตนเองเบื้องต้น 
และสามารถคาดการณ์ปริมาณการใช้ปุ๋ยเคมีในแปลงของตนเองได้ 

 

 3.2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
1) สาระสำคัญ 

1.1) แนวทางการพัฒนา 
1.1.1) เพิ่มประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และ

รักษาฐานทรัพยากรทางการเกษตรที่สำคัญ เพื ่อสนับสนุนการสร้างมูลค่าและความมั ่นคงอาหาร อาทิ 
ทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ การคุ้มครองที่ดินทางการเกษตร การจัดการน้ำเพ่ือการเกษตร
และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทรัพยากรทางการเกษตร เพื่อนำมาวางแผน 
การผลิตให้สอดคล้องกับข้อมูลสารสนเทศทางการเกษตร และนำไปสู่การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม
อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

1.1.2) สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน โดยสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและโภชนาการให้เกิดขึ้นในระดับครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สนับสนุนให้ชุมชน
ทำการเกษตรของท้องถิ่น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของชุมชน ลดการพึ่งพาอาหารจากภายนอก ส่งเสริมการทำ
การเกษตรตามหลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ครัวเรือนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ และเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมยั่งยืน สนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐหรือท้องถิ่นในพื้นที่มีบทบาทดำเนินการ
ให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารในมิติต่าง ๆ รวมถึงการดูแลโภชนาการของประชาชนในทุกช่วงวัย สร้างเสถียรภาพ
ด้านรายได้ของเกษตรกรและประชาชน เพ่ือให้สามารถเข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอและเหมาะสม รวมทั้งการมี
มาตรการรองรับสำหรับผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรและอาหารได้อย่างทั่วถึง การติดตาม
การเปลี่ยนแปลงของราคาอาหารและผลกระทบ 

1.1.3) พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้าระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร 
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเกษตรที่มีมาตรฐานและครบวงจร ทั้งเรื่องเกษตรกร 
ข้อมูลอุปสงค์ และอุปทานสินค้าเกษตรที่มุ่งเน้นการตลาดนำการผลิต ข้อมูลพื้นที่เกษตรกรรม และข้อมูลมูลค่า
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สินค้าเกษตรรวมทั้งการพัฒนาระบบติดตามเฝ้าระวังและวางระบบเตือนภัย และกลไกการจัดการปัญหา
ที่อาจจะเกิดขึ้นกับสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านอุปสงค์และอุปทาน อาทิ เสถียรภาพราคาสินค้า 
กฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศ ภัยพิบัติธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความมั่นคงอาหาร 
โดยกำหนดมาตรการรองรับ มาตรการเตือนภัย มาตรการปรับตัว ระบบสำรองอาหารในภาวะวิกฤต และการประกัน
ความเสี่ยงให้ทันกับสถานการณ์ รวมทั้งให้เกษตรกรและผู้ใช้ประโยชน์สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ตลอดจน
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ วิเคราะห์แนวโน้มการผลิตสินค้าเกษตร 

1.1.4) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ รวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้ง
สนับสนุนการขยายเครือข่ายธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ และสนับสนุนให้มีโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุน
ภายใต้เงื่อนไขที่ผ่อนปรนมากขึ้น เพ่ือยกระดับการพัฒนาเกษตรกรไปสู่การเป็นผู้ประกอบการเกษตรที่มีความเข้มแข็ง 
ตลอดจนให้มีกลไกในการดูแลให้เกษตรกรได้รับประโยชน์จากการรวมกลุ่ มและการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร
อย่างแท้จริง 

1.1.5) วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร สนับสนุนและ
ส่งเสริมการวิจัยพื้นฐาน รวมถึงการวิจัยเชิงประยุกต์ในด้านต่าง ๆ เพื่อรองรับการพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั ้งในส่วนของปัจจัยการผลิต เทคโนโลยีการเกษตร เครื ่องจักรกลและอุปกรณ์
การเกษตร รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่รองรับกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่อาจจะเกิดขึ้นและ
ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการ
เข้าถึงองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิตและการตลาด เทคโนโลยีดิจิทัล และข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้
ประโยชน์จากศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในท้องถิ่น เพื่อพัฒนาการผลิตและ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

1.1.6) พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาดหรือกลุ่มผู้บริโภค รวมทั้งจัดให้มีระบบ
การตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรอย่างเพียงพอ มีขั้นตอนการตรวจสอบที่รวดเร็ว และมีราคา
เหมาะสมรวมถึงการวางระบบตรวจสอบย้อนกลับ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค 

1.1.7) ส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร โดยใช้เทคโนโลยี
และเครื่องมือต่าง ๆ ในการส่งเสริมและขยายตลาดสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ  
โดยการใช้สื่อแบบดั้งเดิมและบนอินเทอร์เน็ตทั้งในและต่างประเทศ การจัดนิทรรศการและงานแสดงสินค้า 
การรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจถึงคุณค่าหรือเรื่องราวของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ และการสร้างตราสินค้าไทย
ให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล รวมทั้งสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้มีความสวยงาม  โดยคำนึงถึงประโยชน์ต่อการใช้งาน ความต้องการของผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม 
ตลอดจนยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทั้งในและต่างประเทศตลอดห่วงโซ่การผลิต 
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1.1.8) อำนวยความสะดวกทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร  
เพ่ิมประสิทธิภาพการให้บริการทางการค้าและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้มีความรวดเร็ว และไม่เป็น
ภาระค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมทางการค้า รวมทั้งการพัฒนาด้านโลจิสติกส์การเกษตร เพื่อลดการสูญเสีย
ระหว่างการขนส่งลดขั้นตอนและระยะเวลาในการส่งสินค้า ตลอดจนเตรียมความพร้อมของสถานที ่เก็บ
รวบรวม/รักษาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์เกษตรที่ได้คุณภาพและมาตรฐาน 

1.2) เป้าหมาย   
1.2.1) ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยมีการปรับตัวเพ่ิมข้ึน 
1.2.2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียน 

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมข้ึน 
1.3) ตัวชี้วัด   

1.3.1) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 
1.3.2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียน

กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานที่ ร้อยละ 30 
1.4) หน่วยงานดำเนินการ  จำนวน 14 หน่วยงาน ได้แก่  กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว 

กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
การยางแห่งประเทศไทย สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

1.5) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 721.1854 ล้านบาท 
2) วิธีการติดตาม  

2.1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
2.1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่าน

ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
2.1.2) พื้นที่เป้าหมาย  ครอบคลุมพื้นที่ดำเนินการ 76 จังหวัด 
2.1.3) กลุ่มเป้าหมาย 

(1) เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 
(2) กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.2) ช่วงระยะเวลาของข้อมูล  ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2567  เป็นการเก็บข้อมูล
เพื่อติดตามกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ กิจกรรม ความพึงพอใจ ปัญหาอุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ จากกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้ 

2.2.1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากการสำรวจ
ข้อมูลโดยการลงพื้นที่และผ่านช่องทางออนไลน์ 

2.2.2) สถาบันเกษตรกร/เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
จากการลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 
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2.3) ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

ในการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบ
นิเวศการเกษตรได้กำหนดประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  โดยแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า  
กิจกรรม  ผลผลิต  และผลลัพธ์  รายละเอียด (ตารางท่ี 3.2.6-1) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 3.2.6-1  ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยการพัฒนา  
  ระบบนิเวศการเกษตร  
 

ประเด็น ตัวชี้วัด เกณฑ์การวัด 
1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ - ร้อยละ 100 
 - ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
 - ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ - ร้อยละ 80 
2. กิจกรรม - การอบรม/ถ่ายทอดความรู้ (ราย/แปลง/แห่ง) - 20,997 ราย 

- 2,930 แปลง 
- 200 แห่ง 

 - การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม  - 41,615 ไร่ 
 - การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ - 405,000 ไร่ 
 - การจัดทำ โครงการ (Project Idea)/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา 

  การเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 
- 878 แผน 

3. ผลผลิต - จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมถ่ายทอดความรู้ - 20,997 ราย 
 - จำนวนแปลงท่ีได้รับการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ - 2,930 แปลง 
 -  จำนวนสหกรณ์ท ี ่ ได ้ร ับการพ ัฒนาศ ักยภาพเพื ่อยกระด ับเป็น

ผู้ประกอบการ 
- 200 แห่ง 

 - จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนท่ีไม่เหมาะสม  - 41,615 ไร่ 
 - จำนวนนาท่ีได้รับการส่งเสริมนาแปลงใหญ่ - 405,000 ไร่ 
 - จำนวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านหรือ Project Idea - 878 แผน 
4. ผลลัพธ์ - ร้อยละของเกษตรกรหรือสหกรณ์ที่มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
 - ร้อยละของเกษตรกรที่มีรายได้เพิ่มขึ้นหลังจากปรับเปลี่ยนการผลิต - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 - ร้อยละของเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการผลิตตอ่

หน่วย 
ที่ลดลง  

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 

 - ร้อยละของเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลผลิตต่อหน่วยท่ีเพิ่มขึ้น - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 - มูลค่าของสินค้าท่ีเพิ่มขึ้นต่อไร่/หน่วย - ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
5. ความพึงพอใจ - ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 
 - ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการเข้าร่วมโครงการ - ระดับมากข้ึนไป 

ที่มา: จากการศึกษา 
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3) ผลการดำเนินงานในภาพรวมของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
การดำเนินงานของแผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ในภาพรวมมีผลสำเร็จ

ร้อยละ 80.00 โดยจำแนกตามประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัด  แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ปัจจัยนำเข้า  
กิจกรรม  ผลผลิต  และผลลัพธ์  ดังนี้ 

3.1) ปัจจัยนำเข้า 
3.1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ   

จากการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567) มีผลการเบิกจ่าย 190.1229 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 26.36 ของงบประมาณที่ได้รับ จำแนกเป็น โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) มีผลการเบิกจ่าย 7.1903 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 4.11 ของงบประมาณที่ได้รับ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  มีผลการเบิกจ่าย 
180.8381 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 33.40 ของงบประมาณที่ได้รับ โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีผลการเบิกจ่าย 0.5925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.54 ของงบประมาณที่ได้รับ 
และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีผลการเบิกจ่าย 1.5020 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.06 ของงบประมาณท่ีได้รับ ทั้งนี้ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ต่ำกว่าเป้าหมายค่อนข้างมาก 
เนื่องจากข้อจำกัดของการจัดสรรงบประมาณในช่วงการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2566 พลางก่อน เป็นผลให้ 
มีการจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่เมื่อเดือนธันวาคม 2566 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างเร่งรัดการดำเนินงาน และบางกิจกรรม
มีแผนดำเนินการหลังจากไตรมาสที่ 2  (ตารางท่ี 3.2.6-2) 

 

ตารางที่ 3.2.6-2  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อย
การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตาม

แผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก  
(Agri – Map) 

174.9216 7.1903 4.11 37.39 

1.1 กรมพัฒนาท่ีดิน 147.8312 2.0299 1.37 0.50 
1.2 กรมส่งเสริมการเกษตร 13.5600 2.0811 15.35 67.73 
1.3 กรมหม่อนไหม 2.4888 0.0624 2.51 14.82 
1.4 กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์ 1.0620 0.2705 25.47 63.96 
1.5 กรมวิชาการเกษตร 4.1701 1.1385 27.30 44.08 
1.6 กรมปศุสัตว ์ 2.4762 0.3272 13.21 18.75 
1.7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 3.3333 1.2807 38.42 51.92 
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ตารางท่ี 3.2.6-2  (ต่อ) 
 

โครงการ/หน่วยงาน 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

(ร้อยละ) ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 
2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 541.3522 180.8381 33.40 37.21 

2.1 กรมส่งเสริมการเกษตร 194.6677  114.8598  59.00  33.33 
2.2 กรมการข้าว  65.5666   34.9738  53.34  60.83 
2.3 กรมปศุสัตว ์  5.7218   1.5945  27.87  28.64 
2.4 กรมประมง  6.8545   5.9918  87.41  32.18 
2.5 กรมหม่อนไหม  3.1439   0.7281  23.16  15.14 
2.6 กรมวิชาการเกษตร  2.8538   0.6170  21.62  40.00 
2.7 กรมส่งเสริมสหกรณ ์  1.3317   1.0520  79.00  77.75 
2.8 กรมตรวจบญัชีสหกรณ ์  10.9014   3.0388  27.88  51.00 
2.9 กรมพัฒนาท่ีดิน  36.0880   3.3524   9.29  27.06 
2.10 สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพือ่เกษตรกรรม  35.0562   5.2155  14.88  7.73 
2.11 สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาต ิ  8.5000   2.2723  26.73  39.28 
2.12 การยางแห่งประเทศไทย 170.0000   6.5374   3.85  20.83 
2.13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  0.6666   0.6047  90.72  50.00 

3. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

1.5783 0.5925 37.54 185.33 

3.1 กรมส่งเสริมสหกรณ ์ 1.5783 0.5925 37.54 185.33 
4. โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู ่

การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
3.3333 1.5020 45.06 60.06 

4.1 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ 3.3333 1.5020 45.06 60.06 
ภาพรวม 721.1854 190.1229 26.36 80.00 

หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินงาน 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมลู ณ วันท่ี 25 มีนาคม 2567 

และจากการคำนวณ 
 

3.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร้อยละ 93.33 
เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความทันเวลา และร้อยละ 6.67 เห็นว่าไม่ทันเวลา ส่งผลให้ไม่สอดคล้องกับ
ฤดูกาลผลิตสินค้าเกษตรของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ซึ่งเป็น
ช่วงที่จะสามารถพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้เต็มประสิทธิภาพ (ตารางท่ี 3.2.6-3) 

3.1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการร้อยละ 60.00  
เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรเพียงพอกับการดำเนินกิจกรรมของโครงการ  และร้อยละ 40.00 เห็นว่าได้รับ
จัดสรรไม่เพียงพอ เช่น โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ไม่เพียงพอต่อจำนวนเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วม
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โครงการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ บางพื้นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ
ต่อการอบรมและซื้อปัจจัยการผลิตให้ตรงตามความต้องการของกลุ่ม เป็นต้น (ตารางท่ี 3.2.6-3) 

 

ตารางท่ี 3.2.6-3  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนา 
  ระบบนิเวศการเกษตร 

 

รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 93.33 
1.2 ไม่ทันเวลา 6.67 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  

2.1 เพียงพอ 60.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 40.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

3.2) กิจกรรม   
แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตรเน้นการส่งเสริมและพัฒนาเพ่ิม

ประสิทธิภาพและการจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตร สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือนเกษตรกร
และชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร เพื่อสร้างความเข้มแข็งและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ เชื่อมโยงไปถึงผู้ประกอบการ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
ด้านการผลิตและด้านการตลาดของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ รวมทั้งพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ ยกระดับการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของตลาด
หรือกลุ่มผู้บริโภค จำแนกตามกิจกรรม  ดังนี้ 

3.2.1) อบรม/ถ่ายทอดความรู้  
การดำเนินโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

มีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การปรับปรุงบำรุงดิน การจัดทำแผนปรับเปลี่ยนการผลิต การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิต
สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พัฒนาองค์ความรู้ด้านการลดต้นทุน 
เพิ่มผลผลิต มาตรฐานสินค้าประมง การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่  การซักซ้อม
พัฒนาครูบัญชี สำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ รวมทั้งการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร สำหรับสหกรณ์การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการยกระดับ
สถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร เป็นต้น 
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3.2.2) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรทำการปรับเปลี่ยนกิจกรรม

ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ตาม Agri-Map แล้ว เช่น การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปัจจัยการผลิตสำหรับปลูกพืช
ทางเลือกใหม่ ระบบการให้น้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ เป็นต้น 

3.2.3) การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 405,000 ไร่  
3.2.4) การจัดทำโครงการ (Project Idea) /กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร

ระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า สนับสนุนหมู่บ้านที่เข้าร่วมโครงการในการขับเคลื่อนการพัฒนา
หมู่บ้านสู่หมู่บ้านเกษตรมูลค่าสูง โดยการสนับสนุนให้ทบทวนแผนพัฒนาระดับหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 1 แผน 
และจัดทำโครงการ (Project Idea) โครงการหรือกิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านหรือ
แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เพ่ือเสนอของบประมาณหรือสินเชื่อเพ่ือพัฒนาหมู่บ้าน 

3.3) ผลผลิต 
3.3.1) การอบรม/ถ่ายทอดความรู้  

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดอบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการแล้ว 20,694 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.56 จากเป้าหมาย 20,997 ราย มีแปลงเกษตรกรที่ได้รับ
การถ่ายทอดความรู้จำนวน 2,381 แปลง คิดเป็นร้อยละ 81.26 จากเป้าหมาย 2,930 แปลง และสหกรณ์การเกษตร 
จำนวน 206 แห่ง ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้วยการอบรม จากเป้าหมาย 200 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 103.00 
ของเป้าหมาย 

3.3.2) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 
พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมได้รับการสนับสนุน

การปรับเปลี่ยนแล้ว 1,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย 41,615 ไร่ 
3.3.3) การส่งเสริมนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 405,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 313,564 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 77.42 
3.3.4) การจัดทำโครงการ (Project Idea)/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร

ระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน คิดเป็นร้อยละ 32.69 ของเป้าหมาย 878 แผน โดยมี
หมู่บ้านที่ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาหมู่บ้านแล้ว 551 แผน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเป้าหมาย 878 แผน 

3.4) ผลลัพธ์  
3.4.1) เกษตรกรหรือสหกรณ์ท่ีมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2566 ร้อยละ 81.25 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ โดยความรู้
ที ่เกษตรกรนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ การทำเกษตรผสมผสาน การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก การปรับปรุงสภาพดิน
หลังจากปรับพ้ืนที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากเกษตรกรติดภารกิจ และ
เพ่ิงเริ่มปรับเปลี่ยนการผลิต 
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ร้อยละ 92.06 
ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ในการบำรุงดูแลรักษาที่ถูกวิธี
ไปปฏิบัติ ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที ่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เนื่องจากเป็น
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นปีแรก จึงอยู่ระหว่างข้ันตอนการศึกษา และเตรียมปฏิบัติในแปลงของตนเอง  

3.4.2) เกษตรกรที่มีรายได้เพ่ิมข้ึน  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2566 ที่ได้รับผลผลิตแล้ว โดยร้อยละ 83.33 มีรายได้เพ่ิมข้ึน ทั้งนี้
เกษตรกรที่ยังไม่มีรายได้เพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรเพิ่งได้รับผลผลิต หรือได้รับผลผลิตเพียงบางส่วน โดยเป็น
ผลผลิตในส่วนของพืชที่ให้ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น พืชผักสวนครัว กล้วย เป็นต้น 

3.4.3) เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีค่าใช้จ่ายด้านการผลิตต่อหน่วยลดลง  
เกษตรกรร้อยละ 45.03 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง จากการนำองค์ความรู้ที่

ได้รับไปปฏิบัติ จึงเกิดการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี การใช้เมล็ดพันธุ์/
พันธุ์สัตว์น้ำในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง ส่วนเกษตรกรที่เหลือ
ร้อยละ 54.97 ค่าใช้จ่ายการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
ในแปลงของตนเอง ประกอบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต เช่น ค่าปุ๋ยเคมี สารเคมี อาหารสัตว์ 
ยารักษาโรค น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงาน เพิ่มขึ้น เกษตรกรในบางพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ผลผลิต
เจริญเติบโตไม่เต็มที่ ได้รับความเสียหายในช่วงการเพาะปลูก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อม การดูแล
และบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรบางรายต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น เนื่องจาก
ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำหนักและคุณภาพผลผลิตให้เพ่ิมสูงขึ้นด้วย  

3.4.4) เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ที่มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน 
เกษตรกรร้อยละ 47.82 มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับ

ไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี และบำรุงรักษาที่ถูกวิธีขึ้น ส่วนเกษตรกรที่เหลือร้อยละ 52.18 ผลผลิตต่อหน่วยไม่เพ่ิมขึ้น 
เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง ประกอบกับเกษตรกร
ในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่  

3.4.5) มูลค่าของสินค้าที่เพ่ิมข้ึน 
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2566 ที่ได้รับผลผลิตแล้ว มีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกร
เพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการไร่ละ 3,901.89 บาท หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 4,805.45 บาท 
เพ่ิมข้ึนไร่ละ 903.56 บาท หรือร้อยละ 23.16 
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3.5) ความพึงพอใจ   
3.5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการมีความพึงพอใจต่อโครงการ ได้แก่ โครงการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) โครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ และโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง
ภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.73 เนื่องจากเห็นว่าหลักสูตร
การถ่ายทอดความรู้ของโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ
เชิงรุก (Agri-Map) ตรงความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรมีความเข้าใจและนำความรู้ไปปฏิบัติได้ และพ้ืนที่
การเกษตรได้รับการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ ส่วนโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่มี
ประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกร โดยเกษตรกรที่มีการรวมกลุ่มเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการรวมกัน
ซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกัน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพภายใต้ค่าใช้จ่าย
ด้านการผลิตที่ลดลงจากการนำความรู้ที่ได้รับการส่งเสริมไปปฏิบัติในแปลง  

3.5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร 
ภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน

เฉลี่ย 4.37  เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map)  มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด เนื่องจากเห็นว่าการนำความรู้ที่ได้รับ
จากโครงการไปใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตจากการสนับสนุนพันธุ์ไม้ และหลังปรับเปลี่ยน
การผลิตแล้วสามารถนำผลผลิตมาบริโภค ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น และเกษตรกรที่
เข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง มีความพึงพอใจต่อ
โครงการในระดับมากที่สุด  

4) ผลการดำเนินงานของโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
4.1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri-Map)  
4.1.1) ผลสำเร็จของโครงการ คิดเป็นร้อยละ 37.39 มีการส่งเสริมปรับเปลี่ยนการผลิต

ในพื้นที่ไม่เหมาะสมจำนวน 1,190 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย 41 ,615 ไร่ ถ่ายทอดความรู ้ให้
เกษตรกร จำนวน 1,532 ราย คิดเป็นร้อยละ 83.49 ของเป้าหมาย 1 ,835 ราย และถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมจำนวน 119 แปลง คิดเป็นร้อยละ 88.15 ของเป้าหมาย 135 แปลง (ตารางท่ี 3.2.6-4) 
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ตารางที่ 3.2.6-4  ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2567 

 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

   0.50 

1.1 กิจกรรมพัฒนาท่ีดินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

ไร ่ 38,790 195 0.50 

2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   67.73 

2.1 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืช
ทางเลือกใหม่ 

ราย 1,000 926 92.60 

2.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทางเลือกใหม่ ไร ่ 1,680 720 42.86 
3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมหม่อนไหม) 

   14.82 

3.1 กิจกรรมถ่ายทอด ส่งเสรมิ และสนับสนุนเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร  
- หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน 

ราย 135 40 29.63 

3.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร (หลังการฝึกอบรม)  
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการปลูกหม่อน 
  เลี้ยงไหมและการแปรรูป 

ไร ่ 145 - - 

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

   63.96 

4.1 กิจกรรมซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี ราย 18 18 100.00 
4.2 กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 700 566 80.86 
4.3 กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 490 54 11.02 

5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมวิชาการเกษตร) 

   44.08 

- กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  

 
 

 
 

  

5.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร แปลง 135 119 88.15 
5.2 เกษตรกรมรีายได้เพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่า ร้อยละ 10 - - 
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ตารางท่ี 3.2.6-4  (ต่อ) 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร

เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(กรมปศุสัตว์) 

   18.75 

- กิจกรรมบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 
 

 
 

  

6.1 พื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว์ ไร ่ 1,000 275 27.50 
6.2 เกษตรกรฟาร์มโคเนื้อ-กระบือที่ได้รับการสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตระบบการให้น้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ 
ราย 200 20 10.00 

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map)  
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

   51.92 

7.1 กิจกรรมจัดทำข้อมลูสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 
การบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวดั  

เรื่อง 
 

1 
 

- - 

- ร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  52.50 
7.2 กิจกรรมการศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริม 

การปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีสำคญั 
เรื่อง 

 
2 
 

- - 

- ร้อยละความก้าวหน้า ร้อยละ 100  51.33 
ภาพรวม  37.39 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.1.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิต

สินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื ่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ในพื้นที ่จ ังหวัดมหาสารคาม 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุรินทร์ โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และ
อุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ 
และผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รายละเอียด  ดังนี้ 

(1) ผลการติดตาม  
จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2567 โดยสำรวจข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
โครงการของกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร ในพื้นที่จังหวัด มหาสารคาม 
นครราชสีมา ศรีสะเกษ กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุรินทร์  สรุปผลการติดตามโครงการ ดังนี้ (ตารางท่ี 3.2.6-5) 
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(1.1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ที ่ร ับผิดชอบ

โครงการร้อยละ 100.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน 
(1.1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ

ร้อยละ 50.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และร้อยละ 50.00 เห็นว่า
ไม่เพียงพอ เนื่องจากงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อจำนวนเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ   

 

ตารางที่ 3.2.6-5  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร 
ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 100.00 
1.2 ไม่ทันเวลา - 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 50.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 50.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.2) กิจกรรม 
(1.2.1) การอบรม/ถ่ายทอดความรู้ มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 

3 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ ้น 200 ราย ประกอบด้วย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 150 ราย 
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 40 ราย และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 10 ราย โดยองค์ความรู้/
หลักสูตรที่ถ่ายทอด ได้แก่ เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน 
การจัดทำแผนการปรับเปลี่ยนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนการผลิต เกษตรผสมผสาน 
และเศรษฐกิจพอเพียง  

(1.2.2) การสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม  
มีหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการ 6 หน่วยงาน โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 3,556 ไร่ ประกอบด้วย การปรับเปลี่ยน
พื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสานโดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ สถานีพัฒนาที่ดิน
มหาสารคาม 1,900 ไร่ สถานีพัฒนาที่ดินนครราชสีมา 181 ไร่ และสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ 1,300 ไร่  
การปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสานหรือมันสำปะหลัง ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด
กาฬสินธุ์ 120 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 30 ไร่ และการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นการผลิต
แบบผสมผสานให้ได้มาตรฐาน GAP/อินทรีย์ ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 25 ไร่  
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(1.3) ผลผลิต 
(1.3.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานในพื้นที ่ที ่สำรวจ 

ดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรรวมทั้งสิ้นจำนวน 212 ราย คิดเป็นร้อยละ 106.00 ของเป้าหมาย 
200 ราย ดำเนินการได้สูงกว่าเป้าหมายเนื่องจาก สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม มีเกษตรกรประสงค์เข้ารับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้มากกว่าเป้าหมาย โดยมีเกษตรกรเข้าร่วม 162 ราย คิดเป็นร้อยละ 108.00 ของเป้าหมาย 
150 ราย ในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ และสำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร ดำเนินการจัดอบรม
ถ่ายทอดความรู้จำนวน 40 ราย และ 10 ราย ครบตามเป้าหมาย ตามลำดับ 

(1.3.2) การปรับเปลี่ยนการผลติในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานในพ้ืนที่
ที่สำรวจ ดำเนินการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งสิ้นจำนวน 3,375 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 94.91 ของเป้าหมาย 3,556 ไร่ ประกอบด้วย สถานีพัฒนาที่ดินมหาสารคาม 1,900 ไร่ สถานีพัฒนาที่ดิน
ศรีสะเกษ 1,300 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดกาฬสินธุ์ 120 ไร่ สำนักงานเกษตรจังหวัดยโสธร 30 ไร่ 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรสุรินทร์ 25 ไร่ ครบตามเป้าหมาย ในส่วนของสถานีพัฒนาที่ดินนครราชสมีา 
อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 181 ไร่  

(2) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) ปี 2566 โดยสำรวจข้อมูลจากเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ ปี 2566 ของกรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมเกษตรผสมผสาน พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา และยโสธร  
สรุปผลลัพธ์ที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้ 

(2.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  
26 ราย หรือร้อยละ 81.25 ของเกษตรกรที่สำรวจ 32 ราย โดยความรู้ที่เกษตรกรที่นำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
การทำเกษตรผสมผสาน การผลิตปุ๋ยน้ำหมัก ปรับปรุงสภาพดินหลังจากปรับพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่
ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์เนื่องจาก เกษตรกรติดภารกิจ และเพ่ิงเริ่มปรับเปลี่ยนการผลิต 

(2.2) ผลผลิตที่ได้รับจากการปรับเปลี่ยนการผลิต เกษตรกรได้รับผลผลิตแล้ว
จำนวน 18 ราย หรือร้อยละ 69.23 ของจำนวนเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้วตามข้อ (2.1)  
โดยผลผลิตที่เกษตรกรได้รับ ได้แก่ ปลา กล้วย และพืชผักสวนครัว เป็นต้น ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับผลผลิต
เนื่องจากเกษตรกรเพ่ิงเริ่มปรับเปลี่ยนการผลิต พืชที่ปรับเปลี่ยนเสียหายเนื่องจากขาดแคลนน้ำเพ่ือทำการเกษตร 
เป็นต้น 

(2.3) ผลตอบแทนที่เกษตรกรได้รับ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นจำนวน 15 ราย 
หรือร้อยละ 83.33 ของจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลผลิตแล้วตามข้อ (2.2) ทั้งนี้ เกษตรกรที่ยังไม่มีรายได้เพ่ิมขึ้น
เนื่องจากเกษตรกรเพิ่งได้รับผลผลิต หรือได้รับผลผลิตเพียงบางส่วน โดยเป็นผลผลิตในส่วนของพืชที่ให้
ผลตอบแทนระยะสั้น เช่น พืชผักสวนครัว กล้วย เป็นต้น 
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(2.4) มูลค่าผลผลิตต่อหน่วยของเกษตรกร เกษตรกรที่ได้รับผลผลิตแล้ว
ตามข้อ (2.2) มูลค่าผลผลิตเฉลี่ยของเกษตรกรเพิ่มขึ้นจากก่อนเข้าร่วมโครงการ ไร่ละ 3,901.89 บาทต่อไร่ 
หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นไร่ละ 4,805.45 บาท เพ่ิมข้ึนไร่ละ 903.56 บาท หรือร้อยละ 23.16 

(3) ความพึงพอใจ 
(3.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ ภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อ

โครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 โดยเจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าหลักสูตรการถ่ายทอดความรู้ตรง
ความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรมีความเข้าใจและนำความรู้ไปปฏิบัติได้ และพื้นที่การเกษตรได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ แต่มีจำนวนเกษตรกรที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการมากกว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี เพื่อให้
เกษตรกรปรับเปลี่ยนได้อย่างยั่งยืน และเกิดรายได้จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ (ตารางท่ี 3.2.6-6) 

 

ตารางท่ี 3.2.6-6  ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)   

 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. งบประมาณ 3.17 ปานกลาง 
2. การชี้แจงโครงการ 4.00 มาก 
3. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 3.50 มาก 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 3.67 มาก 
5. การถ่ายทอดความรู้ 3.83 มาก 
6. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ  4.00 มาก 

ภาพรวม 3.70 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(3.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจ 
ต่อการดำเนินโครงการทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 โดยเกษตรกรที่มี
ความพึงพอใจในระดับมากที่สุดและมาก เห็นว่าโครงการช่วยลดต้นทุนค่าปัจจัยการผลิตจากการสนับสนุนพันธุ์ไม้ 
และหลังปรับเปลี่ยนการผลิตแล้วสามารถนำผลผลิตมาบริโภค ช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และมีรายได้เพิ่มขึ้น 
ในส่วนของเกษตรกรที่มีความพึงพอใจระดับปานกลางและน้อย เห็นว่าการเข้าร่วมโครงการมีกระบวนการ
หลายขั้นตอน เกษตรกรยังขาดความเข้าใจวิธีการคัดเลือกเกษตรกร การประชาสัมพันธ์โครงการไม่ทั่วถึง
เท่าท่ีควร ส่งผลให้มีเกษตรกรบางรายไม่ได้เข้าร่วมโครงการ และการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพ้ืนที่ของ
เกษตรกรบางรายหลังดำเนินการปรับพ้ืนที่แล้วพ้ืนที่ยังคงปรับไม่เสมอกัน นอกจากนี้เกษตรกรยังมีความเห็นว่า
โครงการควรมีกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ และนำมาประยุกต์ใช้ 
(ตารางท่ี 3.2.6-7) 
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ตารางที่ 3.2.6-7  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร
เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)   

 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การประชาสัมพันธ์/ชี้แจงโครงการ 4.69 มากที่สุด 
2. การถ่ายทอดความรู้ 4.67 มากที่สุด 
3. หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร 4.66 มากที่สุด 
4. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 4.66 มากที่สุด 
5. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 4.66 มากที่สุด 
6. ประโยชน์จากการเข้าร่วมโครงการ 4.53 มากที่สุด 

ภาพรวม 4.61 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(4) ข้อค้นพบ 
(4.1) เจ้าหน้าที่ 

(4.1.1) เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 
เนื่องจากการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าวไม่เหมาะสมเป็นเกษตรผสมผสานโดยการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 
ส่งผลให้พื้นที่กักเก็บน้ำได้ดีขึ้น มีความเหมาะสมในการปลูกข้าวมากขึ้น มีการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ในการทำ
เกษตรผสมผสาน เกษตรกรมีผลผลิตบริโภคในครัวเรือนหรือจำหน่าย เป็นการลดค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้
เพ่ิมข้ึนแก่ครัวเรือน 

(4.1.2) โครงการมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี แต่มีการเปลี่ยน
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จึงขาดการส่งเสริมและพัฒนาการปรับเปลี่ยนการผลิตอย่างต่อเนื่อง 
และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการเห็นว่าควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี 
เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างยั่งยืน และเกิดรายได้จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้  

(4.2) เกษตรกร 
(4.2.1) เกษตรกรบางรายเห็นว่า โครงการยังขาดการประชาสัมพันธ์

อย่างทั่วถึง ด้านการรับสมัครเกษตรกร คุณสมบัติของเกษตรกร และพ้ืนที่ที่สามารถเข้าร่วมโครงการ  
(4.2.2) การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในบางพื้นที่มีการปรับ

ระดับพ้ืนที่ปลูกข้าวไม่เสมอกันเท่าที่ควร  
(4.2.3) เกษตรกรมีความต้องการให้โครงการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน

ในพ้ืนที่ที่ประสบความสำเร็จ เพ่ือเพ่ิมองค์ความรู้และนำมาประยุกต์ใช้ 
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(5) ข้อเสนอแนะ 
(5.1) เจ้าหน้าที่ 

(5.1.1) กรมพัฒนาที่ดิน ควรพิจารณาเพิ ่มการประชาสัมพันธ์
โครงการและสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการให้ทั่วถึง และเพิ่มพื้นที่เป้าหมายโครงการให้สอดคล้องกับ
จำนวนเกษตรกรและพ้ืนที่ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ 

(5.1.2) กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร 
ควรมีการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่างยั่งยืน เกิดรายได้จนสามารถ
พ่ึงพาตนเองได ้

(5.1.3) กรมพัฒนาที่ดิน ควรพิจารณาเพิ ่มการติดตาม/กำกับ/
ตรวจสอบการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ รวมถึงการปรับระดับพ้ืนที่ปลูกข้าวให้เสมอกัน  

(5.1.4) กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมวิชาการเกษตร 
ควรพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนการผลิต เพื่อเพิ่มองค์ความรู้
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ 

4.2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
4.2.1) ภาพรวมผลการดำเนินงาน โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  

มีหน่วยงานเข้าไปดำเนินการตามกิจกรรมและงบประมาณของแต่ละหน่วยงานภายใต้แนวทางการส่งเสริม
แปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด 
และการบริหารจัดการกลุ่ม ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 37.21 โดยมีการรวมกลุ่มแปลงใหญ่ จำนวน 2,795 แปลง 
วิเคราะห์จัดทำแผนปรับปรุงข้อมูล ดำเนินการแล้ว 2,306 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 2,795 แปลง 
ถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการแล้ว 2,306 แปลง คิดเป็นร้อยละ 82.50 ของเป้าหมาย 2,795 แปลง เกษตรกร
ได้รับการถ่ายทอดความรู้ดำเนินการแล้ว 12,788 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.83 ของเป้าหมาย 18,852 ราย 
ซักซ้อมครูบัญชี ดำเนินการแล้ว 246 รายคิดเป็นร้อยละ 79.35 ของเป้าหมาย 310 ราย แปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ 
ดำเนินการแล้ว 16 จุด คิดเป็นร้อยละ 2.90 ของเป้าหมาย 551 จุด พัฒนาคุณภาพดิน ดำเนินการแล้ว 12,770 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 27.06 ของเป้าหมาย 47,183 ไร่ และส่งเสริมนาแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 313,564 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 77.42 ของเป้าหมาย 405,000 ไร่ (ตารางท่ี 3.2.6-8) 

(1) กรมส่งเสริมการเกษตร 
(1.1) การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมการดำเนินงานแบบ

แปลงใหญ่เป้าหมาย จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย  
(1.2) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร เป้าหมาย 1,290 แปลง 

ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 
(1.3) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย  

510 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 
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(1.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 194.6677 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 114.8598 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 59.00  

(2) กรมการข้าว 
(2.1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 405 ,000 ไร่ 

ดำเนินการแล้ว 313,564 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 77.42  
(2.2) กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว เป้าหมาย 52 ครั้ง 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 23 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 44.23  
(2.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 65.5666 ล้านบาท เบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว 34.9738 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 53.34  
(3) กรมปศุสัตว์  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่  

(3.1) พัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่รายชนิดสัตว์เล็ก เป้าหมาย 35 แปลง 
ดำเนินการแล้ว 24 แปลง คิดเป็นร้อยละ 68.57 

(3.2) แปลงที่ได้รับการส่งเสริม Good Farming Management (GFM)  
เป้าหมาย 25 แปลงดำเนินการแล้ว  9 แปลง คิดเป็นร้อยละ 36.00 

(3.3) ฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื ่อสร้างมูลค่าเพ่ิม 
เป้าหมาย 10 กลุ่ม ดำเนินการแล้ว 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 10.00  

(3.4) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์  
เป้าหมาย 4 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 5.7218 ล้านบาทเบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 1.5945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.87 

(4) กรมประมง 
(4.1) กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ แบ่งเป็น 7 กิจกรรม ดังนี้ 

(4.1.1) กิจกรรมเตรียมการ 
[1] จัดทำข้อมูลการเลี้ยงสัตว์น้ำรายบุคคลและรายแปลง 

เป้าหมาย 15 แปลง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 
[2] สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (ก ่อน) 

เป้าหมาย 15 แปลง ดำเนินการแล้ว 13 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.67 
[3] สำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร (หล ัง) 

เป้าหมาย  44 แปลง โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(4.2) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ 

(4.2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
[1] ถ่ายทอดความรู ้ให ้เกษตรกร (อบรม 1 หลักสูตร) 

เป้าหมาย 1,588 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 
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[2] ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ด้านการลดต้นทุน/การเพ่ิม
ผลผลิต/มาตรฐาน เป้าหมาย 1,352 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 

[3] แนะนำ ส่งเสริมให้ความรู้ด้านจุลินทรีย์ ปม. 1 เป้าหมาย 
697 ราย ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 

(4.2.2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
[1] จัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสม

เพ่ือลดต้นทุนการผลิต เป้าหมาย 15 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(4.3) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

(4.3.1) สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี เป้าหมาย 507 ราย ดำเนินการแล้ว 
10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.97 

(4.3.2) สนับสนุนจุลินทรีย์ ปม.1 เป้าหมาย 1,545 ราย ดำเนินการแลว้ 
356 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.04 

(4.4) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด โดยมีการส่งเสริมการวางแผนการตลาด/
เชื่อมโยงตลาด และกระจายสินค้า เป้าหมาย 44 แปลง ดำเนินการแล้ว 7 แปลง คิดเป็นร้อยละ 15.91 

(4.5) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างมูลค่าเพ่ิม 
(4.5.1) ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า เป้าหมาย 643 ราย 

ดำเนินการแล้ว 341 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.03 
(4.5.2) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย 643 ราย ดำเนินการ

แล้ว 63 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.80   
(4.5.3) ให ้การร ับรองมาตรฐานฟาร ์ม เป ้าหมาย 643 ราย 

ดำเนินการแล้ว 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.33 
(4.6) กิจกรรมจัดชั้นคุณภาพและถอดบทเรียน มีการจัดชั้นคุณภาพ

และถอดบทเรียนแปลงใหญ่ เป้าหมาย 44 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(4.7) กิจกรรมติดตามและประเมินผล โดยติดตามและประเมินผล 

(ภูมิภาค) เป้าหมาย 1,056 ครั้ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 440 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 41.67 
(4.8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 6.8545 ล้านบาท เบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว 5.9918 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 87.41  
(5) กรมหม่อนไหม 

(1) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตรวางแผนและ
ทบทวนการดำเนินงานเกษตรแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 425 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 161 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 37.88 

(2) ก ิจกรรมส่งเสร ิม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความร ู ้  (กลางทาง) 
ประกอบด้วย3 หลักสูตร ดังนี้ 



179 
 

(2.1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน เป้าหมาย จำนวน
135 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 

(2.2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ เป้าหมาย จำนวน 135  ราย 
ดำเนินการแล้วจำนวน 60 ราย คิดเป็นร้อยละ 44.44 

(2.3) หลักสูตร การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม เป้าหมาย 
จำนวน140 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 33 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.57 

(3) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด เป้าหมาย จำนวน 80 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2567 

(4) กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบ เพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมการแปรรูป และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ปลายทาง) เป้าหมาย จำนวน 6 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2567 

(5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 3.1439 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบ ประมาณแล้ว จำนวน 0.7281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.16 

(6) กรมวิชาการเกษตร 
(6.1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพ้ืนที่แปลงใหญ่ 

(6.1.1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุน
และพัฒนาศักยภาพ เป้าหมาย 20 กลุ่ม ดำเนินการแล้ว จำนวน 16 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 80.00 

(6.1.2) เกษตรกรต้นแบบในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอด
ความรู้มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการและเก็บข้อมูล  
โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

(6.1.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 2.8538 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.6170 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.62 

(7) กรมส่งเสริมสหกรณ ์
(7.1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร

จัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เป้าหมาย 490 แปลง ดำเนินการแล้ว 425 แปลง คิดเป็นร้อยละ 86.73 
(7.2) ส่งเสริมให้เเปลงใหญ่ทั่วไปที่จัดตั้งในปี 2565 แปลงใหญ่สหกรณ์/

กลุ่มเกษตรกรแต่ละจังหวัดมีการจับคู่ค้า ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 คู่ค้า โดยมีเป้าหมาย 77 คู่ค้า ดำเนินการแล้ว 
53 คู่ค้า คิดเป็นร้อยละ 68.83 

(7.3) จัดประชุมชี้เเจงหน่วยงานฯ และจัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้า 
เป้าหมาย 1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 

(7.4) จัดประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าอุตสาหกรรมแปลงใหญ่สหกรณ์
(ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา ปาล์มน้ำมัน) ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เป้าหมาย 1 ครั้ง 
ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 
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(7.5) จัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าประกวดแปลงใหญ่
ดีเด่นในการบริหารจัดการกลุ่มการเชื่อมโยงการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน ให้กับแปลงใหญ่สหกรณ์
เป้าหมาย 670 ราย ดำเนินการแล้ว 630 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.03 

(7.6) ประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาด/เครือข่าย
ระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 1 ,155 ราย ดำเนินการแล้ว 1,093 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 94.63 

(7.7) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ย  
ไม่น้อยกว่าไร่ละ 1,200 บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 

(7.8) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 1.3317 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 1.0520 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.00 

(8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(8.1) ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี เป้าหมาย 310 ราย ดำเนินการแล้ว 246 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 79.35 
(8.2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป้าหมาย 12 ,400 ราย 

ดำเนินการแล้ว 8,752 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.58 
(8.3) กำกับแนะนำและติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่

เกษตรกรเป้าหมาย 8,680 ราย ดำเนินการแล้ว 265 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.05 
(8.4) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 10.9014 ล้านบาท เบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว 3.0388 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.88 
(9) กรมพัฒนาที่ดิน 

(9.1) กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
เป้าหมาย 47,183 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 12,770 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 27.06 

(9.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 36.0880 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 3.3524 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.29 

(10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(10.1) อบรมเกษตรกรที ่เข ้าร ่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2567  

โดยมีเป้าหมาย ดังนี้ 
(10.1.1) แปลงปี 2565 เป้าหมาย 13 แปลง เกษตรกร 581 ราย

ดำเนินการแล้ว 3 แปลง เกษตรกร 99 ราย คิดเป็นร้อยละ 23.08 และ 17.04 ตามลำดับ 
(10.1.2) แปลงปี 2566 เป้าหมาย 12 แปลง เกษตรกร 480 ราย 

ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(10.1.3) แปลงปี 2567 เป้าหมาย 17 แปลง เกษตรกร 783 ราย

ดำเนินการแล้ว 1 แปลง เกษตรกร 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.88 และ 3.83 ตามลำดับ 
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(10.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย 
42 แปลง ดำเนินการแล้ว 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 7.14 

(10.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 35.0562 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 5.2155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.88 

(11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(11.1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่ โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน เป้าหมาย 5 แห่ง เกษตรกร 550 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานแล้ว 432 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 78.55 

(11.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 8.5000 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 2.2723 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.73 

(12) การยางแห่งประเทศไทย 
(12.1) กิจกรรมบริหารโครงการ 

(12.1.1) กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินงานโดย
บูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมาย 1 ครั้ง ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 

(12.1.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยาง
ในรูปแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 1 ฉบับ ดำเนินการแล้วเสร็จครบตามเป้าหมาย 

(12.1.3) ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยาง
ในรูปแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 2 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 

(12.2) กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่  
(12.2.1) กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ แปลงปีที่ 1 

เป้าหมาย 101 แปลง พ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  
(12.2.2) กิจกรรมดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ยางพาราเดิม 

แปลงปีที่ 2 และแปลงปีที่ 3 เป้าหมาย 252 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(12.3) กิจกรรมประกวดต้นแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่

ระหว่างดำเนินการ 
(12.4) กิจกรรมติดตามโดยเก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแปลง ปีที่ 2 และ 3 เป้าหมาย 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(12.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 170.0000 ล้านบาท 

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 6.5374 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.85 
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(13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
(13.1) ประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

จำนวน 1 เรื่อง โดยจัดทำเค้าโครงงานประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแผนเก็บรวมรวมข้อมูลในเดือนมกราคม - 
มีนาคม 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 50.00 

(13.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย 0.6666 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 0.6047 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.72 

 

ตารางท่ี 3.2.6-8  ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร    33.33 

1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ แปลง 1,800 1,800 100.00 

1.2 กิจกรรมส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปลง 1,290 - - 

1.3 กิจกรรมส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

แปลง 510 - - 

2. กรมการข้าว    60.83 
2.1 กิจกรรมส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ไร ่  405,000   313,564   77.42  
2.2 กิจกรรมเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว ครั้ง  52   23   44.23  

3. กรมปศุสัตว์    28.64 
3.1 กิจกรรมส่งเสรมิการเลี้ยงสตัวแ์บบแปลงใหญ ่     
     3.1.1 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแปลงใหญ่รายชนิดสัตวเ์ล็ก แปลง  35   24   68.57  
     3.1.2 แปลงท่ีได้รับการส่งเสรมิ GFM แปลง  25   9   36.00  
     3.1.3 ฝึกอบรมด้านการแปรรปูผลติภณัฑ์ปศสุัตว์เพื่อ

สร้างมลูค่าเพิ่ม 
กลุ่ม 10  1   10.00  

     3.1.4 สนับสนุนปจัจัยการผลติให้กับกลุม่เกษตรกรแปลงใหญ่
ด้านปศุสตัว ์

กลุ่ม 4 - - 

4. กรมประมง    32.18 
4.1 กิจกรรมการเตรยีมการ    81.11 

4.1.1 ทำข้อมูลรายบุคคล/รายแปลง  
4.1.2 สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร 

แปลง 15 15 100.00 

1) สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร
(ก่อน) ดำเนินการ  

แปลง 15 13 86.67 

2) สำรวจสภาวะเศรษฐกิจและสังคมเกษตรกร
(หลัง) ดำเนินการ 

แปลง 44 - - 

4.1.3 จัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต  
เพิ่มมูลค่า และจำหน่ายผลผลติ 

แปลง 44 44 100.00 
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ตารางท่ี 3.2.6-8  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

4.2 กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู ้    50.00 
4.2.1 ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร     

1) อบรม 1 หลักสูตร  ราย 1,588 1,588 100.00 
2) ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร การลดต้นทุน/

การเพิ่มผลผลติ/มาตรฐานสินค้าเกษตร 
ราย 1,352 1,352 100.00 

3) แนะนำ ส่งเสรมิให้ความรู้ ด้านจุลินทรีย์ ปม.1 ราย 697 697 100.00 

4.2.2 จัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหาร
ที่เหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

แปลง 15 - - 

4.3 กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลิต    12.51 
4.3.1 สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุด์ี  ราย 507 10 1.97 

     4.3.2 สนับสนุนจุลินทรยี์ ปม.1 ราย 1,545 356 23.04 
4.4 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ส่งเสริมการวางแผนการตลาด/

เช่ือมโยงตลาด/กระจายสินค้า) 
แปลง 44 7 15.91 

4.5 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสนิค้าและสร้างมลูค่าเพิม่    24.05 
4.5.1 ส่งเสริมการยกระดับมาตรฐานสินค้า ราย 643 341 53.03 
4.5.2 ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม์ ราย 643 63 9.80 
4.5.3 ให้การรับรองมาตรฐานฟารม์ ราย 643 60 9.33 

4.6 กิจกรรมจัดชั้นคณุภาพและถอดบทเรียน แปลง 44 - - 
4.7 กิจกรรมติดตามและประเมินผล ครั้ง 1,056 440 41.67 

5. กรมหม่อนไหม    15.14 
5.1 กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)  

หลักสตูรวางแผนและทบทวนการดำเนินงาน 
เกษตรแปลงใหญ ่

ราย 425 161 37.88 

5.2 กิจกรรมส่งเสรมิ พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู ้
(กลางทาง) 

    

5.2.1 หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสูม่าตรฐาน  ราย 135 - - 

5.2.2 หลักสูตรการเขียนแผนธรุกจิ   ราย 135 60 44.44 

5.2.3 หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหม
ระบบแปลงใหญ ่

ราย 140 33 23.57 

5.3 กิจกรรมส่งเสริมการตลาด หลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและการตลาด 

ราย 80 - - 

5.4 กิจกรรมจัดทำแปลงสาธติต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลติ
การปลูกหม่อนเลีย้งไหม การแปรรูปและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลติ 

แปลง 6 - - 
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ตารางท่ี 3.2.6-8  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

6. กรมวิชาการเกษตร    40.00 
6.1 กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลติพืชในพื้นที่

แปลงใหญ่ สนับสนุนและพัฒนาศกัยภาพ 
แปลง 20 16 80.00 

6.2 กิจกรรมเกษตรกรต้นแบบพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ที่ไดร้ับ 
การถ่ายทอดความรู้มผีลผลติ 

ร้อยละ 10 - - 

7. กรมส่งเสริมสหกรณ์    77.74 
7.1 กิจกรรมแปลงใหญส่หกรณ/์กลุม่เกษตรกรได้รับการส่งเสริม

ให้มีการบริหารจดัการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ ่
แปลง 490  425   86.73  

7.2 กิจกรรมส่งเสรมิให้เเปลงใหญท่ั่วไปท่ีจัดตั้งในปี 2565 
แปลงใหญ่สหกรณ/์กลุม่ เกษตรกรแต่ละจังหวัด 
มีการจับคู่คา้ไม่น้อยกว่าจังหวัดละ 1 คู่ค้า 

คู่ค้า 77  53   68.83  

7.3 กิจกรรมจัดประชุมชี้เเจงหน่วยงานฯ และ จดัประชุม
เช่ือมโยงเครือข่ายสินค้า 

ครั้ง 1  1  100.00  

7.4 กิจกรรมจัดประชุมเช่ือมโยงเครือข่ายสินค้าอุตสาหกรรม
แปลงใหญ่สหกรณ์ (ข้าวโพด มันสำปะหลัง ยางพารา 
ปาล์มน้ำมัน)  

ครั้ง 1  1  100.00  

7.5 กิจกรรมจัดประชุมถ่ายทอดความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อม
เข้าประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นในการบริหารจัดการกลุม่ 
การเช่ือมโยงการตลาด เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 5 ด้าน    

ราย 670  630   94.03  

7.6 กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการ สนับสนุนให้มีการเช่ือมโยง
ตลาด/เครือข่ายระหว่างผูผ้ลติแปลงใหญ ่

ราย 1,155  1,093   94.63  

7.7 กิจกรรมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิต
ลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 1,200 บาทต่อไร ่

บาท/ไร ่ 1,200 - - 

8. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์    51.00 

8.1 กิจกรรมซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี  ราย  310   246   79.35  
8.2 กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชตี้นทุนอาชีพ  ราย  12,400   8,752   70.58  
8.3 กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย  8,680   265   3.05  

9. กรมพัฒนาที่ดิน    27.06 
- กิจกรรมพัฒนาคณุภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ ่

ไร ่  47,183   12,770   27.06  
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ตารางท่ี 3.2.6-8  (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

10. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม    7.73 
10.1 กิจกรรมอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ     

10.1.1 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (2567) แปลง  17   1   5.88  
 ราย  783   30   3.83  
10.1.2 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (2566) แปลง  12   -     -    
 ราย  480   -     -    
10.1.3 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (2565) แปลง  13   3   23.08  

 ราย  581   99   17.04  
10.2 กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต แปลง  42   3   7.14  

11. สำนักงานมาตรฐานสนิค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ    39.28 
- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลติ

ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิต
ตามมาตรฐาน 

แห่ง 
ราย 

 5 
550  

- 
432 

 -   
78.55   

12. การยางแห่งประเทศไทย    20.83 
12.1 กิจกรรมบริหารโครงการ     

12.1.1 กำหนดเป้าหมายและจดัทำแผนการดำเนินงาน
โดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร 
ประจำปี 2567 

ครั้ง  1   1 100.00 

12.1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสรมิ 
การทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ฉบับ  1   1 100.00 

12.1.3 ประชุมคณะทำงานบรหิารโครงการส่งเสริม 
การทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ 

ครั้ง  2   1  50.00  

12.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่     
12.2.1 กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบ 

แปลงใหญ่ (แปลงใหญ่ปีท่ี 1) 
แปลง 

ไร ่
 101  

30,000 
 -    
-    

 -   
-     

12.2.2 ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ ่
ยางพาราเดมิ (แปลงปีท่ี 2 - 3) 

แปลง  252   -     -    

12.3 กิจกรรมประกวดต้นแบบแปลงใหญ ่ ครั้ง  1   -     -    
12.4 กิจกรรมเก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในแปลงปีท่ี 2 และ 3 
ครั้ง  1   -     -    

13. สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร    50.00 
- กิจกรรมประเมินผลโครงการ เรื่อง  1   0.50   50.00  

รวม    37.21 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
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4.2.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่ 
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ ้นจากการดำเนินงาน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ ผ่านช่องทางออนไลน์ ในจังหวัด
สุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ชัยภูมิ ตราด จันทบุรี สงขลา และนครศรีธรรมราช 
รายละเอียด  ดังนี้  

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) ความทันเวลาของงบประมาณ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ

โครงการร้อยละ 80.00 เห็นว่างบประมาณท่ีได้รับจัดสรรทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน และร้อยละ 20.00 เห็นว่า
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่ทันเวลากับแผนปฏิบัติงาน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่เห็นว่าการพัฒนาศักยภาพของ
กลุ่มใหต้รงกับช่วงฤดูกาลผลิตสินค้าจะสามารถพัฒนาได้เต็มประสิทธิภาพ  

(1.2) ความเพียงพอของงบประมาณ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ
ร้อยละ 70.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มที่เข้าร่วม
โครงการมีจำนวนมากไม่เพียงพอต่อการจัดอบรม และซื้อปัจจัยการผลิตให้ตรงตามความต้องการของกลุ่มได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกร้อยละ 30.00 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีความเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน  
(ตารางท่ี 3.2.6-9) 

 

ตารางที่ 3.2.6-9  ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณของโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

รายการ ร้อยละ 
1. ความทันเวลาของงบประมาณ  

1.1 ทันเวลา 80.00 
1.2 ไม่ทันเวลา 20.00 

2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
2.1 เพียงพอ 30.00 
2.2 ไม่เพียงพอ 70.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2) กิจกรรม 
(2.1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร 

มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ 8 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด  การยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ศูนย์วิจัยข้าว/
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว  สำนักงานประมงจังหวัด  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด  สำนักงานสหกรณ์จังหวัด  ศูนย์หม่อนไหม
เฉลิมพระเกียรติ  และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด  โดยองค์ความรู้/หลักสูตรที่ถ่ายทอดครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน 
ตามวัตถุประสงค์โครงการ ได้แก่ ด้านการลดค่าใช้จ่ายการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ
ผลผลิต ด้านการพัฒนาด้านการตลาด และด้านการบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งนี้ หลักสูตรการส่งเสริมในแต่ละกลุ่ม
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ขึ้นอยู่กับพื้นฐานความรู้และความต้องการของเกษตรกรในกลุ่มนั้น ๆ โดยมีการวิเคราะห์ร่วมกันผ่านกิจกรรม
การวิเคราะห์/ทบทวนจัดทำแผนรายแปลงในทุกปีก่อนมีการส่งเสริม 

(2.2) กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต หน่วยงานที่รับผิดชอบในระดับ
พ้ืนที่ทั้ง 8 หน่วยงาน มีแผนการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาการคุณภาพ/เพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิต 
การเชื่อมโยงด้านการตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยเป็นการสนับสนุนตามความต้องการของเกษตรกร 

(2.3) กิจกรรมการจัดตั้งแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ มีแผนการจัดทำ
แปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตเพ่ือเป็นการทดสอบหรือสาธิตเทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรต้องการ
ทราบหรือเทคโนโลยีที่เกษตรกรต้องการเรียนรู้ 

(3) ผลผลิต 
(3.1) กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร  

ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมถ่ายทอดความรู้ตามวัตถุประสงค์โครงการ โดยองค์ความรู้/หลักสูตรที่ถ่ายทอด 
เช่น การจัดการธาตุอาหารในดิน การผสมปุ๋ยใช้เอง การผลิตจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง/น้ำหมักชีวภาพ การใช้
เทคโนโลยีการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสม การใช้พันธุ์ดีเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ การจัดการแหล่งน้ำ/ระบบน้ำ 
และการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า การจัดการสวนอย่างถูกวิธี การใช้ปุ๋ยเคมี/สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชอย่างถูกต้อง
และเหมาะสม การจัดเวทีเชื่อมโยงตลาดระหว่างกลุ่มแปลงใหญ่กับผู้ประกอบการ การจัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต
สินค้าเกษตร บัญชีครัวเรือน และบัญชีกลุ่ม เป็นต้น 

(3.2) สำหรับกิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และการจัดตั้งแปลง
เรียนรู้/แปลงต้นแบบ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณปี 2567 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
จากการติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 

ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ตาก สกลนคร กาฬสินธุ์ พิษณุโลก กระบี่ และพังงา สรุปผลได้ ดังนี้ 
(4.1) การได้รับการถ่ายทอดความรู้/การส่งเสริมองค์ความรู้ของเกษตรกร 

(4.1.1) การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต เกษตรกรร้อยละ 96.03 
ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ในการลดต้นทุนการผลิต/การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต โดยเกษตรร้อยละ 92.06
ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เช่น การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพ การใช้ปุ๋ย
ตามค่าวิเคราะห์ดิน และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งเกษตรกรได้นำองค์ความรู้ในการบำรุงดูแลรักษาที่ถูกวิธีไปปฏิบัติ 
ส่วนเกษตรกรที่เหลือยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในแปลงของตนเอง เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการในปี 2566 ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการเป็นปีแรก จึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการศึกษา และเตรียมปฏิบัติ
ในแปลงของตนเอง  

(4.1.2) การถ่ายทอดความรู้ด้านการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 
เกษตรกรร้อยละ 97.62 ได้รับการส่งเสริมการวางแผนบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน ร้อยละ 70.63 ได้รับการส่งเสริม
การซื้อปัจจัยการผลิตร่วมกัน ร้อยละ 72.22 ได้รับการส่งเสริมการรวมกลุ่มกันผลิต และร้อยละ 68.25 ได้รับ
การส่งเสริมการรวมกลุ่มจำหน่ายผลผลิตร่วมกัน ส่วนที่เหลือร้อยละ 2.38 ยังไม่ได้รับการส่งเสริม เนื่องจาก
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เกษตรกรติดภารกิจในแปลงของตนเอง จึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้  จะมีการส่งเสริมและสร้าง
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการกลุ่มต่อไป  

(4.1.3) การยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร เกษตรกรร้อยละ 70.63 
ได้รับการส่งเสริมในการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 29.37 ยังไม่ได้รับการส่งเสริม 
เนื่องจากเป็นเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปี 2566 ซึ่งเริ่มดำเนินโครงการเป็นปีแรก โดยเกษตรกรร้อยละ 52.38 
ได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร ร้อยละ 3.18 อยู่ระหว่างขอการรับรองมาตรฐาน และร้อยละ 44.44 
ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร เนื่องจากอยู่ระหว่างการส่งเสริมความรู้จากหน่วยงานให้แก่เกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ  

(4.2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต/แหล่งน้ำในแปลงใหญ่ เกษตรกร
ร้อยละ 89.68 ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต โดยร้อยละ 13.27 ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ ร้อยละ 81.42 
ได้รับการสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร และร้อยละ 22.12 ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์ เครื่องมือการเกษตร 
ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำในแปลงใหญ่ เกษตรกรร้อยละ 9.52 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนแหล่งน้ำ โดยลักษณะ
การดำเนินงานในปีแรกจะเป็นการสำรวจความต้องการของเกษตรกรในแปลงใหญ่เกี่ยวกับแหล่งน้ำที่ต้องการ
เป็นส่วนใหญ่    

(4.3) การเชื่อมโยงตลาด กลุ่มแปลงใหญ่ร้อยละ 23.00 ได้ทำข้อตกลงซื้อขาย
ผลผลิตร่วมกัน (MOU) กับภาคเอกชน เช่น โรงสี โรงงาน และตลาด Modern Trade ส่วนร้อยละ 77.00 
ยังไม่มีการทำข้อตกลงซื้อขายผลผลิตร่วมกัน เนื่องจากเกษตรกรยังไม่สามารถควบคุมปริมาณ และคุณภาพ
ของผลผลิตได้ตามมาตรฐานที่ผู้ประกอบการต้องการ (ตารางที่ 3.2.6-10)  
 

ตารางท่ี 3.2.6-10 การส่งเสริมการดำเนินงานในแปลงใหญ่ปีงบประมาณ 2566 
หน่วย : ร้อยละ 

รายการ ได้รับ ไม่ได้รับ 
1.การได้รับการถ่ายทอดความรู้   

1.1 การถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 96.03 3.97 
1.2 การบริหารจัดการกลุ่ม1/ 100.00 - 
1.3 การส่งเสริมการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 70.63 29.37 

2. การได้รับการสนับสนนุปัจจัยการผลิต/แหล่งน้ำในแปลงใหญ่  
2.1 การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 89.68 10.32 
2.2 แหล่งน้ำในแปลงใหญ่ 9.52 90.48 

3. การเชื่อมโยงตลาด (MOU) 23.00 77.00 
หมายเหตุ:  1/ การบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้มากกว่า 1 เรื่อง 
ที่มา : จากการสำรวจ 
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(4.4) การลดค่าใช้จ่ายในการผลิตของเกษตรกร  
เกษตรกรร้อยละ 45.03 มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง จากการนำ

องค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ จึงเกิดการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม โดยมีการลดการใช้ปุ๋ยเคมี สารเคมี การใช้
เมล็ดพันธุ์/พันธุ์สัตว์น้ำในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งการรวมกันซื้อปัจจัยการผลิตในราคาที่ถูกลง ส่วนเกษตรกร
ที่เหลือร้อยละ 54.97 ค่าใช้จ่ายการผลิตยังไม่ลดลง เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไป
ปฏิบัติในแปลงของตนเอง ประกอบกับการปรับตัวสูงขึ้นของราคาปัจจัยการผลิต เช่น ค่าปุ๋ยเคมี สารเคมี 
อาหารสัตว์ ยารักษาโรค น้ำมันเชื้อเพลิง และค่าจ้างแรงงานเพิ่มขึ้น เกษตรกรในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง 
ผลผลิตเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ได้รับเสียหายในช่วงการเพาะปลูก ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายจากการปลูกซ่อม การดูแล
และบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งเกษตรกรบางรายต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในด้านการบำรุงรักษาที่เพิ่มขึ้น เนื่อ งจาก
ต้องการเพิ่มปริมาณน้ำหนักและคุณภาพผลผลิตให้เพ่ิมสูงขึ้นด้วย  

(4.5) การเพิ่มผลผลิตของเกษตรกร เกษตรกรร้อยละ 47.82 มีผลผลิต 
ต่อหน่วยที่เพ่ิมขึ้น จากการนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติในการใช้พันธุ์ดี และบำรุงรักษาที่ถูกวิธีขึ้น ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 52.18 ผลผลิตต่อหน่วยไม่เพ่ิมขึ้น เนื่องจากเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติ
ในแปลงของตนเอง ประกอบกับเกษตรกรในบางพ้ืนที่ประสบปัญหาภัยแล้ง ทำให้ผลผลิตเจริญเติบโตไม่เต็มที่  

(5) ความพึงพอใจ 
(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่  

ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการระบบการส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.95 เมื่อพิจารณารายประเด็น  
พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจในด้านประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ และหลักเกณฑ์/
เงื่อนไขของโครงการในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 และ 4.30 ตามลำดับ สำหรับประเด็นการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ การถ่ายทอดความรู้ ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน และงบประมาณ เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.90 3.80 3.70 และ 3.50 ตามลำดับ (ตารางท่ี 3.2.6-11)  

 

ตารางท่ี 3.2.6-11 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. ประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ 4.50 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์/เงื่อนไขของโครงการ 4.30 มากที่สุด 
3. การชี้แจงรายละเอียดโครงการ 3.90 มาก 
4. การถ่ายทอดความรู้ 3.80 มาก 
5. ปัจจัยการผลิตที่สนับสนุน 3.70 มาก 
6. งบประมาณ 3.50 มาก 

ภาพรวม 3.95 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 เมื่อพิจารณารายประเด็น พบว่า ด้านการทำงานของผู้จัดการแปลง 
และการบริหารจัดการกลุ่ม เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 และ 4.26 
ตามลำดับ สำหรับด้านการเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การลดค่าใช้จ่ายการผลิต และการเชื่อมโยงตลาด 
พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07 4.07 4.06 และ 3.64 ตามลำดับ  
(ตารางท่ี 3.2.6–12) 

 

ตารางท่ี 3.2.6-12  ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
 

รายการ ค่าคะแนนเฉลี่ย แปลผล 
1. การทำงานของผู้จัดการแปลง 4.33 มากที่สุด 
2. การบริหารจัดการกลุ่ม 4.26 มากที่สุด 
3. การเพ่ิมผลผลิต 4.07 มาก 
4. การพัฒนาคุณภาพผลผลิต 4.07 มาก 
5. การลดค่าใช้จ่ายการผลิต 4.06 มาก 
6. การเชื่อมโยงตลาด 3.64 มาก 

ภาพรวม 4.07 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที่ 

(6.1.1) ด้านงบประมาณดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ในการดำเนินการโครงการมีจำนวนจำกัด ส่งผลให้ไม่สามารถจัดซื้ออุปกรณ์บางชนิดที่ทางกลุ่มต้องการ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพของกลุ่มได้ ในส่วนของการจัดอบรมหรือประชุมลดน้อยลงเมื่อเทียบกับการส่งเสริมในช่วง
ปีแรกของโครงการ ส่งผลให้ประสิทธิภาพการพัฒนากลุ่มลดลง 

(6.1.2) ด้านการดำเนินงานโครงการ การดำเนินงานโครงการ
โดยการบูรณาการระหว่างหน่วยงานทำได้อย่างจำกัด เนื่องจากติดปัญหาด้านภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
เกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่มีแนวโน้มของอายุเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้น มีผลต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและการยอมรับ
นวัตกรรมใหม่ ๆ จึงมีความจำเป็นที่ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณที่มากขึ้นในการส่งเสริม เพื่อให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

(6.2) เกษตรกร 
เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพ้ืนที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีหน่วยงาน

รับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน ทำให้เกษตรกรไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ ส่งผลให้เกษตรกรไม่สามารถพัฒนา
กลุ่มได้ เช่น การขอมาตรฐานโรงคัดบรรจุ GMP การขอการสนับสนุนงบประมาณอาคารสิ่งปลูกสร้างจาก
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หน่วยงานรัฐ เป็นต้น ทั้งในด้านสภาพอากาศที่แปรปรวนส่งผลต่อการเพ่ิมผลผลิตของเกษตรกร ตลอดจนการเกิด
ปัญหาด้านโรคแมลงที่เกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนตามมา 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) เจ้าหน้าที่ 

(7.1.1) ด้านงบประมาณดำเนินการ ควรสนับสนุนงบประมาณ
ที่เพียงพอต่อกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การใช้
งบประมาณเพื่อศึกษาดูงานที่เป็นการสร้างโอกาสให้เกษตรกรเข้าถึงและยอมรับเทคโนโลยีที่ส่งเสริมให้บรรลุ
เป้าหมายการพัฒนา 5 ด้าน ของโครงการ  

(7.1.2) ด้านการดำเนินงานโครงการ ควรปรับกิจกรรมการดำเนินงาน
ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกัน โดยการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน/โครงสร้างการบริหารจัดการระดับจังหวัด 
นำไปสู่การวางแผนการบูรณาการ เพื่อให้เจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติสามารถทราบว่าแต่ละหน่วยงานมีกิจกรรม
ดำเนินการในกลุ่มเกษตรกรอย่างไร และควรมีการจัดทำโครงการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
ร่วมขับเคลื่อนบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่เพ่ือพัฒนากลุ่มได้อย่างยั่งยืน  

(7.2) เกษตรกร 
ควรมีมาตรการรองรับหรือมีหน่วยงานที่มีอำนาจรับรองพื้นที่

ให้สามารถดำเนินการกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกกฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้เข้าร่วมโครงการ
และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนในระดับภูมิภาคสามารถนำองค์ความรู้หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยสู่เกษตรกรได้อย่างเหมาะสม 
ถูกต้องและทั่วถึง ควรมีการจัดทำแผนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของพื้นที่เพื่อสามารถดำเนินการ
ด้านการผลิตได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

4.3) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
ในการติดตามผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกษตร สามารถสรุปผลการดำเนินงานจากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได ้ ดังนี้ 

4.3.1) ผลการดำเนินงาน โครงการผลการดำเนินงานยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 185.33 เนื่องจากเป็นการอบรมผ่านระบบ Zoom Cloud 
Meeting จึงมีเจ้าหน้าที่และคณะกรรมการสหกรณ์ ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าเป้าหมาย เช่น 
หลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการแบบมืออาชีพ 150 แห่ง 230 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 และ 153.33 จากเป้าหมาย 150 แห่ง 150 ราย การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ  
154 แห่ง 232 ราย คิดเป็นร้อยละ 616.00 และ 928.00 จากเป้าหมาย 25 แห่ง 25 ราย การเสริมสร้างการตรวจ
มาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร 17 แห่ง 54 ราย คิดเป็นร้อยละ 68.00  
และ 216.00 ราย จากเป้าหมาย 25 แห่ง 25 ราย การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป 112 แห่ง 
172 ราย คิดเป็นร้อยละ 448.00 และ 688.00 จากเป้าหมาย 25 แห่ง 25 ราย และการเสริมสร้างความรู้
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ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกรเพ่ือการส่งออก 111 แห่ง 168 ราย คิดเป็นร้อยละ 222.00 
และ 336.00 จากเป้าหมาย 50 แห่ง 50 ราย (ตารางท่ี 3.2.6-13) 

 

ตารางท่ี 3.2.6-13  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. สหกรณภ์าคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

แห่ง1/ 
 

200 206 103.00 

2. การเสรมิสร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการ 
ด้านการบริหารจดัการแบบมืออาชีพ 

แห่ง1/ 
ราย2/ 

150 
150 

150 
230 

100.00 
153.33 

3. การประยุกต์ใช้ข้อมูลเทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทลั
ขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์กรและการตลาด 

ราย3/ 70 70 100.00 

4. การส่งเสริมธุรกจิเกษตรสร้างอาชีพ แห่ง1/ 
ราย2/ 

25 
25 

154 
232 

616.00 
928.00 

5. การเสรมิสร้างการตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น 
ด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร 

แห่ง1/ 
ราย2/ 

25 
25 

17 
54 

68.00 
216.00 

6. การพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจของสหกรณ ์
ผ่านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ (On the job training) 

แห่ง1/ 
ราย3/ 

3 
60 

1 
20 

33.33 
33.33 

7. การพัฒนาผลติภณัฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (On the job training) 

แห่ง1/ 
ราย3/ 

3 
60 

3 
60 

100.00 
100.00 

8. การพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป แห่ง1/ 
ราย2/ 

25 
25 

112 
172 

448.00 
688.00 

9. การเสรมิสร้างความรู้ด้านการบริหารจดัการสินค้าเกษตรของ
สถาบันเกษตรกรเพื่อการส่งออก 

แห่ง1/ 
ราย2/ 

50 
50 

111 
168 

222.00 
336.00 

10. ศึกษารูปแบบสหกรณ์ต้นแบบเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
สมัยใหมสู่่การพัฒนาท่ียั่งยืน 

เรื่อง 1 - - 

11. เพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ราย3/ 50 - - 

12. สหกรณภ์าคการเกษตรทำหนา้ที่เป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจดัการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้ 

ร้อยละ 80 - - 

ภาพรวม    185.33 
หมายเหตุ:  1/ แห่ง หมายถึง จำนวนสหกรณ์ที่เข้าร่วม 

2/ ราย หมายถึง จำนวนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (กสส.) และวิทยากร 
3/ ราย หมายถึง จำนวนเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง (กสส.) วิทยากร เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด และคณะกรรมการสหกรณ์ 

จากส่วนภูมิภาค 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
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4.3.2) ข้อค้นพบ 
การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการบางหลักสูตรอยู่ในช่วงเวลาที่หน่วยงาน

ในพ้ืนที่มีงานเร่งด่วน ทำให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  
4.3.3) ข้อเสนอแนะ 

การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการ ควรมีการประสานงานในการจัดทำแผน  
การอบรมร่วมกันก่อน เพ่ือให้การจัดอบรมอยู่ในช่วงที่เจ้าหน้าสามารถเข้ารับการอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.4) โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
4.4.1) ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร

มูลค่าสูง ผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 60.06 โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ การชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการ
ให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 1 ครั้ง แต่งตั้งคณะทำงาน
โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 878  อำเภอ 
และประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 76 ครั้ง 
ครบตามเป้าหมาย ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตร
มูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD)) 720 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิต
สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ (SCD) ร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บ้าน และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) ดำเนินการทบทวนแผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 551 แผน คิดเป็นร้อยละ 62.76 ของเป้าหมาย 878 แผน จัดทำ (Project Idea) 
โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287  แผน คิดเป็น
ร้อยละ 32.69 ของเป้าหมาย 878 แผน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน 134 หมู่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 15.26 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน และคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 756 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 86.10 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน (ตารางที่ 3.2.6-14) 

 

ตารางที่ 3.2.6-14  ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ช้ีแจงแนวทางการดำเนินโครงการฯ ให้กับหน่วยงานสังกัด

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 
ครั้ง 

 
1 1 100.00 

2. แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน
สู่การผลติสินค้าเกษตรมูลคา่สูง ระดับอำเภอ 

อำเภอ 
 

878 
 

878 
 

100.00 
 

3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดา้นการเกษตรระดับจังหวดั 
(SCP) และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ครั้ง 
 

76 
 

76 
 

100.00 
 

4. ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน
สู่การผลติสินค้าเกษตรมูลคา่สูงระดับอำเภอ  

ครั้ง 
 

878 
 

720 
 

82.00 

  



194 
 

ตารางที่ 3.2.6-14  (ต่อ) 
 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
5. คณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่

การผลิตสินค้าเกษตรมลูค่าสูง ระดับอำเภอ หรือคณะทำงาน
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดบัอำเภอ (SCD) ร่วมกับ
คณะกรรมการหมู่บา้น และอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 
(เกษตรมลูค่าสูง) ดำเนินการ  ดังนี ้

   38.44 

5.1 ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผน 878 551 62.76 
5.2 จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้

แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกจิเกษตร
รายสินค้า 

แผน 
 

878 
 

287 
 

32.69 
 

5.3 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหมู่บ้าน หมู่บ้าน 878 134 15.26 
5.4 คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน (เกษตรมลูค่าสูง) หมู่บ้าน 878 756 86.10 

 ราย 2,634 - - 
6. จัดส่งแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน แผนธุรกิจเกษตร

รายสินค้า และสื่อประชาสัมพันธห์มู่บ้านให้สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ สป.กษ. 

แผน 878 
 

- - 

7. การติดตามและประเมินผล  ครั้ง 76 - - 
ภาพรวม    60.06 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567 
 

4.4.2) ผลการติดตามในพ้ืนที่  
ศูนย์ประเมินผลได้ติดตามผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตร

ระดับหมู ่บ้านสู ่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระหว่างวันที ่ 25 – 29 มีนาคม 2567 ในพื้นที ่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร โดยเป็นการติดตามผลการดำเนินงาน ปัญหา และอุปสรรค
ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบโครงการ และผลลัพธ์
ที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  รายละเอียด  ดังนี้  

(1) ปัจจัยนำเข้า 
(1.1) การเบิกจ่ายงบประมาณ มีผลการเบิกจ่ายแล้วรวม 26 ,556 บาท 

คิดเป็นร้อยละ 27.15 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรรวมทั้ง 4 จังหวัด 97,800 บาท  
(1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบ ัต ิงานทุกราย 

มีความเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลา 
(1.3) ความเพียงพอของงบประมาณ เจ้าหน้าที ่ผ ู ้ปฏิบ ัติงานทุกราย 

มีความเห็นว่างบประมาณท่ีได้รับมีเพียงพอ 
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(2) กิจกรรม 
(2.1) แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน

สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ 22 อำเภอ ครบตามเป้าหมาย  
(2.2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนงานด้านการเกษตรระดับ

จังหวัด (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย 10 ครั้ง 
(2.3) ประชุมคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้าน

สู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูงระดับอำเภอ (หรือคณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ 
(SCD)) 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 63.63 ของเป้าหมาย 22 ครั้ง 

(2.4) ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 5 แผน คิดเป็น
ร้อยละ 26.32 ของเป้าหมาย 19 แผน 

(2.5) จัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนา
การเกษตรระดับหมู่บ้าน 11 โครงการ 

(2.6) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) 18 หมู่บ้าน 
คิดเป็นร้อยละ 81.81 ของเป้าหมาย 22 หมู่บ้าน  

(2.7) ผลักดันโครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับ
หมู่บ้านเข้าสู่แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
(พ.ศ. 2566 – 2570) รวมทั้งแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 4 โครงการ 

(3) ผลผลิต 
(3.1) แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านที่มีการบรรจุแผนงาน/

โครงการด้านการเกษตรเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ซึ่งมาจากปัญหาและความต้องการของประชาชนที่ผ ่าน
กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่างๆ ในพื้นที่ เพื่อยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้าน
ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 11 โครงการ 

(3.2) อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื ่อน
ภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 18 หมู่บ้าน 

(4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
มีอาสาสมัครเกษตรหมู ่บ ้านช่วยพัฒนาหมู ่บ ้านร่วมกับประชาชน 

ในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 20 หมู่บ้าน 
(5) ความพึงพอใจ 

(5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับมาก ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.55 

(5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจ
ต่อภาพรวมของโครงการอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 
 



196 
 

(6) ข้อค้นพบ 
(6.1) เจ้าหน้าที่ 

การดำเนินการโดยเฉพาะกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน และจัดทำ (Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 
มีผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย สำหรับการจัดทำแผนธุรกิจเกษตรรายสินค้ากลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีการจัดทำ
แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า เนื่องจากกลุ่มเกษตรกรมีความเห็นว่าไม่มีความประสงค์ในการขอกู้สินเชื่อ ไม่อยาก
เป็นหนี้และเป็นภาระในการผ่อนชำระคืนให้กับแหล่งเงินกู้ 

(7) ข้อเสนอแนะ 
(7.1) เจ้าหน้าที่ 

สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ควรเร่งรัดผลการดำเนินงานโดยเฉพาะกิจกรรมทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน และจัดทำ 
(Project Idea) โครงการ/กิจกรรม ภายใต้แผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ 4 
อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) 

 



แผนแม่บทเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

วัตถุประสงค์ของโครงการ: รวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริม 
พัฒนา เพ่ิมประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าอัตลักษณ์
เฉพาะถิ่น พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและ
นวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจน
ช่องทางการตลาด และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้า
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

•

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

กลุ่มเป้าหมาย: การส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ในการผลิต  
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน 5 ชนิดสินค้า 
ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ผ้าไหม ปศุสัตว์ และประมง และตรวจรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. กวก. กสก. กสส. กป. ปศ. และ มม.
งบประมาณ: 245.3425  ล้านบาท 

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ 4 ราย (ศมม.เลย /ศวข.ชุมแพ/กษ.เพชรบูรณ์/กษ.ก าแพงเพชร) และเกษตรกร 31 ราย 
จังหวัดเลย เพชรบูรณ์ และก าแพงเพชร

ล้านบาท
22.24% - ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จ านวน 3,438 ราย

- พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จ านวน 16 ราย 
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร จ านวน 52 แห่ง 

- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) จ านวน 
121,989 เมตร คิดเป็นมูลค่า 265.0821 ล้านบาท 
- ส่งเสริมช่องทางการจ าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 3 ครั้ง 
- รายได้จากการจ าหนา่ยสนิค้าหม่อนไหมคิดเป็นมูลคา่ 0.5522 ล้านบาท 

เจ้าหน้าที่ 3.92 คะแนน
(มาก)

เกษตรกร 4.77 คะแนน
(มากที่สุด)

ความพึงพอใจ
- การโอนงบประมาณให้หน่วยงานในบางพื้นที่ล่าช้า ท าให้การด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
ไม่เป็นไปตามแผน 
- เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม/ผ้าฝ้าย ทอผ้า เมื่อว่างจากการท าเกษตร จึงไม่มีเกษตรกร
ยื่นขอรับรองมาตรฐาน มีเพียงประธานกลุ่มซึ่งได้รับการรับรองเมื่อปลายปี 2566 ดังนั้น จึง
ควรเร่งสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากใบรับรองมาตรฐาน
- เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวซิวเกลี้ยงที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GI มีแผนจะก าหนด
ราคาสินค้าที่ได้รับในอนาคตให้สูงขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อรายได้ของเกษตรกร

ผลการติดตามในพื้นที่

0

200

400

เป้าหมาย เบิกจ่าย

245.3425

54.5563

งบประมาณ
37.12%

เกษตรกร 67.74%
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์
(มากที่สุด 4.71 คะแนน)

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ปริมาณการผลิต 
รายได้ 

ราคาสินค้า 
20.93 %

6.57 %

45.83 %
ปริมาณการผลิต 

รายได้ 

ราคาสินค้า 
11.18 %

10.24 %

24.11 %

ปริมาณการผลิต 
รายได้ 

ราคาสินค้า 
9.33 %

14.86 %

26.69 %

ปริมาณการผลิต 
25 เมตร/ราย/ปี 

ราคาสินค้า 

ผ้าไหม 1,050 บาท/เมตร 

ผ้าฝ้าย 141 บาท/เมตร 
ข้าว กล้วยไข่ มะขามหวาน

หม่อนไหม
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แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ : บริหารจัดการฐานทรัพยากรทางการเกษตรและระบบการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมการผลิต
ในระบบเกษตรกรรมยั่งยืน พัฒนาระบบและตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร สนับสนุนเกษตรกร ชุมชน ผู้ประกอบการ 
ผลิตสินค้าท่ีมีคุณภาพมาตรฐาน 
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
งบประมาณ: 812.3661 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: พด. กข. กสก. ปศ. กป. มม. มกอช. ตส. สศก. ส.ป.ก. 

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ เกษตรทฤษฎีใหม่ การใช้สารชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน และด้านระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 
37,348 ราย 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตด้านปศุสัตว์ 554 รายการ และสนับสนุนปัจจัย
ส าหรับการป้องกันศัตรูพืช เช่น จุลินทรีย์ แมลงศัตรูพืช
- ตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 92 ราย 56,250 แห่ง และตรวจติดตาม
ก ากับดูแล 7,963 ราย 
- เกษตรผสมผสานอยู่ระหว่างเตรียมการด าเนินงานโครงการ

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน : ผลความส าเร็จ 41.12%

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ในพ้ืนที่ 11 จังหวัด 46 หน่วยงาน 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

76.15 %

23.85 %

ความทันเวลาของงบประมาณ
ทันเวลา ไม่ทันเวลา

70.95 %

29.05 %

ความเพียงพอของงบประมาณ

เพียงพอ ไม่เพียงพอ

ความพึงพอใจ

3
4
5

เจ้าหน้าท่ี เกษตรกร

คะแนน 4.03 คะแนน
4.63 คะแนน สินค้า ก่อน หลัง ร้อยละ

1. พืช 1.538 1.532 - 0.390 

2. ประมง 18.063 17.076 - 5.460 

3. ปศุสัตว์ 11.473 11.906 3.770 

เฉลี่ย 4.411 4.243 - 3.800 

อัตราการขยายตัวมูลค่าสินค้าเกษตร : เกษตรกรที่ได้รับรองมาตรฐาน GAP
หน่วย : ล้านบาท

อัตราการขยายตัวมูลค่าสนิค้า :
เกษตรกรที่ท าเกษตรทฤษฎีใหม่

26.77 %

292,900 บ/ปี >> 371,300 บ/ปี

0
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งบประมาณ เบิกจ่าย

ลบ.

812.3661 ลบ.

282.4339 ลบ.

34.77 %

- ควรมีการส่งเสริมท าเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่องอย่างน้อย 3 ปี และควรมีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้ชัดเจน
- เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ มีอุปสรรคเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้ และไม่ค่อยจดบันทึกข้อมูล ดังนั้นควรแนะน าถึงความส าคัญ  

ในการจดบันทึก ตลอดจนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดความรู้

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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หน่วยงานหลัก พด.
หน่วยงานสนับสนุน : กข. มม. ปศ. กป. กสก. 

ตส. มกอช. สศก. และ ส.ป.ก.

ระยะเวลาด าเนินการ
ปีงบประมาณปี 2567

(1 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567)

ผลการเบิกจ่าย
  (16.88 %)

พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ ภายในปี 2570 
เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อย
กว่า 250,000 ราย ในปี 2570 และอัตราการขยายตัวของ
มูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองเฉลี่ยร้อยละ 5 
ต่อปี

ข้อมูล ณ วันที ่25 มีนาคม 2567

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์

ผลการด าเนินงาน ปี 2567 (48.03 %)

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรย์ีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสอดคล้องกับ
วิถีธรรมชาติ รักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศมีความปลอดภัยน าไปสู่ความ
เป็นอยู่ และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกระดับการผลิต ให้ได้มาตรฐาน
ในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล และเพิ่มความสามารถในการ
แข่งขันของภาคเกษตร

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

หน่วยงานรับผิดชอบ

• พื้นที่เข้าร่วมโครงการผ่านกิจกรรมส่งเสริมต่าง ๆ รวม 12,856 ไร่ (47.83 %)

• ด าเนินการพัฒนาตลาดสีเขียวแล้ว 2 แห่ง (20.00 %)

• อยู่ระหว่างด าเนินการยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจรับรองเกษตรอนิทรีย์แหล่งผลิต 3 แห่ง

• อยู่ระหว่างด าเนินการพัฒนาการตลาดแหล่งจ าหน่าย 15 แห่ง

• การส่งเสริมและพัฒนาด้านเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเป้าหมายรวม 6,657 ราย (64.10 %)

ความพึงพอใจ

• ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

• การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกษตรกรร้อยละ 91.81 น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว เช่น ปรับเปลี่ยนการผลิตพืชตามรูปแบบ
เกษตรอินทรีย์ การปรับปรุงบ ารุงดิน การท าปุ๋ยหมัก และสารชีวภัณฑ์ ฯลฯ และส่วนที่เหลือร้อยละ 8.19 ยังไม่น าความรู้ไปใช้
ประโยชน์ เนื่องจากยังไม่มีเวลา ความรู้ไม่เพียงพอ ขาดวัตถุดิบ/อุปกรณ์ และเห็นว่ามีขั้นตอนยุ่งยาก

• เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมาก
ที่ค่าคะแนน 3.81

• เกษตรกร มีความพึงพอใจในภาพรวมระดับมากที่สุด 
ที่ค่าคะแนน 4.59

• ควรมีการส่งเสริมเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 3 ปี 
เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนอย่างเป็นรูปธรรม

• ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เหมาะสมกับพื้นที่ 
และตรงตามความต้องการของเกษตรกร

• ควรมีการจ าแนกกลุ่มเป้าหมายในการส่งเสริมให้ชัดเจน 
      เช่น กลุ่มที่เน้นการเข้าสู่มาตรฐาน/ยกระดับการผลิต และ
      กลุ่มที่เน้นการผลิตปลอดภัย เพื่อบริโภคในครัวเรือน

0.0000
20.0000
40.0000
60.0000
80.0000

100.0000

งบประมาณ

ลบ.

84.4626

14.2541

(16.88 %)

การติดตาม : สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ในพื้นที่ 2 
จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม และ เชียงใหม่ รวม 6 หน่วยงาน   
(กสก. กข. กป. ปศ. มม. และ ส.ป.ก.)  
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1) งบประมาณของหน่วยงานในพื้นทีไ่ด้รับการจัดสรรงบประมาณไม่พร้อมกัน ท าให้บูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในการอบรมให้แก่เกษตรกรค่อนข้างยาก เนื่องจากบางหน่วยงานจ าเป็นต้อง
ด าเนินการก่อนเพือ่ให้การด าเนินงานเป็นไปตามแผนงานทีก่ าหนด จึงควรจัดประชุมหารือ
ระหว่างเจ้าหน้าทีผู่้รับผิดชอบ โดยร่วมบูรณาการวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ควรมีการส ารวจ 
และวางแผนการของบประมาณของแต่ละหน่วยงานกอ่นเริ่มด าเนินการโครงการฯ

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการ
พัฒนาพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบผลิตสินค้าเกษตรปลอดภยั
กลุ่มเป้าหมาย           : เกษตรกร 5,000 ราย
งบประมาณ             : 38.1644 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ    : กข. กป. ปศ. มม. ตส. สปก.  

ถ่ายทอดความรู้ด้านการประมง                                5,000 ราย
อบรมการจัดท าบัญชีต้นทุน                                     3,000 ราย
ช่วยผู้น าสร้างเครือข่ายและผลิตภัณฑ์                      554 รายการ
พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบหม่อนไหม                           2 จุด
พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 237 ไร่

0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท

38.1644 ลบ.

15.6404 ลบ.

•

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

40.98 %

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

การติดตาม              : สอบถามเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ กข. กป. ปศ. มม. ตส. สปก. 
ในพ้ืนที่ 4 จังหวัด ศรีสะเกษ อุบลราชธานี อ านาจเจริญ มุกดาหาร 

ทนัเวลา ไมท่นัเวลา

งบประมาณ

88.89 %

ผลผลิต การน าความรู้และ
ปัจจัยการผลิตไปใช้

การพัฒนาการผลิตเป็น
สินค้าเกษตรปลอดภัย

การได้รับรอง
มาตรฐานสินค้าเกษตร

อัตราการขยายตัวมูลค่า
สินค้าเกษตรปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
3.66 4.55

ถ่ายทอดความรู้
- การเลี้ยงสัตว์น้ า 

- การท าบัญชี
สนับสนุนปัจจัยการผลิต
- สนับสนุนพันธ์ปลากินพืช 

1,000 ตัว/ราย

100 % 54.72 % 13.79 % 26.77 %

292,900 บ/ปี >> 371,300 บ/ปี

ความพึงพอใจ

2) เกษตรกรส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นผู้สูงวัย 
ท าให้มีอุปสรรคต่อการเข้าใจเนื้อหาองค์ความรู้ 
การเขียนหนังสือ การจดบันทึกบัญชี การพัฒนาต่าง ๆ 
จึงควรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการถ่ายทอดองค์ความรู้

33.85 %
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แผนแม่บทย่อย เกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: พัฒนาศักยภาพการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และมีแปลงต้นแบบ
การท าการเกษตรและองค์ความรูท้ี่สามารถปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรเข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (เกษตรผสมผสาน) จ านวน 800 ราย และแปลงต้นแบบ
การท าการเกษตร 4 แปลง

งบประมาณ: 8.4900 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: สป.กษ. ตส.

0

100

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท

8.4900 ลบ. 0.000 ลบ.

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

-

ความพึงพอใจ -

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

-

•

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

0.00 %

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

- อยู่ระหว่างการเตรียมการด าเนินงานโครงการ  

- ปี 2567 สป.กษ. ได้ปรับเปลี่ยนโครงการจากเดิม โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) เป็น
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนเพื่อการปรับตัวและบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ
ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

ผลการด าเนินงาน
1. ส่งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานและลดการใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช 
▪ จัดกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 

- ครั้งท่ี 1 IPM 6,500 ราย (100.00%) - ครั้งท่ี 2 การใช้สารเคมีฯ 6,370 ราย (98.00%)
▪ สนับสนุนให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ 6,050 ไร่ (93.08%) 
▪ ส ารวจประชากรแมลงวันผลไม้ 16,330 ไร่ (90.72%) 
▪ สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 18,000 ไร่ (100.00%) 

2. พัฒนาแปลงต้นแบบส ารวจ เฝ้าระวังศัตรูพืช 5 แปลง (55.56%)
3. สนับสนุนการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน
 จุลินทรีย์พร้อมใช้ 15,725 กิโลกรัม (78.63%)    ไวรัส NPV 28 ลิตร (18.67%)  
 แมลงศัตรูธรรมชาติ 1,431,920 ตัว (102.28%)  สารสกัดธรรมชาติ 929 ลิตร (92.90%)  
 แตนเบียน 20,100 มัมมี่ (134.00%)   หัวเชื้อจุลินทรีย์ 5,366 ขวด (82.55%)
 แมลงวันผลไม้เป็นหมัน 28,463,950 ตัว (94.88%)

4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน
 จัดหาและสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร 454 ชุด (100.00%)
 ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต 10,270 ตัวอย่าง (79.00%)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการจัดการศัตรพูืชด้วยวิธีผสมผสาน รวมทั้งการใช้ชีวภัณฑ์ และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมี 
ในการป้องกันก าจัดศัตรูพืช

2. ผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีป้องกันก าจัดศัตรูพืช หรือให้มีการใช้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

การติดตาม

เป้าหมาย เกษตรกร 6,500 ราย งบประมาณ 30.1538 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร

สอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนท่ี 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชัยนาท อ่างทอง ชลบุรี และปราจีนบุรี 

ลบ.

30.1538

15.0704
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 49.98 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
1. หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณลดลง
เมื่อเทียบกับก่อน ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเพื่อ
ใช้ในกิจกรรมการผลิตขยายสารชีวภัณฑ์และแมลง
ศัตรูธรรมชาติ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้
ของเกษตรกรที่เพ่ิมขึ้น
2. หน่วยงานมีเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอ
และไม่สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ ควรสรรหา
บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญให้เพียงพอ
เพื่อเพิ่มฐานการผลิต
3. กระบวนการผลิตชีวภัณฑ์และแมลงฯ มีความเสี่ยง
เน่ืองจากสถานท่ีและเครื่องมืออปุกรณว์ิทยาศาสตร์
เสื่อมสภาพและช ารุด ควรส ารวจสภาพการใช้งาน
ของสถานท่ี เครื่องมือ อุปกรณ์ และด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้าง และหรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งาน 
4. ควรเพิ่มองค์ความรู้ในการน าศัตรูธรรมชาติไปใช้
ตลอดจนการเก็บรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม
แก่เกษตรกร

ผลการด าเนินงานปี 2567
1. ด้านความรู้ ความเข้าใจ

- กิจกรรม IPM ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมี
ความรู้ระดับปานกลาง (3.09 คะแนน) และหลังเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรมีความรู้ระดับมากที่สุด (4.51 คะแนน)

- กิจกรรมการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ 
ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีความรู้ระดับปานกลาง 
(3.00 คะแนน) และหลังเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมี
ความรู้ระดับมากที่สุด (4.28 คะแนน)
2. ด้านการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้างฯ

เกษตรกรได้รับการตรวจวิเคราะห์สารเคมีตกค้าง
ในผลผลิต ทั้งหมด 362 ตัวอย่าง พบว่า ปลอดภัย 
331 ตัวอย่าง (ร้อยละ 91.44) พบสารตกค้าง (ระดับ
ปลอดภัย) 31 ตัวอย่าง (ร้อยละ 8.56) 

ผลลัพธ์ของเกษตรกร ปี 2566
1. ด้านการน าความรู้ไปปฏิบัติ 

เกษตรกรร้อยละ 100.00 น าความรู้ไปใช้ใน
การผลิตพืชอย่างปลอดภัย โดยร้อยละ 60.38 
น าไปปฏิบัติทั้งหมด และร้อยละ 39.62 น าไป
ปฏิบัติบางส่วน
2. ด้านความพึงพอใจ 
- เจ้าหน้าที่มคีวามพึงพอใจระดับมาก (4.08
คะแนน)  
- เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ
ระดับมากที่สุด (4.80 คะแนน) 

ผลการติดตามในพื้นที่
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แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตร ส่งเสริมองค์ความรู้การผลิต
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร ตรวจและรับรองสินค้าเกษตรให้เป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 
กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ตรวจรับรอง เกษตรกร ผู้ประกอบการ และสถานประกอบการ 3 กลุ่มชนิดสินค้า (พืช ปศุสัตว์ ประมง)
งบประมาณ: 651.0953 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. กวก. กสส. กป. ปศ. มกอช. สปก. 

- ผลความส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 42.60 มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 19,321 ราย สถาบันเกษตรกร 50 แห่ง มีเกษตรกร 
สถานประกอบการได้รับการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 92 ราย 
56,250 แห่ง มีการตรวจติดตามก ากับดูแลให้กับกลุ่มเกษตรกร 7,963 ราย    
ในส่วนของการรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวอยู่ระหว่างด าเนินการส ารวจ
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการตรวจรับรองมาตรฐานสินค้า0
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท 651.0953 ลบ.

237.4690 ลบ.

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ความพึงพอใจต่อโครงการ

1. เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและไม่ค่อยจดบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมี ควรแนะน าถึงความส าคัญในการจดบันทึกเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีให้เกษตรกร และแนะน าให้สมาชิกในครัวเรือนช่วยเหลือในการจดบันทึกเพื่อให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน
2. เกษตรกรบางส่วนขาดแรงจูงใจในการยื่นขอต่ออายุ เนื่องจากราคาสินค้าที่ได้รับรองมาตรฐานไม่ต่างกับราคาสินค้าเกษตรทั่วไปท่ีไม่ได้รับรอง
หน่วยงานจึงควรสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับหากได้รับการรับรอง และส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อเพิ่มอ านาจการต่อรองราคากับผู้รับซื้อ 
หรือพัฒนาให้ยกระดับกลุ่มให้เป็นผู้ประกอบการเพื่อให้สามารถต่อรองราคาได้ 

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

36.47 %

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร

การติดตาม: สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในพ้ืนที่ 1 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี รวม 6 หน่วยงาน (กป. ปศ. กษ. สปก. กสส. 
และสถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ )

การยื่นขอรับรองมาตรฐานของเกษตรกร  

เกษตรกรกรทุกรายได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มูลค่าสินค้า

ข้อค้นพบและขอ้เสนอแนะ

รายการ ร้อยละ

1. ยื่นขอรับรองมาตรฐานด้วยตนเอง 39.22

2. ยื่นขอรับรองมาตรฐานผ่านเจ้าหน้าที่/ประธานกลุ่ม 60.78

สินค้า ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ ร้อยละการเปลี่ยนแปลง

1. พืช 1,537,635.92 1,531,697.61 - 0.39

2. ประมง 18,062,666.67 17,076,000.00 - 5.46

3. ปศุสัตว์ 11,473,269.07 11,906,000.80 3.77
เฉลี่ย 4,410,864.41 4,243,443.54 - 3.80

- มีการเบิกจ่ายแล้ว 223,035 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.40 โดยงบประมาณ
ที่ได้รับมีความเพียงพอกับแผนปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 60.00 เนื่องจาก
งบประมาณในการลงพื้นที่ติดตามให้ค าแนะน าของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ
- หน่วยงานในพื้นที่มีการส่งเสริมองค์ความรู้ตามระบบมาตรฐานสินค้าเกษตร 
ให้กับเกษตรกร โดยเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้ จ านวน 231 ราย 

1

3

5

เกษตรกร เจ้าหน้าที่
เกษตรกร เจ้าหน้าที่

4.60 4.45
ค่าคะแนน

หน่วย : บาทต่อปี
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แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ : ใช้ประโยชน์จากการอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพ พันธ์พืช พันธุ์สัตว์ และเชื้อจุลินทรีย์ เพ่ือน าไปสู่การผลิต
และขยายผลเพ่ิมมูลค่า สนับสนุนการผลิต แปรรูปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากฐานเกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริม
การปลูกสมุนไพรให้เป็นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่ มุ่งแปรรูปสู่ตลาดอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
เป้าหมาย: สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน
งบประมาณ: 42.5324 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กข. ปศ. กสก. กวก. ส.ป.ก. สศก.  

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
16,449 ราย เพิ่มศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว 20 ไร่ พัฒนาเทคโนโลยี
นวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ให้เกษตรกร 
3,274 ราย และให้บริการยืมเครื่องจักรกลทางการเกษตรจากศูนย์บริการอาหารสัตว์
กรมปศุสัตว์ แก่เกษตรกร 903 ราย
- พัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิตสมุนไพร 1,100 ราย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์
สมุนไพรผ่านโรงงานแปรรูป 2 โรงงาน ครบตามเป้าหมาย และผลิตตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและสร้างความเข็มแข็งของกลุ่ม 40 ราย

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน : ผลความส าเร็จ 33.94%

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ และเกษตรกร ในพ้ืนที่ 13 จังหวัด 5 หน่วยงาน 

ความพึงพอใจ

3.5
4

4.5
5

เจ้าหน้าที่ เกษตรกร

คะแนน

4.17 คะแนน
4.67 คะแนน- เกษตรกรน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 88.40

ล้านบาท. 29.68 %

- เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร หน่วยงานที่ด าเนินโครงการควรท าแผนร่วมกันในการ
จัดการรวบรวมวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของแต่ละพ้ืนที่ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของแต่ละสินค้า
- ในภาพรวม โครงการส าคัญในแผนต้องการสนับสนุนงบประมาณในขยายจุดเรียนรู้ให้ครอบคลุมชนิดสินค้า สนับสนุนปัจจัย 
การผลิตให้เพียงพอเพ่ือที่จะเกิดผลเป็นรูปธรรม 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

42.5324

12.6235
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- รายจ่ายเกษตรกรลดลง ร้อยละ 26.56
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แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ
โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

21.7598

7.3265
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ผลการเบิกจ่าย

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเรื่องการน าเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุน 
และสร้างมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

กลุ่มเป้าหมาย : เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด
งบประมาณ: 21.7598 ล้านบาท 
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
การติดตาม: รวบรวมข้อมูลจากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย และติดตามการด าเนินงานในพ้ืนที่ 

จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน ล าปาง ก าแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท และสุพรรณบุรี

ล้านบาท

(33.67%)

ผลการด าเนินงาน

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการ ระดับมากที่สุด (4.60 ค่าคะแนน)
ความพึงพอใจของเกษตรกร ระดับมากท่ีสุด (4.79 คะแนน)

1) กข. กสก. ควรให้ความรู้ และติดตามให้ค าแนะน าอย่างต่อเนื่อง ในด้านช่องทางการตลาด และการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์
2) ปศ. ควรพิจารณาขั้นตอนการท าสัญญายืมเครื่องจักรที่ด าเนินการให้รวดเร็วขึ้น และ/หรือยืมเครื่องจักรได้นานขึ้น

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ความพึงพอใจ

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 16,499 ราย (107.14%)

- เพ่ิมศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเก่ียว
เพ่ือความยั่งยืน 20 ไร่ (50.00%)

- พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ให้เกษตรกร 3,274 ราย 
(66.28%)

- ให้บริการยืมเครื่องจักรกลทางการเกษตรแก่เกษตรกร 
903 ราย (86.00%)

- เกษตรน าความรู้ไปปฏิบัติแล้ว 76.79%
- กลุ่มเกษตรกร 22.22% มีรายจ่ายลดลงเฉลี่ย 300.00 บาทต่อเดือน
- สินค้าแปรรูปจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมีมูลค่าเพ่ิมข้ึนเฉลี่ย 167.25 บาทต่อกิโลกรัม
- กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 57.14% มีรายได้เพ่ิมข้ึนเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 1,536.46 บาทต่อเดือน  
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กสก. - พัฒนาศักยภาพของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร 
1,110 ราย และแมลงเศรษฐกิจ 700 ราย ครบตามเป้าหมาย

กวก. - (1) อยู่ระหว่างการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร 7 แปลง
         (2) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบ 2 แห่ง ครบตามเป้าหมาย
ส.ป.ก. – (1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 27 แห่ง (อยู่ระหว่างการพิจารณา 

อนุมัติงบฯของ คปก.)
(2) ถ่ายทอดความรู้การการผลิตสินค้าและดูแลโรงอบแล้ว 40 ราย (14.81%)
(3) ถ่ายทอดความรู้การแปรรูปด้วยโรงอบ 80 ราย (7.48%)

แผนแม่บทย่อย เกษตรชีวภาพ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิต
สินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกร จ านวน 3,150 ราย
งบประมาณ: 20.7726 ล้านบาท

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กสก. - จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์ 
เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ศึกษาดูงาน และได้รับ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแล้ว
ส.ป.ก. – จังหวัดชุมพร กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุน
โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ ได้ใช้ประโยชน์จากโรงอบฯ 
ในการผลิตกล้วยเล็บมือนางอบแห้ง

เจ้าหน้าที่ - พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.06
เกษตรกร - พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.55

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(1) ผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 68.09
(2) ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหน่วยลดลง ร้อยละ 31.61
(3) มูลค่าของสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมข้ึนร้อยละ 32.70
(4) เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 72.22

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ

การติดตาม: สอบถามเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ ในพื้นที่ 5 จังหวัด 
หน่วยงาน กสก. และ ส.ป.ก. ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จันทบุรี ระนอง ชุมพร และประจวบคีรีขันธ์

0
งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท

20.7726 ลบ.

5.2970 ลบ.

ความพึงพอใจ

สาระส าคัญของโครงการ

หน่วยงานรับผิดชอบ

(1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการของ ส .ป.ก. ขาดแคลนน้ า ส่งผลให้ปริมาณ
ผลผลิตน้อย ไม่เพียงพอต่อการใช้โรงอบฯ
(2) เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการของ กสก. ขาดแคลนทุนในการซื้อปัจจัยการผลิต
มีปัญหาสภาพดิน และขาดอุปกรณ์ในการบริหารจัดการน้ า
(3) หน่วยงานในพื้นท่ีได้รับงบประมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร

ข้อค้นพบ

(1) ภาพรวมโครงการ ขอรับการจัดสรร
งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมต่อ
ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่
(2) ส.ป.ก. ควรสนับสนุนปัจจัยการผลิต
ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาที่เกษตรกร
ต้องการใช้
(3) ส.ป.ก. และ กวก. ควรเร่งด าเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นเป็นตามแผน
ของแต่ละไตรมาสที่วางไว้

ข้อเสนอแนะ

25.50%

ภาพรวม
ส าเร็จ 30.25%
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

แนวทางการพัฒนาของแผนแม่บทย่อย: ส่งเสริมการพัฒนาและใช้วัตถุดิบและผลิตผลทางการเกษตรที่เชื่อมโยงไปสู่
กระบวนการแปรรูปในอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมการแปรรูปโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
รวมถึงองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการแปรรูป สนับสนุนการน าเทคโนโลยี นวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการผลิตหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูป ส่งเสริมการสร้างตราสินค้า และขยายช่องทางการตลาดด้วย
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่มเป้าหมาย: สถาบันเกษตรกรที่ท าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตร 359 แห่ง 
งบประมาณ: 14.1652 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร          
กรมประมง
การติดตาม: สอบถามเจ้าหนา้ที่ส านกังานสหกรณ์จังหวัด ส านักงานเกษตรจังหวัด ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
สหกรณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน

➢ งบประมาณ 14.1652 ล้านบาท 3.0776 ล้านบาท

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➢ มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 44.82%

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
➢ จัดอบรมเพื่อพัฒนาการท าธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว 6 สถาบัน

เกษตรกร
➢ พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์

ความพึงพอใจ ➢ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสถาบันเกษตรกรพึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” (4.48 คะแนน)

ข้อค้นพบ
และ

ข้อเสนอแนะ

➢ สถาบันเกษตรกรยังขาดบุคลากรด้านการตลาด ยังเข้าไม่ถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ ยังไม่มีสถานที่ผลิต                  
ที่ได้มาตรฐาน เพื่อให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย . โครงการยังให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ทันกับ                       
ความต้องการของสถาบันเกษตรกร

➢ ควรสนับสนุนงบประมาณให้สถาบันเกษตรกรส าหรับลงทุนเพื่อให้ได้มาตรฐาน อย . ปรับปรุงระเบียนให้สามารถ                   
รับ-จ่ายเงินออนไลน์ได้ จัดให้มีที่ปรึกษาด้านการตลาดแก่สหกรณ์ ปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินงานโครงการให้
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับสนับสนุนองค์ความรู้และปัจจัยการผลิตได้พร้อมกัน

สาระส าคัญของแผนแม่บทย่อย

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢จัดอบรมเพื่อพัฒนาการท าธุรกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตรแก่สถาบัน
เกษตรกร

200 แห่ง/เกษตรกร 2,760 ราย 179 แห่ง/เกษตรกร 2,248 ราย

➢พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้า
เกษตร

76 ผลิตภัณฑ์ 23 ผลิตภัณฑ์

ผลการติดตามในพ้ืนที่
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิตให้มีองค์ความรู้การจัดการธุรกิจ จัดท าฐานข้อมูล
และตั้งคณะกรรมการบริหารเครือข่ายตามชนิดสินค้า เพื่อส่งเสริมและยกระดับสถาบันเกษตรกรจากการ
เป็นผู้ผลิตให้เป็นผู้ประกอบการเกษตรแปรรูปเพิ่มมูลค่า และเพื่อสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตร                   
ให้กับสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ให้มีความเข้มแข็ง 
กลุ่มเป้าหมาย: สหกรณ์ที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าข้าว ประมง นม โคเนื้อ ปศุสัตว์ กาแฟ และผลไม้ 100 แห่ง
งบประมาณ: 2.3012 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมสหกรณ์
การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ 
3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์

➢ จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด 100 แห่ง/100 ผลิตภัณฑ์

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน

81 แห่ง/81 ผลิตภัณฑ์ 
➢ จัดอบรมการจัดท าแผนการเชื่อมโยงการ

ผลิตและการตลาด
100 แห่ง/2,000 ราย 88 แห่ง/1,818 ราย

➢ ส่งเสริมให้มีแผนการบริหารจัดการสินค้า
ตามกลุ่มชนิดสินค้า

100 แห่ง 84 แห่ง 

➢ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร

➢ งบประมาณ 2.3012 ล้านบาท 1.4189 ล้านบาท

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➢ มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 45.43%

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
➢ จัดอบรมจัดท าแผนการเชื่อมโยงการผลิตการตลาดแล้ว 3 สหกรณ์
➢ จัดท าฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดแล้ว 2 สหกรณ์

ความพึงพอใจ ➢ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกสหกรณ์พึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” (4.48 คะแนน)

ข้อค้นพบ
และ

ข้อเสนอแนะ

➢ สหกรณ์มีการเชื่อมโยงการท าธุรกิจกับองค์กรอื่นมากขึ้น แต่ยังขาดบุคลากรด้านการตลาด และยังเข้าไม่ถึง
แพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่

➢ ควรสนับสนุนงบประมาณให้สหกรณ์ส าหรับลงทุนเพ่ือให้ได้มาตรฐาน อย. และปรับปรุงระเบียนให้สามารถรับ-
จ่ายเงินออนไลน์เพ่ือเข้าถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ขนาดใหญ่ รวมทั้งจัดให้มีที่ปรึกษาด้านการตลาดแก่สหกรณ์

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢ จัดเวทีทางการค้าเพ่ือเชื่อมโยงตลาด 3 คร้ัง 1 คร้ัง
➢ เชื่อมโยงตลาดสหกรณ์ผู้ผลิตกับผู้ซ้ือ 80 คู่ค้า 6 คู่ค้า

100 แห่ง 88 แห่ง 

ผลการติดตามในพ้ืนที่
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน 
และเพื่อพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพมาตรฐาน
สินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชน  
กลุ่มเป้าหมาย: วิสาหกิจชุมชน 154 แห่ง
งบประมาณ: 7.2856 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมส่งเสริมการเกษตร
การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ 3 จังหวัด ได้แก่ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน

➢ งบประมาณ 7.2856 ล้านบาท 0.6128 ล้านบาท

ผลลัพธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

➢ มูลค่าการจ าหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 22.74%

ผลการด าเนนิงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
➢จัดอบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนแล้ว 3 แห่ง
➢พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชนแล้ว 1 แห่ง

ความพึงพอใจ ➢ประธาน เจ้าหน้าที่ และสมาชิกวิสาหกิจชุมชนพึงพอใจต่อโครงการ ระดับ “มากที่สุด” (4.48 คะแนน)

ข้อค้นพบ
และ

ข้อเสนอแนะ

➢ โครงการยังให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ไม่ทันกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชนยัง
ไม่มีสถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน เพ่ือให้ได้รับการรับรองมาตรฐาน อย.

➢ ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์วิธีการด าเนินงานโครงการให้สามารถเบิกจ่ายงบประมาณส าหรับสนับสนุนองค์ความรู้
และปัจจัยการผลิตได้พร้อมกัน

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการ
บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
แปรรูป

440 ราย 430 ราย

➢พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชน

44 แห่ง 23 แห่ง

ผลการติดตามในพ้ืนที่
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านบริหารจัดการทางการเงิน            
การบัญชีแก่ผู้ประกอบการย่อยที่ด าเนินธุรกิจในการแปรรูปสินค้าเกษตร 

กลุ่มเป้าหมาย: วิสาหกิจชุมชนที่ร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมการเกษตร 100 แห่ง

งบประมาณ: 1.9453 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

➢สอนแนะ/ติดตามการจัดท าบัญชี 100 แห่ง/300 ครั้ง

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน

45 แห่ง/47 ครั้ง 

➢ งบประมาณ 1.9453 ล้านบาท 0.3657 ล้านบาท

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อม 100 แห่ง 91 แห่ง

➢วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบ
การควบคุมภายใน

100 แห่ง 83 แห่ง
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาดและเพ่ิมขีดความสามารถ
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวให้กับวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร เพ่ือสร้างวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร
ต้นแบบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวและเป็นแหล่งเรียนรู้ในการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้าน
ด้านการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว เพ่ือส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (Branding)
ให้ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์และขยายตลาด เพ่ือพัฒนาธุรกิจขนาดย่อมต้นแบบ
ในการผลิตน้ ามันร าข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากน้ ามันร าข้าว และเพ่ือศึกษาการจัดต้ังศูนย์นวัตกรรมการแปรรูปข้าว  

กลุ่มเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 2 ผลิตภัณฑ์ วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร 5 กลุ่ม เกษตรกรไม่น้อยกว่า 60 ราย

งบประมาณ: 1.7301 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมการข้าว

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน

➢ งบประมาณ 1.7301 ล้านบาท 0.6802 ล้านบาท

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว 2 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ

➢อบรมให้ความรู้การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว

1 ครั้ง อยู่ระหว่างด าเนินการ
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แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์น้ า ถ่ายทอดความรู้และ
แนวทางด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ า ตั้งแต่หลังการจับ การแปรรูป บรรจุภัณฑ์ การตลาด 
พร้อมรับรองตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียวให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อสร้างความเชื่อม่ันให้แก่ผู้บริโภค และ
เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร  

กลุ่มเป้าหมาย: ผลิตภัณฑ์ประมง 100 ผลิตภัณฑ์

งบประมาณ: 0.9030 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กรมประมง

ได้รับ/เป้าหมาย เบิกจ่าย/ผลการด าเนินงาน
➢ งบประมาณ 0.9030 ล้านบาท อยู่ระหว่างด าเนินการ

สาระส าคัญของโครงการ

ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงาน

➢ ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี
ด้านอุตสาหกรรมสัตว์น้ า

200 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ

➢ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ 30 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ
➢ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมง 100 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ
➢ ติดตามและตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง 100 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างด าเนินการ
➢ การบริหารจัดการห่วงโซ่ความเย็น

ในสินค้าปลากะพงขาว
5 แห่ง อยู่ระหว่างด าเนินการ

➢ การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการตลาด 60 ราย อยู่ระหว่างด าเนินการ
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาเกษตรกรต้นแบบหรือ
แปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้ที่มีการน าเทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
การเกษตรมาปรับใช้ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการบริหารจัดการแปลงด้วยเกษตรอัจฉริยะ 
และสร้างช่างเกษตรท้องถิ่นประจ าแปลงใหญ่ รวมทั้งสร้างเครือข่าย
บริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร งบประมาณ: 29.2882 ล้านบาท

ผลลัพธ์ของเกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

•

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

กลุ่มเป้าหมาย: แปลงต้นแบบ 11 แปลง/อัจฉริยะข้าว 150 ไร่/
ระบบข้อมูลข้าว 1 ระบบ/ระบบผลิตข้าว 1 งาน/สร้างช่างเกษตร 
3,785 ราย/สร้างเครือข่ายเครื่องจักรกล 8 เครือข่าย

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กข. และ กวก. 

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ 10 ราย และเกษตรกรต้นแบบ 8 ราย (สระบุรี/ปราจีนบุรี/จันทบุรี/ระยอง/เชียงราย/เชียงใหม/่ก าแพงเพชร)  
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

9.7998 ลบ.

ล้านบาท 29.2882 ลบ.
33.46% พัฒนาแปลงต้นแบบแล้ว 1 แปลง 

(มันส าปะหลัง ร้อยเอ็ด)
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวอัจฉริยะแล้ว 20 ไร่ 

(สุพรรณบุรีและปทุมธานี) 

สร้างช่างเกษตรแล้ว 3,575 ราย

สร้างเครือข่ายเครื่องจักรกลแล้ว 6 เครือข่าย
(เพชรบุรี/ก าแพงเพชร/นครสวรรค์/สุพรรณบุรี 1 เครือข่าย ลพบุรี 2 เครือข่าย) 

44.45%

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 67.50% และมีการขยายผลในพื้นที่อื่นแล้ว 62.14%

เพาะปลูก ใช้งานต่อเนื่อง 100.00% ขยายผล 85.71% ตรวจวิเคราะห์ดิน   ใช้งานต่อเนื่อง 75.00% ขยายผล 75.00%

ระบบให้น้ า ใช้งานต่อเนื่อง 75.00% ขยายผล 75.00% ดูแลแปลง ใช้งานต่อเนื่อง 87.50% ขยายผล 75.00% 

มูลค่าสินค้า +34.27% ผลผลิตต่อหน่วย +34.51%

ข้าว มูลค่าสินค้า +2.06% ผลผลิต +2.80% มันส าปะหลัง มูลค่าสินค้า +34.62% ผลผลิต +34.62%

ถั่วเหลือง มูลค่าสินค้า +66.13% ผลผลิต +66.13% 

เจ้าหน้าที่ 4.06 คะแนน

เกษตรกร 4.77 คะแนน

ความพึงพอใจ
1. งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง หน่วยงานควรมีการจัดท า
แผนพัฒนาพื้นท่ีอย่างต่อเนื่อง (อย่างน้อย 2 ปี) รวมท้ังมีการประสานความร่วมมือ
จากหน่วยงานอื่นในการน าเทคโนโลยีมาส่งเสริมให้กับเกษตรกร   2. ระบบเทคโนโลยี
ไม่เสถียร หน่วยงานควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การดูแลบ ารุงรักษาเทคโนโลยี
ให้กับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงานในพื้นท่ีอย่างสม่ าเสมอ    3. การสร้างการรับรู้ ควรมี
การด าเนินการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง (มากกว่า 1 ครั้ง/ปี) รวมท้ังในขั้นตอนของ         
การส่งเสริมในแปลงต้นแบบ ควรมีการพาเกษตรกรมาศึกษาดูงานอย่างสม่ าเสมอ

ผลการติดตามในพื้นที่

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือพัฒนาเกษตรกรต้นแบบหรือแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้ที่มีการน าเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมการเกษตรมาปรับใช้ สร้างการรับรู้แก่เกษตรกรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการแปลงด้วยเกษตร
อัจฉริยะ รวมทั้งเพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลและจัดท าฐานข้อมูลระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการแปลง

งบประมาณ: 13.5255 ล้านบาท

ผลลัพธ์ของเกษตรกรต้นแบบท่ีเข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

•

ผลการเบิกจ่าย ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

กลุ่มเป้าหมาย: แปลงต้นแบบ 5 แปลง / อัจฉริยะข้าว 150 ไร่
/ ระบบข้อมูลข้าว 1 ระบบ / ระบบผลิตข้าว 1 งาน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. และ กข.

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ 8 ราย และเกษตรกรต้นแบบ 7 ราย (สระบุรี/ปราจีนบุรี/จันทบุรี/ระยอง/เชียงราย/เชียงใหม่/ก าแพงเพชร)  

ล้านบาท
13.5255 ลบ. พัฒนาแปลงต้นแบบแล้ว 1 แปลง 

(มันส าปะหลัง ร้อยเอ็ด)
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกข้าวอัจฉริยะแล้ว 20 ไร่ 

(สุพรรณบุรีและปทุมธานี) 

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 71.43% และมีการขยายผลในพื้นที่อื่นแล้ว 71.43%

เพาะปลูก ใช้งานต่อเนื่อง 100.00% ขยายผล 100.00% ตรวจวิเคราะห์ดิน ใช้งานต่อเนื่อง 85.71% ขยายผล 85.71%

ระบบให้น้ า ใช้งานต่อเนื่อง 85.71% ขยายผล 85.71% ดูแลแปลง ใช้งานต่อเนื่อง 85.71% ขยายผล 85.71% 

มูลค่าสินค้า +18.34% ผลผลิตต่อหน่วย +18.71%

ข้าว มูลค่าสินค้า +2.06% ผลผลิต +2.80% มันส าปะหลัง มูลค่าสินค้า +34.62% ผลผลิต +34.62%

เจ้าหน้าที่ 4.00 คะแนน

เกษตรกร 4.83 คะแนน

ความพึงพอใจ

ผลการติดตามในพื้นที่

โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

4.8963 ลบ.

36.20%

สร้างเกษตรกรอัจฉริยะต้นแบบแล้ว 45 ราย

อบรมเกษตรกรและเจ้าหน้าที่แล้ว 324 ราย

ระบบเทคโนโลยีไม่เสถียร ส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ หน่วยงานควรมีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้การดูแลบ ารุงรักษา
เทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อย่างสม่ าเสมอ และควรมีการ
ด าเนินการจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้อย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้เกษตรกรรายอ่ืนที่สนใจ
ได้เข้ามาเรียนรู้ในทุกขั้นตอนของการด าเนินการส่งเสริม รวมทั้งมีการพาเกษตรกร
ไปดูงานในแปลงที่ประสบผลส าเร็จ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมา
ท าการเกษตรแบบสมัยใหม่เพิ่มมากขึ้น

พัฒนาแปลงต้นแบบให้เป็นจุดเรียนรู้แล้ว 33 จุด 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

214



แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

ผลลัพธ์ของเกษตรกรต้นแบบทีเ่ข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

•

ผลการด าเนินงาน

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ือน าเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช รวมทั้งพัฒนา
องค์ความรู้และประยุกต์เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะให้เหมาะสมกับระบบการผลิตพืชในประเทศ

งบประมาณ: 8.3577 ล้านบาท

กลุ่มเป้าหมาย: แปลงต้นแบบ 6 แปลง หน่วยงานรับผิดชอบ: กวก.

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ 2 ราย และเกษตรกรต้นแบบ 1 ราย (เชียงใหม)่  

การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง 40% ยังไม่มีการขยายผลในพื้นที่อื่น

เพาะปลูก ใช้งานต่อเนื่อง 100% ดูแลแปลง ใช้งานต่อเนื่อง 100%

มูลค่าสินค้า +66.13% ผลผลิตต่อหน่วย +66.13%

ถั่วเหลือง มูลค่าสินค้า +66.13% ผลผลิต +66.13% 

เจ้าหน้าที่ 4.29 คะแนน

เกษตรกร 4.86 คะแนน

ความพึงพอใจค่าใช้จ่ายในการน าเทคโนโลยีมาด าเนินการ มีราคาค่อนข้างสูง และไม่มี
ผู้ให้บริการในพ้ืนที่ เกษตรกรจึงไม่มีการน ามาปรับใช้ในแปลง รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีไม่เสถียร ไม่สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น หน่วยงานในพ้ืนที่
ควรมีการด าเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง และมีการลง
พ้ืนที่เพ่ือติดตามการใช้งานระบบเทคโนโลยีอย่างสม่ าเสมอ รวมทั้งควรมีการ
ด าเนินการจัดอบรมหลักสูตรการดูแล/รักษาเทคโนโลยีที่ใช้ในแปลงอัจฉริยะให้กับ
เจ้าหน้าที่ในพ้ืนที่เพ่ือจะได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ

ผลการเบิกจ่าย
ล้านบาท

ผลการด าเนินงานโดยภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 40
ด าเนินการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรแล้ว

อยู่ระหว่างรอเก็บเก่ียวผลผลิตในแปลงเรียนรู้
และด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

แปลงเรียนรู้ที่มีการใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ
สามารถลดปัจจัยการผลิตและมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน
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ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย

8.3577 ลบ.

1.3295 ลบ.

15.91%
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แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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ล้านบาท
721.1854 ลบ.

190.1229 ลบ.

ผลการเบิกจ่าย

26.36%

ผลการติดตามในพื้นที่  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ความพึงพอใจ (เต็ม 5 คะแนน)

ภาพรวมความก้าวหน้า 80.00% ผลการด าเนินงาน
• อบรมหรือถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เกษตรกร 
• เกษตรกร 20,694 ราย (98.56%)
• แปลงใหญ่ 2,381 แปลง (81.26%)
• สหกรณ์ 206 แห่ง (103.00%)

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) มีการ
ด า เนิ นการอย่ างต่ อ เนื่ องทุ กปี  แต่ มี การ เปลี่ ยน
กลุ่มเป้าหมาย เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จึงขาดการ
ส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง ควรมีการด าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตได้อย่าง
ยั่งยืน เกิดรายได้จนสามารถพ่ึงพาตนเองได้

เป้าหมาย: 1. ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต่อหน่วย
มีการปรับตัวเพ่ิมขึ้น 2. สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจ
ชุมชน และกลุ่มเป้าหมาย) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น

งบประมาณ: 721.1854 ล้านบาท

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. กข. ปศ. กป. มม. กวก. กสส. 
ตส. พด. ส.ป.ก. มกอช. กยท. สป.กษ. และ สศก.

สาระส าคัญของโครงการ

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการระดับ
จังหวัด 20 จังหวัด

วัตถุประสงค์ของโครงการ: เพ่ิมประสิทธิภาพและการจัดการ
ฐานทรัพยากรทางการเกษตร อนุรักษ์และรักษาฐานทรัพยากร
ทางการเกษตรที่ส าคัญ สร้างความมั่นคงอาหารให้กับครัวเรือน
เกษตรกรและชุมชน พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ และการเฝ้า
ระวังและเตือนภัยสินค้าเกษตร  ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกร 
วิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสนับสนุนภาคเกษตร พัฒนา
คุณภาพมาตรฐานสินค้าและผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมด้านการตลาด
สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์การเกษตร อ านวยความสะดวก
ทางการค้าและพัฒนาระบบโลจิสติกส์การเกษตร 

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

• สนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 1,190 ไร่ (2.86%)
• ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ 313,564 ไร่ (77.42%)
• จัดท าโครงการ (Project Idea)/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนาการเกษตร
ระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน (32.69%)

ทันเวลา 
93.33%

ไม่ทันเวลา
6.67%

ความเห็นด้านการจัดสรร
งบประมาณ

เพียงพอ
60.00%

ไม่เพียงพอ
40.00%

ความเห็นด้านความเพียงพอ
ของงบประมาณ

3.73

4.37เกษตรกร

เจ้าหน้าที่

มากที่สุด

มาก

การน าความรู้ไปใช้ประโยชน์
• การผลิตสินค้าเกษตรตาม Agri-Map 81.25%
• ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 92.06%

• เกษตรกร 83.33% มีรายได้เพ่ิมข้ึนหลังจากปรับเปลี่ยนการผลิต 
• เกษตรกร 45.03% มีค่าใช้จ่ายการผลิตที่ลดลง
• เกษตรกร 47.82% มีผลผลิตต่อหน่วยที่เพ่ิมข้ึน 
• มูลค่าของสินค้าต่อไร่เพ่ิมข้ึน 23.16%

2. ควรมีการส่งเสริมงบประมาณโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ที่เพียงพอต่อกิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้แก่กลุ่มเกษตรกรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
3. การจัดอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการของสถาบันเกษตรกร 
บางหลักสูตรอยู่ในช่วงเวลาที่หน่วยงานในพ้ืนที่มีงานเร่งด่วน 
ท าให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ควรมี
การจัดท าแผนการอบรมร่วมกันก่อน

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
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แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
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ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย

33.40%

ผลการติดตามในพื้นที่  

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่

งบประมาณ  3.50 การชี้แจงจากส่วนกลาง 3.90
หลักเกณฑ/์เงื่อนไข 4.30 ปัจจัยการผลิต 3.70
การถ่ายทอดความรู้ 3.80 ประโยชน์จากโครงการ 4.50

ภาพรวมความก้าวหน้า 37.21% ผลการด าเนินงาน
จัดท าแผน เป้าหมาย 2,795 แปลง ด าเนินการแล้ว 2,306 แปลง (82.50%)

ถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 2,795 แปลง ด าเนินการแล้ว 2,306 แปลง (82.50%)
เกษตรกรได้รับถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 18,852 ราย ด าเนินการแล้ว 12,788 ราย (67.83%)
ซักซ้อมครูบัญชี เป้าหมาย 310 ราย ด าเนินการแล้ว 246 ราย (79.35%) 
แปลงต้นแบบ เป้าหมาย 551 จุด ด าเนินการแล้ว 16 จุด (2.90%)

พัฒนาคุณภาพดิน เป้าหมาย 47,183 ไร่ ด าเนินการแล้ว 12,770 ไร่ (27.06%)
ส่งเสริมนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย 405,000 ไร่ ด าเนินการแล้ว 313,564 ไร่ (77.42%)

1 2

3 4

5 6

1. แนวโน้มของเกษตรกรมีอายุเพ่ิมขึ้น มีผล
ต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการยอมรับนวัตกรรมใหม่ ๆ 
2. การบูรณาการระหว่างหน่วยงานท าได้อย่างจ ากัด 
เนื่องจากติดปัญหาด้านภารกิจของแต่ละหน่วยงาน 
3. งบประมาณที่จ ากัด ท าให้การพัฒนาศักยภาพของกลุ่มไม่เต็ม
ประสิทธิภาพ 4. ที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์ ไม่สามารถเข้าร่วม
โครงการและพัฒนากลุ่มได้ 5. สภาพอากาศแปรปรวนเกิด
ความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร 

1. จัดท าแผนการปฏิบัติงาน /โครงสร้าง
การบริหารจัดการระดับจังหวัด น าไปสู่การวางแผนการบูรณาการ
ร่วมกันได้ง่ายขึ้น 2. ควรส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่
ร่วมขับเคลื่อนบริหารจัดการกลุ่ม 3. ควรมีมาตรการรองรับหรือ        
มีหน่วยงานที่มีอ านาจรับรองพ้ืนที่ให้สามารด าเนินกิจกรรมต่าง  ๆ   
ได้อย่างถูกกฎหมาย 4. ควรมีการสนับสนุนงบประมาณเพ่ิมขึ้น   
เพ่ือส่งเสริมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เช่น การใช้งบประมาณเพ่ือศึกษา
ดูงาน 5. จัดท าแผนการผลิตให้มีความเหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่
เพ่ือสามารถพัฒนาผลผลิตให้สอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่

ข้อเสนอแนะ

ข้อค้นพบ

กลุ่มเป้าหมาย: จ านวน 2,795 แปลง (กสก. 1,800 ปศ. 60
กป. 44 มม. 6 สปก. 42 กสส. 490 และ กยท. 353) 
และพ้ืนที่นาแปลงใหญ่ 405,000 ไร่  

งบประมาณ: 541.3522 ล้านบาท
หน่วยงานรับผิดชอบ: กสก. ร่วมกับ กข. ปศ. กป. มม. 
กวก. กสส. ตส. พด. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

สาระส าคัญของโครงการ

การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการระดับจังหวัด (ส านักงานเกษตรจังหวัด) จ านวน 10 จังหวัด  ได้แก่ 
จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก เชียงใหม่ เชียงราย ขอนแก่น ชัยภูมิ ตราด จันทบุรี สงขลา และนครศรีธรรมราช

วัตถุประสงค์ของโครงการ: สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม
และบริหารจัดการร่วมกัน ด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น สินค้ามีคุณภาพ
มาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 3.95
ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร โดยมีการ
ส่งเสริมครอบคลุมทั้ง 5 ด้าน ตามวัตถุประสงค์ ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต 
การเพ่ิมผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และ
การบริหารจัดการกลุ่ม ทั้งนี้ หลักสูตรการส่งเสริมในแต่ละกลุ่มขึ้นอยู่กับพ้ืนฐาน  
ความรู้และความต้องการของเกษตรกรในกลุ่มนั้น ๆ  โดยวิเคราะห์ร่วมกันผ่าน
กิจกรรมวิเคราะห์/ทบทวนจัดท าแผนรายแปลงทุกปีก่อนการส่งเสริม

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ได้รับความรู้ 96.03% รับรองมาตรฐาน

สินค้า 52.38%
ได้รับปัจจัย
การผลิต 89.68%

เชื่อมโยงตลาด 
(MOU) 23.00%

ความพึงพอใจของเกษตรกร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.07
เกษตรกร 45.03% 
ค่าใช้จ่ายการผลิตลดลง

เกษตรกร 47.82% 
ผลผลิตต่อหน่วยเพ่ิมขึ้น

- ร่วมวางแผน 97.62%
การบริหารจัดการกลุ่ม

- ร่วมผลิต 72.22%
- ร่วมซื้อปัจจัย 70.63% - ร่วมจ าหน่าย 68.25%
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แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
โครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตร

เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

174.9216 ลบ.

7.1903 ลบ.
0

100

200

งบที่ไดร้บั เบิกจา่ย

ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ส ารวจข้อมูลจากเจ้าหน้าท่ี พด. กสก. และ กวก. 
จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา ศรีสะเกษ 
กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุรินทร์ รวม 6 ราย พบว่า

- เจ้าหน้าทุกราย เห็นว่า งบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรทันเวลา

- อบรมถ่ายทอดความรู้ 212 ราย (106.00%)
- ปรับเปลี่ยนการผลิต 3,375 ไร่ (94.91%)

ความพึงพอใจ 
1. เจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับ “มาก” ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.70 (เกณฑ์การวัด – ระดับมากข้ึนไป)
2. เกษตรกร มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.61 (เกณฑ์การวัด – ระดับมากข้ึนไป)

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ส ารวจข้อมูลจากเกษตรกรที่เขา้รว่มโครงการของ พด. จังหวัดนครราชสีมา 
และยโสธร รวม 32 ราย พบว่า 

- เกษตรกร 81.25% น าความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว (เกณฑ์การวัด ≥ 80%)
- เกษตรกรที่น าความรู้ไปใช้ 69.23% ได้รับผลผลิตแล้ว เช่น พืชผักสวนครัว
กล้วย เป็นต้น โดยมีมูลค่าผลผลิตเฉลี่ย เพิ่มขึ้นจาก 3,901.89 บาทต่อไร่ 
เป็น 4,805.45 บาทต่อไร่ เพิ่มขึ้น 903.56 บาทต่อไร่ หรือเพิ่มข้ึน 23.16%
(เกณฑ์การวัด ≥ 15%)

   - เกษตรกรทีไ่ด้รับผลผลิตแลว้ 83.33% มีรายได้เพิ่มขึ้น (เกณฑ์การวัด ≥ 60%)

•

ข้อค้นพบ

ผลการเบิกจ่าย

4.11 %

ผลการติดตามในพ้ืนที่

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

ผลการด าเนินงาน
ภาพรวมผลส าเร็จคิดเป็นร้อยละ 37.39 ประกอบด้วย
1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม 

จ านวน 1,190 ไร่ (2.86%) และ 119 แปลง (88.15%)
2. การถ่ายทอดความรู้ จ านวน 1,532 ราย (83.49%)
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

การปลูกพืชทางเลือกใหม่ จ านวน 720 ไร่ (42.86%)
4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ

- เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด จ านวน 1 เรื่อง
(ความก้าวหน้า 52.50%)

- ศึกษาแนวทางการจัดท าเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีส าคัญ จ านวน 2 เรื่อง 
(ความก้าวหน้า 51.33%)

วัตถุประสงค์ของโครงการ : เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้า 
เกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสม และเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาชีพเกษตรกร

เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 41,615 ไร่
งบประมาณ : 174.9216 ล้านบาท  หน่วยงานรับผิดชอบ : พด. กสก. ตส. มม. กวก. ปศ. และ สศก.
การติดตาม : สอบถามเจ้าหน้าที่และเกษตรกร ในพ้ืนที่จังหวัดมหาสารคาม นครราชสีมา ศรีสะเกษ 

กาฬสินธุ์ ยโสธร และสุรินทร์ หน่วยงาน : พด. กสก. และ วก. 

สาระส าคัญของโครงการ

เจ้าหน้าท่ีที่รับผิดชอบโครงการในระดับพ้ืนท่ี เห็นว่า 
- เกษตรกรมีความประสงค์เข้าร่วมโครงการเป็นจ านวนมาก
- โครงการมีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปี 

ข้อเสนอแนะ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เห็นว่า 
- การประชาสัมพันธ์โครงการด้านการรับสมัคร คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม
และพื้นที่ ยังขาดความทั่วถึง

- การจัดท าระบบอนุรกัษ์ดินและน้ า ในบางพื้นที่มีการปรับระดับ
พื้นที่ปลูกข้าวไม่เสมอกันเท่าที่ควร

- โครงการควรมีกิจกรรมศกึษาดงูานในพ้ืนท่ีที่ประสบความส าเร็จ

1. พด. กสก. และ กวก. ควรพิจารณาจัดกิจกรรมศึกษาดูงานในพ้ืนท่ี
ที่ประสบความส าเร็จ และมีการด าเนินโครงการอยา่งต่อเนื่อง 
เพื่อให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตไดอ้ย่างยั่งยืน 

2. พด. ควรพิจารณาเพิ่มการประชาสัมพันธ์โครงการและส ารวจ
ความต้องการเข้าร่วมโครงการให้ท่ัวถึง เพิ่มพ้ืนท่ีเป้าหมายโครงการ 
และเพิ่มการติดตาม/ก ากับ/ตรวจสอบ การจัดท าระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ า ให้มีการปรับระดับพื้นท่ีปลูกขา้วให้เสมอกัน
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แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร

สาระส าคัญของโครงการ

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

เพื่ อพัฒนาสมรรถนะสหกรณ์และยกระดับขีด
ความสามารถการบริหารจัดการและการแข่งขันของ
สหกรณ์ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

วัตถุประสงค์ของโครงการ

สหกรณ์ภาคการเกษตรที่มีชั้นความเข้มแข็ง 
ชั้น 1 – 3 จ านวน 200 แห่ง

กลุ่มเป้าหมาย

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

การอบรมบางหลักสูตรตรงกับการท างานในพื้นที่ที่
เร่งด่วน ท าให้มีงานที่ซ้ าซ้อนกัน กสส. ควรประสาน
ในการจัดท าแผนการอบรมก่อน

หน่วยงานรับผิดชอบ: กสส.

ผลการเบิกจ่าย

ล้านบาท

0.5925 ลบ.

1.5783 ลบ.
37.54%

งบประมาณ: 1.5783 ล้านบาท

➢ สหกรณ์ภาคการเกษตรได้รับการพัฒนาศักยภาพเพื่อ
ยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 206 แห่ง (103%)

➢ สร้างสมรรถนะทักษะผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการ
แบบมืออาชีพ 150 แห่ง (100%) 230 ราย (155.33%)

➢ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือดิจิทัลขับเคลื่อน
การบริหารจัดการองค์กรและการตลาด 70 ราย (100%)

➢ การส่งเสริมธุรกิจเกษตรสร้างอาชีพ 154 แห่ง (616%) 
232 ราย (928%) 

➢ การตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของ
สถาบันเกษตรกร 17 แห่ง (68%) 54 ราย (216%)

➢ พัฒนาศักยภาพการด าเนินธุรกิจของสหกรณ์ผ่านการมีส่วนร่วม 
On the job training 1 แห่ง (33.33%) 20 ราย (33.33%)

➢ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์เพื่อยกระดับเป็น On the 
job training 3 แห่ง (100%) 60 ราย (100%)

➢ พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ด้านธุรกิจรวบรวมและแปรรูป 
112 แห่ง (448%) 172 ราย (688%)

➢ การบริหารจัดการสินค้าเกษตรของสถาบันเกษตรกร
เพื่อการส่งออก 111 แห่ง (222%) 168 ราย (336%)

ผลการด าเนินงาน

0

1

งบที่ได้รับ เบิกจ่าย
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สาระส าคัญของโครงการ

โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร

1.  เพ่ือทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดท าแผนงาน/
โครงการ ด้านการเกษตรที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน 
2.  เพ่ือสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.  เพ่ือบูรณาการการท างานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม 
ให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน

วัตถุประสงค์ของโครงการ:

กลุ่มเป้าหมาย : 
76 จังหวัด 
เกษตรกรในหมู่บ้าน 
จ านวน 878 หมู่บ้าน

งบประมาณ: 3.3333 ล้านบาท หน่วยงานรับผิดชอบ: สป.กษ. สผง. กษ.จังหวัด มท. พณ. ธ.ก.ส.
การติดตาม: สอบถามเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโครงการ (สป.กษ.) และกลุ่มเกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการ ในพ้ืนท่ี 4 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร

ผลการเบิกจ่าย

3.3333 ลบ.

1.5020 ลบ.

0
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

45.06%

ผลการด าเนินงาน

4. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 551 แผน (62.76%)
5. จัดท า (Project Idea) โครงการ/กิจกรรมภายใต้แผนพัฒนา  
การเกษตรระดับหมู่บ้าน/แผนธุรกิจเกษตรรายสินค้า 287 แผน 
(32.69%)

2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 
(SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  76 ครั้ง (100.00%)

ผลลัพธ์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ล้านบาท

3. ประชุมคณะท างานโครงการฯ ระดับอ าเภอ 720 ครั้ง (82.00%)

1. การแต่งตั้งคณะท างานโครงการฯ ระดับอ าเภอ 
878 อ าเภอ (100.00%)

6. จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์การด าเนินงานของหมู่บ้าน 
134 หมู่บ้าน (15.26%)

7. คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 756 หมู่บ้าน (86.10%)
ผลการติดตามในพื้นที่

1. ได้รับจัดสรรงบประมาณทันเวลาและเพียงพอ 
2. แต่งตั้งคณะท างานโครงการ ฯ ระดับอ าเภอ 22 อ าเภอ            
(100.00%)
3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ
จังหวัด (SCP) 9 ครั้ง (90.00%)
4. ประชุมคณะท างานโครงการฯ ระดับอ าเภอ 14 ครั้ง 
(63.63%)
5. ทบทวนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 5 แผน 
(26.32%)
6. คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 18 หมู่บ้าน 

(81.81%)

มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านช่วยพัฒนาหมู่บ้านร่วมกับ
ประชาชนในหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 20 หมู่บ้าน

ผลการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก (คะแนน 3.55)           

- ความพึงพอใจของเกษตรกรอยู่ในระดับมากที่สุด (คะแนน 4.43) 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ (ปี 2567)

ความพึงพอใจ (ปี 2567)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2567

การด าเนินการกจิกรรมทบทวนแผนฯ และจัดท า (Project Idea)
มีผลการด าเนินงานค่อนข้างน้อย ดังนั้น เห็นควรให้ สป.กษ. เร่งรัด   
ผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน
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ส่วนที่ 5 
หน่วยงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ที่รับผิดชอบในการติดตาม 
 



หน่วยงานของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ที่รับผิดชอบในการติดตาม 

 
1. หน่วยงานทีร่วบรวมแผนแม่บทย่อย 

1.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

1.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

1.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614  

1.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
- ส่วนวชิาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 8616  

1.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  

1.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

 

2. หน่วยงานที่ติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 
2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

2.1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

2.1.2 โครงการส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 

2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
2.2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 

- ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0507 
- ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โทรศัพท์ 0 2579 8267 

2.2.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูพืชธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
- ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0507 

2.2.3 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง โทรศัพท์ 0 2579 2670 
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2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 
2.3.1 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 8616 
2.3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 
2.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 

- โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
- ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล โทรศัพท์ 0 2579 8616 

2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 
2.5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  
2.5.2 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  
2.5.3 โครงการสร้างเครือข่ายบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตรร่วมกันของชุมชน 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  
2.5.4 โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  
2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 

2.6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri – Map) 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช โทรศัพท์ 0 2579 0614 

2.6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร โทรศัพท์ 0 2579 0555  

2.6.3 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 

2.6.4 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
- ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร โทรศัพท์ 0 2579 8232 



ศูนย์ประเมินผล
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกลาง บางเขน
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

โทรศัพท์ 0 2579 2670
www.eva.oae.go.th
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