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ส่วนที่ 1
สรุปผลการติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 4

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)



สรุปผลการติดตาม 
โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 

ไตรมาสที่ 4 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566) 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) โดยศูนย์ประเมินผล ได้ทำการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ซึ่งมีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติในยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม แผนแม่บท
ประเด็นที่ 18 การเติบโตอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 โครงการ คือ (1) โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ดำเนินการโดยกรมพัฒนาที่ดิน (2) โครงการส่งเสริมการหยุดเผา
ในพื้นที่เกษตร ดำเนินการโดยกรมส่งเสริมการเกษตร และ (3) โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุ
ทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  

สำหรับการรายงานผลความก้าวหน้า เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตาม      
ในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล ซึ่งการรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลไตรมาสที่ 4 เป็นผลงานสะสม       
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 จากระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย   
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สรุปรายละเอียดได้ ดังนี้ 

1. ภาพรวม 
 1.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในภาพรวมของโครงการภายใต้แผนงาน

ยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 33.4863 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.03
ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 33.8138 ล้านบาท เมื่อพิจารณาจากทั้ง 3 โครงการ พบว่า โครงการส่งเสริม
การหยุดเผาในพื้นที่เกษตร มีผลการเบิกจ่ายสูงสุด ร้อยละ 99.90 รองลงมา โครงการส่งเสริมการไถกลบและ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ร้อยละ 99.18 และโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช 
และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลการเบิกจ่ายน้อยที่สุด ร้อยละ 97.49 (ตารางท่ี 1) 

ตารางท่ี 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 

โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) 

ได้รับจัดสรร ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 
1. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อย    
    ก๊าซเรือนกระจก 

17.0000 16.8604 99.18 

2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 9.7196 9.7096 99.90 
3. โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร  
    ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

7.0942 6.9163 97.49 

เฉลี่ย 33.8138 33.4863 99.03 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     

เอกสารแนบ 

ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 
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ทั้งนี้ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู ้ดำเนินโครงการภายใต้แผนงานฯ ในพื้นที่ด้านความทันเวลาของ
งบประมาณที่ได้รับ จำนวน 18 ราย พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ร้อยละ 66.67 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรทันเวลาในการดำเนินงาน และร้อยละ 33.33 เห็นว่า ไม่ทันเวลาดำเนินกิจกรรม อาทิ การส่งเสริมการไถกลบ 
การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ในโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ฯ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
ในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เห็นว่า งบประมาณควรจัดสรรงวดเดยีว
ในไตรมาสที่ 1 - 2 ซึ่งเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเผา หากดำเนินการล่าช้าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเผา
ในพ้ืนที่ และไม่มีเศษวัสดุทางการเกษตรในการดำเนินกิจกรรม (ภาพที่ 1) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 1 ความทันเวลาของงบประมาณ  

ความเพียงพอของงบประมาณ ร้อยละ 75.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเพียงพอ และร้อยละ 
25.00 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรไม่เพียงพอ เนื่องจากโครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการไม่ทั่วถึง 
และโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร งบประมาณการสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือส่งเสริมการหยุดเผาฯ ไม่เพียงพอ
ต่อการประชาสัมพันธ์ในพ้ืนที่ ไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย และไม่สามารถสาธิตทางเลือกการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่หลากหลาย (ภาพที่ 2) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 2 ความเพียงพอของงบประมาณ  

ทันเวลา 

66.67% 
ไม่ทันเวลา 

33.33% 

เพียงพอ 

75.00% 
ไม่เพียงพอ 

25.00% 
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1.2 ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 100.11 
จำแนกเป็น โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน มีผลงานแล้วเสร็จสูงสดุ 
ร้อยละ 100.32 รองลงมา โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
และโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตร มีผลงานแล้วเสร็จร้อยละ 100.00 ในสัดส่วนที่เท่ากัน (ตารางที่ 2) 

ตารางที่ 2 ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม 
              ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 4 

หน่วย: ร้อยละ 

โครงการ หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน 

1. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพ่ือลด 
    การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  100.00 

    1.1 กิจกรรมส่งเสรมิการไถกลบ ไร ่ 26,842 26,842 
(100.00%) 

    1.2 กิจกรรมส่งเสรมิการผลติปุย๋อินทรีย ์ ตัน 2,000 2,000 
(100.00%) 

2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร   100.00 

    2.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ  
         พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม 

ราย 2,430 2,430 
(100.00%) 

    2.2 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ  
         พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่ 

ราย 15,060 15,060 
(100.00%) 

    2.3 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรฯ  
         พื้นที่ท่ีรัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.) 

ราย 150 150 
(100.00%) 

    2.4 สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร แห่ง 64 64 
(100.00%) 

    2.5 จัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น แห่ง 5 5 
(100.00%) 

    2.6 ส่งเสริมการรวมกลุม่ และสร้างเครือข่ายเกษตรกร 
         ปลอดการเผา 

ราย 10,110 10,111 
(100.01%) 

3. โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตร 
    ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

  100.32 

    3.1 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านองค์ความรู้ ราย 1,000 1,005 
(100.50%) 

    3.2 พื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา ไร ่ 10,000 10,013 
(100.13%) 

 
รวม/เฉลี่ย   100.11 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
 ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 
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1.3 ผลลัพธ์เบื้องต้น 
 1.3.1 การใช้ประโยชน์ 
         จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 79.87 มีการนำความรู้ที่ได้รับจาก

การเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ในเรื่องการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้มากที่สุด ร้อยละ 80.45 
รองลงมา การอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช ร้อยละ 39.20 และการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ร้อยละ 31.55 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.13 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากปุ๋ยหมัก
ยังไม่ย่อยสลาย แปลงเกษตรอยู่ระหว่างการเพาะปลูก และเป็นผู้สูงอายุ (ตารางที่ 3) 

ตารางท่ี 3 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566  
รายการ ร้อยละ 

1. ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 20.13 
2. มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  

    ความรู้ที่นำไปใช้1/ 
79.87 

    - การไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร 80.45 
    - การอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช 39.20 
    - การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร 31.55 

หมายเหตุ:  1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ  

1.3.2 การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
  จากการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานฯ ปี 2566 ในพื้นที่ 7 จังหวัด ได้แก่

จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร นครสวรรค์ ลพบุรี พะเยา และแพร่ จำนวน 116 ราย เกี่ยวกับการจัดการ
เศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่เกษตรในปี 2566 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 92.86 ไม่มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร 
เนื่องจากการมีการบังคับใช้กฎ/ข้อบังคับของชุมชน รวมถึงการออกมาตรการต่าง ๆ ของทางจังหวัด ผลกระทบ
ต่อมลพิษทางอากาศ สุขภาพ การท่องเที่ยว และการคมนาคม คุณภาพผลผลิต คุณภาพดิน และราคาผลิต และ
เกษตรกรบางรายเป็นสมาชิกแปลงใหญ่นาข้าว มีการไถกลบอย่างต่อเนื่องมาหลายปี 

  ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 7.14 มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรให้เหตุผลว่า เพ่ือความสะดวก
รวดเร็วในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ปลูกมีลักษณะลำต้นหนาและแข็ง (ตารางท่ี 4) 

ตารางท่ี 4 การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตร 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 

เผา ไม่เผา 
1. โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก - 100.00 
2. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 4.76 95.24 
3. โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 16.67 83.33 

เฉลี่ย 7.14 92.86 
ที่มา: จากการสำรวจ  
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1.3.3 การขยายผลความรู้  
                  จากการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการภายใต้แผนงานฯ ปี 2566 ความรู้ที่เกษตรกรได้รับหลังจาก
เข้าร่วมโครงการ ทั้งในเรื่องการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การทำการเกษตรปลอดการเผา 
การจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา และการสร้างมูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์จาก
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 85.96 มีการนำความรู้ไปถ่ายทอดต่อ ซึ่งส่วนใหญ่
ร้อยละ 77.55 เป็นเพื่อนบ้าน (ภาพท่ี 3) 

   
ที่มา: จากการสำรวจและคำนวณ 

ภาพที่ 3 การขยายผลความรู้ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566  

1.4 ความพึงพอใจ  
จากการดำเนินงานโครงการ โดยสำรวจความพึงพอใจต่อโครงการของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ อาทิ  

การชี้แจงโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการ และเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการภายใต้แผนงานฯ ในปี 2566 อาทิ การประชุมชี้แจงข้อมูลโครงการ หลักเกณฑ์การรับสมัคร การถ่ายทอดความรู้ 
การติดตามให้คำแนะนำ พบว่า ในส่วนเจ้าหน้าที่ มีความพึงพอใจระดับมาก ที่ค่าคะแนน 3.97 (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) และด้านเกษตรกร มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนน 4.63 (ภาพท่ี 4) 

 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 4 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566 
 

0

50

100

ขยายผลแล้ว 
85.96% 

ไม่ได้ขยายผล 
14.04% 

บุคคลในครอบครัว    ญาติพี่น้อง      เพื่อนบ้าน 

54.08% 
42.86% 

77.55% 

ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ 

ระดับมาก 
ที่ค่าคะแนน 3.97 

ความพึงพอใจของเกษตรกร 

ระดับมากที่สุด 

ที่ค่าคะแนน 4.63 
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1.5 ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 

1.5.1) ด้านงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ยังไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาดำเนินกิจกรรม 
อาทิ การส่งเสริมการไถกลบ การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ การสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่เกษตรได้รับงบประมาณเป็นรายงวด หากดำเนินการล่าช้า
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่ และไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการทำกิจกรรม กรมพัฒนาที่ดิน 
และกรมส่งเสริมการเกษตร ควรจัดสรรงบประมาณในไตรมาสที่ 1 – 2 และพิจารณาปรับแผนการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพ้ืนที่  

1.5.2) การส่งเสริมการไถกลบ เพื่อการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ในบางพื้นที่ เกษตรกรต้องจ้างไถกลบ 
ซึ่งประสบปัญหาต้นทุนในการไถเพ่ิมข้ึน ควรสนับสนุนเครื่องจักรสำหรับการไถกลบ 

1.5.3) การดำเนินโครงการ เกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้กรมพัฒนาที่ดิน และกรมส่งเสริมการเกษตร
ดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง รวมถึงขยายผลเพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต/แปรรูป
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น วัสดุอุปกรณ์ขึ้นรูปกระถาง แม่พิมพ์ บล็อกกระถาง ปูน ทราย เพ่ือลดการเผา
และเพ่ือจำหน่าย 

1.5.4) พื้นที่เข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
พบว่า ก่อนมีโครงการฯ เกษตรกรบางรายยังมีการเผาในพ้ืนที่เกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่ายปลอดการเผาในพ้ืนที่ และส่งเสริมสนับสนุน
ทางเลือกในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่เกษตรให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับ
สภาพพ้ืนที่ 

2. ผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตรก์ารจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม  
2.1 โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

2.1.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ 

1.1) เพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ในพ้ืนที่ 9 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ข้าว ข้าวโพด และอ้อย 

1.2) เพ่ือการส่งเสริม และบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ นำมาผลิต
ปุ๋ยหมักเพ่ือการปรับปรุงบำรุงดิน การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินการ ดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพ้ืนที่ 9 จังหวัด
ภาคเหนือ 26,842 ไร ่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ จำนวน 17.0000 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
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2.1.2 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมจากกรมพัฒนาที่ดิน  
ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสาร
ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม 

1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 8 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 
8 ราย โดยลงพ้ืนที่สำรวจข้อมูล 2 จังหวัด คือ จังหวัดพะเยา แพร่ และส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ 6 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดน่าน เชียงราย ตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ 

1.3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแพร่ รวมทั้งสิ้น 25 ราย  
 2) ช่วงเวลาของข้อมูล  

2.1) ผลการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
2.2) สำรวจข้อมูลในพื้นท่ีโครงการ ตั้งแต่วันที่ 28  – 30 สิงหาคม 2566            

2.1.3 ผลการดำเนินงาน 
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท 

สำหรับดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ กิจกรรมการส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร และกิจกรรม
ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 
16.8604 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.18 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (ภาพท่ี 5) 

 
ทีม่า: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

          ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 5 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกร ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินปลูกข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และอ้อย
ดำเนินการไถกลบในพ้ืนที่รวม 26,842 ไร่ ครบตามเป้าหมาย (ภาพที่ 6) 

10

20
17.0000

16.8604

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่ายหน
่วย

: ล
บ. (99.18%) 
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ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 6 ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร 

3) ส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการนำมาผลิตปุ๋ยหมัก  
เพ่ือการปรับปรุงบำรุงดิน รวม 2,000 ตัน ครบตามเป้าหมาย (ภาพท่ี 7) 

 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก. ย. 2566 

ภาพที่ 7 ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 

2.1.4 ผลการติดตามในพื้นที่ 
1) ปัจจัยนำเข้า 
  งบประมาณ จากการสำรวจในพื้นที่ทั ้ง 8 จังหวัด ได้รับจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนิน

กิจกรรมส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตรและกิจกรรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
โครงการฯ ในพื้นที่ร้อยละ 50.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 50.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจากการจัดสรรงบประมาณ
เป็นรายงวด ไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ควรจัดสรรงบประมาณรอบเดียวในช่วงไตรมาสที่ 1 - 2 

ด้านความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ในพื้นที่ ร้อยละ 75.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการดำเนินงาน ส่วนที่เหลือร้อยละ 25.00 
เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจากมีเกษตรกรสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก 
ทำให้การดำเนินการไม่ทั่วถึง และเสนอให้มีงบประมาณสำหรับการติดตามผลการดำเนินงานสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ (ตารางที่ 5) 

 

0
10,000
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ตารางท่ี 5 ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 50.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา 50.00 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 75.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 25.00 

ที่มา: จากการสำรวจ 

2) การดำเนินกิจกรรม 
2.1) การสร้างการรับรู้ข่าวสารโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯ โดยสถานีพัฒนาที่ดิน 

ร้อยละ 100.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook/ Line/วิทยุกระจายเสียง) กิจกรรมการประชุม/
การจัดเวทีประชุม สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่/ผู้นำท้องถิ่น/หมอดินอาสา) ในสัดส่วนเท่ากัน และร้อยละ 37.50 สื่อสิ่งพิมพ์ 
(โปสเตอร์/แผ่นพับ)  

ผลการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เกษตรทุกราย ร้อยละ 100.00 
รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการผ่านการประชาสัมพันธ์ของสื่อบุคคล (ผู้นำชุมชน/เจ้าหน้าที่/หมอดินอาสา) 
(ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับทราบข่าวสารโครงการ  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ช่องทาง 

การประชาสัมพันธ ์
ของเจ้าหน้าที ่

การรับทราบข่าวสาร
ของเกษตรกร 

1. กิจกรรมการประชุม/การจัดเวทีประชุม 100.00 - 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook/ Line/วิทยุกระจายเสยีง)   100.00 - 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์/แผ่นพับ)  37.50 - 
4. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่/ผู้นำท้องถิ่น/หมอดินอาสา) 100.00 100.00 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2.2) การจัดกิจกรรมรณรงค์ ส่งเสริม สาธิตการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร  และ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย ์จากการสำรวจพบว่า สถานีพัฒนาที่ดิน ทั้ง 8 จังหวัด ร้อยละ 100.00 มีการจัดงานรณรงค์
ส่งเสริมการไถกลบและส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรม รวมทั้งสิ้น 1,250 ราย 
โดยกิจกรรมที่ดำเนินการ อาทิ การสาธิตวิธีการไถกลบตอซังพืช การสาธิตการพ่นน้ำหมักชีวภาพ พด.2 
การสาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตรพระราชทาน และสาธิตการหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทืองเป็นปุ๋ยพืชสดปรับปรุงบำรุงดิน 
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      ทั้งนี้ จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแพร่
พบว่า ร้อยละ 80.00 ได้เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20.00 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม เนื่องจาก
เป็นผู้สูงอายุ และเคยเข้าร่วมกิจกรรมแล้วในปีที่ผ่านมา (ภาพท่ี 8) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 8 การเข้าร่วมการจัดกิจกรรมรณรงค์ฯ ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

2.3) การส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร มีหลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด คือ มีเอกสารสิทธิ์ในพื้นที่ กรณีเช่าที่ดินต้องมีหนังสือ
สัญญาเช่าและหนังสือยินยอม และเป็นพื้นที่ที่ใช้ประโยชน์ที่ดินในการปลูกข้าว ข้าวโพด และอ้อย โดยไม่จำเป็น 
ต้องเป็นผืนเดียวกันหรือติดกัน 

ผลการสำรวจในพ้ืนที่ทั้ง 8 จังหวัด พบว่า สถานีพัฒนาที่ดิน ร้อยละ 100.00 ดำเนินการ
ไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ในพ้ืนที่รวม 23,859 ไร่ มีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 4,298 ราย ได้รับ
การไถกลบพ้ืนที่เฉลี่ย 5.96 ไร่ต่อราย (ตารางท่ี 7) 

ตารางท่ี 7 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร  
หน่วยงาน ข้าว ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง รวม เฉลี่ย 

ไร่/ราย ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ ราย ไร่ 

1. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา 484 2,982 - - - - - - 484 2,982 6.16 

2. สถานีพัฒนาที่ดินแพร ่ 501 1,905 221 1,077 - - - - 722 2,982 4.13 

3. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน 707 2,401 72 581 - - - - 779 2,982 3.83 

4. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย 609 2,983 - - - - - - 609 2,983 4.90 

5. สถานีพัฒนาที่ดินตาก 108 728 207 2,088 3 28 15 139 333 2,983 8.96 

6. สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง 362 2,532 58 450 - - - - 420 2,982 7.10 

7. สถานีพัฒนาที่ดนิแมฮ่่องสอน 501 2,982 - - - - - - 501 2,982 5.95 

8. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม ่ 331 2,265 119 718 - - - - 450 2,983 6.63 

รวม 3,603 18,778 677 4,914 3 28 15 139 4,298 23,859 5.96 
ที่มา: จากการสำรวจ 

เข้าร่วมกิจกรรม

ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม
80.00% 20.00% 
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2.4) การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ มีขั้นตอนดำเนินงานเริ่มจาก (1) แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกและตรวจรับปุ๋ยอินทรีย์ (2) จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ เพื่อสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร  
ที่เข้าร่วมโครงการฯ (3) รับสมัครและคัดเลือกเกษตรกร และหรือกลุ่มเกษตรกร (4) จัดรณรงค์ ส่งเสริม และสาธิต
การทำปุ๋ยอินทรีย์ (5) ตั้งกองปุ๋ยหมักจนวัสดุย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักโดยสมบูรณ์ ส่งมอบปุ๋ยหมัก แก่เกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (6) ดำเนินการเบิกจ่าย โดยแบ่งเป็น 2 งวด คือ งวดที่ 1 เมื่อเกษตรกร
ดำเนินการจัดหาวัสดุพร้อมตั้งกองปุ๋ยหมักแล้ว จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงิน จำนวนร้อยละ 80.00 ของงบประมาณ
ที่สนับสนุนให้แก่เกษตรกร งวดที่ 2 เมื่อวัสดุย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักอินทรีย์โดยสมบูรณ์ และเก็บตัวอย่างปุ๋ยหมัก
จึงดำเนินการเบิกจ่ายเงินงวดสุดท้าย จำนวนร้อยละ 20.00 ของงบประมาณท่ีสนับสนุน 

ผลการสำรวจในพื้นที่ทั้ง 8 จังหวัด พบว่า ร้อยละ 100.00 ดำเนินการส่งเสริมการผลิต
ปุ๋ยอินทรีย์ครบตามเป้าหมาย ปริมาณปุ๋ยหมักที่ผลิตได้ จำนวน 1,778 ตัน มีเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม 
จำนวน 2,593 ราย โดยเกษตรกรทีเ่ข้าร่วมกิจกรรมได้รับปุ๋ยหมัก เฉลี่ย 1.50 ตันต่อราย (ตารางท่ี 8) 

ตารางท่ี 8 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์  
กลุ่มเกษตรกร จำนวน

เกษตรกร
(ราย) 

ชนิดเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่นำมา

ผลิตปุ๋ยหมัก 

ปริมาณ 
ปุ๋ยหมักที่

ผลิตได้ (ตัน) 

เฉลี่ย  
(ตัน/ราย) 

1. สถานีพัฒนาที่ดินพะเยา ดำเนนิการในพื้นที่  
9 อำเภอ ได้แก่ อ.ดอกคำใต้ อ.เชียงม่วน อ.แม่ใจ  
อ.เมืองพะเยา อ.เชียงคำ อ.ปง อ.จุน อ.ภูซาง  
และอ.ภูกามยาว 

297 ฟางข้าว ซังข้าวโพด 222 0.75 

2. สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ ดำเนินการในพื้นที่  
8 อำเภอ ได้แก่ อ.ร้องกวาง อ.สอง อ.หนองม่วงไข่ 
อ.เมือง อ.เด่นชัย อ.สูงเม่น อ.ลอง และอ.วังช้ิน 

229 เปลือกและซังข้าวโพด 
ฟางข้าว 

222 0.97 

3. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงราย ดำเนินการในพื้นที่ 
18 อำเภอ ได้แก่ อ.แม่สาย อ.แมฟ่้าหลวง อ.แมจ่ัน 
อ.เชียงแสน อ.เมือง อ.เวียงชัย อ.ดอยหลวง  
อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.เทิง  อ.ขุนตาล อ.ป่าแดด  
อ.พญาเม็งราย อ.เวียงแก่น อ.เชียงของ อ.เวียงลาว 
อ.พาน อ.แม่สรวย และอ.เวียงป่าเป้า 

930 ฟางข้าว ซังข้าวโพด 223 0.24 

4. สถานีพัฒนาที่ดินน่าน ดำเนินการในพื้นที่  
11 อำเภอ ได้แก่ อ.ทุ่งช้าง อ.เชียงกลาง อ.ท่าวังผา 
อ.ปัว อ.บ่อเกลือ อ.สันติสุข อ.ภูเพียง อ.เมืองน่าน 
อ.นาน้อย อ.นาหมื่น และอ.เวียงสา 

406 ฟางข้าว ซังข้าวโพด 222 0.55 

5. สถานีพัฒนาที่ดินตาก ดำเนินการในพื้นที ่
9 อำเภอ ได้แก่ อ.เมือง อ.วังเจ้า อ.บ้านตาก  
อ.สามเงา อ.พบพระ อ.อุ้มผาง อ.แม่สอด  
อ.แม่ละมาด และอ.ท่าสองยาง 

84 เปลือกข้าวโพด  
ใบไม้แห้ง ฟางข้าว 

222 2.64 



12 

 

 
 

ตารางท่ี 8 การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ (ต่อ) 
กลุ่มเกษตรกร จำนวน

เกษตรกร
(ราย) 

ชนิดเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรที่นำมา

ผลิตปุ๋ยหมัก 

ปริมาณ 
ปุ๋ยหมักที่

ผลิตได้ (ตัน) 

เฉลี่ย  
(ตัน/ราย) 

6. สถานีพัฒนาที่ดินลำปาง ดำเนินการในพื้นที ่
12 อำเภอ ได้แก่ อ. วังเหนือ อ.แจ้ห่ม อ.สบปราบ 
อ.เกาะคา อ.แม่ทะ อ.งาว อ.ห้าวฉัตร อ.เมืองปาน 
อ.เมือง อ.แม่เมาะ อ.เถิน และอ.แม่พริก 

383 เปลือกข้าวโพด ฟางข้าว 
กากและเปลือกมันสำปะหลัง 

ใบไม้แห้ง 

222 0.58 

7. สถานีพัฒนาที่ดินแม่ฮ่องสอน ดำเนินการ 
ในพื้นที ่5 อำเภอ ได้แก่ อ.สบเมย อ.ปางมะผ้า  
อ.ปาย อ.แม่สะเรียง และอ.แมล่าน้อย 

222 ฟางข้าว แกลบ 
เปลือกข้าวโพด 
ซังข้าวโพด หญ้า 

222 1.00 

8. สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่ ดำเนินการ 
ในพื้นที ่17 อำเภอ ได้แก่ อ.ไชยปราการ อ.ฝาง  
อ.เชียงดาว อ.แม่อาย อ.แม่ริม อ.แม่แตง  
อ.สันกำแพง อ.แม่ออน อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง 
อ.แม่แจ่ม อ.สะเมิง อ.อมก๋อย อ.ฮอด อ.ดอยเต่า 
อ.ดอยสะเก็ด และอ.สันทราย 

43 ฟางข้าว ซังข้าวโพด 223 5.31 

รวม 2,593  1,778 1.50 

ที่มา: จากการสำรวจ  

3) ผลผลิต 
3.1) พื้นที่การเกษตรลดการเผา ดำเนินการส่งเสริมการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร

สถานีพัฒนาที่ดิน ทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 23,859 ไร่ โดยพื้นที่เกษตรที่เข้าร่วมโครงการ 
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 78.70 มีการใช้ประโยชน์ที่ดิน คือ ข้าว รองลงมา ร้อยละ 20.60 เป็นข้าวโพด และร้อยละ 0.58 
เป็นมันสำปะหลัง (ภาพที่ 9) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 9 พ้ืนที่การเกษตรลดการเผา 

 

78.70%20.60%

0.12%
0.58%

ข้าว

ข้าวโพด

อ้อย

มันส าปะหลัง
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3.2) ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการเผา สถานีพัฒนาที่ดิน ทั้ง 8 จังหวัด ดำเนินการ

ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยครบตามเป้าหมาย เกษตรกรสามารถเปลี่ยนเศษวัสดุทางการเกษตรนำมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์ 

จำนวน 1,778 ตัน จากการสำรวจ พบว่า เศษวัสดุทางการเกษตรที่นำมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ร้อยละ 41.79 เป็นซังข้าวโพด 

เปลือกข้าวโพด และฟางข้าว รองลงมา ร้อยละ 35.94 เป็นซังข้าวโพด และเปลือกข้าวโพด ร้อยละ 13.84 เป็นฟางข้าว 

(ภาพท่ี 10)  

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 10 ปริมาณการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ลดการเผา 

4) ผลลัพธ์เบื้องต้น 

4.1) การใช้ประโยชน์ จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 92.00 มีการนำความรู้
ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยนำความรู้ในเรื่องการไถกลบตอซังฟางข้าวไปใช้มากที่สุด 
ร้อยละ 78.26 รองลงมา การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 43.48 และการใช้ประโยชน์จากเศษวัสดุ
ทางการเกษตร อาทิ นำไปเป็นอาหารสัตว์ คลุมดิน ร้อยละ 26.09 (ตารางท่ี 9) 

ตารางท่ี 9 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566  
รายการ ร้อยละ 

1. ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 8.00 
2. มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  92.00 
    ความรู้ที่นำไปใช้ ได้แก่ 1/  
    - การไถกลบตอซังฟางข้าว 78.26 
    - การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร 43.48 
    - การใช้ประโยชน์จากเศษวัสดทุางการเกษตร อาทิ เป็นอาหารสตัว์ คลุมดิน  26.09 
    - จำหน่ายฟางข้าวอัดก้อน 13.04 

หมายเหตุ:  1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 
 
 

35.94%

13.84%

41.79%

8.44%
ซังข้าวโพด และเปลือกข้าวโพด

ฟางข้าว

ซังข้าวโพด เปลือกข้าวโพด และฟางข้าว

อื่น ๆ ได้แก่ ใบไม้ กากและเปลือกมันส าปะหลงั หญ้า และแกลบ
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จากการสอบถามเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดพะเยา และแพร่ ร้อยละ 100.00 พ้ืนที่เกษตร
ที่เข้าร่วมโครงการเป็นนาข้าว เกษตรกรมีพื้นที่นาข้าวทั้งหมด เฉลี่ย 13.11 ไร่ต่อราย โดยเกษตรกรได้รับการ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร เฉลี่ย 4.56 ไร่ต่อราย คิดเป็นร้อยละ 34.78 ของพ้ืนที่
นาข้าวทั้งหมด ทำให้ลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เฉลี่ย 1,295.04 บาทต่อราย (ค่าไถกลบเฉลี่ย 284 บาทต่อไร่) (ภาพที่ 11) 

 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 11 พ้ืนที่เกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 

4.2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
จากการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดพะเยา และแพร่ เกี่ยวกับ

การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่เกษตร พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 16.00 มีการเผา
เศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกรร้อยละ 100.00 ให้เหตุผลว่า เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการเพาะปลูก
ในฤดูกาลถัดไป นอกนั้น ร้อยละ 25.00 มีการเผาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการเก็ บเกี่ยวผลผลิต และไม่มีรถไถ
เป็นของตนเอง หาผู้รับจ้างไถยาก หากไม่เผาจะทำให้ตอซังติดเครื่องไถ  

หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเศษวัสดุ
ทางการเกษตรโดยไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตรเพิ่มขึ้นร้อยละ 84.00 หรือจากร้อยละ 16.00 ก่อนเข้าร่วมโครงการ
เพ่ิมเป็นร้อยละ 100.00 หลังเข้าร่วมโครงการ ซึ่งร้อยละ 52.00 เป็นผลจากการมีการบังคับใช้กฎ/ข้อบังคับของชุมชน 
รวมถึงการออกมาตรการต่าง ๆ ของทางจังหวัด ร้อยละ 32.00 เห็นว่าการไถกลบตอซังช่วยให้คุณภาพดินดี  
มีความร่วนซุย และร้อยละ 24.00 เป็นผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ และผลกระทบด้านสุขภาพ เป็นต้น 
(ตารางท่ี 10) 
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ตารางท่ี 10 การจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรในพื้นที่การเกษตร 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 

1. เผา 
    เหตุผลที่เผา เนื่องจาก 1/ 

16.00 
 

- 
 

    1.1 สะดวกรวดเร็ว ในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป   100.00 - 
    1.2 ลดค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยว 25.00 - 
    1.3 ไม่มีรถไถเป็นของตนเอง 25.00 - 
2. ไม่เผา  
   เหตุผลที่ไม่เผา เนื่องจาก 1/ 

84.00 
 

100.00 
 

    2.1 ผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ 14.29 24.00 
    2.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ 14.29 24.00 
    2.3 ผลกระทบด้านการท่องเที่ยว - 4.00 
    2.4 ผลกระทบด้านคมนาคม - 4.00 
    2.5 กฎ/ข้อบังคับของชุมชน 33.33 52.00 
    2.6 คุณภาพดิน 42.86 32.00 
    2.7 นำไปใช้ประโยชน์เป็นอาหารสัตว์ 9.52 12.00 

หมายเหตุ: 1/ เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ  

4.3) การขยายผลความรู้  
เกษตรกรที่ผ่านการถ่ายทอดความรู้เรื่องการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร และการผลิต

ปุ๋ยอินทรีย์ ในปี 2566 ร้อยละ 92.00 นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 8.00 ยังไม่ได้นำความรู้
ที่ได้รับไปขยายผลต่อ เนื่องจาเกส่วนใหญ่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเช่นเดียวกัน และสูงอายุจึงไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อ 
สัดส่วนการขยายผลความรู้ จำแนกเป็นเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 82.61 บุคคลในครอบครัว ร้อยละ 43.48 และแปลงข้างเคียง 
ร้อยละ 8.70 (ตารางท่ี 11) 

ตารางท่ี 11 การขยายผลความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. การขยายผลและถ่ายทอดต่อ  
   1.1 ยังไม่ได้นำความรู้ที่ไดร้ับไปขยายผลถ่ายทอดต่อ 8.00 
   1.2 นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อแล้ว 92.00 
2. บุคคลที่ได้รับการขยายผลความรู้ 1/  
    2.1 บุคคลในครอบครัว 43.48 
    2.2 แปลงข้างเคียง 8.70 
    2.3 เพื่อนบ้าน 82.61 

หมายเหตุ:  1/ ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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5) ความพึงพอใจ 
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

ประกอบด้วย ประเด็นการชี้แจง ประสานงาน และการถ่ายทอดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการฯ จากส่วนกลาง    
สู่ระดับพื้นท่ี การจัดสรรงบประมาณ การส่งเสริมการไถกลบ การส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ พบว่า ในภาพรวม
มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.00 (ตารางท่ี 12) 

ตารางท่ี 12 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. การช้ีแจง ประสานงาน และการถ่ายทอดนโยบาย
หรือแผนปฏบิัติการฯ จากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที ่

12.50 75.00 12.50 - - 4.00 มาก 

2. การจัดสรรงบประมาณ 12.50 50.00 37.50 - - 3.75 มาก 
3. การส่งเสริมการไถกลบฯ 12.50 50.00 37.50 - - 3.75 มาก 
4. การส่งเสริมผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 62.50 25.00 12.50 - - 4.50 มากที่สุด 
ภาพรวม 25.00 50.00 25.00 - - 4.00 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงาน
โครงการฯ ประกอบด้วย ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย ประเด็นการประชุมชี้แจง
รายละเอียดโครงการฯ หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การอบรมถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตร
ที่อบรมเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 
การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ (ป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตร) การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ 
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.83 (ตารางท่ี 13) 

ตารางท่ี 13 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย น้อย

ที่สุด 
1. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  80.00 20.00  - - 4.80 มากที่สุด 

2. หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกร       
   เข้าร่วมโครงการ 

88.00 12.00 - - - 4.88 มากที่สุด 

3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 
   อบรมเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ) 

88.00 12.00 - - - 4.88 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/รวมกลุ่ม/ 
   สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

92.00 8.00 - - - 4.92 มากที่สุด 

5. การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่  
   (ป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตร) 

72.00 20.00 8.00 - - 4.64 มากที่สุด 

6. การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 88.00 12.00 - - - 4.88 มากที่สุด 
ภาพรวม 84.67 14.00 1.33 - - 4.83 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 



17 

 

 
 

6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ  
6.1) ด้านงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเป็นรายงวด ไม่สอดคล้องกับการดำเนินกิจกรรม

ในพ้ืนที่ เนื่องจากในช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม เป็นช่วงหลังการเก็บเกี่ยวมีความเสี่ยงต่อเผา หากดำเนินการล่าช้า
จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่ และไม่มีเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในการผลิตปุ๋ยหมัก ควรจัดสรร
งบประมาณรอบเดียวในไตรมาสที่ 1 – 2 

6.2) ด้านเกษตรกร 
6.2.1) ความต้องการของเกษตรกร พบว่า มีเกษตรกรต้องการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริม       

การไถกลบและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ค่อนข้างมาก ต้องการให้เพิ่มพื้นที่สนับสนุนการไถกลบ และสนับสนุน
เมล็ดปอเทืองเพื่อการปรับปรุงบำรุงดิน นอกจากนี้ ต้องการให้มีโครงการต่อเนื่องทุกปี และขยายผลความรู้
การทำเกษตรปลอดการเผาให้กับคนรุ่นใหม่ 

6.2.2) การปรับเปลี่ยนวิธีเกษตรกรรมแบบปลอดการเผา เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ 
ส่วนใหญ่เป็นรายเดิม เข้าร่วมโครงการต่อเนื่อง ทำให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำการเกษตรแบบปลอดการเผา
ด้วยการไถกลบ และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์นำมาปรับปรุง บำรุงดิน ทำให้ดินดีขึ้น และนำเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรไปใช้ประโยชน์ เช่น นำไปเป็นอาหารสัตว์ นำไปคลุมดิน ในระยะต่อไปโครงการควรมีกิจกรรมศึกษา
ดูงานกลุ่มเกษตรที่ประสบความสำเร็จจากโครงการเพ่ือเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรทำการเกษตรแบบปลอดการเผาต่อไป 

6.2.3) ในบางพ้ืนที่มีไฟป่า ส่งผลให้ไฟลามไปในพ้ืนที่เกษตรที่อยู่ติดกับพ้ืนที่ป่า  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

  
ภาพกิจกรรมรณรงค์โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 
ณ บ้านใหม ่หมู่ที่ 10 ต.หว้ยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  

ภาพกิจกรรมรณรงค์โครงการฯ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 
ณ บ้านใหม ่หมู่ที่ 10 ต.หว้ยลาน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา  

  
ภาพกิจกรรมผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากสถานีพัฒนาที่ดินพะเยา  กองปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกรในพื้นที่ ต.ห้วยลาน 

อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

  
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  

ณ ต.แม่อิง อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 
แปลงเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ ณ ต.แม่อิง  

อ.ภูกามยาว จ.พะเยา 

  
ป้ายประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการไถกลบ 

และงดเผาตอซังพืช ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ สถานีพัฒนาที่ดินแพร่ 
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2.2 โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร 
2.2.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์   
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร 

2) เป้าหมาย   
2.1) อบรมเกษตรกร จำนวน 17,640 ราย 
2.2) สร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาเพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที ่
2.3) การสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผาเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหา      

การเผาในพื้นท่ีการเกษตร รวม 337 เครือข่าย ในพ้ืนที่ 62 จังหวัด ประกอบด้วย 
(1) พ้ืนที ่ 10 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย น่าน

แม่ฮ่องสอน แพร่ พะเยา ลำปาง ลำพูน ตาก และอุตรดิตถ์ 
(2) พื้นที่ 52 จังหวัดที่มีการเผาในภาคเกษตรสูง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี กาฬสินธุ์ 

ขอนแก่น ชัยภูมิ นครนายก นครพนม นครราชสีมา นครสวรรค์ บุรีรัมย์ ปราจีนบุรี พิจิตร เพชรบูรณ์ ร้อยเอ็ด 
ลพบุรี สกลนคร อุดรธานี กำแพงเพชร พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก มหาสารคาม ยโสธร ศรีษะเกษ สุโขทัย 
สุพรรณบุรี สุรินทร์ อุบลราชธานี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ชัยนาท ราชบุรี เลย สระแก้ว สระบุรี หนองบัวลำภู 
อำนาจเจริญ อุทัยธานี จ ันทบุร ี บึงกาฬ ประจวบคีร ีข ันธ ์ เพชรบุร ี ม ุกดาหาร หนองคาย อ่างทอง 
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร สมุทรปราการ สิงห์บุรี ระยอง และตราด 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมส่งเสริมการเกษตร  
4)  งบประมาณ จำนวน 9.7196  ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 -  30 กันยายน 2566 

2.2.2 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมจากกรมส่งเสริมการเกษตร     
ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเอกสารผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการมลพิษ
และสิ่งแวดล้อม 

1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น  
5 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร นครสวรรค์ และลพบุรี  

1.3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ ลพบุรี รวมทัง้สิ้น 43 ราย 

2) ช่วงเวลาของข้อมูล  
2.1) ผลการดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
2.2) สำรวจข้อมูลในพื้นท่ีโครงการ ตั้งแต่วันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 
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2.2.3 ผลการดำเนินงาน 
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 

9.7196 ล้านบาท สำหรับดำเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่เกษตร เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 ) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 9.7096 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 99.90 ของงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร (ภาพท่ี 12) 

 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 12 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 
2) การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร ดำเนินการครบตามเป้าหมาย ใน 3 พื้นที่ 

คือ พ้ืนที่นำร่องกลุ่มเดิม พ้ืนที่นำร่องกลุ่มใหม่ และพ้ืนที่ที่รัฐจัดที่ดินทำกิน (คทช.) รวม 17,640 ราย ครบตามเป้าหมาย 
(ภาพท่ี 13) 

 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 13 การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 

3) การสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป็นการจัดกิจกรรมนำร่องสาธิตฯ 
โดยพิจารณาใช้วิทยาศาสตร์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา   
ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ เช่น กิจกรรมไถกลบตอซังฟางข้าว หรือเศษซากพืช กิจกรรมอัดก้อนตอซังฟางข้าว 
ใบอ้อย หรือเศษซากพืช กิจกรรมทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืช    

5

10

9.7196 9.7096

งบประมาณที่ได้รับ

เบิกจ่ายหน
่วย

: ล
บ.

0

50

100

เป้าหมาย

ด าเนินการแล้ว

(99.90%) 

พื้นที่นำร่องกลุ่มเดิม     พื้นที่นำร่องกลุ่มใหม่    พ้ืนท่ีท่ีรัฐจัดท่ีดินทำกนิ (คทช.)          ภาพรวม 

2,430 ราย                15,060 ราย                  150 ราย                      17,640 ราย 

2,430 ราย (100%)     15,060 ราย (100%)        150 ราย (100%)            17,640 ราย (100%)     
(94.03%)Z(93.87%)    

หน
่วย

: ร
้อย

ละ
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เพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรทดแทนการเผา 
กิจกรรมรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล กิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
กระถางต้นไม้ และกิจกรรมการเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน์ต่อการผลิต ระบบนิเวศ และแมลงเศรษฐกิจ    
มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ 64 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 

4) การจัดงานรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ 5 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 
ดำเนินการโดยสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 2 3 4 และ 6 (จังหวัดชัยนาท ราชบุรี ระยอง 
ขอนแก่น และเชียงใหม่) (ตารางท่ี 14) 

ตารางที ่14 สถานที่จัดงานรณรงค์ 

คร้ังท่ี วันที ่ สถานทีจ่ัดงานรณรงค์ หน่วยงานรับผิดชอบ 
1 6 กุมภาพันธ์ 2566 แปลงเกษตรกร หมู่ที่ 3 ตำบลหนองชุมพล อำเภอเขาย้อย 

จังหวัดเพชรบุร ี
สลก. ที่ 2 จังหวัดราชบุร ี

2 6 กุมภาพันธ์ 2566 บ้านยางโยภาพ ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธาน ี

สลก. ที ่4 จังหวัดขอนแก่น 

3 3 มีนาคม 2566 ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตำบลบ้านบึง จังหวัดชลบุร ี สลก. ที ่3 จังหวัดระยอง 
4 7 มีนาคม 2566 ลานตากข้าววสิาหกิจชุมชนโรงสีขา้วชุมชนบ้านคลอง หมู่ 

4 ต.มหาโพธิ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี 
สลก. ที ่1 จังหวัดชัยนาท 

5 23 มีนาคม 2566 ตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค ์ สลก. ที ่6 จังหวัดเชียงใหม ่
ที่มา: จากกรมส่งสริมการเกษตร 

5) การส่งเสริมการรวมกลุ่มและสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยคัดเลือกเกษตรกร
จากการถ่ายทอดความรู้นำมาจัดเวทีชุมชน ผู้แทนหรือคณะทำงานเกษตรกรเพ่ือทำหน้าที่บริหารจัดการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่การเกษตรนำร่อง มีผลดำเนินการแล้วเสร็จ 10,111 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.01 ของเป้าหมาย 10,110 ราย   

2.2.4 ผลการติดตามในพื้นที่  
1) ปัจจัยนำเข้า 

1.1) งบประมาณ จากการสำรวจในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในพ้ืนที่ 
ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีผลการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน ส่วนความทันเวลาของการจัดสรร
งบประมาณ ร้อยละ 60.00 เห็นว่า งบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน ร้อยละ 40.00 เห็นว่า 
ไม่ทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน เนื่องจาก งบมาในช่วงเดือนมิถุนายน 2566 ทำให้ต้องเร่งเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน 

ด้านความเพียงพอของงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการในพื้นที่ ร้อยละ 
60.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอต่อการดำเนินงาน และร้อยละ 40.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับ
ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน เนื่องจาก เป้าหมายเป็นชุมชนขนาดใหญ่งบประมาณที่สนับสนุนไม่เพียงพอต่อการ
ดำเนินกิจกรรม และกิจกรรมสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ
สำหรับการสาธิตทางเลือกที่หลากหลายให้กับเกษตรกร (ตารางที่ 15) 
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ตารางท่ี 15 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณ 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลาของงบประมาณ  
   1.1 ทันเวลา 60.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา 40.00 
2. ความเพียงพอของงบประมาณ  
   2.1 เพียงพอ 60.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ 40.00 

ที่มา: จากการสำรวจ  

1.2) องค์ความรู้ จากการสำรวจ พบว่า เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพ้ืนที่ ร้อยละ 100.00     
มีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรครบทั้ง 3 หลักสูตร ได้แก่ อบรมความรู้พื้นฐานด้านการหยุดเผา  
ในพ้ืนที่การเกษตร ผลกระทบที่เกิดจากการเผาในพ้ืนที่การเกษตร และทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตร
ทดแทนการเผาแก่เกษตรกรเป้าหมาย เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและจิตสำนึกของเกษตรกรให้ยอมรับการทำเกษตร
แบบปลอดการเผา ซึ่งทางเลือกที่ส่งเสริมและสาธิตการใช้เทคโนโลยีในพื้นที่ทั้ง 5 จังหวัด ร้อยละ 100.00 
เป็นเรื่องการไถกลบตอซัง รองลงมาร้อยละ 80.00 เป็นเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว อัดก้อนตอซังฟางข้าว
เพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์และจำหน่าย และการเพาะเห็ด นอกนั้น เป็นเรื่องการห่มดิน การหมักอาหารสัตว์ 
การหมักอาหารปลา ถ่านไบโอชาร์ การบดทำถ่านอัดแท่งและการผลิตเฟอร์นิเจอร์ (ตารางที่ 16) 

ตารางท่ี 16 ทางเลือกและสาธิตการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา 
รายการ ร้อยละ 

1. การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากฟางข้าว 80.00 
2. การหมักอาหารสัตว์ 20.00 
3. การอัดก้อนตอซังฟางข้าวเพื่อเก็บไว้ใช้ประโยชน์และจำหน่าย 80.00 
4. การเพาะเห็ด 80.00 
5. การหมักอาหารปลา 20.00 
6. การห่มดิน             40.00 
7. การผลิตถ่านไบโอชาร์ 20.00 
8. การบดทำถ่านอัดแท่ง 20.00 
9. การไถกลบตอซัง 100.00 
10. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ 20.00 

  หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  ที่มา: จากการสำรวจ 
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2) การดำเนินกิจกรรม 
2.1) การสร้างการรับรู้ข่าวสารโครงการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการฯของเจ้าหน้าที่ 

โดยสำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัด ร้อยละ 67.00 ผ่านสื่อกิจกรรม
การประชุม/การจัดเวทีชุมชน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook/Line/วิทยุกระจายเสียง) และสื่อบุคคล 
(เจ้าหน้าที่/ผู้นำท้องถิ่น/หมอดินอาสา) ในสัดส่วนเท่ากัน และร้อยละ 50.00 สื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/วารสาร/
โปสเตอร์/แผ่นพับ)  

ผลการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 95.35 รับทราบข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับโครงการ ผ่านการประชาสัมพันธ์ของสื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ /ผู้นำท้องถิ่น/หมอดินอาสา) ร้อยละ 46.51 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook/Line/วิทยุกระจายเสียง) ร้อยละ 30.23 ผ่านสื่อกิจกรรมการประชุม/
การจัดเวทีชุมชน และร้อยละ 11.63 ผ่านและสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือพิมพ์/วารสาร/โปสเตอร์/แผ่นพับ) (ตารางที่ 17) 

ตารางท่ี 17 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับทราบข่าวสารโครงการ 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ช่องทาง 

การประชาสัมพันธ ์
ของเจ้าหน้าที ่

การรับทราบข่าวสาร
ของเกษตรกร 

1. กิจกรรมการประชุม/การจัดเวทีประชุม 67.00 30.23 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Website/Facebook/Line/วิทยุกระจายเสียง)  67.00 46.51 
3. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าท่ี/ผู้นำท้องถิ่น/หมอดินอาสา) 67.00 95.35 

4. สื่อสิ่งพิมพ ์(หนังสือพิมพ์/วารสาร/โปสเตอร์/แผ่นพับ)    50.00 11.63 

  หมายเหตุ:  เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 

  ที่มา: จากการสำรวจ 

2.2) การส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการเผา
ในพื้นที่การเกษตร โดยใช้กลไกของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หรือ
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) หรือกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการทำการเกษตรแปลงใหญ่ หรือเกษตรกร 
Young Smart Farmer หรือเกษตรกร Smart farmer หรือเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หรือเกษตรกรที่สนใจ
เข้าร่วมโครงการ โดยให้มองเป็นเชิงพ้ืนที่ อำเภอ ตำบล ในการดำเนินการ มีวิธีการ ดังนี้  

2.2.1) การวิเคราะห์ปัญหาโดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อคัดเลือกพื้นที่
และบุคคลเป้าหมายโครงการ ผลการสำรวจในพื้นที่ท้ัง 5 จังหวัด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย  

2.2.2) การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร
ด้านทำการเกษตรปลอดการเผา ส่งเสริมให้มีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผาทำลาย 
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตจากเดิม มุ่งสู่การทำการเกษตรปลอดการเผาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การถ่ายทอดความรู้ 
และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านทำการเกษตรปลอดการเผาแล้ว ผลการสำรวจในพื้นที่
ทั้ง 5 จังหวัด ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
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2.2.3) การสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพ่ือทดแทนการเผา 
โดยจัดกิจกรรมนำร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา หรือส่งเสริม
การปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน หรือจัดทำแปลงสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร เพ่ือทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ โดยจัดในพื้นที่ของเกษตรกร จากการสำรวจ
ในพ้ืนที่ทั้ง 5 จังหวัด เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ในพ้ืนที่ ร้อยละ 100.00  ดำเนินการแล้ว โดยกิจกรรมที่สาธิต 
ร้อยละ 33.33 เป็นการไถกลบตอซังฟางข้าว สาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา ร้อยละ 
16.67 เป็นการเพาะเห็ด การอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช การรวบรวมเศษวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล การผลิตเฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้ และการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร 
(ตารางท่ี 18) 

ตารางท่ี 18 กิจกรรมการสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
กิจกรรม ร้อยละ 

 1. การไถกลบตอซังฟางข้าว หรือซากพืช  33.33 
 2. การสาธิตเทคโนโลยีการจดัการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา 33.33 
 3. การเพาะเหด็  16.67 
 4. การอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช 16.67 
 5. การรวบรวมเศษวัสดเุหลือใช้ทางการเกษตรส่งโรงไฟฟ้าชีวมวล 16.67 
 6. การผลิตเฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม ้ 16.67 
 7. การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร  16.67 

   หมายเหตุ:  เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
   ที่มา: จากการสำรวจ 

2.3) ติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินผลการดำเนินงาน และสรุปรายงาน 
 จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ ร้อยละ 100.00 ดำเนินการติดตามผลจากการอบรม

เกษตรกรแล้ว เฉลี่ย 8 ครั้ง พบว่า เกษตรกรที่ผ่านการอบรมทราบถึงผลกระทบจากการเผา และได้แนวทาง
ในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรทดแทนการเผา นำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในพื้นที่
ได้อย่างถูกต้อง เช่น การไถกลบทดแทนการเผา การทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
นำไปใช้คลุมดิน อัดฟางก้อนเพ่ือจำหน่าย นำฟางข้าวเป็นอาหารสัตว์ นอกจากนี้ จากการตรวจสอบจุดความร้อน
ในพ้ืนที่การเกษตร พบว่า เกิดในพ้ืนที่นาข้าวมากที่สุด รองลงมาในพื้นที่ปลูกข้าวโพดและพืชหมุนเวียน 
ซ่ึงเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นทีเ่พ่ือทำความเข้าใจ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรแล้ว  
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3) ผลผลิต การเข้าร่วมกิจกรรม จากการสอบถามเกษตรกร ร้อยละ 82.86 ได้รับถ่ายทอด
ความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากรด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา  ส่วนที่เหลือ
ร้อยละ 17.14 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม  

    ด้านการสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา โดยใช้
วิทยาศาสตร์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผาที่เหมาะสมกับบริบท
ของพื้นที่ จากการสอบถามเกษตรกร ร้อยละ 91.17 เข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 8.83 ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม (ตารางท่ี 19) 
ตารางท่ี 19 การเข้าร่วมกิจกรรมของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปี 2566 

หน่วย : ร้อยละ 
กิจกรรม การเข้าร่วมกิจกรรม 

เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม 
- ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร 
  ด้านการทำการเกษตรปลอดการเผา 

82.86 17.14 

- สาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดเุหลอืใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผา 91.17 8.83 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ทั้งนี้ กิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อทดแทนการเผาฯ 
ที่เกษตรกรเข้าร่วม พบว่า ร้อยละ 96.77 เป็นกิจกรรมไถกลบตอซังฟางข้าวหรือเศษซากพืช รองลงมาร้อยละ 
74.19 เป็นกิจกรรมทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร และร้อยละ 48.39 เป็นอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย 
หรือเศษซากพืช นอกนั้นเป็นกิจกรรมการเพาะเห็ด กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตร
ทดแทนการเผา และกิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน (ตารางท่ี 20) 

ตารางท่ี 20 การเข้าร่วมกิจกรรมสาธิตการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
รายการ ร้อยละ 

1. กิจกรรมไถกลบตอซังฟางข้าวหรือเศษซากพืช 96.77 
2. กิจกรรมอัดก้อนตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช 48.39 
3. กิจกรรมทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร 74.19 
4. กิจกรรมส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชเพื่อแก้ปัญหาการเผาอย่างยั่งยืน 6.45 
5. กิจกรรมสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา 12.90 
6. กิจกรรมการเพาะเห็ด 25.80 

หมายเหตุ:  เลือกตอบไดม้ากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  

    4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการสอบถามเกษตรกรหลังเข้าร่วมโครงการ พบว่า 
เกษตรกรมีการนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 94.87 โดยความรู้ที่เกษตรกรนำไปใช้ ร้อยละ 83.78 
เป็นเรื่องการไถกลบตอซังฟางข้าว รองลงมาร้อยละ 43.24 เป็นเรื่องการอัดตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช 
ร้อยละ 27.03 เป็นเรื่องการทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร ร้อยละ 18.95 เป็นเรื่องการผลิตเฟอร์นิเจอร์ 
กระถางต้นไม้ และร้อยละ 13.51 เป็นเรื่องอาหาสัตว์ ส่วนที่เหลือเกษตรกรไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
ร้อยละ 5.13 เนื่องจากนำฟางไปอัดก้อนขายทั้งหมดเลยไม่ได้นำไปทำปุ๋ย หรือเพาะเห็ด (ตารางท่ี 21) 

ตารางท่ี 21 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566  
รายการ ร้อยละ 

1. ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 5.13 
2. มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 94.87 
    ความรู้ที่นำไปใช้1/   
    - การไถกลบตอซังฟางข้าว 83.78 
    - การอัดตอซังฟางข้าว ใบอ้อย หรือเศษซากพืช 43.24 
    - การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร 27.03 
    - การผลิตเฟอร์นเิจอร์ กระถางต้นไม้ 18.95 
    - อื่นๆ (อาหารสัตว์) 13.51 

หมายเหตุ:  1/เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ผลที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกร ร้อยละ 46.67 ไม่พบการเปลี่ยนแปลง 
เนื่องจากพ่ึงเริ่มทำกระถางต้นไม้ ไม่ได้ทำต่อเนื่อง และเกษตรกรบางรายเป็นสมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ มีการดำเนินการ
ไถกลบและอัดฟางก้อนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ไม่พบการเปลี่ยนแปลงของค่าใช้จ่ายในการดูแลแปลงและการใส่ปุ๋ย 
ร้อยละ 40.00 เพิ่มมูลค่าจากการนำเศษวัสดุทางการเกษตรไปใช้ประโยชน์ โดยมีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องการผลิตอาหารสัตว์ ร้อยละ 75.00 รองลงมาร้อยละ 58.33 เป็นเรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก/อินทรีย์/ปุ๋ยพืชสด 
และร้อยละ 33.33 เป็นเรื่องอ่ืน ๆ (คลุมดิน) และร้อยละ 36.67 ลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร (ตารางท่ี 22) 

ตารางท่ี 22 ผลที่เกิดจากการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ปี 2566  
รายการ ร้อยละ 

1. ลดค่าใช้จ่ายในการทำการเกษตร1/ 36.67 
2. เพ่ิมมูลค่าจากการนำเศษวัสดทุางการเกษตรไปใช้ประโยชน์1/ 40.00 
    2.1 การผลิตปุ๋ยหมัก/อินทรีย/์ปุ๋ยพืชสด 58.33 
    2.2 การเพาะเห็ดฟาง                                                                            8.33 
    2.3 การผลิตอาหารสัตว ์ 75.00 
    2.4 ผลิตของใช้ในบ้าน (กระถางต้นไม้) 25.00 
    2.5 อื่น ๆ (คลุมดิน) 33.33 
3. ไม่เปลี่ยนแปลง 46.67 

หมายเหตุ:  1/เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.2) การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
จากการสำรวจเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่ในปี 2566 พบว่า ก่อนเข้าร่วมโครงการ

เกษตรกร ร้อยละ 23.26 ที่มีการเผาเศษวัสดุทางการเกษตร ซึ่งเกษตรกร ร้อยละ 80.00 ให้เหตุผลว่า สะดวก
รวดเร็วในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป ร้อยละ 30.00 ต้องการกำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก และร้อยละ 10.00 
สะดวกรวดเร็วในการเก็บเก่ียว ส่วนที่เหลือร้อยละ 76.74 ไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตร 

หลังจากเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเศษวัสดุ  
ทางการเกษตรโดยไม่เผาเศษวัสดุทางการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 95.24 เพิ่มขึ้นร้อยละ 18.50 โดยร้อยละ 57.50 
ให้เหตุผลว่า มีผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ ร้อยละ 45.00 มีผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดขึ้น ร้อยละ 17.50
ทำให้คุณภาพผลผลิตลดลงไม่ได้มาตรฐาน การมีการบังคับใช้กฎ/ข้อบังคับของชุมชนรวมถึงมาตรการต่างๆ ของจังหวัด 
เป็นต้น (ตารางท่ี 23) 

ตารางท่ี 23 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ก่อนเข้าร่วมโครงการ หลังเข้าร่วมโครงการ 
1. เผา 23.26 4.76 
    1.1 กำจัดวัชพืชก่อนการเพาะปลูก 30.00 - 
    1.2 สะดวกรวดเร็ว ในการเพาะปลูกในฤดูกาลถัดไป 80.00 100.00 
    1.3 สะดวกในการเก็บเกี่ยว 10.00 - 
2. ไม่เผา  76.74 95.24 
    2.1 ผลกระทบต่อมลพิษทางอากาศ 63.64 57.50 
    2.2 ผลกระทบด้านสุขภาพ  57.58 45.00 
    2.3 ผลการทบด้านการท่องเที่ยว 3.03 5.00 
    2.4 ผลกระทบต่อการคมนาคม 12.12 7.50 
    2.3 กฎ/ข้อบังคับของชุมชน 36.36 7.50 
    2.4 ทำให้คุณภาพผลผลิตลดลง ไม่ได้มาตรฐาน 27.27 17.50 
    2.5 ทำให้ราคาผลผลิตลดลง 9.09 10.00 

หมายเหตุ:  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.3) การขยายผลความรู้  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 80.49 นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อแล้ว 

ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 19.51 ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ เนื่องจากเป็นผู้สูงอายุ และเพ่ือนบ้าน/แปลงข้างเคียง
ไม่ได้เผาจึงไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อ สัดส่วนการขยายผลความรู้ ร้อยละ 78.79 เป็นเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 63.64 
เป็นบุคคลในครอบครัว และร้อยละ 45.45 เป็นญาติพ่ีน้อง (ตารางท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 การขยายผลความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. การขยายผล  
   1.1 ยังไม่ได้นำความรู้ไปขยายผล 19.51 
   1.2 นำความรู้ที่ได้รับขยายผลแล้ว 80.49 
2. บุคคลที่ได้รับการขยายผลความรู้ 1/  
    2.1 บุคคลในครอบครัว 63.64 
    2.2 ญาติพี่น้อง 45.45 
    2.3 เพื่อนบ้าน 78.79 

หมายเหตุ :  1/  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5) ความพึงพอใจ  
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที ่ระดับพื ้นที่  ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

ประกอบด้วย ประเด็นการชี้แจง ประสานงาน และการถ่ายทอดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการฯ จากส่วนกลาง
สู่ระดับพื้นท่ี การจัดสรรงบประมาณ การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร
ด้านการทำการเกษตร สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น 
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครือข่ายต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา หรือสื่อการส่งเสริมการหยุดเผา 
ในพ้ืนที่การเกษตร การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายเกษตรปลอดการเผา และการติดตาม สนับสนุน 
สำรวจ นิเทศ แนะนำ ประเมินการดำเนินงาน และสรุปรายงาน พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการ
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.62 (ตารางท่ี 25)   
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ตารางท่ี 25 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ีต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การชี้แจง ประสานงาน และการถ่ายทอด  
    นโยบายหรือแผนปฏิบัติการฯ  
    จากส่วนกลางสู่ระดับพ้ืนท่ี 

 - 20.00 60.00 20.00 - 3.00 ปานกลาง 

2.การจัดสรรงบประมาณ - 20.00 60.00 20.00 - 3.00 ปานกลาง 

3. การถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพ  
   เกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร 
   ด้านการทำการเกษตร 

25.00 25.00 50.00 - - 3.75 มาก 

4. สาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดเุหลือใช้ 
   ทางการเกษตร 

40.00 40.00 20.00 - - 4.20 มาก 

5. การรณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น  
   การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เครอืข่าย 
   ต้นแบบชุมชนเกษตรปลอดการเผา  
   หรือสื่อการส่งเสรมิการหยุดเผาในพื้นที่ 
   การเกษตร 

20.00 40.00 40.00 - - 3.80 มาก 

6. การส่งเสริมการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่าย 
    เกษตรปลอดการเผา 

20.00 40.00 40.00 - - 3.80 มาก 

7. การติดตาม สนับสนุน สำรวจ นิเทศ แนะนำ  
   ประเมินการดำเนินงาน และสรปุรายงาน 

20.00 40.00 40.00 - - 3.80 มาก 

ภาพรวม 17.85 32.14 44.30 5.71 - 3.62 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ
ประกอบด้วย ประเด็นการประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
การอบรมถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่อบรมเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ) การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/
รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ (ป้องกันการเผา        
ในพ้ืนที่เกษตร) การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.44 (ตารางท่ี 26) 
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ตารางท่ี 26 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินงานโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ  69.05 21.43 9.52 - - 4.60 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกร 
    เข้าร่วมโครงการ 

66.66 16.67 16.67 - - 4.50 มากที่สุด 

3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรที่ 
   อบรมเหมาะสม/ตรงตามความต้องการ) 

57.14 33.34 9.52 - - 4.48 มากที่สุด 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/รวมกลุ่ม/ 
   สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา 

45.24 35.71 14.29 4.76 - 4.21 มากที่สุด 

5. การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่  
   (ป้องกันการเผาในพื้นที่เกษตร) 

45.24 35.71 19.05 - - 4.26 มากที่สุด 

6. การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 69.05 21.43 9.52 - - 4.60 มากที่สุด 
ภาพรวม 58.73 27.38 13.10 0.79 - 4.44 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
6.1) ด้านงบประมาณ พบว่า การจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรม

การสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการหยุดเผา
ในพ้ืนที่เกษตร ส่งผลให้การดำเนินกิจกรรมไม่ทั่วถึง ส่งเสริมได้เฉพาะกลุ่ม ควรจัดสรรงบประมาณงวดเดียว
หรือ 2 งวด ในไตรมาสที่ 1 - 2 

6.2) การส่งเสริมการไถกลบ เพื่อการจัดการเศษวัสดุทางการเกษตร ในบางพื้นที่เกษตรกร
ประสบปัญหาต้นทุนในการไถมีค่าใช้จ่ายสูง และต้องใช้เวลาในการหมักฟาง การดำเนินการต้องอาศัยความร่วมมือ
จากเกษตรกร นอกจากนี้ การหยุดเผาโดยการไถกลบหรือหมักฟาง สภาพพื้นที่นาต้องมีน้ำ ถึงจะดำเนินการไถกลบได้ 
ควรสนับสนุนเครื่องจักรและวัสดุอุปกรณส์ำหรับการไถกลบให้กับเกษตรกร  

6.3) ความต้องการของเกษตรกร เกษตรกรในพื้นที่ต้องการให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการผลิต/แปรรูปเศษวัสดุทางการเกษตร เช่น แม่พิมพ์ บล็อกกระถาง ปูน ทราย 
เพ่ือขึ้นรูปกระถาง และสนับสนุนเครื่องจักรในการตัดอ้อย  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่เกษตร 

  
กระถางต้นไม้จากเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ณ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น 

  
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.นาใหญ่ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 

  
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 

  
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.ท่าตะโก อ. ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 
สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
ณ ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
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2.3 โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
2.3.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ 
1.1) เพ่ือประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ให้ความรู้ ความเข้าใจในผลกระทบของการเผาทำลายพ้ืนที่

เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.2) เพ่ือลดพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อน (Hotspot) ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.3) เพ่ือบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมและเกิดประโยชน์สูงสุด  

2) เป้าหมาย   
เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้และมีเครือข่ายปลอดการเผา 1,000 ราย พ้ืนที่ในเขต

ปฏิรูปที่ดิน จำนวน 44 จังหวัด ประกอบด้วย  
- ภาคเหนือ 15 จังหวัด ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงราย เชียงใหม่ ตาก นครสวรรค์ น่าน 

พะเยา พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แพร่ ลำปาง สุโขทัย อุตรดิตถ์ และอุทัยธานี 
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 18 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์  ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม 

นครราชสีมา บุรีรัมย์ บึงกาฬ มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สุรินทร์ หนองคาย 
หนองบัวลำภู อุดรธานี และอุบลราชธานี 

- ภาคกลาง 8 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ราชบุรี ลพบุรี 
สระแก้ว และสุพรรณบุรี  

- ภาคใต้ 3 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี 
3) ระยะเวลาดำเนินการ ปีงบประมาณ 2566 
4) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
5) งบประมาณ จำนวน 7.0942 ล้านบาท 

2.3.2 วิธีการติดตาม 
1) การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1.1) รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการภาพรวมจากสำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และเอกสารผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2566 แผนงานยุทธศาสตร์การจัดการ
มลพิษและสิ่งแวดล้อม   

1.2) สอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จำนวน 5 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 
5 ราย ในพ้ืนที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กำแพงเพชร นครสวรรค์ และลพบุรี 

1.3) สัมภาษณ์เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กำแพงเพชร 
นครสวรรค์ และลพบุรี รวมทั้งสิ้น 48 ราย 
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2) ช่วงเวลาของข้อมูล  
2.1) ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566 
2.2) สำรวจข้อมูลในพ้ืนที่โครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 – 26 สิงหาคม 2566 

2.3.3 ผลการดำเนินงาน 
1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ภาพรวมโครงการได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 7.0942 ล้านบาท 

สำหรับดำเนินกิจกรรม 2 กิจกรรม คือ หลักสูตรเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน และหลักสูตรการบริหาร
จัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 4 (ณ วันที่ 30 กันยายน 2566) มีผลการเบิกจ่ายแล้ว 
6.9163 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.49 ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (ภาพที่ 14) 

 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการ 

2) การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านองค์ความรู้  (อบรมเกษตรกรรายเดิม) 
ประกอบด้วย 2 หลักสูตรดังนี้ หลักสูตรที่ 1 แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน และหลักสูตรที่ 2 
การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ผลการดำเนินงานพบว่า เกษตรกรที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านองค์ความรู้ครบทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 1,005 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.50 ของเป้าหมาย 
1,000 ราย (ภาพที่ 15) 

 
 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 15 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านองค์ความรู้ 

7.0942 6.9163
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3) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา  ในภาพรวมสามารถดำเนินการ
ส่งเสริมเฝ้าระวังฯ ในพื้นที่ 44 จังหวัด ดำเนินการแล้ว 10 ,013 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 100.13 ของเป้าหมายรวม 
10,000 ไร่ (ภาพที่ 16) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
        ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566 

ภาพที่ 16 พ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา 

2.3.4 ผลการติดตามในพื้นที่  
1) ปัจจัยนำเข้า 

 1.1) งบประมาณ จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ที ่รับผิดชอบโครงการฯ ในพื้นที่ 5 จังหวัด 
เจ้าหน้าที่ทุกจังหวัด ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณท่ีได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน และเพียงพอ
ต่อการดำเนินงาน (ตารางที่ 27) 

ตารางท่ี 27 ความทันเวลา และความเพียงพอของงบประมาณที่จัดสรร 
รายการ ร้อยละ 

1. ความทันเวลา  
   1.1 ทันเวลา 100.00 
   1.2 ไม่ทันเวลา - 
2. ความเพียงพอ  
   2.1 เพียงพอ 100.00 
   2.2 ไม่เพียงพอ - 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.2) บุคลากร สำหรับการดำเนินงานโครงการ เจ้าหน้าที่ทั้ง 5 จังหวัด ให้ความเห็นว่า 
บุคลากรมีความเพียงพอในการปฏิบัติงาน โดยแต่ละจังหวัด มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เฉลี่ย 3 ราย/จังหวัด  
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2) การดำเนินกิจกรรม 
2.1) การสร้างการรับรู ้ข่าวสารโครงการ เจ้าหน้าที ่ส่วนใหญ่ร้อยละ 100.00 ดำเนินการ

ประชาสัมพันธ์โครงการฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อบุคคล ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 80.00 ผ่านการประชุม/
การจัดเวทีชุมชน สื่อสิ่งพิมพ์ ในสัดส่วนที่เท่ากัน และอ่ืน ๆ (อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.) 
ร้อยละ 40.00 

เกษตรกรร้อยละ 97.92 รับทราบข่าวสารโครงการจากสื ่อบุคคล (เจ้าหน้าที่ ผู ้นำ
ท้องถิ่น หมอดินอาสา) รองลงมาร้อยละ 33.33 รับทราบข่าวสารโครงการผ่านการประชุม/การจัดเวทีชุมชน 
ร้อยละ 29.17 ทราบข่าวสารโครงการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook/Line) ร้อยละ 18.75 รับทราบ
ข่าวสารอื่น ๆ (อาสาสมัครปฏิรูปที่ดิน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.) และร้อยละ 10.42 รับทราบข่าวสาร
โครงการผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ (ตารางท่ี 28) 

ตารางท่ี 28 ช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการและการรับทราบข่าวสารโครงการ  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ 
ช่องทาง 

การประชาสัมพันธ ์
ของเจ้าหน้าที ่

การรับทราบข่าวสาร
ของเกษตรกร 

1. กิจกรรมการประชุม/การจัดเวทีประชุม         80.00 33.33 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Facebook/Line)         100.00 29.17 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ (โปสเตอร์/แผ่นพับ)          80.00 10.42 
4. สื่อบุคคล (เจ้าหน้าที่/ผู้นำท้องถิ่น)       100.00 97.92 
5. อ่ืน ๆ (อาสาสมัครปฏิรูปท่ีดิน และกิจกรรมต่าง ๆ ของ ส.ป.ก.)         40.00 18.75 

หมายเหตุ: เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

2.2) การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จากการสำรวจเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ 
ในพ้ืนที่ ร้อยละ 40.00 มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ คือ จะต้องเป็นเกษตรกร
ที่อยู่ในพ้ืนที่ Hotspot และอยู่ในเขต ส.ป.ก. ส่วนที่เหลือร้อยละ 60.00 ไม่มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก
เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการ โดยจะคัดเลือกจากเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ (ภาพท่ี 17) 

 
 

ที่มา: จากการการสำรวจ 

ภาพที่ 17 การคัดเลือกเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
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  2.3) องค์ความรู้ ประกอบด้วย 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรที่ 1 หลักสูตรเฝ้าระวังการเผาไหม้ใน
เขตปฏิรูปที่ดิน ประกอบด้วย (1) การวิเคราะห์ชุมชน (2) การบริหารจัดการไฟป่าแบบพึงพาตนเอง (3) ความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับลดพ้ืนที่เผาไหม้และจุดความร้อน (Hotspot) (4) สาธิตการฝึกปฏิบัติในการควบคุมไฟป่า 
(5) สุขอนามัยของเกษตรกรจากปัญหาการเผาซากพืช วัชพืช และหลักสูตรที่ 2 หลักสูตรการบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ประกอบด้วย (1) ไถกลบตอซัง (2) การอัดก้อนตอซังฟางข้าว 
ใบอ้อย หรือเศษซากพืช (3) การทำปุ๋ยจากเศษวัสดุทางการเกษตร (4) การเพาะเห็ด (5) การปรับเปลี่ยนการปลูกพืช 
(6) การผลิตถ่าน/ถ่านอัดแท่ง (7) การผลิตเฟอร์นิเจอร์ กระถางต้นไม้ (8) การเลี้ยงแมลงที่มีประโยชน์ต่อการผลิต
และระบบนิเวศ และแมลงเศรษฐกิจ 

จากการสำรวจ พบว่า มีการดำเนินการถ่ายทอดความรู้ทั้ง 2 หลักสูตร ครบตามเป้าหมาย
ทุกจังหวัด  

2.4) การถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่ 1 การเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน ร้อยละ 
60.00 ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ได้แก่ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 นครสวรรค์ สำนักงานพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 ลพบุรี สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี 
ระยะเวลาในการจัดอบรมเฉลี่ย 1 วัน  

หลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ร้อยละ 
60.00 ดำเนินการโดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส่วนที่เหลือร้อยละ 40.00 มีหน่วยงานร่วมบูรณาการ 
ได้แก่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนครสวรรค์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว
นครสวรรค์ สถานีพัฒนาที่ดินนครสวรรค์ สถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี ระยะเวลาในการจัดอบรมเฉลี่ย 2 วัน  

รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ พบว่า หลักสูตรที่ 1 มีการถ่ายทอดความรู้ในหลายรูปแบบ 
โดยร้อยละ 60.00 ใช้รูปแบบการจัดประชุมกลุ่ม ร้อยละ 20.00 ใช้รูปแบบการแบ่งกลุ่มปฏิบัติและการฝึกอบรม 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน หลักสูตรที่ 2 มีรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ 2 รูปแบบเท่ากันร้อยละ 60.00 โดยจังหวัด
นครสวรรค์ มีการถ่ายทอดความรู้ทั้ง 2 รูปแบบ (ภาพที่ 18)      
 

 
หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 18 รูปแบบการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านองค์ความรู้ 

การจัดประชุมกลุ่ม แบ่งกลุ่มปฏิบัติ การฝึกอบรม

หลักสูตรที่ 1 60.00 20.00 20.00

หลักสูตรที่ 2 0.00 60.00 60.00

60.00

20.00 20.00

0.00

60.00 60.00
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2.5) การติดตาม จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ พบว่า ร้อยละ 80.00 มีการติดตามในหลักสูตรที่ 1 
และหลักสูตรที่ 2 เรียบร้อยแล้ว และร้อยละ 20.00 อยู่ระหว่างการติดตาม  

โดยพบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 100.00 เป็นการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ 40.00 
การผลิตก้อนเชื้อเห็ด และอ่ืน ๆ (การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ) ในสัดส่วนที้เท่ากัน (ตารางที่ 29) 

ตารางที ่29 การถ่ายทอดความรู้ 
การถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 

1. แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน  
1.1 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดพื้นที่เผาไหม้และจุดความร้อน   100.00 
1.2 การวิเคราะห์ชุมชน 60.00 
1.3 สุขอนามัยของเกษตรกรจากปัญหาการเผาซากพืช วัชพืช 60.00 
1.4 การบริหารจัดการไฟป่าแบบพึ่งพาตนเอง 40.00 
1.5 การสาธิตการฝึกปฏิบัติในการควบคุมไฟป่า 20.00 
1.6 อื่น ๆ (การใช้ประโยชน์ท่ีดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวิธีปลอดการเผา วิธีจัดการเศษวัสดุหลังการเก็บเกี่ยว) 60.00 

2. การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า  
2.1 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์  100.00 
2.2 การผลิตก้อนเช้ือเห็ด 40.00 
2.3 ผลิตเป็นอาหารสัตว์  20.00 
2.4 บรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อม  20.00 
2.5 บรรจุภัณฑ์จากการนำลำต้นและใบพืชมาแปรรูป 20.00 
2.6 วัสดุปลูก   20.00 
2.7 อื่น ๆ (การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ) 20.00 

 ที่มา:  จากการสำรวจ 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น กำแพงเพชร  
นครสวรรค์ และลพบุรี ก่อนเข้าร่วมโครงการในปี 2566 พบว่า เกษตรกรร้อยละ 83.33 มีการบริหารจัดการ
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรในพื้นที่ด้วยวิธีการไม่เผา มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดการเผา 
ซึ่งเกษตรกรให้เหตุผลในการไม่เผาดังนี้ ร้อยละ 77.50 เกษตรกรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่นาข้าว มีการไถกลบตอซัง
อย่างต่อเนื่องหลายปี รองลงมาร้อยละ 42.50 ให้เหตุผลว่าการเผาส่งผลกระทบด้านอากาศ สุขภาพ การท่องเที่ยว 
และคมนาคม ร้อยละ 30.00 ให้เหตุผลว่ามีกฎ/ข้อบังคับชุมชน และร้อยละ 17.50 ทำให้คุณภาพผลผลิตลดลง 
ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 16.67 ทำการเกษตรด้วยวิธีการเผา ซึ่งให้เหตุผลว่า การเผาทำให้ง่ายต่อการไถกลบ 
เนื่องจากตอซังข้าวบางพันธุ์ มีลักษณะลำต้นหนาและแข็ง หากตอซังติดเครื่องไถ อาจเกิดความเสียหายได้  
(ตารางท่ี 30) 
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ตารางที่ 30 พฤติกรรมของเกษตรกรก่อนเข้าร่วมโครงการ ปี 2566   
พฤติกรรมของเกษตรกร ร้อยละ 

1. ไม่เผา  83.33 
- เกิดผลกระทบด้านอากาศ สุขภาพ การท่องเที่ยว และคมนาคม 42.50 

     - กฎ/ข้อบังคับชุมชน 30.00 
     - คุณภาพผลผลิตลดลง 17.50 
     - เกษตรเป็นสมาชิกแปลงใหญ่นาข้าว มีการไถกลบตอซังมาอย่างต่อเนื่องหลายปี 77.50 
2. เผา 16.67 
     - การเผาทำให้ง่ายต่อการไถกลบ  100.00 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

3) ผลผลิต 
3.1) การถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรที่ 1 แนวทางการเฝ้าระวังการเผาไหม้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 

เกษตรกรร้อยละ 100.00 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการลดพื้นที่เผาไหม้และ
จุดความร้อน รองลงมาร้อยละ 60.00 เป็นการวิเคราะห์ชุมชน สุขอนามัยของเกษตรกรจากปัญหาการเผาซากพืช 
วัชพืช และอ่ืน ๆ (การใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างมีประสิทธิภาพด้วยวธิีปลอดการเผา วิธีจัดการเศษวัสดุหลังการเก็บเกีย่ว) 
ในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 40.00 เป็นการบริหารจัดการไฟป่าแบบพ่ึงพาตนเอง และร้อยละ 20.00 เป็นการสาธิต
การฝึกปฏิบัติในการควบคุมไฟป่า 

หลักสูตรที ่ 2 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื ่อเพิ ่มมูลค่า 
เกษตรกรร้อยละ 100.00 ได้รับการถ่ายทอดความรู้ในเรื่องการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ รองลงมาร้อยละ  40.00 การ
ผลิตก้อนเชื้อเห็ด และร้อยละ 20.00 เป็นการผลิตอาหารสัตว์ วัสดุปลูก บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์
จากการนำลำต้นและใบพืชมาแปรรูป และอ่ืน ๆ (การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ)  ในสัดส่วนที่เท่ากัน  

3.2) พื้นที่ส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา จากการสำรวจในพื้นที่ 5 จังหวัด พบว่า 
มีการดำเนินการแล้ว 2,000 ไร่ (ร้อยละ 86.96) ของเป้าหมาย 2,300 ไร่ ซึ ่งพื้นที่ทั ้งหมดเป็นนาข้าว (ร้อยละ 
100.00) (ภาพที่ 19) 

 
 

ที่มา: จากการสำรวจ 

ภาพที่ 19 พ้ืนที่ส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผาใน 5 จังหวัดตัวอย่าง 
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4) ผลลัพธ์เบื้องต้น  
4.1) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ จากการสอบถามเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 52.73 

มีการนำความรู้เรื่องการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่าไปใช้ประโยชน์ โดยนำความรู้
เรื่องการไถกลบไปใช้มากที่สุด ร้อยละ 20.54 รองลงมาเป็นการอัดฟางก้อน ร้อยละ 12.50 และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 
ร้อยละ 6.25 ส่วนที่เหลือ ร้อยละ 47.27 ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากแปลงเกษตรอยู่ระหว่างการเพาะปลกู 
และเป็นผู้สูงวัย (ตารางที่ 31)  

ตารางที่ 31 การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพ่ือเพ่ิมมูลค่า ร้อยละ 

1. ไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 47.27 

2. มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์  52.73 

   ความรู้ที่นำไปใช้ 1/  

   - การไถกลบ 79.31 
   - การอัดฟางก้อน 48.28 
   - การผลิตปุ๋ยอินทรีย์  24.14 
   - การผลิตอาหารสัตว์  17.24 
   - คลุมดิน 17.24 
   - การผลิตเช้ือเห็ด 6.90 

หมายเหตุ: ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

4.2) การขยายผลความรู้  
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 87.50 นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อแล้ว ส่วนที่เหลือ

ร้อยละ 12.50 ยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลต่อ เนื่องจากเกษตรกรไม่มีเวลา และบางรายเป็นผู้สูงวัย 
จึงไม่ได้นำไปถ่ายทอดต่อ สัดส่วนการขยายผลความรู้ ร้อยละ 73.81 เป็นเพ่ือนบ้าน ร้อยละ 59.52 เป็นญาติพ่ีน้อง 
และร้อยละ 52.38 เป็นบุคคลในครอบครัว (ตารางท่ี 32) 

ตารางท่ี 32 การขยายผลความรู้ที่ได้รับจากโครงการ 
รายการ ร้อยละ 

1. การขยายผล  
   1.1 ยังไม่ได้นำความรู้ไปขยายผล 12.50 
   1.2 นำความรู้ที่ได้รับขยายผลแล้ว 87.50 
2. บุคคลที่ได้รับการขยายผลความรู้ 1/  
    2.1 บุคคลในครอบครัว 52.38 
    2.2 ญาติพี่น้อง 59.52 
    2.3 เพื่อนบ้าน 73.81 

หมายเหตุ:  1/  ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
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4.3) การติดตามเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร พบว่า เกษตรกรร้อยละ 68.75 
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง แก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตร ส่วนที่เหลือร้อยละ 31.25 ไม่มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง 
แก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่เกษตร เนื่องจากไม่มีเวลา และเป็นผู้สูงวัย  

4.4) ความรู้ความเข้าใจของเกษตรกร สำหรับความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรแบบปลอดการเผา 
เกษตรกรร้อยละ 100.00 มีความรู้ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 8.06 (คะแนนเต็ม 10)  

 

5) ความพึงพอใจ  
5.1) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ ด้านความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

ประกอบด้วย การชี้แจง ประสานงาน และการถ่ายทอดนโยบายหรือแผนปฏิบัติการฯ จากส่วนกลางสู่ระดับพื้นที่ 
การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านองค์ความรู้แก่เกษตรกร กิจกรรมส่งเสริมและ
เฝ้าระวังให้มีการลดการเผาในเขตปฏิรูปที่ดิน เกษตรกรมีความรู้ ความเข้าใจ ในผลกระทบของการเผาทำลาย
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตปฏิรูปที่ดิน พบว่า ในภาพรวมเจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด 
ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.28 (ตารางท่ี 33) 

ตารางท่ี 33 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การชี ้แจง ประสานงาน และการถ่ายทอดนโยบายหรือ
แผนปฏิบัติการฯ จากส่วนกลางสู่ระดับพื้นท่ี 

- 80.00 - 20.00 - 3.60 มาก 

2. การจัดสรรงบประมาณ 100.00 - - - - 5.00 มากท่ีสุด 
3. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรด้านองค์ความรู้

แก่เกษตรกร 
40.00 40.00 20.00 - - 4.20 มาก 

4. กิจกรรมส่งเสริมและเฝ้าระวังให้มีการลดการเผา 
   ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

20.00 60.00 20.00 - - 4.00 มาก 

5. เกษตรกรมีความรู ้ ความเข้าใจ ในผลกระทบของการเผา
ทำลายพื้นท่ีเกษตรกรรมในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

60.00 40.00 - - - 4.60 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 44.00 44.00 8.00 4.00 - 4.28 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

5.2) ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ ด้านความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการ
ดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ หลักเกณฑ์การรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ การอบรมถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย
เกษตรกรปลอดการเผา การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นที่ การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ พบว่า 
ในภาพรวมเกษตรกรมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากที่สุด ทีค่่าคะแนนเฉลี่ย 4.63 (ตารางท่ี 34) 
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ตารางท่ี 34 ความพึงพอใจของเกษตรกรต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการฯ 70.83 27.08 2.08 - - 4.69 มากท่ีสุด 
2. หลักเกณฑ์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 75.00 20.83 4.17 - - 4.71 มากท่ีสุด 
3. การอบรมถ่ายทอดความรู้ (หลักสูตรท่ีอบรมเหมาะสม/ 
   ตรงตามความต้องการ) 

77.08 20.83 2.08 - - 4.75 มากท่ีสุด 

4. การส่งเสริมการมีส่วนร่วม/รวมกลุ่ม/สร้างเครือข่าย 
   เกษตรกรปลอดการเผา 

56.25 33.33 8.33 2.08 - 4.44 มากท่ีสุด 

5. การส่งเสริมแก้ไขปัญหามลพิษในพื้นท่ี (ป้องกันการเผา 
   ในพื้นท่ีเกษตร) 

56.25 37.50 2.08 4.17 - 4.46 มากท่ีสุด 

6. การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าท่ี 79.17 14.58 6.25 - - 4.73 มากท่ีสุด 
ภาพรวม 67.08 27.92 3.75 1.25 - 4.63 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 

6) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
6.1) จากการลงพ้ืนที่ พบว่า ก่อนมีโครงการฯ เกษตรกรบางรายยังมกีารเผาในพ้ืนที่เกษตร ซึ่งการปรับเปลี่ยน

ต้องใช้ระยะเวลา ดังนั้น ส.ป.ก. ควรส่งเสริมสนับสนุนทางเลือกในการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ในพื้นที่
เกษตรให้เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง และเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 

6.2) แปลงที่ดินจาก ส.ป.ก. ที่เกษตรกรได้รับการจัดสรรเป็นที่ดินเอกชน ทำให้พื้นที่อยู่ไกลกัน ดังนั้น ส.ป.ก. 
ควรส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกร รวมถึงการสร้างเครือข่ายปลอดการเผาในพ้ืนที่ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงาน 
โครงการเฝ้าระวังการเผาซากพืช วัชพืช และวัสดุทางการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 

  

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
ณ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
ณ ต.ดงครั่งใหญ่ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 

  
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 

ณ ต.หนองกุงใหญ่ อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 

  
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  

ณ ต.หนองไม้กอง อ.ไทรงาม จ.กำแพงเพชร 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  

ณ ต.ดอนคา อ.ท่าตะโก จ.นครสวรรค์ 

  
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  

ณ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  

ณ ต.โคกเจริญ อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 
 



ส่วนที่ 2
Info - graphic ผลการด าเนินงานโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์

การจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อม
ไตรมาสที่ 4

(ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566)
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ส่วนที่ 3
รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผล

และติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ศูนย์ประเมินผล
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ 0 2579 8232 โทรสาร 0 2579 5511
www.eva.oae.go.th
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