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สารบัญ (ตอ)



1. โครงการภายใตแผนแมบทดานการเกษตร 

   (ภาพรวม) 

 



17,201.2581  ลบ.

16,546.8859  ลบ.  

(96.20%)
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ผลการเบิกจายงบประมาณภาพรวม

1. โครงการสงเสริมและพัฒนาสนิคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถิ่น 

2. โครงการตลาดนาํการผลิตดานสนิคาหมอนไหม

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน (3 กิจกรรม)

4. โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

5. โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลอืใชทางการเกษตร

6. โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ

7. โครงการสงเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจ

เกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิน่

8. โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร

9. โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

10. โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิคาเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

11. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ

12. โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง

13.โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร

14.โครงการสนับสนุนลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรสําหรับเกษตรกรผูปลูกขาว

 1. โครงการภายใตแผนแมบทดานการเกษตร (ภาพรวม) 

ผลการดาํเนินงานภาพรวม
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ภาพรวมการดําเนินงานเมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 มีการเบิกจายงบประมาณสําหรับการดําเนินโครงการ            
ตํ่ากวาเปาหมายรัฐบาล จากการติดตามในพ้ืนที่ พบวา บางหนวยงานมีการจัดสรรงบประมาณไปในพ้ืนที่
ลาชา ไมครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ซึ่งยงัไมเพยีงพอและไมทันเวลาในการดําเนินกิจกรรม ดังนั้นเห็นควร
ใหทุกหนวยงานเรงรัดการเบิกจายงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย โดยจัดสรร
งบประมาณใหสอดคลองกับแผนปฏบิัติงาน  

  ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

74.29%

งบอุดหนุน 15,225 ลบ. 

เบิกจายครบตามเปาหมาย 

งบดําเนินโครงการไดรับจัดสรร 

1,976.2581 ลบ. เบิกจาย 

1,321.8859 (66.89 %)



2. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอตัลกัษณพ้ืนถ่ิน

จํานวน 2 โครงการ 

   

 



เปาหมาย การสงเสริมทางดานองคความรูในการผลิต  สินคาเกษตรอัตลักษณที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ใน 5 ชนิดสินคา 
ไดแก ขาว ไมผล ผาไหม ปศุสัตว และประมง และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ
ผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

วัตถุประสงค
รวบรวม อนุรักษ สงเสริม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลคาของสินคาอัตลักษณเฉพาะถิ่น พัฒนา

ฐานขอมูลภมูิปญญาทองถิ่นและนวัตกรรมดานการเกษตรใหมีความสมบูรณ ตลอดจนชองทาง

การตลาด และสรางเครอืขายผูผลิตสินคาอัตลักษณพื้นถิน่

หนวยงานที่รับผิดชอบ

2.1 โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพ้ืนถ่ิน

 ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑผาไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

192,399.84 เมตร (96.20%) คดิเปนมูลคา 153.9199 ลานบาท 

                                                              เจาหนาที่และเกษตรกรมีความพึงพอใจตอโครงการในระดับมากท่ีสุดท่ีคะแนน 4.61 และ 4.24 ตามลําดับ

- เกษตรกรผูผลิตไมผลบางชนิดไมสามารถต้ังราคาจําหนายเองได จึงตองจําหนายผลผลติตามราคาท่ีพอคาผูรบัซือ้กําหนด กรมสงเสริมการเกษตรควรสงเสรมิดานการตลาดเพิ่มเติม

- หนวยงานในพื้นที่ของกรมสงเสริมการเกษตรไดรับการจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ไมเปนไปตามแผน หนวยงานสวนกลางควรเรงดําเนินการใหเปนไปตามแผน

- การรบัรูของผูบริโภคเกี่ยวกบัตรารับรองของสินคาเกษตรยังมีนอย ดังนั้นควรเสริมสรางการรับรูเก่ียวกับตรารบัรองตาง ๆ ใหกับผูบริโภคเพื่อสรางการรับรูและความเชื่อมั่นตอสินคาเกษตรในอนาคต

ผลการดําเนินงาน
61.95%  

- ถายทอดความรูใหเกษตรกรและเจาหนาที่รวม 4,948 ราย (84.83%)

- จัดกิจกรรมพัฒนาความรูและเพ่ิมศักยภาพเจาหนาที่สงเสรมิการเกษตร 7 คร้ัง (70.00%)

- จัดกิจกรรมพัฒนาผูประกอบการ (โรงสีขาว ผูประกอบการแปรรูป) จาํนวน 2 โรง (40.00%)

- สงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ินในสถาบันเกษตรกร 41 กลุม (97.62%) 

- สงเสริมและพัฒนาสินคาสัตวน้ําอัตลักษณพื้นถ่ิน (ปลากะพงยอ) จํานวน 1 ชนิด (50.00%)

- สนับสนุนปจจัยการผลิตสงเสริมการแปรรูปและพัฒนาสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่น (ไกเบตง) จํานวน 1 ผลิตภัณฑ (50.00%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

4

187.5048  ลบ.
125.9987  ลบ.  

(67.20%)
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ผลการเบิกจายงบประมาณงบประมาณ



        เกษตรกร/ผูประกอบการผาไหม และผลิตภัณฑจากหมอนไหม 
        มีชองทางจําหนายผาไหม และผลิตภัณฑจากหมอนไหม ไมนอยกวา 5 คร้ัง  

เพื่อเปนการเผยแพรประชาชนสัมพันธ นําเสนอ และเผยแพรนวัตกรรมดานหมอนไหม

           เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรผูปลูกหมอนเล้ียงไหม กลุมผูทอผาไหม และผูประกอบการผาไหม  

           รวมถึงผลิตภัณฑจากหมอนไหม 

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม 
          สงเสริมการจําหนายผาไหมและผลิตภัณฑจากหมอนไหม 5 คร้ัง (100.00%) 

มีรายไดจากการจําหนายสินคาหมอนไหมคิดเปนมูลคา 10.53 ลานบาท (105.30%)

ขอคนพบ : รายไดจากการจําหนายสินคาหมอนไหมมากกวาเปาหมาย เนื่องจากมีการจัด

กิจกรรมสงเสริมการจําหนายตามหางสรรพสินคาชั้นนําทั่วประเทศ รวมถึงมีรายไดจาก

การจําหนายผานชองทางออนไลน

2.2 โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม

วัตถุประสงค

เปาหมาย

งบประมาณ 3.6388 ลบ. เบิกจาย 2.8634 ลบ.  
ผลการดําเนินงาน

5
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3. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรปลอดภัย

จํานวน 2 โครงการ 
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งบประมาณ ผลเบิกจาย

ผลเบิกจายงบประมาณ (88.86%)

559.7356 ลบ.

497.3805 ลบ.เพื่อสงเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรียที่ เปนมิตรตอ

ส่ิงแวดลอม สอดคลองกับวิถีธรรมชาติ  รักษาความสมดุล

ใหกับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยนําไปสูความเปนอยู 

และสุขภาพที่ดีของผูผลิตและผูบริโภค  ยกระดับการผลิต 

ใหไดมาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และระดับสากล  

และเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร

1. การพัฒนาศักยภาพการผลติและบริหารจัดการตลอดโซอุปทานเกษตรอินทรยี

        - ถายทอดความรูเก่ียวกับเกษตรอินทรียแกกลุมเปาหมาย รวม 11,032 ราย (102.37 %) 

         - กิจกรรมอ่ืน ๆ ไดแก การพัฒนากลุมเกษตรกรเขาสูการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) มีพื้นที่ที่จะพัฒนาแลว 11,200 ไร 

อยูระหวางดําเนินการ  สงเสริมและสนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย 2,340 ราย (72.67 %)  สงเสริมและพัฒนาการผลิตขาวอินทรีย 9,112 ไร 

(8.10 %) เพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปขาว อยูระหวางดําเนินการ และจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหแกสินคา

ปศุสัตวอินทรีย 30 ราย ครบตามเปาหมาย

2. การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย ตรวจประเมินการผลิตเกษตรอินทรีย อาทิ ขาวอินทรีย ปศุสัตวอินทรีย 

รวมทั้งตรวจประเมินแบบมีสวนรวม 17,721 ไร  (14.62 %) 

3. การพัฒนาการตลาดและสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย พัฒนาตลาดปศุสัตวสีเขียวแลว 5 แหง (50.00 %) และอยูระหวาง  

   เตรียมสรางความตระหนักรูเก่ียวกับเกษตรอินทรีย ณ สถานที่จําหนายสินคาเกษตรอินทรีย 14 แหง

4. การสงเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานขอมูลเกษตรอินทรีย 

 การดําเนินงานภายใตคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแหงชาติ

        - เสนอแผนปฏิบัตกิารดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 ตอรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ

        - จัดทาํเอกสารแผนปฏิบัติการดานเกษตรอินทรีย พ.ศ. 2566 - 2570 จัดสงใหแกหนวยงานที่เก่ียวของ และเผยแพรผานทางเวบ็ไซต

        - รวมประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือนงานดานการเกษตรระดับจังหวัด (SCP)  รวม 29 จังหวัด

 จัดทําแนวทางการเพิ่มมูลคาสินคาเกษตรอินทรียในระดับพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อกําหนดแนวคิด และจัดเก็บขอมูลกลุมเกษตรกรเปาหมายแลว 

อยูระหวางเตรียมการจดัประชุมระดมความเห็นผูที่มีสวนเก่ียวของ (70.00 %) 

 การติดตามการดาํเนินงานโครงการในภาพรวม จัดทําสรุปรายงาน รวม 2 คร้ัง

หนวยงานหลัก : พด. 

หนวยงานสนับสนุน : กข. มม. ปศ. กป. 

กสก. ตส. มกอช. สศก. และ ส.ป.ก.

พ้ืนที่เกษตรอินทรียเพ่ิมขึ้นเปน 2.0 ลานไร ภายในป 2570  

เกษตรกรที่ผานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียไมนอยกวา 

250,000 ราย ในป 2570 และอัตราการขยายตัวของมูลคา

สินคาเกษตรอินทรียที่ไดรับการรับรองเฉล่ียรอยละ 5 ตอป

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการดาํเนินงานป 2566 (86.61%)

งบประมาณ

 หนวยงานในพื้นที่ เห็นวาควรจัดสรรงบประมาณใหครอบคลุมคาใชจายตาง ๆ ทั้งหมด 

ซ่ึงยังไมเพียงพอและไมทันเวลาในการทาํกิจกรรม

 หลายกิจกรรมอยูระหวางดําเนินการ  ควรเรงรัดใหหนวยงานดําเนินงานและเบิกจาย

งบประมาณตามแผนงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังไมมีผลการดําเนนิงาน

การถายทอดความรู

 เกษตรกรตองการใหมีการอบรมความรูและฝกปฏิบัติเพิ่มเติม เรื่องการผลิตอาหารเล้ียงปลา 

โดยเฉพาะจากปจจัย/วัตถุดิบที่หาไดในชุมชน

 การจัดอบรมและศึกษาดูงาน เวลา 1 วัน คอนขางนอยไป ควรแบงการจัดอบรมเปน 2 วัน 

หรือ 2 ชวง เพื่อเกษตรกรจะไดเรยีนรู ทําความเขาใจ และนําไปปฏิบัติ

เกษตรกร

 เกษตรกรที่ไดรับการสงเสริมตอเนื่อง ควรมีการสงเสริมการรวมกลุมเพื่อสนับสนุน

ดานการแปรรูป ดานการตลาดและสรางมูลคาเพิ่มจากผลผลิตที่ไดการรับรอง

มาตรฐานเกษตรอินทรีย

 เกษตรกรที่เขารวมโครงการสวนใหญเปนรายเด่ียว ขาดการรวมกลุม และพื้นที่บางแหง

ไมเหมาะสมกับการทําเกษตรอินทรีย เชน พื้นที่น้ําทวม ขาดแหลงน้ํา และไมมแีนวกันชน

วัตถุประสงค

หนวยงานรบัผิดชอบ เปาหมาย

ระยะเวลาดําเนินการ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ลบ.
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 3.2 โครงการพฒันาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม

เปาหมาย  

สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 10,900 ราย 

วัตถุประสงคโครงการ  

1. เพ่ือสงเสริมการเรียนรูและนอมนําหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดวยการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม

2. เพ่ือเตรียมความพรอมและสงเสริมใหเกษตรกรเขาสูระบบการผลิตสินคาเกษตรปลอดภัยไดมาตรฐาน

หนวยงานรับผิดชอบ  
กข. ปศ. ปม. มม. ตส. ส.ป.ก. และ สศก.

ผลการดําเนินงาน

• สงเสริมองคความรูแกเกษตรกร 24,451 ราย (92.06%)

• สงเสริมการรวมกลุม 98 กลุม (81.67%)

• สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมและเวทีสงเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ 32,623 ราย 

(88.89%)

• สนับสนุนการผลติตามแผนพัฒนากลุมเกษตรทฤษฎีใหมตนแบบ 41 จุด (77.36%)
• สนับสนุนปจจัยการผลิตเกษตรกร 7,375 ราย (73.75%) และ 20,215 ตน/ถุง  

(202.15%)

• สงเสริมเกษตรทฤษฎใีหมในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,700 ไร (100%)

1. การจัดสรรงบประมาณลาชา ดังน้ัน กข. ปศ. ปม. ควรจัดสรรงบประมาณใหสัมพันธกบัแผนปฏิบตัิงาน 

2. โครงการขาดความชัดเจนในการดําเนินงานในพ้ืนท่ี ควรจัดทําแผนการปฏิบัติงานโครงการใหชดัเจน

3. สรรหาเกษตรกรรายใหมเขารวมโครงการคอนขางยาก ไมควรเนนปริมาณเปาหมายเกษตรกร ควรเลือก

เกษตรกรที่สนใจเขารวมโครงการและมีความพรอมทําเกษตรทฤษฎีใหม

4. เกษตรกรที่เขารวมโครงการอยูกระจายกันในแตละพ้ืนที่ ทําใหยากตอการทํากิจกรรมรวมกันในพ้ืนที่ 

ควรคัดเลือกเกษตรกรใหอยูพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน เพ่ือตอยอดในการจัดกลุม

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

1. กอนเขารวมโครงการเกษตรกรมีระดับความรูความเขาใจ ระดับปานกลาง 

    และหลังเขารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรูความเขาใจ ระดับมาก

2. เกษตรกร 56.59% ไดรับสนับสนุนปจจยัการผลิต 

3. เกษตรกร 39.11% ไดนําความรูท่ีไดรับไปเผยแพรตอ

4. เกษตรกร 58.24% สามารถลดรายจายในครัวเรือน 

   29.67% มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 

   24.73% สามารถพ่ึงพาตนเองได 

   14.84% มีรายไดเสริมรายวัน/รายเดือน/รายป 

   14.29% มีการลดการใชสารเคมีในการทําการเกษตร

ผลการติดตามในพืน้ที่

0

50

100
65.3411 ลบ.

39.3031 ลบ.

ลา
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ไดรับ เบิกจาย

งบประมาณ

80.89%

60.15%
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      3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยนื : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงคโครงการ 
สงเสริมใหเกษตรกรมีความรูและทักษะ สามารถดําเนินกิจกรรม 

เกษตรผสมผสาน และจัดทําบัญชีตนทนุอาชพีได และพัฒนาผลผลติ
ทางการเกษตรใหไดมาตรฐาน เพื่อสรางมูลคาและรายไดใหกบั

เกษตรกรเปาหมาย

• เกษตรกรที่ดําเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 1,140 ราย

• กลุมเกษตรกร 76 กลุม

 7.6860 ลานบาท 

เบิกจาย 5.2603 ลานบาท (68.44%)

   งบประมาณ

    หนวยงานรับผดิชอบ

สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ 

และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

 ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

•  อํานวยการและบริหารโครงการฯ 9 ครั้ง (75.00%) รวมกลุมเกษตรกร 58 กลุม (76.32%) 

• แตงต้ังปราชญเกษตรของแผนดิน 2 ราย (50.00%)  สาขาปราชญเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

และสาขาปราชญเกษตรดีเดน

• อบรมจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 1,140 ราย (100.00%) 

• กํากับแนะนําการจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ 841 ราย (100.60%) 

1. สํานักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณควรสรางทางเลือกยอยใหแกเกษตรกรในกลุม ที่มีความสนใจเขาสูระบบ

มาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัย แตติดปญหาเรื่องบริบทของพ้ืนที่ ทําใหไมสามารถขอการรับรองได

2. การจดัสรรงบประมาณจากสวนกลางไปยงัสวนภูมิภาคลาชา ผลการดําเนินงานของโครงการไมเปนไปตามแผน 

ควรเรงรัดงานและการเบิกจาย

3. กลุมเกษตรกรที่หัวหนากลุมมีความเขมแข็งสงผลใหสมาชิกในกลุมมีความกระตือรือรนในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต

สินคาเกษตรมากข้ึน

• เกษตรกร รอยละ 85.71 ไดเขารวมการจัดเวทีชี้แจง

• เกษตรกร รอยละ 57.14 ไดจัดทําแผนปฏิบัติการของกลุม

• องคความรูที่ไดรบั เกษตรกรนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนเฉลี่ย รอยละ 83.67

• เกษตรกร รอยละ 15.78 มีรายไดเพ่ิมข้ึนจากการจาํหนายผลผลิต 

• เกษตรกร รอยละ 73.68 มีรายจายในการเกษตรลดลง 

ผลการดาํเนินงาน

ผลการตดิตามในพ้ืนท่ี

     ขอคนพบและขอเสนอแนะ

75.72 %
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งบประมาณ ผลเบิกจาย

7.6860 ลบ.
5.2603 ลบ.
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3.4 โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศตัรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

 สงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรดําเนินการจัดการศัตรูพชืดวยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใชชีวภัณฑ

 และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมใีนการปองกันกําจัดศัตรูพืช ผลักดันใหเกษตรกร ลด ละ เลิก

 การใชสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชหรือใหมีการใชอยางถูกตองและปลอดภัย และพัฒนาตนแบบการติดตาม  

 สถานการณศัตรพืูชเพื่อการเฝาระวังและจัดการอยางเปนระบบ

วัตถุประสงค

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

กรมสงเสริมการเกษตร

 เปาหมาย 
เกษตรกร 6,500 ราย

• เกิดขอผิดพลาดในข้ันตอนการตรวจสารตกคางที่สงผลตอผลตรวจ ควรมีการ

ชี้แจงขั้นตอนการตรวจสารตกคางในผลผลิตแกเจาหนาที่ระดบัจังหวัด /

อําเภอใหชดัเจน เพื่อลดขอผิดพลาดในการทดสอบผลผลิต

• เกษตรกรยังไมคอยเขาใจคําถามจากแบบการประเมินพฤติกรรมการใชสารเคม ี

ควรใชขอคําถามใหครอบคลมุกิจกรรม และใชภาษาที่เกษตรกรเขาใจงาย

• การถายทอดความรูเพียง 1 วันไมเพยีงพอ ควรเพ่ิมระยะเวลาการอบรมโดย

แบงเปนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติอยางละ 1 วัน

ขอคนพบ/ขอเสนอแนะ

จากการติดตามเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานของจังหวัดระยอง จันทบุรี พิษณุโลก นครปฐม นครศรีธรรมราช สุโขทัย และเพชรบูรณ

ไตรมาสที่ 3 เม.ย. – ม.ิย.66

• กจิกรรมสงเสริมและสนับสนนุใหเกษตรกรดาํเนินการจัดการศัตรูโดยวิธีผสมผสาน ดําเนินการแลว 53.57% 

• กจิกรรมสนับสนุนควบคุมประชากรแมลงวันผลไมฯ ทั้ง 7 จังหวัด ดําเนินการรวมกับ

          ศจช. 66.67% Field Day / การจัดการอบรมเกษตรกรผูนํา 33.33%

• วิธีการควบคุมศัตรูพืชที่ทุกจังหวัดดําเนินการ คือ รณรงคทําความสะอาด / ใชสารลอผสมสารฆาแมลง

• ชุดน้ํายาตรวจวิเคราะหไดรบัแลว 71.43%

ผลการ

ติดตาม

1. สงเสริมและสนับสนุนการจดัการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

• ถายทอดความรูการปองกันและกําจัดศัตรูพืช 6,500 ราย (100.00%) 

• สงเสริมการใชชีวภัณฑควบคมุศัตรูพืช 9,480 ไร (72.92%) 

• สาํรวจประชากรแมลงวันผลไม 44,200 ไร (147.33%) 

• สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม 47,200 ไร (157.33%) 

2. สนับสนุนการใชชวีภัณฑดวยการขยาย

3. ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกคางในผลผลิต 8,833 ตัวอยาง (67.95%)

จุลินทรีย 21,695 กก. 

(54.24%) 
ไวรัสเอ็นพวีี 125 ลิตร 

(83.33%)

แมลงศัตรูธรรมชาติ 

2,110,820 ตวั 

(102.00%)

สารสกัดธรรมชาติ 2,184 ลิตร (121.33%) 

หัวเชื้อจุลินทรีย 2,154 ขวด (33.14 %) 

แมลงวันผลไมเปนหมัน

 70,694,032 ตัว

(141.39%) 

ผลการ

ดําเนินงาน
69.71%

ผลการเบิกจาย (69.83%)
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งบประมาณที่ไดรับ เบิกจาย

28.8670 ลบ.

20.1569 ลบ.

ลบ.

ปงบประมาณ พ.ศ. 2566
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4. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรชีวภาพ

จํานวน 3 โครงการ 

   

 



4.1 โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร

งบประมาณ (ลบ.)หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

 กสก.  10.2627   กข.  3.9580

 ปศ.    15.5506   กวก.  4.9266

 สศก.   6.3000

    รวม     40.9979 

เบิกจายแลว 22.8691 

เปาหมาย

(1) เกษตรกร จํานวน 24,900 ราย (2) ถายทอดเทคนิคการ

ใชงาน การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลอาหารสัตว 32 แหง 

(3) ระบบการจัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจ

ปดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใชสู โรงงาน

แปรรูปเปนตนแบบ 1 ระบบ (4) แนวทางการสรางมูลคาเพิ่ม

ทาง เศรษฐกิจ  ศักยภาพการ เพิ่ มมูลค า วัส ดุ เห ลือใช

ทางการเกษตร 2 เ ร่ือง (5) สํารวจชนิด ปริมาณและ

ศักยภาพวัสดุเหลือใชในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 

6 พื้นที่ (6) การจัดการฟางขาวหลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่

40 ไร เกษตรกร 200 ราย

วัตถุประสงค

(1) เพื่อใหเกษตรกรมีความรูความเขาใจในเร่ืองการนําเศษวัสดุ

การเกษตรมาใชประโยชน สามารถลดตนทุน และสรางมูลคาเพิ่ม

ขึ้นได (2) พัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหาร

จัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนอาหารสัตว ศูนยบริการ

อาหารสัตว และเคร่ืองจักรกลการเกษตร (3) พัฒนาระบบการ

จัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปดวงจรและระบบ

การจัดการวัตถุดิบเหลือใชสูโรงงานแปรรูปเปนตนแบบ (4) ศึกษา

แนวทางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพิ่มมูลคา

วัสดุเหลือใชทางการเกษตร ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใชในพืช

อุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ (5) เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการฟาง

ขาวหลังการเกบ็เกี่ยวเพื่อความย่ังยืน

ผลการดาํเนินงาน ภาพรวมความสําเร็จ 66.48%
กสก. สนับสนุนปจจัยการผลิตตามแนวทางการดําเนินงานที่กําหนด 521 ครั้ง (67.66 %)

กข. การสาํรวจตนทุนการผลิตขาวและการบริหารจัดการฟางขาวหลังการเก็บเก่ียวของเกษตรกร 200 ราย (100 %) สวนกิจกรรม

สงเสริมการใชเคร่ืองจักรกลและสารชีวภัณฑยอยสลายฟางขาว อยูระหวางดําเนินการในพื้นที่

ปศ. พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเปนอาหารสัตว 6,264 ราย (82.42 %) 

ศูนยบริการอาหารสัตว 1,300 ราย (92.86 %)  และถายทอดเทคนิคการใชงานเคร่ืองจักรกลอาหารสัตว ฯ 22 แหง (68.75 %)

กวก. พัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใชโดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปดวงจรและระบบการจดัการวัตถดุิบเหลือใช

สูโรงงานแปรรปูเปนตนแบบ (เปาหมาย 1 ระบบ) (ความกาวหนา 60.00 %)         

สศก. ศึกษาแนวทางการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการนําวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรสวนเกินมาใช

ประโยชน 1 เร่ือง ความกาวหนา 74.00 % ศึกษาศักยภาพการเพิ่มมูลคาวัสดุเหลือใชทางการเกษตร 1 เรื่อง (ความกาวหนา 76.00 %) 

และติดตามประเมนิผลโครงการ 1 เร่ือง (ความกาวหนา 74.00 %)

ขอคนพบ
- กสก. ขอจํากัดในงบประมาณที่สนับสนุนตามกจิกรรมโครงการฯ 

- ปศ. การเส่ือมสภาพของอุปกรณ ตองมีการบาํรุงรักษาเมื่ออีกกลุมหยิบยืมไปใชตอ

- วก. ผลของการสญูเสียผลิตผลเกษตรกบัวัสดุเหลือใชทางการเกษตร มีความสัมพันธกัน

ขอเสนอแนะ
- กสก. ควรมีแผนการจดัการสนับสนุน สงเสริมในระยะยาวตามโครงการ เพื่อเกิดผลสัมฤทธิ์ (การลด

รายจายหรือเพิ่มรายได) มากขึ้น

- ปศ. ควรต้ังงบประมาณในการซอมบํารุงเครื่องจักรกลที่ถูกยมืไปใชตามกิจกรรม Motor Pool  

- วก. ควรบริหารจัดการระหวางผลของการสูญเสียผลิตผลเกษตรกับวัสดุเหลือใชทางการเกษตร        

ที่แตกตางกันไปตามพื้นที่ ชนิดของพืชที่ทําใหเกิด รวมทั้งเคร่ืองมือ เทคโนโลยีที่เก่ียวของ เพื่อใหเกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคโครงการ

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566
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40.9979

22.8691

จัดสรร เบิกจาย

งบประมาณ (ลานบาท)

(เบิกจาย 55.78%)



4.2 โครงการสงเสริมและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ หนวยงานรับผิดชอบ : กสก. วก. ปศ. ส.ป.ก. และ สป.กษ.

วัตถุประสงค  เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรใหมีการ

รวมกลุมการผลติสนิคาสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ 

และพัฒนาและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑ

เปาหมาย 
(1) เกษตรกร 3,280 ราย 65 จังหวัด

(2) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย 40 แหง

(3) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร

    ที่ไดมาตรฐาน 2 แหง

งบประมาณ 
42.8415 ลบ. 

เบิกจายแลว 26.6986 ลบ. 

ผลการดําเนินงาน

กสก.    
(1) จัดเวทีวิเคราะหและจัดทําแผนการผลิตสินคา 
     - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%)
(2) จัดอบรมความรูแกเกษตรกร 
     - พืชสมุนไพร 1,110 ราย (100.00%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100.00%)

(1) อยูระหวางการจัดทําแปลงตนแบบเทคโนโลยีการผลติ 7 แปลง 
(ความกาวหนา 77.00%)

(2) อยูระหวางการพฒันาโรงแปรรูปวัตถุดบิ 2 แหง (ความกาวหนา 68.00%)
วก.    

ปศ.    

ส.ป.ก.    

สป.กษ.    

(1) การสงเสริมการเล้ียงจ้ิงหรีด  
     (1.1) ถายทอดความรูเกษตรกรแลว 100 ราย (100.00%)  
     (1.2) สนับสนุนอุปกรณแลว 100 ราย (100.00%)
(2) ฝกอบรมผูประกอบการเชิงรุก 30 ราย (150.00%) 
(3) ฝกอบรมเกษตรกรเพื่อเขาสูมาตรฐานฟารม 37 ราย (123.33%) 

(1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทุนต่ําแลว 35 แหง (87.50%)
(2) ถายทอดความรูการใชโรงอบแลว 275 ราย (137.50%)
(3) ถายทอดความรูการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑและตลาดแลว 400 ราย (100.00%)

(1) ถายทอดความรูการผลิตพืชสมุนไพรใหมีคุณภาพในเมืองสมุนไพรและจังหวัดขางเคียง
แลว  630 ราย (87.50%)
(2) การสนับสนุนกลุมวิสาหกิจชุมชนมาแปรรูปผลติภัณฑมีแผนดําเนินการในไตรมาสที่ 4ผลการติดตามในพ้ืนที่ 

62.32%

กสก.   - จังหวัดชลบุรี และบุรีรัมย เกษตรกรไดรับการถายทอดความรู และศึกษาดูงานดานการแปรรูป
           สมุนไพรแลว (ฟาทะลายโจร ขมิ้น และไพล ) โดยจะนําความรูไปใชประโยชนตอไป                      
ส.ป.ก. - จังหวัดนครราชสีมา กลุมเกษตรกรไดรับการสนบัสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตยตนทนุต่ํา 
           ไดใชประโยชนจากโรงอบฯ แลวในการผลิต มะขามแปรรูป  ลกูประคบ และชาสมุนไพร 

ผลการดําเนินงาน
ภาพรวม 

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย 
35 แหง (87.50%)

โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร
อยูระหวางการพัฒนา 2 แหง 

(ความกาวหนา 68.00%)

เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการ
3,282 ราย (100.06%)

(1) กิจกรรมการศกึษาดูงานของ กสก.ไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอในการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่หรือ
ตางจังหวัด ควรพิจารณาสํารวจความตองการใชงบประมาณการศึกษาดูงานของหนวยงานในระดับพ้ืนที่และ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอกับความตองการใช 
(2) ผลการเบิกจายงบประมาณคอนขางนอย วก. ปศ. และ สป.กษ. ควรเรงรดัการเบิกจายงบประมาณ 
(เปาหมายรัฐบาลกําหนดไตรมาส 3 เบิกจาย 75%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ 
เจาหนาที ่ในจงัหวัดชลบุรี กําแพงเพชร อุตรดิตถ นครราชสีมา บุรีรัมย และสุรินทร เกษตรกร ในจงัหวัดชลบุรี นครราชสีมา และบุรรีัมย

เจาหนาที่  พึงพอใจตอโครงการระดับ “มากท่ีสุด” ที่คาคะแนนเฉล่ีย 4.57 
             มีความเห็นวา กิจกรรมการศึกษาดูงานไดรับจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ ในการศึกษาดูงาน
             นอกพ้ืนที่หรือตางจังหวัด
เกษตรกร  พึงพอใจตอโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่คาคะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลการติดตามโครงการ พบวา

กสก. (80.04%)  วก. (45.99%)  ปศ. (54.34%) 
ส.ป.ก. (77.50%) และ สป.กษ. (45.36%)

ภาพรวมผลสําเร็จ 89.82%
ภาพรวมผลสําเร็จ

 97.92%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 66.67%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 124.44%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 103.13%

ภาพรวมผลสําเร็จ
 56.94%

ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถนุายน 2566
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 4.3 โครงการสงเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน

หนวยงานรับผิดชอบ : กรมสงเสริมการเกษตร

วัตถุประสงคของโครงการ

1. เพื่อสงเสริมจัดต้ังวิสาหกิจเกษตรฐานชวีภาพและภูมปิญญาทองถิ่นของชุมชน

2. เพื่อพัฒนาทักษะการบรหิารจัดการ การผลิต การตลาด ใหเหมาะสมตามศักยภาพของวิสาหกิจชุมชน ผูผลิตสินคาและบริการจากฐานชีวภาพ

3. สงเสริมการเพิ่มมูลคาสินคาและบริการจากฐานชวีภาพ และพัฒนาชองทางการตลาด

เปาหมาย วิสาหกิจชุมชน 30 แหง

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

ผลการดําเนินงาน  

- สํารวจขอมูลแหลงทรัพยากรวสิาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมปิญญาทองถ่ินดานพชืและเกลือทะเลไทย 77 จังหวัด (100.00%)

- จัดกระบวนการเรียนรูเพื่อพัฒนาทกัษะการเปนผูประกอบการวิสาหกิจฯ ดานพืช 450 ราย (100.00%)

- วิเคราะหศักยภาพการดําเนินงาน และจัดทําแผนพัฒนากิจการของวสิาหกิจฯ ดานพืช 450 ราย (85.71%)

- พฒันาผลิตภัณฑท่ีสามารถดําเนนิการผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย 7 แหง (23.33%)

- จัดเวที Focus Group เพ่ือจัดทําขอมูลเอกภาพ และสงเสริมการลดตนทุนการผลิตเกลือทะเล 4 คร้ัง (66.67%)

- จัดเวทีวิเคราะหศักยภาพหมูบานเกลือทะเลเพื่อการทองเท่ียวมีเกษตรกรเขารวม 70 ราย (100.00%)

- อบรมเชิงปฏิบติัการสงเสรมิอาชีพนอกฤดูการผลิตเกลือ 110 ราย (78.57%)

- ยกระดับภูมิปญญาการผลิตเกลือทะเลใหเปนไปตามมาตรฐานตลอดหวงโซการผลิต 140 ราย (100.00%)

- เตรยีมความพรอมและใหคําปรึกษาการเขาสูมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 130 แปลง (92.86%)

ขอคนพบและขอเสนอแนะ  

- ผลการเบิกจายงบปประมาณคอนขางนอย 45.23% (เปาหมายรัฐบาลกําหนดไตรมาส 3 เบิกจาย 75.00%) และโดยเฉพาะการ

ดําเนินการของกิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑที่สามารถดําเนินการผลิตและจําหนายไดในเชิงพาณิชย มีผลการดําเนินงานคอนขางนอย 

ดังนั้น เห็นควรใหกรมสงเสริมการเกษตรเรงรัดการเบิกจายและเรงกําชับการดําเนินงานในกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑฯ ใหเปนไป

ตามแผนปฏิบัติงาน 

ผลการดําเนินงานภาพรวม 57.47% ลานบาท 

ผลการเบิกจาย 45.23%

0
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10.3420 ลบ.

4.6779 ลบ.

งบที่ไดรับ      เบิกจาย

ผลการติดตามในพื้นที่ (พ.ค. - ม.ิย. 2566)

- วิสาหกิจชุมชนท่ีเขารวมโครงการไดมีการดําเนินการพัฒนา

ผลิตภัณฑ ไดแก เคร่ืองด่ืมชนิดผงชงสมควายสําเร็จรูป ขิงแกว 

โกโกผง เปนตน โดยแตละวิสาหกิจชุมชนไดรับงบประมาณในการ

ดําเนินการเฉลี่ย 49,583 บาท/วิสาหกจิชมุชน

- ความพึงพอใจตอการดําเนินงานโครงการ พบวา เจาหนาท่ี    

มีความพึงพอใจระดับมาก (4.17 คะแนน) สวนเกษตรกร        

มีความพึงพอใจระดับมากท่ีสุด (4.69 คะแนน) 
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5. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรแปรรูป

จํานวน 1 โครงการ 

   

 



1. เพื่อพัฒนาทักษะและองคความรูดานการพัฒนาการผลิตสินคาเกษตรแปรรูปและเสริมสรางองคความรูพ้ืนฐานดานการเงิน       
การบัญชีแกผูประกอบการดานการแปรรูปสินคาเกษตร

2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑสินคาเกษตรแปรรูปแกวิสาหกิจชุมชนและกลุมเกษตรกร
3. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ ตราสินคาและคุณภาพมาตรฐานสินคาเกษตรแปรรูปใหเปนท่ีรูจัก และสอดคลองกบัความตองการของตลาด
4. เพ่ือสรางเครือขายตลาดสินคาเกษตรแปรรูป และขยายตลาดดวยระบบตลาดออนไลน

วัตถปุระสงคโครงการ

ขอคนพบและขอเสนอแนะ ผลการติดตามในพืน้ที่

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

• ผลการเบิกจายงบประมาณยังต่ํากวาเปาหมายที่รัฐบาลกําหนดไว  75.00% กสก. กสส. 

กข. และตส.ควรเรงดําเนินการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมายของรัฐบาล

• การพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปของ กข. ไมเปนไปตามแผนการดําเนินงาน กข. ควรเรง

ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปใหเปนไปตามแผน 

วิสาหกิจชุมชน กลุมเกษตรกร และสหกรณ ขาดความชํานาญดานการตลาดและการการควบคุมคุณภาพสินคา

ใหไดมาตรฐาน หนวยงานในพื้นที่ควรติดตามใหคําแนะนํา แกปญหาดานการแปรรูป การตลาด ดานการจัดทํา

บัญช ีและปญหาอ่ืน ๆ ของกลุมเปาหมายอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง

กสก. 56.43% 

กสส. 62.52% 

กข. 38.26% 

ตส. 74.18%  

1. สงเสริมเกษตรแปรรูปในวิสาหกจิชุมชน 154 แหง

2. สงเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณและกลุมเกษตรกร 140 แหง

3. พัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปขาวสูเชงิพาณิชยและพัฒนาตราสินคา 2 ผลิตภัณฑ 

4. เสริมสรางความรูดานการเงินการบัญชีแกวิสาหกิจชุมชน 154 แหง

เปาหมายโครงการ

หนวยงานรับผิดชอบ: กสก. กสส. กข. และ ตส. 

กสก. - พัฒนาสินคาเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน 44 แหง (28.57%)

         - พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนดานการบริหารจัดการสินคาแปรรูป 1,540 ราย (100.00%) 

กสส. - แนะนํา สงเสริมพัฒนาศักยภาพดานกระบวนการแปรรูป/การสรางเครือขาย

ตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑสินคาของสหกรณ/กลุมเกษตรกรใหสอดคลองกับ

ความตองการของตลาด 126 แหง (90.00%)

กข.   - พัฒนาผลิตภณัฑแปรรูปขาว 1 ผลิตภณัฑ ไดแก ผลิตภัณฑลูกแปงสาโท (50.00%)

ตส.   - วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายใน ครบตามเปาหมาย 

154 แหง (100.00%)

ผลการดําเนินงาน 

ภาพรวมดําเนินการแลว 68.16%

ผลการดําเนินงาน

68.16%

31.84%

ดําเนินการแลว ยังไมไดดําเนินการ

16

16.3562  ลบ.
9.6056  ลบ.  

(58.73%)

งบประมาณ เบิกจาย
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6. โครงการภายใตแผนแมบทยอยเกษตรอัจฉริยะ

จํานวน 1 โครงการ 

   

 



6.1 โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน : ภาพรวมมีความกาวหนา 47.57% 

งบประมาณ

สงเสริมเกษตรกรสูเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดานเกษตรอัจฉริยะ

เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มจากการลดตนทนุและเพิ่มผลผลิตดวยเกษตรอัจฉริยะ

มูลคาสินคาที่มีการใชเทคโนโลยีสมัยใหม/อัจฉรยิะเพิม่ข้ึน 4 %

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

กรมการขาว 27.5239 ลบ 63.88 %

กรมสงเสริมการเกษตร 8.6444 ลบ. 86.78 %

หนวยงานดําเนินการ

43.0926

9.9616

27.5239

8.6444
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กรมการขาว กรมสงเสริมการเกษตร
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 : 
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นบ
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งบประมาณ การเบิกจาย

กรมการขาว

• พัฒนาระบบการปลกูขาวโดยใชเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแลว 130 ไร  

(86.67 %) 

• สรางการรับรูเทคโนโลยีเกษตรอจัฉริยะ 280 ราย (46.67%)  

• พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทลัดานขาวใหมีความพรอมและวุฒิภาวะของ

องคกรและพัฒนาระบบภูมิศาสตรพ้ืนที่นาคาดวาจะแลวเสร็จในไตรมาสที่ 4  

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

• กจิกรรมสวนใหญอยูระหวางการดําเนนิงานจัดทําระบบและการจัดการเตรียม

แปลง ดังน้ันกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตรควรเรงรัดการดาํเนินกิจกรรม

ใหแลวเสร็จในไตรมาส 4 

• เกษตรกรขาดความรูในการดูแลรกัษาเครื่องมือ ระบบปฏิบตัิการซอฟตแวรที่ตดิต้ัง

ในพ้ืนที่ ดังนั้นกรมการขาว และกรมสงเสริมการเกษตรควรจัดอบรมการใชงาน
เคร่ืองมือ ระบบปฏิบัติการฯ ใหเกษตรกรไดเรียนรู และบํารุงดูแลรกัษาเองได

กรมสงเสริมการเกษตร

• สงเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม “ระบบบรหิารจัดการแปลงเกษตรดวยระบบเกษตร

อจัฉริยะ (Handy Sense)” 2 แปลง (66.67%)

• จัดทําแปลงเรียนรูเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธภิาพการผลิตสินคาเกษตรดวยระบบเกษตรอัจฉรยิะ 

ออยโรงงาน มันสําปะหลัง และขาวโพดเล้ียงสัตว จํานวน 3 แปลง (100.00%)

• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสงเสรมิและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ จาํนวน 1 ครั้ง 

(100.00%) 

• จัดทําแปลงตนแบบเกษตรอัจฉริยะพชืเศรษฐกิจดวยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุยแลว 

1 แปลง (25.00%) แปลงที่เหลืออยูระหวางพัฒนาระบบ จะเสร็จส้ินไตรมาส 4
ผลการติดตามในพ้ืนที่ : เกษตรกรตนแบบไดเรียนรูและใชประโยชนจาก

เทคโนโลยีอัจฉริยะที่หนวยงานเขาไปสงเสริม เชน การปรับหนาดินดวย Laser 

Land Leveler การใชโดรนเพื่อการเกษตรในการใสปุยและสารชีวภัณฑ และ

การควบคุมระบบน้ําผานโทรศัพทมือถือ เปนตน แตทั้งน้ีการสงเสริมของ

หนวยงานเปนเพียงเกษตรกรตนแบบ ยังไมนําไปสูการขยายผลใหเกษตรกรใน

พื้นที่ ดานความพึงพอใจของเกษตรกรเขารวมโครงการ เกษตรกรมีความพึงพอใจ

ระดับมาก ที่คาคะแนน 4.17 โดยไดรับองคความรูจากเทคโนโลยีใหมที่เขามา

สงเสริม และเจาหนาท่ีเขามาสงเสริม แนะนํา แกไขปญหาใหอยางตอเนื่อง

งบประมาณรวม 53.0542 ลบ. 

เบิกจายรวม 36.1683 ลบ. 68.18%
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7. โครงการภายใตแผนแมบทยอยระบบนิเวศการเกษตร

จํานวน 5 โครงการ 

   

 



หนวยงานรบัผิดชอบ : กรมพัฒนาทีดิ่น กรมสงเสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชสีหกรณ กรมหมอนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว และสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการดําเนนิงานในภาพรวม (83.53%)

1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม จํานวน 68,273 ไร (95.43 %)

2. การถายทอดความรู จํานวน 2,070 ราย (100 %) และ 152 แปลง (101.33 %) 

    1) การปลูกพืชทางเลือก จํานวน 1,000 ราย (100 %)

    2) การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเปนการปลูกหมอน จํานวน 70 ราย (100 %)

    3) การจัดทําบัญชีตนทุนอาชีพ จํานวน 1,000 ราย (100 %)

    4) ถายทอดเทคโนโลยแีละนวตักรรมของกรมวชิาการเกษตรใหแกเกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพการผลิต จํานวน 152 แปลง (101.33 %) 

3. การสนับสนุนปจจัยการผลิต 

    1) การปลูกพืชทางเลือกใหม จํานวน 2,170 ไร  (74.32 %) 

    2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวชิาการเกษตร 1. แหนแดง จํานวน 102 บอ (69.39 %) 2. เหด็เรืองแสงสิรินรศัมี จํานวน 5,120 กอน (76.42 %) 

        และ 3. ปุยหมักเติมอากาศ จํานวน 54 ตัน (72.97 %) 

    3) จัดทําขอมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินคาเกษตรในระดับจังหวัด และศึกษาแนวทางการจัดทําเขตสงเสริมการปลูกพชื

       เศรษฐกิจที่สําคัญ มีผลการดําเนนิงานอยูที่ 76.25 %

ผลติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดขอนแกนชวงเดือนพฤษภาคม 2566 พบวาสามารถ

ดําเนินกิจกรรมตามโครงการ ไดตามแผน เชน การถายทอดความ รู 

พาเกษตรกรศึกษาดูงานและสนับสนุนพันธุไมใหเกษตรกรเพื่อสงเสริมการ

ปรับเปล่ียนการผลิตในพื้นที่ไมเหมาะสมเปนเกษตรผสมผสาน เปนตน 

โดยเกษตรกรมีความพึงพอใจตอหลักสูตรการถายทอดความรู และพันธุไมที่

ไดรับในระดับมากที่สุด สามารถนําความรูไปใชในการปรับเปลี่ยนพื้นที่ของ

ตนเองได และลดคาใชจายในการซ้ือพันธุไม

วัตถุประสงค 

1. เพ่ือสงเสริม สนับสนนุ ใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไมเหมาะสม

   เปนการผลิตสินคาเกษตรชนดิใหมที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภูมิสังคม และตลาด

2. เพ่ือสรางความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

เปาหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 71,540 ไร

งบประมาณ : จัดสรร 278.0578 ลานบาท เบิกจาย 217.9132 ลานบาท คิดเปน

78.37 % ของเปาหมาย (พด. 79.70% , กสก. 70.20% , มม. 88.35% ,

ตส. 38.83% , กวก. 63.36% , ปศ. 70.85 %  , สศก. 71.56%)

     ขอคนพบและขอเสนอแนะ

1. กรมปศุสัตวดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตวไดรอยละ 55 เห็นควรใหกรมปศุสัตวเรง

ดําเนินการสงเสริมการปลูกพืชอาหารสัตว เนื่องจากสามารถดําเนนิการไดนอยเมื่อเทียบกับระยะเวลา

2. เกษตรกรเห็นวาโครงการนี้มีประโยชนชวยลดตนทุนคาปจจัยการผลิตเนื่องจากมีการสนับสนุนพันธุไม 

และคาดวาจะชวยลดคาใชจายในครัวเรือนจากการนําผลผลติที่ไดมาบริโภค 

3. เกษตรกรบางรายขาดแหลงน้ํา ทําใหการปรับเปล่ียนพื้นที่ลาชาเนื่องจากตองรอฝน และมีความ

ตองการสนับสนุนปจจัยการผลิตเพิ่มเติมในอนาคตกรมสงเสริมการเกษตรอาจจะพิจารณาสนับสนุนปจจัย

การผลิต เชน ปุย สารปรับปรุงบํารุงดิน สารกําจัดศัตรูพืชเพิ่มเติม

7.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)

 ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566 

278.0578

217.9132

จัดสรร เบิกจาย

งบประมาณ (ลานบาท)
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7.2 โครงการระบบสงเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ

                     สนับสนุนใหเกษตรกรมีการรวมกลุมและบริหารจัดการรวมกัน ดานการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกร
สามารถลดตนทุนการผลิตผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น สินคามคีุณภาพมาตรฐาน ภายใตการบูรณาการของภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค

ขอคนพบและขอเสนอแนะ

 ผลการดําเนินงานในกิจกรรมจดัทําแปลงเรยีนรู/แปลงตนแบบ

ความกาวหนานอยกวาเปาหมายที่กําหนดไว เน่ืองจากหนวยงานรอการ

จัดสรรงบประมาณงวดที่ 3 เพื่อมาดําเนินการ ดังนั้น กสก. กข. และมม. 

ควรเรงดําเนินการกิจกรรมแปลงเรยีนรู/แปลงตนแบบในไตรมาส 4 

ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว

 ผลการเบิกจายงบประมาณ 45.16% ซ่ึงนอยกวาเปาหมาย

ที่กําหนดไว 75.00% เนื่องจากหนวยงานปรับแผนออกไปในไตรมาสที่ 4

ดังนั้นหนวยงานรวมบูรณาการโครงการ ควรเรงดําเนินการเบิกจาย

งบประมาณในไตรมาส 4 ใหเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด

   ถายทอดความรู เปาหมาย 4,393 แปลง ดําเนินการได 4,455 แปลง (101.41%) 

   เกษตรกรไดรบัการถายทอดความรู เปาหมาย 41,372 ราย ดําเนินการได 46,048 ราย (111.30%) 

   แปลงเรียนรู/แปลงตนแบบ เปาหมาย 616 จุด ดําเนินการแลว 350 จุด (56.82%)

   ซักซอมครูบญัชี เปาหมาย 362 ราย ดําเนินการ ได 363 ราย (100.28%) 

   พัฒนาบุคลากรเพ่ือถายทอดความรู เปาหมาย 1,000 ราย ขณะน้ีอยูระหวางดําเนินการ  

   พัฒนาคุณภาพดิน เปาหมาย 71,000 ไร ดาํเนินการแลว 63,608 ไร (89.59%) 

  รวมกลุมแปลงใหญ จํานวน 4,707 แปลง

วิเคราะหจัดทาํแผนปรับปรุงขอมูล เปาหมาย 4,659 แปลง ดําเนินการแลว  3,973 แปลง (85.28%)    

ผลการดําเนินงาน ภาพรวมผลความกาวหนา 84.38 %

ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

                     จาํนวน 4,707 แปลง (กสก. 2,000 กข. 430 ปศ. 75 ปม. 44 มม. 14 สปก. 40 กสส. 1,684 และ กยท. 420)  เปาหมาย

กสก. รวมกับ กข. ปศ. กป. มม. กวก. 

กสส. ตส. พด. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

หนวยงานที่รับผิดชอบ

 618.4614 ลบ. เบิกจาย 279.3233 ลบ. (45.16%)
งบประมาณ

618.4614 

279.3233 

 -

 500.0000

 1,000.0000

 งบประมาณ  ผลการเบิกจาย 
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ขอมูล ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2566

     วัตถุประสงคของโครงการ 

เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหชาวประมงพื้นบานมีความเขมแข็ง รวมตัว

จัดต้ังเปนกลุม และขึ้นทะเบียนองคกรชุมชนประมงทองถ่ิน สงเสริมให

ชาวประมงมีสวนรวมในการฟนฟูทรัพยากรสัตวนํ้า กอใหเกิดปริมาณ

ผลผลิตสัตวน้ําเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาคุณภาพสัตวน้ํา เพ่ือเพ่ิมมูลคา 

สงเสริมดานการตลาดเพื่อจําหนายสินคา

      เปาหมายของโครงการ 

ชุมชนประมงทองถิ่นมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง

เพื่อพฒันาอาชีพสรางความเขมแข็งชุมชนประมง 230 ชุมชน 

ในพื้นที่ 77 จงัหวัด

7.3 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง

   กรมประมง

  หนวยงานรับผิดชอบ

        ผลการดําเนินงาน (91.15 %)

- เสริมสรางการมีสวนรวมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน (100.00 %)

- สรางความเขมแข็งกลุมการผลิตประมง 200 ชุมชน (100.00 %) 

- อบรมยุวประมง 188 ราย (72.31 %)

- อบรมผูชวยเหลือการปฏิบติังานของพนักงานเจาหนาท่ี 220 ราย (84.62 %)

- ปฏิบัติงานรวมผูชวยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาท่ี 47 คร้ัง (72.31 %)

  ขอคนพบและขอเสนอแนะ

- องคกรชุมชนประมงทองถิ่นยงัไมมีความชํานาญในการเขยีนโครงการ บางองคกรชุมชนฯ

ไมเคยเขียนมากอน และเห็นวามีขั้นตอนในการปฏิบัติท่ีคอนขางละเอียด จึงอยากให

กรมประมงจัดอบรมหลักสตูรการเขียนโครงการใหแกองคกรชุมชนฯ ที่เขารวมโครงการฯ

- บางองคกรชุมชนฯ ไดรับจัดสรรงบประมาณลาชา ทําใหวัสดุอุปกรณที่เขียนไวใน

ขอเสนอโครงการฯ มีการปรับราคาสูงข้ึน องคกรชุมชนฯ จึงแกไขปญหาดวยการ          

ลดปริมาณและลดสเปกลงเพ่ือใหอยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรบัจัดสรร 

25.1444
23.0843

0

10

20

30

งบที่ไดรับ เบิกจาย

ลานบาท ผลการเบิกจาย 91.81 %
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7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร
วัตถุประสงค

        เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณดานการผลิต การตลาด 

การใชขอมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการ

บริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ใหมีประสิทธิภาพในการเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตรแบบ

มืออาชีพ

ผลการดําเนินงาน (ภาพรวม 72.51%)

ผลการติดตามในพ้ืนที่
งบประมาณ

0

2

4
2.3674 ลบ.

0.8620 ลบ.

3.2294 ลบ.

1.3500 ลบ.

0.3970 ลบ.

1.7470 ลบ.

งบที่ไดรับ ผลเบกิจาย

(เบิกจาย 54.10%)

กสส. ตส. รวม

เปาหมาย

 สหกรณภาคการเกษตร 70 แหง   

 สหกรณที่เขารวมโครงการ 50 แหง                 

จัด

อบรม

- การใชขอมูลทางการเงินการบัญชี และกํากับแนะนํากลุมเปาหมาย 50 แหง (100.00%)
- ติดตามประเมนิผลสัมฤทธิโ์ครงการ 18 แหง (36.00%)

กรมตรวจบัญชสีหกรณ

หนวยงานรับผิดชอบ

กรมสงเสริมสหกรณ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ขอมูล ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2566

ขอคนพบและขอเสนอแนะ
 เนื่องจากสถานการณโควิด-19 สงผลกระทบใหราคาผลผลิตทางการเกษตร
ตกตํ่า สมาชิกสหกรณจึงประสบปญหาการชําระหนี้ ภาครัฐควรปรับแกกฎ/

หลักเกณฑการชําระหนี้ใหสอดคลองกับสหกรณแตละประเภท 
 สหกรณสวนใหญมีเจาหนาที่นอย ทําใหเขาอบรมไมครบทุกหลักสูตร/วัน 
และบางชวงตรงกับส้ินปบัญชีสหกรณ และชวงรวบรวมผลผลิตจากสมาชกิ 

กสส. และ ตส. ควรจัดอบรมใหสอดคลองกับบริบทของสหกรณแตละพื้นท่ี

 - การสรางเครือขายผูผลติ/จัดทําแผนบริหารจดัการสินคาเกษตร 47 หนวยงาน 70 สหกรณ 1,400 ราย (100.00%)

- ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมอือาชีพ 1 รุน 70 สหกรณ 160 ราย (100.00%)
 กรมสงเสริมสหกรณ

 - การตรวจมาตรฐานการผลิตและการคํานวณตนทุนการผลิต 3 รุน 14 สหกรณ 75 ราย (42.86%)

 - การประยุกตใชเครื่องมือดิจิทัล และการสงออกสินคาเกษตร 2 รุน 70 สหกรณ 135 ราย (168.75%)

ระดับ “มาก”

(4.10 คะแนน)

ระดับ “มากท่ีสุด”

(4.42 คะแนน) 

ความพึงพอใจตอการดําเนนิงานโครงการ

การจัดสรรงบประมาณ

ทันเวลา

100.00%

เพียงพอ

73.33%

การนําความรูไปใชประโยชน

0

50

100

14.91%
13.82%

85.09% 86.18%

ใช ไมใช

กสส. ตส.
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ขอมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

วัตถุประสงคของโครงการ 

เพ่ือสนับสนุนลดตนทุนการผลิตใหกลุมชาวนาผูปลูกขาวเปนราย

หมูบาน โดยใหชาวนารวมกันบริหารจัดการและเพ่ิมประสิทธิภาพ

ตนทุนการผลิตขาวอยางยั่งยืน และเสริมสรางความตระหนักรูใน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตขาว ลดตนทุน เพ่ิมผลผลิต ยกระดับ

คุณภาพ สนองความตองการของตลาด รวมทั้งผลิตขาวที่ปรับตัว

และดูแลสิ่งแวดลอม

เปาหมาย

กลุมเกษตรกรผูปลูกขาว 

จํานวน 4.6 ลานครัวเรือน

งบประมาณ ผลการดาํเนินงาน
 มีการเบิกจายสําหรับการถายทอดเทคโนโลยีลดตนทุนการ

ผลิตขาวจํานวน 8.8356 ลานบาท จากงบดําเนินงาน 35 

ลานบาท

 กข. โอนเงินอุดหนุนจํานวน 15,225 ลานบาท ใหแก ธ.ก.ส. 

ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 พ.ย.65 เพื ่อใชในโครงการ

ประกันรายไดเกษตรกรผูปลูกขาว พรอมมาตรการคูขนาน 

และโครงการสนับสนุนคาบริารจัดการและพัฒนาคุณภาพ

ผลผลิตเกษตรกรผูปลูกขาวป 2565/66

 ธ.ก.ส. จะทยอยจายเงินอุดหนุนแกเกษตรกรผูปลูกขาวตอไป

ขอเสนอแนะ

กข. ควรเรงรัดการเบิกจายและ

การดําเนินงานถายทอด

เทคโนโลยีเก่ียวกับการเพ่ิม

ประสิทธิภาพและลดตนทุน

การผลิตขาวในสวนที่เหลือ
งบดําเนินงาน 35 ลบ. 

เบิกจายแลว  8.8356 ลบ. 

(25.24%)

ทั้งหมด 15,260 ลบ. เบิกจายแลว   

15,233.8356 ลบ. (99.83%)   

เงินอุดหนุนโอนไป ธ.ก.ส. 

15,225 ลบ. (100.00%)
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แผนแมบท หนวยงานประสานงานของศูนยประเมนิผล โทรศัพท โทรสาร

1. แผนแมบทยอยเกษตรอัตลักษณพื้นถ่ิน 

- โครงการสงเสริมและพฒันาสินคาเกษตรอตัลักษณพื้นถิ่น สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

- โครงการตลาดนําการผลิตดานสินคาหมอนไหม สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

2. แผนแมบทยอยเกษตรปลอดภยั

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมทฤษฎีใหม ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 2579 8267 0 2579 2670

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน : กิจกรรมผสมผสาน ศูนยประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 0 2579 8267 0 2579 2670

 - โครงการสงเสริมการใชสารชีวภัณฑและแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร สวนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

3. แผนแมบทยอยเกษตรชีวภาพ 

- โครงการสรางมูลคาเพิ่มจากวัสดุเหลือใชทางการเกษตร สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

- โครงการสงเสรมิและพัฒนาสินคาเกษตรชีวภาพ สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

 - โครงการสงเสริมการจดัต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น สวนประเมินผลการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

4. แผนแมบทยอยเกษตรแปรรูป

- โครงการสงเสริมการแปรรูปสินคาเกษตร สวนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 0 2579 5512 0 2579 5511

5. แผนแมบทยอยเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการ 1 อําเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ สวนประเมินผลการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

6. แผนแมบทยอยระบบนิเวศการเกษตร

 - โครงการบริหารจัดการการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

 - โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ สวนประเมินผลการพัฒนาปจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

 - โครงการสรางความเขมแข็งกลุมการผลิตดานประมง สวนประเมินผลการพัฒนาดานปศุสัตวและประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

 - โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเปนผูประกอบการธุรกิจเกษตร สวนประเมินผลการพัฒนาสถาบนัเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

 - โครงการสนับสนุนลดตนทุนการผลิตดานการเกษตรสาํหรับเกษตรกรผูปลูกขาว สวนประเมินผลการพัฒนาดานพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

หนวยงานประสานงานของศูนยประเมินผล สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
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