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ศูนย์ประเมินผล  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



บทสรุปผู้บริหาร 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยศูนย์ประเมินผล มีภารกิจในการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญ 
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดำเนินการติดตามโครงการสำคัญต่าง ๆ 
ภายใต้การขับเคลื่อนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 นโยบาย โดยเป็นการรายงานผล  
การดำเนินงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่งผลการติดตามในไตรมาสที่ 1 (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) สรุปได้ดังนี้ 

 นโยบายที่ 1 สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ
ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช (สป.กษ.) ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ 
ศูนย์เครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ครบตามเป้าหมาย (1,937 ศูนย์) การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
จำนวน 16,132 เรื่อง และสามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ร้อยละ 98.28 ของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 

 นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร ดำเนินการติดตาม จำนวน 10 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) และโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร (กสส. พด. วก. ตส. ปศ. กป. กสก. ส.ป.ก. มม.) มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ในภาพรวม จำนวน 39.8173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.74 ของงบประมาณ 455.5148 ล้านบาท ผลการ
ดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.43 สรุปได้ดังนี้ 

โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณแล้วจำนวน 33.5093 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 9.51 ของงบประมาณ 352.3577 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน พบว่า สามารถให้บริการแก้ไข
ปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 137 ,845 ราย จากเป้าหมาย 
180,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.58 ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) 
เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกรยื่นขอออกโฉนด 126 ,298 แปลง จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 11.84 ปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินแล้ว 67,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
28.01 ของเป้าหมาย 240,000 ไร่ โดยมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว 5,293 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.31 จากเป้าหมาย 37,000 ราย พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที่ดิน  
ให้เกษตรกรเข้าถึงได้ จำนวน 67,228 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 ของเป้าหมาย 240,000 ไร่ เกษตรกรได้รับสิทธิ
เข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 5,293 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.31 ของเป้าหมาย 37,000 ราย  

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื ่อแก้ไขปัญหาที่ด ินทำกินของเกษตรกร มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณแล้วจำนวน 6.3080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.11 ของงบประมาณ 103.1571 ล้านบาท  
ผลการดำเนินงาน พบว่า จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  
แก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) แล้ว 70 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.54 
ของเป้าหมาย 4,550 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของเป้าหมาย 
600 ราย อบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 160 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 ของเป้าหมาย 1,200 ราย 
และอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง 275 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 ของเป้าหมาย 1,400 ราย 

 นโยบายที่ 3 บริหารจัดการน้ำ ดำเนินการติดตาม จำนวน 8 โครงการ ประกอบด้วย โครงการจัดหา
แหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน (ชป.) กองทุนจัดรูปที่ดิน (ชป.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรใน
เขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ และระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการ
ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) โครงการ
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ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (พด.) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 
เพ่ือถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน (พด.) โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพ่ือความมั่นคงภาค
การเกษตรพ้ืนที่เกษตรน้ำฝน (พด.)  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม  จำนวน 2,158.5627 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.23  
ของงบประมาณ 23,380.7213 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.13 โดยโครงการ
ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ของกรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต
ชลประทาน จำนวน 452 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของเป้าหมาย 23,000 บ่อ ในส่วนผลการดำเนินงาน  
ของโครงการอื่น ๆ ที่เป็นโครงการก่อสร้าง พัฒนา และปรับปรุงแหล่งน้ำทั้งในพื้นที่ชลประทาน และนอกเขต
พ้ืนที่ชลประทาน รวมถึงการอบรมถ่ายทอดความรู้ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนต่าง ๆ  

 นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง ดำเนินการติดตาม จำนวน 39 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื ้นถิ่น (กข. กสก. วก. มม. ปศ. กป.) 
โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ (มกอช. มม. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. พด.) โครงการ
ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้า (กข. วก. กป.ปศ. มกอช. ส.ป.ก. กสส.) ผลผลิตสินค้าเกษตรและอ าหาร 
มีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.) โครงกรส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู ่ห่วงโซ่อุปทาน
เศรษฐกิจชีวภาพ (กสก. สป.กษ. กสส. วก. ส.ป.ก.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ของสถาบันเกษตรกร (กสส.) โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG (มม.) 
โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (กข. กสส.) โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง 
(กป.) โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิต และความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป (วก.) โครงการ
ขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง (สป.กษ.) โครงการสินค้าเกษตรและบริการ
มูลค่าสูง “1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง” (ปศ. ตส. มม. กข.) และโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กป.) 
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 120.0333 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.64 ของงบประมาณ 
1,807.4541 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 6.55 สรุป ได้ดังนี้ 

สนับสนุนการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าสูงขึ ้น : กรมการข้าว กิจกรรมการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) และกิจกรรมการต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว  
อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กิจกรรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสริม
อาชีพตามแผนพัฒนาการเกษตร “แม่ฮ่องสอนโมเดล” อยู่ระหว่างประสานงาน กำหนดวันลงพื้นที่ถ่ายทอด
องค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กิจกรรมการจัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นราย
แห่ง จัดทำได้ 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของเป้าหมาย 177 แห่ง กิจกรรมอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

การพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง: กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสตัว์
น้ำเศรษฐกิจ ส่งเสริมแล้ว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 ของเป้าหมาย 70 ราย กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิต
สินค้าประมงมูลค่าสูง อยู่ระหว่างดำเนินการ กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี ผลิตและส่งเสริม
การใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 11.50 พันตัว คิดเป็นร้อยละ 0.48 ของเป้าหมาย 
2,413.90 พันตัว กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้า
สู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพ่ือสร้างมูลค่าเพิ่ม 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 200 ราย 
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื ่อเพิ ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับ
ผู้ประกอบการแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์ ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์
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ประมงเพื่อให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ประมงธงเขียว 11 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของ
เป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์ 

การขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง : สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการฯ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด 
(SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง คัดเลือก
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) จำนวน 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 2.51 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน 
กรมปศุสัตว์ คัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 8 ตำบล 2 กลุ่มสินค้า ครบตามเป้าหมาย กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ 210 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 
300 ราย กรมหม่อนไหม คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 7 ตำบล 7 สินค้า ครบตามเป้าหมาย กรมการข้าว
อยู่ระหว่างคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมความพร้อมการดำเนินงานปี 68 

การส่งเสริมการสร้างอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้ : โครงการส่งเสริมอาชีพประมง พัฒนาศักยภาพ
เกษตรกรสู่ Smart Farmer และ Young Smart Farmer คัดเลือกเกษตรกร Smart Farmer เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของเป้าหมาย 2,000 ราย และ Young Smart Farmer จำนวน 12 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้าหมาย 200 ราย อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ 

 นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง ดำเนินการติดตาม จำนวน 
15 โครงการ ประกอบด้วย โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร (กสส.) 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (กสก.) โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (กสก. 
มม. มกอช. ส.ป.ก. กป. ตส. ปศ. กข. สศก. กสส. พด. วก. กยท.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม 
จำนวน 98.4064 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.43 ของงบประมาณ 682.0072 ล้านบาท ผลการดำเนินงานใน
ภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 6.16 สรุปได้ดังนี้ 

 การส่งเสริมและสนับสนุนสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร และธุรกิจชุมชน และวิสาหกิจชุมชน ติดตาม 
การดำเนินงานของ 2 หน่วยงาน พบว่า โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
มีการชี้แจงโครงการฯ แล้วผ่านระบบออนไลน์ จึงมีผู้สนใจจำนวนมาก คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 
60 ราย นอกจากนั้นกิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจ จำนวน 14 แห่ง 15 
รายการคิดเป็นร้อยละ 12.84 และ 11.19 ของเป้าหมาย 109 แห่ง 134 รายการ ส่วนโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างการเตรียมดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 

 โครงการส่งเสริมระบบเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการ 13 หน่วยงาน ผลการดำเนินงาน พบว่า 
รวมกลุ่มแปลงใหญ่ 1,258 แปลง คิดเป็นร้อยละ 49.03 ของเป้าหมาย 2,566 แปลง ถ่ายทอดความรู้ 2974 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 10.21 ของเป้าหมาย 29,116 ราย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 9,222 ราย คิดเป็น  
ร้อยละ 15.37 ของเป้าหมาย 60,011 ราย โดยหน่วยงานที่อยู่ระหว่างดำเนินการยังไม่มีผลการดำเนินงาน 
ประกอบด้วย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมประมง กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร  

 นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ ประกอบด้วย 
โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นทีเกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) (พด.) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กข. วก. พด.) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
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(Agri-Map) (พด. มม. กสก. ตส. ปศ.) โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ (วก.) โครงการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะ (พด.) โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพ  
การผลิตของเกษตรกร (พด.) โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ (พด.) โครงการผลิตทุเรียน
ตามระบบการเกษตรปลอดภัย (พด.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 7.6510 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 0.7180 ของงบประมาณ 1,065.6498 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 
1.55 สรุปได้ดังนี้ 

การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และการกักเก็บคาร์บอนรวมทั้งแก้ไขปัญหาความเสื่อมโทรมและ
มลภาวะ PM2.5: พบว่า ขณะนี้ทุกหน่วยงานอยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานตามกิจกรรมของแต่ละโครงการ 
ที่กำหนด นอกจากโครงการที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ประกอบด้วย โครงการ
พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
วัสดุเหลือใช้ทางการประมง กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง อยู่ระหว่าง
เตรียมการและจะดำเนินกิจกรรมภายในเดือนมกราคม 2568 

การส่งเสริมและฟื้นฟูความสมบูรณ์ของดิน: พบว่า โครงการที่เป็นการบริหารจัดการดินและน้ำตาม
มาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำ ได้แก่ โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและ
ใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดิน
และน้ำ อยู่ระหว่างกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ สำหรับโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตร
ปลอดภัยอยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ดำเนินงาน  

 นโยบายที่ 7 รับมือกับภัยธรรมชาติ ดำเนินการติดตาม จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการป้องกันและ
บรรเทาภัยจากน้ำ (ชป.) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 554.4934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
6.69 ของงบประมาณ 8,285.3540 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 0.47  
โดยมีการปรับเปลี ่ยนกิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื ้นที ่ เกษตรกรรมและพื ้นที ่เขตเศรษฐกิจ  
จากเดิม 217 รายการ ยกเลิก 3 รายการ ดำเนินการเพียง 214 รายการ ซึ่งมีการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
1 รายการ คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของเป้าหมาย 214 รายการ 

 นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื ่อน ดำเนินการติดตาม จำนวน 3 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ
ชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าสปศุสัตว์ผิดกฎหมาย (ปศ.) 
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน กิจก รรม
ย่อย การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย (กป.) และโครงการ
เสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช (วก.)  
ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 0.9591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 ของงบประมาณ 
42.4644 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 12.90 ดังนี้  

กรมปศุสัตว์: ดำเนินการด้านปศุสัตว์ โดยดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์  
หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 โดย ตรวจจับการลักลอบนำเข้า  ส่งออกสินค้า
ปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 36 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์จำนวน 6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 441,190 บาท  

กรมประมง: ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมง 
ผิดกฎหมาย พบว่า มีการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 
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13,586 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 531 
ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.24 และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63  

กรมวิชาการเกษตร: ดำเนินการด้านพืช ในการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

 นโยบายที ่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร ดำเนินการติดตาม จำนวน 14 โครงการ 
ประกอบด้วย โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช (กสก.) โครงการ
จัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) (ปศ.) โครงการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (สศก.) โครงการศึกษา
แนวทางการพัฒนาในการสร้างโอกาศ เพิ่มรายได้และความยั่งยืนการเกษตร (โครงการประกันภัยสินค้า
เกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล) (สศก.) โครงการตลาดเกษตรกร (กสก.) ผลผลิตการสนับสนุนการตลาดเพ่ือ
เกษตรกร (อตก.) โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร (กข.) โครงการสร้าง
เครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) (มม.) โครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (กสส.) โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร 
(มกอช. กสส.) โครงการสนับสนุนส่งเสริม 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (กข.) โครงการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (วก.) และโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง (กสก.)  

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม จำนวน 20.7530 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.16 ของ
งบประมาณ 402.1027 ล้านบาท ผลการดำเนินงานในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ 7.66 สรุปผลการดำเนินงานได้
ดังนี้  

การจัดทำข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการทางการเกษตร : มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการทะเบียน
เกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช สามารถขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
357,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรม
ดิจิทัล 480,631 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร
แห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 671,408 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเป้าหมาย 2,720,000 ราย แยกเป็นรายเดิม 651,513 ราย เกษตรกรรายใหม่ 5,553 ราย 
เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 14,342 ราย และข้อมูลด้านปศุสัตว์นำไปใช้ประโยชน์ 18,326 ครั้ง ได้แก่ เว็บไซต์ของกรม
ปศุสัตว์ 454 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 17,729 ครั้ง และส่งข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐเพ่ือใช้ประโยชน์ 143 
ครั้ง ในส่วนของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

การประกันภัยพืชผล: อยู่ระหว่างการดำเนินการ โดยมีการประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และ
ประชุมคณะทำงานออกแบบระบบประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร มีมติ
เสนอรูปแบบโครงการ 2 ชนิดสินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 
ชนิด สำหรับข้าวนาปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำข้อเสนอรูปแบบโครงการ 

ผลักดันนโยบายตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้: มีผลการดำเนินงานดังนี้ โครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต (กลุ่มพัฒนา



ฉ 
 

ต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง 20ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย กิจกรรมพัฒนาสินค้าและ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น (กลุ่มผลักดันใหม่) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.57ของ
เป้าหมาย โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร
แห่งชาติ สามารถขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
20.00 จากเป้าหมาย 15 ครั้ง กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาครแล้ว 
1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง กิจกรรม
คัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์
เพ่ือพัฒนาเป้าหมาย ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง  
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นโยบายที่ 1 สร้างวิถีการทำงานสู่การปฏิบัติ 

1.1 โครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     1.1.1 สาระสำคัญของโครงการ    

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้บริการประชาชนในการขอรับบริการ/ร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ที่เกี่ยวข้องในด้านการเกษตร  

2) เป้าหมายของโครงการ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชน ภาคการเกษตร (ศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เพื่อรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และงานบริการด้านการเกษตร ให้แก่เกษตรกร
และประชาชน โดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในทุกระดับทุกพื้นที่ของประเทศไทย 
ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ตั้งแต่ระดับอำเภอ จังหวัด และระดับกรม (ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และ
องค์การมหาชนในส่วนกลาง) โดยแบ่งออกเป็นศูนย์บริการหลัก จำนวน 960 ศูนย์ และศูนย์บริการเครือข่าย 
จำนวน 1,937 ศูนย ์รวม 2,897 ศูนย ์

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) งบประมาณ ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     1.1.2 ผลการดำเนินงาน 
1) การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชฯ ศูนย์บริการเครือข่าย (จัดตั้งปี 2568) ในระดับกรม ระดับ

จังหวัดและระดับอำเภอครบตามเป้าหมาย 1,937 ศูนย์ 
2) การให้บริการรับเรื ่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ มีจำนวนเรื่องที่ให้บริการทั้งหมด 16,132 เรื่อง แบ่งเป็นเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ 15,855 เรื่อง 
และเรื่องที ่อยู่ระหว่างดำเนินการ 277 เรื ่อง เรื ่องที ่ เกษตรกรขอรับบริการที ่ดำเนินการแล้วเสร็จ  
คิดเป็นร้อยละ 98.28 โดยประเภทเรื่องที่ได้รับแจ้งสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ขอรับการช่วยเหลือ
ด้านพืช จำนวน 12,860 เรื่อง 2) ขอรับการช่วยเหลือ/สนับสนุนที่ดินทำกิน จำนวน 799 เรื่อง 3) ขอให้แก้ไข
ปัญหาด้านหนี้สิน จำนวน 687 เรื ่อง 4) ขอรับการช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ จำนวน 471 เรื ่อง 5 ) ขอรับ 
การช่วยเหลือ/สนับสนุนนโยบายรัฐด้านการเกษตร จำนวน 359 เรื ่อง 6) เรื ่องอื่นๆ 679 เรื ่อง พบว่า 
การรับบริการรายจังหวัดสะสมมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1 ) หน่วยงานส่วนกลาง จำนวน 4,449 บริการ 
2) จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 2,995 บริการ 3) จังหวัดพะเยา จำนวน 2,986 บริการ 4) จังหวัดน่าน จำนวน 
2,516 บริการ 5) จังหวัดมหาสารคาม จำนวน 1,423 บริการ 

ตารางท่ี 1.1 ผลการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช 

รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. การจัดตั้งศูนย์บริการเกษตรพริณุราชฯ ศูนยบ์ริการเครือข่าย 
(จัดตั้งปี 2568) 

ศูนย์ 1,937 1,937 100.00 

   1.1 ระดับกรม ศูนย์ 21 21 100.00 
   1.2 ระดับจังหวัด ศูนย์ 533 533 100.00 
   1.3 ระดับอำเภอ ศูนย์ 1,383 1,383 100.00 

 

 



2 
 

ตารางท่ี 1.1 (ต่อ)  

รายการ หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

2. การให้บริการรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของศูนย์บริการ
เกษตรพิรณุราช กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
   2.1 จำนวนเรื่องที่ให้บริการ 

 
 

เรื่อง 

 
 
- 

 
 

16,132 

 
 
- 

        2.1.1 จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เรื่อง - 277 - 
        2.1.2 จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่อง - 15,855 - 
   2.2 ร้อยละของเรื่องที่เกษตรกรขอรับบริการที่ดำเนินการ
แล้วเสร็จ 

ร้อยละ 50 98.28 196.56 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 



นโยบายที่ 2 เร่งรัดที่ดินทำกินให้กับเกษตรกร 
 

2.1 โครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
     2.1.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือปรับปรุงระบบแผนที่แปลงที่ดินของ ส.ป.ก. เป็นมาตรฐานสากล 
1.2) เพ่ือปรับปรุงเกี่ยวกับสิทธิและการถือครองที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
1.3) เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเป็นเจ้าของที่ดินหรือมีที่ดินสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม

เป็นของตนเอง 
1.4) เพ่ือตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรให้ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.5) เพื่อให้ความคุ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกรและบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากการ

ออกคำสั่งทางปกครอง 
1.6) เพ่ือให้เกษตรกรได้มีโครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร 
1.7) เพ่ือให้บริการเกษตรกรและประชาชนผู้ใช้บริการในงานปฏิรูปที่ดิน 

2) เป้าหมายของโครงการการ ให้บริการที่ศูนย์บริการประชาชน จำนวน 180,000 ราย การปรับปรุง
แผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK (54 จังหวัด) จำนวน 350,000 ไร่ สำรวจและออกแบบ
โครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน (26 จังหวัด) จำนวน 47 แห่ง ปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์
ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร จำนวน 1,066,643 แปลง การดำเนินการ
ตามกระบวนงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในการปฏิรูปที่ดิน 15 เรื่อง พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง 
จำนวน 300 ไร่ การตรวจสอบที่ดิน จำนวน 1,400,000 ไร่ และการจัดที่ดิน จำนวน 37,000 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ ้น 352.3577 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. 229.6427 ล้านบาท 

งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 122.7150 ล้านบาท) เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 33.5093
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.51 (เบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 22.8784 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.96 และ
งบประมาณกองทุน 10.6309 คิดเป็นร้อยละ 8.66) 

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2.1.2 ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน  
2.1.1) การให้บริการแก้ไขปัญหาผ่านศูนย์บริการประชาชน มีเกษตรกรที่ใช้บริการศูนย์บริการประชาชน 

137,845 ราย จากเป้าหมาย 180,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 76.58 
2.1.2) การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื ่อนที ่ในเขตปฏิรูปที ่ดิน 123 ตำบล จากเป้าหมาย  

400 ตำบล คิดเป็นร้อยละ 30.75  
2.2) กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK เป็นการสำรวจแผนที่ 

รูปแปลงที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS NETWORK ดำเนินการ
สำรวจแล้ว 70,191.39 ไร่ จากเป้าหมาย 350,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 20.05 

2.3) กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพ้ืนฐานในเขตปฏิรูปท่ีดิน อยู่ระหว่างดำเนินการ 
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2.4) กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  เป็นการปรับปรุง
หนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร โดยมีเกษตรกร 
ยื่นขอออกโฉนด 126,298 แปลง จากเป้าหมาย 1,066,643 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.84  

2.5) กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนงานอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองในเขตปฏิรูปที ่ดิน   
เป็นการดำเนินงานเพื ่อให้ความคุ ้มครองทางกฎหมายแก่เกษตรกร โดยมีการดำเนินการอุทธรณ์ที ่ผ่าน 
การแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้ว 5 เรื่อง จากเป้าหมาย 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 

2.6) กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน เป็นการตรวจสอบพ้ืนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกร อยู่ระหว่าง
ดำเนินการตามข้ันตอนการตรวจสอบที่ดิน 

2.7) กิจกรรมจัดที่ดิน เป็นการดำเนินกิจกรรมโดยการรังวัด สอบสวนสิทธิการถือครอง ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ซึ ่งมีการดำเนินการปรับปรุงสิทธิและการถือครองที ่ด ินในเขตปฏิรูปที ่ด ินแล้ว 67,228 ไร่  
จากเป้าหมาย 240,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.01 และมีเกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินแล้ว  
5,293 ราย จากเป้าหมาย 37,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.31 (ตารางท่ี 2.1) 

ตารางท่ี 2.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน     
   1.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 21.6688 2.5582 11.81 
   1.2 เกษตรกร/ประชาชนทีม่ารับบริการ ณ ศนูย์บรกิารประชาชน  
        และการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ 

ราย 180,000 137,845 76.58 

   1.3 การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบล 400 123 30.75 
2. กิจกรรมแผนที่แปลงที่ดินตามมาตรฐาน RTK GNSS NETWORK     
    2.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 5.4248 0.3259 6.01 
   2.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม     
        ที่เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 18.3119 2.5652 14.01 

   2.3 แผนที่รูปแปลงที่ดินเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสำรวจ 
         รังวัดด้วยระบบโครงข่ายดาวเทียม แบบจลน์ RTK GNSS 
           Network 

ไร ่ 350,000 70,191.39 20.05 

3. กิจกรรมสำรวจและออกแบบโครงสร้างพื้นฐานในเขต 
   ปฏิรูปท่ีดิน 

    

    3.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 6.9304 0.7519 10.85 
   3.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 12.1731 1.2983 10.67 

   3.3 มีแบบรูปรายการพร้อมประมาณราคางาน แห่ง 47 - - 
4. กิจกรรมปรับปรุงหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์  
    ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

    

   4.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 163.3038 15.6992 9.61 
   4.2 แปลงท่ียื่นขอออกโฉนดเพื่อการเกษตร แปลง 1,066,643 126,298 11.84 
   4.3 จัดทำโฉนดเพื่อการเกษตร ฉบับ 746,650 - - 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
5. กิจกรรมการดำเนินการตามกระบวนงานอุทธรณ์คำสั่ง 
   ทางปกครองในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

    

5.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 0.1265 0.0276 21.82 
    5.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 0.1844 - - 

   5.3 เรื่องอุทธรณ์ที่ผ่านการแสวงหาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน เรื่อง 15 5 33.33 
6. กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน     
   6.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 10.7903 1.5344 14.22 
   6.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 26.3613 1.0094 3.83 

   6.3 พื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจสอบการถือครองที่ดิน ไร ่ 1,400,000 - - 
7. กิจกรรมจัดที่ดิน     
   7.1 งบประมาณที่เบิกจ่าย (เงินในงบประมาณ) ล้านบาท 21.3981 1.9809 9.26 
   7.2 งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมที่
เบิกจ่าย (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 65.6843 5.7580 8.77 

   7.3 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที ่ดินได้รับการปรับปรุงสิทธิและ 
        การถือครองที่ดินใหเ้กษตรกรเข้าถึงได้ 

ไร ่ 240,000 67,228 28.01 

   7.4 เกษตรกรได้รับสิทธิเข้าทำประโยชน์ในที่ดินเขตปฏิรูปที่ดิน ราย 37,000 5,293 14.31 
8. ผลลัพธ์     
    8.1 เกษตรกรที่ได้เข้าใช้ประโยชน์ที ่ดินเขตปฏิรูปที ่ดิน 
         (กิจกรรมจัดที่ดิน) 

ร้อยละ 95 - - 

    8.2 ร้อยละของหนังสืออนุญาตให้ทำประโยชน์ในเขต 
          ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ได้รับการปรับปรุงให้เป็น 
          โฉนดเพื ่อการเกษตร (กิจกรรมปรับปรุงหนังสือ 
          อน ุญาตให ้ เข ้าทำประโยชน ์ในเขตปฏิร ูปท ี ่ดิน  
         (ส.ป.ก. 4-01 เป็นโฉนดเพื่อการเกษตร) 

ร้อยละ 70 - - 

    8.3 เกษตรกรผู ้ได้ร ับการจัดที ่ดินปฏิบัต ิตามระเบียบ 
          (กิจกรรมตรวจสอบที่ดิน) 

ร้อยละ 95 - - 

    8.4 ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากขึ้นไป 
         (กิจกรรมศูนย์บริการประชาชน) 

ร้อยละ 80 - - 

    8.5 พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการคุ้มครอง (กิจกรรม 
          การดำเนินการตามกระบวนงานอุทธรณ์คำสั่งทาง 
          ปกครองในการปฏิรูปที่ดิน) 

ไร ่ 300 - - 

9. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 352.3577 33.5093 9.51 
   9.1 เงินงบประมาณตาม พ.ร.บ. ล้านบาท 229.6427 22.8784 9.96 
   9.2 เงินงบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
        (เงินนอกงบประมาณ) 

ล้านบาท 122.7150 10.6309 8.66 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
     2.2.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินตามนโยบายรัฐบาล 

(คทช.) ให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
1.2) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มตามความเหมาะสมของพ้ืนที่ และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 
1.3) เพื่อส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ตามความต้องการของตลาด 

และมีช่องทางการจำหน่ายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ 
2) เป้าหมายของโครงการ 

2.1) เป้าหมายเชิงพื้นที่ พื้นที่เป้าหมายนำร่องในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ รวม 122 พื้นที่ 
ประกอบด้วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 45 พ้ืนที่ (เป้าหมายใหม่) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 42 พ้ืนที่ 
(เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2567) และปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 35 พื้นที่ (เป้าหมายต่อเนื่องจากปี 2566) 

2.2) พ้ืนที่เป้าหมายบูรณาการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาด พ้ืนที่เป้าหมายที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
ได้รับข้อมูลการอนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในพื้นท่ี และรายชื่อราษฎร 

2.3) เป้าหมายเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร ที่ได้รับจัดสรรที่ดิน ได้รับการอบรมส่งเสริมพัฒนาอาชีพ
และการตลาด จำนวน 4,550 ราย จำนวน 67 สถาบัน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.7350 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4133 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.21 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.2.2 ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่   

จัดอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 2 จังหวัด จากเป้าหมาย  
26 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 7.69 ดำเนินการใน 2 พื ้นที ่ จากเป้าหมาย 45 พื ้นที ่ คิดเป็นร้อยละ 4.44  
และมีเกษตรกรเข้าร่วม 30 ราย จากเป้าหมาย 800 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.75 

2.2) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ จัดอบรมให้ความรู้วางแผนระบบการผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการ  
1 จังหวัด จากเป้าหมาย 27 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 3.70 ดำเนินการใน 1 พื้นที่ จากเป้าหมาย 42 พื้นที่ คิดเป็น
ร้อยละ 2.38 และมีเกษตรกรเข้าร่วม 40 ราย จากเป้าหมาย 2,000 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.00  

2.3) กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้ในการยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต 
เป้าหมาย 18 จังหวัด ใน 35 พ้ืนที่ อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดอบรม 

2.4) กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และร่วมบูรณาการสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนา
อาชีพและการตลาด ดำเนินการแนะนำ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาดให้เกษตรกร 28 จังหวัด จากเป้าหมาย 69 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 40.58 โดยดำเนินการใน 61 พ้ืนที่ 
จากเป้าหมาย 325 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 18.77 (ตารางท่ี 2.2) 
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ตารางที่ 2.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้ในการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาดที่เหมาะสมกับพื้นที่ 

จังหวัด 26 2 7.69 
พื้นที ่ 45 2 4.44 
ราย 800 30 3.75 

2. กิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้วางแผนระบบ
การผลิต การตลาด และเสริมทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการ 

จังหวัด 27 1 3.70 
พื้นที ่ 42 1 2.38 
ราย 2,000 40 2.00 

3. กิจกรรมจดัอบรมให้ความรู้ในการ
ยกระดับสินค้าสู่มาตรฐาน เพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิม่แก่ผลผลิต 

จังหวัด 18 - - 
พื้นที ่ 35 - - 
ราย 1,750 -  

4. กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม และรว่มบูรณา
การสนับสนุนการดำเนินงานในการส่งเสริม
พัฒนาอาชีพและการตลาด 

จังหวัด 69 28 40.58 
พื้นที ่ 325 61 18.77 

5. ผลลัพธ์: เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมี
รายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

2.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมพัฒนาที่ดิน 
     2.3.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือพัฒนาพื้นที่ทำกินของเกษตรกรในพ้ืนที่ คทช. ให้มีความเหมาะสมในการผลิตพืช 
1.2) เพ่ือให้เกษตรกรมีองค์ความรู้ด้านการพัฒนาที่ดิน และการใช้ปัจจัยการผลิตด้านการเกษตร 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินให้ชุมชน จำนวน 4,000 ราย 
ในพ้ืนที่ที่อนุกรรมการจัดที่ดิน 13,000 ไร ่

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 45.8200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.6253 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.91 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.3.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน ส่งเสริม
การปรับปรุงคุณภาพดินให้เกษตรกร เป้าหมาย 4,000 ราย และจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 
13,000 ไร่ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ (ตารางท่ี 2.3) 

ตารางที่ 2.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดินในพ้ืนที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน     
    1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงคุณภาพดิน ราย 4,000 - - 
    1.2 จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไร ่ 13,000 - - 
2. ผลลัพธ์: พื้นที่ คทช. ที่จัดสรรที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรที่ได้รับ
การพัฒนาคุณภาพดิน สามารถใช้ประโยชน์ท่ีดินได้ตามศักยภาพ 

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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2.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมวิชาการเกษตร 
     2.4.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรในพื้นที่มีอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสม
สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ และสามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามความต้องการของตลาด 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินในพื้นที ่ คทช. ได้รับการ
สนับสนุนและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ จำนวน 720 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.8754 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0803 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.07 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.4.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ จัดอบรมพัฒนาอาชีพ
ให้เกษตรกรในพื้นที่ คทช. เป้าหมาย 34 พื้นที่ เกษตรได้รับการอบรมจำนวน 720 ราย และจัดทำแปลง
ต้นแบบการผลิตพืช เป้าหมาย 116 ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการประสานกลุ่มเกษตรกร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือวางแผนการจัดอบรมและแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการผลิตของเกษตรกรในพ้ืนที่ คทช. (ตารางที่ 2.4) 

ตารางที่ 2.4 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพ     
    1.1 พื้นที่ คทช. ท่ีมีการพัฒนาอาชีพเกษตรกร พื้นที ่ 34 - - 
    1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมพัฒนาอาชีพ ราย 720 - - 
    1.3 จัดทำแปลงต้นแบบการผลิตพืช ไร ่ 116 - - 
2. ผลลัพธ์: เกษตรกรต้นแบบมีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
2.5 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
     2.5.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของการจัดทำบัญชีแก่เกษตรกร/
ประชาชนที่ได้รับการจัดที่ดินทำกินได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืนตามศักยภาพพ้ืนที่ 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล (คทช.) ที่บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 600 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.5216 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.85 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.5.2 ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ซักซ้อมครูบัญชี 12 ราย 

จากเหมาย 21 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14 
2.2) กิจกรรมการอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จัดการอบรมทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้

เกษตรกร 100 ราย จากเป้าหมาย 600 ราย คิดเป็นร้อยละ 16.67 
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2.3) กิจกรรมการกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย 420 ราย อยู่ระหว่าง
เตรียมงาน โดยจะดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่ 2 เป็นต้นไป (ตารางท่ี 2.5) 

ตารางที่ 2.5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ราย 21 12 57.14 
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 600 100 16.67 
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 420 - - 
4. ผลลัพธ์: กลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านบัญชี
สามารถทำบัญชี 

ร้อยละ 22 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
2.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมปศุสัตว์ 
     2.6.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให้กับ
ผู้ที่ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ 1,200 ราย 
ใน 53 จังหวัด 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.0621 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.73 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.6.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ จัดการอบรมถ่ายทอด
ความรู้ให้เกษตรกร 160 ราย จากเป้าหมาย 1,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.33 และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยง
ให้เกษตรกร 20 ราย จากเป้าหมาย 1 ,200 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.67 โดยดำเนินการในพื้นที่ 1 จังหวัด 
จากเป้าหมาย 53 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.89 (ตารางท่ี 2.6) 

ตารางที่ 2.6 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู ้พัฒนาอาชีพ
ด้านปศุสัตว์ 

    

   1.1 ถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  ราย 1,200 160 13.33 
   1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร ราย 1,200 20 1.67 
   1.3 พื้นที่ดำเนินโครงการ จังหวัด 53 1 1.89 
2. ผลลัพธ์: เกษตรกรมรีายไดเ้พิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
 
 
 



10 
 

2.7 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมประมง 
     2.7.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ให้แก่เกษตรกร ภายใต้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ และเพิ่มทักษะด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ เพื่อให้
เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มข้ึน 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
1,400 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.9970 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.60 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.7.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
โดยสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวชิาการให้เกษตรกร 275 ราย จากเป้าหมาย 
1,400 ราย คิดเป็นร้อยละ 19.64 และสนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร 130 ราย จากเป้าหมาย 1,400 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 9.29 (ตารางที่ 2.7) 

ตารางที่ 2.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
กรมประมง 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านประมง     
   1.1 ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยสนับสนุนองค์ความรู้
ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  

ราย 1,400 275 19.64 

   1.2 สนับสนุนปัจจัยการเลี้ยงให้แก่เกษตรกร ราย 1,400 130 9.29 
2. ผลลัพธ์: ผลผลิตสัตว์น้ำของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
2.8 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
     2.8.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือให้ผู้ยากไร้ไม่มีที่ดินทำกินได้รับสิทธิการทำกินและการเข้าอยู่อาศัยในที่ดินของรัฐ ได้รับ

การพัฒนาและส่งเสริมอาชีพทางการเกษตร สามารถลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
1.2) เพื่อส่งเสริมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ โดยการพัฒนาทักษะด้านการแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน ให้กับกลุ่มเกษตรกรผู้ได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน 
1.3) เพ่ือให้เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาผลผลิตให้มีคุณภาพ และได้มาตรฐาน สามารถ

ยกระดับสินค้าเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน 
2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพ้ืนที่การจัดที่ดินทำกิน จำนวน 2,000 ราย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.1100 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0136 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.44 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
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2.8.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม โดยจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ให้เกษตรกร เป้าหมาย 2,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการเตรียมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการสร้าง
เกษตรกรต้นแบบ ปีที่ 1 (รายใหม่ ปี 2568) เป้าหมาย 10 ราย พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีที ่ 2 
(ต่อเนื่องปี 2567) เป้าหมาย 8 ราย และเกษตรกรต้นแบบปีที่ 3 (ต่อเนื่องปี 2566) เป้าหมาย 38 ราย  
อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 2.8) 

ตารางที่ 2.8 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพที่เหมาะสม     
    1.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อส่งเสริมพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นมติร 
         ต่อสิ่งแวดล้อม 

ราย 2,000 - - 

    1.2 ส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีเป็นมิตร 
         ต่อสิ่งแวดล้อม 

ราย 2,000 - - 

    1.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่ ปี 2568) ราย 10 - - 
    1.4 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเนื่องปี 2567)  ราย 8 - - 
    1.5 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3 (ต่อเนื่องปี 2566) ราย 38 - - 
2 ผลลัพธ์: เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการ 
ทำการเกษตร 

ร้อยละ 60 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
2.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน

เพื่อเกษตรกรรม 
     2.9.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อให้พื้นที่ได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาที่อยู่อาศัย เกษตรกรสามารถใช้

ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
1.2) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรให้ดีขึ้น และสร้างความเข้มแข็งแก่สถาบัน

เกษตรกรให้สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
1.3) เพื่อส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ และพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ ศักยภาพในด้านการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิต การบริหารจัดการสินค้าและการตลาดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.4) เพื่อสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร/กลุ่ม และธุรกิจชุมชนให้แก่

สถาบันเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.5) เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้และยกระดับศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการสถาบันเกษตรกรให้

มีภาวะผู้นำและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
1.6) เพ่ือบูรณาการ สร้างเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริม พัฒนาอาชีพ และการตลาดในเขต

ปฏิรูปที่ดิน 
2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่แปลงรวมได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาที่อยู่อาศัย

และส่งเสริมอาชีพ จำนวน 19 พ้ืนที่ (แปลงของเกษตรกรและแปลงรวม) 13 จังหวัด 
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3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ ้น 28.6360 ล้านบาท (งบประมาณตาม พ.ร.บ. 7.7021 ล้านบาท 

งบประมาณกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 20.9339 ล้านบาท)  เบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 
0.9071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.17 (เบิกจ่ายงบประมาณตาม พ.ร.บ. 0.0986 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.28 
และงบประมาณกองทุน 0.8085 คิดเป็นร้อยละ 3.86) 

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2.9.2 ผลการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมบริหารจัดการพื้นที่ที่ดินแปลงรวม ประสาน/สำรวจพื้นที่/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 
1 พื้นที่ จากเป้าหมาย 19 พ้ืนที่ คิดเป็นร้อยละ 5.26  

2) กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ  พัฒนาเกษตรกร
เพ่ือยกระดับราย เป้าหมาย 600 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 2.9)  

ตารางที่ 2.9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร  
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมบริหารจัดการพ้ืนที่ที่ดินแปลงรวม ล้านบาท 20.1870 0.4312 2.14 
   - งบ พ.ร.บ.ฯ ล้านบาท 7.1830 0.0615 0.86 
   - งบ กองทุนฯ ล้านบาท 13.0042 0.3697 2.84 
    1.1 ประสาน/สำรวจพื้นที่/ประสานหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

พื้นที ่ 19 1 5.26 

2. กิจกรรมยกระดับรายได้เกษตรกรในเขต 
    ปฏิรูปท่ีดินเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำ 

ล้านบาท 8.4488 0.4759 5.63 

   - งบ พ.ร.บ.ฯ ล้านบาท 0.5191 0.0371 7.14 
   - งบ กองทุนฯ ล้านบาท 7.9297 0.4388 5.53 
   2.1 เกษตรกรได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ 
         รายได้ 

ราย 600 - - 

3. ผลลัพธ์     
    3.1 เกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ 
          ไปใช้ 

ร้อยละ 60 - - 

    3.2 พื้นที่เป้าหมายมีแผนพัฒนาโครงสร้าง 
         พื้นฐาน/แผนพัฒนาระบบสาธารณูปโภค 
         ที่เหมาะสมกับภูมินิเวศ 

ร้อยละ 80 - - 

    3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ 
          ไปใช้ม ีรายได ้ส ุทธ ิคร ัวเร ือนเกษตร 
          เพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 - - 

4. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 28.6360 0.9071 3.17 
   - งบ พ.ร.บ.ฯ ล้านบาท 7.7021 0.0986 1.28 
   - งบ กองทุนฯ ล้านบาท 20.9339 0.8085 3.86 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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2.10 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กรมหม่อนไหม 
     2.10.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อสร้างหมู่บ้านต้นแบบด้านการเลี้ยงไหมอุตสาหกรรมรังเหลืองที่มีความยั่งยืนแก่เกษตรกร

ในพ้ืนที่ ส.ป.ก. 
1.2) เพ่ือสร้างอาชีพที่มั่นคง ยั่งยืน และลดการใช้สารเคมีของเกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. และ คทช. 
1.3) เพ่ือพัฒนาเกษตรกรต้นแบบด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมในพ้ืนที่ คทช. 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 70 ราย พื้นที่ 2 จังหวัด (จังหวัดชุมพร และจังหวัดเชียงใหม่) 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.4000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0063 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.26 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2.10.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพด้านหม่อนไหม จัดการอบรม
ถ่ายทอดความรู ้ให้เกษตรกร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต/การเลี ้ยง เป้าหมาย 70 ราย อยู ่ระหว่าง
ดำเนินการเตรียมจัดอบรม (ตารางท่ี 2.10) 

ตารางที่ 2.10 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร 
กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาอาชีพ 
   ด้านหม่อนไหม 

    

   1.1 ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม 
      โครงการ  

ราย 70 - - 

   1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลติ/การเลีย้งให้แก่ 
      เกษตรกร 

ราย 70 - - 

2. ผลลัพธ์     
    2.1 เกษตรกรหม่อนไหมเพิ่มขึน้ ราย 70 - - 
    2.2 เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน ์ ร้อยละ 60 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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นโยบายด้านที่ 3 บริหารจัดการน้ำ 
3.1 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทาน 

3.1.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชน 

สำหรับใช้ทำการเกษตรและอุปโภคบริโภค ทำให้เกษตรกรได้รับน้ำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยการก่อสร้าง
โครงการชลประทานขนาดกลาง ก่อสร้างแหล่งน้ำ และระบบส่งน้ำขนาดเล็กในพื้นที่ชุมชน/ชนบท ก่อสร้าง
โครงการแก้มลิง 

 2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาพื้นที่ที่มีศักยภาพเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้แก่เกษตรกรและ
ราษฎรที่อยู่ในเขตพ้ืนที่โครงการ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 21,203.3308 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1,991.8304 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.39 
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

3.1.2 ผลการดำเนินงาน 
 โครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานมีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 4 กิจกรรม ได้แก่  
 1) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง เป้าหมาย 108 แห่ง  
 2) กิจกรรมปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพงานชลประทาน เป้าหมาย 10 แห่ง  
 3) กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท เป้าหมาย 277 แห่ง 
 4) กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ เป้าหมาย 60 แห่ง  

ผลการดำเนินงานในภาพรวม พบว่า ทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง (ตารางท่ี 3.1) 

ตารางท่ี 3.1 ผลการดำเนินงานโครงการจัดหาแหล่งน้ำและเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทาน กรมชลประทาน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำขนาดกลาง แห่ง 108 - - 
2. กิจกรรมปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพงานชลประทาน แห่ง 10 - - 
3. กิจกรรมก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพ่ือ 
    ชุมชน/ชนบท 

แห่ง 277 - - 

4. กิจกรรมก่อสร้างและพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่รับน้ำ แห่ง 60 - - 
5. ผลลัพธ์     
    5.1 พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น  ไร ่ 163,583 - - 
    5.2 ปริมาตรน้ำเก็บกักเพิ่มขึ้น ล้าน ลบ.ม. 82.20 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

3.2 โครงการจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรม 

3.2.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำชลประทานจากคลองส่งน้ำ

ชลประทานให้สามารถแพร่กระจายน้ำได้ทั่วถึงทุกแปลงเพาะปลูกอย่างรวดเร็ว สูญเสียน้ำน้อยลง และ
เกษตรกรได้น้ำตามปริมาณและช่วงเวลาที่พืชต้องการ และสามารถวางแผนการส่งน้ำและการเพาะปลูก        
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และควบคุมเวลาในการส่งน้ำได้ ลดปัญหาความขัดแย้งเรื่องน้ำของเกษตรกร และ
ปัญหาการใช้น้ำใต้ดิน 
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 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่เกษตรกรรมมีระบบชลประทานในไร่นา สามารถได้รับน้ำทั ่วถึง  
ทุกแปลงเกษตรกรรมผ่านคูส่งน้ำ หรือท่อน้ำพร้อมมีทางลำเลียงผลผลิตสู่เกษตรกร 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กองทุนจัดรูปที่ดิน กรมชลประทาน 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1,335.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 149.7296 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.22 
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

3.2.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) กิจกรรมจัดรูปท่ีดินและจัดระบบน้ำ พ้ืนที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือ

เกษตรกรรม เป้าหมาย 125 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง 
 2) การบริหารจัดการเพื่อการใช้ประโยชน์ เป็นการดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรม       

ให้เกษตรกร เป้าหมาย 2,040 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำรายละเอียดเพ่ือขออนุมัติโครงการฯ (ตารางที่ 3.2) 

ตารางท่ี 3.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพ่ือเกษตรกรรม กองทุนจัดรูปที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ     
    1.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำ 
          เพื่อเกษตรกรรม 

รายการ 125 - - 

2. การบริหารจัดการเพ่ือการใช้ประโยชน์     
    2.1 การถ่ายทอดองค์ความรู้/ฝึกอบรมให้เกษตรกร ราย 2,040 - - 
3. ผลลัพธ์     
    3.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการจดัรูปท่ีดนิและจัดระบบ 
         น้ำเพิ่มขึ้น 

ไร ่ 98,484 - - 

    3.2 ครัวเรือนท่ีได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 8,389 - - 
หมายเหตุ :  พื ้นที ่ เกษตรกรรมที ่ได ้ร ับการจ ัดร ูปที ่ด ินและจัดระบบน้ำ เพ ื ่อเกษตรกรรมม ีการปร ับเป ้าหมาย จากเด ิม 129 รายการ  
              เป ็น 125 รายการ (ยกเล ิกรายการ รวม 4 รายการ ได ้แก ่  งานปร ับปร ุงจ ัดระบบน้ำ  3 รายการ และงานจ ัดระบบ 
              น้ำ 1 รายการ) 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

3.3 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

3.3.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.1) เพ่ือก่อสร้างแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
1.2) เพ่ือให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิต

ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
1.3) เพื่อเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคเพ่ิมข้ึน 2 จังหวัด 2 แห่ง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 32.7715 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 
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3.3.2 ผลการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ 

1.1) ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล. คลองคำมะไก่ ในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน บ้านหนองบัวดำ ตำบลตลิ่งชัน 
อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ส.ป.ก. สุโขทัย และเตรียม
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1.2) พัฒนาแหล่งน้ำเพื ่อการเกษตร ดำเนินการในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลกระบี่น้อย  
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ เป็นโครงการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2569 
ซึ ่งได้ลงนามสัญญาเมื ่อวันที ่ 12 มิถุนายน 2567 วงเงินทั ้งสิ ้น 100,440,800 บาท มีงวดงานทั้งหมด 88  
งวดงาน ปัจจุบันได้เบิกจ่ายงวดงานที่ 1 - 2 เรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดย ส.ป.ก. 
กระบี่ และดำเนินการขุดดินด้วยเครื่องจักรพร้อมขนย้าย และปรับเกลี่ยหน้าดิน (ตารางท่ี 3.3) 

ตารางท่ี 3.3 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพ่ือการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูป 
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ     
    1.1 ก่อสร้างฝาย ค.ส.ล.คลองคำมะไก่ (พื้นที่
ดำเนินการ จ.สุโขทัย) 

แห่ง 1 - - 

    1.2 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร (พื้นที่
ดำเนินการ จ.กระบี่) 

    

          1.2.1 ขุดสระน้ำพร้อมระบบส่งน้ำ แห่ง 1 - - 
2. ผลลัพธ์     
   2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ 
        ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

ไร ่ 760 - - 

   2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ลบ.ม.  270,000 - - 
   2.3 เกษตรกรได้รับประโยชน์ ครัวเรือน 50 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่  5 มกราคม 2568 

3.4 โครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

3.4.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1.1) เพ่ือพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบกระจายน้ำเพ่ือกักเก็บน้ำในพ้ืนที่ทำการเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน 
  1.2) เพ่ือให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมีแหล่งน้ำต้นทุนเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและการผลิต

ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น 
  1.3) เพ่ือเป็นการบรรเทาสภาพปัญหาภัยแล้ง การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง 

 2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคและ
บริโภคเพ่ิมข้ึน 7 จังหวัด 10 แห่ง 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15.1360 ล้านบาท  
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 
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3.4.2 ผลการดำเนินงาน 
     กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน เป้าหมาย 10 แห่ง อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนการขอรายชื่อคณะกรรมการฯ การเสนอราคา และขออนุญาตกรมเจ้าท่า (ตารางท่ี 3.4) 

ตารางท่ี 3.4 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการ 
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ 
    ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

    

     1.1 งานพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำ แห่ง 10 - - 
2. ผลลัพธ์     
    2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขต 
          ปฏิรูปท่ีดิน 

ไร ่ 1,329 - - 

    2.2 ปริมาตรกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้น ลบ.ม. 504,770 - - 
    2.3 ครัวเรือนเกษตรกรที่ได้ร ับประโยชน์จากการ 
         พัฒนาแหล่งน้ำ 

ครัวเรือน 111 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

3.5 โครงการฝายชะลอน้ำแบบช่ัวคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปท่ีดิน 
3.5.1 สาระสำคัญของโครงการ 

 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.1) เพ่ือสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาในการสร้างฝายชะลอน้ำชั่วคราวให้กับ

เกษตรกรในพ้ืนที่เขตปฏิรูปที่ดิน 
  1.2) เพื ่อสร้างต้นแบบจุดเรียนรู ้การสร้างฝายชะลอน้ำแบบชั ่วคราวในเขตปฏิรูปที ่ดิน  

ซึ่งสามารถช่วยลดความรุนแรงการพังทลายดิน ช่วยดักเก็บตะกอนและเศษซากพืชให้อยู่กับพ้ืนที่ อีกทั้งยังช่วย
ยืดอายุของลำน้ำตอนล่างให้ตื้นเขินช้าลง 

  1.3) เพื่อเพิ่มรักษาความชุ ่มชื้นในพื้นที ่ บรรเทาปัญหาภัยแล้ง รักษาระบบนิเวศและเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเก็บน้ำของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน 

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 28 จังหวัด มีการก่อสร้างฝายชะลอน้ำแบบ
ชั่วคราวสำหรับเป็นจุดเรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 135 แห่ง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 9.1363 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

3.5.2 ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำแบบช่ัวคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูป

ท ี ่ด ิน  เป ้าหมาย 135 แห ่ง อย ู ่ระหว ่างเตร ียมความพร ้อมในการจ ัดอบรมให ้ เกษตรกรม ีความรู้   
ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ การบำรุงรักษา ฝายชะลอน้ำ โดยจะเริ่มก่อสร้างฝายในช่วงต้นฤดูฝน 
(ประมาณเดือน เมษายน - พฤษภาคม) (ตารางท่ี 3.5) 
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ตารางที่ 3.5 ผลการดำเนินงานโครงการฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของแหล่งน้ำ 
ในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรม ฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปท่ีดิน 

    

     1.1 จำนวนฝายชะลอน้ำแบบชั่วคราวสำหรับเป็นจุด
เรียนรู้ในชุมชน ไม่น้อยกว่า 

แห่ง 135 - - 

2. ผลลัพธ์     
   2.1 พื้นที่รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน ไร ่ 9,450 - - 
   2.2 มีปริมาณน้ำกักเก็บรวมจากโครงการฯ ไม่น้อยกว่า ลบ.ม. 54,760 - - 
   2.3 ครัวเรือนเกษตรได้รับประโยชน์จากการพัฒนาแหล่งน้ำ ครัวเรือน 540 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

3.6 โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน 

3.6.1 สาระสำคัญของโครงการ 

 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1.1) เพ่ือให้เกษตรกรมีแหล่งน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ทำการเกษตรนอกเขตชลประทานโดยการขุด

สระน้ำในไร่นา 
  1.2) เพื ่อบรรเทาผลกระทบจากฝนทิ้งช่วง หรือภัยแล้ง ให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทาง

การเกษตรได้โดยใช้น้ำจากสระน้ำในไร่นา  
2) เป้าหมายของโครงการ ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นา ขนาด 1,260 ลบ.ม. จำนวน 23,000 บ่อ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 

  4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 426.9950 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 17.0027 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.98 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

3.6.2 ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  ดำเนินงานแล้วเสร็จ 452 บ่อ  

จากเป้าหมาย 23,000 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 1.97 โดยมีพื้นที่ทางการเกษตรได้รับประโยชน์จากการก่อสร้าง
แหล่งน้ำในไร่นาแล้ว 904 ไร่ จากเป้าหมาย 46,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.97 (ตารางท่ี 3.6) 

ตารางท่ี 3.6 ผลการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขต 
    ชลประทาน 

    

   1.1 ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน บ่อ 23,000 452 1.97 
2. ผลลัพธ์     
   2.1  พื้นที่ทางการเกษตรไดร้ับประโยชน์จากการ 
         ก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน  
         ไม่น้อยกว่า 

ไร ่ 46,000 904 1.97 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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3.7 โครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
3.7.1 สาระสำคัญของโครงการ 

 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสำรวจ ออกแบบ ติดตามสถานะ และปรับปรุงซ่อมแซมงานแหล่งน้ำ
ที่ยังไม่ได้ส่งมอบงาน ให้สามารถส่งมอบงานให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ได ้

 2) เป้าหมายของโครงการ งานแหล่งน้ำขนาดเล็กภายใต้ โครงการแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชนที่กรมพัฒนาที่ดินก่อสร้าง ในปีงบประมาณ 2524 - 2551 ที่ยังไม่ได้ส่งมอบให้ 
อปท. จำนวน 23 แห่ง 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 73.8308 ล้านบาท  
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

3.7.2 ผลการดำเนินงาน 
  1) กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้าง

พื้นฐาน เป้าหมาย 23 แห่ง อยู่ระหว่างออกแบบก่อสร้างและพิจารณาแบบก่อสร้าง 
 2) กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของส่วนราชการที่ยังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับ

อปท. ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริเพื่อถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน   
กรมพัฒนาที่ดินได้โอนงบประมาณให้มูลนิธิปิดทองหลังพระสืบสานแนวพระราชดำริเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่
ระหว่างรอมูลนิธิฯ ดำเนินการ 

ตารางที่ 3.7 ผลการดำเนินงานโครงการปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่ายโอน
ภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก 
   เพ่ือถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    

   1.1 ปรับปรุงซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อถ่าย
โอนภารกิจ 

แห่ง 
 

23 - - 

2. กิจกรรมการซ่อมแซมงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กของ 
    ส่วนราชการที ่ย ังไม่ได้ถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ ่น ของมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนว 
    พระราชดำริเพ่ือถ่ายโอนภารกิจด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 

    

    2.1 การสำรวจออกแบบ (เพื่อก่อสร้างในปี 69) แห่ง 200 - - 
    2.2 การซ่อมแซมแหล่งน้ำ แห่ง 60 - - 
3. ผลลัพธ์     
    3.1 แหล่งน้ำท่ีได้รับการซ่อมแซมปรับปรุงและส่งมอบให้  
         อปท. สามารถใช้ประโยชน์ได ้

ร้อยละ 100 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 

 

 



21 
 

3.8 โครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความม่ันคงภาคการเกษตรพื้นที่เกษตรน้ำฝน 

3.8.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มปริมาณแหล่งกักเก็บน้ำพร้อมทั้งระบบกระจายน้ำ และเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตภาคการเกษตรในพื้นที่เกษตรน้ำฝนด้วยการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดิน และบริหารจัดการ
ทรัพยากรดินและน้ำถูกต้องตามหลักวิชาการ 

 2) เป้าหมายของโครงการ เพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำในพื้นที่เกษตรน้ำฝน 500 ล้าน ลบ.ม. ภายใน 
15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่รับประโยชน์ 1,500,000 ไร่ ภายใน 15 ปี (2566 – 2580) พื้นที่เกษตรน้ำฝน 
ที่มีปัญหาแล้งซ้ำซาก ได้รับการแก้ไขด้วยการบริหารจัดการพ้ืนที่ลุ่มน้ำด้วยระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำ 

 3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 284.5209 ล้านบาท  
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

3.8.2 ผลการดำเนินงาน 
    กิจกรรมก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่เกษตรน้ำฝน เป้าหมาย 8 แห่ง อยู่ระหว่าง

การจัดสรรงบประมาณ  

ตารางที่ 3.8 ผลการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความมั่นคงภาคการเกษตรพื้นที่
เกษตรน้ำฝน กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมการอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำเพื่อความ
มั่นคงภาคเกษตร 

    

   1.1 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและบริหารจัดการน้ำพื้นที่  
        เกษตรน้ำฝน 

แห่ง 8 - - 

2. ผลลัพธ์     
   2.1 พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการพัฒนาทรัพยากรดินและ 
        น้ำท่ีมีประสิทธิภาพดินและน้ำที่มีประสิทธิภาพการผลิต 
        ที ่ส ูงขึ ้นด้วยข้อมูลจากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจ 
        และสังคม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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นโยบายที่ 4 ยกระดับสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 

4.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ข้าว)  
4.1.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อรวบรวมและอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองให้มีความบริสุทธิ์ 
คงความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น สามารถนำมาใช้ประโยชน์และต่อยอด ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสินค้า
ข้าวพ้ืนเมืองหรือข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นให้มีมาตรฐานไทยหรือสากล และ
มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน  

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมการผลิตข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น 1,300 ไร่ และยกระดับสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและข้าวสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) 3 ผลิตภัณฑ์ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.4700 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.1.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) กิจกรรมการพัฒนาสายพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น อยู่ระหวา่ง

ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่น และศึกษาลักษณะประจำ
พันธุ์ข้าว 1,300 ไร่ จำนวน 10 พันธุ์ จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพื้นเมือง 21 แปลง ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์
พื้นเมือง และการรักษาความบริสุทธิ์ของพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกร 2,100 ราย และบริหารงานพัฒนาสายพันธุ์
ข้าวพื้นเมือง 1 งาน  

 2) กิจกรรมการยกระดับสินค้าข้าวพื ้นเมืองและข้าวสิ ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  โดยมีเป้าหมายยกระดับข้าวพ้ืนเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ 35 กลุ่ม ยกระดับข้าวสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (GI) ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ 3 ผลิตภัณฑ์ บูรณาการด้านการท่องเที่ยว 
2 แหล่ง และพัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์ 1 งาน (ตารางที่ 4.1) 

ตารางท่ี 4.1 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ข้าว) กรมการข้าว 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. การพัฒนาสายพันธุ ์ข้าวพื ้นเมืองเพื ่อการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ในท้องถิ่น 

ไร ่ 1,300 - - 

   1.1 รวบรวมข้อมูลพันธุ์ข้าวพื้นเมืองในแต่ละท้องถิ่นและศึกษา
ลักษณะประจำพันธุ์ข้าว 

ไร ่ 1,300 - - 
พันธุ์ 10 - - 

   1.2 จัดทำแปลงต้นแบบข้าวพ้ืนเมือง แปลง 21 - - 
   1.3 ฝึกปฏิบัติการผลิตข้าวพันธุ์พื้นเมือง และการรักษาความ
บริสุทธ์ิของพันธุ์ข้าว 

ราย 2,100 - - 

   1.4 บริหารงานพัฒนาสายพันธ์ุข้าวพื้นเมือง งาน 1 - - 
2. การยกระดับสนิค้าข้าวพื้นเมอืงและข้าวสิง่บ่งช้ีทางภมูิศาสตร์ (GI)     

2.1 ยกระดับข้าวพ้ืนเมืองมาตรฐานสู่ GAP หรืออินทรีย์ กลุ่ม 35 - - 
   2.2 ยกระดับข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)  ราย 80 - - 
   2.3 ส่งเสริมการแปรรูปและสนับสนุนบรรจุภัณฑ์ ผลิตภณัฑ ์ 3 - - 
   2.4 บูรณาการด้านการท่องเที่ยว แหล่ง 2 - - 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ)     

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
   2.5 พัฒนาตลาดสินค้าข้าว และประชาสัมพันธ์ งาน 1 - - 
3. พื้นที่ผลิตข้าวอัตลักษณ์ ไร ่ 1,300 - - 
4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวอัตลักษณ์พื้นถิ่น ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  

4.2.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาความรู้ เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น และ

เพิ่มศักยภาพกระบวนการทำงานในพื้นที่สำหรับการพัฒนาสินค้าไม้ผลตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญาที่เหมาะสม
ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานแข่งขันทางการตลาดได้ ส่งเสริมภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ผู้บริโภค
ให้มีความรู้ความเข้าใจถึงถิ่นกำเนิด เกิดการสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยมาตรฐานการรับรอง GI พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถนำไป
เผยแพร่ใช้ประโยชน์เชื ่อมโยงภาคีเครือข่ายการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ ่นและนวัตกรรมด้านเกษตร
เสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น และเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์ข้อมูล
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร ร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ต่อยอดสู่ระบบมรดกทางการเกษตรได้ 

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื ้นถิ ่นที ่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพ้ืนที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 1,560 ราย พัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 6 จุด และถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการ
พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน 
70 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 36.8975 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5452 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.90 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.2.2 ผลการดำเนินงาน 

 1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

- อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพการผลิตไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพพื้นที่ให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มได้ ดำเนินการแล้ว 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.92 
ของเป้าหมาย 1,560 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร  ทั้งนี้ ในบางพื้นที่
ของภาคใต้ประสบอุทกภัยส่งผลกระทบต่อการอบรม  

2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ 

- อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน และผ่านการประเมินความรู้ 
ร้อยละ 80 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายอบรมให้แก่เกษตรกร 70 ราย และสามารถนำความรู้
ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
(เกลือทะเล) ร้อยละ 10.00  
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3) กิจกรรมพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

- พัฒนาองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมาย
ดำเนินการ 6 จุด และมีเป้าหมายให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอด
ขยายผลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ร้อยละ 70.00 
ขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมายการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตร 
เพื่อเสริมสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเสริมสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 6 จุดใหม่ที่ดำเนินการ ปี 2568 
(ตารางท่ี 4.2)  

ตารางที่ 4.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น เพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 
                 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ส่งเสริมและพัฒนาการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร      
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

1.1 อบรมถ่ายทอดองค์ความรู้เพือ่พัฒนาคุณภาพการ
ผลิตไมผ้ลอตัลักษณ์พื้นถิ่นที่เหมาะสมกับศักยภาพพ้ืนท่ี 
ให้มีคุณภาพไดม้าตรฐาน และสรา้งมูลค่าเพิ่มได ้

1.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ทีไ่ด้รับมาประยุกตใ์ช้
กับเทคโนโลยีการผลติของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

 
 

ราย 
 
 

ร้อยละ 

 
 

1,560 
 
 

10.00 

 
 

30 
 
 
- 

 
 

1.92 
 
 
- 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกลือทะเลตามอัตลักษณ์ 
2.1 อบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล 

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านเกลือทะเลให้ได้มาตรฐาน 
และผ่านการประเมินความรู้ ร้อยละ 80 

2.2 เกษตรกรสามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมของตนเอง เพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (เกลือทะเล)  

 
ราย 

 
 
 

ร้อยละ 

 
70.00 

 
 
 

10.00 

 
- 
 
 
 
- 

 
- 
 
 
 
- 

3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตร
เพื่อเสรมิสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

3.1 องค์ความรู้จากภูมิปญัญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าเชิงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

3.2 เกิดเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภูมิปญัญา
ท้องถิ่นที่จุดพัฒนาต่อยอดขยายผลภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรไปสู่การสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่นและเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

 
 

จุด 
 

ร้อยละ 
 

 

 
 
6 
 

70.00 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 

 
 
- 
 
- 
 
 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมวิชาการเกษตร 
4.3.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นให้ได้มาตรฐาน 
GAP/เกษตรอินทรีย์ ยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น
ให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพและอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นอย่างยั่งยืน 

2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.7856 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1007 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.29 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.3.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) กิจกรรมกลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์สินค้าเกษตรพ้ืนถิ่น มีเป้าหมาย

ดำเนินการถ่ายทอดความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกร 17 กลุ่ม จำนวน 740 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อม
ของแปลงต้นแบบไม้ผลพ้ืนถิ่นที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ (ตารางท่ี 4.3) 

ตารางท่ี 4.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กลุ่มเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้การสร้าง 
อัตลักษณส์ินค้าเกษตรพื้นถิ่น 

 1.1 ยกระดับคุณภาพการผลติสินค้าที่ได้รบัรองเป็น
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI: Geographical 
Indication) 

  1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติมะพร้าว
น้ำหอม GI เพื่อการส่งออก 

  2) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ
ส้มเขียวหวานสีทองคุณภาพ 

  3) การเพิ่มศักยภาพการผลิตกล้วยไข่
กำแพงเพชร ด้วยเทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เพื่อเพ่ิมมูลค่า 

  4) การยกระดับคณุภาพการผลติส้มโอ 
นครชัยศรีเพื่อการส่งออก 

  5) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตมะยงชิด/
มะปรางนครนายก (GI) 

  6) การส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตทุเรยีนเฉพาะพื้นที่ (ชะนีเกาะช้าง) 

1.2 การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าให้
ได้รับการรับรอง GI/ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น 

1) การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียน
หมอนทองเฉพาะพื้นที่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI 

กลุ่ม 
ราย 

 
 
 

กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 

 
กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 

 
 
 

กลุ่ม 
ราย 

17 
740 

 
 
 
3 

350 
1 
30 
1 
40 
 
1 
30 
1 
30 
1 
60 
 
 
 
2 

160 

- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 

- 
- 
 
 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 
 
 
- 
- 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
  2) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตลิ้นจี่ค่อมลำเจียก 

รองรับการขึ้นทะเบียน GI 
  3) การพัฒนาคุณภาพผลผลิตเงาะแม่แตง     

จังหวัดเชียงใหม่ รองรับการขึ้นทะเบียน GI 

กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 

1 
30 
1 
30 

- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
- 

  4) การผลิตกระท้อนคลองน้อยคุณภาพ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองรับการขึ้นทะเบียน GI 

  5) การพัฒนาศักยภาพการผลิตทุเรียนพื้นบ้าน
เชิงพาณิชย์และการจดทะเบียนพันธุ์พืชพื้นเมือง
เฉพาะถิ่น 

กลุ่ม 
ราย 
กลุ่ม 
ราย 

 

1 
30 
3 
90 

- 
- 
- 
- 
 

- 
- 
- 
- 
 

 1.3 การพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นที่มีศักยภาพ
เชิงพานิชย์ 

  - การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟ 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น (แกฟาสี่ขัด) 

 
 

กลุ่ม 
ราย 

 
 
1 
60 

 
 
- 
- 

 
 
- 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.4 โครงการยกระดับเกษตรกรเพื่อการผลิตและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นด้านหม่อนไหม  

4.4.1 โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม  

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เกษตรกร

ให้ได้ปริมาณผลผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรมีการผลิตสินค้าหม่อนไหมอย่างมีคุณภาพและได้รับการรับรองตามมาตรฐาน 
และส่งเสริมและพัฒนา รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพตามกระบวนการ
ผลิตสินค้าหม่อนไหม 1,100 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.6511 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1379 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.78 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมการส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรม ฝึกอบรมหลักสูตรการเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตไหมอุตสาหกรรมให้ได้คุณภาพสูงให้แก่เกษตรกรแล้ว 31 ราย คิดเป็นร้อยละ 18.24 
ของเป้าหมาย 170 ราย สำหรับหลักสูตรอ่ืน ๆ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.2) กิจกรรมการส่งเสริมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตไหมหัตถกรรม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
โดยมเีป้าหมายเกษตรกร 690 ราย (ตารางท่ี 4.4) 
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ตารางท่ี 4.4 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ไหมอุตสาหกรรม 

1.1 ฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตไหมอุตสาหกรรมใหไ้ด้คณุภาพสูง 

1.2 ฝึกอบรมหลักสูตรการส่งเสริมการจัดการสวนหม่อน
ตามหลักวิชาการ 

 
 

ราย 
 

ราย 
 

 
 

170 
 

50 
 

 
 

31 
 
- 

 

 
 

18.24 
 
- 

 
1.3 ฝึกอบรมหลักสูตรการปลูกพืชอายุสั้น 

ในแปลงหม่อนเพ่ือเพิ่มผลผลติ 
1.4 ฝึกอบรมหลักสูตรการจดัการโรคและแมลงศตัรู

หม่อนไหม 
1.5 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสตูรการวางแผน 

การผลิตและการตลาดไหมอุตสาหกรรม 
1.6 สนับสนุนปัจจัยการผลิตแกเ่กษตรกรที่เข้ารับการ

อบรมในกิจกรรม/หลักสตูรที่ 1.1 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

ราย 
 

50 
 

70 
 

70 
 

170 
 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

- 
 
- 
 
- 
 
- 

 

2. การส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพการผลิตไหมหตัถกรรม 
2.1 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตไหมหตัถกรรม 

 
ราย 

 

 
290 

 

 
- 
 

 
- 
 

2.2 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสตูรการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มผูผ้ลติหม่อนใบ ตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) สำหรับหม่อนเพื่อผลติ
ใบ มกษ.3500-2553 

2.3 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสตูรการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มผูผ้ลติเส้นไหมไทยสาวมือ  
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มกษ.8000-2565  
และ มกษ.5900-2565 

2.4 ฝึกอบรมเกษตรกรหลักสตูรการส่งเสริมและพัฒนา
กลุ่มผูผ้ลติเส้นไหมไทยพ้ืนบ้านอีสาน ตามมาตรฐานสิ่งบ่งช้ี
ทางภูมิศาสตร์  
     2.5 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกร 
ที่เข้ารับการอบรมในกิจกรรม/หลกัสูตรที่ 2.1, 2.3 และ 2.4 

ราย 
 
 
 

ราย 
 
 
 

ราย 
 
 

ราย 
 

160 
 
 
 

180 
 
 
 

60 
 
 

530 
 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 

- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 

 
3. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้ด้านหม่อนไหมเพิ่มขึ้น  ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพ้ืนที่ 

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรผู้ประกอบอาชีพหม่อนไหม 

สร้างมูลค่าเพ่ิมจากการต่อยอดการส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์หม่อนไหมในพ้ืนที่ และเพ่ิมช่องทาง
การตลาดสินค้าหม่อนไหมให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านหม่อนไหม 
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1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 
665 ราย และรายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหมเพ่ิมข้ึน ร้อยละ 10 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.5989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.42 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมชี้แจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ

สรุปผลและขับเคลื่อนการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน มีเป้าหมายดำเนินการ 60 ราย  
2.2) กิจกรรมการฟ้ืนฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพ้ืนที่ จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้

ด้านหม่อนไหมให้กับเกษตรกรแล้ว 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.50 ของเป้าหมาย 665 ราย สำหรับการสนับสนุน
วัสดุอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้เกษตรกร ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.3) กิจกรรมเกษตรกรได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  
มีเป้าหมายดำเนินการ 665 ราย 

2.4) กิจกรรมการนำความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม 
และรายได้ของเกษตรกรจากกิจกรรมหม่อนไหม รอผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2568 (ตารางท่ี 4.5) 

ตารางท่ี 4.5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพ้ืนที่ กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ช้ีแจงแผนงาน/โครงการ และติดตามผลการดำเนินงาน 
จัดการสัมมนาเชิงปฏิบตัิการสรุปผลและขับเคลื่อน 
การดำเนินงาน รอบ 12 เดือน 

ราย 
 

60 
 

- 
 

- 
 

2. การฟื้นฟูและพัฒนางานด้านหม่อนไหมเชิงพื้นที่ 
 2.1 จัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรูด้้านหม่อนไหมให้กับ

เกษตรกร 
 2.2 สนับสนุนวัสดุอุปกรณเ์พื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

 
ราย 

 
ราย 

 
665 

 
590 

 
10 
 
- 

 
1.50 

 
- 

3. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองคค์วามรู้ด้านหม่อนไหม ราย 665 - - 
4. เกษตรกรได้รับการพัฒนาองคค์วามรู้ด้านหม่อนไหม 
สามารถนำความรู้ไปปฏิบัต ิ

ร้อยละ 80 - - 

5. รายได้ของเกษตรกรจากกจิกรรมหม่อนไหมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 10 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 

4.4.3 โครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือแก้ปัญหาและพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 
1.2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าหม่อนไหมที่ได้รับการพัฒนาและสร้างมูลค่า 2 ผลิตภัณฑ์ 

และได้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน 1 องค์ความรู้/เทคโนโลยี 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2700 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5420 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

23.88 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ จัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 20 คิวบิกฟุต และ
ค่าจ้างเหมาบริการ) 
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1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2) ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมการขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่เกษตรกรที่มีการระบาด
ของโรคราสนิม มีเป้าหมายดำเนินการ 2 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.2) กิจกรรมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ มีเป้าหมายดำเนินการฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลา
ต่อปริมาณและคุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 1 เทคโนโลยี การขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสัตว์ 
(แพะขุน และจิ้งหรีด) 2 ครั้ง และการป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม โดยการทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัด
จากพืชต่อการควบคุมโรคไหมที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย และการใช้ยาปฏิชีวนะเพื่อต้านเชื้อแบคทีเรียสาเหตุ
โรคไหม 2 เทคโนโลยี ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.6) 

ตารางที่ 4.6 ผลการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยี นวัตกรรม เพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหมตลอดห่วงโซ่อุปทาน  
                  กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การประเมินคาร์บอนเครดิตในหม่อน - การเก็บข้อมูล
การกักเก็บคาร์บอนในหม่อน (คาร์บอนเครดิต) 

ชุดข้อมูล 1 - - 

2. การขยายผลงานวิจัยหม่อนพันธุ์ศรีสะเกษ 84 ในพื้นที่
เกษตรกรทีม่ีการระบาดของโรคราสนิม 

ราย 2 - - 

3. สร้างการรับรู้การนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 
(โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมด้านหม่อนไหม) 

ราย 80 - - 

4. ขยายผลพันธุ์ไหมแพร่ 72 เพื่อการผลติผา้ห่มใยไหม ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 
5. การนำผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์ 

 5.1 การฉีดพ่นน้ำหมักชีวภาพปลาต่อปริมาณและ
คุณภาพผลหม่อนพันธุ์เชียงใหม่ 

 5.2 ขยายผลการใช้ใบหม่อนเป็นอาหารสตัว์  
(แพะขุน และจิ้งหรดี) 

 
เทคโนโลย ี

 
ครั้ง 

 
1 
 
2 

 
- 
 
- 

 
- 
 
- 

 5.3 การป้องกันโรคแบคทีเรียในหนอนไหม:  
การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชต่อการ
ควบคุมโรคไหมทีเ่กิดจากเช้ือแบคทีเรีย และการใช้ยา
ปฏิชีวนะเพื่อต้านเช้ือแบคทีเรยีสาเหตุโรคไหม 

เทคโนโลย ี
 
 

 

2 
 
 
 

- 
 
 
 

- 
 
 
 

6. เทคโนโลยีการพัฒนาผา้และเสน้ไหมด้วยกราฟีนเพื่อ
เพิ่มคณุสมบัติพเิศษ (ผลติภณัฑ์ใหมท่ี่สร้างมลูคา่ให้แก่ผา้ไหม) 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

7. ขยายผลการใช้เส้นไหมไทยพื้นบ้าน (องค์ความรู้/
เทคโนโลยีที่ได้จากงานวิจัยสามารถนำไปเป็นต้นแบบหรือ
นำไปปฏิบตัิได้) 

องค์
ความรู้/

เทคโนโลย ี

1 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 

4.4.4 โครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ 

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเป็นต้นแบบเทคโนโลยีการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ รวมทั้ง

นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพันธุ์ไหมตามนโยบาย Thailand 4.0 
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1.2) เป้าหมายของโครงการ การขยายผลโรงเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะต้นแบบไปยังศูนย์หม่อนไหมฯ 
1 แห่ง 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.7976 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2680 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหมอัจฉริยะ เพ่ือให้เป็นต้นแบบการเลี้ยงไหม

แบบอัจฉริยะ โดยมีเป้าหมาย 1 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการปรับปรุงและติดตั้ง 
2.2) กิจกรรมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล โดยมีเป้าหมาย 1 ครั้ง ขณะนี้

อยู่ระหว่างวางแผนดำเนินการ  
2.3) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ ดำเนินการแล้ว 9 แห่ง คิดเป็น

ร้อยละ 81.82 ของเป้าหมาย 11 แห่ง (ตารางที่ 4.7) 

ตารางท่ี 4.7 ผลการดำเนินงานโครงการโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ปรับปรุงและติดตั้งห้องเย็น และโรงเลี้ยงไหม
อัจฉริยะ (ต้นแบบการเลี้ยงไหมแบบอัจฉริยะ) 

แห่ง 1 - - 

2. ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล ครั้ง 1 - - 
3. สนับสนุนอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบอัจฉริยะ แห่ง 11 9 81.82 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 

4.4.5 โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
ด้านหม่อนไหม  

1) สาระสำคัญของโครงการ 
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อเพิ่มจำนวนเกษตรกรของกลุ่มผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูง

พระราชทานและพัฒนาลวดลายอัตลักษณ์พื้นถิ่น รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้ผลิตผ้าไหมที่มี
คุณภาพและได้มาตรฐานตามเกณฑ์การขอรับรองมาตรฐานผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน จำนวน 520 ราย 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0580 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

1.81 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ ค่าดำเนินการ ติดตามงาน และวัสดุ
สำนักงาน/วัสดุคอมพิวเตอร์) 

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2) ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริมและให้คำแนะนำ
แก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงตราพระราชทาน มีเป้าหมายการดำเนินการ 1 ครั้ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ และคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่ 
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2.2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน มีเป้าหมาย
อบรมเกษตรกรรวม 520 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการคัดเลือกเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการ 
ซึ่งมีการจัดฝึกอบรมรวม 3 หลักสูตร 

2.3) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 20 กลุ่ม 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

2.4) เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างคัดเลือกเกษตรกร
รายใหม่เข้าร่วมโครงการเพื่อเข้ารับฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ ทั้งนี้ หน่วยงานมีเป้าหมายเกษตรกรนำองค์ความรู้
ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 (ตารางที 4.8) 

ตารางท่ี 4.8 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์และสินค้าบ่งชี้ 
ทางภูมิศาสตร์ ด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานส่งเสริม
และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรรายใหม่ของกลุ่มที่ผลติผา้ไหม
ตรานกยูงตราพระราชทาน 

ครั้ง 1 - - 

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรายใหม่ที่ผลิตผ้าไหมตรานกยูง
พระราชทาน 
    2.1 อบรมหลักสูตรการลอกกาวและย้อมสเีสน้ไหมจากสี
ธรรมชาต/ิสเีคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตร มกษ.8204-2561  
การปฏิบัติที่ดีสำหรับการลอกกาวและย้อมสีเส้นไหม 

 
 

ราย 

 
 

480 

 
 
- 

 
 
- 

    2.2 อบรมหลักสูตรการออกแบบและพัฒนาลวดลายผ้า
ไหมอัตลักษณ์ประจำถิ่น 

ราย 30   

    2.3 อบรมหลักสูตรการทอผ้าไหมลวดลาย 
อัตลักษณ์ประจำถิ่น 

ราย 10 - - 

3. สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานในการผลิตผ้าไหม กลุ่ม 20 - - 
4. เกษตรกรได้รับองค์ความรู้และนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

4.4.6 โครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ให้บริการตรวจสอบ ติดตามการผลิตผ้าไหม (ตรานกยูง
พระราชทาน) และติดตามร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้รับมาตรฐานของผู้ที่ได้ยื่นขอการรับรองและผู้ที ่ได้
ใบรับรองแล้ว สร้างการรับรู้และเผยแพร่การใช้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

1.2) เป้าหมายของโครงการ ให้บริการตรวจประเมินผ้าไหมไทยตามหลักเกณฑ์ข้อบังคับได้
ถูกต้อง แม่นยำ และมีประสิทธิภาพไม่น้อยกว่า 240 ,000 เมตร ตรวจประเมินร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมที่ได้
มาตรฐานจำนวน 21 ร้าน การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทาน
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ในต่างประเทศ จำนวน 2 ประเทศ และจัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) จำนวน 1 รุ่น (170 คน) 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 41.1714 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.5088 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.38 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

ดำเนินการตรวจรับรองแล้ว 70,808.11 เมตร คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของเป้าหมาย 240,000 เมตร คิดเป็น
มูลค่า 160.9747 ล้านบาท  

2.2) กิจกรรมการเผยแพร่สร้างการรับรู ้ด้านมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยตรานกยูง
พระราชทานในต่างประเทศ 2 ประเทศ ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุ  

2.3) กิจกรรมพัฒนาเจ้าหน้าที ่ผู ้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง
พระราชทาน) มีเป้าหมายดำเนินการ 170 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ด้านการตรวจประเมินผ้าไหม  

2.4) กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน มีเป้าหมาย
ดำเนินการจัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน 21 ร้าน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมดำเนินการ (ตารางท่ี 4.9) 

ตารางที่ 4.9 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูง 
 พระราชทาน) กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ตรวจสอบรบัรองมาตรฐานผลิตภัณฑผ์้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) 
   - การตรวจประเมินมาตรฐานผลติภัณฑผ์้าไหมไทย (ตรา
นกยูงพระราชทาน) 

 
 

เมตร  

 
 

240,000 

 
 

70,808.11 

 
 

29.50 

2. การเผยแพรส่ร้างการรับรู้ดา้นมาตรฐานผลติภณัฑผ์้า
ไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
   - การต่ออายุเครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลติภณัฑ์
ผ้าไหมไทยตรานกยูงพระราชทานในต่างประเทศ 

 
 

ประเทศ 

 
 
2 

 
 
- 

 
 
- 

3. พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
   - จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจ
ประเมินผ้าไหม 

 
 
 

ราย 

 
 
 

170 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

4. ตรวจสอบรบัรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่าย 
ผ้าไหมไทยที่ได้มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 
   - จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหมไทยที่ได้
มาตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 

 
 

ร้าน 

 
 

21 

 
 

- 

 
 

- 

5. มูลค่าสินค้าหม่อนไหมเพิม่ขึ้น ร้อยละ 4 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.4.7 โครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดีแบบบูรณาการ 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อตอบสนองความต้องการพันธุ์หม่อน และไข่ไหมของ
เกษตรกร และแรงงานคืนถิ่น เพิ่มการจ้างงานและสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมพ่อ - แม่พันธุ์ ซึ่งเป็น
เกษตรกรที่มีทักษะและความชำนาญระดับสูงในการเลี้ยงไหม และเพิ่มศักยภาพการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม
พันธุ์ดี แบบบูรณาการด้วยระบบการผลิต Seed Production Area สำหรับแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรและบุคคล
ทั่วไปนำไปประกอบอาชีพ 

1.2) เป้าหมายของโครงการ ผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี 2,100 แผ่น 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.1458 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0877 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

7.65 (โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเบี้ยเลี ้ยง ค่าที ่พัก  
และค่าพาหนะ) 

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2) ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายการผลิต 2,100 แผ่น ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2.2) กิจกรรมไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีเป้าหมายการนำไปใช้ประโยชน์
ร้อยละ 85 รอผลปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2568 (ตารางท่ี 4.10) 

ตารางที่ 4.10 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลิตไข่ไหมพันธุ์ดี  
 แบบบูรณาการ กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การผลติไข่ไหมพันธ์ุด ี แผ่น 2,100 - - 
2. ไข่ไหมที่ผลิตได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 85 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

4.4.8 โครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมอีรี่ที่มีลักษณะตรง
ตามพันธุ์ คุณภาพดี และปราศจากโรค ไว้บริการแก่เกษตรกร ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่าง ๆ สนับสนุน
การดำเนินกิจกรรม/โครงการ/งานต่าง ๆ ของกรมหม่อนไหม กระจายพันธุ์หม่อน ไข่ไหมหม่อน และไข่ไหมอีรี่ 
ที่มีคุณภาพให้กับเกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้นำไปใช้ประโยชน์ และสนับสนุนการดำเนินงานของ
หน่วยงานราชการทั้งภายในและภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันการศึกษา รัฐวิสาหกิจ และ
องค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรและ/หรือผู้ประกอบการได้รับพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่มี
คุณภาพ ตามความต้องการทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ สำหรับประกอบอาชีพ สร้างรายได้ หรือผลิตเป็นวัตถุดิบ 
ในการพัฒนาหรือแปรรูป ต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายต่อไป และผู้รับบริการ จำนวน 12,000 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
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1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 118.0379 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.9962 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 12.70 

1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
2) ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมการผลิตพันธุ์หม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอีรี่ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด มีการ
ดำเนินการผลิต ดังนี้ 

2.1.1) หม่อนชำถุง 5,827 ต้น คิดเป็นร้อยละ 2.33 ของเป้าหมาย 250,000 ต้น 
2.1.2) ไข่ไหมพันธุ์ดี 23,232 แผ่น คิดเป็นร้อยละ 21.12 ของเป้าหมาย 110,000 แผ่น 
2.1.3) ไข่ไหมอีรี่แล้ว 448 ถุง/ซอง คิดเป็นร้อยละ 40.73 ของเป้าหมาย 1,100 ถุง/ซอง 

2.2) กิจกรรมการแจกจ่ายพันธุ์หม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมอีรี่ และตามระเบียบกรมหม่อนไหม มีการ
แจกจ่ายให้กับผู้รับบริการแล้ว 6,596 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของเป้าหมาย 12,000 ราย 

2.3) รังไหมไทยที่ผลิตจากไข่ไหมพันธุ์ดี โดยมีเป้าหมายไม่น้อยกว่า 1,000 ตัน ขณะนี้อยู่ระหว่าง
เตรียมดำเนินการผลิตรังไหมไทย (ตารางท่ี 4.11)  

ตารางที่ 4.11 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตและกระจายพันธุ์หม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การผลติพันธ์ุหม่อน ไข่ไหม และไข่ไหมอรีี่  
ให้ได้ตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

1.1 กิ่งชำหม่อน 
1.2 หม่อนชำถุง 
1.3 ไข่ไหมพันธุ์ด ี
1.4 ไข่ไหมอีรี ่

 
 

ต้น 
ต้น 
แผ่น 

ถุง/ซอง 

 
 

2,250,000 
250,000 
110,000 
1,100 

 
 
- 

5,827 
23,232 

448 

 
 
- 

2.33 
21.12 
40.73 

2. การแจกจ่ายพันธ์ุหม่อน ไข่ไหม ไข่ไหมอีรี่ และตาม
ระเบียบกรมหม่อนไหม 

- จำนวนผู้รับบริการ 

 
 

ราย 

 
 

12,000 

 
 

6,596 

 
 

54.97 
3. รังไหมไทยท่ีผลติจากไข่ไหมพันธุ์ดี ตัน 1,000 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

4.4.9 โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
1) สาระสำคัญของโครงการ 

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม ส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญา และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านหม่อนไหม และส่งเสริมอาชีพและ
สร้างรายได้เพ่ิมแก่เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 

1.2) เป้าหมายของโครงการ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 10 แห่ง และมีจำนวน
นักท่องเที่ยวรวมไม่ต่ำกว่าปีละ 5,000 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.6000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0036 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.60 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
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2) ผลการดำเนินงาน 
2.1) กิจกรรมการพัฒนาพื้นที่เพ่ือการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 

 2.1.1) ประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหมแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 5 แห่ง 

 2.2.2) จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสาร
องคค์วามรู้ โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออ่ืน ๆ มีเป้าหมายดำเนินการ 7 แห่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  

2.2) กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการอบรม หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์
หม่อนไหม" หลักสูตร 2 วัน (1 รุ่น) มีเป้าหมายดำเนินการ 10 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการคัดเลือกเกษตรกร  

2.3) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตัวแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมาย 
4 แห่ง และอยู่ระหว่างคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่ออบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การทำผ้ามัดย้อมจากสี
ธรรมชาติ" มีเป้าหมายดำเนินการ 20 ราย 

2.4) กิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมายดำเนินการ 10 แห่ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม  

2.5) นักท่องเที่ยวที่เข้าชมแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม มีเป้าหมาย 
5,000 ราย (ตารางที่ 4.12) 

ตารางท่ี 4.12 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การพัฒนาพ้ืนท่ีเพื่อการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
ด้านหม่อนไหม 
   1.1 การประชุมประชาพิจารณ์และจัดทำแผน 
การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 
   1.2 จัดทำป้ายแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรดา้นหม่อน
ไหม จุดเรียนรู้ นิทรรศการ เอกสารองค์ความรู้ 
โปสเตอร์ ป้าย และสื่ออ่ืนๆ 

 
 

แห่ง 
 

แห่ง 

 
 
5 
 
7 

 
 
1 
 
- 

 
 

20.00 
 
- 

2. การพัฒนาศักยภาพเกษตรกร 
    - อบรมเกษตรกรหลักสูตร "การแปรรูปผลิตภณัฑ์
หม่อนไหม" หลักสตูร 2 วัน 1 รุ่น 

ราย 10 - - 

3. การประชาสมัพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้าน
หม่อนไหม 
   3.1 จัดงานประชาสัมพันธ์เปิดตวัแหล่งท่องเที่ยวเชิง
เกษตรดา้นหม่อนไหม 
   3.2 เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้และท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ด้านหม่อนไหม 
   3.3 อบรมเชิงปฏิบัติการบุคคลภายนอก  
(เวิร์กชอป) หลักสูตร "การทำผ้ามดัย้อมจาก 
สีธรรมชาติ" หลักสูตร 1 วัน 1 รุ่น 

 
 

แห่ง 
 

แห่ง 
 

ราย 

 
 
4 
 
1 
 

20 

 
 
- 
 
- 
 
- 

 
 
- 
 
- 
 
- 

4. แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม แห่ง 10 -  - 
5. จำนวนนักท่องเที่ยวรวม ราย 5,000 - - 
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ตารางท่ี 4.12 (ต่อ) 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
6. เกษตรกรมรีายได้จากการจำหน่ายสินค้าเกษตร
เพิ่มขึ้นจากการท่องเที่ยวเชิงเกษตรด้านหม่อนไหม 

ร้อยละ 10 - - 

7. นักท่องเที่ยวท่ีมาเข้าชมมีความพึงพอใจต่อแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
4.5 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์ 

4.5.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที ่เป็นอัตลักษณ์ในพื้นที่ให้เกิด

ผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และสามารถยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้ รวมทั้งพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ท่ัวไปสู่สินค้าชุมชน OTOP และสร้างความเข้าใจในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP 

2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 77 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.4033 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7321 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.55 

(โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ และโอนเงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร) 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.5.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) กิจกรรมเกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์อัตลักษณ์พื้นถิ่น  มีเป้าหมายส่งเสริม

เกษตรกร จำนวน 54 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 2) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที ่ เป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนาและยกระดับ  มีเป้าหมาย

พัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 3) กิจกรรมผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ได้รับการพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินค้า 

OTOP มีเป้าหมายพัฒนา 9 ผลิตภัณฑ์ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 4.13) 

ตารางท่ี 4.13 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นและสินค้าชุมชน กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. เกษตรกรได้รับการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว ์
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ราย 54 - - 

2. ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ท่ีเป็นอัตลักษณ์ได้รับการพัฒนา
และยกระดับ 

ผลิตภณัฑ ์ 4 - - 

3. ผลิตภัณฑ์ปศุสตัว์ที่ไดร้ับการพฒันาเป็น 
อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อเป็นสินคา้ OTOP 

ผลิตภณัฑ ์ 9 - - 

4. อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าปศุสัตว ์
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ร้อยละ 5 - - 

5. รายไดจ้ากการจำหน่ายผลติภณัฑ์เพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.6 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น กรมประมง 
4.6.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร
ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสัตว์น้ำอัตลักษณ์ในท้องถิ่นสู่ตลาดการค้าสมัยใหม่ 
ด้วยการส่งเสริมการผลิตสินค้าคุณภาพและได้รับการรับรองมาตรฐาน ตลอดจนพัฒนาไปสู่การสร้างสินค้าสิ่งบ่งชี้
ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications: GI) สามารถสร้างรายได้เพิ่มแก่เกษตรกรในท้องถิ่น และเพ่ิม
ช่องทางการตลาดของสินค้าสัตว์น้ำเชิงอัตลักษณ์ในพ้ืนที่ 

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น 2 ชนิด (ปลาตะกรับ 
และลูกอ๊อด) 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.6830 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0987 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.86  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.6.2 ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ปลาตะกรับ, ลูกอ๊อด) ส่งเสริมและพัฒนา

สินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีเป้าหมาย 2 ชนิด ได้แก่ ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด โดยมีการประชุมชี้แจง
โครงการฯ และสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ลูกอ๊อด) แล้ว 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการจัดประชุมผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการผลิตลูกอ๊อดในพื้นที่จังหวัดหวัดนครพนม สำหรับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
(ปลาตะกรับ) ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมการประชุมชี้แจงโครงการ ฯ (ตารางท่ี 4.14) 

ตารางท่ี 4.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น กรมประมง 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ส่งเสรมิและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  
(ปลาตะกรับ และลูกอ๊อด) 

ชนิด 2 - - 

1.1 ศึกษารูปแบบและเทคนิคการขุนเลี้ยง  
และการอนุบาล 

ชนิด 2 - - 

1.2 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ  
และตดิตามผล (ปลาตะกรับ) 

ราย 15 - - 

1.3 การอบรมเกษตรกรเพื่อเพ่ิมผลผลิตสัตว์น้ำ 
และตดิตามผล (ลูกอ๊อด) 

ราย 30 - - 

1.4 การประชาสัมพันธ์สินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่น ครั้ง 2 - - 
1.5 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการเพาะเลีย้ง

ปลาตะกรับ 
แห่ง 1 - - 

2. เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมง อัต
ลักษณ์พื้นถิ่น มีอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.7 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  
4.7.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับและ
เชื่อถือในกลุ่มผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศ 

2) เป้าหมายของโครงการ การผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่เป้าหมายเพ่ิมขึ้น 3 แห่ง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.2533 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.31  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.7.2 ผลการดำเนินงาน 

 1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิต และการบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์  
ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว จำนวน 42 ราย คิดเป็นร้อยละ 
60.00 ของเป้าหมาย 70 ราย 

 2) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์  เป้าหมาย 3 แห่ง  
อยู่ระหว่างสำรวจพื้นที่เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่สามารถพัฒนาเข้าสู่ระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 

 3) กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 17 แห่ง  
อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 4.15) 

ตารางที่ 4.15 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน 
 เกษตรอินทรีย์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลติ และการบริหารจัดการ
ตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย ์

ราย 70 42 60.00 

2. กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรอง
เกษตรอินทรีย ์

แห่ง 3 - - 

3. กิจกรรมพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์

แห่ง 17 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

4.8 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมหม่อนไหม 

4.8.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์  
 1) สาระสำคัญของโครงการ 

 1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์ 

 1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรรายใหม่สามารถผลิตหม่อนตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และเข้าสู่กระบวนการรับรองหม่อนอินทรีย์ 

 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
 1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.8386 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0835 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.54  
 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
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2) ผลการดำเนินงาน  
 2.1) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่) เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  และ

รายเก่าเพ่ือยกระดับศักยภาพ เป้าหมาย 101 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
 2.2) ส่งเสริมและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  เป้าหมาย 

36 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการประสานเกษตรกรเป้าหมายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดแพร่ นครราชสีมา 
อุดรธานี นครนายก สระบุรี ชลบุรี และสุราษฎร์ธานี เพื่อชี้แจงโครงการ 

2.3) ตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร เป้าหมาย 51 ราย อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (ตารางที่ 4.16) 

ตารางท่ี 4.16 ผลการดำเนินงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมกระบวนการเรยีนรู้และเพิ่มทักษะ 
ด้านเกษตรอินทรีย์ให้กับเจ้าหน้าที ่ผ่านระบบออนไลน ์

ครั้ง 1 - - 

2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร (รายใหม่)  
เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอนิทรีย ์

ราย 50 - - 

3. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรระยะปรับเปลี่ยน 
(รายเก่า) เพื่อยกระดับศักยภาพ 

ราย 51 - - 

4. ส่งเสรมิและติดตามให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่และ
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 

แห่ง 36 - - 

5. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลติ/ผลติภณัฑ์   
ของเกษตรกร 

ราย 51 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

4.8.2 กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม)  
 1) สาระสำคัญของโครงการ 

 1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสร้างจุดสาธิตการจัดทำต้นแบบการจัดการแปลงหม่อน
ตามมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ และเพื่อให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐานหม่อน ให้บริการตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานเส้นไหมไทยสาวมือ GAP ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน GAP ฟาร์มไหมอีรี และไหมอินทรีย์แก่เกษตร 
และสร้างจุดสาธิตต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน GAP 

 1.2) เป้าหมายของโครงการ มีจุดสาธิตต้นแบบการจัดการแปลงหม่อนตามมาตรฐาน GAP 
และอินทรีย์ และให้บริการตรวจสอบรับรองแปลง GAP และอินทรีย์ ให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน
เส้นไหมไทยสาวมือแก่เกษตรกร และให้บริการตรวจสอบรับรองมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหม และมีจุดสาธิต
ต้นแบบการผลิตไหมตามมาตรฐาน 

 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
 1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4.4117 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3516 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.97  
 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

 2) ผลการดำเนินงาน 

2.1) กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านหม่อน ดำเนินการแล้ว 93 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 15.50 ของเป้าหมาย 600 แปลง  

2.2) ให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานด้านไหม 12 ตัน ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางที่ 4.17 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐาน 
                  สินค้าเกษตร (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน     
ด้านหม่อน 

แปลง 600 93 15.50 

2. กิจกรรมให้บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน     
ด้านไหม 

ตัน 12 12 100.00 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.9 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กรมประมง 

4.9.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้

ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สามารถ
ผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพ่ิมขึ้น 

2) เป้าหมายของโครงการ สร้างเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรด้านเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตร
อินทรีย์ และสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 400 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.0250 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.03  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.9.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 400 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการสร้างเสริม

องค์ความรู้ให้กับเกษตรกร 
2) พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์และลูกพันธุ์สัตว์น้ำอินทรีย์ เป้าหมาย 4 แห่ง อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
3) ตรวจประเมินเพ่ือให้และคงไว้ซึ่งการรับรอง เป้าหมาย 418 ราย อยู่ระหว่างเตรียมการ (ตารางที่ 4.18) 

 

ตารางท่ี 4.18 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ กรมประมง 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. พัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ราย 400 - - 
2. พัฒนาแหล่งผลิตอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ แห่ง 3 - - 
3. พัฒนาแหล่งผลิตลูกพันธุ์สตัว์นำ้อินทรีย์ แห่ง 1 - - 
4. ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึง่การรับรอง ราย 418 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.10 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4.10.1 สาระสำคัญของโครงการ 

 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
และสามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้  

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร
อินทรีย์) จำนวน 600 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 0.5565 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0725 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.03  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.10.2 ผลการดำเนินงาน 

1) ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) แล้ว 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.48  
ของเป้าหมาย 33 ราย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 128 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.33 ของเป้าหมาย 600 ราย  

2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เป้าหมาย 422 ราย ดำเนินการในช่วง
ไตรมาสที่ 3 – 4 (ตารางที่ 4.19) 
 

ตารางท่ี 4.19 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี     
(ครูบัญชี) 

ราย 33 16 48.48 

2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 600 128 21.33 
3. กำกับแนะนำ/ตดิตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 422 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

4.11 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์  
4.11.1 สาระสำคัญของโครงการ 

 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ตั้งแต่ต้นน้ำ 
กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน ขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์
ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์ม
ปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว  

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 40 ราย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3615 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5893 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.00  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.11.2 ผลการดำเนินงาน 

1) ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่ระบบปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ให้กับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 397 ราย คิดเป็นร้อยละ 56.71 ของเป้าหมาย 790 ราย 

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
(DLD Organic Thailand) และระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ จำนวน 4 ราย 
ร้อยละ 2.86 ของเป้าหมาย 140 ราย และพัฒนาตลาดสีเขียว เป้าหมาย 10 แห่ง 
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3) พัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย์ 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 3 แห่ง 
4) ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สู่เกษตรกร 22 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 73.33  

ของเป้าหมาย 30 แห่ง 
5) เกษตรกรที่เข้าสู ่กระบวนการตรวจสอบรับรองปศุสัตว์อินทรีย์  6 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00  

ของเป้าหมาย 60 ราย รวมพ้ืนที่ 17 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.50 ของเป้าหมาย 200 ไร่  
6) พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์  

กลุ่มเป้าหมาย 6 กลุ่ม และฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและโอกาสด้านการตลาด
ให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย 30 ราย (ตารางท่ี 4.20) 

ตารางที่ 4.20 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ 
                   กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรเข้าสูร่ะบบปศสุัตว์อินทรีย ์     
   1.1 การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยดี้านการผลติ 
ปศุสตัว์อินทรยี์ ฝกึอบรมเชิงปฏิบตักิารส่งเสรมิการทำ 
ปศุสตัว์อินทรยี์   

ราย 700 397 56.71 

   1.2 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ถ่ายทอดองค์
ความรู้และเทคโนโลยีให้กับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการทำปศุสัตว์
อินทรีย์   

ราย 90 - - 

   1.3 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี  เขต 9 - - 
   1.4 การเตรียมความพร้อมเข้าสูร่ะบบการผลิตปศสุัตว์
อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) (สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิต) 

ราย 40 - - 

   1.5 การเตรียมความพร้อมเข้าสูร่ะบบการรับรอง
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ด้านปศุสัตว์ 
(สนับสนุนปัจจยัการผลติ) 

ราย 100 4 4.00 

   1.6 พัฒนาตลาดสีเขียว แห่ง 10 - - 
   1.7 ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ จัดทำสื่อเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์         

แห่ง 44 - - 

2. กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์อินทรีย ์ แห่ง 3 2 66.67 
3. กิจกรรมศนูย์ต้นแบบฟาร์มปศุสตัว์อินทรีย์ เพื่อการ
ถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีปศุสัตว์อินทรีย์สูเ่กษตรกร 

แห่ง 30 22 73.33 

4. กิจกรรมรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว ์   - - 
   4.1 จำนวนเกษตรกรที่เข้าสู่กระบวนการตรวจสอบ
รับรองปศุสตัว์อินทรีย ์

ราย 60 6 10.00 

   4.2 จำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่กระบวนการ
ตรวจสอบรับรอง 

ไร ่ 200 17 8.50 
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ตารางที่ 4.20 (ต่อ) 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
5. กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่มและโอกาส
ด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 

  - - 

   5.1 คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย      กลุ่ม 6 - - 
   5.2 ฝึกอบรม หลักสูตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มและโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์
อินทรีย์ 

ราย 30 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.12 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์  

4.12.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ให้ได้มาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

Organic Thailand และมาตรฐานต่างประเทศ 
2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่การปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 10,000 ไร่ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 33.9750 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.4954 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.40  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.12.2 ผลการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์  10,000 ไร่ โดยจัดอบรมหลักสูตร 
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ (เมล็ดพันธุ์ /ปุ๋ยอินทรีย์ /สารชีวภัณฑ์) ให้แก่กลุ่มเกษตรกร 77 กลุ่ม  
และหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพ่ือผลิตข้าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่เกษตรกร 150 ราย  
อยู่ระหว่างขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนมกราคม 2568 

2) กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุม
ภายในแบบกลุ่ม ics กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่ 900 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมการเพื่อขออนุมัติจัดอบรมในช่วง 
เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 921 กลุ่ม เกษตรกร 19,893 ราย พื้นที่ 199,212.75 ไร่ ดำเนินการโดย
ศูนย์วิจัย/เมล็ดพันธุ์ที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค และการอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศให้แก่กลุ่มเกษตรกร  
30 กลุ่ม อยู่ระหว่างเตรียมขออนุมัติจัดอบรมในช่วงเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2568   

3) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ (กิจกรรมตรวจประเมิน) 112,500 ไร่ และอยู่ระหว่างเตรียม
ความพร้อมของกลุ่ม สำหรับการตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ จำนวน 25 กลุ่ม  

4) กิจกรรมการเสริมสร้างประสิทธิภาพกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย์ อยู่ระหว่าง
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง (ตารางท่ี 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว 
                  อินทรีย์ กรมการข้าว 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย ์ ไร ่ 10,000 - - 
   1.1 อบรมหลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว
อินทรีย์ (เมลด็พันธ์ุ /ปุ๋ยอินทรียฺ/์สารชีวภณัฑ์) 

กลุ่ม 77 - - 

   1.2 อบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพที่
ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายใน เพื่อผลิตข้าว
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และ
มาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ 

ราย 150 - - 

2. กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าว
อินทรีย์  

    

   2.1 อบรมเชิงปฎิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบ
กลุ่ม ics กลุ่มต่อเนื่อง/กลุม่ใหม ่

กลุ่ม 900 - - 

   2.2 ส่งเสริมการผลติข้าวอินทรยี์ (ตรวจประเมิน) ไร ่ 112,500 - - 
   2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบควบคุมภายใน
แบบกลุ่ม ics มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ 
(กลุ่มต่อเนื่อง/กลุ่มใหม่) 

กลุ่ม 30 - - 

   2.4 ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ กลุ่ม 25 - - 
3. การเสรมิสร้างประสิทธิภาพกลุม่ผู้ผลิตข้าวอินทรยี์   - - 

 - พัฒนาโรงสีข้าวอินทรีย ์ แห่ง 3 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.13 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 – 2570  

4.13.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนที่เกี่ยวข้องกับเกษตร

อินทรีย์ และติดตามสถานการณ์และประเมินผลการดำเนินงานเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
2) เป้าหมายของโครงการ รายงานผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง และรายงาน

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ 1 เรื่อง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.8766 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2991 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.94  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.13.2 ผลการดำเนินงาน 

 1) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 2) กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมเกษตรอินทรีย์ 1 เรื่อง อยู่ระหวา่ง

วางแผนการติดตามประเมินผลในระดับพ้ืนที่ (ตารางท่ี 4.22)  
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ตารางที่ 4.22 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ 
                 ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ เรื่อง 1 - - 
   1.1 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ 

ครั้ง 1 - - 

   1.2 กิจกรรมการติดตามสถานการณ์การพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ี 

ครั้ง 2 - - 

   1.3 กิจกรรมการติดตามการดำเนินงานการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ระดับจังหวัด 

เรื่อง 1 - - 

   1.4 กิจกรรมการทบทวนแผนปฏิบัติการด้านเกษตร
อินทรีย์ พ.ศ. 2566-2570 

งาน 1 - - 

2. กิจกรรมการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน
ภาพรวมเกษตรอินทรีย ์

เรื่อง 1 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.14 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS  

4.14.1 สาระสำคัญของโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบ

เกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้การ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บริโภค 

2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ 10,000 ไร่ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 24.1720 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.2076 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.13  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.14.2 ผลการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 10,000 ไร่ 
อยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงานระดับพ้ืนที่ 

2) กิจกรรมการเตรียมความพร้อมเข้าสู ่การผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์  (กลุ ่มใหม่ขั ้นที ่ 1) 
เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม  

3) กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 7,000 ไร่ 
แบ่งเป็น กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 เป้าหมาย 4,000 ไร่ 400 กลุ่ม และกลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 เป้าหมาย 3,000 ไร่ 300 กลุ่ม 
(ตารางท่ี 4.23) 
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ตารางที่ 4.23 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์  
 ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลติเกษตรอินทรยี์ด้วย
ระบบการรับรองแบบมสี่วนร่วม 

ไร ่ 10,000 - - 

   1.1 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิตในระบบเกษตร
อินทรีย ์

ไร ่ 3,000 - - 

    - การเตรียมความพร้อมเกษตรกรกลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 ไร ่ 3,000 - - 
กลุ่ม 300   

   1.2 การส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรสูก่ารรับรองมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 

ไร ่ 7,000 - - 

        - กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 ไร ่ 4,000 - - 
กลุ่ม 400 - - 

        - กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 3 ไร ่ 3,000 - - 
กลุ่ม 300 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.15 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมการข้าว 

   4.15.1 สาระสำคัญโครงการ 
    1) วัตถุประสงค์โครงการ เพื่อพัฒนาเกษตรกรต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าวและสามารถ

ถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ในชุมชนไปปฏิบัติต่อได้ 
    2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน กลุ่มเกษตรกรต้นแบบ/เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย ในพ้ืนที่ 4 ภาค 
    3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมการข้าว 
    4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 2.9109 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0265 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.91    
    5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

    4.15.2 ผลการดำเนินงาน 
    1) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นฐานด้านข้าว อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร 

จำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที ่2 – 3  
      2) กิจกรรมจัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว อยู ่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย

เกษตรกร จำนวน 6,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที ่2 – 3 (ตารางที่ 4.24) 

ตารางท่ี 4.24  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมการข้าว 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. สนับสนุนปจัจัยการผลติพื้นฐานด้านขา้ว ราย 6,000 - - 
2. จัดเวทีชุมชนถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าว ราย 6,000 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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4.16 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมประมง 
   4.16.1 สาระสำคัญโครงการ 

    1) วัตถุประสงค์โครงการ  
           1.1) ส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาปรับใช้กับกิจกรรม

ทางการเกษตรตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับพ้ืนที่ของตนเอง 
                     1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการประมง และการเตรียมความพร้อมสู่การ
รับรองมาตรฐานความปลอดภัย 

           1.3) พัฒนาอาชีพด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกร 
           1.4) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 
  2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำได้รับการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการ

ประมง 5,000 ราย ในพ้ืนที่ 4 ภาค 
    3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมประมง 
    4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 13.2793 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8429 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.35 
    5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

4.16.2 ผลการดำเนินงาน 
  1) กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ดำเนินการแล้ว 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  
  2) กิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 5,000 ราย 

(ตารางท่ี 4.25) 
 

ตารางท่ี 4.25 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมประมง 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. คัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ราย 5,000 5,000 100 
2. ส่งเสรมิองค์ความรู ้ ราย 5,000 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.17 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์ 

   4.17.1 สาระสำคัญโครงการ 
    1) วัตถุประสงค์โครงการ  
           1.1) เพื่อนำศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามนโยบายรัฐบาล นำหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับใช้ในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตร 
                     1.2) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่าย เสริมรายได้ ขยายโอกาสในอาชีพการเกษตร ทำให้
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

           1.3) เพ่ือส่งเสริมความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก 
           1.4) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้จากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น 

              2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ ในพ้ืนที่ 4 ภาค 
    3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมปศุสัตว์ 
    4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 20.0862 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9533 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.75   
    5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 
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4.17.2 ผลการดำเนินงาน 
    1) กิจกรรมจำนวนเกษตรกรได้รับพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี

เป้าหมาย 20,000 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที ่2 - 3  
    2) กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มและหน่วยธุรกิจแบบมีส่วนร่วม อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี

เป้าหมาย 1,257 กลุ่ม ในพ้ืนที่มีการเตรียมจัดอบรม สัมมนา ให้แก่เกษตรกร  
               3) กิจกรรมติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี
เป้าหมาย 2,505 ราย มีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที ่3 – 4 (ตารางท่ี 4.26) 

ตารางท่ี 4.26 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. จำนวนเกษตรกรไดร้ับพัฒนาศกัยภาพด้านปศสุัตว ์ ราย 20,000 - - 
2. ส่งเสรมิพัฒนาผลิตภณัฑ์กลุ่มและหน่วยธรุกิจแบบมสี่วนร่วม กลุ่ม 1,257 - - 
3.ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย ราย 2,505 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 

4.18 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม 
4.18.1 สาระสำคัญโครงการ 
     1) วัตถุประสงค์โครงการ  
            1.1) เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล 

อดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ทรงพระราชทานหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                      1.2) ส่งเสริม สนับสนุนกลุ่มเกษตรกร และเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม สามารถ    
นำหลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและดำเนินชีวิตประจำวันได้ 

            1.3) เพ่ือเป็นจุดเรียนรู้หลักการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฎีใหม่
ด้านหม่อนไหมท่ีให้ความรู้การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมร่วมกับการทำการเกษตรที่หลากหลายอย่างยั่งยืน 

    2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกร จำนวน 100 ราย จุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหมตามแนว
เกษตรทฤษฎีใหม่ 76 จุด ในพ้ืนที่ 4 ภาค 

    3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมหม่อนไหม 
    4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 1.9200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว  0.3407 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17.75 
    5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

4.18.2 ผลการดำเนินงาน 
    1) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื ้นที ่ (จุดเดิม)  อยู ่ระหว่าง

ดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 66 จุด 
    2) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน) ดำเนินการแล้ว 2,800 ต้น/ถุง คิดเป็นร้อยละ 28 

ของเป้าหมาย 10,000 ต้น/ถุง 
   3) กิจกรรมอบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคิดการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อพัฒนางานด้านหม่อนไหม 

(หลักสูตร 1 วัน) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมาย 100 ราย  
  4) กิจกรรมพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่) อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมี

เป้าหมาย 10 จุด (ตารางท่ี 4.27) 
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ตารางท่ี 4.27 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการของแต่ละพื้นท่ี (จุดเดมิ) จุด 66 - - 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิต (ต้นหม่อน) ต้น/ถุง 10,000 2,800 28.00 
3. อบรมเกษตรกร หลักสูตรแนวคดิการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เพื่อ
พัฒนางานด้านหม่อนไหม (หลักสตูร 1 วัน) 

ราย 100 - - 

4. พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ (จุดใหม่) จุด 10 - - 
 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.19 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4.19.1 สาระสำคัญโครงการ 
   1) วัตถุประสงค์โครงการ เพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ 
   2) เป้าหมายและพื้นที ่ดำเนินงาน เกษตรกรเป้าหมายในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั ่งยืน 

(เกษตรทฤษฎีใหม่) จำนวน 3,600 ราย ในพ้ืนที่ 4 ภาค 
             3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

   4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 2.2513 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3151 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.00 
   5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

4.19.2 ผลการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ดำเนินการแล้ว 77 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 59.23 ของเป้าหมาย 130 ราย  
2) กิจกรรมอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ดำเนินการแล้ว 519 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.42 

ของเป้าหมาย 3,600 ราย 
3) กิจกรรมกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  อยู ่ระหว่างดำเนินการ โดยมี

เป้าหมาย 2,525 ราย (ตารางที่ 4.28) 

ตารางที่ 4.28 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ซักซอ้มการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรดา้นบญัชี (ครูบัญชี) ราย 130 77 59.23 
2. อบรมการจดัทำบญัชีต้นทุนอาชีพ  ราย 3,600 519 14.42 
3. กำกบัแนะนำ/ตดิตามการจดัทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 2,525 - - 

 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.20 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 4.20.1 สาระสำคัญโครงการ 
 1) วัตถุประสงค์โครงการ อำนวยการ กำกับ ดูแล และติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

เกษตรกรรายเดิม และ เกษตรกรรายใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง สามารถพึ่งพาตนเองได้
และพัฒนาไปสู่ขั้นที่ 2 และข้ันที่ 3 ของแนวทฤษฎีใหม่ และเกิดความยั่งยืนได้ต่อไป 

2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน เกษตรกรรายเดิม และรายใหม่ที่ได้รับการส่งเสริม/สนับสนุนจาก
โครงการ ในพ้ืนที่ 4 ภาค 
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3) หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรงบประมาณรวมทั้งสิ้น 0.7000 ล้านบาท

เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.0221 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.16  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  (1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

 4.20.2 ผลการดำเนนิงาน 
1) กิจกรรมรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง  ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็น 

ร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 
2) กิจกรรมรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 

ของเป้าหมาย 4 ครั้ง (ตารางท่ี 4.29) 

ตารางที่ 4.29 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)  สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ครั้ง 4 1 25.00 
2. รายงานผลการตดิตามการดำเนินงานโครงการ ครั้ง 4 1 25.00 

 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.21 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว 

 4.21.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) พัฒนาระบบการตรวจสอบและรับรองการผลิต GAP Seed ข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ 
ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q และพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานตรวจสอบรับรอง
มาตรฐานข้าว  

1.2) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว GAP Seed ระบบ
การผลิตข้าว GAP ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ ระบบ GMP โรงสีข้าว และผลิตภัณฑ์ข้าว Q  

1.3) ป้องกันและปราบปรามพันธุ์ข้าวที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมาย 
1.4) จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านธัญพืชเมืองหนาวเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 

2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่ปลูกข้าวได้รับการรับรองมาตรฐาน 300,000 ไร่ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 153.8043 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.21.2 ผลการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ประกอบด้วย พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้

การรับรอง คงอายุการรับรอง และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าว ได้แก่ ระบบการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าว (GAP Seed)  เป้าหมาย 300 กลุ่ม ซึ่งคาดว่าจะเริ่มดำเนินการในไตรมาสที่ 2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ 
(ISO/IEC) เป้าหมาย 1 งาน และพัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อมสู่การตรวจสอบ และรับรอง
ระบบการผลิตข้าวยั่งยืน เป้าหมาย 120 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ ์ข้าว (GAP Seed) มีเป้าหมาย 300 กลุ่ม 
ตรวจสอบรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) เป้าหมาย 750 กลุ่ม ระบบการผลิตข้าว GAP (GAP Grain) 
เป้าหมาย 350 กลุ่ม ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ISO/IEC 17065:2012 เป้าหมาย 5 กลุ่ม 
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โรงสีข้าวและสินค้าข้าว 10 แห่ง ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ 
40 สินค้า คาดว่าจะสำรวจเป้าหมาย ช่วงเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2568 

3) สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือกและสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐาน
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ อยู่ระหว่างแจ้งความประสงค์ 

4) จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพเพ่ือเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน 
อยู่ระหว่างขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 

5) ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification 
System : Rice Cert.) อยู่ระหวางดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และประชุม TOR ครั้งที่ 2 (23 ธันวาคม 2567)  

6) พ้ืนที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์ เป้าหมาย 300,000 ไร่  
7) กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator) ติดตาม กำกับ ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำผู้ประกอบการ

ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว และระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) อยู่ระหว่างดำเนินการ และประสานงานเจ้าหน้าที่
ส่วนภูมิภาคดำเนินการ และจัดซื้อจัดจ้าง ประชุม TOR ครั้งที่ 2 (23 ธันวาคม 2567) (ตารางที่ 4.30) 

ตารางท่ี 4.30 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมการข้าว 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าข้าว ไร ่ 300,000 - - 
   1.1 พัฒนาระบบการผลิตข้าวเพื่อให้การรับรอง คงอายุการรับรอง
และเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานข้าวคุณภาพ 

กลุ่ม 300 - - 

1.1.1 ระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว (GAP Seed) กลุ่ม 300 - - 
1.1.2 ระบบการผลิตข้าวคุณภาพ (ISO/IEC) งาน 1 - - 
1.1.3 พัฒนาบุคลากรกรมการข้าวเพื่อเตรียมความพร้อม 

สู่การตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวยั่งยืน 
ราย 120 - - 

1.2 จัดทำเอกสารประกอบการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
ข้าวคุณภาพ 

งาน 2 - - 

1.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว (GAP 
Seed) ระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) ระบบการผลิตข้าว 
GAP (GAP Grain) โรงสีข้าว และสินค้าข้าว 

  - - 

1.3.1 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 
(GAP Seed) 

  - - 

                (1) ระบบการผลิตเมล็ดพันธ์ุข้าว กลุ่ม 300 - - 
                (2) สถานท่ีรวบรวมเมล็ดพันธ์ุเพื่อการค้า แห่ง 10 - - 

1.3.2 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าวอินทรีย์ (ORG) กลุ่ม 750 - - 
1.3.3 ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว (GAP Grain)   - - 

               (1) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP กลุ่ม 350 - - 
               (2) ตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP 
ISO/IEC 17065:2012 

กลุ่ม 5 - - 

1.3.4 ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว และสินค้าข้าว     
               (1) ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโรงสีข้าว แห่ง 10 - - 
               (2) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าข้าว และ
ตรวจสอบรับรองเครื่องหมายข้าวพันธุ์แท้ 
 

สินค้า 40 - - 
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ตารางท่ี 4.30 (ต่อ)     

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1.4 สำรวจคุณภาพข้าวและเฝ้าระวังสารเคมีตกค้างในข้าวเปลือก

และสินค้าข้าวที่ได้รับรองมาตรฐานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นใน
สินค้าข้าวคุณภาพ 

งาน 1 - - 

1.5 ประชาสัมพันธ์สร้างความเช่ือมั่นในสินค้าข้าวคุณภาพ งาน 1 - - 
1.6 จ้างที่ปรึกษาพัฒนาและปรับปรุงเอกสารระบบคุณภาพ

เพื่อเป็นหน่วยรับรองมาตรฐานข้าวยั่งยืน 
งาน 1 - - 

1.7 ระบบตรวจสอบและรับรองมาตรฐานข้าวคุณภาพด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Rice Certification System : Rice Cert.) 

ระบบ 1 - - 

2. กิจกรรมสารวัตรข้าว (Rice Regulator)     
   2.1 ต ิดตาม กำก ับ ควบค ุม ด ูแล และให ้คำแนะนำ

ผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธ์ุข้าว 
แห่ง 500 - - 

   2.2 ระบบฐานข้อมูลสารวัตรข้าว (e-RRS) ระบบ 1 - - 
3. กิจกรรมจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการและการใช้

ประโยชน์จากธัญพืชเมืองหนาว 
แห่ง 1 - - 

 3.1 จัดตั้งศูนย์การใช้ประโยชน์และสร้างรายได้จากพืชหลัง
นาร่วมระบบข้าวในพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
แปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวรวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการผลิต พัฒนาขีดความสามารถในการ
ผลิต และแปรรูปพืชหลังนาร่วมระบบข้าวจากต้นน้ำ กลางน้ำ 
ปลายน้ำอย่างครบวงจร 

อาคาร 1 - - 

4. พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP/GAP seed/อินทรีย์ ไร ่ 300,000 - - 
4.1 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP ไร ่ 80,000 - - 
4.2 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP seed ไร ่ 70,000 - - 
4.3 พื้นที่ปลูกได้รับการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ ไร ่ 150,000 - - 

5. สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.22 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

4.22.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพ่ือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินการภายใต้กฎหมายหลัก 6 ฉบับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของกรมวิชาการเกษตร ให้ได้รับการปรับปรุงและพัฒนากฎระเบียบมาตรฐาน เพื่อให้สามารถวิเคราะห์และ
แก้ไขปัญหาได้อย่างทันสถานการณ ์ 

1.2) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช โดยการตรวจสอบดูแล
ให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านตลาดในการส่งออกสินค้าเกษตร ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพรสชาติ และเป็น
การยกระดับมาตรฐานสินค้าให้สูงกว่าประเทศคู่แข่ง  

1.3) เพื่ออำนวยความสะดวกและให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและ
รับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน และเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีปัจจัยการผลิตที่ด้อยคุณภาพ
จำหน่ายในท้องตลาด  
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1.4) เพ่ือให้บริการจดทะเบียน ตรวจสอบ รับรองแหล่งผลิตพืช GAP โดยยกระดับด้านมาตรฐาน
คุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าเกษตรและอาหารของไทยเพ่ือประโยชน์ของผู้ผลิตและผู้บริโภคทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขันด้านสินค้าเกษตรและอาหารของประเทศ
อย่างยั่งยืน  

1.5) เพื ่อสนับสนุนให้เกษตรกรสามารถผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ที ่มีคุณภาพมาตรฐาน 
ตามระบบเกษตรอินทรีย์และเพ่ิมทางเลือกให้แก่ผู้บริโภคท้ังในประเทศและต่างประเทศ 

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรของประเทศมีคุณภาพมาตรฐาน และโอกาสทางการค้า
ของประเทศไทยมีเพิ่มศักยภาพสูงในการแข่งขันกับตลาดโลก และผู้บริโภคได้บริโภคสินค้าเกษตรและอาหาร
ด้านพืชที่มีคุณภาพและความปลอดภัยตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 226.4795 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.7855 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.76 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.22.2 ผลการดำเนินงาน  
1) กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตามกฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและ

กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยียกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ  
ออกใบอนุญาตตามกฎหมายภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ ดำเนินการแล้วจำนวน 103,351 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 20.67 
ของเป้าหมาย 500,000 ฉบับ ตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย ดำเนินการได้ 12,501 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของเป้าหมาย 50,000 ราย 

2) กิจกรรมการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและ
ปัจจัยการผลิตตามมาตรฐาน มีปัจจัยการผลิตที่ได้รับการตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน จำนวน 6,711 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 4.47 ของเป้าหมาย 150,000 ตัวอย่าง 

3) กิจกรรมจดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช GAP/GAP Plus มีแหล่งผลิตที่ได้รับ
การตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ  GAP/GAP Plus จำนวน 17,845 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 11.90 ของเป้าหมาย 150,000 แปลง และมีโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับการตรวจสอบและ
ควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตามระบบการจัดการคุณภาพ GMP จำนวน 32 โรงงาน คิดเป็นร้อยละ 5.33 
ของเป้าหมาย 600 โรงงาน 

4) กิจกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพ
การผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของสินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบ
รับรองคุณภาพ จำนวน 16 ตู้/ชิปเมนต์ คิดเป็นร้อยละ 0.32 ของเป้าหมาย 5,000 ตู้/ชิปเมนต์ 

5) กิจกรรมตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์  แหล่งผลิตพืชที่ได้รับการตรวจสอบเพื่อรับรอง
มาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ จำนวน 229 แปลง คิดเป็นร้อยละ 11.45 ของเป้าหมาย 2 ,000 แปลง 
(ตารางท่ี 4.31) 
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ตารางท่ี 4.31 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรม ควบคุม กำกับ ดูแลการดำเนินการตาม
กฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบและกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ 

    

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนการออกใบอนุญาตตามกฎหมาย
ภายใต้ พ.ร.บ. 6 ฉบับ และการตรวจสอบสินค้าจากผู้นำเข้า 
ผู้ผลิต และผู้จำหน่าย 

ฉบับ 500,000 103,351 20.67 
ราย 50,000 12,501 25.00 

2. กิจกรรม การให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ ทดสอบ 
ตรวจสอบและรับรองสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตตาม
มาตรฐาน 

    

ตัวชี ้ว ัดเชิงปริมาณ : จำนวนปัจจัยการผลิตที ่ได้ร ับการ
ตรวจสอบและรับรองตามมาตรฐาน 

ตัวอย่าง 150,000 6,711 4.47 

3. กิจกรรม จดทะเบียนตรวจสอบรับรองแหล่งผลิตพืช 
GAP/GAP Plus 

    

ตัวชี ้ว ัดเช ิงปร ิมาณ : จำนวนแหล่งผลิตที ่ ได ้ร ับการ
ตรวจสอบเพื ่อรับรองมาตรฐานตามระบบการจัดการ
คุณภาพ GAP/GAP Plus 

แปลง 150,000 17,845 11.90 

ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนโรงงานผลิตสินค้าเกษตรที่ได้รับ
การตรวจสอบและควบคุมกำกับให้อยู่ในมาตรฐานตาม
ระบบการจัดการคุณภาพ GMP 

โรงงาน 600 32 5.33 

4. ก ิจกรรม การเสร ิมสร ้ างความเข ้มแข ็ งและเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตพืชสู่การยกระดับคุณภาพการผลิต
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร 

    

ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนตู้สินค้าหรือชิปเมนต์ของ
สินค้าเกษตรที่ส่งออกได้รับการตรวจสอบรับรองคุณภาพ 

ตู้/ชิป
เม้นต ์

5,000 16 0.32 

5. กิจกรรม ตรวจรับรองแหล่งผลิตพืชอินทรีย์     
ตัวชี ้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนแหล่งผลิตพืชที ่ได้รับการ
ตรวจสอบเพื่อรับรองมาตรฐานตามระบบเกษตรอินทรีย์ 

แปลง 2,000 229 11.45 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : สินค้าเกษตรด้านพืชที่ผ่านการตรวจ
รับรองสามารถส่งออกได้ โดยไม่ถูกแจ้งเตือนไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 97 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.23 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง 

4.23.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร ตลอดจนพัฒนา

คุณภาพชีวิตเกษตรกรและผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการประมงที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน ให้เข้าสู่ระบบ
การผลิตที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และปลอดโรคสัตว์น้ำ พัฒนาคุณภาพมาตรฐานและระบบการรับรอง
ความปลอดภัยทางอาหารในระดับต่าง ๆ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิต
สินค้าประมงที่ได้คุณภาพมาตรฐานความปลอดภัย รวมทั้งสามารถตรวจสอบย้อนกลับจนเป็นที่ยอมรับของ
ประเทศคู่ค้า  
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2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าสัตว์น้ำ/ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่ได้รับการรับรองและตรวจสอบ
เฝ้าระวัง เพื่อคงไว้ซึ่งมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยไม่ถูกตีกลับจากประเทศคู่ค้า 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 244.2831 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 28.8238 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.80 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.23.2 ผลการดำเนินงาน  
1) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อยดังนี้ 

 1.1) เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐาน จำนวน 321 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 14.25 ของเป้าหมาย 2,252 ราย  

1.2) ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม จำนวน 1,383 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 9.00 
ของเป้าหมาย 15,361 แห่ง 

1.3) ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ จำนวน 319 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 
19.40 ของเป้าหมาย 1,644 แห่ง 

1.4) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง จำนวน 1,844 ตัวอย่าง คิดเป็น
ร้อยละ 11.27 ของเป้าหมาย 16,364 ตัวอย่าง  

1.5) เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี้ยงและแหล่งธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  
จำนวน 3,824 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.87 ของเป้าหมาย 24,092 ตัวอย่าง 

1.6) ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก จำนวน 18,930 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
17.87 ของเป้าหมาย 105,955 ครั้ง 

1.7) ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต จำนวน 100,662 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 16.37 ของเป้าหมาย 614,774 ฉบับ 

2) กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่าง
เตรียมการดำเนินงาน (ตารางท่ี 4.32) 

ตารางท่ี 4.32 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมประมง 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าประมงสู่มาตรฐาน     
    1.1 เตรียมความพร้อมเกษตรกร และผู ้ประกอบการเข้าสู่
มาตรฐาน 

ราย 2,252 321 14.25 

    1.2 ตรวจประเมินฟาร์มมาตรฐานและสุขอนามัยฟาร์ม แห่ง 15,361 1,383 9.00 
    1.3 ตรวจประเมินสถานที่ผลิต/แหล่งแปรรูป/ห้องปฏิบัติการ แห่ง 1,644 319 19.40 
    1.4 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ และแหล่งประมง ตัวอย่าง 16,364 1844 11.27 
    1.5 เฝ้าระวังคุณภาพน้ำจากการเพาะเลี ้ยงและแหล่ง
ธรรมชาติและแหล่งเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

ตัวอย่าง 24,092 3,824 15.87 

    1.6 ควบคุมและตรวจสอบผู้ผลิต ผู้นำเข้า และผู้ส่งออก ครั้ง 105,955 18,930 17.87 
    1.7 ออกหนังสือรับรอง/ใบรับรอง/หนังสืออนุญาต/ใบอนุญาต ฉบับ 614,774 100,662 16.37 
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ตารางท่ี 4.32 (ต่อ)     

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
    1.8 รักษาและขยายขอบข่ายระบบมาตรฐานคุณภาพ 
(ISO) เพื่อรับรองคุณภาพและความปลอดภัยสินค้าประมง 

รายการ 250 - - 

2. เฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคและเชื้อดื้อยาในสัตว์น้ำ
และผลิตภัณฑ์ 

    

    2.1 เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพในสัตว์น้ำ ตัวอย่าง
วิเคราะห ์

1,020 - - 

    2.2 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำนำเข้า ครั้ง 2,992 - - 
    2.3 เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในประเทศ ตัวอย่าง

วิเคราะห ์
35,580 - - 

    2.4 เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในสินค้าสัตว์น้ำส่งออก ตัวอย่าง
วิเคราะห ์

6,700 - - 

    2.5 พัฒนา เพิ่มศักยภาพ และรับรองห้องปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์โรคสัตว์น้ำ 

แห่ง 41 - - 

3. ผลลัพธ์ สินค้าประมงที่ผ่านการรับรองไม่ถูกตีกลับจาก
ประเทศคู่ค้า 

ร้อยละ 99 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.24 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์ 

4.24.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้ผลผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่ผลิตได้ มีคุณภาพมาตรฐานและ

ปลอดภัย สำหรับการบริโภคภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศ 

2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) สถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน  
2.2) จำนวนตัวอย่างได้รับการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐานกำหนด 
2.3) โรงเรียนได้รับการตรวจสอบ ควบคุม กำกับดูแลผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 476.9536 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.7119 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.20 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.24.2 ผลการดำเนินงาน  
1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ประกอบไปด้วย 

1.1) ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่ายสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์
กำหนด จำนวน 15,688 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 29.61 ของเป้าหมาย 52,985 แห่ง 

1.2) ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะ
ในระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เชื้ออุบัติใหม่ จำนวน 47,096 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 15.14 
ของเป้าหมาย 311,012 ตัวอย่าง  
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2) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน ประกอบไปด้วย 
2.1) กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทางหรือคำสั่ง เพ่ือปฏิบัติให้เป็นไปตาม

แนวทางปฏิรูประบบบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) จำนวน 1,559 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 
18.73 ของเป้าหมาย 8,325 โรงเรียน 

2.2) ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
25.00 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 

2.3) จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชนบนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นมในชุมชน จำนวน 3 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 5 กลุ่ม (ตารางที่ 
4.33) 

ตารางท่ี 4.33 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์     
   1.1 ตรวจประเมินฟาร์มโรงงาน และร้านค้าจำหน่าย
สินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์กำหนด 

แห่ง 52,985 15,688 29.61 

   1.2 ตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
ตามเกณฑ์กำหนด ลดใช้ยาปฏิชีวนะในระบบการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ ตรวจวิเคราะห์เช้ืออุบัติใหม่ 

ตัวอย่าง 311,012 47,096 15.14 

   1.3 ฟาร์มที่ผ่านการรับรอง GAP ร้อยละ 3 - - 
2. อาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน     
   2.1 กำกับ ดูแล กำหนดข้อบังคับหลักเกณฑ์หรือแนวทาง
หรือคำสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามแนวทางปฏิรูประบบ
บริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นมโรงเรียน) 

โรงเรียน 8,325 1,559 18.73 

   2.2 ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้ง 4 1 25.00 
   2.3 ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียน 

ครั้ง 5 - - 

   2.4 ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชนระดับกลุ่มพื้นท่ี (5 กลุ่ม) 

ครั้ง 15 - - 

   2.5  การประเมินโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ครั้ง 1 - - 
   2.6 จัดฝึกอบรม หลักสูตร ร้านนมหน้าฟาร์มธุรกิจชุมชน
บนฐานวิถีชีวิตใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์นม
ในชุมชน 

กลุ่ม 5 3 60.00 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.25 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

4.25.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาด้านการมาตรฐานและการรับรองระบบงานสินค้าเกษตร

ให้สามารถรองรับปริมาณการผลิตสินค้าเกษตรตามระบบมาตรฐานที่เพ่ิมข้ึนได้ 
2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
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4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 65.4933 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 14.9851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.88 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.25.2 ผลการดำเนินงาน  
1) การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  

จำนวน 447 ราย คิดเป็นร้อยละ 149.00 ของเป้าหมาย 300 ราย 
2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื ่อรองรับระบบการตรวจสอบและรับรอง  

จำนวน 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.09 ของเป้าหมาย 550 ราย 
3) การเชื่อมโยงการผลิต – การตลาดสินค้า และการตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน 

จำนวน 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.11 ของเป้าหมาย 225 แห่ง (ตารางท่ี 4.34) 

ตารางที่ 4.34 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้า 
                  เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. การกำกับดูแลการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ     
   1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรอง
ระบบงานตามมาตรฐานบังคับได้รับการพัฒนา 

กลุ่มสินค้า 1 - - 

2. การพัฒนาศักยภาพด้านการมาตรฐาน     
   2.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรและขอบข่ายการรับรองระบบงาน
ที่รองรับการถ่ายโอนในสินค้าเกษตรได้รับการพัฒนา 

กลุ่มสินค้า 3 - - 

   2.2 จำนวนผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า หรือบุคลากรของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มีความรู้ความเข้าใจ พร้อมสำหรับ
การนำมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารไปใช้ในทางปฏิบัติ
หรือเป็นท่ีปรึกษาด้านมาตรฐาน 

ราย 400 - - 

3. การเตรียมการบังคับใช้มาตรฐานบังคับ ราย 500 - - 
4. การเตรียมความพร้อมเกษตรกร และพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร เพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 

ราย 300 447 149.00 

5.การพัฒนาศักยภาพบุคลากร และองค์กร เพื ่อรองรับ
ระบบการตรวจสอบและรับรอง 

ราย 550 50 9.09 

6. การเช่ือมโยงการผลิต - การตลาดสินค้า     
   6.1 การตรวจรับรองแหล่งจำหน่ายสินค้ามาตรฐาน จังหวัด 65 - - 

แห่ง 225 7 3.11 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.26 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

4.26.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพ่ือการรับรองแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP  
1.2) เพื่อยกระดับแหล่งผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP และการจัดการผลผลิตสอดคล้อง

ห่วงโซ่คุณค่า 
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2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน จำนวน 2,000 ราย  
2.2) เกษตรกรได้การรับรองสินค้าตามมาตรฐาน GAP  
2.3) มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีเพ่ิมขึ้น 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1634 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8537 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 

10.46 โดยมีการใช้งบประมาณบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าใช้จ่ายในการสัมมนา ฝึกอบรม วัสดุสำนักงาน 
และวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น  

5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
4.26.2 ผลการดำเนินงาน  

สำหรับกิจกรรมการตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตามมาตรฐาน GAP อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ โดยมีเป้าหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรให้เกษตรกร 500 ราย ตรวจติดตามมาตรฐาน GAP 
1,500 ราย (ตารางท่ี 4.35) 

ตารางที่ 4.35 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน 
                  เพ่ือเกษตรกรรม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรม: ตรวจรับรองสินค้าเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน
ตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ
รับรองมาตรฐาน GAP 

ราย 2,000 - - 

    1.1 เกษตรกรยื่นขอรับการรับรองมาตรฐานสินค้า ราย 500 - - 
    1.2 เกษตรกรได้รับการตรวจรับรองมาตรฐาน GAP ราย 500 - - 
    1.3 เกษตรกรได้รับการตรวจติดตามตามมาตรฐาน GAP ราย 1,500 - - 
2. ผลลัพธ์     
    2.1 เกษตรกรได้การรับรองสินค้ามาตรฐาน GAP ร้อยละ 80 - - 
    2.2 พื้นที่เกษตรได้รับการรับรองตามหลักการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ไร ่ 4,000 - - 

    2.3 มูลค่าสินค้าเกษตรปลอดภัยตามการปฏิบัติทาง
การเกษตรที่ดีเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 - - 

    2.4 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่ผ่านการรับรองมีรายได้
ครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ  10 - - 

3. งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 8.1633 0.8537 10.46 
    3.1 งบ พ.ร.บ.ฯ ล้านบาท 5.0990 0.8537 16.74 
    3.2 งบกองทุนฯ ล้านบาท 3.0643 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

4.27 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4.27.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อพัฒนาและส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้ และการผลิตของสมาชิกสหกรณ์

ภาคการเกษตรและกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกไปสู่การตรวจรับรองการผลิตมาตรฐานเกษตรปลอดภัย
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และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานอื่นที่เกี่ยวข้องตลอดจนสร้างโอกาสทางการตลาดให้สามารถ
มีช่องทางการจำหน่ายได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศและสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรตามโครงการ
ได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)  

1.2) สร้างแหล่งผลิตเกษตรอินทรีย์ขั้นที่ 1 ในกลุ่มผู้ผลิตสังกัดสถาบันในเขตนิคมสหกรณ์
ทุกนิคมสหกรณ์เพ่ือรองรับความต้องการของผู้บริโภคท่ีนิยมบริโภคสินค้าเพ่ือสุขภาพมากขึ้น  

1.3) เพ่ือเสริมสร้างกลุ่มผู้ผลิต เครือข่ายการผลิต เกษตรปลอดภัยและกลุ่มผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
และสร้างความเข้มแข็งให้มีการพัฒนาเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือด้านปัจจัยการผลิต การตลาด และ
การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างกัน 

2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร จำนวน 114 แห่ง ในพ้ืนที่ 51 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 3.3633 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2889 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.59 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.27.2 ผลการดำเนินงาน  
1) กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการผลิตและการรวบรวมสินค้ามาตรฐาน

ของสถาบันเกษตรกร ประกอบด้วย 
1.1) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP)" และประเมินแปลงเบื้องต้น แก่สมาชิกสหกรณ์จำนวน 80 ราย 
ภายใต้สหกรณ์ 4 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 7.27 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1,100 ราย และสหกรณ์ 55 แห่ง 

1.2) จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการผลิต” แก่สมาชิกสหกรณ์
จำนวน 140 ราย ภายใต้สหกรณ์ 7 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.86 ของเป้าหมายสมาชิกสหกรณ์ 1 ,180 ราย และ
สหกรณ์ 59 แห่ง 

1.3) แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย 23 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 20.18 ของเป้าหมาย 114 แห่ง 

2) สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย
แก่สมาชิกสหกรณ์ 220 ราย ภายใต้สหกรณ์ 11 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 10.00 และ 9.65 ของเป้าหมายสมาชิก
สหกรณ์ 2,200 ราย และสหกรณ์ 114 แห่ง (ตารางท่ี 4.36) 

ตารางท่ี 4.36 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการ
ผลิตและการรวบรวมสนิค้ามาตรฐานของสถาบันเกษตรกร 

    

   1.1 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมการผลิตสินค้า
เกษตรในพื้นที่นิคมสหกรณ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) "และประเมินแปลงเบื้องต้น 

ราย 1,100 80 7.27 
แห่ง 55 4 7.27 

   1.2 จัดอบรมให้ความรู้ "การส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ด้านการผลิต 

ราย 1,180 140 11.86 
แห่ง 59 7 11.86 

   1.3 จัดอบรมหลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายสหกรณ์
และกลุ ่มเกษตรกรในการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้ตาม
คุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร" 

ครั้ง 1 - - 
ราย 60 - - 
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ตารางท่ี 4.36 (ต่อ)     
รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 

   1.4 ประสานงาน/จัดทำข้อตกลงร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ครั้ง 1 - - 
   1.5 แนะนำ ติดตาม และประเมินผลสหกรณ/์กลุม่เกษตรกร
เป้าหมาย 

แห่ง 114 23 20.18 

2. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรไดร้ับการสง่เสรมิและ
สนับสนุนให้ทำเกษตรปลอดภัย 

ราย 2,200 220 10.00 
แห่ง 114 11 9.65 

3. สมาชิกสหกรณ์และกลุ ่มเกษตรกรยื ่นขอใบรับรอง
มาตรฐานสินค้า GAP ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 - - 

4. สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร เป็นแหล่งรวบรวมผลผลิตที่
ได้มาตรฐานตามหลักปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และ
มาตรฐานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

ร้อยละ 80 - - 

5. สมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ผ่านการประเมิน
แปลงเบื ้องต้นพร้อมที ่จะยื ่นขอการรับรอง ตามระบบ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

ร้อยละ 50 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.28 ผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน สำนักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ 

4.28.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือสนับสนุนให้สินค้าเกษตรและอาหารของไทยมีคุณภาพและ

ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

2) เป้าหมายของโครงการ สินค้าเกษตรปลอดภัยมีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 104.0634 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 12.0089 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.54  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.28.2 ผลการดำเนินงาน มีการ 
1) กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร  ผู ้ผลิต ผู ้ส่งออก ผู ้นำเข้า 

ผู้ประกอบการตรวจสอบมาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่าปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
ภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ดำเนินการไดร้้อยละ 19 ของเป้าหมาย ร้อยละ 65 

2) กิจกรรมการประชุมเจรจาเพ่ือสนับสนุนการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหาร จำนวนท่าที
การร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญต่อการค้าสินค้า
เกษตรและอาหาร จำนวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 10 เรื่อง (ตารางท่ี 4.37) 

ตารางท่ี 4.37 ผลการดำเนินงานผลผลิตสินค้าเกษตรและอาหารมีคุณภาพได้มาตรฐาน (มกอช.) 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร   - - 
   1.1 มาตรฐานที่จัดทำแล้วเสร็จ เรื่อง 15 - - 
2. กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีดิจิตอล   - - 
   2.1 การให้บริการข้อมูลด้านมาตรฐานและความปลอดภัย
สินค้าเกษตรและอาหาร 

เรื่อง 400 - - 
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ตารางท่ี 4.37 (ต่อ)     
รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 

3. ก ิจกรรมการร ับรองและตรวจต ิดตามหน ่วยงาน
ตรวจสอบรับรองตามมาตรฐานสากล 

  - - 

    3.1 หน่วยตรวจสอบรับรองทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับ
การรับรองระบบงานและตรวจติดตามจาก มกอช. 

หน่วย-
ขอบข่าย 

24 - - 

   3.2 ห้องปฏิบัติการการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหาร
ได้รับการขึ้นทะเบียนและตรวจ 

ร้อยละ 100 - - 
แห่ง 86 - - 

4. กิจกรรมการกำกับดูแล และควบคุมมาตรฐานสินค้าเกษตร     
   4.1 ผู้ผลิต ผู้ส่งออก ผู้นำเข้า ผู้ประกอบการตรวจสอบ
มาตรฐานที่ได้รับใบอนุญาตและผ่านการตรวจติดตามว่า
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมายภายใต้พระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 

ร้อยละ 65 19 29.23 

5. กิจกรรมการประชุมเจรจาเพื่อสนับสนุนการส่งออกสินคา้
เกษตรและอาหาร 

    

   5.1  จำนวนท่าทีการร่วมกำหนดมาตรฐานระหว่าง
ประเทศและมาตรฐานระหว่างภูมิภาคที่เป็นประเด็นสำคัญ
ต่อการค้าสินค้าเกษตรและอาหาร 

เรื่อง 10 5 50.00 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

4.29 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเศรษฐกิจชีวภาพ  
4.29.1) สาระสำคัญของโครงการ  

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อสนับสนุนเกษตรกรให้มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ 
1.2) เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถนำและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์แมลงเศรษฐกิจ 
1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร และองค์กรเกษตรกร ให้สามารถผลิตพืชสมุนไพร

ที่มีคุณภาพ และมีปริมาณสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
1.4) เพื ่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกิดการรวมกลุ ่มผู ้ผลิตพืชสมุนไพร สามารถเชื ่อมโยง

เครือข่ายการผลิต และการตลาดได้ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่แปลงใหญ่ 
2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร 1,810 ราย  
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร  
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.5231 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2529 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.88  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.29.2) ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ด้านการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกร

ผู้ผลิตสมุนไพร และกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ ด้านการพัฒนาความรู้และศักยภาพของ
เกษตรกร อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางท่ี 4.38) 
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ตารางท่ี 4.38 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ือเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทาน 
เศรษฐกิจชีวภาพ กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ     
   1.1 พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพร ราย 1,110 - - 
2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ     
   2.1 พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร ราย 700 - - 
3. ผลลัพธ์     
   3.1 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตพืชสมุนไพร
ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 - - 

   3.2 เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตแมลงเศรษฐกิจ
ให้ได้มาตรฐานตามความต้องการของตลาด สร้างมูลค่าเพิ่ม
ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 15 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.30 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

4.30.1) สาระสำคัญของโครงการ  
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพ่ือพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ในการพัฒนาการผลิตสมุนไพรเข้าสู่มาตรฐาน
ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติฉบับที่ 2 

1.2) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรในกลุ่มเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน หรือสถาบันเกษตรกร
ให้ผลิตพืชสมุนไพรที่มีคุณภาพเข้าสู่มาตรฐาน GAP หรือเกษตรอินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ และมีวิธีการผลิต
ทำให้สมุนไพรได้สารสำคัญ 

1.3) เพ่ือพัฒนาต้นแบบการผลิตสมุนไพรและมีการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร 
1.4) เพ่ือจัดทำระบบฐานข้อมูลสมุนไพรในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) เป้าหมายของโครงการ สมาชิกกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนในเมืองสมุนไพร 16 จังหวัด 
และจังหวัดอ่ืน ๆ รวม 45 จังหวัด เกษตรกรรวมจำนวน 1,350 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5156 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.45  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.30.2) ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์

ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร)  สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมืองสมุนไพร และจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มีคุณภาพเพื่อเข้าสู่
มาตรฐาน ดำเนินการได้ 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของเป้าหมาย 1,350 ราย และกลุ่มเกษตรกรมีความรู้ 
ในการทำแผนธุรกิจ (Business Model) สมุนไพร ดำเนินการได้ 1 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของเป้าหมาย 
45 กลุ่ม (ตารางท่ี 4.39) 
 



65 

 

ตารางที่ 4.39 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานปลัดกระทรวง 
                   เกษตรและสหกรณ ์

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมยกระดับการผลิตพืชสมุนไพรในเมืองสมุนไพรและ
จังหวัดอื ่น ๆ ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืช
สมุนไพรให้มีค ุณภาพมาตรฐานและพัฒนาสินค้าเกษตร
ชีวภาพ (สมุนไพร) 

    

   1.1 สมาชิกกลุ ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ในเมือง
สมุนไพรและจังหวัดอื่น ๆ มีการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรที่มี
คุณภาพเพื่อเช้าสู่มาตรฐาน 

ราย 1,350 30 2.22 

   1.2  กล ุ ่ม เกษตรกรม ีความร ู ้ ในการทำแผนธ ุรกิจ 
(Business Model) สมุนไพร 

กลุ่ม 45 1 2.22 

2. ผลลัพธ์     
   2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (สมุนไพร) นำความรู้ไปใช้ 

ร้อยละ 70 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.31 โครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร  

4.31.1) สาระสำคัญของโครงการ  
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อให้สมาชิกสถาบันเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพร มีรายได้เพิ่มขึ้น
จากการปลูกพืชสมุนไพร 

1.2) เพื่อให้สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปลูกพืชสมุนไพรสามารถรวบรวมผลผลิต
จากสมาชิกเกษตรกร และผลิตภัณฑ์พืชสมุนไพรสามารถเชื่อมโยงตลาดพืชสมุนไพรได้ 

2) เป้าหมายของโครงการ สถาบันเกษตรกร 73 แห่ง ในพื้นที่ 32 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2123 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0090 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.31.2) ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข่ายความเข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร

อยู่ระหว่างการดำเนินการ กิจกรรมจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรมีคุณภาพตามมาตรฐาน 
GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอ่ืน ๆ /การลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ ดำเนินการได้ 1 แห่ง จำนวน 20 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 1.67 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 4.40) 
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ตารางท่ี 4.40 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพร กรมส่งเสริมสหกรณ ์

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรในสถาบันเกษตรกร     
   1.1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื ่อนเครือข่ายความ
เข้มแข็งและพัฒนาธุรกิจพืชสมุนไพร 

ครั้ง 1 - - 

        - จำนวนรายเกษตรกร ราย 80 - - 
   1.2 จัดอบรมให้ความรู ้เก ี ่ยวกับการผลิตพืชสมุนไพรมี
คุณภาพตามมาตรฐาน GAP /อินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นๆ/การ
ลดต้นทุนพืชสมุนไพรทั้งระบบ 

แห่ง 60 1 1.67 

        - จำนวนราย ราย 1,200 20 1.67 
   1.3 จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ ด้านการผลิต การแปรรูป 
และการตลาด/ การเช่ือมโยงเครือข่ายพืชสมุนไพร 

แห่ง 13 - - 

        - จำนวนราย ราย 260 - - 
   1.4 แนะนำ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ แห่ง 73 - - 
2. ผลลัพธ์     
   2.1 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้รับการส่งเสริม
และสนับสนุนด้านการผลิตพืชสมุนไพร 

แห่ง 73 - - 

   2.2 สมาชิกสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีรายได้
เพิ่มขึ้นจากการขายผลผลิตพืชสมุนไพรเฉลี่ย ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 3 - - 

   2.3 สถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีการรวบรวม
ผลผลิตจากสมาชิก 

ร้อยละ 50 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.32 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

4.32.1) สาระสำคัญของโครงการ  
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีพันธุ์พืชสมุนไพรพันธุ์ดี สมุนไพรท้องถิ่นพันธุ์ดี ที่มีคุณภาพ 
1.2) เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตพืชสมุนไพร สมุนไพรท้องถิ่นที่มีคุณภาพ

และมาตรฐาน GAP หรืออินทรีย์ หรือมาตรฐานอื่นของพืชสมุนไพรสามารถนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรมและ/
หรือสามารถผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐานทางเภสัชกรรม 

1.3) เพ่ือสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้และการสร้างเครือข่าย เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้
การปลูก การเก็บเกี่ยวสมุนไพร และการแปรรูปหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อยกระดับให้ได้มาตรฐาน GAP มาตรฐาน
อินทรีย์ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และสู่มาตรฐานการผลิต GMP  

1.4) เพ่ือยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการให้ได้ GLP เพ่ือเข้าสู่ห้องปฏิบัติการ
ที่ได้มาตรฐาน ISO 17024 ในการวิเคราะห์สาระสำคัญของพืชสมุนไพร 

1.5) เพื่อพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่สำหรับใช้ประโยชน์ทางการแพทย์และ
อุตสาหกรรม ได้แก่ พืชสกุลกัญชา (กัญชาและกัญชง) และพืชกระท่อม 

1.6) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจใหม่ สำหรับเป็นอาหารทางเลือกเพ่ือสุขภาพ 
ได้แก่ มะพร้าวน้ำหอม และไข่ผำ 
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2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพ
กระบวนการผลิตและแปรรูปสมุนไพรได้ตรงตามมาตรฐานการผลิตเป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นในผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ ทำให้สินค้าเกษตรชีวภาพ-สมุนไพรมีมูลค่าสูงขึ้น เกษตรกรสามารถใช้ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง 
และยั่งยืน ส่งผลให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีข้ึน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.7903 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2571 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.32.2) ผลการดำเนินงาน 
การส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ การจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืช

สมุนไพรท้องถิ ่น การอบรมเกษตรกรที ่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู ้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร  
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากพืชสมุนไพรท้องถิ่น อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 4.41) 

ตารางท่ี 4.41 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ     
   1.1 จำนวนแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพร
ท้องถิ่น 

แปลง 7 - - 

   1.2 จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
พัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร 

ราย 150 - - 

   1.3 จำนวนผลิตภัณฑ์ต้นแบบ จากพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
องค์ความรู้การพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพร 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

   1.4 เกษตรกรและผู้สนใจมีพืชสายพันธุ ์ดีและต้นแบบ
เทคโนโลยีการผลิตที่ได้รับการพัฒนาแล้วนำไปใช้ร่วมการ
เทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสมจะสามารถผลิตพืชเศรษฐกิจ
ใหม่ได้สำเร็จมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.33 โครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

4.33.1) สาระสำคัญของโครงการ  
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้และเพิ่มศักยภาพในการผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มี
คุณภาพและมาตรฐาน 

1.2) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มวัตถุดิบสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่
เหมาะสม 

1.3) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสินค้าสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินให้มี
ความหลากหลาย 

1.4) เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจสินค้าสมุนไพรของเกษตรกรในเขต
ปฏิรูปที่ดิน 

1.5) เพ่ือพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลสมุนไพรในแขตปฏิรูปที่ดิน 
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2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมการแปรรูป
สมุนไพรด้วยโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ จำนวน 30 จังหวัด 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 28.3389 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3951 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.39  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.33.2) ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูป

ที่ดิน ได้รับการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิตการเพิ่มมูลค่า และการพัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร
เนินการได้ร้อยละ 10.91 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการสนับสนุนเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าสมุนไพร อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 4.42) 

ตารางที ่ 4.42 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ สำนักงาน 
                    การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนนิงาน ร้อยละ 
1. ยกระดับศักยภาพการพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ     
   1.1 เกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ
ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการ
พัฒนาช่องทางด้านการตลาดสมุนไพร 

ราย 550 60 10.91 

   1.2 กลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสมุนไพรในเขตปฏิรูปที่ดินไดร้ับ
การสนับสนุนเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า
สมุนไพร 

แห่ง 50 - - 

2. ผลลัพธ์     
   2.1 ร้อยละของเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบรมนำความรู้ไปใช้ ร้อยละ 60 - - 
   2.2 มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 15 - - 
   2.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้
สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.34 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร  

4.34.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกินหรือ
ผลิตผลพลอยได้ หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกัน
และแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ส่งเสริมสหกรณ์ 

1.2) เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพ่ิม
จากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.3) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพ
การดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง 
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2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการนำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัย

พัฒนาการนำส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลดต้นทุนและ
สร้างมูลค่าเพ่ิม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพ่ิมข้ึน 

2.2) สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯมีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มข้ึน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3306 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5945 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35.39  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.34.2 ผลการดำเนินงาน 

 1. การสำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
ออกแบบและจัดเก็บข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดำเนินการไปแล้ว 
129 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 99.23 จากเป้าหมาย 130 แห่ง  

2. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 2 แห่ง/
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 28.57 จากเป้าหมาย 7 แห่ง/จังหวัด เป็นจำนวน 2 รายการ คิดเป็นร้อยละ 20.00 จาก
เป้าหมาย 10 รายการ (ตารางท่ี 4.43) 

ตารางท่ี 4.43 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรของสถาบันเกษตรกร  
                    กรมส่งเสริมสหกรณ์   

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการฯ 
มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การ
สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 - - 

2. สำรวจชนิด/ปริมาณและส่วนเหลือทิ้งจากการผลิต 
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ออกแบบและจัดเก็บ
ข้อมูลวัสดุเหลือใช้ในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ 

แห่ง 130 129 99.23 

3. อบรมสร้างองค์ความรู้การนำเทคโนโลยี นวัตกรรม
จากการวิจัยพัฒนาการนำส่วนเกิน หรือผลิตผลพลอยได้
หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์ในการลด
ต้นทุน และสร้างมูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ฝุ่นละออง 

รุ่น 2 - - 
ราย 300 - - 

4. ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/ การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากวัสดุเหลือใช้ของสหกรณ์โดยบูรณาการร่วมกับกรม
วิชาการเกษตร และหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

แห่ง 4 - - 
ราย 80 - - 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มา
ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินธุรกิจจากวัสดุ
เหลือใช้ของสหกรณ์ 

แห่ง 10 - - 
ราย 200 - - 
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ตารางที ่4.43 (ต่อ)     

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
6. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ แห่ง 130 - - 
7. สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกร เพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้าง 

แห่ง 7 2 28.57 
จังหวัด 7 2 28.57 
รายการ 10 2 20.00 

8. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีแผนการ
นำเทคโนโลยี นวัตกรรมจากการวิจัยพัฒนา การนำ
ส่วนเกินหรือผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรมาใช้ประโยชน์ ในการลดต้นทุนและสร้าง
มูลค่าเพิ่ม/การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น 

แห่ง 130 - - 

9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการการนำเทคโนโลยี นวัตกรรม มาใช้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจจากวัสดุเหลือ
ใช้ของสหกรณ์ มีรายได้จากการจัดการวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 - - 

10. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอด องค์ความรู ้ด้านการ
จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร/การสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากวัสดุเหลือใช้ ของสหกรณ์ มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
ผลิตผลพลอยได้หรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.35 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG  

4.35.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพ่ือใช้ดักแด้และหนอนไหมเพ่ิมขึ้น  
1.2) พัฒนาการใช้ประโยชน์โปรตีนจากดักแด้และหนอนไหมเป็นแหล่งอาหารและวัตถุดิบ

ในการผลิตระดับอุตสาหกรรม 
1.3) ขับเคลื่อนวาระแห่งชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ

สีเขียวให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 
2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรผู้เลี้ยงไหมเหลืองสำหรับผลิตดักแด้และหนอนไหมเพ่ือแปรรูป

หรือจำหน่าย จำนวน 950 ราย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 12.1322 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7157 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.90  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.35.2 ผลการดำเนินงาน 

 1) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสริมการรับรอง GAP ฟาร์ม หน่วยงาน
มีแผนส่งเสริมเกษตรกรรวม 950 ราย โดยมีแผนฝึกอบรมการส่งเสริมการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP ฟาร์มไหม
ชนิดกินใบหม่อน จำนวน 2 วัน เป้าหมาย 60 ราย ส่งเสริมการเลี้ยงไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟาร์มไหม
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เป้าหมาย 112 ราย  สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร จำนวน 2 วัน เป้าหมาย 30 ราย สัมมนาการยกระดับ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์หม่อนและไหม เป้าหมาย 40 ราย และส่งเสริมการผลิตไข่ไหมพ่อ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง 
เป้าหมาย 708 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 4.44) 

ตารางที่ 4.44 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรกรผู้เลี้ยงไหมได้รับการส่งเสรมิการ
รับรอง GAP ฟาร์ม 

ราย 950 - - 

   1.1 ฝึกอบรมการส่งเสริมการเลีย้งไหมตามมาตรฐาน GAP 
ฟาร์มไหมชนิดกินใบหม่อน  

ราย 60 - - 

   1.2 ส่งเสริมการเลีย้งไหม และการตรวจประเมิน GAP ฟารม์ไหม ราย 112 - - 
   1.3 สัมมนาผู้ประกอบการพบเกษตรกร  ราย 30 - - 
   1.4 สัมมนาการยกระดับการแปรรูปผลิตภณัฑ์หม่อนและไหม ราย 40 - - 
   1.5 ส่งเสรมิการผลติไขไ่หมพ่อ - แม่พันธุ์หนอนไหมเหลือง ราย 708 - - 
   1.6 ประชาสัมพนัธ์ร้านค้าจากการทำเมนูต้นแบบจากหม่อนไหม ร้านค้า 7 - - 
2. มูลค่าสินค้าเกษตรชีวภาพ (ด้านหม่อนไหม) เพิม่ขึ้น ร้อยละ 4 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.36 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว 

4.36.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวที่มีศักยภาพทางการตลาด 
1.2) ส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการแปรรูปและมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว

สู่เชิงพาณิชย์ 
1.3) พัฒนาโรงงานต้นแบบการแปรรูปข้าว น้ำมันรำข้าว เส้นขนมจีนแป้งหมัก/อบแห้งเสริม

โพรโบโอติกท่ีใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และผลิตภัณฑ์สุรากลั่นคุณภาพดี 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวที่ได้รับการพัฒนา 4 ผลิตภัณฑ์ 
2.2) เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนได้ร ับการถ่ายทอดความรู ้ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

มาตรฐาน 4 กลุ่ม 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.6410 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1925 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.81  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.36.2 ผลการดำเนินงาน 
1) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์  
2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื ่อส่งเสริมอาชีพ ตามแผนพัฒนาการเกษตร 

“แม่ฮ่องสอนโมเดล” อยู่ระหว่างประสานงานและกำหนดวันลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร  
3) การต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว อยู่ระหว่างกำหนดขอบเขตการพัฒนา

บรรจุภัณฑ์  
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4) การให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี 3 แห่ง ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลำภู 
และสระบุรี คิดเป็นร้อยละ 75.00 ของเป้าหมาย 4 แห่ง และอยู่ระหว่างประสานงานและกำหนดการลงพื้นที่
ให้คำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP โรงสี อีกจำนวน 2 แห่ง ในพ้ืนที่จังหวัดลำปางและเชียงใหม่  

5) การสร้างเครื่องสกัดน้ำมันรำข้าวต้นแบบ และพัฒนาโรงงานต้นแบบการผลิตเส้นขนมจีน
แป้งหมักข้าวในท้องถิ่นอยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 4.45) 

ตารางท่ี 4.45 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมการข้าว 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร     
   1.1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว (ผลิตภัณฑ์ใหม่) ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 
   1.2 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวเพื่อส่งเสรมิอาชีพ ตาม
แผนพัฒนาการเกษตร “แมฮ่่องสอนโมเดล” 

งาน 1 - - 

   1.3 ต่อยอดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าว ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 
   1.4 เก็บข้อมูลและตดิตามใหค้ำแนะนำด้านมาตรฐาน GMP 
โรงส ี

กลุ่ม 4 - - 

2. แปรรูปข้าวและผลิตภณัฑด์้วยเทคโนโลยสีมยัใหม่เพิ่มมูลคา่     
   2.1 สร้างเครื่องสกดัน้ำมันรำขา้วต้นแบบ ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 
   2.2 พัฒนาโรงงานต้นแบบการการผลิตเส้นขนมจีนแป้งหมัก
และเส้นขนมจีนหมักอบแห้งเสริม โพรโบโอติกที่ใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และต่อยอดผลิตภัณฑ์สรุากลั่นชุมชนจากข้าวใน
ท้องถิ่น 

ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.37 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

4.37.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านกระบวนการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสถาบัน
เกษตรกร 

1.2) เพ่ือเชื่อมโยงเครือข่ายตลาดสินค้าแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง  
1.3) เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จัก

และยอมรับ 
2) เป้าหมายของโครงการ สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 177 แห่ง 57 จังหวัด  
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 19.3017 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.5426 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.81  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.37.2 ผลการดำเนินงาน 

1) จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง 31 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 17.51 ของเป้าหมาย 
177 แห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 1.13 ของเป้าหมาย 
177 ผลิตภัณฑ์  
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2) ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของเป้าหมาย 177 แห่ง ผู้เข้าร่วม 186 ราย คิดเป็นร้อยละ 7.01 ของเป้าหมาย 
2,655 ราย  

3) อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าสินค้าเกษตร
ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนเชื่อมโยงการผลิตและการตลาด 
ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นที่รู้จั กมากขึ้น 
และสนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้างเพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

4) สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า 
12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 6.78 ของเป้าหมาย 177 แห่ง (ตารางท่ี 4.46) 

ตารางท่ี 4.46 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสถาบันเกษตรกร 

1.1 จัดทำฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดเป็นรายแห่ง 
1.2 จำนวนผลิตภัณฑ์ที่มีฐานข้อมูลการผลิตและการตลาด  
1.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทาง

การค้าสินค้าเกษตรของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
1.4 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเกิดการเช่ือมโยงสินค้า  

ไม่น้อยกว่า  
1.5 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กบัสหกรณ์

และกลุ่มเกษตรกร ตามบริบทและศักยภาพของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร  

1.6 สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจัดทำแผนการเชื ่อมโยง
การผลิตและการตลาด 

1.7 ประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรแปรรูปของสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกรให้เกิดการยอมรับและเป็นท่ีรู้จักเพิ่มมากขึ้น 

1.8 สนับสนุนเงินอุดหนุนให้สถาบันเกษตรกรเพื่อจัดซื้อ
จัดจ้างครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง เพื่อเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ
แปรรูปสินค้าเกษตรของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

 
แห่ง 

ผลิตภณัฑ ์
ครั้ง 
ราย 

เครือข่าย 
แห่ง 
ราย 
แห่ง 

 
ครั้ง 

 
จังหวัด 
แห่ง 

รายการ 
 
 

 
177 
177 

- 
80 
10 
177 

2,655 
177 

 
1 

 
12 
16 
36 
 
 

 
31 
2 
- 
- 
- 

12 
186 

- 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
 

 
17.51 
1.13 

- 
- 
- 

6.78 
7.01 

- 
 
- 

 
- 
- 
- 
 
 

2. ผลลัพธ์ 
2.1 สถาบันเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพการดำเนิน

ธุรกิจแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเพ่ิมมูลค่า 

 
แห่ง 

 
177 

 
12 

 
6.78 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.38 โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมง  

4.38.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม’’ 

1.2) เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 
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1.3) เพ่ือพัฒนาพันธุ์สัตว์น้ำเศรษฐกิจและผลิตและกระจายพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำพันธุ์ดีสำหรับใช้
เป็นสัตว์น้ำพันธุ์หลักที่มีคุณภาพในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 13 กลุ่ม 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 36.5975 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.3258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.82 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.38.2 ผลการดำเนินงาน 

โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรมูลค่าสูงด้านการประมงมีการดำเนินกิจกรรมย่อย 4 กิจกรรม ได้แก่ 
(1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้า
ประมงมูลค่าสูง 3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี และ 4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้า
ประมง โดยจำแนกผลการดำเนินงานเป็นรายกิจกรรมได้ ดังนี้  

1) กิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ 
1.1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ได้แก่ ดำเนินการ

ส่งเสริมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออกแล้ว 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.43 
ของเป้าหมาย 70 ราย  

1.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.8300 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.49 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 8.7485 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.47) 

ตารางท่ี 4.47 ผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสัตว์น้ำเศรษฐกิจ กรมประมง 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสตัว์น้ำเศรษฐกจิ ราย 330 - - 
2. ส่งเสรมิการเพาะเลี้ยงและพัฒนาธุรกิจสตัว์น้ำเศรษฐกจิ 
(ปลาสวยงาม) 

ราย 60 - - 

3. สาธิตและบริหารจัดการเพื่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (กระชังใหญ่) ราย 20 - - 
4. ส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชนิดใกล้สูญพันธุ์เพื่อการส่งออก ราย 70 15 21.43 
5. บริหารจัดการระบบชลประทานน้ำเค็ม (สนับสนุนการ
เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) 

ราย 470 - - 

6. การเบิกจ่ายงบประมาณ ล้านบาท 8.7485 0.8300 9.49 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

2) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง 
2.1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 อยู่ระหว่าง

การดำเนินงาน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประชุมชี้แจงโครงการแล้ว 1 ครั้ง และอยู่ระหว่างการคัดเลือก
สินค้าและกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ  

2.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 0.2295 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.93 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 2.100 ล้านบาท (ตารางท่ี 4.48) 
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ตารางท่ี 4.48 ผลการดำเนินงานกิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตสินค้าประมงมูลค่าสูง กรมประมง 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า  กลุ่มชนิดสตัว์น้ำ 4 - - 
2. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568  
แล้วเสร็จ 

กลุ่มชนิดสตัว์น้ำ 4 - - 

3. ติดตามและให้คำแนะนำ  กลุ่มชนิดสตัว์น้ำ 4 - - 
4. การเบิกจ่ายงบประมาณ  ล้านบาท 2.1000 0.2295 10.93 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี มีการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด 3 กิจกรรม ได้แก่ 
3.1) กิจกรรมพัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี มีเป้าหมาย จำนวน 

9 กลุ่ม มีการดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจำนวน 9 กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการพัฒนาฯ 
3.2) กิจกรรมพัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) มีเป้าหมาย จำนวน 1,000 ตัว 

ยังไมม่ีการดำเนินการ 
3.3) กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีสู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  

มีเป้าหมาย จำนวน 2,413,900 ตัว มีการดำเนินการผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดีเพ่ือนำไปสู่
ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว จำนวน 11 ,500 ตัว จากเป้าหมาย 2 ,413,900 ตัว คิดเป็นร้อยละ 0.48 
โดยอยู่ระหว่างการอนุบาลลูกพันธุ์สัตว์น้ำให้มีขนาดท่ีเหมาะสม เพ่ือเตรียมให้เกษตรกรนำไปขยายพันธุ์ต่อไป 

3.4) การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 2.9359 ล้านบาท จากงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 19.5178 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.04 (ตารางท่ี 4.49) 

ตารางท่ี 4.49 ผลการดำเนินงานกิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี กรมประมง  

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์ดี กลุ่ม 9 - - 
    1.1 พัฒนากลุ่มเกษตรกรต้นแบบผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำพันธุ์ดี กลุ่ม 9 - - 
    1.2 พัฒนาสัตว์น้ำสายพันธุ์ใหม่ (ปลานิลพันธุ์ใหม่) ตัว 1,000 - - 
    1.3 ผลิตและส่งเสริมการใช้สัตว์น้ำพันธุ์คุณภาพดี 
สู่ภาคการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 

พันตัว 2,413.90 11.50 0.48 

2. ผลลัพธ์     
   2.1 กลุ่มเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 
ศักยภาพมีรายได้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 - - 

   2.2 ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์ม/แปลงที่นำเทคโนโลยี 
สมัยใหม่มาใช้เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 15 - - 

3. งบประมาณ  ล้านบาท 19.5178 2.9359 15.04 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

4) กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าประมง 
4.1) พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่ระบบการผลิตเกษตรแปรรูป

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม 75 ราย คิดเป็นร้อยละ 37.50 ของเป้าหมาย 200 ราย  
4.2) พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความหลากหลาย รวมถึงด้านความ

ปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการแล้ว 2 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของเป้าหมาย 30 ผลิตภัณฑ์  
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4.3) ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพ่ือให้การรับรองมาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์
ประมงธงเขียวแล้ว 11 ผลิตภัณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของเป้าหมาย 100 ผลิตภัณฑ์   

4.4) ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพื่อสร้างอาชีพ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
4.5) การเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายแล้ว 0.3303 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.30 

ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 6.2312 ล้านบาท (ตารางที่ 4.50) 

ตารางท่ี 4.50 ผลการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร กรมประมง  

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำให้เข้าสู่
ระบบการผลิตเกษตรแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม  

ราย 
 

200 
 

75 
 

37.50 
 

2. ส่งเสริมการแปรรูปสัตว์น้ำเพ่ือสร้างอาชีพ ราย 30 - - 
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มมูลค่าและความ
หลากหลาย รวมถึงด้านความปลอดภัยให้กับผู้ประกอบการ 

ผลิตภณัฑ ์
 

30 2 6.67 

4. ตรวจประเมินผลิตภัณฑ์ประมงเพื ่อให้การรับรอง
มาตรฐานตราสัญลักษณ์ ตราสัญลักษณ์ประมงธงเขียว 

ผลิตภณัฑ ์
 

100 11 11.00 

5. การเบิกจ่ายงบประมาณ ล้านบาท 6.2312 0.3303 5.30 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.39 โครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  

4.39.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรให้กับกลุ่มสถาบัน
เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน ด้วยองค์ความรู้ในการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและยกระดับ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปท้องถิ ่นให้มีความหลากหลาย และด้วยบรรจุภัณฑ์ที ่ทันสมัยและอัตลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ เพ่ือยกระดับสินค้าชุมชนสู่ระดับพรีเมี่ยม ภายใต้ตราสินค้าชุมชน 

1.2) ส่งเสริมการตลาดด้วยช่องทางการตลาดทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ให้กับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปท้องถิ่น เพื่อให้เกิดกลไกการผลิตสินค้าระดับชุมชนที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภค 

1.3) สร้างเครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจชุมต้นแบบด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตร เพื่อเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ให้กับสถาบันเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนอ่ืนๆ ที่ต้องการยกระดับมาตรฐานสินค้าและเพ่ิมมูลค่า 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรมีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปสูงกว่าผลผลิตสด                
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ในฤดูกาลที่ผลผลิตราคาตกต่ำ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.1950 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.39.2 ผลการดำเนินงาน 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ อยู่ระหว่างสำรวจ
และคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีความพร้อมเข้าร่วมรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผล
เกษตร (ตารางท่ี 4.51)  
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ตารางท่ี 4.51 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลายในผลิตภัณฑ์สินค้า 
                  เกษตรแปรรูป กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. พัฒนาคุณภาพการผลิตและความหลากหลาย:  
จัดถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลิตผลเกษตรสู่การ
ผลิตเชิงพาณิชย ์

ราย 
 

110 
 

อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

- 
 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.40 โครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  

4.40.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อจัดทำและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการ
ด้านการเกษตร  ที่มีความเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ที่ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและภาคีต่าง ๆ  

1.2) เพื่อร่วมมือกับภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการ นักวิจัย และ
เจ้าของนวัตกรรม มีส่วนสนับสนุนเกษตรกรในการกำหนดประเด็นพัฒนาสินค้าเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งได้มาจาก
การวิเคราะห์ปัญหา และ Pain Point นำไปสู่การยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรระดับหมู่บ้านให้มีมูลค่าเพิ่ม 
ได้มาตรฐาน และมีความยั่งยืน ภายใต้โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG 

1.3) เพ่ือสร้างเสริมให้อาสาสมัครเกษตรระดับหมู่บ้านสามารถเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
ภาคการเกษตรระดับหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

1.4) เพื่อบูรณาการการทำงานด้านการเกษตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
ให้เกิดข้ึนเป็นรูปธรรมในระดับหมู่บ้าน 

2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) อำนวยการและสนับสนุนการทบทวนและขับเคลื่อนแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน 

รวมทั้งจัดทำแผนงาน/โครงการด้านการเกษตร จำนวน 878 หมู่บ้าน ใน 76 จังหวัด  
2.2) สนับสนุนให้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรระดับ

หมู่บ้าน อย่างน้อยหมู่บ้านละ 1 ราย   
3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0761 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.40.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
 2) ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้า

เกษตรมูลค่าสูง ระดับอำเภอ จำนวน 210 อำเภอ คิดเป็นร้อยละ 23.92 ของเป้าหมาย 878 อำเภอ  
 3) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) และหน่วยงาน 

ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.84 ของเป้าหมาย 76 ครั้ง  
 4) ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ/คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับ

อำเภอ (SCD) จำนวน 42 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.78 ของเป้าหมาย 878 ครั้ง  
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5) คัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (เกษตรมูลค่าสูง) จำนวน 22 หมู่บ้าน คิดเป็นร้อยละ 
2.51 ของเป้าหมาย 878 หมู่บ้าน  

สำหรับกิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ได้แก่ (1) ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับ
หมู่บ้าน เป้าหมาย 878 ครั้ง (2) ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน เป้าหมาย 878 แผน  
(3) จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สินค้า) เป้าหมาย 152 
รายการ/สินค้า และ (4) ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค เป้าหมาย 76 ครั้ง (ตารางท่ี 4.52) 

ตารางท่ี 4.52 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
  สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. ช้ีแจงแนวทางการดำเนินงานโครงการให้กับหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท้ังในส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิาค 

ครั้ง 1 1 100.00 

2. ทบทวน/แต่งตั้งคณะทำงานโครงการขับเคลื่อน
การเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลติสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 
ระดับอำเภอ 

อำเภอ 878 210 23.92 

3. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
ระดับจังหวดั (SCP) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 76 28 36.84 

4. ประชุมคณะทำงานโครงการฯ ระดับอำเภอ (หรือ
คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับอำเภอ 
(SCD)) 

ครั้ง 878 42 4.78 

5. คัดเลือกอาสาสมคัรเกษตรหมูบ่า้น (เกษตรมลูค่าสูง) หมู่บ้าน 878 22 2.51 
ราย 878 - - 

6. ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบ่้าน ครั้ง 878 - - 
7. ทบทวน/จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บา้น แผน 878 - - 
8. จัดทำแผนพัฒนาสินค้าเกษตรตามแนวทาง BCG 
Model (จังหวัดละ 2 รายการ/สนิค้า) 

สินค้า 152 - - 

9. ติดตามการดำเนินงานโครงการในส่วนภูมิภาค ครั้ง 76 - - 
10. ร้อยละของแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมูบ่้าน (แผน
ธุรกิจเกษตร/แผนงาน/โครงการ) ที่ได้รับการขับเคลื่อน 

ร้อยละ 15 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.41 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมปศุสัตว์ 

4.41.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร 
มูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 

1.2) เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพ่ือส่งออก 2 กลุ่ม/ 2 ตำบล  
2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 6 กลุ่ม/ 6 ตำบล  



79 

 

2.3) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.41.2 ผลการดำเนินงาน 

 ในไตรมาสที่ 1 ได้ดำเนินกิจกรรมคัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูงแล้ว จำนวน 8 ตำบล 
8 กลุ่ม/สินค้า จำแนกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพื่อส่งออก 2 ตำบล 2 กลุ่ม/สินค้า และกลุ่มสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง 6 ตำบล 6 กลุ่ม/สินค้า (ตารางท่ี 4.53) 

ตารางที่ 4.53  ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง  
                   กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินคา้เกษตรมลูค่าสูง
  

ตำบล 8 8 100.00 
กลุ่ม/สินค้า 8 8 100.00 

1.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อส่งออก ตำบล 2 2 100.00 
กลุ่ม/สินค้า 2 2 100.00 

1.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูง ตำบล 6 6 100.00 
กลุ่ม/สินค้า 6 6 100.00 

2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า     
2.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อส่งออก ตำบล 2 - - 

กลุ่ม/สินค้า 2 - - 
2.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูง ตำบล 6 - - 

กลุ่ม/สินค้า 6 - - 
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 
แล้วเสร็จ 

    

3.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อส่งออก ตำบล 2 - - 
กลุ่ม/สินค้า 2 - - 

3.2 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูง ตำบล 6 - - 
กลุ่ม/สินค้า 6 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.42 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

4.42.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และศักยภาพการจัดทำบัญชีแก่สมาชิก  

ในกลุ่มสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง  
2) เป้าหมายของโครงการ สมาชิกที่ได้รับการขับเคลื่อนภายใต้โครงการสินค้าเกษตรและบริการ

มูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง จำนวน 300 ราย ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.0200 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2469 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.21  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
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4.42.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) อบรมให้ความรู้การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ ดำเนินการได้ 210 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 300 ราย  
 2) กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพและบัญชีธุรกิจ เป้าหมาย 300 ราย  

อยู่ระหว่างดำเนินการในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 สำหรับผลลัพธ์ด้านสมาชิกที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
การจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได้ เป้าหมายร้อยละ 25 มีแผนดำเนินการในไตรมาส 3 และไตรมาส 4 
(ตารางท่ี 4.54)   

ตารางที่ 4.54 ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านบัญชี 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  
                    กรมตรวจบัญชีสหกรณ์  

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. อบรมให้ความรู้การจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพและ
บัญชีธุรกิจ 

ราย 300 210 70.00 

2. กำกับแนะนำ/ตดิตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
และบัญชีธุรกจิ 

ราย 300 - - 

3. ร้อยละของสมาชิกท่ีได้รับการพฒันาศักยภาพ 

การจัดทำบัญชีสามารถจัดทำบัญชีธุรกิจได ้

ร้อยละ 25 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.43 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมหม่อนไหม 

4.43.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 

1.2) เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพ่ือส่งออก 1 กลุ่ม/ 1 ตำบล 
2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง - กลุ่ม/ - ตำบล 
2.3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ 7 กลุ่ม/ 7 ตำบล  
2.4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.43.2 ผลการดำเนินงาน 

 1) ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม เดือนตุลาคม – ธันวาคม 2567 ได้คัดเลือกพื้นที่และสินค้า
เกษตรมูลค่าสูง (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์) จำนวน 7 ตำบล และ 7 กลุ่ม/สินค้า (ตารางที่ 
4.55) 
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ตารางที่ 4.55  ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง  
                   กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินคา้เกษตรมลูค่าสูง ตำบล 7 7 100.00 
   (กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์) กลุ่ม/สินค้า 7 7 100.00 
2. จัดทำแผนพัฒนารายสินค้า ตำบล 8 - - 

กลุ่ม/สินค้า 8 - - 
2.1 กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อส่งออก ตำบล 1 - - 

(กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567) กลุ่ม/สินค้า 1 - - 
2.2 กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ตำบล 7 - - 

กลุ่ม/สินค้า 7 - - 
3. การดำเนินงานตามแผนพัฒนารายสินค้า ปี 2568 
แล้วเสร็จ 

ตำบล 1 - - 
กลุ่ม/สินค้า 1 - - 

1) กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อสง่ออก (กลุ่มที่
คัดเลือกในปี 2567) 

ตำบล 1 - - 
กลุ่ม/สินค้า 1 - - 

4. ผลลัพธ์   - - 
4.1 จำนวนกลุ่มที่มีรายไดเ้พิ่ม  ตำบล 1 - - 

1) กลุ่มสินค้าเกษตรมลูค่าสูงเพื่อสง่ออก  
(กลุ่มที่คัดเลือกในปี 2567) 

กลุ่ม/สินค้า 1 - - 

4.2 รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของเกษตรกร 
ต่อครัวเรือนท่ีเพิม่ขึ้น  

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.44 โครงการสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง กรมการข้าว 

4.44.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อพัฒนาและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและบริการมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร
มูลค่าสูง ตามหลักการ “ตลาดนำ นวัตกรรมเสริม เพิ่มรายได้” 

1.2) เพ่ือยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตรกร 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูงเพ่ือส่งออก ... กลุ่ม/ ... ตำบล 
2.2) กลุ่มสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ... กลุ่ม/ ... ตำบล 
2.3) กลุ่มสินค้าเกษตรและบริการเชิงสร้างสรรค์ ... กลุ่ม/ ... ตำบล  
2.4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อครัวเรือน เพิ่มข้ึนร้อยละ 10 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ ไม่มีงบประมาณในการดำเนินงาน 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.44.2 ผลการดำเนินงาน 

 ผลการดำเนินงานตามกิจกรรมอยู่ระหว่างการคัดเลือกเป้าหมาย และเตรียมความพร้อม
การดำเนินงานปี 2568 ในพื้นท่ี (ตารางท่ี 4.56) 
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ตารางที่ 4.56  ผลการดำเนินงานโครงการสินค้าเกษตรและบริการคุณภาพสูง 1 ท้องถิ่น 1 เกษตรมูลค่าสูง  
                     กรมการข้าว 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรม       
   1.1 อบรมให้ความรู้การแปรรูปผลิตภณัฑ์ข้าว  ราย - - - 
2. ผลลัพธ์      
    2.1 เกษตรกรมีความรูเ้รื่องการแปรรูปผลิตภณัฑ์ข้าว
และสามารถนำไปใช้แปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า
ข้าวได ้  

ร้อยละ - - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
4.45 โครงการส่งเสริมอาชีพประมง  

4.45.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรด้านการประมงให้เป็น

ปัจจุบัน (ผลผลิต รายได้ หนี้สิน) เพ่ือจัดเก็บเป็นข้อมูลภูมิสารสนเทศแสดงในรูปแบบแผนที่ออนไลน์ รวมถึง
การบริหารจัดการข้อมูลให้มีความถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการด้านการประมง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยนกิจกรรม
สู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค พัฒนาศักยภาพอาชีพเดิมอาชีพเสริม และ
อาชีพใหม่ของเกษตรกร โดยนำเทคโนโลยี นวัตกรรม ความรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในการลดต้นทุน 
ตลอดจนพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู ่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer สร้างและเชื่อมโยง
เครือข่ายเกษตรกรให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพด้านประมง 
4,110 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9419 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.02  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

4.45.2 ผลการดำเนินงาน ผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) กิจกรรมที่ 1 พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพื่อการบริหารจัดการด้านการประมง ดำเนินการ

ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำแล้ว 12,917 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.62 ของเป้าหมาย 
357,200 ราย  

2) กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ขณะนี้อยู่ระหว่าง  
การคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย 800 ราย  

3) กิจกรรมที่ 3 ส่งเสริมและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่ลุ่มน้ำพรมแดน ดำเนินการ
คัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมโครงการแล้ว 980 ราย ตามเป้าหมาย ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ 

4) กิจกรรมที่ 4 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู ่ Smart Farmer และ Yong Smart Farmer 
คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าร่วมโครงการ Smart Farmer จำนวน 88 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.40 ของเป้าหมาย 
2,000 ราย และ Yong Smart Farmer จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของเป้าหมาย 200 ราย ขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้  
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5) กิจกรรมที่ 5 ฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานงาน
กับธนาคารเพื ่อการเกษตรและสหกรณ์ในการคัดเลือกเกษตรกรเพื ่อเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย
ดำเนินการ 130 ราย (ตารางท่ี 4.57) 

ตารางที ่4.57 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กรมประมง  

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. พัฒนาข้อมูลทะเบียนเกษตรเพือ่การบริหารจัดการ
ด้านการประมง 

ราย 357,200 12,917 3.62 

2. ส่งเสรมิเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by 
Agri map) 

    

2.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสตัว์น้ำและการ
สนับสนุนปัจจัยการผลติ 

ราย 800 - - 

3. ส่งเสรมิและบริหารจัดการทรัพยากรประมงในพื้นที่
ลุ่มน้ำพรมแดน 

    

3.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในพืน้ท่ีลุ่มน้ำ
พรมแดน  

    

1) พัฒนาศักยภาพให้ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ำจดื 

ราย  930 - - 

2) ผลิตพันธ์ุสตัว์น้ำ และสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ
เกษตรกร 

ล้านตัว 3 - - 

3.2 ถ่ายทอดความรู้ด้านการแปรรปูสัตว์น้ำให้กับ
เกษตรกร 

ราย 50 - - 

3.3 เพาะพันธ์ุปลาประจำถิ่น โดยชุดเพาะฟัก
เคลื่อนที่เพ่ือปล่อยในแม่น้ำโขง 

ล้านตัว 120 - - 

4. กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer 
และ Yong Smart Farmer 

    

4.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Smart Farmer ราย 2,000 88 4.40 
4.2 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรสู่ Young Smart 

Farmer 
ราย 200 12 6.00 

5. ฟ้ืนฟูและพัฒนาศักยภาพเกษตรกรพักชำระหนี ้ ราย 130 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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นโยบายที่ 5 ยกระดับศักยภาพของเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรให้เข้มแข็ง 

5.1 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
5.1.1 สาระสำคัญของโครงการ             

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1) เพื่อพัฒนาคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของสหกรณ์ให้มีความรู้ความสามารถและ

ทักษะ ในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 
1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต (การรวบรวม

และการแปรรูป) 
1.3) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการตลาดของสถาบันเกษตรกร 

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็งในระดับ 1-2 ที่มีศักยภาพ
และความพร้อมรองรับการพัฒนาเพ่ือยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร และสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่
ได้รับการสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดในปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2568 จากกรมส่งเสริมสหกรณ์ รวม 100 
แห่ง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 138.8626 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 45.6481 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.87 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

5.1.2 ผลการดำเนินงาน  
1) กิจกรรมจัดประชุมชี้แจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

ดำเนินการแล้ว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 241 ราย คิดเป็นร้อยละ 401.67 ของเป้าหมาย 60 ราย เนื่องจากเป็นการจัด
ประชุมผ่านระบบออนไลน์จึงมีเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคสนใจเข้าร่วมการประชุมจำนวนมาก  

2) กิจกรรมสนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจสินค้าเกษตร ดำเนินการแล้ว 14 แห่ง 15 รายการ คิดเป็นร้อยละ 12.84 และ 11.19 ของเป้าหมาย 109 แห่ง 
134 รายการ (ตารางที่ 5.1) 

ตารางท่ี 5.1 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  
      กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. จัดประชุมช้ีแจงโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร 

ราย 
 

60 241 401.67 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตร 

ครั้ง 2 - - 
ราย 120 - - 

3. จัดฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินธุรกิจของผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่  แห่ง 40 - - 
4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพสถาบันเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจยุคใหม่ 

ครั้ง 4 - - 
ราย 120 - - 

5. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับสถาบันเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจระดับชุมชน 

ครั้ง 22 - - 
ราย 330 - - 
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ตารางที่ 5.1 (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

6. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ Roadshow การเชื ่อมโยงเครือข่ายทาง
ธุรกจิระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตข้าวและผู้รับซื้อสหกรณ์ผู้ผลิต 

ราย 40 - - 

7. สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจเพื่อยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 

แห่ง 109 14 12.84 
รายการ 134 15 11.19 

8. จำนวนสถาบันเกษตรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาเพื่อยกระดับ
เป็นผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าเกษตร 

แห่ง 100 - - 

9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีการเพิ่มศักยภาพในการ
บริหารจัดการธุรกิจเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 50 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
5.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน 

5.2.1 สาระสำคัญของโครงการ                                                             
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อยกระดับศักยภาพของวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียนตาม
พระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 ให้สูงขึ้น รวมถึงส่งเสริมการสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์วิสาหกิจ
ชุมชนเชิงสร้างสรรค์  

1.2) เพ่ือสนับสนุนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548  
1.3) เพื ่อพัฒนาแหล่งท่องเที ่ยวเชิงเกษตรของวิสาหกิจชุมชนให้มีศักยภาพในการรองรับ

นักท่องเที่ยว สอดคล้องกับอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวทาง BCG Model                   
2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 1,500 แห่ง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 53.5883 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.2502 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.07 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

  5.2.2 ผลการดำเนินงาน 
 กิจกรรมต่าง ๆ  อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 1) กิจกรรมพัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาทักษะ
กรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชนที่มีผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชนอยู่ในระดับปานกลางและระดับ
ต้องปรับปรุง โดยมีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนธันวาคม 2567 – กุมภาพันธ์ 2568  
  2) กิจกรรมอบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก มีกำหนดจัดอบรม 
ระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2568  
  3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน มีกำหนดจัดอบรมในเดือน
กุมภาพันธ์ 2568  
 4) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเวทีชุมชน  
 5) กิจกรรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์
วิสาหกิจชุมชน มีแผนการดำเนินงานในช่วงเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2568  
 6) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน 
มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model อยู่ระหว่างดำเนินการ  
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 7) กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 8) กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 9) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี่เลี้ยงเพื่อการจัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training 
of Trainer) อยู่ระหว่างขออนุมติจัดสัมมนา  
 10) กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ อยู่ระหว่างดำเนินการ  
 11) กิจกรรมสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 5.2) 

ตารางท่ี 5.2 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับปานกลาง แห่ง 1,200 - - 
2. พัฒนาทักษะกรรมการบริหารกิจการวิสาหกิจชุมชน ระดับต้องปรับปรุง แห่ง 300 - - 
3. สนับสนุนการยกระดับศักยภาพวิสาหกิจชุมชน แห่ง 1,500 - - 
4. อบรมพัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการประกอบธุรกิจเชิงรุก ราย 160 - - 
5. สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดำเนินการตามแผนธุรกิจ แห่ง 20 - - 
6. พัฒนาองค์ความรู้การดำเนินงานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ราย 100 - - 
7. พัฒนาศักยภาพเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน เครือข่าย 77 - - 
8. พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการเพื ่อสร ้าง
มูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน 

ราย 1,000 - - 

9. พัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรแปรรูป แห่ง 100 - - 
10. พัฒนาศักยภาพสมาชิกวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการแหล่ง
ท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย และการพัฒนาแหล่งทอ่งเที่ยว
เชิงเกษตรตามแนวทาง BCG Model 

ราย 480 - - 

11. สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่ง 24 - - 
12. พัฒนาฐานข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร รายการ 1 - - 
13. พัฒนาศักยภาพทักษะการเป็นพี ่เลี ้ยงเพื ่อการจัดการด้านการ
ท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Training of Trainer) 

ราย 90 - - 

14. จัดเวทีชุมชนเพื่อส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรต้นแบบ ราย 300 - - 
15. ส่งเสริมกิจกรรมให้บริการของแหล่งท่องเที่ยวเชิงต้นแบบ แหล่ง 12 - - 
16. สร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตรระดับจังหวัด ราย 1,080 - - 
17. ประเมินความพร้อมและเชื่อมโยงเส้นทาง (Route trip) การท่องเที่ยว
เชิงเกษตร 

เส้นทาง 6 - - 

18. วิสาหกิจชุมชนที ่เข้าร่วมโครงการภายใต้กิจกรรมพัฒนาทักษะ
กรรมการบรหิารกิจการวิสาหกิจชุมชน สามารถยกระดับศักยภาพให้สูงขึ้น 

ร้อยละ  80 - - 

19. รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้นจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ ร้อยละ 10 - - 
20. รายได้ของวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ ้นจากกิจกรรมการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 

ร้อยละ  12 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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5.3 โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
5.3.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และ

ประมง มีการบริหารจัดการร่วมกัน เพ่ือให้เกิดการรวมกันผลิตและรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดรองรับที่แน่นอน 
1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตและมีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต 

มีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่การเกษตร จำนวน 1,800 แปลง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 208.1696 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 18.7959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.03 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.3.2 ผลการดำเนินงาน  
กรมส่งเสริมการเกษตรเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรม

และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิตการ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้  

1) การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่ จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,217 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 62.61  

2) การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้  จำนวน 1,800 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 70 แปลง 
คิดเป็นร้อยละ 3.89  

3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่ จำนวน 1,025 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ  
4) การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้ว 

จำนวน 1,072 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.72  
5) การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ จำนวน 300 ราย ดำเนินการแล้ว 

จำนวน 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 6.67  
6) การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง จำนวน 1,017 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ  
7) การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ ่มประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 465 แปลง อยู ่ระหว่าง

ดำเนินการ  
    8) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ พ้ืนที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 

15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.3) 

ตารางท่ี 5.3 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่เพื่อปรับเพ่ิมผลิตภาพการผลิต 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การรวมกลุ่มแปลงแปลงใหญ่ แปลง 1,800 1,127 62.61 
2. การบริหารจัดการถ่ายทอดองค์ความรู้   แปลง 1,800 70 3.89 
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในแปลงใหญ่   แปลง 1,025 - - 
4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรในแปลงใหญ่ ราย 10,000 1,072 10.72 
5. การพัฒนาสินค้าเกษตรแปลงใหญ่สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ราย 300 20 6.67 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
6. การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ราย 1,017 - - 
7. การส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต แปลง 465 - - 
8. ผลลัพธ์ 
   - พื้นที่การเกษตรได้รับการพัฒนาสู่ระบบส่งเสริมการเกษตร ร้อยละ 15 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
5.4 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม 

5.4.1 สาระสำคัญของโครงการ     
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1) เพ่ือให้เกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเกิดการรวมกลุ่มการผลิต 
1.2) เพื่อให้เกษตรกรมีต้นทุนในการผลิตที่เหมาะสม มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิต  

มีคุณภาพมาตรฐานเกิดการสร้างโอกาสแข่งขันในสินค้าเกษตร 
1.3) เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มเกษตรกร ให้มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการกลุ่ม

ให้เข้มแข็ง 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แห่ง 

2.2) เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.6888 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2708 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.07 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.4.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมหม่อนไหมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและ

งบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การพัฒนา
คุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตาม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่ จำนวน 16 แปลง โดยมีเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อน
ไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ จำนวน 640 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2) การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม โดยมีการอบรมในด้านต่างๆ  ดังนี้ 
2.1) การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผน และทบทวนการดำเนินงาน เกษตร

แปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน) จำนวน 213 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
2.2) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) โดยมี 3 หลักสูตร ได้แก่ 

(1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน) จำนวน 149 ราย 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน) จำนวน 149 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน) 

จำนวน 228 ราย ดำเนินการแล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.77 
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2.3) การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร การเชื ่อมโยงกลุ ่มเครือข่ายและ
การตลาด (จำนวน 1 วัน) จำนวน 50 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3) การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพ่ือการเพ่ิมผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมการแปรรูปและการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 4 แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80  และเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่ และเพ่ิมผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่  ร้อยละ 5 โดย
จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.4) 

ตารางท่ี 5.4 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมหม่อนไหม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การรวมกลุ่มการผลิตแบบแปลงใหญ่ 
   - เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่หม่อนไหมได้รับการพัฒนาศักยภาพ 

แปลง 
ราย 

16 
640 

- 
- 

- 
- 

2. การถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านการฝึกอบรม      
   2.1 การวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและ 
ทบทวนการดำเนินงาน เกษตรแปลงใหญ่ (จำนวน 1 วัน) 

ราย 213 - - 

   2.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)     
- หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน (จำนวน 1 วัน) ราย 149 - - 
- หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ (จำนวน 1 วัน)  ราย 149 - - 
- หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบ 

แปลงใหญ่ (จำนวน 2 วัน) 
ราย 228 20 8.77 

   2.3 การส่งเสริมด้านการตลาด (ปลายทาง) 
- หลักสูตร การเช่ือมโยงกลุ่มเครือข่ายและการตลาด (จำนวน 1 วัน) 

 
ราย 

 
50 

 
- 

 
- 

3. การจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อการเพิ่มผลผลิต การปลูกหม่อน 
เลี้ยงไหม การแปรรูปและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

แปลง 4 - - 

4. ผลลัพธ์     
    4.1 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 - - 

4.2 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในการลดต้นทุนการผลิตต่อไร่และ 
เพิ่มผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ 

ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

5.5 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
5.5.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ให้เข้าสู่ระบบการ
ผลิตตามมาตรฐาน 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรในพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่ มีรายได้เพ่ิมจากมูลค่าเพ่ิมของผลผลิต
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.3340 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2421 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.30 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 
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5.5.2 ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริม

เกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่

ระบบการผลิตตามมาตรฐาน จำนวน 5 แห่ง เกษตรกร จำนวน 550 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: โรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุผักและผลไม้

ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที่ผ่านกระบวนการเตรียมความพร้อมเพ่ือขอรับการตรวจประเมิน
จากหน่วยรับรอง มีความสำเร็จร้อยละ 100 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.5) 

ตารางท่ี 5.5 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพ้ืนท่ีเกษตร 
แปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน 

แห่ง 
ราย 

5 
550 

- 
- 

- 
- 

2. ผลลัพธ์ 
    - ร้อยละความสำเร็จโรงคัดบรรจุภายใต้โครงการพัฒนาโรงคัดบรรจุ
ผักและผลไม้ขนาดตามหลักการปฏิบัติในการผลิต (GMP) ที ่ผ ่าน
กระบวนการเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับการตรวจประเมินจากหน่วย
รับรอง 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
- 

 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
5.6 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

5.6.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1) เพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่ม เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสินค้าเกษตร มี
การบริหารจัดการร่วมกันตลอดโซ่อุปทาน ภายใต้การบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ
และเอกชน 

1.2) เพื่อให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต มีผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น ผลผลิตมีคุณภาพได้
มาตรฐาน    

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 25.0191 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6436 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.57 
จำแนกเป็น 

1.4.1) งบ พ.ร.บ.ฯ จำนวน 11.1291 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.6795 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.09 
1.4.2) งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 13.8900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9641 

ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.94 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 
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5.6.2 ผลการดำเนินงาน 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง

ใหญ่ ตามกิจกรรมและงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต 
การเพิ่มผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนด
เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตาม
แนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 5 แปลง คิดเป็นร้อยละ 14.29  
เกษตรกร จำนวน 1,459 ราย ดำเนินการแล้ว 211 ราย คิดเป็นร้อยละ 14.46 จำแนกเป็น 

      1.1) แปลงใหญ่ปีที่ 3 แปลงปี 2566 จำนวน 13 แปลง เกษตรกร 508 ราย ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิด
เป็นร้อยละ 7.69 เกษตรกร 50 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.84 

      1.2) แปลงใหญ่ปีที่ 2 แปลงปี 2565 จำนวน 16 แปลง เกษตรกร 733 ราย ดำเนินการแล้ว 3 
แปลง คิดเป็นร้อยละ 18.75 เกษตรกร 131 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.87 

      1.3) แปลงใหญ่ปีที่ 1 แปลงปี 2564 จำนวน 6 แปลง เกษตรกร 218 ราย ดำเนินการแล้ว 1 
แปลง คิดเป็นร้อยละ16.67 เกษตรกร 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.76 

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 35 แปลง ดำเนินการแล้ว 1 แปลง คิดเป็นร้อยละ 2.86 
3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์

และเป้าหมายดังนี ้
    3.1) เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 60  

3.2) มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปที่ดินเพ่ิมขึ้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15  
3.3) ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธิครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อย

กว่าร้อยละ 10 (วัดแปลงปีที่ 2 และ 3) (ตารางที่ 5.6) 

ตารางที่ 5.6 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดินพื้นที่ในเขต 
ปฏิรูปที่ดินได้รับการพัฒนาตามแนวทางระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

แปลง 
ราย 

35 
1,459 

5 
211 

14.29 
14.46 

1.1 แปลงใหญ่ปีที่ 3 (แปลง ปี 2566) แปลง 
ราย 

13 
508 

1 
50 

7.69 
9.84 

1.2 แปลงใหญ่ปีที่ 2 (แปลง ปี 2567) แปลง 
ราย 

16 
733 

3 
131 

18.75 
17.87 

1.3 แปลงใหญ่ปีที่ 1 (แปลง ปี 2568) แปลง 
ราย 

6 
218 

1 
30 

16.67 
13.76 

2. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต แปลง 35 1 2.86 
3. ผลลัพธ์     

3.1 เกษตรกรที่ผ่านการอบรมนำความรู้ไปใช้  ร้อยละ 60 - - 
3.2 มูลค่าผลผลิตของสินค้าเกษตรสำคัญในเขตปฏิรูปท่ีดินเพิ่มขึ้น 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 15 - - 

3.3 ร้อยละ 60 ของเกษตรกรที่นำความรู้ไปใช้มีรายได้สุทธคิรัวเรือน  
เกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า (วัดแปลงปีท่ี 2 และ 3) 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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5.7 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง 
5.7.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ มุ่งเน้นการรวมกลุ่มเกษตรกร โดยวางระบบการผลิตและการบริหาร
จัดการ เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ รวมถึงการยกระดับมาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี (GAP) ให้สามารถผลิตสินค้า
สัตว์น้ำที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนำไปสู่การพัฒนาเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน หรือสหกรณ์ผู้เลี้ยง
สัตว์น้ำ เพ่ือเป็นตัวกลางในการบริหารจัดการระบบการผลิตและการเชื่อมโยงผลผลิตสู่ตลาดให้แก่สมาชิก 

2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมการผลิตสู่ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 42 แปลง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 13.0989 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.7078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.04 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.7.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมประมง เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและ

งบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  การ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและ
จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว 1 ครั้ง ทั้งนี้จะได้เริ่มดำเนินการในกิจกรรมต่างๆ 
ต่อไป ซึ่งในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน 42 แปลง  
2) การพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 42 แปลง เกษตรกร 1,210 ราย       
3) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 42 แปลง  
4) การส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ ่มให้แก่เกษตรกร พร้อมทั ้งช่วยเหลือด้านการ

ประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร จำนวน 42 แปลง  
5) การจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสมเพ่ือลดต้นทุนการผลิต จำนวน 1 แปลง 
6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 

15 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.7) 

ตารางท่ี 5.7 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมประมง 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การจัดทำแผนพัฒนารายแปลง ในการเพิ่มประสิทธิภาพ แปลง 42 - - 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ แปลง 

ราย 
42 

1,210 
- 
- 

- 
- 

3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต  แปลง 42 - - 
4. การส่งเสริมด้านการตลาด/หาช่องทางตลาดเพิ่มให้แก่เกษตรกร 
พร้อมท้ังช่วยเหลือด้านการประชาสัมพันธ์ผลผลิตของเกษตรกร 

แปลง 42 - - 

5. การจัดทำแปลงต้นแบบอาหารและการจัดการอาหารที่เหมาะสม 
เพื่อลดต้นทุนการผลิต 

แปลง 1 - - 

6. ผลลัพธ์ 
- ผลผลิตสินค้าประมงของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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5.8 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
5.8.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำต้นทุนอาชีพ 
สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จำนวน 10,000 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 10.1623 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.5428 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.18 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.8.2 ผลการดำเนินงาน 
 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนด

เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
 1) การซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) จำนวน 342 ราย ดำเนินการแล้ว 

237 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.30 
 2) การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 10,000 ราย ดำเนินการแล้ว 2,647 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 26.47 
 3) การกำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 7,005 ราย จะดำเนินการในไตรมาส 2 – 4 
 4) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์

และเป้าหมายดังนี ้
4.1) เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้ ร้อยละ 22  

  4.2) เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้  
รอ้ยละ 40 (ตารางที่ 5.8) 

ตารางท่ี 5.8 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี)  ราย 342 237 69.30 
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  ราย 10,000 2,647 26.47 
3. กำกับแนะนำ/ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ  ราย 7,005 - - 
4. ผลลัพธ์      

4.1 เกษตรกรเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาสามารถจัดทำบัญชีได้  ร้อยละ 22 - - 
4.2 เกษตรกรเป้าหมายที่จัดทำบัญชีได้ สามารถนำข้อมูลทาง 

บัญชีไปใช้เพื่อพัฒนาอาชีพได้ 
ร้อยละ 40 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

5.9 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์ 
5.9.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื ่อลดต้นทุนและเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ 

2) เป้าหมายของโครงการ กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ แปลงเก่าและแปลงใหม่ จำนวน 54 แปลง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
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4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 5.5816 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2091 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.75 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.9.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมปศุสัตว์ เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและ

งบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมาย
และผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) จำนวน 30 แปลง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

2) การปรับระบบการเลี ้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที ่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี ้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) จำนวน 24 แปลง ดำเนินการแล้ว 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 12.50 

3) การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) จำนวน 1,200 ราย 
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4) การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 
จำนวน 240 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

5) การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว์ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้
กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 2,400 ไร่ ดำเนินการแล้ว 140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 5.83 

6) การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพ่ือพ่ึงพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม จำนวน 4 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 5 โดยจะมี 
การประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.9) 

ตารางท่ี 5.9 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมปศุสัตว์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การส่งเสริมและพัฒนาแปลงใหญ่ ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหม่) แปลง 30 - - 
2. การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ท่ีเหมาะสม (GFM) 

แปลง 24 
 

3 12.50 

3. การฝึกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ (แปลงใหม่) ราย 1,200 - - 
4. การฝึกอบรม หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์ 
และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 

ราย 240 - - 

5. การส่งเสริมการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์และสำรองเสบียงสัตว ์
ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 

ไร ่ 2,400 140 5.83 

6. การพัฒนาศักยภาพในการบริหารจัดการผลผลิตและแปรรูปเพื่อ 
พึ่งพาตนเอง หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื ่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

กลุ่ม 4 - - 

7. ผลลัพธ์ 
- มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น ร้อยละ 5 

 
- 

 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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5.10 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว 
5.10.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) ส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ เพิ่มศักยภาพการปลูกข้าว

ตามชนิดพันธุ์ที่เหมาะสมกับระบบนิเวศน์และพ้ืนที่ 
1.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว สนับสนุนการ

ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่ประสบภัยธรรมชาติและเพ่ือแก้ปัญหาการระบาดของข้าววัชพืช 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) กลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง/พื้นที่ 405,000 ไร่ 
2.2) ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว จำนวน 52 ครั้ง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 108.3619 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 13.7605 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.70 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.10.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมการข้าว เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรมและ

งบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  การ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการ
ดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) การส่งเสริมการรวมกลุ่มทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่ จำนวน 550 แปลง พื้นที่ จำนวน 
405,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 126 แปลง คิดเป็นร้อยละ 22.91 

2) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต จำนวน 58,880 ไร่ ดำเนินการแล้ว 9,221 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 15.66  
3) การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่  จำนวน 12,000 ราย อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ 
4) การส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพ้ืนนุ่ม จำนวน 30,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว 6,283 ไร่ 

คิดเป็นร้อยละ 20.94  
5) การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัดการระบาดของศัตรูข้าว  จำนวน 52 ครั้ง 

ดำเนินการแล้ว 14 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.92 เนื่องจาก อุปกรณ์เครื่องตรวจอากาศอัตโนมัติ (data logger) 
ชำรุด จำนวน 32 เครื่อง จาก 42 เครื่อง ทำให้ไม่สามารถติดตามการระบาดของโรคได้ครอบคลุมทุกจังหวัด 

6) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์
และเป้าหมายดังนี ้

6.1) มีพ้ืนที่ปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพ่ิมข้ึน 405,000 ไร่  
6.2) มูลค่าผลผลิตข้าวเพ่ิมขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 10 
6.3) เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาดของศัตรูข้าว เป้าหมาย 

จำนวน 52 ครั้ง (ตารางที่ 5.10)         
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ตารางท่ี 5.10 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมการข้าว 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการรวมกลุม่ทำการผลิตข้าวของกลุ่มนาแปลงใหญ่  แปลง 

ไร ่
550 

405,000 
126 

- 
22.91 

- 
2. กิจกรรมการสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร ่ 58,880 9,221 15.66 
3.  กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตข้าวแบบนาแปลงใหญ่ ราย 12,000 - - 
4.  กิจกรรมการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์หอมมะลิ และข้าวพื้นนุ่ม ไร ่ 30,000 6,283 20.94 
5. กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการป้องกันและกำจัด  
การระบาดของศัตรูข้าว 

ครั้ง 52 14 26.92 

6. ผลลัพธ์     
   6.1 มีพื้นท่ีปลูกข้าวแบบนาแปลงใหญ่เพิ่มขึ้น ไร ่ 405,000 - - 
   6.2 มูลค่าผลผลิตข้าวเพิ่มขึ้น เกษตรกรในกลุ่มนาแปลงใหญ่สามารถ 
ลดต้นทุนการผลิต 

ร้อยละ 10 - - 

   6.3 เกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้รับการแจ้งเตือนเฝ้าระวังเตือนภัยการระบาด 
ของศัตรูข้าว 

ครั้ง 52 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

5.11 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
5.11.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร     
แบบแปลงใหญ่ 

2) เป้าหมายของโครงการ รายงานการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร        
แบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.43 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.11.2 ผลการดำเนินงาน 
 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการระบบส่งเสริมการเกษตร

แบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้  
 1) การประเมินผลโครงการ จำนวน 1 เรื่อง มีการดำเนินการจัดทำเค้าโครงงานประเมินผลและ

นำเสนอเค้าโครงฯต่อคณะทำงานวิชาการฯ โดยมีมติเห็นชอบเค้าโครงการประเมินผลดังกล่าวแล้ว เมื่อวันที่ 22 
ต.ค. 67 จัดทำคู่มือการประเมินผลโครงการฯและประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินผลโครงการฯให้ สศท. 1-12 
เรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างลงพ้ืนที่เพ่ือสำรวจข้อมูล ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 30.00  

 2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : นำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง และแก้ไข
ดำเนินงานโครงการ โดยจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2568 (ตารางที่ 5.11) 
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ตารางท่ี 5.11 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การประเมินผลโครงการ เรื่อง 1 0.30 30 
2. ผลลัพธ์ 
   - ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบผลการประเมิน และนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุง  
และแก้ไขดำเนินงานโครงการ 

 
ร้อยละ 

 
100 

 
- 

     
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

5.12 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
5.12.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) ส่งเสริมแปลงใหญ่ให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกัน การรวมกลุ่มผลิต การจำหน่าย ตลอด

ห่วงโซ่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ ในการผลิตและการแปรรูป เพื่อลด
ต้นทุนการผลิต และเพ่ิมผลผลิต 

1.2) สนับสนุนและเชื่อมโยงตลาดระหว่างผู้ผลิตแปลงใหญ่และผู้ซื้อ ให้มีตลาดรองรับที่
แน่นอน และเพ่ิมช่องทางการจำหน่าย 

2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 400 แปลง 
2.2) แปลงใหญ่ทั่วไป ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 61 แปลง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.7895 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0648 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.62 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.12.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรม

และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่ม
ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื ่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนด
เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วง
โซ่  จำนวน 400 แปลง ดำเนินการแล้ว 121 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.25 

2) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  จำนวน 20 แปลง อยู่
ระหว่างดำเนินการ 

3) ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่ม
ร่วมกันตลอดห่วงโซ่ จำนวน 400 แปลง ดำเนินการแล้ว 121 แปลง คิดเป็นร้อยละ 30.25 

4) จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตรอัจฉริยะและการบริหาร
จัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 3 ครั้ง เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ 400 แปลง อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 
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5) ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเชื่อมโยงตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/
กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 จำนวน 63 จังหวัด เกษตรกร 1,383 ราย ดำเนินการแล้ว 2 จังหวัด 
คิดเป็นร้อยละ 3.17 เกษตรกร 47 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.40  

6) ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่ม
เกษตรกร จำนวน 1 ครั้ง เกษตรกร 170 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

7) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางที่ 5.12) 

ตารางท่ี 5.12 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหาร 
จัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ ไม่น้อยกว่า 

แปลง 400 121 30.25 

2. แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี  
สมัยใหม่ไม่น้อยกว่า 

แปลง 20 - - 

3. ประสานงาน แนะนำ ส่งเสริมแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้ 
มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่   

แปลง 400 121 30.25 

4. จัดประชุมยกระดับเกษตรแบบแปลงใหญ่สู่การเกษตรสมัยใหม่/เกษตร 
อัจฉริยะและการบริหารจัดการกลุ่มแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร 

ครั้ง 
แปลง 

3 
400 

- 
- 

- 
- 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และการเช่ือมโยง 
ตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร และแปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี 2566 

จังหวัด 
ราย 

63 
1,383 

2 
47 

3.17 
3.40 

6. ประชุมเชิงปฏิบัติการต่อยอดแผนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
ในแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร  

ครั้ง 
ราย 

1 
170 

- 
- 

- 
- 

7. ผลลัพธ์ 
    - มูลค่าสินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยสีมยัใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น ไม่น้อยกว่า 

 
ร้อยละ 

 
3 

 
- 

 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 

5.13 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน 
5.13.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญข่องเกษตรกรให้มีศักยภาพมีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน 

2) เป้าหมายของโครงการ ดำเนินการพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที ่การเกษตรแบบแปลงใหญ่           
โดยปรับปรุงและสาธิตการพัฒนาที่ดินในพื้นที่ทำกินของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ จำนวน 67,500 ไร่ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.4350 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3697 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.72 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.13.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมพัฒนาที่ดิน เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมีการกำหนด

เป้าหมายและผลการดำเนินงานตามกิจกรรม ดังนี้ 
1) การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพ ที่เหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้

อย่างยั่งยืน จำนวน 67,500 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการ เพ่ือจัดทำกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพดิน 
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2) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ : พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพ่ิม
ศักยภาพการผลิตได้ ร้อยละ 80 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ตารางท่ี 5.13) 

ตารางท่ี 5.13 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การพัฒนาคุณภาพดินในกลุ่มแปลงใหญ่ให้มีศักยภาพที่เหมาะสม  
ในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 

ไร ่ 67,500 - - 

2. ผลลัพธ์   
    - พื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาที่ดิน สามารถเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตได้   

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
5.14 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร 

5.14.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการผลิตพืชที่ถูกต้องและ

เหมาะสมซึ่งเป็นผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ให้มีการนำไปใช้เพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตพืชให้แก่กลุ่ม
เกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ 

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนพัฒนา
ศักยภาพ 35 กลุ่มแปลงใหญ่  

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 4.9156 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0140 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.28 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.14.2 ผลการดำเนินงาน 
กรมวิชาการเกษตร เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรม

และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ ซึ่งผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ
ทั้งนี้มีการดำเนินกิจกรรมและกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน ดังนี้ 

1) การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตในพื้นที่แปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง 
เกษตรกร 985 ราย  

2) การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็น
แหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ จำนวน 35 แปลง  

3) การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพ่ือใช้ในแปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไป
ทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช จำนวน 29 แปลง 

4) การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผลการใช้เทคโนโลยี จำนวน 35 แปลง  
5) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ: เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอด องค์ความรู้

มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 โดยจะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
(ตารางที่ 5.14) 
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ตารางท่ี 5.14 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านการผลิตใน 
พื้นที่แปลงใหญ่ 

แปลง 
ราย 

35 
985 

- 
- 

- 
- 

2. การจัดทำแปลงต้นแบบเพื่อสาธิตการใช้องค์ความรู้/เทคโนโลยี/ 
นวัตกรรมในการผลิตพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลสู่เกษตรกร 
ที่เข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ 

แปลง 35 - - 

3. การจัดหา/สนับสนุน ปัจจัยการผลิต เครื่องจักรกลฯ เพื่อใช้ใน 
แปลงต้นแบบและให้เกษตรกรนำไปทดลองใช้ในแปลงผลิตพืช     

แปลง 29 - - 

4. การติดตามและให้คำแนะนำแก้ปัญหาการผลิตพืชและประเมินผล 
การใช้เทคโนโลยี   

แปลง 35 - - 

5. ผลลัพธ์ 
-  เกษตรกรต้นแบบพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ 

มีผลผลิตหรือรายได้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

 
ร้อยละ 

 
10 

 
- 

 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
5.15 โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย 

5.15.1 สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ   

1.1) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยส่งเสริมให้เกษตรกรรายย่อยมีความเข้มแข็ง สามารถ
บริหารจัดการการผลิต และการตลาดร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกับฟาร์มขนาดใหญ่ 

1.2) เพื่อพัฒนากระบวนการทำงานส่งเสริมการเกษตรให้นักส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้จัดการ
พ้ืนที่ โดยการบูรณาการของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ศักยภาพของพ้ืนที่ และตอบสนอง
ต่อความต้องการของเกษตรกร 

2) เป้าหมายของโครงการ   
2.1) สามารถจัดตั้งแปลงใหญ่ได้ 93 แปลง มีพ้ืนที่เข้าร่วมโครงการ 30,000 ไร่ 
2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ยางพาราของ กยท. เดิม จำนวน 228 แปลง 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ การยางแห่งประเทศไทย 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 50.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.8743 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.75 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

5.15.2 ผลการดำเนินงาน 
การยางแห่งประเทศไทย เข้าไปดำเนินการโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ตามกิจกรรม

และงบประมาณภายใต้แนวทางการส่งเสริมแปลงใหญ่ 5 ด้าน ได้แก่ การลดต้นทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต  
การพัฒนาคุณภาพผลผลิต การเชื่อมโยงตลาด และการบริหารจัดการกลุ่ม โดยมีการกำหนดเป้าหมายและผล
การดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

1) การบริหารโครงการ มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
      1.1) กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการร่วมกับกรมส่งเสริม

การเกษตร ประจำปี 2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 
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      1.2) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 
2568 ดำเนินการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย จำนวน 1 ฉบับ 

      1.3) ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ จำนวน 2 
ครั้ง  ดำเนินการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50  

2) การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ผลการดำเนินงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ 
โดยมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ดังนี้ 

      2.1) ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1 จำนวน 93 แปลง พ้ืนที่ 30,000 ไร่  
      2.2) ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ยางพาราเดิม (ปีที่ 2-3) จำนวน 228 แปลง  
      2.3) เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ จำนวน 3,500 ราย  
      2.4) เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วมโครงการในแปลงปีที่ 2 และ 3 

จำนวน 1 ครั้ง  
3) ผลลัพธ์จากการดำเนินโครงการ จะมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยมีการกำหนดผลลัพธ์

และเป้าหมาย ดังนี้ 
      3.1) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิตเฉลี่ยลดลง ร้อยละ 2  
      3.2) แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มข้ึน ร้อยละ 2 (ตารางที่ 5.15)     

ตารางท่ี 5.15 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การยางแห่งประเทศไทย 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การบริหารโครงการ     

1.1 กำหนดเป้าหมาย และจัดทำแผนการดำเนินงานโดยบูรณาการ 
ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำป ี2568 

ครั้ง 1 1 100 

1.2 จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานโครงการส่งเสริมการทำสวนยางใน 
รูปแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2568           

ฉบับ 1 1 100 

1.3 ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยางใน 
รูปแบบแปลงใหญ่ 

ครั้ง 2 1 50 

2. การส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่     
    2.1 ส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ปีที่ 1  แปลง 

ไร ่
93 

30,000 
- 
- 

- 
- 

2.2  ดูแลส่งเสริมและสนับสนุนแปลงใหญ่ยางพาราเดิม (ปีท่ี 2-3) แปลง 228 - - 

2.3 เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ ราย 3,500 - - 

2.4 เก็บข้อมูลต้นทุน ผลผลิต และรายได้ของเกษตรกรที่ เข้าร่วม
โครงการในแปลงปีท่ี 2 และ 3 

ครั้ง 1 - - 

3. ผลลัพธ์     
3.1 แปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีต้นทุนการผลิต 

เฉลี่ยลดลง 
ร้อยละ 2 - - 

    3.2 แปลงใหญ่ที ่เข้าร่วมโครงการฯ ร้อยละ 60 มีผลผลิตเฉลี่ย
เพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 2 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 



นโยบายที่ 6 จัดการทรัพยากรทางการเกษตร 
 

6.1 โครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon 
Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) 
     6.1.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือบริหารจัดการที่ดินด้วยการปรับปรุง ฟ้ืนฟู ในการลดการปลดปล่อยและเพ่ิมการกักเก็บ

คาร์บอนในพื้นท่ีเกษตรกรรมที่นำไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 
1.2) เพื่อกำหนดมาตรการในการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมที่ขยายผลเข้าสู่ความ

เป็นกลางทางคาร์บอน 
1.3) เพื่อจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน 

(Land Degradation Neutrality: LDN) ด้วยมาตรการการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดิน 
1.4) เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพของพ้ืนที่ 

2) เป้าหมายของโครงการ 
2.1) พื้นที่เกษตรกรรมที่ได้รับการปรับปรุง ฟื้นฟู ในกิจกรรมการปรับเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดิน

ในการบริหารจัดการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) 
ของกรมพัฒนาที่ดิน ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2566 จำนวน 52 จังหวัด ไม่น้อยกว่า 10,000 ไร่ 

2.2) พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ดินเสื่อมโทรมไม่น้อยกว่า 23 ,800 ไร่ ได้รับการฟื้นฟูโดยการ
บริหารจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินตามแนวคิดความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land Degradation 
Neutrality:LDN) เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างเหมาะสม 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 121.1920 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

6.1.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการบริหารจัดการที่ดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมเพ่ือเข้าสู่ 
ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) ในไตรมาสที่ 1 
(1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2567) ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดสรรงบประมาณลงพื้นที่ (ตารางท่ี 6.1) 

ตารางที ่ 6.1 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการที่ดินในพื้นที ่เกษตรกรรมเพื่อเข้าสู่ความเป็นกลาง  
                   ทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) และความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (LDN) 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 
1. กิจกรรม บริหารจดัการที่ดินในพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อ
เข้าสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) 

ไร ่ 10,000 - - 

   1.1 ประเมินการปลดปล่อยและการกักเก็บคาร์บอนใน
พื้นที่เกษตรกรรมตามระเบียบวิธีการขององค์การบริหาร
จัดการกา๊ซเรอืนกระจก (อบก.TVER-METH-13-06) 

ไร ่ 10,000 - - 

   1.2 กำหนดมาตรการการบริหารจัดการที่ดินเหมาะสม
กับพ้ืนท่ี (Specific area) ในการลดการปลดปล่อยและ
เพิ่มการกักเก็บคาร์บอนในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 

ไร ่ 10,000 - - 

 



104 
 

ตารางท่ี 6.1 (ต่อ) 
รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

   1.3 บริหารจัดการพื้นที่ด้วยเกษตรกรรมยั่งยืนสู่เกษตร
คาร์บอนต่ำ 

ไร ่ 500   

2. กิจกรรมการจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วย
แนวคิดความสมดลุการจดัการทรพัยากรที่ดิน (Land 
Degradation Neutrality: LDN) 

ไร ่ 23,800 - - 

   2.1 กิจกรรมจัดทำฐานข้อมูล (Base Line) ความ
สมดลุของการจัดการทรัพยากรทีด่ิน เพื่อกำหนด
มาตรการจัดการดินเสื่อมโทรมในระดับพื้นท่ี 

แห่ง 10 - - 

   2.2 การจัดการความเสื่อมโทรมของที่ดินด้วยแนวคิด
ความสมดุลการจัดการทรัพยากรที่ดิน (Land 
Degradation Neutrality: LDN) 

ไร ่ 23,800 - - 

3. พ้ืนท่ีเกษตรกรรมไดร้ับการบรหิารจัดการเพื่อลดความ
เสื่อมโทรมของที่ดินและเพิ่มการกกัเก็บอินทรีย์คาร์บอน
ในดินได้อย่างเหมาะสมตามศักยภาพ 

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.2 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมการข้าว) 
     6.2.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการฟาง รักษาความสมดุลของธาตุอาหารในดิน ลดมลพิษทางอากาศ 

จากการเผาฟางของเกษตรกรผู้ปลุกข้าว 
1.2) ส่งเสริมและกระตุ้นให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ลด ละ เลิก การเผา และดำเนินการไถกลบ

เศษวัสดุทางการเกษตร 
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) พ้ืนที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน 50 ไร่ 
2.2) มูลค่าวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรจากฐานชีวภาพเพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า ร้อยละ 5 
2.3) อัตราการขยายตัวของมูลค่าของสินค้าข้าวชีวภาพไม่น้อยกว่า (เฉลี่ย) ร้อยละ 5 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.1085 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.29 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.2.2 ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ได้แก่ 1) การสร้างมูลค่าเพ่ิมวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการาผลิต

สินค้าข้าว  2) การวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการข้าว 3) การเผยแพร่องค์ความรู้
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  4) การจัดทำแปลงสาธิตส่งเสริมการใช้งานชีวภัณฑ์ต้นแบบ 
5) การสำรวจต้นทุนการผลิตข้าว และการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 6) การส่งเสริม
การใช้งานชีวภัณฑ์ต้นในพื้นท่ีแปลงสาธิต อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางท่ี 6.2) 
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ตารางท่ี 6.2  ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมการข้าว) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การสร้างมลูค่าเพิม่วัสดเุหลือใช้จากกระบวนการผลิต
สินค้าข้าว 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

   1.1 กิจกรรมวิจัย/ต่อยอดผลิตภัณฑ์จากวัสดเุหลือใช้จาก
กระบวนการข้าว 

ผลิตภณัฑ ์ 1 - - 

   1.2 กิจกรรมนิทรรศการเผยแพร่องค์ความรู้เกีย่วกับ
ผลิตภณัฑ์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

กิจกรรม 999 - - 

2. การพัฒนาการย่อยสลายฟาง      
   2.1 จัดทำแปลงสาธิตการส่งเสรมิการใช้งานชีวภัณฑ์
ต้นแบบ 

ไร ่ 50 - - 

   2.2 สำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการ 
ฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

ครั้ง 999 - - 

3. ผลลัพธ์     
   3.1) จำนวนพื้นที่แปลงสาธิตการส่งเสริมการใช้งาน 
ชีวภัณฑ์ต้นแบบ 

ไร ่ 50 - - 

   3.2) ร้อยละของอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าข้าว
ชีวภาพไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.3 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 
     6.3.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) พัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้ภาคการเกษตรใน 2 กลุ่มผลผลิต ได้แก่ พืชอุตสาหกรรม

ไม้ผลเศรษฐกิจในรูปแบบผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรกร (Downsteaming Products) และ
ผลิตภัณฑ์ทีม่ีมูลค่าสูงเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเกษตรกร (Upsteaming Products) 

1.2) เพื ่อถ่ายทอดและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้จากภาคการเกษตร ในรูปแบบ 
Incubation Center ในเครือข่ายระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

1.3) สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนเพื่อยกระดับการใช้ประโยชน์จากเกษตรฐานชีวภาพและ
ลดปัญหาขยะ 

1.4) ขยายผลการจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรโดยการผลิต Biochar ด้วยเทคโนโลยี 
เครื่องจักรกลสมัยใหม่ที่มีศักยภาพ 

2) เป้าหมายของโครงการ 
2.1) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการสามารถวางระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้ และของเสีย

เพ่ือการส่งต่อการใช้ประโยชน์ ลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิผลต่อระบบการผลิตพืช 
2.2) วัสดุเหลือใช้ ผลผลิตผลตกเกรดจะถูกนำกลับมาใช้แปรรูปในรูปแบบปุ๋ย, ไบโอชาร์, ไฮโดรชาร์, 

บรรจุภัณฑ์ชีวภาพ, สารสกัดมูลค่าสูงรวมทั้งผลิตภัณฑ์จากฐานชีวภาพได้ โดยมีการจัดการผ่านทางศูนย์บ่มเพาะ 
2.3) เกษตรกร สหกรณ์ ผู้ประกอบการ สามารถต่อยอดนวัตกรรมเพ่ิมรายได้สู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนา

ระบบการผลิตที่ยั่งยืนสร้างโมเดลธุรกิจเกษตรปิดวงจรที่มีประสิทธิภาพ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
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4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.0669 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.3.2 ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างการในกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร และการเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar (ตารางท่ี 6.3) 

ตารางท่ี 6.3 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมวิชาการเกษตร) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ: จำนวนเกษตรกรที่ไดร้ับการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ในการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

ราย 150 - - 

2. กิจกรรมการเพิ่มมลูค่าวสัดุเหลอืใช้ทางการเกษตรด้วย Biochar 
ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ : จำนวนพื้นที่การเกษตรที่ปลูกช้าวโพดและอ้อย 
มีการจัดการเศษวสัดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เป็น Biochar  

ไร ่ 3,500 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.4 โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน) 
     6.4.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือประเมินชนิด ปริมาณ และคุณภาพของวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
1.2) เพ่ือบริหารและจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและการปรับปรุงบำรุงดินด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

ให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน และเกิดการหมุนเวียนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1.3) เพื่อปรับปรุงพัฒนาฐานข้อมูลวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรสำหรับใช้ระบบสารสนเทศ

ในการประเมินและตัดสินใจการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้น 
2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตร

ผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร จำนวน 180 ตำบล 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 

4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.9120 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.4.2 ผลการดำเนินงาน  
การดำเนินงานตามกิจกรรม อยู่ระหว่างการดำเนินงานทุกกิจกรรม เนื่องจากรอจัดสรรงบประมาณ

จากส่วนกลาง ได้แก่ 1) การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของดิน 
และควบคุมศัตรูพืช 2) การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรมเพื่อปรับปรุงบำรุงดิน  
3) การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน 4) การจัดการกับพ้ืนที่ในการจัดการวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 5) การทำปุ๋ยอินทรีย์
ประจำไร่นาเกษตรกร (ตารางท่ี 6.4) 
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ตารางท่ี 6.4 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (กรมพัฒนาที่ดิน) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การใช้เทคโนโลยีชีวภาพทางดินในการปรับปรุงบำรุงดิน 
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน และควบคุมศัตรูพืช 

ตำบล 180 - - 

2 การจัดสรรวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และอุตสาหกรรม
เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน 

ตำบล 180 - - 

3 การประเมินสมบัติวัสดุเหลือใช้และสมบัติทางชีวภาพของดิน โครงการ 1 - - 
4.พื้นที่จัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม
ทางการเกษตรผ่านการจัดการร่วมกับเทคโนโลยีจุลินทรีย์ 
สำหรับการทำปุ๋ยอินทรีย์ประจำไร่นาเกษตรกร 

ตำบล 180 - - 

5. ร้อยละของต้นทุนการใช้ปุ ๋ยเคมีและสารเคมีทางการ
เกษตรลดลง 

ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.5 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
(กรมพัฒนาที่ดิน) 
     6.5.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิต

สินค้าการเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ ภูมิสังคม และตลาด 
1.2) เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร 

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวน 60,000 ไร่ (ทั่วประเทศ) 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 197.7638 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 4.4448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.25  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.5.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม
ตาม Agri-Map โดยปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตรผสมผสานแล้ว จำนวน 94 ไร่ 
คิดเป็นร้อยละ 0.16 ของเป้าหมาย 60,000 ไร่ (ตารางท่ี 6.5) 

ตารางที่ 6.5 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
                จัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมพัฒนาที่ดิน) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
ปรับเปลีย่นพื้นที่ไมเ่หมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อทำเกษตร
ผสมผสาน 

ไร ่
 

60,000 
 

94 
 

0.16 
 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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6.6 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนทีเกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
(กรมหม่อนไหม) 
     6.6.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมให้เกิดประโยชน์ด้านการเกษตร 
1.2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพด้านการผลิตให้แก่เกษตรกร 
1.3) เพ่ือสนับสนุนให้มีการผลติสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพและปริมาณสอดคล้องกับความตอ้งการ 

2) เป้าหมายของโครงการ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.3078 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0351 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.52  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.6.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน
และกิจกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการปลูกหม่อนลี้ยงไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 6.6) 

ตารางที่ 6.6 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
                จัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมหม่อนไหม) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน ราย 105 - - 
2. การบริหารจัดการพื้นที่ท่ีเหมาะสมต่อการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ไร ่ 125 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.7 โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก (กรมส่งเสริมการเกษตร) 
     6.7.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือให้เกษตรกรวางแผนและผลิตสินค้าเกษตรได้เหมาะสมกับศักยภาพของพ้ืนที่ตามความ

เหมาะสมสำหรับปลูกพืช และปัจจัยทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ 
1.2) เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนหลังจากการปรับเปลี่ยนการผลิต 
2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่การผลิตพืชไม่เหมาะสม (S3,N) ได้รับการปรับเปลี่ยนการผลิตพืช

ตามศักยภาพของพ้ืนที่ จำนวน 1,000 ไร่ (ทั่วประเทศ) 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 7.6829 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1080 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.41  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.7.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมอบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตที่จำเป็นในการปรับเปลี่ยนการผลิตพืชชนิดใหม่ อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
และเตรียมการอบรมให้ความรู้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ (โครงการปรับเพิ่มผลิตภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
และทรัพยากรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก) (ตารางท่ี 6.7) 
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ตารางที่ 6.7 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
จัดการเชิงรุก (Agri – Map) กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่     ราย 400 - - 
2. สนับสนุนปัจจัยการผลิตที่จำเปน็ในการปรับเปลี่ยนการผลิต
พืชชนิดใหม ่

ไร ่
 

1,000 
 

- 
 

- 
 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.8 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

(กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 
     6.8.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือให้เกษตรกรเป้าหมายมีศักยภาพในการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
สามารถนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาอาชีพได้ 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการผลิตสินค้า
เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) จำนวน 500 ราย (ทั่วประเทศ) 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.5750 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1816 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.53  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.8.2 ผลการดำเนินงาน ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี จำนวน 22 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.89 ของเป้าหมาย 
38 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.00 ของเป้าหมาย 500 ราย  
(ตารางท่ี 6.8) 

ตารางที่ 6.8 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร
จัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมตรวจบัญชีสหกรณ์) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ซักซ้อมการปฏิบัติงานอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) 
2. อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
3. กำกับแนะนำ/ตดิตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 

ราย 
ราย 
ราย 

38 
500 
352 

22 
120 
- 

57.89 
24.00 

- 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.9 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

(กรมปศุสัตว์) 
     6.9.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือส่งเสริม และสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนมาปลูกพืช
อาหารสัตว์ในพ้ืนที่ที่เหมาะสม 

2) เป้าหมายของโครงการ จำนวน 500 ไร่ (ทั่วประเทศ) 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 1.3381 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 



110 
 

     6.9.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพ้ืนที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 2 
(ตารางท่ี 6.9) 

ตารางที่ 6.9 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
จัดการเชิงรุก (Agri – Map) (กรมปศุสัตว์) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสรมิปลูกพืชอาหารสตัว ์ ไร ่ 500 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.10 โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 
     6.10.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือนำเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมจากผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตร
ถ่ายทอดสู่เกษตรกรหรือกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 

2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) พ้ืนที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี

และนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร จำนวน 135 แปลง 
2.2) ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ จำนวน 20 ชุมชน 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 22.1854 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.40 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.10.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมพื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลี่ยนตามแผนที่เกษตร Agri-Map 
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม อยู่ระหว่างจัดเตรียมความพร้อมของแปลงต้นแบบในพื้นที่แปลงใหญ่ 
โดยมีแผนดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ 2 – 3 (ตารางท่ี 6.10) 

ตารางท่ี 6.10 ผลการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. พื้นที่เกษตรกรที่มีการปรับเปลีย่นตามแผนท่ีเกษตร Agri-Map 
ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 

แปลง 135 - - 

2. ชุมชนที่นำผลงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรไปใช้ประโยชน์ ชุมชน 20 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.11 โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 
     6.11.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อปรับปรุง/ฟื้นฟูและพัฒนาระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้เป็นพื้นที่เหมาะสมในการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 
1.2) เพ่ือใช้ประโยชน์ทรัพยากรดินอย่างเหมาะสม ตรงตามศักยภาพ และก่อให้เกิดความสมดุล

ระหว่างการพัฒนาอย่างยั่งยืนกับความต้องการ และการยอมรับของประชาชนในพื้นท่ี 
2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาพื้นที่ 19,794 ไร่ ในพื้นที่เฉพาะ 10 โครงการ 26 จังหวัด 

ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครนายก พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี สระบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครราชสีมา 
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สุรินทร์ บุรีรัมย์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สกลนคร มหาสารคาม เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน 
แม่ฮ่องสอน พะเยา นครสวรรค์ นครศรีธรรมราช สงขลา พัทลุง และนราธิวาส 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 194.1010 ล้านบาท เบิกจ่ายแลว้ 0.9478 ล้านบาท คิดเปน็ร้อยละ 2.07 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.11.2 ผลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาพ้ืนที่เฉพาะ ทุกกิจกรรมอยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางที่ 6.11) 

ตารางท่ี 6.11 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
กิจกรรมพัฒนาพ้ืนท่ีเฉพาะ ไร ่ 19,794 - - 

- เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้
สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย ์

ไร ่ 5,800 - - 

- พัฒนาพ้ืนท่ีทุ่งสัมฤทธ์ิ ไร ่ 1,700 - - 
- เพิ่มศักยภาพการผลติข้าวอินทรยี์และพืชหลังนา

เพื่อการส่งออกในพ้ืนท่ีทุ่งหมาหิว  
จ.อุบลราชธาน ี

ไร ่ 3,500 - - 

- พัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ำปิง ลุ่มน้ำวัง และลุม่น้ำสาละวิน ไร ่ 800 - - 
- พัฒนาลุ่มน้ำสาขาแม่น้ำอิงตอนบน ไร ่ 1,100 - - 
- พัฒนาลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไร ่ 1,400 - - 
- พัฒนาศักยภาพพ้ืนท่ีดินเปรี้ยวจดับริเวณขอบพรุ

โต๊ะแดง 
ไร ่ 1,000 - - 

- พัฒนาและเพิ่มศกัยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ ไร ่ 2,284 - - 
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ท่ีดิน

เกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช 
ไร ่ 1,700 - - 

- พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่การเกษตรบึงบอระเพ็ด ไร ่ 510 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.12 โครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
ของเกษตรกร 
     6.12.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) การบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินด้วยมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสม

เพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง 
1.2) เพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกรและลดผลกระทบจากภัยแล้ง 

2) เป้าหมายของโครงการ พ้ืนที่เสี่ยงภัยแล้งได้รับการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดิน 
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกร และลดผลกระทบจากภัยแล้งจำนวน 60 จังหวัด 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 328.025 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 
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     6.12.2 ผลการดำเนินงาน  
กิจกรรมก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดินและก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย

ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน 1,200 แห่ง และก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ 40,000 ไร่ 
อยู่ระหว่างการออกแบบก่อสร้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางท่ี 6.12)  

ตารางที่ 6.12 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยแล้ง  
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. กิจกรรม: บรหิารจดัการดินและน้ำทั้งบนดินและใต้ดินในพ้ืนท่ี
เสี่ยงภัยแล้ง เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตของเกษตรกร 

    

    - ก่อสร้างมาตรการบริหารจัดการน้ำใต้ดิน แห่ง 1,200 - - 

    - ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ไร ่ 40,000 - - 

2. ผลลัพธ์: พื้นที่เกษตรกรรมที่ไดร้ับการพัฒนาทรัพยากรดิน 
   และน้ำท่ีมีประสิทธิภาพการผลติที่สูงขึ้นด้วยข้อมลู 
   จากสภาพสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 
 

80 
 

- - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
6.13 โครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 
     6.13.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพ่ือชะลอการไหลของน้ำ กักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์นานขึ้นเพ่ือเพ่ิมความชุ่มชื้นให้แก่

ทรัพยากรดินและน้ำ ในบริเวณพ้ืนที่ดำเนินโครงการ 
1.2) เพ่ืออนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปัญหาการชะล้างพังทลายของหน้าดินท้ายห้วย 

2) เป้าหมายของโครงการ ฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 571 แห่ง ทั่วประเทศ 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 76.5140 ล้านบาท 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.13.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ เป้าหมาย 571 แห่ง 
อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขแบบก่อสร้าง และกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง (ตารางท่ี 6.13) 

ตารางท่ี 6.13 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างฝายชะลอน้ำเพ่ือการอนุรักษ์ดินและน้ำ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ: 
ก่อสร้างฝายชะลอน้ำเพื่อการอนุรกัษ์ดินและน้ำ 

แห่ง 571 - - 

2. ผลลัพธ์: พื้นที่บริเวณฝายชะลอน้ำได้รบัการอนุรักษ์
ทรัพยากรดินและน้ำ ลดปญัหาการชะล้างพังทลายของดิน 
ในท้ายห้วย  

ร้อยละ 20 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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6.14 โครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย 
     6.14.1 สาระสำคัญของโครงการ           

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่ระบบการผลิตทุเรยีน 

แบบปลอดภัย  
1.2) ส่งเสริมการผลิตทุเรียนปลอดภัยและขยายผลการพัฒนาให้ครอบคลุมทั้งประเทศ 

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนเคมีทั้งประเทศ ให้กลับมาเข้าสู่
ระบบการผลิตทุเรียนแบบปลอดภัย 200,000 ไร่ หรือคิดเป็นเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนประมาณ 10,000 ราย 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมพัฒนาที่ดิน 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 26.6220 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2860 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.07 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

     6.14.2 ผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย อยู่ระหว่าง
รอจัดสรรงบประมาณลงพ้ืนที่ (ตารางท่ี 6.14) 

ตารางท่ี 6.14 ผลการดำเนินงานโครงการผลิตทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ส่งเสรมิการผลติทุเรียนตามระบบการเกษตรปลอดภัย ไร ่ 200,000 - - 
2. เกษตรผู้ปลูกทุเรยีนทั้งประเทศมีการผลิตทุเรียนตามมาตรฐาน
การเกษตรแบบปลอดภัย และสามารถลดต้นทุนการผลิตจากการ 
ใช้สารเคมีและปุย๋เคม ี

ร้อยละ 80 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
โครงการสำคัญอ่ืน ๆ ภายใต้นโยบายที่ 6 รายละเอียดดังนี้ 

• โครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) 
1) สาระสำคัญของโครงการ           

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ ส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวปรับเปลี่ยน
กิจกรรมสู่การเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเป็นทางเลือกแก่เกษตรกรให้มีสัตว์น้ำบริโภค  

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและ
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 800 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
1.4) งบประมาณ ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 15.6526 ล้านบาท 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) ขณะนี้
อยู่ระหว่างการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยมีเป้าหมาย 800 ราย (ตารางท่ี 6.15) 
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ตารางท่ี 6.15 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาชีพประมง (กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง 
(Zoning by Agri map) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
  ส่งเสริมเกษตรเชิงรุกด้านการประมง (Zoning by Agri map) : 
ถ่ายทอดความรูด้้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการสนับสนุน
ปัจจัยการผลติ 

ราย 800 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

• โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG) 
1) สาระสำคัญของโครงการ           

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน พร้อมทั้งพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

1.2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าประมงต้นแบบ 2 ผลิตภัณฑ์ 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.1500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1187 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.52 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน  
2.1) พัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG เป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาศักยภาพ

การผลิตสาหร่ายทะเล และสัตว์น้ำชายฝั่ง อยู่ระหว่างเตรียมการดำเนินงานและพัฒนาศักยภาพการผลิต
สัตว์น้ำจืด (ไข่น้ำ) ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 20 ราย และ
ติดตามการประเมินผล 4 ครั้ง 

2.2) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำชายฝั่ง โดยส่งเสริมการเรียนรู้ และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่ชุมชน เพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เป้าหมาย 1 แห่ง  
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.3) ส่งเสริมการรับรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง อบรมเกษตรกรเพ่ือเข้าสู่มาตรฐาน
ฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเล เป้าหมาย 20 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

2.4) พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์น้ำจืด ขยายผลการเลี้ยงไข่น้ำสู่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัย
การผลิตตามความเหมาะสม เป้าหมาย 30 ราย ดำเนินการสำรวจคัดเลือกและประเมินคุณสมบัติเกษตรกรแล้ว 
20 ราย (ตารางที่ 6.16) 

ตารางที่ 6.16 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดล       
เศรษฐกิจ BCG (กป.) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมพัฒนาการประมงด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG ผลิตภณัฑ ์ 2 - - 
2. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์นำ้ชายฝั่ง ส่งเสริมการเรยีนรู้และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสาหร่ายทะเลเชิงพาณิชย์สู่
ชุมชนเพื่อความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

แห่ง 1 - - 

3. ส่งเสรมิการรบัรองมาตรฐานฟาร์มเพาะเลีย้งสัตว์น้ำชายฝั่ง 
อบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสาหรา่ยทะเล 

ราย 20 - - 
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ตารางท่ี 6.16 (ต่อ) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
4. พัฒนาศักยภาพการผลิตสัตว์นำ้จืด ขยายผลการเลีย้งไข่น้ำสู่
เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความเหมาะสม 

ราย 30 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที ่5 มกราคม 2568 

• โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง) 
1) สาระสำคัญของโครงการ           

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างรายได้และเพ่ิมมูลค่าสินค้าสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์ 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้นำวัสดุเหลือใช้ไปใช้เพื่อลดต้นทุนใน
การเลี้ยงสัตว์น้ำ 70 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.2064 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0244 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.11 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่หน่วยงานในพ้ืนที่ เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2567 โดยจะเริ่มดำเนินการตามแผนตั้งแต่เดือนมกราคม 2568 เป็นต้นไป (ตารางที่ 6.17) 

ตารางที่ 6.17 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจาดวัสดุเหลือใช้
ทางการประมง (กรมประมง) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการประมง ราย 70 - - 
2. สนับสนุนพันธุ์สัตว์นำ้ให้เกษตรกร ตัว 210,000 - - 
3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเกษตรกร

ต้นแบบ 
ราย 70 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

• โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง) 
1) สาระสำคัญของโครงการ           

1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและพึ่งพา
ตนเองได้ตามแนวทางการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยการใช้จุลินทรีย์ทดแทนการใช้ยาและสารเคมี 

1.2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกรได้รับการส่งเสริมองค์ความรู้การใช้จุลินทรีย์และการผลิต
อาหารจากวัสดุเศษเหลือในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 20 ราย 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง 
1.4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 2.0400 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.2211 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.84 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน  
2.1) ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง เป้าหมาย 20 ราย  
2.2) สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพ่ือผลิตอาหารสัตว์น้ำแก่เกษตรกร 25 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 

12.50 ของเป้าหมาย 200 กิโลกรัม 
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2.3) จัดทำฟาร์มต้นแบบและพัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จากเศษปลา 
เป้าหมาย 2 ฟาร์มต้นแบบ 2 สูตรอาหาร รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage และ Fish 
hydrolysate จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง เป้าหมาย 20 ราย (ตารางที่ 6.18)  

ตารางที่ 6.18 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมการใช้ชีวภัณฑ์ทดแทน
สารเคมีทางการประมง 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ทดแทนสารเคมีทางการประมง ราย 20 - - 
2. สนับสนุนวัตถุดิบจากเศษปลาเพื่อผลิตอาหารสตัว์น้ำแก่
เกษตรกร 

กิโลกรมั 200 25 12.50 

3. จัดทำฟาร์มต้นแบบการใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate 
จากเศษปลา 

ฟาร์ม
ต้นแบบ 

2 - - 

4. พัฒนาสูตรอาหารใช้ Fish silage และ Fish hydrolysate จาก
เศษปลาเป็นวตัถุดิบอาหารสตัว์น้ำ 

สูตรอาหาร 2 - - 

5. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต Fish silage/ Fish hydrolysate 
จากเศษเหลือให้กลุ่มเกษตรกรทางการประมง 

ราย 20 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 



นโยบายที่ 7 รับมือกับภัยพิบัติ 

7.1 โครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ 
     7.1.1 สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ เพ่ือป้องกันบรรเทาหรือลดการสูญเสียจากการเกิดอุทกภัย โดยการพัฒนา
ปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพการระบายน้ำตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ 

2) เป้าหมายของโครงการ พื้นที่รับประโยชน์จากโครงการ ได้รับการป้องกันและบรรเทาผลกระทบ
จากการเกิดอุทกภัย ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561 จนถึงปีงบประมาณ 2571 เป้าหมาย 0.4366 ล้านไร่ 55 จังหวัด ได้แก่ 
จังหวัดชุมพร กระบี่ กาญจนบุรี กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงใหม่ ตรัง ตราด นครนายก นครปฐม 
นครพนม นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นครสวรรค์ นราธิวาส บุรีรัมย์ บึงกาฬ ปทุมธานี ประจวบคีรีขันธ์ 
ปัตตานี พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก เพชรบุรี แพร่ พระนครศรีอยุธยา มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ยะลา ระนอง 
ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สงขลา สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย 
สุพรรณบุรี สุรินทร์ หนองคาย อ่างทอง อำนาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมชลประทาน 
 4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8,285.3540 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 554.4934 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.69 
 5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 
     7.1.2 ผลการดำเนินงาน 
 1) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลองระบาย คลองผันน้ำ ประตูระบายน้ำ อาคารควบคุมการระบายน้ำ 
สิ่งก่อสร้างในการบริหารจัดการน้ำ ทั้งหมด 217 รายการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 
213 รายการ และยกเลิก 3 รายการ เนื่องจากปรับเนื้องานและใช้งบประมาณในส่วนอ่ืนแทน โดยใช้งบประมาณหลัก
สำหรับการพัฒนาปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ตลอดจนพัฒนาระบบระบายน้ำ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ระหวา่ง
ดำเนินการก่อสร้าง จึงยังไม่มีผลลัพธ์ในด้านพ้ืนที่ได้รับการป้องกันและบรรเทาอุทกภัย (ตารางที่ 7.1) 

ตารางท่ี 7.1 ผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ กรมชลประทาน 

รายการ หน่วยนับ เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมป้องกันและบรรเทาอุทกภัยพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่
เขตเศรษฐกิจ 

รายการ 214* 1 0.47 

2. ผลลัพธ์     
   - พื้นที่ได้รับการป้องกันและลดผลกระทบจากอุทกภัย ไร ่ 436,639 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
       * เดิม 127 รายการ ยกเลิก 3 รายการ เหลอื 214 รายการ 
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นโยบายที่ 8 สานต่อการทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน 
การทำสงครามสินค้าเกษตรเถื่อน : ปราบหมูเถื่อน/ปราบปรามสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย 

8.1 สาระสำคัญของนโยบาย 
โครงการภายใต้นโยบายด้านที่ 8 มีจำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิต

สินค้าเกษตร โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม ป้องกันและปราบปรามการลักลอบ
นำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย  และโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช รายละเอียด ดังนี้ 

1.1) วัตถุประสงค์ของนโยบาย 
   1.1.1) ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 

เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน 

   1.1.2) ปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย บังคับใช้กฎหมายกับ
ผู้ลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมายอย่างจริงจัง ปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย 
และลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ 

   1.1.3) พัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่
ในการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน สนับสนุนการสร้างความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน และเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2) เป้าหมายของนโยบาย 
   1.2.1) ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็น

ทั่วประเทศ 59 ด่าน 
   1.2.2) ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

ในพ้ืนที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจประมง 16 ด่าน 
   1.2.3) ด่านตรวจพืชในพื้นที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการยกระดับมาตรฐาน

การตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน 3 จังหวัด 
1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมวิชาการเกษตร 
1.4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 42.4644 ล้านบาท จำแนกเป็น กรมปศุสัตว์ 35.5834 ล้านบาท กรมประมง 

1.2310 ล้านบาท และกรมวิชาการเกษตร 5.6500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9591 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

8.2 ผลการดำเนินงาน 
 ในภาพรวมมีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 12.90 ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกัน
สัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 โดย ตรวจจับการลักลอบนำเข้า – ส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย 36 คดี ตรวจพบของกลางซากสัตว์จำนวน 6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 
441,190 บาท  ด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย พบว่า  
มีการตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง 13,586 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 26.62  ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 531 ครั้ง คิดเป็น
ร้อยละ 25.24  และตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63 สำหรับ
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การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืชอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ  รายละเอียดรายโครงการ ดังนี้ 

8.2.1) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม : เฝ้าระวัง ป้องกัน 
ควบคุมและชันสูตรโรคสัตว์ กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์   
ผิดกฎหมาย 

1) สาระสำคัญของโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  ดำเนินการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ 

หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปรามปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าดว้ย
โรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคระบาดสัตว์และโรคสัตว์สู่คน 

1.2) เป้าหมายของโครงการ ปฏิบัติงานป้องกันปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้า      
ปศุสัตว์ผิดกฎหมายตามห้องเย็นทั่วประเทศ (59 ด่าน) 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
1.4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 35.5834 ล้านบาท  
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน 
กิจกรรมการตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ 

เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกันปราบปรามผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยเป็นการตรวจสอบห้องเย็น 760 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 13.42 ของเป้าหมาย 5,664 ครั้ง 
นอกจากนี้ ดำเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ 2 ครั้ง และสถานกักกันสัตว์ 2 ครั้ง  ซึ่งมีการตรวจจับการลักลอบ
นำเข้า – ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย จำนวน 36 คดี โดยมีปริมาณของกลางซากสัตว์ที่ตรวจพบ จำนวน 
6,397.50 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่า 441,190 บาท (ตารางท่ี 8.1) 

ตารางที ่ 8.1  ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร (การป้องกันและ         
ปราบปรามการลักลอบนำเข้าสินค้าปศุสัตว์ผิดกฎหมาย) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
- การตรวจสอบห้องเย็น โรงฆ่าสัตว์ สถานกักกันสัตว์ หรือ
ที่พักซากสัตว์ทั่วประเทศ เพื่อบังคับใช้กฎหมายป้องกัน
ปราบปรามผู ้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรค
ระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

ครั้ง 5,664 760 13.42 
    

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมลู ณ วันท่ี 5 มกราคม 2568 
 

8.2.2) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรม : พัฒนาคุณภาพสินค้าประมง 
สู่มาตรฐาน กิจกรรมย่อย : การป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย  

1) สาระสำคัญของโครงการ  
1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

    1.1.1) เพ่ือปราบปรามการลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 
    1.1.2) บังคับใช้กฎหมายกับผู้ลักลอบนำเข้า-ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย

อย่างจริงจัง 
    1.1.3) เพ่ือเป็นการปกป้องผู้บริโภคให้บริโภคสัตว์น้ำปลอดภัย 
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    1.1.4) ลดผลกระทบของปัญหาราคาสินค้าประมงในประเทศตกต่ำ 
 1.2) เป้าหมายของโครงการ  ตรวจป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า - ส่งออก

สินค้าประมงผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมง 8 ศูนย์ และด่านตรวจ
ประมง 16 ด่าน 

 1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมประมง  
 1.4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 1.2310 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7782 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 63.22 
 1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน  
2.1) กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกสินค้าประมง มีดังนี้ 

    2.1.1) การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออกในและนอกพื้นที่
ปฏิบัติงานเพ่ือเฝ้าระวัง ดำเนินการแล้ว 13,586 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 26.62 ของเป้าหมาย 51,035 ครั้ง 

    2.1.2) การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 
ดำเนินการแล้ว 531 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.24 ของเป้าหมาย 2,104 ครั้ง 

2.2) กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปรามการลักลอบนำเข้า – ส่งออก
สินค้าประมงผิดกฎหมาย  มีการตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการแล้ว 739 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 24.63 
ของเป้าหมาย 3,000 แห่ง (ตารางท่ี 8.2) 

ตารางท่ี 8.2  ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (การป้องกันและปราบปราม
การลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมเฝ้าระวังป้องกันการลักลอบการนำเข้าและ
ส่งออกสินค้าประมง 

    

   1.1 การตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้าและส่งออก
ในและนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานเพื่อเฝ้าระวัง  

ครั้ง 
 

51,035 13,586 26.62 

   1.2 ตรวจป้องกันการลักลอบการนำเข้า – ส่งออก 
สินค้าประมง ณ ท่าเทียบเรือ 

ครั้ง 
 

2,104 531 25.24 

2. กิจกรรมบูรณาการร่วมตรวจสอบป้องกันและปราบปราม
การลักลอบนำเข้า - ส่งออกสินค้าประมงผิดกฎหมาย 

    

   2.1 ตรวจสอบสัตว์น้ำนำเข้า ณ สถานประกอบการ แห่ง 3,000 739 24.63 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมลู ณ วันท่ี 5 มกราคม 2568) 
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8.2.3) โครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษ
ชายแดนของด่านตรวจพืช 

1) สาระสำคัญของโครงการ 
       1.1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

1.1.1) เพื่อพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าของสินค้าพืชและปัจจัย
การผลิตในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1.1.2) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าทีใ่นการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิตในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

1.1.3) เพ่ือสนับสนุนการสร้างความร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน 
1.1.4) เพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศเพ่ือนบ้าน 

1.2) เป้าหมายของโครงการ ด่านตรวจพืชในพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนได้รับการ
ยกระดับมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าพืชและปัจจัยการผลิต จำนวน 3 ด่าน 3 จังหวัด 

1.3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมวิชาการเกษตร 
1.4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 5.6500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1809 ล้านบาท คิดเป็น

ร้อยละ 3.20 โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการ เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก และค่าพาหนะ 
1.5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ  ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

2) ผลการดำเนินงาน  
    กิจกรรมการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนาพิเศษ

ชายแดนของด่านตรวจพืช ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการ (ตารางท่ี 8.3) 

ตารางท่ี 8.3  ผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้าในเขตพัฒนา
พิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความสะดวกทางการค้า
ในเขตพัฒนาพิเศษชายแดนของด่านตรวจพืช 

จังหวัด 3 - - 
แห่ง 3 - - 

   1.1 การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มทักษะของเจ้าหน้าที่
ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

    

        1.1.1 ศึกษาและจัดทำแนวทางปฏิบัติงานของ 
ด่านตรวจพืชที่เหมาะสมกับพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ครั้ง 3 - - 
ฉบับ 1 - - 

        1.1.2 พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจพืช 
ที่ตั้งอยู่ในพื้นท่ีเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ครั้ง 1 - - 

              - เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการพัฒนาศักยภาพ ราย 30 - - 
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ตารางที่ 8.3  (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

   1.2 การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย
และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องการนำเข้า ส่งออกนำผ่านสินค้าพืช
และปัจจัยการผลิต 

    

        1.2.1 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนด 
ที่เก่ียวข้องการนำเข้า - ส่งออกนำผ่านสินค้าพืชและปัจจัย
การผลิตให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เก่ียวข้อง 

ครั้ง 1 - - 

               - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ด้านกฎหมาย ราย 30 - - 
        1.2.2 การให้ความรู้ด้านกฎหมายและข้อกำหนด 
ที่เก่ียวข้องการนำเข้า - ส่งออกนำผ่านสินค้าพืชและปัจจัย
การผลิตให้กับผู้ประกอบการและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

ครั้ง 3 - - 

               - ผู้ประกอบการ/ภาคเอกชนที่ได้รับความรู้
ด้านกฎหมาย 

ราย 150 - - 

   1.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศเพ่ือนบ้าน     
        1.3.1 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศ
เมียนมาร ์

ครั้ง 2 - - 

        1.3.2 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับ สปป.ลาว ครั้ง 2 - - 
        1.3.3 การสร้างความร่วมมือทางเทคนิคกับประเทศ
มาเลเซีย 

ครั้ง 2 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์, ข้อมลู ณ วันท่ี 5 มกราคม 2568 
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นโยบายที่ 9 อำนวยความสะดวกด้านการเกษตร 
9.1 โครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช 

9.1.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ เพื ่อปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 

โดยสามารถนำข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาวิเคราะห์ประมวลผลในภาพรวมของประเทศ รวมถึง 
บรูณาการข้อมูลร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ได ้

2) เป้าหมาย  
2.1) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จำนวน 6 ล้านครัวเรือน  
2.2) จัดทำข้อมูลผังแปลงเกษตรกรรมดิจ ิท ัล  ในพื ้นที ่ปลูกข้าวโพดเลี ้ยงสัตว์  มะพร้าว  

มันสำปะหลังโรงงาน และพ้ืนที่แปลงที่ขึ้นทะเบียนใหม่หรือปรับปรุงในปี 2568 จำนวน 3.47 ล้านแปลง  
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 77.3364 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 5.0634 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.55 
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.1.2) ผลการดำเนินงาน  
1) ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร รวมทั้งติดตามการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

ให้เป็นปัจจุบัน 357,054 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.95 ของเป้าหมาย 6,000,000 ครัวเรือน  
2) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร  

และจัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล 480,631 แปลง คิดเป็นร้อยละ 13.85 ของเป้าหมาย 3,470,000 แปลง 
(ตารางที ่9.1) 

ตารางท่ี 9.1 ผลการดำเนินงานโครงการทะเบียนเกษตรกรและบริหารจัดการสารสนเทศการเกษตรด้านพืช  
                กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร รวมทั้ง 

ติดตามการจดัเก็บข้อมลูทะเบียนเกษตรกรให้เป็น 
ปัจจุบัน 

ครัวเรือน 6,000,000 357,054 5.95 

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมสิารสนเทศเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการพยากรณผ์ลผลิตสินค้าเกษตรและ 
จัดทำผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล 

แปลง 3,470,000 480,631 13.85 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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9.2 โครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data Center) 
9.2.1) สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์   
1.1) เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกร ผู้เลี้ยงสัตว์  

ลักษณะการประกอบอาชีพของเกษตรกร (อาชีพหลัก อาชีพรอง รายได้รวมภาคการเกษตร และปัญหา
เบื้องต้นที่เกษตรกรประสบ) สมาชิกในครัวเรือน การเป็นสมาชิกองค์กร และการประกอบกิจกรรมด้านปศุสัตว์ 
(สถานที่เลี้ยงสัตว์และค่าพิกัดภูมิศาสตร์ สถานภาพการเป็นสมาชิกกลุ่ม ฟาร์มมาตรฐาน  มาตรฐานที่ได้รับ 
การรับรอง ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ การถือครองที่ดิน เครื่องจักรกล รายได้  
จากการดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ต่อปี หนี้สิน (นอกระบบ/ในระบบ) ความต้องการช่วยเหลือจากรัฐบาล 
พ้ืนที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ และจำนวนปศุสัตว์) จำนวน 11 ชนิด  

1.2) เพื่อให้มีข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสัตว์ที ่เป็นปัจจุบันทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น 
สำหรับใช้ประกอบการวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของกรมปศุสัตว์และหน่วยงานอื่นที่ต้องการใช้ข้อมูล  
ด้านปศุสัตว์ 

1.3) เพ่ือใช้ในการอ้างอิงในทางวิชาการให้กับผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ข้อมูล 
2) เป้าหมาย ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน 2,720,000 ราย 
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมปศุสัตว์ 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.1600 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.2.2) ผลการดำเนินงาน  
1) ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ 671,408 ราย คิดเป็นร้อยละ 24.68 ของเป้าหมาย 

2,720,000 ราย ทั้งนี้ จำแนกเป็นข้อมูลเกษตรกรรายเดิม 651 ,513 ราย เกษตรกรรายใหม่ 5,553 ราย และ
เกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ 14,342 ราย  

2) ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์ 18,326 ครั้ง ทั้งนี้จำแนกตามช่องทางการได้ข้อมูล 
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์  454 ครั้ง ระบบทะเบียนเกษตรกร 17,729 ครั้ง และ
ส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail ให้กับหน่วยงานภาครัฐใช้ประโยชน์ 143 ครั้ง (ตารางที่ 9.2) 

 

ตารางท่ี 9.2 ผลการดำเนินงานโครงการจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรแห่งชาติ (National Agricultural Big Data 
Center) กรมปศุสัตว์ 

 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว ์ ราย 2,720,000 671,408 24.68 

1.1 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายเดิม  ราย 2,700,000 651,513 24.13 
1.2 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ท่ีขึ้นทะเบียน 
เกษตรกรรายใหม่ 

ราย - 5,553 - 

1.3 ปรับปรุงข้อมูลเกษตรกรเลิกเลี้ยงสัตว์ ราย - 14,342 - 
2. ข้อมูลด้านปศุสัตว์ถูกนำไปใช้ประโยชน์  ครั้ง - 18,326 - 

2.1 การเข้าถึงข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ ครั้ง - 454 - 
  2.2 การแสดงรายงานข้อมูลผ่านทางระบบ 

ทะเบียนเกษตรกร 
ครั้ง - 17,729 - 

2.3 การส่งข้อมูลผ่านทาง E-mail ครั้ง - 143 - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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9.3 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
9.3.1) สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) วิเคราะห์ข้อมูลการเกษตร ติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ ด้วยการจัดทำ

แผนที่เกษตรเชิงเดี่ยว พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่พืช ประเมินเนื้อที่ยืนต้นพืช โดยใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ  
และพัฒนาระบบการติดตามสถานการณ์การเพาะปลูกพืชที่สำคัญในระดับจังหวัด 

1.2) จัดทำปริมาณการผลิตพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ เช่น เนื้อท่ีเพาะปลูก จำนวนครัวเรือน ปริมาณ
การผลิต ผลผลิตต่อไร่ และต้นทุนการผลิตสินค้าพืช เป็นต้น 

1.3) สนับสนุนข้อมูลสำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร มีข้อมูลเชิงลึก 
ในพ้ืนที่ จัดทำและรายงานผลการพยากรณ์ ดัชนีผลผลิต ดัชนีราคา และรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 

1.4) จัดเก็บและรายงานข้อมูลสถานการณ์การผลิตและราคาสินค้าเกษตรที่สำคัญในระดับ
ท้องถิ่น โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) 

1.5) จัดเก็บข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจในระดับหมู่บ้าน โดยอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.) 

1.6) จัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจที่สำคัญ 
1.7) จัดเก็บข้อมูลสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น และสินค้าเกษตรปลอดภัยที่สำคัญ 
1.8) ศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม 
1.9) ศึกษาข้อมูลต้นทุนการผลิตพืชในระดับภูมิภาค ประเทศ ปัจจัยที่มีผลต่อต้นทุนการผลิต  

ในสภาวะที่มีการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
1.10) จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด 
1.11) จัดทำข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด เชื่อมโยงระหว่างจังหวัด

กับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ 
1.12) เพ่ิมประสิทธิภาพฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์สถานการณ์ และเตือนภัยเศรษฐกิจ

การเกษตร  
2) เป้าหมายของโครงการ  

2.1) จัดทำข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร 18 เรื่อง 
2.2) จัดทำรายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร 6 ฉบับ 
2.3) จัดทำฐานข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Map) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้น

พืชเศรษฐกิจสำคัญ 4 เรื่อง 
2.4) จัดทำฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรในประเทศและต่างประเทศ 1 ฐานข้อมูล 
2.5) ดูแล/ตรวจสอบฐานข้อมูลพืชที่บูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ให้มีความถูกต้อง 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 99.2734 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 10.3744 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 10.45 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.3.2) ผลการดำเนินงาน  
1) จัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพ่ือสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ได้แก่ ข้อมูล

ต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน 6 สินค้า ได้แก ่ข้าวนาปี ถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก่ 



128 
 

กล้วยหอม สับปะรดปัตตาเวีย ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว์ จำนวน 2 สินค้า ได้แก่ 
โคเนื้อ น้ำนมดิบ ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า  ได้แก่ กุ้งขาวแวนนาไม 
เกลือทะเล ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด จำนวน 48 สินค้า ข้อมูลปฏิทินสินค้า
เกษตรที่มีศักยภาพในระดับจังหวัด ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด  ที่สามารถ
เชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานระดับจังหวัดกับศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (NABC) รายงานผลการสำรวจข้อมูล
ปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับจังหวัด รวม 10 สินค้า  ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได้ ที่ไร่นา ข้อมูลรายงาน
สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร รายเดือน จำนวน 20 สินค้าต่อปี ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า 
ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า ข้อมูลการผลิต ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้ รายเดือน  
รายจังหวัด ที่นำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด 
สำหรับนำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ข้อมูลผลการพยากรณ์ปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร
ระดับจังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า ข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตร
หมู่บ้าน (อกม.)  จำนวน 20,000 หมู่บ้าน และรายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ต่อต้นทุนการผลิตพืช มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย จัดเตรียมงานวิชาการ ปรับปรุงกรอบตัวอย่าง 
จัดทำคู่มือการสำรวจภาคสนามสำหรับข้อมูลต้นทุน ข้อมูลการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าจ้างแรงงานและราคา
ปัจจัยการผลิตพืช และข้อมูลปริมาณการผลิตสินค้าเกษตร จัดอบรมชี้แจงวิธีการสำรวจ จัดอบรมวิธีการจัดทำ
ข้อมูลต้นทุนการผลิต สุ่มตัวอย่างสินค้าข้าวนาปรังและมันสำปะหลังโรงงาน รวบรวมข้อมูลราคา เดือนตุลาคม 
- ธันวาคม 2567 เริ่มสำรวจภาคสนามสินค้าข้าวนาปี ข้าวโพดหวาน ข้าวโพดฝักอ่อน ปาล์มน้ำมัน ยางพารา 
และมะพร้าวผลแก่ วางบัญช ีฟาร ์ม ปาล ์มน้ำม ัน และมะพร้าวผลแก่ เด ือนตุลาคม - ธ ันวาคม 2567  
ติดตามสถานการณ์การผลิต โดยการนับทะลายปาล์มน้ำมัน และมะพร้าวผลแก่ จัดทำรายงานสถานการณ์การ
ผลิตสินค้าเกษตร เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2567 และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการสร้างแบบจำลองเพื่อการ
พยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นเฉลี่ยร้อยละ 12.71 

สำหรับรายงานการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศในการบริหารจัดการฟาร์ม 
อยู่ระหว่างการดำเนินงานของคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้าง  
ที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศการเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการฟาร์ม โดยมีการประชุมคณะกรรมการฯ 
ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ มีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 10   

2) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ 
      2.1) ฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  อยู่ระหว่างการดำเนินงาน 

ของคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็น
ร้อยละ 10 

      2.2) รายงานการคาดการณ์ การติดตามและวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำ
รายงานการวิเคราะห์แล้ว 6 ฉบับ ได้แก่ “จากน้ำท่วมสู่ผักแพง: ผลกระทบต่อการใช้จ่ายและค่าครองชีพ”   
“ไบโอดีเซลจากสบู่ดำ: โอกาสทางเศรษฐกิจและความท้าทาย” “การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ ... จุดเปลี่ยน
เศรษฐกิจโลก” “ฝ่าวิกฤตภูมิรัฐศาสตร์...จับสัญญาณอนาคตเศรษฐกิจไทย” “ผลกระทบจากสถานการณ์
อุทกภัย และแนวทาง/มาตรการช่วยเหลือเกษตรกร ปี 2567 (ช่วงการเกิดภัย วันที่ 16 ก.ค. - 22 ต.ค. 2567)” 
“สกุลเงิน BRICS และความท้าทายต่อบทบาทของดอลลาร์สหรัฐในเวทีโลก” และ “SPEI กับการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ: การประยุกต์ใช้เพื่อเฝ้าระวังภัยแล้งอย่างมีประสิทธิภาพ” โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 
117 ของเป้าหมาย 6 ฉบับ 
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2.3) รายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ 
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดส่งหนังสือเชิญชวนไปยังที่ปรึกษา เมื่อวันที่  
16 ธ.ค. 2567 ขณะนี้ อยู่ระหว่างที่ปรึกษายื่นข้อเสนอฯ ภายในวันที่ 26 ธ.ค. 2567 โดยมีความก้าวหน้า 
คิดเป็นร้อยละ 30 

2.4) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่าง
ขอบเขตของงาน และกำหนดราคากลาง สำหรับจ้างจัดทำสื่อวีดิทัศน์ ครั้งที่ 2/2567 และรายงานผลการจัดทำ
ร่างขอบเขตของงานและกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. 2567 ขณะนี้อยู่ระหว่างขอคว ามเห็นชอบการ
จดัทำสื่อวีดิทัศน์ และดำเนินการรวบรวมข้อมูลประกอบการจัดทำสื่อหนังสือ Year Book โดยมีความก้าวหน้า
คิดเป็นร้อยละ 10 

3) ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร 
3.1) ข้อมูลเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จากการบูรณาการร่วมกัน

ระหว่างสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมพัฒนาที่ดิน มีงานที่ดำเนินการไปแล้ว ได้แก่ จัดเก็บข้อมูลพิกัด
ภูมิศาสตร์ของเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก 2567/68 จำนวน 80 ตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัด
เชียงราย เชียงใหม่ และตาก โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 20 

3.2) พยากรณ์ผลผลิตต่อไร่ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2568/69 ระดับจังหวัด ด้วยเทคโนโลยี  
ภูมิสารสนเทศ อยู่ระหว่างดำเนินการจัดเตรียมงานวิชาการและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทบทวนแบบจำลอง
สำหรับการพยากรณ์ โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 

3.3) ประเมินเนื้อที่ยืนต้นปาล์มน้ำมัน ปี 2568 จังหวัดสรุาษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุร ีพืช ดว้ยเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเชิงกายภาพจากอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ 
เช่น ค่าดัชนีพื้นที่ผิวใบ (Leaf Area Index: LAI) ความสูงของลำต้น และค่า Chlorophyll Content Index: 
CCI) เป็นต้น ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เกษตรกรและภาพถ่ายรายละเอียดสูงจากโดรน (Drone) โดยมี
ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 

3.4) ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) ที่แสดงเนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืช
เศรษฐกิจที่สำคัญ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล และปรับแก้เนื้อที่เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยวในพ้ืนที่
จังหวัดรับผิดชอบของ สศท. 7 โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 

3.5) ข้อมูลเชิงพื ้นที ่สินค้าเกษตรในระดับจังหวัด (Area Based) ที่นำเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ 
มาใช้จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11 อยู่ระหว่างเตรียมงานวิชาการ  
โดยมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 15 (ตารางท่ี 9.3) 

ตารางที่ 9.3 ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำสารสนเทศการเกษตรและการบริหาร  
จัดการข้อมูลขนาดใหญ่  ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1.  การจัดทำสารสนเทศเศรษฐกจิการเกษตรเพื่อสนับสนุนการบรหิาร 
จัดการสินค้าเกษตร  

    

1.1 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับภาค และประเทศ ด้านพืช จำนวน  
6 สินค้า ได้แก่ ข้าวนาป ีถั่วเหลือง กาแฟ มะพร้าวผลแก ่กล้วยหอม
สับปะรดปัตตาเวีย 

เรื่อง 1 - - 

1.2 ข้อมูลต้นทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านปศุสัตว ์จำนวน 2 สินค้า  
ได้แก ่โคเนื้อ น้ำนมดิบ 

เรื่อง 1 - - 
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ตารางท่ี 9.3 (ต่อ)  
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1.3 ข้อมูลตน้ทุนการผลิตระดับประเทศ ด้านประมง จำนวน 2 สินค้า  
ได้แก ่กุ้งขาวแวนนาไม เกลือทะเล 

เรื่อง 1 - - 

1.4 ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด  
จำนวน 48 สินค้า   

เรื่อง 1 - - 

1.5 ข้อมูลปฏิทินสินค้าเกษตรที่มศีักยภาพในระดับจังหวัด เรื่อง 1 - - 
1.6 ชุดข้อมูลภูมิสารสนเทศสินคา้เกษตรที่มีศักยภาพระดับจังหวัด  

ที่สามารถเชื่อมโยงกันระหว่างหนว่ยงานระดับจังหวดักับศูนย์ข้อมลู 
เกษตรแห่งชาติ (NABC) 

เรื่อง 1 - - 

1.7 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชไร่ ระดับจังหวัด  
รวม 10 สินค้า   

เรื่อง 1 - - 

1.8 รายงานผลการสำรวจข้อมูลปริมาณการผลิตพืชสวน ระดับ 
จังหวัด รวม 10 สินค้า   

เรื่อง 1 - - 

1.9 ข้อมูลราคาที่เกษตรกรขายได ้ที่ไร่นา เรื่อง 1 - - 
1.10 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายเดือน  

จำนวน 20 สินค้าต่อป ี
เรื่อง 1 - - 

1.11 ข้อมูลสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 5 สินค้า เรื่อง 1 - - 
1.12 ข้อมูลสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 4 สินค้า เรื่อง 1 - - 
1.13 ข้อมูลการผลติ ผลผลิตที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวได้รายเดือน  

รายจังหวัด ที่นำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตร 
1.14 ข้อมูลรายงานสถานการณ์การผลิตพืช ระดับจังหวัด สำหรับ 

นำเข้าระบบติดตามภาวะเศรษฐกจิการเกษตร 
1.15 ข้อมูลผลการพยากรณ์ปรมิาณการผลติสินค้าเกษตรระดับ 

จังหวัด เป็นรายไตรมาส จำนวน 17 สินค้า 
1.16 ข้อมูลกรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตร 

หมู่บ้าน (อกม.)  จำนวน 20,000 หมู่บ้าน 
1.17 รายงานการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 

ต่อต้นทุนการผลิตพืช 
   1.18 รายการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมลูสารสนเทศใน
การบริหารจัดการฟารม์ 

เรื่อง 
 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 
 

เรื่อง 

1 
 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 
 
1 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 
 
- 

2. กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่     
2.1 มีฐานข้อมูลด้านเศรษฐกิจการเกษตรทั้งในและต่างประเทศ  ฐาน 1 - - 
2.2 มีรายงานการคาดการณ์ การติดตาม และวเิคราะห์ผลกระทบ 

ทางเศรษฐกิจการเกษตร  
ฉบับ 6 - - 

2.3 มีรายงาน/คู่มือการใช้งานเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลในเชิงพื้นที่ เรื่อง 1 - - 
2.4 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เรื่อง 2 - - 

3. กิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร  

    

3.1 ข้อมลูเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพดเลีย้งสตัว์ ปเีพาะปลูก 2567/68  
จากการบรูณาการร่วมกันระหวา่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรม 
พัฒนาที่ดิน 

เรื่อง 1 - - 
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ตารางท่ี 9.3 (ต่อ)  
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

3.2 ข้อมูลผลพยากรณ์ผลผลิตต่อไรข่้าวนาปี ปีเพาะปลูก2568/69  
ระดับจังหวดั ด้วยเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศ 

เรื่อง 1 - - 

3.3 ข้อมูลการประเมินเนื้อท่ียืนตน้ปาล์มน้ำมัน ปี 2568  
จังหวัดสุราษฎร์ธานี กระบี่ ชลบุรี พืชด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligence: AI) 

เรื่อง 1 - - 

3.4 ข้อมูลแผนที่พืชเศรษฐกิจเชิงเดี่ยว (Single Maps) แสดงเนื้อที่ 
เพาะปลูก/ยืนต้นพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญ จำนวน 4 เรื่อง  

เรื่อง 4 - - 

3.5 ข้อมูลเชิงพื้นที่สินค้าเกษตรในระดับจังหวดั (Area Based)  
ที่นำเทคโนโลยีภูมสิารสนเทศมาใช้ จำนวน สศท. ละ 1 สินค้า 
ดำเนินการ 2 สศท. คือ สศท. 8 และ 11  

เรื่อง 1 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.4 โครงการการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล 

9.4.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลสำหรับช่วยเหลือเกษตรกรจากผลกระทบ  

ของภัยพิบัติทางธรรมชาติ 
2) เป้าหมาย จัดทำโครงการประกันภัยพืชผล ข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง 
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
4) งบประมาณ กรอบงบประมาณเสนอ ครม. เป็นรายโครงการ 
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.4.2) ผลการดำเนินงาน  
1) ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือเกษตรกร

ผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยันความเสียหายจากภัยพิบัติต่าง ๆ  และประชุมคณะทำงาน
ออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร มีมติเสนอ
รูปแบบโครงการฯ 2 ชนิดสินค้า (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และมันสำปะหลัง) คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย  
3 ชนิด (2 ชนิดสินค้าดังกล่าวและข้าวนาปี) สำหรับข้าวนาปี สมาคมประกันวินาศภัยไทยอยู่ระหว่างการจัดทำ
ข้อเสนอรูปแบบโครงการฯ 

2) ประชุมคณะกรรมการขับเคลื ่อนการประกันภัยการเกษตร เพื ่อพิจารณาโครงการ/แนวทาง 
การประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

3) เสนอโครงการฯ ที ่คณะกรรมการขับเคลื ่อนการประกันภัยการเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว 
ต่อคณะกรรมการรายสินค้า (นบข. นบขพ. นบมส.) เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ อยู่ระหว่างดำเนินการ 

4) กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม. เพื ่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2568 อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางที่ 9.4) 
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ตารางท่ี 9.4 ผลการดำเนินงานโครงการประกันภัยสินค้าเกษตร/ระบบประกันภัยพืชผล สำนักวิจัยเศรษฐกิจ 
                การเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ประชุมคณะทำงานปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติด้วยวิธีการทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อพิจารณาแนวทางการนำ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้ในการตรวจสอบและยืนยัน
ความเสียหายจากภัยพิบัติต่างๆ  และการประชุมคณะทำงาน
ออกแบบระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อพิจารณาโครงการ/
แนวทางประกันภัยสินค้าเกษตร 

โครงการ/
แนวทาง

(ชนิดสินค้า) 

3 2 66.67 

2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัยการเกษตร เพื่อ
พิจารณาโครงการ/แนวทางการประกันภัยสินค้าเกษตร ตามที่
คณะทำงานออกแบบฯ เสนอ 

โครงการ/
แนวทาง 

(ชนิดสินค้า) 

3 - - 

3. เสนอโครงการฯ ที่คณะกรรมการขับเคลื่อนการประกันภัย
การเกษตรให้ความเห็นชอบแล้ว ต่อคณะกรรมการรายสินค้า 
(นบข. นบขพ. นบมส.)  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

โครงการ/
แนวทาง

(ชนิดสินค้า) 

3 - - 

4. กระทรวงเกษตรฯ เสนอโครงการฯ ต่อ ครม.  
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องดำเนินโครงการฯ ปีการผลิต 2568 

โครงการ/
แนวทาง

(ชนิดสินค้า) 

3 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.5 โครงการตลาดเกษตรกร 

9.5.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

        1.1) เพื่อพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการที่มีความพร้อมด้านการบริหารจัดการธุรกิจเกษตร
แบบครบวงจร มีความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยี และสามารถเชื่อมโยงตลาดทั้ง Offline และ Online 

        1.2) เพื่อพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ มีสินค้าประจำถิ่น หลากหลาย และมีมาตรฐาน 
เชื่อมโยงกับตลาดอ่ืน ๆ และเป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป 

2) เป้าหมายของโครงการ พัฒนาตลาดเกษตรกร 77 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 6.9748 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3101 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.45 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

9.5.2) ผลการดำเนินงาน 
การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ Online ที่มีศักยภาพ อยู่ระหว่าง

เตรียมดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 และการพัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวม
และจำหน่ายสินค้า และประชาสัมพันธ์และเชื ่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาดเกษตรกร อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ (ตารางท่ี 9.5) 
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ตารางท่ี 9.5 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตร 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1.  พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านตลาด Offline และ 
Online ที่มีศักยภาพ 

ราย 840 - - 

2.  พัฒนาตลาดเกษตรกรให้มีอัตลักษณ์ เป็นแหล่งรวบรวมและ
จำหน่ายสินค้า 

จังหวัด 77 - - 

3.  ประชาสัมพันธ์และเช่ือมโยงตลาดสินค้าเกษตรและตลาด
เกษตรกร 

จังหวัด 8 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.6 การสนับสนุนการตลาดเพื่อเกษตรกร 

9.6.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพื ่อนำเสนอศักยภาพตลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงของไทยสู ่สายตาชาวโลก (Living Green)  
โดยการจำลองรูปแบบของ “ตลาดองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร อ.ต.ก.” พหลโยธิน ซึ่งเป็นตลาดสดต้นแบบ
ของไทยที่ได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ นำเสนอผ่านแนวคิดการอนุรักษ์พลังงาน BCG: Bio Economy, 
Circular Economy, Green Economy และ 3S: Safety, Security and Sustainability ภายใต ้แนวคิด 
“Going Green City” เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นด้านการกระจายสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
สำหรับเมืองแห่งอนาคต 

2) เป้าหมายของโครงการ  
        2.1) ผู ้บริโภคในกลุ ่มประเทศเป้าหมายรับรู ้ถ ึงคุณภาพ มาตรฐาน รสชาติ ความแตกต่าง  

ที่เป็นอัตลักษณ์ของสินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง 
        2.2) สร้างมาตรฐานราคาสินค้าเกษตรไทยในกลุ ่มประเทศเป้าหมายจากความต้องการ  

ความแตกต่างที่เป็นอัตลักษณ์ 
        2.3) รับรู้ถึงความต้องการของลูกค้าในแต่ละประเทศเป้าหมาย 
        2.4) เข้าร่วมจัดแสดงและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรเศรษฐกิจมูลค่าสูงในประเทศเป้าหมาย 
         2.5) มีสินค้าเกษตรไทยที่สามารถแข่งขันทางการค้าและมีมูลค่าในการจำหน่ายที่สูงขึ้นจากการสง่ออก 
        2.6) สามารถสร้างการเติบโตด้านเศรษฐกิจสินค้าเกษตรและสร้างการขยายตัวของตลาดสินค้า

เกษตรมูลค่าสูง ตั้งแต่ปี 2569 เป็นต้นไป 
        2.7) มตีลาดสินค้าเกษตรมูลค่าสูงในกลุ่มประเทศเป้าหมายเพิ่มขึ้น 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 17.0000 ล้านบาท  
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

9.6.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินการจัด Road show “สินค้าเกษตรเมืองร้อนมูลค่าสูง” 
และเจรจาเพ่ือสร้างกลุ่มลูกค้าใหม่และขยายขนาดตลาดในกลุ่มประเทศเป้าหมาย (ตารางท่ี 9.6) 
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ตารางท่ี 9.6 ผลการดำเนินงานการสนับสนุนการตลาดเพ่ือเกษตรกร (องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1.  จัด Road show “สินคา้เกษตรเมืองร้อนมลูค่าสูง”ในกลุ่ม
ประเทศคู่คา้เป้าหมาย 

ครั้ง 7 - - 

2.  เจรจาเพื่อสร้างกลุ่มลูกค้าใหมแ่ละเพื่อขยายขนาดตลาดใน
กลุ่มประเทศเป้าหมาย 

ราย 7 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.7. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรับสินค้าเกษตร 

9.7.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ 

        1.1) เพื่อเชื่อมโยงสินค้าข้าวของเกษตรกรที่ได้รับสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐาน อาทิ ข้าว
มาตรฐานอินทรีย์ มาตรฐาน GAP มาตรฐานสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) หรืออ่ืน ๆ ที่ไม่มีตลาดรองรับผลผลิต 

1.2) เพื่อพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ได้รับ  
การพัฒนาตราสินค้า (Brand) และได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้า 

2) เป้าหมายของโครงการ เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร ตลอดจน
ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมข้าวได้รับการเชื่อมโยงตลาด ผ่านช่องทางการตลาดที่กรมการข้าวส่งเสริม   
โดยได้รับราคาท่ีเป็นธรรมตามคุณภาพ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 11.8990 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.1581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 9.73 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

9.7.2) ผลการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการเชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสริมการเข้าถึงช่องทาง
การตลาด และพัฒนาเกษตรกรผู้ปลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ (ตารางท่ี 9.7) 
ตารางท่ี 9.7 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบตลาดภายในสำหรบัสินค้าเกษตร กรมการข้าว 
 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1.  ส่งเสริมศักยภาพการริหารจัดการการตลาด     
    1.1 เชื่อมโยงตลาดสินค้าข้าวและส่งเสรมิการเข้าถึงช่องทาง

การตลาด 
ตัน 7,500 - - 
ราย 10,000   

    1.2 พัฒนาเกษตรกรผูป้ลูกข้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการ ราย 80 - - 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.8 โครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (ด้านหม่อนไหม) 

9.8.1) สาระสำคัญโครงการ 
1) วัตถุประสงค์โครงการ  

1.1) เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการหม่อนไหม มีความรู้
และทักษะในการสร้างเครือข่ายการผลิตและการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางตลาดยุคใหม่ 
                 1.2) เพ่ือเพ่ิมช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตมากยิ่งข้ึน  

       1.3) เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ทราบถึงเอกลักษณ์เฉพาะของ
ผ้าไหมไทย โดยเฉพาะผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน 
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2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
       พ้ืนที่รับผิดชอบของกรมหม่อนไหม ภายใต้สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ เขต 1 เขต 3 เขต 4 เขต 5 และศูนย์เครือข่าย 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ  กรมหม่อนไหม 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 14.5507 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.7800 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 5.36 

(โดยเป็นการใช้งบประมาณในการบริหารจัดการโครงการฯ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ งานหม่อนไหมฯ  
และค่าจ้างเหมาบริการ) 

5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 
9.8.2) ผลการดำเนินงาน 

1) กิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 150 ราย 

2) กิจกรรมการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม เป็นการจัดงานจำหน่ายผ้าไหม 
และผลิตภัณฑ์หม่อนไหมของเกษตรกร โดยมีเป้าหมายรวมทั้งสิ้น 13 งาน แบ่งเป็นงานจำหน่ายผ้าไหมและ
ผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี เป้าหมาย 4 ภาค จำนวน 5 งาน งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสัญจร 
เป้าหมาย 2 งาน และงานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม เป้าหมาย 6 งาน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 
(ตารางท่ี 9.8) 

ตารางที่ 9.8 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างเครือข่ายและส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ด้านหม่อนไหม) กรมหม่อนไหม 

 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การฝึกอบรมเชิงปฏิบตัิการและสง่เสรมิศักยภาพด้านการตลาดสินค้า

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นสู่ตลาดยุคใหม่ด้านหม่อนไหม 
ราย 150 - - 

2. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหม 
 2.1 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมดี 4 ภาค 
 2.2 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหมสญัจร 
 2.3 งานจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หม่อนไหม 

 
งาน 
งาน 
งาน 

 
5 
2 
6 

 
- 
- 
- 

 
- 
- 
- 

3. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการ ล้านบาท 17 - - 

4. มูลค่าการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์หม่อนไหมภายใต้โครงการเพิ่มขึ้น
จากปีท่ีผ่านมา 

ร้อยละ 10 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.9 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

9.9.1) สาระสำคัญโครงการ 
1) วัตถุประสงค์โครงการ  

1.1) เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นให้มีมูลค่าเพ่ิม 
1.2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่น  
1.3) เพื่อขยายโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมความร่วมมือ เชื่อมโยงธุรกิจระหว่างกลุ่มผู ้ผลิต

สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น/ภูมิปัญญาพ้ืนถิ่นกับเครือข่ายสหกรณ์และภาคเอกชน 
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2) เป้าหมายและพื้นที่ดำเนินงาน 
       สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร จำนวน 85 แห่ง ในพื้นที่ 47 จังหวัด 
3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
4) งบประมาณ  รวมทั้งสิ้น 6.6786 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8830 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 13.22 
5) ระยะเวลาดำเนินการโครงการ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568) 

9.9.2) ผลการดำเนินงาน 
1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น

ของสถาบันเกษตรกร และการเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงและจัดทำ แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยว
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง การพัฒนาสหกรณ์ต้นแบบในการขับเคลื ่อนสินค้าเกษตรอัตลัก ษณ์พื ้นถิ่น
เชื่อมโยงไปสู่ภาคการผลิตอื่น การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลิตภัณฑ์ชุมชน และ
สินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เชื่อมโยงด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น และการติดตามและประเมินผล
การดำเนินโครงการ อยู่ระหว่างดำเนินการ  

2) กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การประชาสัมพันธ์ การตลาดออนไลน์
การท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ร่วมกับชุมชน และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(กลุ่มพัฒนาต่อยอด) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย 57 แห่ง โดยส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต ฯ ให้กับกลุ่มพัฒนาต่อยอดแล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.75 ของเป้าหมาย 
1,140 ราย 

3) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชน/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นเพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้า 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่มผลักดันใหม่) ดำเนินการแล้ว 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเป้าหมาย 28 แห่ง  
โดยพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้กับกลุ่มผลักดันใหม่แล้ว 20 ราย คิดเป็นร้อยละ 3.57 ของเป้าหมาย 
560 ราย 

4) กิจกรรมแนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
ที่ได้รับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือจัดแบ่งกลุ่มการยกระดับการพัฒนา
ตามประเภท ดำเนินการแล้ว 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 28.24 ของเป้าหมาย 85 แห่ง 

5. กิจกรรมสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์การเชื ่อมโยงเครือข่าย และการตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปัญญาพื้นถิ ่นเพื ่อสร้างมูลค่าเพ่ิม  
ดำเนินการแล้ว 2 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 2.35 ของเป้าหมาย 85 แห่ง (ตารางท่ี 9.9) 

ตารางท่ี 9.9 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา

สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นของสถาบันเกษตรกร 
ครั้ง 
ราย 

1 
120 

- 
- 

- 
- 

2. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการเช่ือมโยงและจดัทำ 
แผนการเชื่อมโยงเครือข่ายการท่องเที่ยวร่วมกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

ราย 110 - - 

3. พัฒนาสหกรณต์้นแบบในการขบัเคลื่อนสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่นเชื่อมโยงไปสูภ่าคการผลิตอืน่ 

ครั้ง 
ราย 

1 
50 

- 
- 

- 
- 

4. จัดแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ผลติภณัฑ์
ชุมชน และสินค้าสหกรณ์ ณ สหกรณ์ที่เช่ือมโยงด้านการตลาด
สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

แห่ง 7 - - 



137 
 

ตารางท่ี 9.9 (ต่อ) 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
5. ส่งเสรมิการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการผลิต การ

ประชาสมัพันธ์ การตลาดออนไลนก์ารท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์
ร่วมกับชุมชน และการเพิม่ช่องทางการจำหน่ายร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง (กลุ่มพัฒนาต่อยอด) 

แห่ง 
ราย 

57 
1,140 

1 
20 

1.75 
1.75 

6. พัฒนาสินคา้และผลติภณัฑ์ชุมชน/ภูมิปญัญาพื้นถิ่น 
เพื่อผลักดันเข้าสู่กลุ่มพัฒนาเป็นสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/GI (กลุ่ม
ผลักดันใหม่) 

แห่ง 
ราย 

28 
560 

1 
20 

3.57 
3.57 

7. แนะนำ ส่งเสริม สหกรณ์ /กลุ่มเกษตรกร และกลุ่มอาชีพในสังกัด
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรที่ไดร้ับการพัฒนาสินค้าอัตลักษณ์  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและผลิตภณัฑ์ชุมชน เพื่อจัดแบ่งกลุ่มการ
ยกระดับการพัฒนาตามประเภท 

แห่ง 85 24 28.24 

8. ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการ แห่ง 85 - - 
9. สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร/กลุ่มอาชีพภายใต้สังกัดสหกรณ์/กลุ่ม

เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาผลติภณัฑ์การเช่ือมโยงเครือข่าย และ
การตลาดสินค้าอัตลักษณ์/ภูมิปญัญาพื้นถิ่นเพื่อสร้างมูลคา่เพิ่ม 

แห่ง 85 2 2.35 

10. สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น/ภูมิปัญญาพื้นถิ่นของสหกรณ์/กลุ่ม    
     เกษตรกรมีมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 5 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที ่5 มกราคม 2568 
 

9.10 โครงการสร้างความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรและอาหาร 

9.10.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์  

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้บริโภคให้มีความตระหนักถึงความสำคัญ ในการบริโภคสินค้าเกษตร 
ที่มีความปลอดภัย รวมถึงประชาสัมพันธ์มาตรฐานสัญลักษณ์ Q และสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองให้เป็นที่รู้จัก
อย่างแพร่หลาย เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน และม่ันใจในการเลือกซื้อสินค้าเกษตรปลอดภัย  

2) เป้าหมาย สร้างความเชื่อมั่นในมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร   
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
4) งบประมาณ 17.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3842 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.26 
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.10.2) ผลการดำเนินงาน  
1) ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและตลาดออนไลน์ 3 ครั ้ง คิดเป็น  

ร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย 15 ครั้ง  
2) ตรวจเฝ้าระวังสินค้าเกษตร (เฉพาะสินค้า Q ด้านพืช) ให้ผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัย  

อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 9.10) 
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ตารางท่ี 9.10 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร สำนักงานมาตรฐาน  
                  สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. ขยายผลการดำเนินงานระบบตามสอบสินค้าเกษตรและ 
    ตลาดออนไลน ์

ครั้ง 15 3 20.00 

2. สินค้าเกษตรผ่านตามมาตรฐานความปลอดภัยจากการตรวจ 
    เฝ้าระวัง (ขอบข่ายเฉพาะสินคา้ Q (พืช)) 

ร้อยละ 75 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 

 
9.11 โครงการสร้างความเชื่อม่ันในสินค้าเกษตรและอาหาร 

9.11.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์  

1.1) เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย และสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับสถาบัน
เกษตรกร ผู้ประกอบการ เกษตรกร 

1.2) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคให้สามารถเข้าถึงสินค้าเกษตรปลอดภัยได้ง่ายขึ้น 
รวมทั้งส่งเสริมและประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรปลอดภัยให้ เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นของผู้บริโภค   

2) เป้าหมาย สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จำนวน 80 แห่ง 
3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมส่งเสริมสหกรณ ์
4) งบประมาณ 3.9055 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0078 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.19 
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.11.2) ผลการดำเนินงาน  
1) จัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร แล้ว 1 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
2) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตรปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และ  

กลุ่มเกษตรกร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
ที่ผ่านการอบรมการตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือประกวด
สินค้า/ผลิตภัณฑ์ของสถาบันเกษตรกร และการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยและสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (4 ภาค) ทุกกิจกรรมอยูร่ะหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 9.11) 

ตารางท่ี 9.11 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าเกษตรและอาหาร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

1. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการตรวจสอบย้อนกลับสินค้าเกษตร
ปลอดภัยให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

แห่ง 28 - - 

2. จัดประชุมเชิงปฏิบตัิการการจัดการด้านการตลาดสมัยใหม่ 
ให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรทีผ่่านการอบรมการ
ตรวจสอบย้อนกลับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 

แห่ง 37 - - 
ราย 65 - - 

3. จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อประกวดสินค้า/ผลติภณัฑ์ของ
สถาบันเกษตรกร 

ครั้ง 3 - - 

4. จัดงานแสดงและจำหน่ายสินคา้เกษตรปลอดภยัและสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (4ภาค) 

ครั้ง 4 - - 

5. จัดงานแสดงศักยภาพการผลิตกล้วยไม้จังหวัดสมุทรสาคร ครั้ง 1 1 100.00 
ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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9.12 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 
9.12.1) สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์  
1.1) เพื่อพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว และสร้างการรับรู้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ 
1.2) เพื่อจัดทำและปรับปรุงประสิทธิภาพระบบเครือข่าย บำรุงรักษาเครื่องแม่ข่ายระบบงานการศึกษา

ค้นหาข้อมูล การติดต่อสื่อสารและการประชุมทางออนไลน์ และเพ่ิมประสิทธิภาพระบบติดตามเชิงพ้ืนที่  
1.3) เพื่อเชื่อมโยงข้อมูล จัดทำเป็นฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นระบบอัจฉริยะสนับสนุนการตัดสินใจ 

ด้านการบริหารจัดการการผลิตข้าว ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูงจากส่วนภูมิภาคเข้าสู่ส่วนกลาง 
2) เป้าหมาย  

2.1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 450 ไร่ 
2.2) จัดทำฐานข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการข้าว 1 ฐานข้อมูล 
2.3) ปรับปรุงระบบเครือข่ายสนับสนุนการใช้งานข้อมูลเชิงพ้ืนที่ 1 ระบบ 

3) หน่วยงานที่รับผิดชอบ กรมการข้าว 
4) งบประมาณ จำนวน 98.9298 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.9059 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.92 
5) ระยะเวลาดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.12.2) ผลการดำเนินงาน  
อยู ่ระหว่างดำเนินการตามกิจกรรมโครงการ ได้แก่ การเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วย

เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (จัดทำแปลงเรียนรู้การผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ) การพัฒนาข้อมูล
ข้าวอัจฉริยะ และพัฒนาระบบผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง (ตารางท่ี 9.12) 

ตารางท่ี 9.12 ผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ กรมการข้าว 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ     

1.1 การจัดทำแปลงเรียนรู้การผลติข้าวด้วยเทคโนโลยเีกษตร 
      อัจฉริยะ 

ไร ่ 450 - - 

2. การพัฒนาข้อมูลข้าวอัจฉริยะ     
2.1 การเพิ่มประสิทธิภาพบรหิารงานบุคลากรด้วยระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ราย 80 - - 

2.2 ปรับปรุงช้ันข้อมูลระบบติดตามเชิงพื้นที่ให้เป็นปัจจุบัน ร้อยละ 80 - - 
2.3 การปรับปรุงระบบเครือข่ายสว่นภูมิภาค หน่วยงาน 61 - - 
2.4 การจัดหา/ทดแทนอุปกรณเ์ทคโนโลยีสารสนเทศ 
     และการสื่อสาร 

หน่วยงาน 61 - - 

2.5 การอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานด้วยระบบ 
     เทคโนโลยีสารสนเทศกรมการข้าว 

ราย 80 - - 

3. การพัฒนาระบบผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยดีิจิทัลเกษตร 
 แม่นยำสูง 

ชนิดข้อมูล 4 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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9.13 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
9.13.1) สาระสำคัญของโครงการ 

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  
1.1) เพื่อจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ สำหรับการผลิตพืชไร่   

และพืชสวนคุณภาพ 
1.2) เพ่ือขยายผลเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ให้เกษตรกรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น Smart 

Farmer/Young Smart Farmer Start Up วิสาหกิจชุมชน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรนวัตกรรม (Agritech and 
Innovation Center, AIC) และสถาบันการศึกษา ได้ศึกษา เรียนรู้ ปฏิบัติตาม เพื่อเพิ่มคุณภาพ ยกระดับราคา 
และอนุรักษ์ดินและน้ำ  

2) เป้าหมายของโครงการ  
2.1) มีศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่   

จำนวน 6 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งให้ความรู้ด้านการศึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ นักวิชาการ และนักวิจัย
ภาคเอกชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตรในทุกระดับ 

2.2) เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย สามารถผลิต
พืชผลที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมได้ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมวิชาการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 8.6690 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.0364 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.42 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 

9.13.2) ผลการดำเนินงาน 
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่

มีเป้าหมายดำเนินการจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 
เพ่ือการผลิตในด้านพืชผัก  อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด และทุเรียน รวม 6 แห่ง ซี่งจะดำเนินการสร้างแปลง
ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ โดยมีการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตในแต่ละชนิดพืช เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่ผู้สนใจทั่วไป ขณะนี้อยู่ระหว่างการจัดทำแปลง
และระบบควบคุมอัตโนมัติ (ตารางที่ 9.13) 
ตารางท่ี 9.13 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม

การเกษตรสมัยใหม่ กรมวิชาการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่เพื่อการผลิต
พืชผักคุณภาพ 

แห่ง 1 - - 

    1.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
โรงเรือนสมัยใหม่สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ    

- - - - 

    1.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่
สำหรับการผลิตพืชผักคุณภาพ 

- - - - 
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ตารางท่ี 9.13 (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

    1.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตพืชผักด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมโรงเรือนสมัยใหม่ 

- - - - 

        1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
อบรมเกษตรกร Smart Farmer ประกอบด้วย
การเรียนรู้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เพื่อปรับสมการ
ควบคุมสภาพอากาศให้เหมาะสม 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

        2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ 
ด้านเทคโนโลยีโรงเรือนอัจฉริยะ สำหรับการผลิต
พืชผักคุณภาพ 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

2. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการ
ผลิตอ้อยโรงงาน 

แห่ง 1 - - 

    2.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน 

- - - - 

    2.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตอ้อยโรงงาน 

- - - - 

    2.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตอ้อย
โรงงานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่     

- - - - 

       1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู ้และ
อบรมเกษตรกรที่ร่วมดำเนินงาน ประกอบด้วย 
การเรียนรู้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีระบบตรวจ
จัดสภาพอากาศรายแปลง 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

       2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/ผู้สนใจ 
เทคโนโลยีการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะเพื่อการผลิตอ้อยโรงงาน 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

3. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการ
ผลิตมันสำปะหลัง 

แห่ง 1 - - 

    3.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิต มันสำปะหลัง 

- - - - 

    3.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตมันสำปะหลัง 

- - - - 

    3.3 การพัฒนาบุคลากรและเคร ือข่ายการผลิตมัน
สำปะหลังด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ 

- - - - 

          1) จัดฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการผลิตมันสำปะหลัง
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรสมัยใหม่ 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 
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ตารางท่ี 9.13 (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

4. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการ
ผลิตข้าวโพดคุณภาพ 

แห่ง 1 - - 

    4.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลติข้าวโพดคุณภาพ 

    

    4.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตข้าวโพดคุณภาพ 

    

    4.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตข้าวโพด
ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ 

    

        1) จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรรุ่น
ใหม่ (Young smart farmer) ให้เข้ามาเรียนรู้เพือ่
นำไปต่อยอด 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

5. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่เพื่อการ
ผลิตสับปะรดคุณภาพ 

แห่ง 1 - - 

    5.1 การจัดทำแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ 

    

    5.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตสับปะรดคุณภาพ 

    

    5.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตสับปะรด
ค ุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตร
สมัยใหม่ 

    

        1) จ ัดอบรมให ้ความร ู ้การใช ้ เทคโนโลย ีเกษตร
สมัยใหม่ ในการผลิตสับปะรดให้กลุ่มเกษตรแปลง
ใหญ่กล ุ ่มสหกรณ์ชาวไร่ส ับปะรด เจ ้าหน้าที่
สหกรณ์การเกษตร ผู้ประกอบการ 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

6. กิจกรรมจัดทำศูนย์การเรียนรู้ความเป็นเลิศทางด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่สำหรับ
การผลิตทุเรียน 

แห่ง 1 - - 

    6.1 การสร้างแปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การเกษตรสมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน 

- - - - 

    6.2 การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเครื่องจักรกลเกษตร
สมัยใหม่สำหรับการผลิตทุเรียน 

- - - - 

    6.3 การพัฒนาบุคลากรและเครือข่ายการผลิตทุเรียน
คุณภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตร
สมัยใหม่ 

- - - - 

          1) สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ฝ ึกอบรมเกษตรกรท ี ่ ร ่วมดำเน ินงานและ
เครือข่ายให้มีความรู ้ด้านเทคโนโลยีเกษตร
อัจฉริยะที่นำมาใช้ในแปลง 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 
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ตารางท่ี 9.13 (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

           2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เกษตรกร/
ผู้สนใจ ด้านเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะสำหรับ
การผลิตทุเรียน 

ครั้ง 
ราย 

1 
20 

- 
- 

- 
- 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
 
9.14 โครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง 

9.14.1) สาระสำคัญของโครงการ 
1) วัตถุประสงค์ของโครงการ  

1.1) เพื่อบูรณาการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และบริการมูลค่าสูง  
1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง  

1.2) เพื่อยกระดับรายได้ของครัวเรือนเกษตรกร 
2) เป้าหมายของโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง ให้กับกลุ่ม

เกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF จำนวน 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 
50 กลุม่ 

3) หน่วยงานรับผิดชอบ กรมส่งเสริมการเกษตร 
4) งบประมาณ รวมทั้งสิ้น 31.7255 ล้านบาท เบิกจ่ายงบแล้ว 0.8497 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.68 
5) ระยะเวลาดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568 

9.14.2) ผลการดำเนินงาน 
สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมได้ดังนี้ 
1) กิจกรรมคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่และสินค้าเกษตร

มูลค่าสูง ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง จำแนกเป็นกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ 100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 
50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม 

2) เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพื่อพัฒนาเป้าหมาย โดยเก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับ
การวิเคราะห์เพื ่อพัฒนาเป้าหมาย ครบตามเป้าหมาย 200 แปลง จำแนกเป็นกลุ ่มเกษตรกรแปลงใหญ่  
100 แปลง เกษตรกร SF/YSF 50 ราย และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 50 กลุ่ม  

ตารางที่ 9.14 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานและบริการมูลค่าสูง   
                   กรมส่งเสริมการเกษตร 

รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 
1. กิจกรรมคัดเลือกพ้ืนที่และสินค้าเกษตรมูลค่าสูง แปลง 200 200 100.00 
     กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แปลง 100 100 100.00 
     เกษตรกร SF/YSF ราย 50 50 100.00 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 50 100.00 
2. เก็บข้อมูล 5 ด้าน สำหรับการวิเคราะห์เพ่ือพัฒนา

เป้าหมาย 
แปลง 200 200 100.00 

     กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แปลง 100 100 100.00 
     เกษตรกร SF/YSF ราย 50 50 100.00 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 50 100.00 
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ตารางท่ี 9.14 (ต่อ) 
รายการ หน่วย เป้าหมาย ผล ร้อยละ 

3. วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค (Pain Point) กำหนด
แนวทางการแก้ไข (Grain Point) 

แปลง 200 - - 

     กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ ่ แปลง 100 - - 
     เกษตรกร SF/YSF ราย 50 - - 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 - - 
4. จัดทำแผนปฏิบัติงานเพื ่อแก้ไขปัญหาอุปสรรคราย

แปลง (Action Plan) 
แปลง 200 - - 

     กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แปลง 100 - - 
     เกษตรกร SF/YSF ราย 50 - - 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 - - 
5. การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานรายแปลง  แปลง 200 - - 
     กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ แปลง 100 - - 
     เกษตรกร SF/YSF ราย 50 - - 
     กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่ม 50 - - 

ที่มา: ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ข้อมูล ณ วันที่ 5 มกราคม 2568 
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