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รายงานการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ปีงบประมาณ 2566 ไตรมาสที่ 2 จัดทำขึ้นเพ่ือติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ
ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นการรายงาน
ผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 โดยรวบรวม
ข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และติดตามในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จากการ
สัมภาษณ์เจ้าหน้าทีท่ีร่บัผิดชอบโครงการ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรทุกท่านเป็นอย่างสูง  
ที่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมายของโครงการอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่ 4   ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ           54 
ภาพที่ 5   ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน          97 
ภาพที่ 6   ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2         98 
             เทียบกับไตรมาสที่ 1 



 

 
 

บทที่ 1  
บทนำ 

 

1. ความสำคัญของแผนแม่บทด้านการเกษตร  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ 6 ด้าน โดยยุทธศาสตร์

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน เป็น 1 ใน 6 ด้าน ที่มีแผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ รวม 23 ฉบับ ซึ่งเป็น
กลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้เมื่อสิ้นสุดปี 2580 โดยแผนแม่บท
ประเด็นที่ 3 การเกษตร เป็น 1 ใน 23 ฉบับ ของแผนแม่บททีให้ความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิต
เชิงปริมาณและมูลค่า และความหลากหลายของสินค้าเกษตร มีเป้าหมาย คือ ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพ่ิมขึ้น โดยมีการขับเคลื่อน 6 แผนแม่บทย่อยที่มีความสำคัญต่อการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ด้านการเกษตรของไทย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป 
เกษตรอัจฉริยะ และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ซึ่งแผนแม่บทด้านการเกษตรเป็นแผนหนึ่งที่มีความสำคัญ 
ที่ทำให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีตัวชี้วัด คือ อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ
สาขาเกษตรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี และตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบ
โครงการสำคัญเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อน
การดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนแม่บทด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

 

2. เป้าหมาย  
เพ่ือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันภาคเกษตร 

 

3. ขอบเขตการดำเนินงาน  
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 

1) เกษตรกร  
2) สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร)  
3) ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ 

3.2 พื้นที่ดำเนินการ   
ครอบคลุมพ้ืนที่ 77 จังหวัด  

 

4. ผลสัมฤทธิ์ 
1) อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศสาขาเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี  
2) รายได้เงินสุทธิครัวเรือนเกษตร เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี 
3) สหกรณ์ท่ีขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 ไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 91 
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4) กลุ่มเกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30 
5) วิสาหกิจชุมชนที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความเข้มแข็ง ร้อยละ 30 
 

5. งบประมาณ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับดำเนินงาน

โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ประกอบด้วย
งบประมาณแผนงานพื้นฐาน และงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า รวม 28,096.0248 
ล้านบาท เพื่อขับเคลื่อน 20 ผลผลิต และ 57 โครงการ ซึ่งสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้กำหนด
แผนการติดตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร โดยคัดเลือกจากโครงการสำคัญ ปี 2566 ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ที ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า จำนวน 14 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 17,201.2581 ล้านบาท แบ่งเป็น แผนแม่บทย่อย  
อัตลักษณ์พื้นถิ่น จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 191.1436 ล้านบาท เกษตรปลอดภัย จำนวน 2 โครงการ 
งบประมาณ 661.6297 ล้านบาท เกษตรชีวภาพ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 94.1814 ล้านบาท เกษตรแปรรูป 
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 16.3562 ล้านบาท เกษตรอัจฉริยะ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 
53.0542 ล้านบาท และการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 16,184.8930 ล้านบาท 
 

ตารางที่ 1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตร 
              และสหกรณ ์ 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 191.1436 

1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 187.5048    
   1.2 โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม    3.6388 
2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 661.6297 
   2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน                632.7627 
         1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์  559.7356 
         2) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่   65.3411 
         3) กิจกรรมเกษตรผสมผสาน     7.6860 
   2.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ   28.8670 
        ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  
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ตารางที่ 1 งบประมาณและหน่วยงานรับผิดชอบโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตร 
              และสหกรณ ์(ต่อ) 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 94.1814 
   3.1 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 40.9979 
   3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 42.8415 
   3.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร    
        ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

10.3420 

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 16.3562 
   4.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 16.3562 
5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 53.0542 
   5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 53.0542 
6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร          16,184.8930 
   6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร               278.0578 
         เพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
   6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่               618.4614 
   6.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 25.1444 
   6.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการเกษตร   3.2294 
   6.5 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับ 
        เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

          15,260.0000 

รวม          17,201.2581 
ที่มา: เอกสารงบประมาณโดยสังเขป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย สำนกังานเศรษฐกิจการเกษตร 
 



 

 
 

 บทที่ 2 
ระเบียบวิธีการติดตาม 

 

1. ความสำคัญของการติดตาม 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการ

ตามโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย โดยแผนแม่บทด้านการเกษตรประกอบด้วย 6 แผนแม่บท
ย่อย ได้แก่ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ และการ
พัฒนาระบบนิเวศการเกษตร ซึ ่งมีโครงการสำคัญของแผนแม่บทย่อยที ่อยู่ภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์
การเกษตรสร้างมูลค่า เพ่ือขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการให้บรรลุตามเป้าหมาย และพัฒนาประเทศให้มีขีด
ความสามารถในการแข่งขัน  

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ได้พิจารณาและเห็นความสำคัญในการดำเนินงานโครงการภายใต้แผน
แม่บทด้านการเกษตร เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้คัดเลือกโครงการสำคัญในการติดตามประเมินผล โดยพิจารณาจาก
จำนวนงบประมาณที่หน่วยงานได้รับการจัดสรรในการดำเนินงานตามโครงการ  เพื่อเป็นการยกระดับรายได้
เกษตรกรและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร นำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรของ
ประเทศ จึงเห็นควรติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2566 

 

2. วัตถุประสงค์ของการติดตาม   
เพ่ือติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

3. ขอบเขตการติดตาม 
3.1 พื้นที่เป้าหมายครอบคลุมพื้นที่ทั ้งหมดของโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร จำนวน 14 

โครงการ 
3.2 กลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เกษตรกร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่ม

เกษตรกร) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ ที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสัมภาษณ์ตามจำนวนตัวอย่างที่กำหนด ภายใต้
เงื่อนไข งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร บุคลากร และระยะเวลาตามแผนการปฏิบัติงาน 

3.3 ระยะเวลาของข้อมูล ผลการดำเนินงานโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 30 กันยายน 2566 
3.4 ช่วงระยะเวลาการจัดเก็บข้อมูล การจัดทำรายงาน และประเด็นการติดตาม 

1) ข้อมูลผลการดำเนินงานภาพรวม จัดเก็บผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นผู้บันทึกผลการดำเนินงานโครงการ เป็นประจำ
ทุกไตรมาส ตัดยอดข้อมูล ณ วันสุดท้ายของไตรมาส โดยเริ่มรายงานไตรมาสที่ 1 ภายในวันที่ 5 มกราคม 2566 
และไตรมาสที่ 2 ภายในวันที่ 5 เมษายน 2566 ซึ่งเป็นข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - 31 มีนาคม 
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2566 พร้อมทั้งได้มีการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ในช่วงไตรมาสที่ 2 ถึงไตรมาสที่ 4  
2) ข้อมูลในพื้นที่ เป็นการติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณ กิจกรรม ผลผลิต ผลลัพธ์เบื้องต้น 

ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานโครงการด้วยการสำรวจข้อมูลในพ้ืนที่จากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการ โดยจัดเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือนมีนาคม - สิงหาคม 2566 

3) การจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นรายไตรมาส โดยจัดทำเป็น
หนังสือบันทึกเรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วยการจัดทำ Infographic ในไตรมาสที่ 1 
และ 3 สำหรับไตรมาสที่ 2 และ 4 ดำเนินการจัดทำเป็นรูปเล่มรายงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

 

4. วิธีการติดตาม 
การต ิดตามการดำเน ินงาน (Monitoring of Implementation) เป ็นการต ิดตามในล ักษณะ

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยนำเข้า กิจกรรม ผลผลิต และผลลัพธ์ของโครงการ เพื่อนำมาใช้ในการติดตาม
ความก้าวหน้าของโครงการต่าง ๆ ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร   

4.1 รูปแบบการติดตาม มุ่งเน้นตรวจสอบผลการติดตามที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายกับผลที่เกิดจากการ
ปฏิบัติงานโครงการว่าบรรลุจุดมุ่งหมายตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ 

4.2 แผนแบบการติดตาม การติดตามผลการดำเนินงานระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
ใช้การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกิดข้ึนจริงกับเป้าหมาย   

4.3 ประเด็นและตัวชี้วัด  
 

ตารางท่ี 2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

1. ปัจจัยนำเข้า - ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 
- ร้อยละความทันเวลาของงบประมาณ 
- ร้อยละความเพียงพอของงบประมาณ 

- ร้อยละ 100 
- ร้อยละ 80 
- ร้อยละ 80 

2. กิจกรรม - มีการดำเนินงานตามกระบวนงานที่กำหนด - เท่ากับเป้าหมาย 
3. ผลผลิต - จำนวนกลุ่มเป้าหมาย/ผลจากการทำกิจกรรม - เท่ากับเป้าหมาย 
4. ผลลัพธ์ 
 
 
 

- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการนำความรู้/ 
   ปัจจัยการผลิตไปใช้ประโยชน์ 
- ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่มีการเปลี่ยนแปลง  
   (การเพ่ิมผลผลิต ค่าใช้จ่ายลดลง การเพ่ิมรายได้) 
- รายได้สุทธิของเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชนที่  
  เพ่ิมข้ึนต่อปี (ถ้ามี) 
- มูลค่าสินค้าที่เพ่ิมข้ึน (ถ้ามี) 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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ตารางท่ี 2 ประเด็น ตัวชี้วัด และเกณฑ์การวัดการติดตามผลการดำเนินงาน (ภาพรวม) (ต่อ) 
ประเด็น ตัวช้ีวัด เกณฑ์การวัด 

5. ทัศนคติต่อ
โครงการ 

- ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ 
  (การจัดสรรงบประมาณ กระบวนการ 
   ดำเนินงาน การสนับสนุนปัจจัย ฯลฯ)  

- ระดับมากขึ้นไป 
 

ที่มา: จากการศึกษา  
หมายเหตุ: กรณีรายไดสุ้ทธิของเกษตรกร และมลูค่าสินค้า จะดูผลลพัธ์ที่เกิดขึ้นในไตรมาส 4 (ถ้ามี) 

 

4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
1) วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่ได้จากแบบสัมภาษณ์เกษตรกร 

สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ และ 
แบบสอบถามเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยเจ้าหน้าที่ของศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวมทั้ง 
การบันทึกข้อมูลของแต่ละหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เอกสารโครงการ และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  

2) แหล่งข้อมูล 
2.1) ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเกษตรกร สถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ 

วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ โดยการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
ในแต่ละโครงการตามหลักวิชาการ  

2.2) ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการรวบรวมข้อมูลจากการรายงานผลการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนงานฯ ของแต่ละหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติตตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ์รายงานผลการดำเนินงานโครงการ และรายงานเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

4.5 การวิเคราะห์ข้อมูล  
การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) เพื่ออธิบายให้เห็นคุณลักษณะของข้อมูลที่ได้จากการรวบรวม ซึ่งอธิบายประกอบด้วยค่าสถิติ
อย่างง่าย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และผลรวม เพ่ือนำเสนอรายงานเป็นคำอธิบายประกอบตารางข้อมูล  

ทั้งนี้ ในการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมจากแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และการสังเกตจากการ
ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลแต่ละโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ในการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ที่
เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมโครงการ โดยใช้การวัดแบบลิเคิร์ทสเกล (Likert Scale) โดยกำหนดค่าคะแนน แบ่งออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3 การกำหนดระดับค่าคะแนนสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าคะแนน ช่วงคะแนนเฉลี่ย ความหมายค่าคะแนน 

5 4.21 - 5.00 มากที่สุด 
4 3.41 - 4.20 มาก 
3 2.61 - 3.40 ปานกลาง 
2 1.81 - 2.60 น้อย 
1 1.00 - 1.80 น้อยที่สุด 

ที่มา: คู่มือการประเมินผล ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2556 
 

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตาม 
5.1 ผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใช้เป็นข้อมูลประกอบในการบริหารจัดการโครงการ

ภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร  
5.2 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำผลการติดตาม ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะ ไปปรับปรุงแก้ไข

การดำเนินโครงการต่อไป 



 

 
 

บทที่ 3 
ผลการติดตามการดำเนินงาน 

 

 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการภายใต้
แผนแม่บทด้านการเกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย 
แผนแม่บทย่อย 6 ด้าน จำนวน 14 โครงการ เพ่ือจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมข้อเสนอแนะ 
สำหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานแผนแม่บทย่อย/โครงการ เป็นการ
รายงานผลการดำเนินงานในรอบ 6 เดือน ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 
โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และติดตามในพ้ืนที่โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
จากการสัมภาษณเ์จ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบโครงการ และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ดังนี้  
 

1. ภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีการเบิกจ่ายงบประมาณรวมทั้งสิ้น 15,933.8996 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 92.63 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 17,201.2581 ล้านบาท โดยแผนแม่บทย่อยที่มี
การเบิกจ่ายมากที่สุด คือ แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 
95.93 รองลงมา คือ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 74.00 แผนแม่บทย่อย
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 45.47 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีผลการเบิกจ่าย
คิดเป็นร้อยละ 37.28 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ 37.21 และแผนแม่บท
ย่อยที่มีการเบิกจ่ายน้อยที ่สุด คือ แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีผลการเบิกจ่ายคิดเป็นร้อยละ  30.87 
เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่มีแผนการปฏิบัติงานอยู่ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 (ตารางที่ 4) 

ผลการดำเนินงานภาพรวม มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 48.96 ของเป้าหมาย โดยแผนแม่บท
ย่อยที่มีผลการดำเนินงานมากที่สุด คือ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
55.25 รองลงมา คือ แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
55.08 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 54.71 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 54.28 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย มีผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 
50.27 และแผนแม่บทย่อยที่มีผลการดำเนินงานน้อยที่สุด ได้แก่ แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ มีผลการดำเนินงาน
คิดเป็นร้อยละ 24.17 เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่อยู่ระหว่างดำเนินการ และมีบางกิจกรรมที่มีการเบิกจ่าย
งบประมาณไปแล้ว แต่จะรายงานผลการดำเนินงานเมื่อผลงานสำเร็จในไตรมาสที่ 4 (ตารางท่ี 4) 
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ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

              ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

แผนแม่บทย่อย/โครงการ 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลการ

ดำเนินงานเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

ได้รับจัดสรร เบิกจ่าย ร้อยละ 

1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 191.1436 86.9061 45.47 55.25 
    1.1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร   
          อัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

187.5048  85.1268 45.40  

    1.2 โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้า   
      หม่อนไหม 

3.6388 1.7793 48.90  

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 661.6297 246.6263 37.28 50.27 
    2.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 632.7627 235.9503 37.29  
         1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ 559.7356 206.7997 36.95  
         2) กิจกรรมทฤษฎีใหม่ 65.3411 25.6026 39.18  
         3) กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 7.6860 3.5480 46.16  
    2.2 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และ 
          แมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมี 
          ทางการเกษตร 

28.8670 10.6760 36.98  

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  94.1814 29.0729 30.87    54.71 
    3.1 โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ 

      ทางการเกษตร 
40.9979 13.1801 32.15  

    3.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตร   
      ชีวภาพ 

42.8415 13.6347 31.83  

    3.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหาร 
     จัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิ 
     ปัญญาท้องถิ่น 

10.3420    2.2581 21.83  

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 16.3562       6.0866 37.21 54.28 
    4.1 โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 1.4833  16.3562 6.0866 37.21  
5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 53.0542 39.2575 74.00   24.17 
    5.1 โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 53.0542 39.2575 74.00  
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ตารางที่ 4 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร 

              ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ต่อ) 

แผนแม่บทย่อย/โครงการ งบประมาณ (ล้านบาท) 
ผลการ

ดำเนินงานเฉลี่ย 
(ร้อยละ) 

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศ
การเกษตร 

16,184.8930      15,525.9502 95.93 55.08 

    6.1 โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้า 
         เกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร 
         จัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

     278.0578     126.9637 45.66  

    6.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ 
         แปลงใหญ่ 

618.4614 152.2173 24.61  

    6.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต 
         ด้านประมง 

     25.1444 20.4279 81.24  

    6.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกร 
         ให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

       3.2294 1.3413 41.53  

    6.5 โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต 
         ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

  15,260.0000  
 

15,225.0000 99.77  

รวม 17,201.2581 15,933.8996 92.63 48.96 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงานผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตร   
        และสหกรณ์  
 

2. ผลการติดตามรายแผนแม่บทย่อย/โครงการ 
2.1 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น  

2.1.1 สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริม

การพัฒนา และยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชน เพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการ
วิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน สร้างอัตลักษณ์หรือนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดให้กั บสินค้าและ
สร้างตราสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพ่ิมข้ึน (ปี 2566 - 2570 ขยายตัวร้อยละ 4) 
3) หน่วยงานดำเนินการ การการข้าว กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม

สหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหม  
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4) งบประมาณ 191.1436 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 86.9061 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.47 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2.1.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์
พื้นถิ่น และโครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 55.25 จำแนก
รายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น การดำเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ปศุสัตว์ ประมง และผ้าไหม ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับ
ความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีการการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร 
จำนวน 3,323 ราย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน 163 ราย รวม 3,486 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.76 
ของเป้าหมาย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร จำนวน 32 กลุ่ม  คิดเป็น
ร้อยละ 76.19 ของเป้าหมาย และตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
จำนวน 125,343 เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.67 ของเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 100.2744 ล้านบาท (ตารางที่ 5) 

2) โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม มีการส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ้าไหม
และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย และมีรายได้จากการจำหน่ายสินค้า
หม่อนไหมคิดเป็นมูลค่า 7.85 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.50 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 6) 

 

ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมการข้าว) 

    - 

1.1 พัฒนาสายพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองเพื่อการอนุรักษ์และใช้  
ประโยชน ์

พันธุ์/ไร ่ 10/600 - -  

1.2 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น      
1) การยกระดับสินค้าข้าวสิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ (GI)      

             1.1) จัดอบรมระบบควบคุมภายใน และถ่ายทอด  
                   องค์ความรู้การจัดทำแปลงผลติเมล็ดพันธ์ุข้าว 

ราย 200 - - 

             1.2) ตรวจรับรองมาตรฐาน (เกษตรกร และ 
                   ผู้ประกอบการ) 

    

                   - มาตรฐานอินทรีย์/GAP แบบกลุ่ม กลุ่ม 25 - - 
                   - มาตรฐาน GI - EU /มาตรฐานอินทรยี ์
                     ต่างประเทศ เช่น USDA 

จังหวัด 2 - - 

2) กิจกรรมส่งเสรมิการแปรรูปสรา้งมูลค่าสินค้า (ข้าว)     
- การพัฒนาการแปรรูปบรรจุภณัฑ์ ผลิตภณัฑ ์ 3 - - 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

3) กิจกรรมพัฒนาผู้ประกอบการ (โรงสีข้าว 
ผู้ประกอบการแปรรูป) 

โรง 5 - - 

4) พัฒนาตลาดสินคา้ข้าว และการประชาสัมพันธ์ จังหวัด 5 - - 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมวิชาการเกษตร) 

   25.37 

การอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณผ์ลไม้พื้นถ่ิน  ราย 670 170 25.37 
3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   23.19 

3.1 ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภมูิ
ปัญญาท้องถิ่น 

   56.67 

1) พัฒนาความรู้และเพิม่ศักยภาพกระบวนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ครั้ง 10 7 70.00 

2) พัฒนาเกษตรกรผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่น
เหมาะสมกับพื้นที่สูม่าตรฐานสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

ราย 1,550 1,550 100.00 

3) พัฒนาการสรา้งมลูค่าเพิ่ม การตลาด การประชาสัมพันธ์
และเผยแพรส่ินค้าไมผ้ลอัตลักษณค์ุณภาพดีสูผู่้บรโิภค 

ครั้ง 3 - - 

3.2 พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่นด้านการเกษตรเพื่อ
เสรมิสร้างอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

   36.11 

1) พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรม 
ในงานส่งเสริมการเกษตร 

ครั้ง 6 2 33.33 

2) การพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปญัญาท้องถิ่นด้าน
การเกษตรเพื่อสร้างอัตลักษณ ์

จุด 18 7 38.89 

3.3 จัดทำฐานข้อมูลนำร่องมรดกด้านการเกษตรและ 
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมทีเ่กี่ยวขอ้งทางการเกษตร 

เรื่อง 1 - - 

3.4 การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผล  ครั้ง 10 - - 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

สหกรณ์/
กลุ่ม 

42 32 76.19 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
สถาบันเกษตรกร (ผลไม้) 

สหกรณ์/
กลุ่ม 

14 5 35.71 

4.2 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
สถาบันเกษตรกร (ข้าว) 

สหกรณ์/
กลุ่ม 

15 15 100.00 

4.3 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
สถาบันเกษตรกร (หม่อนไหม) 

สหกรณ์/
กลุ่ม 

10 10 100.00 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

4.4 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นใน
สถาบันเกษตรกร (ปศุสตัว์) 

สหกรณ์/
กลุ่ม 

3 2 66.67 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมประมง) 

   12.50 

5.1 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าประมงอัตลักษณ์พื้นถิ่น ชนิด 2 1 50.00 

5.2 ผลิตลูกพันธุ์ปลานวลจันทร์ทะเล ตัว 100,000 - - 

5.3 สร้างศูนย์เรียนรู้ด้านการเพาะเลี้ยงปลานวลจันทร์ทะเล แห่ง 1 - - 

5.4 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสูม่าตรฐาน
สุขอนามัยสำหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์นำ้ 

ราย 20 - - 

6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมปศุสัตว์) 

   50.00 

6.1 ส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมืองตามอัตลักษณ์พื้นถิ่น ราย 44 - - 

6.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนา
ผลิตภณัฑ์สินคา้อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ผลติภณัฑ ์ 2 1 50.00 

6.3 ฝึกอบรมหลักสูตรการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งช้ีทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้า 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ราย 80 80 100.00 

7. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิน่ 
(กรมหม่อนไหม) 

   31.44 

7.1 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาหม่อนไหมอุตสาหกรรม ราย 410 200 48.78 

7.2 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาหม่อนไหมหตัถกรรม ราย 648 333 51.39 

7.3 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนางานหม่อนไหมเชิงพื้นที่    37.71 

1) ช้ีแจงแผนงาน/โครงการ และตดิตามผลการดำเนนิงาน    0.00 

- ช้ีแจงแผน/ตดิตาม สรุปผลการดำเนินงาน (สมข. 1 - 6) 
ลงพื้นที่สำรวจ/ประชาพิจารณ์ เตรียมความพร้อมและทำความ
เข้าใจกับเกษตรกร (ศมม. เครือข่าย) 

ครั้ง 60 - - 

- สัมมนาเชิงปฏิบตัิการสรุปผลการดำเนินงานและ
พัฒนาการขบัเคลือ่นโครงการส่งเสรมิและพัฒนางานด้านหม่อนไหม
เชิงพื้นที ่(เจ้าหน้าที่) 

ราย 96 - - 

2) จัดฝึกอบรม จำนวน 22 หลักสตูร ราย 751 474 63.12 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

3) การสนับสนุนงานโครงการ    50.00 

- สนับสนุนครภุัณฑ์การเกษตรที่จำเป็นให้แก่
เกษตรกรทีผ่่านการฝึกอบรม ได้แก่ เครื่องตีเกลยีวไหมชนิด  
5 กระบอก ติดมอเตอร ์

เครื่อง 24 24 100.00 

- จัดหาวัสดุการเกษตรเพื่อ กิจกรรมส่งเสรมิการ
ประชาสมัพันธ์อาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้แก่เกษตรกร 
ในพื้นที่ 

ต้น 8,000 - 0.00 

7.4 กิจกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าหม่อนไหม
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

   16.67 

1) คัดเลือกประเด็นปญัหา และพืน้ท่ีดำเนินการทั้งใน
ภาคเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อทดสอบนวัตกรรม เทคโนโลยี  
ด้านหม่อนไหม  

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรม 

2 - 0.00 

2) จัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ และ
ดำเนินการตามแผน 

ครั้ง 1 1 100.00 

3) ดำเนินการทดสอบและคดัเลือกนวัตกรรมทีส่ามารถ
นำไปแก้ปัญหา เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และเพิ่มมูลค่าสินค้า
หม่อนไหม ได้แก่เทคโนโลยี ด้านพันธุ์ไหมอีรี่พันธุ์ใหมร่ังสีเหลือง 
และเทคโนโลยีการแปรรูป อาหาร และผลิตภัณฑ์ รวมทั้งทาง
การแพทย์ 

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรม 

2 - - 

4) ประสานความร่วมมือด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม
หม่อนไหมกับหน่วยงานต่างประเทศ 

ครั้ง 2 - - 

5) ประชุมติดตามผลการดำเนินงาน และรายงานผล ครั้ง 3 - - 

6) สรุปผลการดำเนินงาน ครั้ง 1 - - 

7.5 กิจกรรมขับเคลื่อนระบบอัจฉริยะหม่อนไหม (Smart 
Thai Silk) 

   28.48 

จัดทำระบบการให้น้ำแปลงหม่อนอัจฉริยะ แห่ง 1 - - 

7.6 กิจกรรมโรงเลี้ยงไหมและระบบห้องเย็นอัจฉริยะ    3.00 

คัดเลือกศูนย์ จัดประชุมหารือ เพื่อจัดทำแผนปฏิบตัิการ
และวิเคราะห์ข้อมลูผลของการเลีย้งไหม 

ศูนย์/ 
ร้อยละ 

1/100 -/3 3.00 

7.7 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการผลติ
ไข่ไหมพันธุด์ีแบบบูรณาการ 

   15.00 

1) การผลิตไข่ไหมพันธ์ุด ี แผ่น 2,100 1,260 60.00 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

2) กิจกรรมการแจกจ่าย / ร้อยละของไข่ไหมพันธุ์ดีที่ถูก
นำไปใช้ประโยชน์ 

ร้อยละ 85 - - 

3) ติดตามผลการดำเนินการ ครั้ง 3 - - 

4) สรุปผลการดำเนินงาน     

- รายเดือน ครั้ง 4 - - 

- รายปี ครั้ง 1 - - 

7.8 กิจกรรมยกระดับและพัฒนาคณุภาพมาตรฐาน
ผลิตภณัฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

   54.85 

1) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลติภัณฑ์ผ้าไหมไทย 
(ตรานกยูงพระราชทาน) 

เมตร 200,000 125,343.00 62.67 

2) พัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบตัิงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้า
ไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

ราย 160 163 101.88 

3) ตรวจสอบรับรองมาตรฐานร้านค้าจำหน่ายผ้าไหม
ไทยท่ีไดม้าตรฐาน (Certified Thai Silk Shop)  

   
- 

3.1) กองตรวจสอบและรบัรองมาตรฐานหม่อนไหม
จัดฝึกอบรมการตกแต่งร้านคา้จำหน่ายผ้าไหมทีไ่ด้มาตรฐาน 
ผ่านระบบออนไลน์ จำนวน 1 รุ่น 

ราย 70  -    0.00 

3.2) จัดทำป้ายรับรองมาตรฐานรา้นค้าจำหน่ายผ้า
ไหมไทยท่ีไดม้าตรฐาน (Certified Thai Silk Shop) 

ร้าน 23  -    0.00 

7.9 กิจกรรมการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัต
ลักษณ์และสินค้าบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ด้านหม่อนไหม 

ราย 695  426  61.29 

7.10 กิจกรรมยกระดับผลิตภัณฑจ์ากดักแด้และหนอนไหม 
รองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG 

 
    10.01 

1) จัดอบรมหลักสูตรการเลี้ยงไหมตามมาตรฐาน GAP 
ฟาร์มไหมสำหรับไหมอีรี ่

ราย 160  70  43.75 

2) จัดอบรมหลักสูตรหลักสูตรการเลี้ยงไหมตาม
มาตรฐาน GAP ฟาร์มไหมสำหรับไหมเหลือง 

ราย 55  20    36.36 

3) จัดสัมมนากลุ่มเกษตรสร้างการรับรู้ในการจดัทำ
มาตรฐาน GAP ด้านดักแด้ไหม/หนอนไหม 

ราย 25  - - 

4) จัดอบรมหลักสูตร ตลาดออนไลน์มืออาชีพด้าน
หม่อนไหม 

ราย 30  - - 

5) การจัดงานถ่ายทอด Field day หนอนไหม/ไหมอีรี ่ ราย 240  - - 
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ตารางท่ี 5 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น (ต่อ) 
 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

6) จัดอบรมหลักสูตรการแปรรูปหนอนไหมเพื่อการ
บริโภค 

ราย 25  - - 

7) การตรวจแปลงหม่อน เพื่อขอผา่นการรับรอง GAP 
หม่อน 

ไร ่ 180  - - 

8) เกษตรกรผูเ้ลี้ยงไหมผ่านการรบัรอง GAP ฟาร์ม ราย 190  - - 

7.11 กิจกรรมผลิตและกระจายพนัธุ์หม่อนไหม 
 

  
 

18.63 

1) กิจกรรมการผลติ 
   

27.72 

- กิ่งชำหม่อน ต้น 1,400,000 391,838 27.99 
- หม่อนชำถุง ต้น 180,000 23,969 13.32 
- ไข่ไหมพันธุ์ด ี แผ่น 90,000 37,606 41.78 
- ไข่ไหมอีรี ่ ซอง 1,200 643 53.58 
- ไม้ย้อมส ี ต้น 10,400 200 1.92 

2) กิจกรรมการแจกจ่าย  
   

28.17 
- จำนวนผู้รับบริการ ราย 11,000 6,198 56.35 
- ร้อยละของพันธุ์หม่อนและไข่ไหมที่ถูกนำไปใช้ 
   ประโยชน์ 

ร้อยละ 85  - - 

3) สรุปผลการดำเนินงาน 
 

  
  

- รายเดือน ครั้ง 12  - - 
- รายปี ครั้ง 1  - - 

ภาพรวม    31.24 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

ตารางท่ี 6 ผลการดำเนินงานโครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 
 

โครงการ/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. ส่งเสริมศักยภาพด้านการตลาดสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พ้ืนถิน่ สู่ตลาดยุคใหม่ ด้านหม่อนไหม 

    

1.1 เกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภณัฑ์จาก
หม่อนไหมมีช่องทางจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม  

ครั้ง 5 4 80.00 

1.2 เกษตรกร/ผู้ประกอบการ มมีลูค่าจำหน่ายสินคา้
ภายใต้โครงการ  

ล้านบาท 10 7.85 78.50 

ภาพรวม    79.25 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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2.1.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ  
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น มีกรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมประมง กรมปศุสัตว์ และกรมหม่อนไหมดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น เพื่อสามารถ
ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนและรับรองคุณภาพมาตรฐานที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย 
พัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนช่องทางการตลาด 
และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นสำหรับการเตรียมความพร้อมการทำการตลาดเชิงรุก เป้าหมาย 
เกษตรกร/เจ้าหน้าที่ได้รับการส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ในการผลิตสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ใน 5 ชนิดสินค้า (ข้าว ไม้ผล ผ้าไหม ปศุสัตว์ และประมง) จำนวน 5,833 ราย สถาบันเกษตรกร ผู้ผลิต/รวบรวม/
แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ หม่อนไหม ข้าว และผลไม้ ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
จำนวน 42 แห่ง และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 200,000 เมตร  
งบประมาณ 187.5048 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 85.1268 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.40  

1.1) ผลการดำเนินงาน 
ภาพรวมผลการดำเนินงาน การดำเนินงานมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าต่าง ๆ 

ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนยกระดับความสามารถของเกษตรกรและชุมชนในการพัฒนาเกษตรอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่น โดยการถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร จำนวน 3,323 ราย และพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ จำนวน 163 ราย 
รวม 3,486 ราย ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบันเกษตรกร จำนวน 32 กลุ่ม ตรวจสอบ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 125,343 เมตร คิดเป็นมูลค่า 100.2744 ล้านบาท  

(1) กรมการข้าว อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเมล็ด จัดการแปลง และทำแผน 
การปลูกกับกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และเตรียมจัดประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการฯ เพื่อคัดเลือก
กลุ่มเป้าหมายในการสนับสนุนการแปรรูปบรรจุภัณฑ์ข้าว 

(2) กรมวิชาการเกษตร จัดอบรมถ่ายทอดความรู้การสร้างอัตลักษณ์ผลไม้พื้นถิ่นให้แก่
เกษตรกร จำนวน 170 ราย คิดเป็นร้อยละ 25.37 ของเป้าหมาย 

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพกระบวนการทำงาน
ของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของเป้าหมาย 
และจัดอบรมถ่ายทอดความรู้พัฒนาเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าไม้ผลอัตลักษณ์พื้นถิ่นเหมาะสมกับพื้นที่สู่มาตรฐาน 
จำนวน 1,550 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นในสถาบัน
เกษตรกร 32 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 76.19 ของเป้าหมาย 

(5) กรมประมง ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ำอัตลักษณ์พื้นถิ่นจำนวน 1 ชนิด คือ 
ปลากะพงยอ คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย และพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการเข้าสู่มาตรฐานสุขอนามัย
สำหรับสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการในพื้นที่เป้าหมาย
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แแปรรูปปลานวลจันทร์ทะเล 
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(6) กรมปศุสัตว์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าาอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จำนวน 1 ผลิตภัณฑ์ คือ ไก่เบตง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย และจัดฝึกอบรม
หลักสูตรการขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์
พ้ืนถิ่นให้แก่เกษตรกร จำนวน 80 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(7) กรมหม่อนไหม ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
จำนวน 125,343 เมตร คิดเป็นร้อยละ 62.67 ของเป้าหมาย คิดเป็นมูลค่า 100.2744 ล้านบาท 

1.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์

พ้ืนถิ่น (กสส.มม.) ได้แก่ ในพ้ืนที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น และชัยภูมิ ระหว่างวันที่ 12 – 17 กุมภาพันธ์ 2566 
สรุปผลการติดตามโครงการ ดังนี้ 

(1) การดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ 
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ และศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น มีการส่งเสริมสินค้าอัตลกัษณ์ 
ได้แก่ ข้าว และผ้าไหม งบประมาณที่ได้รับทุกหน่วยงานมีความเพียงพอและทันเวลากับแผนปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
(ภาพท่ี 1)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.1) สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์และจังหวัดชัยภูมิ  การบูรณาการร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานในจังหวัด เช่น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกาฬสินธุ์ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ และสำนักงาน
พาณิชย์จังหวัด โดยมีการเชิญเป็นวิทยากรในการอบรมและแนะนำการขอรับรอง GI สู่ดำเนินการจัดอบรม
หลักสูตรการผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ 
และมีการนำเกษตรกรไปศึกษาดูงานพัฒนาผ้าไทยและการสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาด นอกจากนี้
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หลังจากจัดอบรมเกษตรกร หน่วยงานมีแผนส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้า โดยจัดกิจกรรม Road Show 
ซึ่งเป็นการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเอกชนภายนอก  

(1.2) ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ขอนแก่น ดำเนินการจัดอบรมหลักสูตร
การผลิตผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ นอกจากนี้ 
กิจกรรมส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหม มีการบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในการจัดงานต่าง ๆ 
เช่น งานประจำปีจังหวัด กิจกรรมงานแสดงสินค้าของจังหวัดที่จัดในศูนย์การค้าของจังหวัด การประชาสัมพันธ์
ในงานสำคัญของจังหวัด และการสร้างช่องทางการตลาดผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  

(2) ผลการเข้าร่วมโครงการของเกษตรกรผู้ผลิตผ้าไหม มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 
(2.1) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการทุกรายรับทราบข้อมูลข่าวสารของโครงการจาก

สื่อบุคคลเป็นหลัก โดยทราบข่าวการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นำท้องถิ่น และเพ่ือนบ้าน 
(2.2) การส่งเสริมองค์ความรู้ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ เรื่องการผลิต

ผ้าไหมตรานกยูงพระราชทาน และการฟอกย้อมสีเคมีที่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม/สีธรรมชาติ จากการสำรวจ
พบว่า หลังเข้ารับการส่งเสริมองค์ความรู้ เกษตรกรผู้ทอผ้าทุกรายมีความรู้เพิ่มขึ้น โดยก่อนการอบรมมีความรู้
ระดับปานกลาง (คะแนนเฉลี่ย 3.08) และหลังอบรมมีความรู้ระดับมากท่ีสุด (คะแนนเฉลี่ย 4.75) (ตารางท่ี 1) 

(2.3) การนำความรู้ของเกษตรกรไปใช้ประโยชน์ พบว่า เกษตรกรทุกรายนำความรู้
ไปใช้ประโยชน์ โดยเกษตรร้อยละ 83.33 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ทั้งหมด เช่น การย้อมสีธรรมชาติ การผสมสี  
การขอตรวจรับรองตรานกยูงพระราชทาน และส่วนที่เหลือร้อยละ 16.67 นำความรู้ที่ได้รับบางส่วนไปประยุกต์ใช้กับ
ความรู้เดิม เช่น การประยุกต์ใช้วิธีย้อมสีธรรมชาติและเคมี เกษตรกรบางรายยังไม่ได้นำความรู้เรื่องการตรวจรับรอง
ไปใช้ประโยชน์เนื่องจากยังไม่ม่ันใจคุณภาพผ้าไหมของตนเอง (ตารางท่ี 7) 

 

ตารางท่ี 7 การส่งเสริมองค์ความรู้ และการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
รายการ ร้อยละเกษตรกร คะแนนเฉลี่ย แปลผล 

1. ระดับความรู ้    
    1.1 ก่อนเข้าร่วมโครงการ  3.08 ระดับปานกลาง 
    1.2 หลังเข้าร่วมโครงการ   4.75 ระดับมากที่สุด 
2. การนำความรูไ้ปใช้ประโยชน์  100.00   
   2.1 นำไปใช้ประโยชน์ท้ังหมด 83.33   
   2.2 นำไปใช้ประโยชน์บางส่วน 16.67   

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(2.4) การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น พบว่า เกษตรกรร้อยละ 
58.33 มีการสร้างมูลค่าจากการจำหน่ายผ้าไหม เนื่องจากเกษตรกรมีการทอลวดลายพื้นเมืองที่เป็นเอกลักษณ์
ของพื้นที่ โดยผ้าไหมมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 39.58 และร้อยละ 41.67 ไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้น
เนื่องจากทำลวดลายผ้าตามคำสั่งซื้อของลูกค้า (ภาพท่ี 2) 
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ภาพที่ 2 การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3) ความพึงพอใจต่อโครงการของเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
(3.1) ระดับความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ  ในภาพรวม

อยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.83 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ งบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ หลักเกณฑ์
ของโครงการ หลักสูตรที่จัดอบรม และการได้รับประโยชน์ของเกษตรกร  โดยเจ้าหน้าที่พึงพอใจต่อหลักเกณฑ์
ของโครงการและการได้รับประโยชน์ของเกษตรกรมากที่สุด เพราะการดำเนินโครงการสามารถตอบตัวชี้วัด
ได้ชัดเจน และเกษตรกรสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้แน่นอน รองลงมา งบประมาณเพ่ือดำเนินงานโครงการ 
และหลักสูตรที่จัดอบรม เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดทำให้จัดวันอบรมได้น้อย แต่หน่วยงานในพื้นที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนการดำเนินการให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้ตามความเหมาะสม (ตารางท่ี 8) 

 

ตารางท่ี 8 ระดับความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. งบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการ - - - 33.33 66.67 4.67 มากที่สุด 
2. หลักเกณฑ์ของโครงการ - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 
3. หลักสูตรที่จัดอบรม - - - 33.33 67.67 4.67 มากที่สุด 
4. การได้รับประโยชน์ของเกษตรกร - - - - 100.00 5.00 มากที่สุด 

ภาพรวม - - - 16.67 83.33 4.83 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

(3.2) ระดับความคิดเห็นของเกษตรกรที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.84 ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ หลักสูตรการจัดอบรม  วิทยาการที่ให้ความรู้ ระยะเวลา
ในการจัดอบรม ขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจใบรับรอง การติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ โดยเกษตรกร
พึงพอใจต่อหลักสูตรการจัดอบรม วิทยากรที่ให้ความรู้ และการติดตามให้คำแนะนำของเจ้าหน้าที่มากที่สุด 

ได้ ไม่ได้

การสร้างมูลค่าเพ่ิมฯ

41.67 %
58.33 %
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เพราะวิทยากรจากกรมหม่อนไหมมีความรู้ความสามารถ ช่วยสอนเทคนิคการย้อมสีให้เกษตรกรสามารถนำไป
ประยุกต์ใช้ต่อได้ รองลงมา ขั้นตอนระยะเวลาในการตรวจใบรับรอง และระยะเวลาในการจัดอบรม เนื่องจาก
ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยทำให้ได้รับความรู้เนื้อหาบางส่วนน้อย (ตารางท่ี 9) 
 

ตารางท่ี 9 ระดับความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการดำเนินโครงการ 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. หลักสูตรการจดัอบรม - - - 8.33 91.67 4.92 มากที่สุด 
2. วิทยากรที่ให้ความรู ้ - - - 8.33 91.67 4.92 มากที่สุด 
3. ระยะเวลาในการจดัอบรม - - - 33.33 66.67 4.67 มากที่สุด 
4. ข้ันตอนและระยะเวลาในการ   
    ตรวจรับรองมาตรฐาน 

- - - 22.22 77.78 4.78 มากที่สุด 

5. การติดตามให้คำแนะนำของ 
   เจ้าหน้าท่ี 

- - - 8.33 91.67 4.92 มากที่สุด 

ภาพรวม - - - 16.11 83.89 4.84 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

1.3) ข้อค้นพบ  
(1) ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อย ทำให้เกษตรกรได้รับความรู้เนื้อหาบางส่วนไม่เพียงพอ 

ไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกร ดังนั้น เจ้าหน้าที่จึงบริหารจัดการในส่วนของ
งบอบรมมาเป็นวัสดุอุปกรณ์สาธิตให้กับกลุ่ม  

(2) กลุ่มเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการขอรับรองหรือขอรับการส่งเสริมสินค้า
เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  

1.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) หน่วยงานควรขยายวันจัดอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหลักสูตร ควรสนับสนุน

งบประมาณด้านปัจจัยการผลิตทั้งเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับ
กลุ่มเกษตรกรเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในระยะต่อไป 

(2) เจ้าหน้าที่ควรประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเรื่องขอรับรองหรือขอรับการส่งเสริม
สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสได้รับการรับรองสินค้า ตลอดจนไปใช้
ประโยชน์ในการสร้างเรื่องราวเอกลักษณ์ของสินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

ภาพที่ 1 เจา้หน้าทีต่รวจรับรองมาตรฐานผลิตภณัฑ ์
 ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

ภาพที่ 2 กิจกรรมทอผ้าไหมของเกษตรกร 

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์เกษตรกร  ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์เกษตรกร 
 

ภาพที่ 5 ผลิตภณัฑ์ของโครงการ 

 

     ภาพที่ 6 ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 

ภาพที่ 7 ผลิตภณัฑ์ของโครงการ 
 

     ภาพที่ 8 การสัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่  
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2) โครงการตลาดนำการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม มีกรมหม่อนไหมดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาชนสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้ทราบถึงคุณค่า และความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าไหมไทย (Thai silk) เพ่ือนำเสนอและเผยแพร่นวัตกรรมด้านหม่อนไหมให้แก่สาธารณชน
ได้รับทราบ รวมถึงประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมหม่อนไหม เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม 
กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม โดยการเพิ่มช่องทางการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ด้านหม่อนไหมให้ผู้บริโภคเข้าถึงผู้ผลิตให้มากขึ้น  เป้าหมายเกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหม และ
ผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหมได้รับความรู้ในการนำสินค้าขึ้นขายออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ และแฟลตฟอร์ม
ออนไลน์ไม่น้อยกว่า 80 ราย และเกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม มีช่องทาง
จำหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง งบประมาณ 3.6388 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
1.7793 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.90  

2.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 4 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 80.00 ของเป้าหมาย ดังนี้ 
(1.1) ครั้งที่ 1 วันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2565 โครงการจัดนิทรรศการด้านหม่อนไหม 

ในงานวิชาการของโรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ จัดนิทรรศการด้านหม่อนไหม 1 ครั้ง 
(1.2) ครั้งที่ 2 วันที่ 27 ธันวาคม 2565 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง 

กรมหม่อนไหมกับองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร และวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565 ผู้ผลิต ผู้ประกอบการร่วมออกร้าน 
จำนวน 8 ร้านค้า 

(1.3) ครั้งที่ 3 วันที่ 6 - 17 มีนาคม 2566 การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่าย
ผ้าไหมในตลาดออนไลน์จากผลิตภัณฑ์หม่อนไหมพ้ืนที่ภาคเหนือ จำนวน 27 ร้านค้า 

(1.4) ครั้งที่ 4 วันที่ 10 - 22 มีนาคม 2566 งานส่งเสริมและสร้างการรับรู้ตลาดสินค้า
ทางการเกษตรและหม่อนไหมจำนวน 12 ร้าน 

(2) รายได้จากการจำหน่ายสินค้าหม่อนไหมคิดเป็นมูลค่า 7.85 ล้านบาท โดยมีการจัด
กิจกรรมส่งเสริม ดังนี้ 

(2.1) งานประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30 ระหว่างวันที่ 
26 - 28 ตุลาคม 2565 บริเวณหน้าห้องประชุม ชั้นใต้ดิน 2 อาคารรัฐสภา รายได้ 1,051,100 บาท  

(2.2) งานกาชาด ระหว่างวันที ่  8 - 18 ธันวาคม 2565 จำหน่ายสินค้าทาง 
www.งานกาชาด.com รายได้ 4,602 บาท  

(2.3) งานเกษตรช่วยประชาชน ลดค่าครองชีพ ระหว่างวันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2565 
ณ ลานกิจกรรมตลาดน้ำ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รายได้ 52,045 บาท  

(2.4) ร้าน Silk Shop ทดลองจำหน่ายเดือนมกราคม ระหว่างวันที่ 3 - 31 มกราคม 
2566 ณ ลานกิจกรรมตลาดน้ำ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รายได้ 7,434 บาท  
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(2.5) งาน International Green Week 2023 ประเทศเยอรมัน ระหว่างวันที่ 20 - 29 
มกราคม 2566 รายได้ 18,610 บาท  

(2.6) ร้าน Silk Shop ทดลองจำหน่ายเดือนกุมภาพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ์ 
2566 ณ ลานกิจกรรมตลาดน้ำ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รายได้ 1,309 บาท  

(2.7) งานส่งเสริมและสร้างการรับรู ้ตลาดสินค้าทางการเกษตรและหม่อนไหม 
ระหว่างวันที่ 10 - 22 มีนาคม 2566 ณ โซนสันทนาการและลานกิจกรรมตลาดน้ำ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร 
รายได้ 667,293 บาท  

(2.8) ร้าน Silk Shop ทดลองจำหน่ายเดือนมีนาคม ณ ลานกิจกรรมตลาดน้ำ 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร รายได้ 386 บาท  

(2.9) การประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการจำหน่ายผ้าไหมในตลาดออนไลน์จากผลิตภัณฑ์
หม่อนไหมพ้ืนที่ภาคเหนือ (โดยวิธีการออนไลน์ (ไลฟ์สด)) ระหว่างวันที่ 6 - 30 มีนาคม 2566 รายได้ 6,037,650 บาท  
 

2.2 แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย 
2.2.1 สาระสำคัญ 

1) วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ท่ีดีต่อสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
ตลอดห่วงโซ่ที่มีคุณภาพและความปลอดภัย 

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรปลอดภัยมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี 2566 - 2570 ขยายตัวร้อยละ 3) และ
ผลิตภัณฑ์เกษตรปลอดภัยของไทยได้รับการยอมรับด้านคุณภาพ ความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้น  

3) หน่วยงานดำเนินการ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมการข้าว  
กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรม กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

4) งบประมาณ 661.6297 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 246.6263 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.28 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2.2.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน และ
โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ภาพรวมมีผลสำเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 50.27 จำแนกรายโครงการ ดังนี้  

1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
1.1) กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ มีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ 20 กลุ่ม คิดเป็น

ร้อยละ 25.97 ของเป้าหมาย ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ 9,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของเป้าหมาย มีการ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร จำนวน 10,673 ราย คิดเป็นร้อยละ 99.03 ของเป้าหมาย 
ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ด้านอาหารสัตว์) 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90.00 ของเป้าหมาย พื้นที่ที่ได้รับ
การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 43 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 21.64 ของเป้าหมาย พัฒนาเกษตรกรเพื่อการรับรอง
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แบบกลุ่มตามมาตรฐานสากล 30 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 120.00 ของเป้าหมาย ติดตาม ให้คำปรึกษา และ
ประเมินแปลงเบื้องต้น 2,627 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.54 ของเป้าหมาย และพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการ
ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 8,255 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 97.35 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 10) 

1.2) กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ จัดอบรมให้ความรู้ จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส่งเสริม
องค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ด้านข้าว การประมง ปศุสัตว์  หม่อนไหม การจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 
และการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 36 ,217 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.06 ของเป้าหมาย สนับสนุนปัจจัยการผลิต 5,006 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.06 ของเป้าหมาย และ 1,170 
ต้น/ถุง คิดเป็นร้อยละ 11.70 ของเป้าหมาย  และพ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็นเกษตรทฤษฎีใหม่ 
2,700 ไร่ ครบตามเป้าหมาย (ตารางที่ 11) 

1.3) กิจกรรมเกษตรผสมผสาน อำนวยการและบริหารโครงการฯ 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มเกษตรกร 39 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของเป้าหมาย  
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย อบรมการจัดทำ
บัญชีต้นทุนอาชีพ 1,095 ราย คิดเป็นร้อยละ 96.05 ของเป้าหมาย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.79 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 12)   

2) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 
มีการบริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้เกษตรกร 
6,215 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของเป้าหมาย ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และศัตรูธรรมชาติ) 
รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช 90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69 ของเป้าหมาย สำรวจประเมิน
ประชากรแมลงวันผลไม้ 40,554 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 135.18 ของเป้าหมาย สนับสนุนการควบคุมประชากร
แมลงวันผลไม้ 45,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 152.73 ของเป้าหมาย ผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 17,842 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 44.61 ของเป้าหมาย ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ 1,465,920 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
70.84 ของเป้าหมาย ผลิตสารสกัดธรรมชาติ 1,243 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 69.06 ของเป้าหมาย ผลิตแมลงวัน
ผลไม้เป็นหมันสายพันธุ์ genetic sexing strain 21,742,609 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.49 ของเป้าหมาย และ
ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร 5 ,115 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 39.35 
ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 13)   

 

ตารางท่ี 10 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
(กรมการข้าว) 

    

1.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติข้าวอินทรีย ์ กลุ่ม 77 20 25.97 
1) ส่งเสริมการใช้เมลด็พันธ์ุข้าวคณุภาพ/ผลิตและใช้ปุ๋ย

อินทรีย์/สารชีวภณัฑ ์
กลุ่ม 77 0 0.00 
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ตารางท่ี 10 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูรการเพิ่มประสิทธิภาพ 
ที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในเพื่อผลิตขา้ว 
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรยี์ไทย (Organic Thailand) และ
มาตรฐานอินทรยี์ต่างประเทศ 

ราย 250 0 0.00 

1.2 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิต 
ข้าวอินทรีย์ 

กลุ่ม 701 0 0.00 

1) อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายใน 
แบบกลุ่ม ICS (กลุม่ต่อเนื่อง) 

กลุ่ม 624 0 0.00 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุมภายในแบบ
กลุ่ม ICS (กลุม่ใหญ่) 

กลุ่ม 77 0 0.00 

3) ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรยี์ (ตรวจประเมิน) ไร ่ 112,500 9,112 8.10 
4) อบรมเชิงปฏิบัติการจดัทำระบบควบคุมภายใน 

แบบกลุ่ม (ICSI) มาตรฐานการเกษตรอินทรีย ์
กลุ่ม 40 0 0.00 

5) ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสูม่าตรฐานตา่งประเทศ กลุ่ม 20 0 0.00 
1.3 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรปู กลุ่ม/โรง 10 0 0.00 
1.4 กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านตลาด ครั้ง 2 0 0.00 
1.5 งบอุดหนุน (สนับสนุนเงินชดเชยให้เกษตรกรคา้งจ่าย 

ปี 2564 (จำนวนไม่เกิน 4,000 บาท/ไร่ ไม่เกิน 15 ไร/่ราย) 
ไร ่ 450,000 45,000 10.00 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมหม่อนไหม) 

    

2.1 กิจกรรมประชุมช้ีแจงโครงการแก่เจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงาน 

ครั้ง 1 1 100.00 

2.2 กิจกรรมจัดอบรมเกษตรกรด้านหม่อนอินทรีย ์ ราย 60 40 66.67 
2.3 กิจกรรมติดตาม ส่งเสริมและให้คำปรึกษา ครั้ง 6 4 66.67 
2.4 กิจกรรมตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและอุดมสมบูรณ์ในดิน ราย 30 10 33.33 
2.5 กิจกรรมค่าบริหารโครงการ (วัสดุสำนักงาน) ครั้ง 1 0 0.00 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมปศุสัตว์) 

    

3.1 เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมการทำปศุสตัว์อินทรีย์ ราย 700 720 102.86 

3.2 เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศสุัตว์อินทรีย์ 
(PGS) 

ราย 100 0 0.00 

3.3 การเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสตัว์
อินทรีย์ (DLD Oaganic Thailand) 

ราย 40 12 30.00 

3.4 พัฒนาตลาดสเีขียว แห่ง 10 2 20.00 
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ตารางท่ี 10 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

3.5 ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรยี์ (ด้านอาหารสัตว์) แห่ง 30 27 90.00 

3.6 ศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรยี์ (ด้านพันธ์ุสัตว์) แห่ง 3 3 100.00 

3.7 ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ ราย 40 64 160.00 

3.8 พื้นที่ท่ีได้รับการตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย ์ ไร ่ 200 43 21.64 

3.9 อบรมหลักสตูรการพัฒนาคุณภาพผลติภณัฑ์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่และสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินคา้ปศุสตัว์
อินทรีย์ 

ราย 30 30 100.00 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมประมง) 

    

4.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย ์ ราย 507 497 98.03 

1) สร้างเสรมิองค์ความรู ้ ราย 507 497 98.03 

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 300 30 10.00 

4.2 กิจกรรมรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรอง
ของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและ
หลักฐานเพื่อการสิบค้น (กมป.) เพื่อให้การรับรองตามระบบ
มาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 

ระบบ 1 0 0.00 

4.3 ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไวซ้ึ่งการรับรองระบบ 
การผลิต ผลิตผลและผลติภณัฑส์ตัว์น้ำมาตรฐาน มกษ. อินทรีย์ 
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 

ราย 400 361 90.25 

4.4 กิจกรรมพัฒนาแหล่งผลติอาหารสัตว์นำ้อินทรีย ์ ราย 50 50 100.00 

4.5 พัฒนาเกษตรกรเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตาม
มาตรฐานสากล 

กลุ่ม 25 30 120.00 

4.6 ติดตามและบรหิารโครงการ ครั้ง 12 6 50.00 

5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

5.1 พัฒนาเกษตรกรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) ราย 2,000 2,000 100.00 
5.2 พัฒนาเกษตรกรสูม่าตรฐานเกษตรอินทรีย์และศึกษา 

ดูงาน (รายเดมิปี 2565) 
ราย 3,000 3,000 100.00 

5.3 ติดตาม ให้คำปรึกษา และประเมินแปลงเบื้องต้น แปลง 5,000 2,627 52.54 
6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

    

6.1 ส่งเสริมเกษตรกรผูผ้ลติเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ 
การรับรองแบบมสี่วนร่วม PGS 

ราย/ไร ่ 10,000 0 0.00 
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ตารางท่ี 10 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์)  
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

7.1 ซักซ้อมพัฒนาครูบัญช ี ราย 46 46 100.00 
7.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 1,200 1,201 100.08 
7.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 840 367 43.69 
7.4 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 840 5 0.60 

8. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
(สำนกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 

    

    8.1 พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้ 
ด้านเกษตรอินทรีย ์

ราย 160 450 281.25 

    8.2 พื้นที่ท่ีได้รับการพัฒนาเกษตรอินทรีย์  แห่ง 3 0 0.00 
    8.3 สร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์
ณ สถานท่ีจำหน่ายสินคา้เกษตรอินทรีย์  

แห่ง 14 0 0.00 

9. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

    

9.1 การดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

ร้อยละ 100 62 61.67 

 - ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาต ิ ร้อยละ 100 100 100.00 
 - ติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนท่ี 
 - ร่วมประชุมและตดิตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน   

ระดับจังหวดั 

ร้อยละ 
ร้อยละ 

100 
100 

45 
40 

45.00 
40.00 

9.2 การติดตามการดำเนินงานโครงการ ร้อยละ 100 54 54.00 
9.3 การจัดทำแนวทางการเพิ่มมลูค่าสินค้าเกษตรอินทรีย ์

ในระดับพื้นท่ี 
ร้อยละ 100 45 45.00 

10. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 
(สำนกังานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

    

10.1 ส่งเสริมเกษตรอินทรียโ์ดยใช้กระบวนการโรงเรยีน
เกษตรกร (จังหวัด) ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏริูปที่ดิน 

ราย 2,800 2,765 98.75 

10.2 พื้นที่ในเขตปฏิรูปท่ีดินไดร้ับการส่งเสริมเกษตรอินทรยี ์ ไร ่ 8,480 8,255 97.35 
10.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 2,800 1,160 41.43 

ภาพรวม    56.30 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่)  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(กรมการข้าว) 

    
 

1.1 ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว (เผยแพร่
ประชาสมัพันธ์/สร้างการรับรู้) 

ราย 10,000 1,331 13.31 

1.2 จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ (ถ่ายทอดความรูด้้านข้าว) ราย 10,000 1,331 13.31 
2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(กรมประมง) 

    

2.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม ่     
1) คัดเลือกเกษตรกรทฤษฎีใหมด่า้นการประมง ราย 10,000 10,000 100.00 
2) ส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม ่

ด้านการประมง 
ราย 10,000 6,933 69.33 

3) สนับสนุนปัจจัยการผลิต ราย 10,000 5,006 50.06 
4) ติดตามและให้คำแนะนำ ราย 10,000 1,205 12.05 

2.2 การบริหารโครงการ/สนับสนนุการดำเนินงาน ครั้ง 66 24 36.36 
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(กรมปศุสัตว์) 

   
 

3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน    54.06 
1) สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมสี่วนร่วมและเวที

ส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ราย 36,700 21,391 58.29 

2) การติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร ราย 36,700 18,288 49.83 

4. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(กรมหม่อนไหม) 

    

4.1 การพัฒนาอาชีพและการตลาด (เกษตรกรรายเดิม)     

1) ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหมต่้นแบบ 

    

1.1) พัฒนาศักยภาพตามภารกจิ/ความต้องการ 
ของแต่ละพื้นท่ี 

จุด 53 22 41.51 

2) ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนนุปัจจัยการผลติ 
(ตามความต้องการ) 

ต้น/ถุง 10,000 1,170 11.70 

4.2 การขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม่)     
1) อบรมเกษตรกร ราย 100 95 95.00 
2) พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม ่ จุด 10 0 0.00 
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ตารางท่ี 11 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

4.3 การบริหารจดัการ     

1) บริหารจัดการโครงการ/อำนวยการ/ตดิตาม 
เยี่ยมเยียน ฯลฯ 

ราย 200 102 51.00 

2) จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ราย 1 1 100.00 

3) จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนนิงาน และวัสดุ
สำนักงาน 

เล่ม 6 0 0.00 

5. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

5.1 ซักซ้อมพัฒนาครูบัญช ี ราย 145 146 100.69 

5.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 5,560 5,567 100.13 

5.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 3,892 1,261 32.40 

5.4 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 3,892 0 0.00 

5.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ ราย 536 0 0.00 

6. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(สำนกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

    

6.1 อบรมเกษตรกร     

1) หลักสูตรส่งเสริมการปรับเปลีย่นรูปแบบการผลติ 
สู่เกษตรทฤษฎีใหม ่

ราย 900 900 100.00 

2) หลักสูตรการเพิ่มมูลคา่ผลผลิต การแปรรปูสินค้า 
การจัดการตลาดแบบรวมกลุม่ 

กลุ่ม 60 49 81.67 

3) หลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการรับรอง
มาตรฐาน พัฒนาบรรจภุัณฑ์ ทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 

กลุ่ม 60 36 60.00 

6.2 พื้นที่ในเขตปฏิรูปท่ีดินที่ไดร้ับการส่งเสริมเป็นเกษตร
ทฤษฎีใหม ่

ไร ่ 2,700 2,700 100.00 

7. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

    

7.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ครั้ง 4 2 50.00 

7.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ครั้ง 4 2 50.00 

ภาพรวม    50.18 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 12 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
(สำนกังานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) 

    

1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน (เกษตรผสมผสาน)     
1) อำนวยการและบรหิารโครงการฯ  โดย กนท. ครั้ง 12 6 50.00 

2) กิจกรรมจ้างปฏิบตัิงาน ณ กนท. เดือน 12 6 50.00 

3) การกำกับดูแลโครงการฯ โดย สำนักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด 

กลุ่ม 76 38 50.00 

4) ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุม่เกษตรกร กลุ่ม 76 39 51.32 

2.2 กิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน     

1) อำนวยการเพื่อการสรรหาคณะทำงานสรรหา
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต 

ครั้ง 12 18 150.00 

2) อำนวยการเพื่อการสรรหาคณะอนุกรรมการฯ และ
คณะกรรมการฯ 

ครั้ง 3 3 100.00 

3) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินไดร้บัการแต่งตั้ง ราย 4 2 50.00 

2. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

2.1 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 1,140 1,095 96.05 

2.2 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 836 224 26.79 

2.3 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 836 11 1.32 

2.4 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ ราย 92 0 0.00 

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

    

3.1 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ครั้ง 4 2 50.00 

3.2 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ครั้ง 4 2 50.00 

3.3 รายงานการประเมินผลโครงการ เล่ม 1 0 0.00 

ภาพรวม    51.97 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางที่ 13 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรู
ธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
และกำจดัศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้เกษตรกร 

ราย 6,500 6,215 95.62 

1.2 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ และศัตรู
ธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่างๆ ที่เหมาะสมในการควบคมุ
ศัตรูพืช 

ไร ่ 13,000 90 0.69 

1.3 สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม ้ ไร ่ 30,000 40,554 135.18 

1.4 สนับสนุนการควบคมุประชากรแมลงวันผลไม ้ ไร ่ 30,000 45,819 152.73 

1.5 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใช้
สารเคมีอย่างถูกต้อง และปลอดภยั 

ราย 6,500 0 0.00 

1.6 พัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชเพื่อการ
เฝ้าระวังและจดัการอยา่งเป็นระบบ 

แปลง 18 0 0.00 

1.7 เก็บข้อมูลแปลงติดตามสถานการณ์ศตัรูพืชเพื่อนำมา
วิเคราะห์ข้อมูลแนวโนม้สถานการณ์ศัตรูพืช 

แปลง 18 0 0.00 

1.8 ผลิตขยายจุลินทรยี์ควบคุมศตัรูพืช กิโลกรมั 40,000 17,842 44.61 

1.9 ผลิตขยายไวรสัเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช ลิตร 150 75 50.00 

1.10 ผลิตขยายแมลงศัตรูธรรมชาติ ตัว 2,069,400 1,465,920 70.84 

1.11 ผลิตสารสกดัธรรมชาต ิ ลิตร 1,800 1,243 69.06 

1.12 ผลิตขยายแตนเบียนแมลงดำหนามมะพร้าว มัมมี ่ 40,000 0 0.00 

1.13 ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายใหเ้กษตรกร ขวด 6,500 621 9.55 

1.14 ผลิตแมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธ์ุ genetic sexing 
strain 

ตัว 50,000,000 21,742,609 43.49 

1.15 สนับสนุนชุดตรวจวเิคราะหส์ารตกค้างในผลผลติ
การเกษตร 

ชุด 454 454 100.00 

1.16 ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลติ
การเกษตรของเกษตรกร 

ตัวอย่าง 13,000 5,115 39.35 

1.17 อบรมเชิงปฏิบัติการเจา้หน้าที่อารักขาพืชเพื่อการ
พัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ 

คน 25 0 0.00 

ภาพรวม    47.71 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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2.2.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรอินทรีย ์มีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลัก 

หน่วยงานสนับสนุน ประกอบด้วย กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ รักษาความสมดุลให้กับระบบนิเวศ มีความปลอดภัย นำไปสู่ความเป็นอยู่
และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค ยกระดับการผลิตให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศและ
ระดับสากล และเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร เป้าหมายพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้นเป็น 2.0 
ล้านไร่ ภายในปี 2570 เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไม่น้อยกว่า 250,000 ราย ในปี 2570 
และอัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ที ่ได้รับการรับรองเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  งบประมาณ  
559.7356 ล้านบาท แบ่งเป็น งบประมาณตามเอกสารงบประมาณ 537.2905 ล้านบาท และงบจากกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 22.4451 ล้านบาท 

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) ภาพรวมผลการเบิกจ่าย จากการดำเนินงานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ทั้ง 10 กิจกรรม 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566 มีผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น 206.7997 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.95 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 559.7356 ล้านบาท จำแนกเป็นผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี 2566 จำนวน 196.4259 ล้านบาท หรือร้อยละ 36.56 และที่เบิกจ่ายจากงบประมาณกองทุน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 10.3738 ล้านบาท หรือร้อยละ 46.22 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ตารางที่ 14) 

เมื่อพิจารณาผลการเบิกจ่ายเป็นรายกิจกรรม พบว่า กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิต 
เกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ที่รับผิดชอบโดยกรมพัฒนาที่ดิน  มีผลการเบิกจ่ายเพียง
ร้อยละ 12.85 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร เนื่องจากอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียม
จัดการส่งเสริมในช่วงไตรมาสที่ 3 ทั้งนี้ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล  
ตารางท่ี 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2566 (เกษตรอินทรีย์) 

กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
1. กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) 491.2300 184.0005 37.46 4.41 
2. กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) 1.8500 0.6841 36.98 53.33 
3. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ปศ.) 5.9737 2.5197 42.18 69.39 
4. กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กป.) 4.8397 1.1404 23.56 76.38 
5. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.) 6.8160 2.6636 39.08 84.18 
6. กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ 
    ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พด.) 

 
20.7900 

 
2.6721 

 
12.85 

 
- 

7. กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ       
    แก่เกษตรฯ (ตส.) 

 
0.7980 

 
0.3046 

 
38.17 

 
48.87 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ตารางท่ี 14 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน ปี 2566 (เกษตรอินทรีย์) (ต่อ) 

กิจกรรม 
งบประมาณ (ล้านบาท) ผลสำเร็จ1/ 

ได้รับ เบิกจ่าย ร้อยละ (ร้อยละ) 
8. กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.) 2.2415 1.3073 58.32 93.75 
9. กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการ 
   ด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.) 

 
2.7516 

 
1.1336 

 
41.20 

 
53.56 

รวม 537.2905 196.4259 36.56 - 
10. กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปท่ีดิน 2/ 22.4451 10.3738 46.22 79.18 

รวม 559.7356 206.7997 36.95 56.30 

หมายเหตุ: 1/ ผลสำเร็จ หมายถึง ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมดที่หน่วยงานได้ดำเนินการ 
               2/ เป็นงบประมาณจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  

 

(2) ภาพรวมผลการดำเนินงาน มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 56.30 (ตารางที่ 14) โดยมี
บางกิจกรรมที่ยังไม่สามารถรายงานผลการดำเนินงานหรือมีผลการดำเนินงานค่อนข้างน้อย ได้แก่ กิจกรรม
การส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พด.) อยู่ระหว่างการพิจารณา
คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมจัดการส่งเสริมในไตรมาสที่ 3 กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าว
อินทรีย์ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูป 
(กข.) อยู่ระหว่างดำเนินงานและการจัดอบรม ผลการดำเนินงานในภาพรวมสรุปได้ ดังนี้ 

(2.1) การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์ 
(2.1.1) ถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับเกษตรอินทรีย์ เพื่อเตรียมเข้าสู่มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ พัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การแปรรูป
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ ส่งเสริม พัฒนา และการเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ ผ่านกระบวนการ
โรงเรียนเกษตรกร สร้างเสริมองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่การผลิต 
ระบบเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 10,673 ราย ร้อยละ 99.03 ของเป้าหมาย 10,777 ราย 

(2.1.2) สร้างความเข้มแข็งให้กลุ่มเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยการ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด้วยกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม  (PGS) 
มีเป้าหมาย 10,000 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.1.3) ส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร  
โดยการสนับสนุนการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ในดินของเกษตรกร และปัจจัยการผลิต  
และการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (DLD Organic Thailand) รวมทั้งพัฒนาแหล่งอาหาร 
สัตว์น้ำอินทรีย์ และพัฒนาแหล่งอาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ 1,262 ราย หรือร้อยละ 39.19 ของเป้าหมายรวม 
3,220 ราย และสนับสนุนเงินชดเชยให้เกษตรกรค้างจ่ายปี 2564 (ข้าวอินทรีย์) แล้ว 45,000 ไร่ หรือร้อยละ 
10.00 ของเป้าหมาย 450,000 ไร่ 
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(2.1.4) พัฒนาและยกระดับการผลิต การแปรรูปสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการ
พัฒนาส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ในพ้ืนที่ 9,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของเป้าหมาย 112,500 ไร่ 
และเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูปข้าว เป้าหมาย 10 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตร
การพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ 
จำนวน 30 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(2.2) การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ โดย
ตรวจประเมินการผลิตอินทรีย์ อาทิ ข้าวอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ รวมทั้งการตรวจประเมินแบบมีส่วนร่วม 
รวมเป็นพื้นที่ที่ดำเนินการแล้ว 17,380 ไร่ หรือร้อยละ 14.25 ของเป้าหมาย 121,980 ไร่ นอกจากนี้ ยังได้
ดำเนินการประชุมคณะกรรมการระบบคุณภาพ เพื่อรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพหน่วยรับรองของกองพัฒนา
ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมง จำนวน 1 ระบบ ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบ
การผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 แล้ว 361 ราย หรือร้อยละ 90.25 
ของเป้าหมาย 400 ราย และพัฒนาเกษตรกรเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานสากล 30 กลุ่ม หรือร้อยละ 
120.00 ของเป้าหมาย 25 กลุ่ม ส่วนการตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ (ข้าวอินทรีย์) 
เป้าหมาย 20 กลุ่ม อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.3) การพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้เก่ียวกับเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริม
และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ ดำเนินการพัฒนาตลาดปศุสัตว์สีเขียวแล้ว 2 แห่ง หรือร้อยละ 20 .00 
ของเป้าหมาย 10 แห่ง และอยู่ระหว่างเตรียมการสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ณ สถานที่จำหน่าย 
สินค้าเกษตรอินทรีย์ เป้าหมาย 14 แห่ง 

(2.4) การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์  
(2.4.1) การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ       

มีการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยได้เสนอแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 
ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพื่อทราบ       
พร้อมนำข้อมูลเข้าระบบ eMENSCR และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ ได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 จัดส่งให้แก่ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 

ทั้งนี้ ได้ติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และพ้ืนที่ใกล้เคียงเมื่อเดือนมีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร 
ระดับจังหวัด (SCP) รวม 38 จังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) 
จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง ตราด สุราษฎ์ธานี และชุมพร และเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ 
ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามแผนการตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดน่าน 
ขอนแก่น กาฬสินธุ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวมทั้ง  ร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน และ
พิจารณาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูน คิดเป็นความก้าวหน้า 
ร้อยละ 61.67   
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(2.4.2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ 
ดำเนินการ ประชุมหารือ เพ่ือกำหนดแนวคิดการศึกษา ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่ศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย 
โดยได้ลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูล ถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้า
ร้อยละ 45.00 

(2.4.3) การติดตามการดำเนินงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารแลว้ 
1 ครั้ง สำหรับในครั้งที่ 2 ได้ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ลำพูน 
ลำปาง ตาก กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยได้จัดทำสรุปรายงานเพ่ือเสนอผู้บริหารแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้า
ร้อยละ 54.00 

1.2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ 
(1) งบประมาณ 

(1.1) การจัดสรรงบประมาณ หน่วยงานในพ้ืนที่ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรจัดสรรให้ครอบคลุม
ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งหมด เช่น ค่าตรวจวิเคราะห์ วัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางเก็บตัวอย่าง ซึ่งจัดสรรเฉพาะ
ค่าตรวจวิเคราะห์ หรือการจัดอบรมดูงาน จึงยังไม่เพียงพอและไม่ทันเวลาในการทำกิจกรรม 

(1.2) หลายกิจกรรมอยู่ระหว่างดำเนินการ ควรเร่งรัดให้หน่วยงานดำเนินงานและ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่มีผลการดำเนินงาน ได้แก่ กิจกรรมการส่งเสริม 
เกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (พด.) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ข้าวอินทรีย์ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ และกิจกรรมเพิ่มศักยภาพด้านการ
แปรรูป (กข.) 

(2) การถ่ายทอดความรู้ 
(2.1) เกษตรกรต้องการให้มีการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติเพิ่มเติมในเรื่องของ

การผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงปลา โดยเฉพาะจากวัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในชุมชน 
(2.2) การจัดอบรมและศึกษาดูงาน โดยใช้ระยะเวลา 1 วัน ถือว่าน้อยไปที่เกษตรกร

จะสามารถเรียนรู้ ทำความเข้าใจ และนำไปปฏิบัติ 
(3) เกษตรกร 

(2.1) เกษตรกรรายเดิมที่ได้รับการส่งเสริมและทำเกษตรอินทรีย์อย่างต่อเนื่อง 
หน่วยงานควรส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มเพื่อการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ สนับสนุนในด้านการแปรรูป 
และด้านการตลาดรองรับผลผลิต รวมทั้ง การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากผลผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

(2.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายเดี่ยว ขาดการรวมกลุ่ม และพ้ืนที่
บางส่วนไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น เป็นพื้นที่น้ำท่วม ขาดแหล่งน้ำ และไม่มีแนวกันชน 
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1.3) ผลการติดตามในพื้นที่ 
(1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ (กข.) มีกรมการข้าวดำเนินการ 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานข้าวอินทรีย์ (Organic Thailand) ได้รับการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ต่างประเทศ และเพ่ิมมูลค่าได้ ให้เกษตรกรผู้ผลิตข้าวอินทรีย์  ใช้ผลผลิตข้าวอินทรีย์
ที่ได้มาตรฐานนำไปเพ่ิมมูลค่าต่อไป โดยเป้าหมายส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ จำนวน 112,500 ไร่  
งบประมาณ 491.2300 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 184.0005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.46  

(1.1) ผลการดำเนินกิจกรรม ในภาพรวมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน และ
ขออนุมัติหลักการในการจัดประชุม มีความก้าวหน้าในภาพรวมประมาณ ร้อยละ 4.41 โดยกิจกรรมที่อยู่
ระหว่างดำเนินงาน (ยังไม่มีผลงาน) ได้แก่ 1) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวอินทรีย์ มีแผนส่งเสริม
การใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพ 77 กลุ่ม ซึ่งคัดเลือกกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมได้แล้ว 20 กลุ่ม หรือร้อยละ 25.97 ของ
เป้าหมาย และอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพที่ปรึกษาเกษตรกรสำหรับระบบควบคุมภายในเพ่ือผลิตข้าว
ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic Thailand) และมาตรฐานอินทรีย์ต่างประเทศ เป้าหมาย 250 ราย 
2) กิจกรรมการเพ่ิมศักยภาพด้านมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์ มีแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการทำระบบควบคุม
ภายในแบบกลุ่ม ICS (กลุ่มต่อเนื่อง)/ ICS (กลุ่มใหญ่)/ (ICSI) มาตรฐานเกษตร อินทรีย์ รวม 741 กลุ่ม และ
ตรวจประเมินมาตรฐานไทยสู่มาตรฐานต่างประเทศ 20 กลุ่ม และ 3) กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพด้านการแปรรูป
เป้าหมาย 10 กลุ่ม/โรง และกิจกรรมที่มีการดำเนินการแล้ว ได้แก่ 1) การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ได้ดำเนินการ
ตรวจประเมินแล้ว 9,112 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.10 ของเป้าหมาย 112,500 ไร่  และ 2) สนับสนุนเงินชดเชย
ให้เกษตรกรค้างจ่ายปี 2564 (ข้าวอินทรีย์) แล้ว 45,000 ไร่ หรือร้อยละ 10.00 ของเป้าหมาย 450,000 ไร่ 

(1.2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ การดำเนินงานของกิจกรรมทั้งหมดอยู่ระหว่าง
ดำเนินการ และขออนุมัติการจัดอบรม จึงเห็นควรเร่งรัดให้กรมการข้าว ดำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 

(2) กิจกรรมการส่งเสริมการผลิตหม่อนไหมอินทรีย์ (มม.) มีกรมหม่อนไหมดำเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตหม่อนไหมตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่
กระบวนการรับรองหม่อนไหมอินทรีย์ เป้าหมายเกษตรกร 60 ราย (รายใหม่ 30 ราย และรายเก่าปี 2565 จำนวน 
30 ราย) งบประมาณ 1.8500 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.6841 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 โดยกิจกรรม
ภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 53.33 โดยมีการจัดประชุมชี้แจงโครงการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 1 ครั้ง  
จัดอบรมเกษตรกรด้านหม่อนไหมอินทรีย์ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย 60 ราย และตรวจวิเคราะห์
สารตกค้างและอุดมสมบูรณ์ในดินให้เกษตรกร 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 30 ราย สำหรับ
ค่าบริหารโครงการ (วัสดุสำนักงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ (ปศ.) มีกรมปศุสัตว์ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบการผลิตปศุสัตว์ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ให้เกิดศักยภาพการผลิตและมีความยั่งยืน 
ขยายผลและเพิ่มจำนวนฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ภายใต้การรับรองระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ของกรมปศุสัตว์
ให้มากขึ้น รวมถึงการรักษาสถานภาพฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ที่ผ่านการรับรองแล้ว และสร้างอัตลักษณ์และ
ความเชื่อมั่นสินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ให้แก่ผู้บริโภค เป้าหมายตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 40 ราย 
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พื้นที่การตรวจรับรองปศุสัตว์อินทรีย์ 200 ไร่ งบประมาณ 5.9737 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.5197 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.18 โดยผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 69.39 ดังนี้ 1) การส่งเสริม
การทำปศุสัตว์อินทรีย์ ดำเนินการส่งเสริมเกษตรกรในพ้ืนที่ได้สูงกว่าเป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 102.86 กล่าวคือ 
ดำเนินการได้ 720 ราย จากเป้าหมาย 700 ราย โดยมีการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
(DLD Organic Thailand) 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของเป้าหมาย สำหรับในส่วนการเตรียมความพร้อม
เข้าสู่ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ (PGS) มีแผนงาน ดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4 2) พัฒนาแหล่งเรียนรู้แก่เกษตรกร
และผู้สนใจทั่วไปในพื้นที่ผ่านศูนย์ต้นแบบ ปศุสัตว์อินทรีย์ (ด้านอาหารสัตว์) 27 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 90 .00 
ของเป้าหมาย และศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ (ด้านพันธุ์สัตว์) 3 แห่ง ครบตามเป้าหมาย 3) การตรวจรับรอง
มาตรฐานฟาร์ม ดำเนินการตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ 64 ราย คิดเป็นร้อยละ 160.00 ของ
เป้าหมาย 40 ราย และพ้ืนที่ได้รับการตรวจรับรอง 43 ไร่ หรือร้อยละ 21.64 ของเป้าหมาย 200 ไร่ และ 4) การพัฒนา
ตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายการพัฒนาตลาดสีเขียว 10 แห่ง ดำเนินการได้แล้ว 2 แห่ง ในจังหวัดราชบุรี 
และสุพรรณบุรี คิดเป็นร้อยละ 20.00 ของเป้าหมาย รวมทั้งจัดอบรมหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมและสร้างโอกาสด้านการตลาดให้แก่สินค้าปศุสัตว์ ครบตามเป้าหมาย 30 ราย 

(4) กิจกรรมพัฒนาเกษตรอินทรีย์ (กป.) มีกรมประมงดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เพ่ิมมากขึ้น ให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
สามารถผลิตสัตว์น้ำตามมาตรฐานอินทรีย์ได้เพ่ิมขึ้น และขยายการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (Organic 
Thailand) ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ เป้าหมายเกษตรกรได้รับการพัฒนาและถ่ายทอด
เพื่อเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 507 ราย งบประมาณ 4.8397 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.1404 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 23.56  

(4.1) ผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 76.38 โดยกิจกรรม
พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มีการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว 
497 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 ของเป้าหมาย 507 ราย พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรแล้ว 
30 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.00 จากเป้าหมาย 300 ราย และพัฒนาแหล่งผลิต อาหารสัตว์น้ำอินทรีย์ 50 ราย 
ครบตามเป้าหมาย และกิจกรรมการตรวจประเมิน/รับรองมาตรฐาน โดยกิจกรรมรักษาและพัฒนาระบบคุณภาพ
หน่วยรับรองของกองพัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าประมงและหลักฐานเพ่ือการสืบค้น เพ่ือให้การรับรอง
ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065  จำนวน 1 ระบบ อยู่ระหว่างดำเนินการประชุมคณะกรรมการ
ระบบคุณภาพแล้ว 10 คณะ การตรวจประเมินเพ่ือให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลผลิต และผลิตภัณฑ์
สัตว์น้ำมาตรฐาน มกษ.อินทรีย์ ตามระบบมาตรฐานสากล ISO/IEC 17065 จำนวน 361 ราย คิดเป็นร้อยละ 
90.25 ของเป้าหมาย 400 ราย และการพัฒนาเกษตรกรเพื่อการรับรองแบบกลุ่มตามมาตรฐานสากล 30 กลุ่ม 
คิดเปน็ร้อยละ 120.00 ของเป้าหมาย 25 กลุ่ม 

(4.2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 
ปี 2566 และเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเมื่อปี 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน ลำปาง และกาฬสินธุ์ สรุปได้ ดังนี้ 
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- เจ้าหน้าที ่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรในส่วนของค่าตรวจประเมินมาตรฐาน 
GAP (ค่าตรวจเนื้อสัตว์น้ำของเกษตรกรต่อราย) 3,500 บาทต่อราย แต่ยังไม่ได้รวมค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ เช่น 
ค่าอุปกรณ์ ในการเก็บรวบรวมตัวอย่าง ค่าสารเคมี และค่ายานพาหนะในการเดินทางเข้าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ 
ทำให้ยังไม่เพียงพอ ดังนั้น การดำเนินงานในปีต่อไป ควรพิจารณาทบทวนการจัดสรรงบประมาณสำหรับกิจกรรม
ให้ครอบคลุม  

- เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2565 ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
เกษตรกรต้องการให้มีการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำเพ่ิมเติม และหลากหลายชนิดมากข้ึน เพ่ือให้มีผลผลิตหมุนเวียน
สำหรับบริโภคในครัวเรือน และจำหน่ายในชุมชน และด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกรต้องการให้มี
การอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติมในเรื่องของการผลิตอาหารสำหรับเลี้ยงปลา โดยเฉพาะจากวัสดุอินทรีย์
ที่หาได้ในชุมชน อย่างน้อยปีละ 2 - 3 ครั้ง 

(5) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ (กสก.) มีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ 
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการผลิตและกระบวนการจัดการสินค้าเกษตรอินทรีย์ บนพ้ืนฐาน
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ เกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐานเพิ่มมากขึ้น  
และสามารถบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรอย่างสมดุลและยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกรผู้ผลิตพืชอาหาร 
(ยกเว้นข้าว) จำนวน 5,000 ราย งบประมาณ 6.8160 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6636 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
39.08  

(5.1) ผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 84.18 โดยพัฒนา
เกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) แล้ว 2,000 ราย และพัฒนาเกษตรกรสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์
และศึกษาดูงาน (รายเดิมปี 2565) 3,000 ราย รวม 5,000 ราย ครบตามเป้าหมาย  และติดตาม ให้คำปรึกษา 
และประเมินแปลงเบื้องต้นแล้ว 2,627 แปลง คิดเป็นร้อยละ 52.54 ของเป้าหมาย 5,000 แปลง 

(5.2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 
ปี 2566 และเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือปี 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี สงขลา นครศรีธรรมราช ลำพูน 
ลำปาง ตาก กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม สรุปได้ ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ ในด้านงบประมาณยังไม่เพียงพอในกิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร
เข้าสู่มาตรฐานอินทรีย์ของเกษตรกร (รายเดิม) ปี 2565 ซึ่งได้รับงบประมาณสำหรับการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
รายละ 180 บาท แต่ค่าใช้จ่ายมีหลายรายการ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม วัสดุฝึกอบรม และค่าพาหนะเดินทาง
ไปดูงาน ส่วนด้านการจัดอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน 1 วัน ถือว่าน้อยไปที่จะทำให้เกษตรกรได้ความรู้เกี่ยวกับ
เกษตรอินทรีย์อย่างเข้าใจและครบถ้วน และด้านการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ยังมีน้อย ควรมีการ
ประชุมหารือร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดก่อนเริ่มการดำเนินการในแต่ละปี เพ่ือวางแผนการดำเนินงาน 
และกำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกัน สำหรับด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายเดี่ยว 
ขาดการรวมกลุ่ม รวมทั้งพ้ืนที่การผลิตของเกษตรกรบางส่วนไม่เหมาะสมกับการทำเกษตรอินทรีย์ เช่น เป็นพื้นที่
น้ำท่วม ขาดแหล่งน้ำ และแนวกันชน  
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- เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2565 ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร
ต้องการความรู้เพ่ิมเติมในเรื่องการจัดการโรคพืช ศัตรูพืช และแมลงแบบอินทรีย์หรือการใช้สารชีวภัณฑ์ โดยเน้น
การฝึกปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องการให้สนับสนุนสารชีวภัณฑ์ 
ป้องกัน กำจัดศัตรูพืช และปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับด้านการตรวจรับรองมาตรฐาน เกษตรกรยังรู้สึกว่ามีขั้นตอนที่
ยุ่งยาก และมีการดำเนินการค่อนข้างล่าช้าใช้ระยะเวลานาน และบางส่วนยังไม่เห็นถึงประโยชน์จากการได้รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ว่ามีผลให้ราคาผลผลิตแตกต่างกับทั่วไปอย่างไร และด้านราคาสินค้าเกษตร
อินทรีย์ ยังไม่แตกต่างกับสินค้าเกษตรทั่วไปมากนัก ควรเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเห็นถึงความสำคัญ
หันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการบริโภคสินค้าเกษตรอินทรีย์ และควรเพิ่มช่องทางการตลาด เช่น ช่องทางออนไลน์  
หรือสร้างจุดกระจายสินค้าอินทรีย์  

(6) กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(พด.) มีกรมพัฒนาที่ดินดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร เข้าใจถึงหลักการผลิตในระบบ
เกษตรอินทรีย์ ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของประเทศไทย และสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มให้ได้
การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ PGS รวมทั้งพัฒนาการผลิตเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค 
เป้าหมายเกษตรกร 10,000 ราย งบประมาณ 20.7900 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6721 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
12.85  

(6.1) ผลการดำเนินงาน มีการส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ
การรับรองแบบมีส่วนร่วม 10,000 ราย อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย และเตรียมการส่งเสริม
เกษตรกรฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 โดยยังไม่มีผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน 

(6.2) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ จากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินกิจกรรม 
ปี 2566 และเกษตรกรที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมเม่ือปี 2565 ในพ้ืนที่จังหวัดลำพูน สรุปได้ ดังนี้ 

- เจ้าหน้าที่ งบประมาณจัดสรรมายังพื้นที่ล่าช้า ณ วันที่สำรวจข้อมูล (28 
กุมภาพันธ์ 2566) หน่วยงานยังไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต การตรวจ วิเคราะห์สารตกค้างและความอุดมสมบูรณ์ของดิน และการตรวจรับรองแปลง เบื้องต้น 
จึงควรจัดสรรงบประมาณให้ทันเวลาเพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมในช่วงเวลาที่เกษตรกรต้องการได้ 

- เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรม ปี 2565 ด้านการอบรมถ่ายทอดความรู้ เกษตรกร
ต้องการให้มาอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐาน Organic Thailand เพ่ิมเติม เนื่องจากเกษตรกรบางรายยังไม่เข้าใจ
ในหลักเกณฑ์การตรวจรับรอง และความรู้เรื่องการทำปุ๋ยน้ำนมวัวหมัก เนื่องจากเคยทำใช้แล้วได้ผลดี และด้าน
การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้มากขึ้นและต่อเนื่อง เช่น ปุ๋ยหมัก 
และสารชีวภัณฑ์ต่าง ๆ เนื่องจากยังไม่ม่ันใจในมาตรฐานตามท้องตลาด  

- การดำเนินงานของกิจกรรมยังอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย 
และเตรียมการส่งเสริมเกษตรกรฯ ในช่วงไตรมาสที่ 3 จึงเห็นควรเร่งรัดให้กรมพัฒนาที่ดิน ดำเนินการให้เป็นไป 
ตามแผนที่กำหนด 
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(7) กิจกรรมการพัฒนาความรู้ด้านการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแก่เกษตรกรในโครงการ
เกษตรอินทรีย์ (ตส.) มีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรเป้าหมายได้รับการพัฒนา
ศักยภาพการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และสามารถจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ เกษตรกรเป้าหมายนำข้อมูลที่จด
บันทึกไว้ นำมาวิเคราะห์ตนเองเรื่องการลดต้นทุน และปัจจัยการผลิตที่ปลอดภัย เป้าหมายเกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย
ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ จำนวน 1,200 ราย งบประมาณ 0.7980 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3046 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.17 โดยกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 48.87 โดยมีการซักซ้อมพัฒนา
ครูบัญชี 46 ราย ครบตามเป้าหมาย และอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร 1,201 ราย ร้อยละ 
100.08 ของเป้าหมาย 1,200 ราย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพแล้ว 367 ราย คิดเป็นร้อยละ 
43.69 ของเป้าหมาย โดยเริ่มติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพของเกษตรกรแล้ว 5 ราย และมีแผนติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 117 ราย ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4  

(8) กิจกรรมการพัฒนาการผลิตสินค้าสู่มาตรฐาน (มกอช.) มีสำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิต/รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
และสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ให้เป็นที่รับรู้และยอมรับของผู้บริโภคทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ เป้าหมายผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่เป้าหมายเพ่ิมข้ึน 3 แห่ง พัฒนาระบบการผลิตสินค้า
เกษตรอินทรีย์ให้ได้มาตรฐาน พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้การผลิต/รับรองตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์และสร้างความตระหนักรู้เรื่องคุณภาพมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  งบประมาณ 2.2415 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 1.3073 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.32 โดยผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 
93.75 โดยได้พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการถ่ายทอดความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 450 ราย สูงกว่าเป้าหมาย 
160 ราย คิดเป็นร้อยละ 281.25 ทั้งนี้ยังมีแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ 3 แห่ง และสร้างความตระหนกัรู้
เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย ์ณ สถานที่จำหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 14 แห่ง ในช่วงไตรมาสที่ 3 - 4 

(9) กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ภายใต้แผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ 
พ.ศ. 2566 - 2570 (สศก.) มีสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืนที่เก่ียวข้องกับเกษตรอินทรีย์ ในส่วนของการดำเนินการภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 
ติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และผลการดำเนินโครงการ ผลสัมฤทธิ์  รวมถึงปัญหาอุปสรรค
ในการดำเนินงานโครงการในส่วนของเกษตรอินทรีย์ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การดำเนินการในการพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนในส่วนของเกษตรอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจัดทำแนวทางการเพ่ิมมูลค่า
สินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพ้ืนที่ เป้าหมายเพ่ือรายงานสรุปผลการดำเนินงานการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ภาพรวม
ของประเทศ (รอบ 6 เดือน และรอบ 1 ปี) จำนวน 2 เรื่อง รายงานการติดตามโครงการเกษตรอินทรีย์ จำนวน  
1 เรื่อง แนวทางการเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นที่ จำนวน 1 เรื่อง งบประมาณ 2.7516 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 1.1336 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.20 โดยผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 
53.56 โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้  
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(9.1) การดำเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  มีการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยได้เสนอแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566 - 2570 ต่อ  
รองนายกรัฐมนตรี (นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์) ประธานกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติเพื่อทราบ 
พร้อมนำข้อมูลเข้าระบบ eMENSCR และเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 
14 กุมภาพันธ์ 2566 ทั้งนี้ได้จัดทำเอกสารแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรีย์ พ.ศ. 2566  - 2570 จัดส่งให้แก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแล้วเป็นไปตามเป้าหมาย 
ทั้งนี้ได้ติดตามสถานการณ์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ มหาสารคาม และพื้นที่ใกล้เคียง  
เมื่อเดือนมีนาคม 2566 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร ระดับจังหวัด (SCP) รวม 
38 จังหวัด เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ (อพก.) จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน 
ลำปาง ตราด สุราษฎ์ธานี และชุมพร และเข้าร่วมประชุมตรวจติดตามการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) ตามแผนการตรวจราชการในพ้ืนที่จังหวัดน่าน ขอนแก่น กาฬสินธุ์ 
มหาสารคาม และร้อยเอ็ด รวมทั้งร่วมประชุมจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกรรมยั่งยืน และพิจารณาแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ จังหวัดลำพูน คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 61.67 

(9.2) การจัดทำแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดับพื้นท่ี ดำเนินการ
ประชุมหารือ พ่ือกำหนดแนวคิดการศึกษา ชนิดสินค้าเกษตรอินทรีย์ พ้ืนที่ศึกษา และกลุ่มเป้าหมาย โดยได้ลงพ้ืนที่ 
จัดเก็บข้อมูลถอดบทเรียนความสำเร็จของกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้าร้อยละ 45.00 

(9.3) การติดตามการดำเนินงาน ได้จัดทำรายงานความก้าวหน้าเสนอผู้บริหารแล้ว 
1 ครั้ง สำหรับในครั้งที่ 2 ได้ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี นครศรีธรรมราช สงขลา ลำพูน 
ลำปาง ตาก กาฬสินธุ์ และมหาสารคาม โดยได้จัดทำสรุปรายงานเพ่ือเสนอผู้บริหารแล้ว คิดเป็นความก้าวหน้า
ร้อยละ 54.00 

(10) กิจกรรมการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน  (ส.ป.ก.) มีสำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจ และเพ่ิมทักษะการผลิต
ในระบบเกษตรอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม เพ่ิมจำนวน
พื้นที่ จำนวนเกษตรกร และประสิทธิภาพการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ตามระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม 
(Participatory Guarantee System: PGS) ให้มีคุณภาพและมีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 
และสร้างมูลค่าเพิ่ม และทำให้สินค้าเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินเป็นที่ยอมรับ และเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร เป้าหมายพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินได้รับการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ จำนวน 8,480 ไร่  งบประมาณ 
22,445,100 บาท (งบกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม) เบิกจ่ายแล้ว 10,373,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 
46.22 ของเป้าหมาย 22,445,100 บาท โดยผลการดำเนินกิจกรรมภาพรวมมีความก้าวหน้าร้อยละ 79.18 
โดยมีผลการดำเนินการ ดังนี้ 
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(10.1) อบรมหลักสูตรสำหรับส่งเสริมเกษตรอินทรีย์โดยใช้กระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร (จังหวัด) 2,765 ราย ร้อยละ 98.75 ของเป้าหมาย 

(10.2) ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน 8,255 ไร่ ร้อยละ 97.35 ของ
เป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต 1,160 ราย ร้อยละ 41.43 ของเป้าหมาย  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) 

  

ภาพที่ 1 ศูนย์ต้นแบบปศุสตัว์อินทรีย ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช 

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

ภาพที่ 3 ศูนย์ต้นแบบปศุสตัว์อินทรีย ์
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม  

ภาพที่ 4 เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ  
ณ จังหวัดลำพูน 

  

ภาพที่ 5 เกษตรกรที่ร่วมโครงการฯ 
ณ จังหวัดมหาสารคาม 

ภาพที่ 6 ปลานิลอินทรีย์ที่เกษตรกรเลีย้ง 
ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์

  

ภาพที่ 7 บ่อเลี้ยงปลานลิอินทรีย์ของเกษตรกร 
ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์

ภาพที่ 8 กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกผักอนิทรีย์  
ณ จังหวัดกาฬสินธุ ์
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2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีกรมประมง กรมปศุสัตว์ 
กรมการข้าว กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และสำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงด้วยการพัฒนาพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่และเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการ
ผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน เป้าหมายส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 10,900 ราย พื้นที่ดำเนินงาน
คลอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด งบประมาณ 65.3411 ล้านบาท (กรมการข้าว 2.6634 ล้านบาท กรมประมง 
16.4928 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 28.0242 ล้านบาท กรมหม่อนไหม 2.0000 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
3.0990 ล้านบาท สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 12.7617 ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 0.3000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 25.6026 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 39.18 

2.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมการข้าว ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านข้าว และการจัดเวทีแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ด้านข้าว 1,331 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.31 ของเป้าหมาย 10 ,000 ราย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
2.6634 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.4152 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.59  

(2) กรมประมง ส่งเสริมการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง 10,000 ราย ครบตาม
เป้าหมาย การส่งเสริมองค์ความรู้พัฒนาเกษตรกร 6,933 ราย คิดเป็นร้อยละ 69.33 การสนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตเกษตรกร ได้แก่ พันธุ์สัตว์น้ำ อาหารสัตว์น้ำ 5,006 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.06 ของเป้าหมาย 10,000 ราย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 16.4928 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 7.5544 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.80  

(3) กรมปศุสัตว์ กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบ
มีส่วนร่วมและเวทีส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21,391 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.29 ของเป้าหมาย 36 ,700 ราย 
และการติดตามผลการดำเนินงานของเกษตรกร 18,288 ราย คิดเป็นร้อยละ 49.83 ของเป้าหมาย 36,700 ราย 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 28.0242 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 8.7950 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.38  

(4) กรมหม่อนไหม กิจกรรมการพัฒนาอาชีพและการตลาด (เกษตรกรรายเดิม) โดยส่งเสริม
และสนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ พัฒนาศักยภาพตามภารกิจ/ความต้องการ
ของแต่ละพื้นที่ 22 จุด คิดเป็นร้อยละ 41.51 ของเป้าหมาย 53 จุด และมีเป้าหมายส่งเสริมองค์ความรู้และ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามความต้องการของเกษตรกร จำนวน 1 ,170 ต้น/ถุง คิดเป็นร้อยละ 11.70 ของ
เป้าหมาย 10,000 ต้น/ถุง กิจกรรมการขยายผลเกษตรทฤษฎีใหม่ (เกษตรกรรายใหม่) โดยอบรมเกษตรกร 95 
ราย คิดเป็นร้อยละ 95 ของเป้าหมาย 100 ราย และมีเป้าหมายพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ 
10 จุด กิจกรรมการบริหารจัดการโครงการ/อำนวยการ/ติดตามเยี่ยมเยียน ดำเนินการแล้ว 102 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 51 ของเป้าหมาย 200 ราย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2.0000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.8569 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 42.85  

(5) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ การอบรมซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี 146 ราย ของเป้าหมาย 
145 ราย อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร 5 ,567 ราย ของเป้าหมาย 5,560 ราย ครบ
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ตามเป้าหมาย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,261 ราย คิดเป็นร้อยละ 32.40 ของเป้าหมาย 
3,892 ราย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3.0990 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.3113 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.31 

(6) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม อบรมเกษตรกร ประกอบด้วย หลักสูตร
ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิตสู่เกษตรทฤษฎีใหม่ 900 ราย ครบตามเป้าหมาย หลักสูตรการเพ่ิมมูลค่า
ผลผลิต การแปรรูปสินค้า การจัดการตลาดแบบรวมกลุ่ม 49 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 81.67 ของเป้าหมาย 60 กลุ่ม 
และหลักสูตรการเตรียมความพร้อมในการรับรองมาตรฐาน พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และทักษะการเป็นผู้ประกอบการ 
36 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของเป้าหมาย 60 กลุ่ม และมีพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดินที่ได้รับการส่งเสริมเป็น
เกษตรทฤษฎีใหม่ 2,700 ไร่ ครบตามเป้าหมาย งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 12.7617 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
6.5232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.12 

(7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการแล้ว 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 ของเป้าหมาย 4 ครั้ง 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 0.3000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.1467 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.89 

2.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปี 2566 ในพื้นที่  4 

จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย ลำปาง แพร่ และอุตรดิตถ์ ในเดือนเมษายน สรุปผลได้ ดังนี้ 
(1) กิจกรรมในพื้นท่ี มีการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่าง

การถ่ายทอดองค์ความรู้ และสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร บางหน่วยงานร่วมดำเนินการในพ้ืนที่แต่ไม่ได้
รับงบประมาณ เช่น เกษตรและสหกรณ์จังหวัด เกษตรจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เป็นต้น 
การส่งเสริมและสนับสนุนการรวมกลุ่มอยู่ระหว่างดำเนินการ  

(2) การดำเนินงานโครงการ ปี 2566 กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรมหม่อนไหม 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดำเนินการเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ 10,000 ราย และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม ดำเนินการเกษตรกรรายใหม่ 900 ราย และเกษตรกรรายเดิม โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มต่อยอด
เป็นทฤษฎีใหม่ข้ันที่ 2 และข้ันที่ 3 

(3) การส่งเสริมองค์ความรู้ เกษตรกรได้รับความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน บัญชี
ต้นทุนประกอบอาชีพ การสร้างการรับรู้แบบมีส่วนร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างเครือข่าย (ด้านพืช สัตว์ ประมง) 
ด้านหม่อนไหม ข้าว มาตรฐานสินค้าเกษตร การบริหารจัดการกลุ่มและการดำเนินธุรกิจในรูปแบบสหกรณ์ 
การพัฒนาผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์การพัฒนาตลาด และบริการของเครือข่าย VRIO การผลิตและการ
ขยายพันธุ์พืช หลักการเลี้ยงปลาน้ำจืดเบื้องต้น การดูแลและการสุขาภิบาลสัตว์เบื้องต้น โดยก่อนเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง มีค่าคะแนน 2.79 และหลังเข้ารับการอบรม
เกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก มีค่าคะแนน 4.06 

(4) การได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เกษตรกรร้อยละ 62.96 ได้รับสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต ได้แก่ พันธุ์ไม้ผล พืชผัก พันธุ์ปลา อาหารปลา และสมุดบัญชีรับจ่ายในครัวเรือนและบัญชี
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ประกอบอาชีพ ซึ่งตรงกับความต้องการเกษตรกร ปัจจัยการผลิตที่ได้รับมีคุณภาพ สามารถนำไปใช้ประโยชน์
ในแปลงเกษตรของตนเองได้ 

(5) การนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ เกษตรกรร้อยละ 33.33 ได้นำความรู้ที่ได้รับไป
เผยแพร่ต่อในเรื่องการขยายพันธุ์พืช การปลูกพืชผักสวนครัว การเลี้ยงปลา การทำอาหารปลา การทำปุ๋ยหมัก 
และเกษตรกรที่ยังไม่ได้นำความรู้ไปเผยแพร่ เนื่องจากยังมีความรู้ไม่เพียงพอ นำไปปฏิบัติใช้เฉพาะในครัวเรือน 
และเกษตรกรบางรายมีอายุมาก 

(6) ผลจากการเข้าร่วมโครงการ เกษตรกรร้อยละ 92.59 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 
ร้อยละ 48.15 มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือน ร้อยละ  40.74 สามารถพึ่งพาตนเองได้ ร้อยละ 37.04 มี
รายได้เสริมรายวัน/รายเดือน/รายปี ร้อยละ 29.63 มีการลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร 

(7) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในด้านการกำหนดเป้าหมายเกษตรกร 
การรับสมัคร สรรหา และคัดเลือกเกษตรกร การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย การส่งเสริมการตลาด การจัดทำฐานข้อมูล การติดตามและรายงาน
ผลการประสานงานระหว่างหน่วยงาน และงบประมาณ พบว่าในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการดำ เนินงาน 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.77 (คะแนนเต็ม 5) โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 42.05 รองลงมา ร้อยละ 33.00 มีความพึงพอใจระดับมาก และร้อยละ 22.90 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด (ตารางท่ี 15)  

 

ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1) การกำหนดเป้าหมาย
เกษตรกร 

26.67 33.33 40.00 -  -  3.87 มาก 

2) การรับสมัคร สรรหา 
และคัดเลือกเกษตรกร 

26.67 26.67 46.66 -  -  3.80 มาก 

3) การส่งเสรมิองค์ความรู้
แก่เกษตรกร 

40.00 40.00 20.00 -  -  4.20 มาก 

4) การสนับสนุนปัจจัยการผลติ 20.00 40.00 40.00 -  -  3.80 มาก 

5) การรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตรปลอดภัย 

13.33 40.00 40.00 6.67 13.33 3.60 มาก 

6) การส่งเสรมิการตลาด 20.00 26.67 46.67 6.67 20.00 3.60 มาก 

7) การจัดทำฐานข้อมูล 21.43 28.57 50.00 - - 3.71 มาก 

8) การติดตามและรายงานผล 20.00 33.33 46.67 - - 3.73 มาก 
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ตารางท่ี 15 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินโครงการ (ต่อ) 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

9) การประสานงานระหว่าง
หน่วยงาน 

26.67 40.00 33.33 - - 3.93 มาก 

10) งบประมาณ 14.29 21.43 57.14 7.14 - 3.49 มาก 

ภาพรวม 22.90 33.00 42.05 2.05 0.00 3.77 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

2.3) ข้อค้นพบ  
(1) การดำเนินงานโครงการล่าชา้ ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติงาน  
(2) การจัดสรรงบประมาณล่าช้า และหน่วยงานได้รับงบประมาณไม่พร้อมกัน บางหน่วยงาน

จำเป็นต้องดำเนินการก่อน เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ทำให้บูรณาการได้เฉพาะหน่วยงาน
ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ  

(3) ขาดความชัดเจนในการดำเนินงานในพื้นที่ ขั้นตอนการดำเนินงาน การกำหนดหลักเกณฑ์
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ การคัดเลือกเกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรบางรายมีความประสงค์สมัครเข้าร่วม
โครงการ แต่มีพ้ืนที่การเกษตรที่เข้าร่วมโครงการไม่เหมาะสมในการขุดสระน้ำ มีพ้ืนที่ทำการเกษตรน้อย ทำให้
มีปัญหาในการขุดสระทำให้คุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบตามเกณฑ์ท่ีกำหนด  

(4) สรรหาเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการค่อนข้างยาก เนื่องจากต้องเป็นเกษตรกร
ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาก่อน ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการแล้ว 
เช่น โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นต้น   

(5) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายกันในแต่ละพื้นที่ ทำให้ยากต่อการติดตาม
นัดหมายเกษตรกร 

(6) การดำเนินงานโครงการฯ ปี 2566 ส่วนใหญ่ดำเนินการเฉพาะเกษตรกรรายใหม่ 
มีบางหน่วยงานที่ดำเนินการเกษตรกรรายเดิม 

2.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) จัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงาน และควรจัดสรรงบประมาณ

ให้สามารถบูรณาการร่วมกันในการดำเนินงาน 
(2) ประชุมหารือระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โดยร่วมบูรณาการวางแผนการปฏิบัติงาน

ร่วมกัน 
(3) การดำเนินงานโครงการไม่ควรเน้นปริมาณเป้าหมายเกษตรกร แต่ควรยึดตามจำนวน

เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ มีเวลาเข้าร่วมอบรม และมีความพร้อมทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 
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(4) ควรจัดทำแผนการดำเนินงานโครงการให้ชัดเจน โดยชี้แจงผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
และควรเพิ่มเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ในการสมัครเข้าร่วมโครงการ กรณีเกษตรกรที่ไม่มีสระน้ำสามารถเข้าร่วม
โครงการได้ โดยให้เกษตรกรสามารถบริหารจัดการน้ำในแปลงที่ดินของตนเองได้ เพ่ือให้เกษตรกรที่สนใจสมัคร
เข้าร่วมโครงการได ้
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรทฤษฎีใหม่) 

   

ภาพที่ 1 สมัภาษณเ์จ้าหน้าที่หนว่ยงานทีเ่กีย่วข้อง  
ณ จังหวัดแพร ่

ภาพที่ 2 สัมภาษณเ์กษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 
ณ จังหวัดแพร ่

  

ภาพที่ 3 กิจกรรมในแปลงของโครงการ 
ณ จังหวัดแพร ่

ภาพที่ 4 กิจกรรมของโครงการ 
ณ จังหวัดแพร ่

  

  

ภาพที่ 5 สมัภาษณเ์จ้าหน้าที่หนว่ยงานเกีย่วข้องในพื้นที ่
ณ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 6 สัมภาษณเ์กษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ 
ณ จังหวัดลำปาง 

 
 

 

ภาพที่ 7 สัมภาษณเ์จ้าหน้าที่หนว่ยงานเกีย่วข้องในพื้นที ่
ณ จังหวัดเชียงราย 

ภาพที่ 8 สัมภาษณ์เจ้าหนา้ที่หน่วยงานเกี่ยวข้องในพื้นที ่
ณ จังหวัดอุตรดิตถ ์
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3) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน: กิจกรรมเกษตรผสมผสาน มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม
ให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ สามารถดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน และจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และ
พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร และยกย่องและเชิดชูเกียรติ
แก่ผู้ทรงภูมิปัญญาด้านการเกษตรในสาขาต่าง ๆ เป็นปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และเผยแพร่ถ่ายทอดผลงาน 
ความรู้ของปราชญ์เกษตรของแผ่นดินสู่สังคม เป้าหมายเกษตรกรที่ดำเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน จำนวน 
1,140 ราย ในรูปแบบกลุ่มเกษตรกร จำนวน 76 กลุ่ม ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 4 สาขา 
พื้นที่ดำเนินงานครอบคลุมพื้นที่ 76 จังหวัด งบประมาณ 7.6860 ล้านบาท (สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ 5.8000 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 1.1860 ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
0.7000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 3.5480 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 46.16  

3.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(1.1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน)  
(1.1.1) อำนวยการและบริหารโครงการฯ โดยกองนโยบายเทคโนโลยี เพื ่อ

การเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 
(1.1.2) กิจกรรมจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ณ กองนโยบายเทคโนโลยีเพ่ือการเกษตร

และเกษตรกรรมยั่งยืน จำนวน 6 เดือน คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 12 เดือน 
(1.1.3) การกำกับดูแลโครงการฯ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

ดำเนินการแล้ว 38 กลุ ่ม คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 76 กลุ ่ม ผลการดำเนินงานไม่ตรงตามแผน 
เนื่องจากผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ปรับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จึงจัดสรรงบประมาณ
ในเดือนธันวาคม 2565 

(1.1.4) ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่มเกษตรกร ดำเนินการแล้ว 39 กลุ่ม คิดเป็น
ร้อยละ 51.32 ของเป้าหมาย 76 กลุ่ม ผลการดำเนินงานมากกว่าแผน เนื่องจากจังหวัดนครนายกไม่เข้าร่วม
โครงการฯ จังหวัดยโสธรจึงประสงค์ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุ่ม จำนวน 2 กลุ่ม 

(1.2) กิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน  
(1.2.1) อำนวยการเพื่อการสรรหาคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน

ระดับเขต ดำเนินการแล้ว 18 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 150 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง ดำเนินการได้เกินเป้าหมาย  
(1.2.2) การอำนวยการเพ่ือการสรรหาคณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

ดำเนินการ 3 ครั้ง ครบตามเป้าหมาย  
(1.2.3) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ได้รับการแต่งตั้ง จำนวน 2 ราย ของเป้าหมาย 

4 ราย คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย โดยมีผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน 2 สาขา จาก 4 สาขา คือ สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง และสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น  
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5.8000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.8859 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.76 (ตารางที่ 16) 
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(2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,095 ราย คิดเป็นร้อยละ 
96.05 ของเป้าหมาย 1,140 ราย กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 224 ราย คิดเป็นร้อยละ 26.79 
ของเป้าหมาย 836 ราย ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ 11 ราย คิดเป็นร้อยละ 1.32 ของเป้าหมาย 836 
ราย และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 งบประมาณได้รับจัดสรร 
1.1860 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3066 คิดเป็นร้อยละ 25.85 (ตารางท่ี 16) 

(3) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 
จำนวน 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 และรายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ 2 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร 0.7000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 0.3555 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.79 (ตารางที่ 16) 

 

ตารางท่ี 16 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
งบประมาณที่เบิกจ่าย ล้านบาท 5.8000 2.8859 49.76 

1.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยัง่ยืน  
(เกษตรผสมผสาน) 

        

1) อำนวยการและบริหารโครงการฯ โดย กนท. ครั้ง 12 6 50.00 
2) กิจกรรมจ้างปฏิบตัิงาน ณ กนท. เดือน 12 6 50.00 

3) การกำกับดูแลโครงการฯ โดยสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

กลุ่ม 76 38 50.00 

4) ดำเนินกิจกรรมการรวมกลุม่เกษตรกร กลุ่ม 76 39 51.32 

1.2 กิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน     
1) อำนวยการเพื่อการสรรหาคณะทำงาน 

สรรหาปราชญเ์กษตรของแผ่นดินระดับเขต 
ครั้ง 12 18 150.00 

2) อำนวยการเพื่อการสรรหา
คณะอนุกรรมการฯ และคณะกรรมการฯ 

ครั้ง 3 3 100.00 

3) ปราชญ์เกษตรของแผ่นดินไดร้บัการแต่งตั้ง ราย 4 2 50.00 

2. กรมตรวจบัญชีสหกรณ์     
2.1 งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 1.1860 0.3066 25.85 
2.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 1,140 1,095 96.05 
2.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 836 224 26.79 
2.4 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 836 11 1.32 
2.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ ราย 92 0 0 
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ตารางท่ี 16 ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

3. สำนักงานเศรษฐกจิการเกษตร     
3.1 งบประมาณที่เบิกจา่ย ล้านบาท 0.7000 0.3555 50.79 
3.2 รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ในส่วนกลาง 
ครั้ง 4 2 50.00 

3.3 รายงานผลการติดตามการดำเนินงานโครงการ ครั้ง 4 2 50.00 
3.4 รายงานการประเมินผลโครงการ ร้อยละ 100 50 50.00 
 เล่ม 1 0 0 

รวมท้ังสิ้น ล้านบาท 7.6860 3.5480 46.16 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
 

3.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานหน่วยงานและเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ในพ้ืนที่ 

3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง แพร่ และเชียงราย สรุปผลได้ ดังนี้ 
(1) ปัจจัยนำเข้า (Inputs)  

(1.1) งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรม
ยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) ปีงบประมาณ 2566 มีหน่วยงานร่วมดำเนินการในพื้นที่ 2 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ทั้งนี้  หน่วยงานในพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้งสิ้น 118,850 บาท 
แบ่งเป็น สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 105,000 บาท และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ 13,850 บาท 
เบิกจ่ายแล้ว 99,550 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.76  

 
ภาพที่ 3 การเบิกจ่ายงบประมาณ 

ที่มา: จากการสำรวจ 

 85,000.00

 90,000.00

 95,000.00

 100,000.00

 105,000.00

 110,000.00

 115,000.00

 120,000.00

งบประมาณ เบิกจ่าย

118,850.00 

99,550.00 
(83.76%)



54 

 

1.1.1) ความเพียงพอของงบประมาณ ในภาพรวมเจ้าหน้าที ่ผู ้ร ับผิดชอบ
โครงการในระดับพื้นที่ของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดให้ความเห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความเพียงพอต่อการ
ดำเนินงาน  

1.1.2) ความทันเวลาของงบประมาณ ในภาพรวมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ในระดับพ้ืนที่ของแต่ละหน่วยงานทั้งหมดให้ความเห็นว่า งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรมาทันเวลา  
 

 
ภาพที่ 4 ความเพียงพอและความทันเวลาของงบประมาณ 

ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(1.2) หน่วยงาน การดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
ปีงบประมาณ 2566 มีหน่วยงานหลักที่ดำเนินการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งนี้ในระดับพื้นท่ียังมีการบูรณาการจากหน่วยงาน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมดำเนินการ อาทิ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริม
สหกรณ์ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรมพัฒนาที่ดิน  

(1.3) หลักสูตรการอบรมถ่ายทอดความรู้ หน่วยงานร่วมดำเนินการมีการจัดอบรม
ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 2 ครั้ง การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ
ในการทำการเกษตรแบบผสมผสาน และความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การลดรายจ่าย 
เพิ่มรายได้ สามารถวางแผนการผลิต ลดต้นทุนการผลิต ทำบัญชีต้นทุนอาชีพได้ พัฒนาผลผลิตทางการเกษตร
ให้ได้มาตรฐาน เพ่ือสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร ประกอบด้วย 4 - 7 หลักสูตร ดังนี้ 

- ด้านการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP ด้านพืช และ PGS 
- ด้านการแปรรูปพืชผัก ผลไม้ตามฤดูกาล 
- ด้านการตลาด เช่น อบรมแอพลิเคชัน ตลาดออนไลน์ 
- ด้านการทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ  
- การลดต้นทุน และเพ่ิมผลผลิตในการผลิตผัก 
- การป้องกันและกำจัดศัตรูพืช การดักแมลง  
- ด้านการผลิต การประยุกต์ใช้แนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการ 
ทำเกษตรผสมผสาน 
 

เพียงพอ

ไม่เพียงพอ

ทันเวลา

ไม่ทันเวลา
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(2) กิจกรรม (Activities) 
(2.1) การอำนวยการ/บริหารจัดการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตร

ผสมผสาน) เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็น
รูปธรรม ได้มีการบริหารจัดการโครงการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้ 

2.1.1) ส่วนกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดย กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรและเกษตรกรรมยั่งยืน ทำหน้าที่อำนวยการและบริหารโครงการ เพื่อให้ส่วนภูมิภาค 
สามารถดำเนินการได้ครบถ้วน โดยจะแจ้งเป้าหมายให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด พร้อมคู่มือโครงการ 
โดยดำเนินการแล้ว 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 

2.1.2) ส่วนภูมิภาค ดำเนินการโดย สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
ทำหน้าที่กำกับดูแลโครงการฯ ดำเนินการรวมกลุ่มแล้ว 39 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 51.32 ของเป้าหมาย 76 กลุ่ม 
และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์บูรณาการกับหน่วยงานในพื้นที่ จัดทำแผนและผลการดำเนินงานโครงการ 
รวบรวมและจัดทำรายงานตามแผนปฏิบัติงานที่กำหนด 

สำหรับกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน มีการอำนวยการ/
บริหารจัดการโครงการดำเนินการเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) โดยหน่วยงาน
ในระดับพ้ืนที่มีการอำนวยการบริหารจัดการโครงการ ครบตามเป้าหมาย  

(2.2) การจัดทำคู่มือโครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำ
คู่มือโครงการเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนโครงการในระดับภูมิภาค และอำนวยความสะดวกแก่
ผู้ปฏิบัติงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานโครงการทั้งส่วนกลางและระดับภูมิภาค
ดำเนินการไปในแนวทางเดียวกัน ผลการจัดทำคู่มือโครงการแล้วเสร็จตามเป้าหมาย และจัดส่งคู่มือโครงการ
ให้แก่สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ดำเนินการโครงการ ครบตามเป้าหมาย 

สำหรับกิจกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ในระดับพื้นที่ได้รับ
คู่มือโครงการเช่นเดียวกับโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) โดยหน่วยงานในระดับพื้นที่
ได้รับคู่มือจากส่วนกลางครบตามเป้าหมาย  

(2.3) การประชาสัมพันธ์โครงการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได้ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ โดยผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ สื่อบุคคล เช่น เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัด ผู้นำชุมชน คณะทำงาน ตามเป้าหมาย สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น ไลน์ เฟซบุ๊กของหน่วยงาน 
วิทยุ เสียงตามสายในหมู่บ้าน และสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น เอกสารเผยแพร่ โปสเตอร์ แผ่นพับ และสื่อกิจกรรม เช่น 
การประชุม ทั้งในส่วนกลางและระดับภูมิภาค และการจัดเวทีชุมชน ร้อยละ 33.33 ตามลำดับ (ตารางท่ี 17) 
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ตารางท่ี 17 สื่อที่ใช้สำหรับการประชาสัมพันธ์โครงการ 
รายการ1/ ร้อยละ 

1. สื่อบุคคล 100.00 
2. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ 100.00 
3. สื่อสิ่งพิมพ์ 100.00 
4. สื่อกิจกรรม 33.33 

หมายเหตุ: 1/ ตอบไดม้ากกว่า 1 คำตอบ 
ที่มา: จากการสำรวจ 

(2.4) การรับสมัครและการคัดเลือก   
2.4.1) การคัดเลือกกลุ่มเกษตรกร ให้คัดเลือกกลุ่มเกษตรกรจังหวัดละ 1 กลุ่ม 

โดยให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจารณาคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรที่เกิดจากการรวมตัวกันของเกษตรกร
ที่ทำการเกษตรในรูปแบบเกษตรผสมผสาน โดยใช้เกณฑ์ตามท่ีโครงการกำหนด ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย 
จังหวัดละ 1 กลุ่ม โดยมีสมาชิก 15 - 20 ราย 

2.4.2) กิจกรรมการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ใช้เกณฑ์การรับสมัคร
และคัดเลือกตามคู่มือโครงการ หน่วยงานในพื้นท่ี ร้อยละ 66.67 ได้มีการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
และส่งรายชื่อให้คณะทำงานระดับเขต ที่เหลือร้อยละ 33.33 ไม่มีผู้สมัครคัดเลือก เนื่องจากเกณฑ์การคัดเลือก
และคุณสมบัติค่อนขา้งสูง  

(2.5) การจัดทำประวัติและผลงาน กิจกรรมการคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 
มีปราชญ์เกษตรที่ได้รับการคัดเลือก 1 ราย ในสาขาปราชญ์เกษตรดีเด่น และได้มีการจัดทำประวัติและผลงาน
ของปราชญ์เกษตรเพื่อเผยแพร่จำนวน 1,000 เล่ม ตามเป้าหมาย 

(2.6) การอบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน 
(เกษตรผสมผสาน) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด ดำเนินการดังนี้ 

1) วางแผนการปฏิบัติงาน 
2) กำหนดคัดสรรกลุ่มเป้าหมายตามพื้นที่ (ตามหน่วยงานบูรณาการหลัก

ระดับพ้ืนที่) และติดต่อประสานงานนัดหมายกลุ่มเป้าหมายและผู้ที่เกี่ยวข้อง 
3) ประเมินความพร้อมของกลุ่มเป้าหมาย 
4) กำหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย และกำหนดขั้นตอนและ

กิจกรรมดำเนินการตามลักษณะพ้ืนที่ 
5) ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชี และจัดกิจกรรมส่งเสริม

การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย: ฝึกอบรม/สอนแนะการจัดทำบัญชี กำกับแนะนำ และติดตามการ
จัดทำบัญชี 

6) จัดเก็บข้อมูลในการบันทึกรายบุคคล/รายงานผลการปฏิบัติผ่านระบบ 
Intranet  
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7) ตรวจเยี่ยมติดตามความก้าวหน้าในการจัดทำบัญชีฯ 
8) ให้คำปรึกษาแนะนำ 
9) ติดตามประเมินผลโครงการ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการเสนอ 

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ท่ี 1 - 10 
10) สรุปผลการปฏิบัติงานในแต่ละกิจกรรม และรายงานผลการปฏิบัติงาน

ผ่านระบบ Intranet   
11) สรุปปัญหาอุปสรรค ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติแต่ละกิจกรรม 
ทั้งนี้ ได้ดำเนินการส่งเสริมความรู้ในการจัดทำบัญชีและจัดกิจกรรมส่งเสริม

การจัดทำบัญชีแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย แล้ว 2 ครั้ง  
(3) ผลผลิต (Outputs) 

(3.1) การอบรมถ่ายทอดความรู้ มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่สมาชิกกลุ่ม
เกษตรกร ดังนี้ 

1) จัดกระบวนการกลุ่มและจัดเวทีชี้แจงทำความเข้าใจกลุ่มเกษตรกรในการ
ดำเนินกิจกรรมกลุ่ม โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และให้ความรู้การเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐาน
สินค้าเกษตร โดยวิทยากรจากหน่วยงานของกรมวิชาการเกษตร เช่น การผลิตทางการเกษตรที่ดีและเหมาะสม 
GAP หรือมาตรฐานอื่น ๆ ของกรมวิชาการเกษตร หรือหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน เช่น ระบบการรับรอง
แบบมีส่วนร่วม PGS ในพื้นที่ เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรเลือกเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร มาตรฐานใด
มาตรฐานหนึ่ง  

2) จัดทำแผนปฏิบัติการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้
ด้านการผลิต การแปรรูป และการตลาด เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรที่กลุ่มเกษตรกร
ได้เลือกไว้ โดยใช้วิทยากรจากหน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
กรมวิชาการเกษตร และกรมพัฒนาที่ดิน ในพ้ืนที ่และให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนปฏิบัติการ
ของกลุ่มเกษตรกร 

3) สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประสานหน่วยงานของกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ในพื้นที่ ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ และพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านบัญชี 
ภายใต้งบประมาณที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับจัดสรรในโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

ทั้งนี้มีเป้าหมายการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร 210 ราย ผลการ
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ มีสมาชิกกลุ่มเกษตรกรที่เข้ารับการอบรมครบตามเป้าหมาย  

(3.2) กำกับแนะนำ ดำเนินการได้ 14 กลุ่ม เกษตรกรที่ได้รับการกำกับแนะนำ 70 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 33.33 ของเป้าหมาย 210 ราย ส่วนการติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ และการติดตาม
ประเมินผลสัมฤทธิ์จัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 
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(4) ผลลัพธ์ (Outcomes) 
(4.1) องค์ความรู้ที่ได้รับ เกษตรกรนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์เฉลี่ยร้อยละ 83.67 

โดยนำความรู้ด้านการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยสินค้าเกษตร ด้านการผลิต ด้านการตลาด ด้านการแปรรูป 
และการทำบัญชีต้นทุนอาชีพไปใช้ประโยชน์  

(4.2) การรวมกลุ่มของเกษตรกร พบว่า เกษตรกรร้อยละ  83.33 มีการรวมกลุ่ม 
ในจำนวนนี้ เป็นการรวมกลุ่มเพื่อการผลิต ร้อยละ 60.00 และรวมกลุ่มเพื่อจำหน่ายสินค้า ร้อยละ 80.00 
ตามลำดับ 

(5) ความพึงพอใจต่อโครงการ  
(5.1) เจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 

อยู่ในระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.75 (คะแนนเต็ม 5) โดยค่าคะแนนสูงสุด ได้แก่ การจัดกระบวนการกลุ่ม
และจัดเวทีชี้แจง และการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 เท่ากัน รองลงมาด้านการประสานงาน
ระหว่างหน่วยงาน และการติดตามและรายงานผล ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.13 เท่ากัน ตามลำดับ (ตารางท่ี 18) 

 

ตารางท่ี 18 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ที่มีต่อโครงการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

 

มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด  

1. งบประมาณ - 62.50 37.50 - - 3.63 มาก 
2. การอำนวยการ/บริหารจัดการ
โครงการ 12.50 50.00 37.50   3.75 มาก 

3. การคัดเลือกเกษตรกร 12.50 25.00 62.50   3.50 มาก 
4. การจัดกระบวนการกลุ่มและจดัเวที
ช้ีแจง 12.50 50.00 37.50 - - 4.25 มากที่สุด 

5. การประสานระหว่างหน่วยงาน 12.50 62.50 25.00 - - 4.13 มาก 

6. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 12.50 50.00 37.50 - - 3.75 มาก 

7. การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 25.00 75.00 - - - 4.25 มากที่สุด 

8. การติดตามและรายงานผล 12.50 85.00 - - - 4.13 มาก 

รวมเฉลี่ย 17.19 57.81 25.00  - 3.75 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

(5.2) เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 (คะแนนเต็ม 5) โดยค่าคะแนนสูงสุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ 
การประสานงานของเจ้าหน้าที่ ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.50 รองลงมาด้านการส่งเสริมองค์ความรู้ และการเชื่อมโยงตลาด 
ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.33 เท่ากัน ตามลำดับ (ตารางท่ี 19) 
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ตารางท่ี 19 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อโครงการ 

รายการ ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 
ค่าคะแนน

เฉลี่ย 
แปลผล 

 

มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง น้อย 

น้อย
ที่สุด  

1. การคัดเลือกเกษตรกร 66.67 33.33 - - - 4.33 มากที่สุด 

2. การจัดกระบวนการกลุ่ม 33.33 50.00 16.67 - - 4.17 มาก 

3. การประสานระหว่างหน่วยงาน 33.33 50.00 16.67 - - 4.17 มาก 

4. การจัดทำแผนปฏิบัติการ 16.67 66.66 16.67 - - 4.00 มาก 

5. การส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 33.33 66.67 - - - 4.33 มากที่สุด 

6. การประสานงานเจ้าหน้าที ่ 50.00 50.00 - - - 4.50 มากที่สุด 

รวมเฉลี่ย 33.33 58.33 8.34  - 4.25 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 

 

3.3) ข้อค้นพบ  
(1) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ บางส่วนยังขาดความรู้ และกระบวนการ

เรียนรู้ การวางแผนบริหารจัดการ ด้านการผลิต การแปรรูป การตลาด การจัดทำบัญชีต้นทุน เพ่ือเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกลุ่ม 

(2) สมาชิกของกลุ่มเกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุยังทำการเกษตรแบบเดิม ยังไม่ปรับตัว
ต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งทางการผลิตและเทคโนโลยี จึงขาดโอกาสในการพัฒนาที่จะปรับเปลี่ยนเข้าสู่ระบบ
การรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกลุ่ม 

(3) การกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินค่อนข้างสูง ทำให้มีผู้ไม่ผ่าน

การคัดเลือกและได้รับการแต่งตั้งเพียง 2 สาขา จาก 4 สาขา  
(4) กิจกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินงาน ทำให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย 

ร้อยละ 46 (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดให้ไตรมาส 2 เบิกจ่ายร้อยละ 52) 
3.4) ข้อเสนอแนะ 

(1) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในฐานะ
หน่วยงานหลัก ควรส่งเสริมองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวางแผนบริหารจัดการ ด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และการทำบัญชีต้นทุนอาชีพให้แก่เกษตรกร โดยร่วมบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อม
ของเกษตรกรเพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 

(2) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรสร้าง
การรับรู้ และมีการยกตัวอย่างความสำเร็จของเกษตรกรที่ปรับเปลี่ยนแนวคิดแล้วประสบผลสำเร็จในการประกอบอาชีพ 
เพ่ือเป็นแรงจูงใจ สร้างความเชื่อมั่นให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้เกิดการยอมรับและปรับเปลี่ยนพัฒนา 
เพ่ือเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร 
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(3) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน และมีระยะเวลาในการอำนวยการเพื่อสรรหาอนุกรรมการฯ คณะกรรมการฯ และ
การตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์เพ่ิมข้ึน 

(4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรเร่งรัด
ดำเนินงานตามกิจกรรม และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรผสมผสาน) 

  

ภาพที่ 1 สมัภาษณเ์จ้าหน้าที่หนว่ยงานที่เกีย่วข้อง  
ณ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 2 สัมภาษณ์เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 
ณ จังหวัดลำปาง 

  

ภาพที่ 3 ผลิตภณัฑ์ของกลุม่เกษตรกรฯ 
ณ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 4 ผลิตภณัฑ์ของกลุม่เกษตรกรฯ 
ณ จังหวัดลำปาง 

  

ภาพที่ 5 กิจกรรมของโครงการ  
ณ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 6 กิจกรรมของโครงการ  
ณ จังหวัดลำปาง 

 

 

ภาพที่ 7 กิจกรรมของโครงการ  
ณ จังหวัดลำปาง 

ภาพที่ 8 กิจกรรมของโครงการ  
ณ จังหวัดลำปาง 
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4) โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการ
เกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการ
ศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน รวมถึงการใช้ชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีในการป้องกันกำจัด
ศัตรูพืช ผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิกการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืช หรือให้มีการใช้อย่างถูกต้องและ
ปลอดภัย และพัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพื ่อการเฝ้าระวังและจัดการอย่างเป็นระบบ  
เป้าหมายเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ หรือที่จะเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความ
ปลอดภัยในระดับต่าง ๆ หรือพ้ืนที่ที่มีประวัติการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชมาก หรือพ้ืนที่ที่มีประวัติ
เกิดการระบาดรุนแรง หรือพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดศัตรูพืช รวม 6 ,500 ราย งบประมาณ 28.8670 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 10.6760 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 36.98 ของงบประมาณท่ีได้รับ 

4.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน  

โดยการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้เกี ่ยวกับการป้องกันและกำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสานให้เกษตรกร 
จำนวน 6,215 ราย คิดเป็นร้อยละ 95.62 ของเป้าหมาย 6,500 ราย ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ชีวภัณฑ์ (เชื้อจุลินทรีย์ 
และศัตรูธรรมชาติ) รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการควบคุมศัตรูพืช ในพ้ืนที ่90 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 0.69  
ของเป้าหมาย 1,300 ไร่ สำรวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม้ 40 ,554 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 135.18 และ
สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ จำนวน 45 ,819 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 152.73 ของเป้าหมาย 
30,000 ไร่ 

(2) สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ รวมถึงวิธีการต่าง ๆ ที่เหมาะสมสำหรับควบคุมศัตรูพืช
ในพ้ืนที่มีประวัติเกิดการระบาดรุนแรงและพ้ืนที่เสี่ยง โดยการผลิตขยายจุลินทรีย์ควบคุมศัตรูพืช 17,842 กิโลกรัม  
เชื้อไวรัสเอ็นพีวีควบคุมศัตรูพืช 75 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 150 ลิตร แมลงศัตรูธรรมชาติ 
1,465,920 ตัว คิดเป็นร้อยละ 70.84 ของเป้าหมาย และผลิตสารสกัดธรรมชาติ 1,243 ลิตร คิดเป็นร้อยละ 
69.06 ของเป้าหมาย ผลิตหัวเชื้อจุลินทรีย์ขยายให้เกษตรกร 621 ขวด คิดเป็นร้อยละ 9.55 ของเป้าหมาย ผลิต
แมลงวันผลไม้เป็นหมันสายพันธุ์ genetic sexing strain 21,742,609 ตัว คิดเป็นร้อยละ 43.49 ของเป้าหมาย 

(3) ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตร จำนวน 5,115 ตัวอย่าง คิด
เป็นร้อยละ 39.35 ของเป้าหมาย 13,000 ตัวอย่าง 

(4) กิจกรรมอื่น ๆ  ได้แก่ บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการใข้สารเคมีอย่างถูกต้อง 
และปลอดภัย พัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชเพ่ือการเฝ้าระวังและจัดการอย่างเป็นระบบ เก็บข้อมูล
แปลงติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3-4 

4.2) ผลการติดตามในพื้นที่ 
การติดตามในช่วงไตรมาสที่ 2 เป็นการจัดเก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

จำนวน 7 จังหวัด จังหวัดละ 1 ราย รวมทั้งสิ้น 7 ราย ในพื้นที่จังหวัดระยอง จันทบุรี พิษณุโลก นครปฐม 
นครศรีธรรมราช สุโขทัย และเพชรบูรณ์ โดยส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ และบูรณาการการติดตามในพื้นที่
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ร่วมกับโครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 
4 มีนาคม 2566  สรุปผลการติดตามในพ้ืนที่ได้ ดังนี้        

(1) การจัดสรรงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการในพื้นที่
ทั้ง 7 จังหวัด เกี่ยวกับช่วงระยะเวลาการจัดสรรงบประมาณและความเพียงพอของงบประมาณที่จัดสรรลงพ้ืนที่
เพื่อดำเนินกิจกรรมโครงการฯ จากการสำรวจพบว่า การจัดสรรงบประมาณทันเวลา ส่วนใหญ่ได้รับงบประมาณ
เดือนพฤศจิกายน และเพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เฉลี่ยจังหวัดละ 134 ,071.42 บาท หรือ
รวมทั้งสิ้น 938,500 บาท ในส่วนของความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ จากการสำรวจพบว่า 
หน่วยงานในพื้นที่ ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับมีความทันเวลาต่อการปฏิบัติงาน สำหรับ     
ความเพียงพอของงบประมาณ หน่วยงานระดับพื้นที่ร้อยละ 100.00 เห็นว่า งบประมาณที่ได้รับเพียงพอ       
ต่อการดำเนินงาน  

(2) การดำเนินกิจกรรม การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
การผลิตสินค้าเกษตร ปี 2566 ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทน
สารเคมีทางการเกษตร มีการดำเนินการดังนี้  

(2.1) กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธี
ผสมผสาน และ (2.2) กิจกรรมเฝ้าระวังการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร ดำเนินการโดย
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้  

(2.1.1) คัดเลือกเกษตรกรที่ต้องการเข้าสู่การรับรองมาตรฐานด้านความปลอดภัย
ในระดับต่าง ๆ และหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ที่ยังมีการใช้สารเคมีป้องกันและ
กำจัดศัตรูพืชอยู่เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก ซึ่งจากการสำรวจเจ้าหน้าที่ทั้ง 7 จังหวัด มีการดำเนินการคัดเลือก
เกษตรกรแล้วรวม 660 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมายรวม 770 ราย เฉลี่ยพื้นที่ 2 ไร่ต่อราย   

(2.1.2) การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร ก่อนเข้าร่วม
โครงการเกษตรกรที่ร่วมโครงการจะต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร และเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบต้องรายงานผลการประเมินผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย 
และระบบการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัด 
ร้อยละ 57.14 มีการดำเนินการแล้ว รองลงมาร้อยละ 28.57 อยู่ระหว่างดำเนินการส่วนที่เหลือร้อยละ 14.29       
ยังไม่ได้ดำเนินการ ซึ่งมีแผนการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 

(2.1.3) การจัดการถ่ายทอดความรู้ สำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงาน
เกษตรอำเภอดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรโดยใช้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ด้วยวิธีการต่าง ๆ 
ที่สามารถดำเนินการได้ตามความเหมาะสม โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดและสำนักงานเกษตรอำเภอจะต้อง
วิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการศัตรูพืชที่แท้จริงของเกษตรกรก่อน แล้วจึงเลือกหรือออกแบบวิธีการถ่ายทอด
ความรู้ที่สอดคล้องกับการแก้ปัญหาเหมาะสมกับสถานการณ์ บริบทของพื้นที่ และเหมาะสมกับเกษตรกร 
ซึ่งจากการสำรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 100.00 ดำเนินการจัดการถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้ว 
โดยใช้รูปแบบการถ่ายทอดความรู้แบบเผชิญหน้า  
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(2.1.4) การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร หลังเข้าร่วม
โครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะต้องได้รับการประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมีของเกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องรายงานผลการประเมินผ่านระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อการอารักขาพืชและจัดการ
ดินและปุ๋ย และระบบการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช ณ ช่วงการสำรวจข้อมูล ร้อยละ 14.29 
อยู่ระหว่างดำเนินการ และร้อยละ 85.71 ยังไม่ได้ดำเนินการ มีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3  

(2.1.5) สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการป้องกันและกำจัดศัตรูด้วยวิธีผสมผสาน 
เจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้เกษตรกรในการวางแผนจัดการศัตรูพืช จากการสำรวจพบว่า เจ้าหน้าที่ร้อยละ 
50.00 เป็นพี่เลี้ยงให้เกษตรกรในการวางแผนจัดการศัตรูพืชแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 50.00 ยังไม่ดำเนินการ 
สำหรับการจัดหาปัจจัยสำหรับควบคุมศัตรูพืช ร้อยละ 14.29 มีการดำเนินการแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 85.71 
ยังไม่ดำเนินการ โดยมีแผนดำเนินการช่วงไตรมาสที่ 3 (ตารางท่ี 20) 

 

ตารางท่ี 20 ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน และเฝ้าระวังการใช้ 
              สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกร 

หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ดำเนินการแล้ว 
อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

ยังไม่
ดำเนินการ 

1. คัดเลือกเกษตรกรที่อยู่ในเป้าหมาย 100.00 - - 
2. การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี (ก่อนเข้าร่วมโครงการ) 57.14 28.57 14.29 
3. รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ใหก้ับเกษตรกร 100.00 - - 
4. การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี (หลังเข้าร่วมโครงการ) - 14.29 85.71 
5. สนับสนุนให้เกษตรกรดำเนินการป้องกันและกำจดัศัตรูพืช 
    ด้วยวิธีผสมผสาน 

50.00 - 50.00 

6. การจัดหาปัจจยัสำหรับควบคมุศัตรูพืช 14.29 - 85.71 
ภาพรวม 53.57 7.14 39.29 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2.1.6) สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน ผลการสำรวจ
ในพ้ืนที่จังหวัดระยอง จันทบุรี พิษณุโลก นครปฐม สุโขทัย นครศรีธรรมราช และเพชรบูรณ์ 

- ดำเนินการสนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน
ในพื้นที่เดิม หรือพื้นที่ใหม่ ร่วมกับหน่วยงานภาคี และแจ้งพื้นที่ดำเนินการแก่กลุ่มส่งเสริมการควบคุมศัตรูพืช 
โดยเทคโนโลยีรังสี จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 100.00 มีการดำเนินการแล้ว โดยเป็นการดำเนินการในพื้นที่เดิม
ทั้งหมด 

- การบูรณาการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการแมลงวันผลไม้ 
สำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการจัดงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธ ุ์ของแมลงวัน
ผลไม้ ร่วมกับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) หรือวันถ่ายทอดเทคโนโลยี          
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เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 100.00 ดำเนินการบูรณาการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการแมลงวัน
ผลไม้ร่วมกับหน่วยงานในพ้ืนที่แล้ว โดยร้อยละ 66.67 เป็นการจัดงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์ของแมลงวัน
ผลไม้ ร่วมกับกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) รองลงมาร้อยละ 33.33 เท่ากัน 
เป็นการจัดงานรณรงค์จำกัดการขยายพันธุ์ของแมลงวันผลไม้ร่วมกับวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field day) ของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และการจัดการอบรมเกษตรกรผู้นำ 

- สำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐาน 
สากล เป็นการดำเนินการจำแนกชนิดและปริมาณของแมลงวันผลไม้ทุกสัปดาห์ และหาจำนวนแมลงวันผลไม้        
(แต่ละชนิด/กับดัก/วัน (F/T/D) ซึ่งทำได้ 2 วิธีคือ 1) แขวนกับดัก 2 ชนิด ได้แก่ กับดักสไตเนอร์ และกับดัก
แมคฟิลหรือมัลติลัวร์ และ 2) เก็บตัวอย่างผลไม้ที่เป็นพืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ในพื้นที่โครงการทุก 2 สัปดาห์ 
จากการสำรวจพบว่า ร้อยละ 100.00 ดำเนินการแขวนกับดักแล้ว ซึ่งกับดักที่ใช้ส่วนใหญ่เป็นกับดักสไตเนอร์ 
เฉลี่ย 27 กับดักต่อจังหวัด พ้ืนที่ 294.34 ไร่ต่อกับดัก  

- การควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ โดยการจำกัดการขยายพันธุ์และ
ลดประชากรแมลงวันผลไม้ โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการ รณรงค์ให้
เกษตรกรทำความสะอาดพื้นที่สวนผลไม้ รวมถึงพื้นที่สวนหลังบ้าน พื้นที่สาธารณะ โดยการเก็บผลที่ปลิดทิ้ง
จากการห่อผล ผลที่ถูกแมลงวันผลไม้ทำลาย ผลที่ร่วงหล่น ผลที่หลงเหลือจากการเก็บเกี่ยว  ฯลฯ กำจัดพืช
อาศัยของแมลงวันผลไม้ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลัก และปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ทดแทนการใช้
สารล่อผสมสารฆ่าแมลงเพื่อลดประชากรเพศผู้ การใช้เหยื่อพิษหรือเหยื่อโปรตีนเพื่อลดประชากรเพศผู้และ
เพศเมีย และการใช้แมลงวันเป็นหมันรวมทั้งชีวภัณฑ์เพ่ือควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ จากการสำรวจพบว่า 
ร้อยละ 100.00 ดำเนินการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้แล้ว โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 100.00 เป็นการรณรงค์
ทำความสะอาดและใช้สารล่อผสมสารฆ่าแมลงเพ่ือลดประชากรเพศผู้ในสัดส่วนเท่ากัน รองลงมาร้อยละ 33.33 
ใช้เหยื่อพิษหรือเหยื่อโปรตีนเพ่ือลดประชากรเพศผู้และเพศเมีย และร้อยละ 16.67 เท่ากัน กำจัดพืชอาศัยของ
แมลงวันผลไม้ที่ไม่ใช่พืชเศรษฐกิจหลักและปลูกพืชที่ไม่ใช่พืชอาศัยของแมลงวันผลไม้ทดแทน และใช้แมลงวัน
เป็นหมันรวมทั้งชีวภัณฑ์ (ตารางท่ี 21) 

 

ตารางท่ี 21 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน  
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ 

1. สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไมด้้วยวิธีผสมผสาน  
    - ดำเนินการในพื้นที่เดิม 100.00 
    - ดำเนินการในพื้นที่ใหม่ - 
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ตารางท่ี 21 สนับสนุนการควบคุมประชากรแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน (ต่อ) 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ 

2. การบูรณาการการถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการจัดการแมลงวันผลไม้ร่วมกับหน่วยงาน
อื่น 1/  
    - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)                                                            66.67 
    - การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)  33.33 
    - การจัดอบรมเกษตรกรผู้นำ 33.33 
3. สำรวจ ติดตาม และประเมินสถานการณ์แมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานสากล 100.00 
4. การควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ 1/  
    - การรณรงค์ทำความสะอาด 100.00 
    - การใช้สารล่อผสมสารฆ่าแมลง 100.00 
    - การใช้เหยื่อพิษหรือเหยื่อโปรตีน 33.33 
    - การกำจัดพืชอาศัยของแมลงวันผลไม ้ 16.67 
    - การใช้แมลงวันเป็นหมันรวมทั้งชีวภัณฑ์ 16.67 

หมายเหตุ: 1/  เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ 
ที่มา: จากการสำรวจ  

 

(2.3) กิจกรรมพัฒนาต้นแบบการติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช จากการติดตามในพื้นที่ 
จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งเป็นการดำเนินการในแปลงต้นแบบเดิมปี 2565 และมีแผนดำเนินงานในเดือนเมษายน 2566  

(2.4) กิจกรรมติดตามประเมินผลการดำเนินงาน การประเมินผลสารเคมีทางการเกษตร
ตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร ดำเนินการโดยกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย ดำเนินการ
จัดซื้อ/จัดหาชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรส่งให้สำนักงานเกษตร
จังหวัด เพื่อนำไปตรวจหาสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ สำนักงาน
เกษตรจังหวัดดำเนินการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ     
ทั้งก่อนและหลังการดำเนินโครงการ เพื่อเปรียบเทียบระดับความปลอดภัยของผลผลิตการเกษตรที่ผลิตโดย
เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ และรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตของเกษตรกรผ่านระบบ
สารสนเทศข้อมูลเพ่ือการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย คือ ระบบการเฝ้าระวังการใช้สารเคมีควบคุมศัตรูพืช 
ทั้งนี้ หากเป็นสินค้าเกษตรที่ให้ผลผลิตปีละ 1 ครั้ง สามารถตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตร 
ที่ใช้วิธีการจัดการศัตรูพืชแบบเดิมเป็นตัวแทนของผลผลิตการเกษตรก่อนเข้าร่วมโครงการได้ 

ผลการสำรวจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 7 จังหวัด ร้อยละ 71.43 
ไดร้ับชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์สารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรแล้ว ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.57  
ยังไม่ได้รับ ซึ่งอยู่ระหว่างการรอส่งมอบ สำหรับการตรวจวิเคราะห์สารพิษตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร
ก่อนเข้าร่วมโครงการ พบว่า ร้อยละ 71.43 อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนที่เหลือร้อยละ 28.57 ดำเนินการแล้ว 
ส่วนการตรวจหลังเข้าร่วมโครงการมีแผนดำเนินการในไตรมาสที่ 3 - 4 (ตารางท่ี 22)  
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ตารางท่ี 22 กิจกรรม ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน 
หน่วย: ร้อยละ 

รายการ ร้อยละ 
1.ชุดน้ำยาตรวจวเิคราะห ์  
   1.1 ได้รับแล้ว 71.43 
   1.2 ยังไม่ได้รับ 28.57 
2. การตรวจวิเคราะห์สารตกค้าง (ก่อนเข้าโครงการ)  
    2.1 ดำเนินการแล้ว 28.57 
    2.2 อยู่ระหว่างดำเนินการ 71.43 
    2.3 ยังไม่ได้ดำเนินการ - 

 ที่มา: จากการสำรวจ  
 

(2.5) กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอารักขาพืช  โดยกอง
ส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ยร่วมกับเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านอารักขาพืช ดำเนินการอบรม
เชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่อารักขาพืชเพ่ือการพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการ สนับสนุนการเข้าร่วม
ประชุมสัมมนาด้านอารักขาพืช ศึกษาการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการจัดการศัตรูพืชให้มีประสิทธิภาพในสภาพ
พื้นที่และเหมาะสมกับการปฏิบัติการของเกษตรกร (Appropriate technology) จัดทำเครื่องมือสนับสนุน
ความรู้และการให้บริการด้านอารักขาพืชแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกร และสนับสนุนการวินิจฉัยและการจัดการ
ศัตรูพืชมีแผนการดำเนินงานในไตรมาสที่ 4 

(3) ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ 
ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินงานโครงการ ประกอบด้วย การชี้แจง 

ประสาน และการถ่ายทอดนโยบายหรือแผนการปฏิบัติการฯ จากส่วนกลางสู่พื้นที่ การจัดสรรงบประมาณ 
การคัดเลือกเกษตรกร การดำเนินกิจกรรม การสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช เครื่องมือสนับสนุนความรู้และ
การให้บริการด้านอารักขาพืช การตรวจประเมินชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
โครงการ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.99 (คะแนนเต็ม 5 
คะแนน) โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 80.74 รองลงมาร้อยละ 10.24 มีความ
พึงพอใจในระดับปานกลางและร้อยละ 9.02 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ตารางท่ี 23) 
 

ตารางท่ี 23 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินงานโครงการ 
                                                                                                                                 หน่วย: ร้อยละ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1. การชี้แจง ประสานงาน  28.57 57.14 14.29 - - 4.14 มาก 
2. การจัดสรรงบประมาณ 14.29 71.42 14.29 - - 4.00 มาก 
3. การคัดเลือกเกษตรกร   14.29 85.71 - - - 4.14 มาก 
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ตารางท่ี 23 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินงานโครงการ (ต่อ) 
                                                                                                                                 หน่วย: ร้อยละ 

 
รายการ 

ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า
คะแนน
เฉลี่ย 

 
แปลผล มาก

ที่สุด 
มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

4. การดำเนินกิจกรรม 15.00 65.00 20.00 - - 3.96 มาก 
5. การสนับสนุนปัจจัยควบคุมศัตรูพืช - 100.00 - - - 4.00 มาก 
6. เครื่องมือสนับสนุนความรู้และการให้บริการ 
    ด้านอารักขาพืช 

 66.67 33.33 - - 3.67 มาก 

7. การตรวจประเมินชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช - 100.00 - - - 4.00 มาก 
8. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน - 100.00 - - - 4.00 มาก 

ภาพรวม 9.02 80.74 10.24   3.99 มาก 

ที่มา: จากการสำรวจ  
 

4.3) ข้อค้นพบ 
(1) การชี้แจงโครงการ หนว่ยงานในระดับพ้ืนที่ให้ความเห็นว่า ควรมีการชี้แจงการดำเนินงาน

โครงการให้ชัดเจนก่อนดำเนินงานโครงการ เรื่องการตรวจสารตกค้างในผลผลิตทางการเกษตร  
(2) การคัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรบางส่วนมีความสนใจเข้าร่วมโครงการแต่ไม่อยู่ใน

เงื่อนไขโครงการ เนื่องจากเงื่อนไขโครงการกำหนดคัดเลือกจากเกษตรกรที่ต้องการเข้าสู่การรับรองมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยในระดับต่าง ๆ และหรือเกษตรกรในพ้ืนที่ส่งเสริมการแปรรูปแบบแปลงใหญ่ที่ยังคงมีการใช้
สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชอยู่เข้าร่วมโครงการเป็นลำดับแรก หากไม่มีจึงคัดเลือกเกษตรกรจากพ้ืนที่ที่พบ
การระบาดของศัตรูพืช และมีการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในปริมาณมาก 

(3) การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี แบบประเมินมีข้อคำถามจำนวนมากทำให้
เกษตรกรเกิดความสับสน ไม่เข้าใจข้อคำถาม เนื่องจากข้อคำถามเป็นภาษาวิชาการที่ละเอียดและค่อนข้างซับซ้อน 
รวมทั้งข้อมูลที่ประเมินในแบบฟอร์มในระบบยังไม่ตรงกัน เกษตรกรไม่ครอบคลุม เช่น กิจกรรมพืชอินทรีย์ไม่ได้
ทำเคม ี

(4) การถ่ายทอดความรู้ มีการจัดอบรมถ่ายทอดความรู้จำนวน 1 วัน  ประกอบด้วย 
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ หลักสูตรการอบรมมีจำนวนมาก ประกอบกับเกษตรกรส่วนใหญ่เป็ นผู้สูงอายุ
ต้องใช้เวลารับรู้ และทำความเข้าใจมากกว่าเกษตรกรรุ่นใหม่ 

4.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) การชี้แจงโครงการ หน่วยงานส่วนกลางควรชี้แจงขั้นตอนวิธีการให้ชัดเจนก่อนที่

เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดหรือระดับอำเภอลงไปปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดให้น้อยที่สุดในการทดสอบ
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกร  

(2) การคัดเลือกเกษตรกร หน่วยงานควรจัดทำรายชื่อสำรองของเกษตรกรที่มีความสนใจ
เข้าร่วมโครงการแต่ไม่อยู่ในเงื่อนไขโครงการ เพ่ือใช้เป็นแผนในการคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วมโครงการในปีถัดไป 
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(3) การประเมินพฤติกรรมการใช้สารเคมี ควรปรับข้อคำถามให้ครอบคลุมกิจกรรม
ในพ้ืนที่มากขึ้น และปรับภาษาให้เป็นภาษาท่ัวไปที่เกษตรกรสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น 

(4) การถ่ายทอดความรู้ ควรเพิ่มระยะเวลาในการอบรม โดยแบ่งเป็นภาคทฤษฎี และ
ภาคปฏิบัติ อย่างละ 1 วัน  

 

2.3 แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ  
2.3.1 สาระสำคัญ 

1) วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มจากเกษตรชีวภาพ ซึ่งครอบคลุม
การทำเกษตรที่อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเกษตรชีวภาพ ปลอดสารพิษ และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่ออนุชน
รุ่นหลัง และผลิตอาหารที่ปลอดภัยจากสารพิษ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพในการผลิต
และแปรรูปสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพ่ือนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าสูง  

        2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรชีวภาพมีมูลค่าเพิ่มขึ้น (ปี 2566 - 2570 ขยายตัวร้อยละ 5) และ
วิสาหกิจการเกษตรจากฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นมีการจัดตั้งในทุกตำบลเพิ่มขึ้น  (ปี 2566 - 2570      
1 ตำบล 1 วิสาหกิจ) 

 3) หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมวิชาการเกษตร สำนักงาน
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

4) งบประมาณ 94.1814 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 29.0729 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.87 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 

2.3.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 3 โครงการ คือ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ และโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 37.24 จำแนกรายโครงการ 
ดังนี้ 

1) โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการ
เพ่ิมมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 15,400 ครบตามเป้าหมาย สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด 290 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 37.66 ของเป้าหมาย สำรวจต้นทุน
การผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 200 ราย ครบตามเป้าหมาย การพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ 4,878 ราย คิดเป็นร้อยละ 
64.18 ของเป้าหมาย ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) 993 ราย คิดเป็นร้อยละ 70.93 
ของเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
การผลิตอาหารสัตว์ 19 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 59.38 ของเป้าหมาย ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการจัดการ
วัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ 
ดำเนินการได้ร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย การศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากการ
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นำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ จัดทำเค้าโครงร่างงานวิจัย/
เสนอเค้าโครงร่างงานวิจัย ดำเนินการเป็นไปตามแผน (ตารางท่ี 24) 

2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตสินค้า 
พืชสมุนไพร 1,080 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.30 ของเป้าหมาย แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย ครบตามเป้าหมาย 
จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร พืชสมุนไพร 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.19 ของเป้าหมาย แมลงเศรษฐกิจ 
680 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.14 ของเป้าหมาย ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพร 
13 จุด คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเป้าหมาย พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจและผลิตและขยายพันธุ์
แมลงเศรษฐกิจ 5 ศูนย์ ครบตามเป้าหมาย ส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
แก่เกษตรกร 100 ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีด 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ของเป้าหมาย ฝึกอบรมผู้ประกอบการเชิงรุกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปแมลงเพื่อการ
ส่งออก 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น 
7 แปลง ครบตามเป้าหมาย พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 2 โรงงาน ครบตามเป้าหมาย 
ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกร
ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียง 360 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย กลุ่มเกษตรกรได้รับ
การสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.50 ของเป้าหมาย ฝึกอบรม
ให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐานสินค้าและตลาด 400 ราย ครบตามเป้าหมาย 
(ตารางที่ 25) 

3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพืชและเกลือทะเลไทย 60 
จังหวัด คิดเป็นร้อยละ77.92 ของเป้าหมาย จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านพืช 450 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพ
หมู่บ้านเกลือทะเลเพ่ือการท่องเที่ยว 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 84.29 ของเป้าหมาย ยกระดับภูมิปัญญาการผลิต
เกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต 125 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของเป้าหมาย (ตารางที่ 26) 

 

ตารางท่ี 24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

   
 

1.1 สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเพิ่มมลูค่าเศษวัสดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน 

ราย 15,400 15,400 100.00 

1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงาน 
ที่กำหนด 

ครั้ง 770 290 37.66 

1.3 ถอดบทเรียนผลการดำเนินกิจกรรม ราย 15,400 0 0.00 
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ตารางท่ี 24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

2. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมการข้าว) 

   
 

2.1 สำรวจต้นทุนการผลติข้าวและการบรหิารจดัการ 
ฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร 

ราย 200 200 100.00 

2.2 ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการย่อย
สลายฟางข้าวเพื่อลดขั้นตอนการผลิตข้าว 

ไร ่ 20 0 0.00 

2.3 ส่งเสริมใช้สารชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายฟางข้าว ไร ่ 20 0 0.00 

2.4 ฝึกอบรมเกษตรกรเรื่ององค์ความรู้ในการจดัการฟาง ราย 200 0 0.00 

2.5 ต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภณัฑแ์ปรรูปวัสดุเหลือใช้จาก
กระบวนการผลติสินคา้ข้าว 

ผลิตภณัฑ ์ 1 0 0.00 

2.6 เผยแพร่องค์ความรู้และผลติภณัฑ์ผา่นสื่อออนไลน์ ครั้ง 1 0 0.00 

3. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมปศุสัตว์) 

   
 

3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบรหิารจดัการวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว ์

ราย 7,600 4,878 64.18 

3.2 ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) ราย 1,400 993 70.93 

3.3 ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลอาหารสตัว์
ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษาเครือ่งจักรกลการผลิตอาหารสัตว ์

แห่ง 32 19 59.38 

4. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(กรมวิชาการเกษตร) 

    

4.1 การสำรวจชนิด ปรมิาณและศกัยภาพวัสดเุหลือใช้ 
ในพืชอุตสาหกรรม 

พื้นที ่ 3 0 0.00 

4.2 การสำรวจชนิด ปรมิาณและศกัยภาพวัสดเุหลือใช้ 
ในพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียน มะม่วง ออ้ย) 

พื้นที ่ 3 0 0.00 

4.3 การพัฒนาระบบการจดัการวสัดุเหลือใช้โดยยดึแนวคิด
ระบบธุรกิจปดิวงจรและระบบการจัดการวัตถดุิบเหลือใช้สู่
โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ 

ระบบ 1 0 0.00 

4.4 ความก้าวหน้าการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้
โดยยดึแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวตัถุดิบ
เหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ 

ร้อยละ 100 50 50.00 

4.5 อบรมเชิงปฏิบัติการประยุกต์ใช้ Green Skill เพื่อ
งานวิจัยและพัฒนา 

ราย 40 0 0.00 
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ตารางท่ี 24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

4.6 สัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดการวัสดเุหลือใช้ในพืช
อุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 

ราย 180 0 0.00 

4.7 สัมมนาการพัฒนาระบบการเพิ่มมูลค่าจากวัสดเุหลือใช้
ทางการเกษตรในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 

ราย 80 0 0.00 

4.8 การประชุมคณะทำงาน ติดตามผลการดำเนินงาน ครั้ง 10 5 50.00 

5. โครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
(สำนกัวิจัยเศรษฐกจิการเกษตร) 

    

5.1 การศึกษาวิจัยแนวทางการสรา้งมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
จากการนำวัสดุเหลอืใช้ทางการเกษตรรวมทั้งผลผลติทางการเกษตร
ส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ (สวศ.) 

เรื่อง 1 0 0.00 

1) จัดทำเค้าโครงร่างงานวิจัย/เสนอเค้าโครงรา่ง
งานวิจัย 

ร้อยละ 5 5 100.00 

2) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 2 เรื่อง ร้อยละ 5 3 60.00 

3) สำรวจและเก็บรวบรวมข้อมลู ร้อยละ 35 19 54.29 

4) จ้างเหมาบริการ ร้อยละ 20 10 50.00 

5) จัดสัมมนาระดมความคดิเห็น/จัดประชุมกลุ่มย่อย 
(Focus Group) 

ร้อยละ 10 0 0.00 

6) ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 10 0 0.00 

7) รายงานและเสนอผลงาน ร้อยละ 5 0 0.00 

8) สัมมนาเชิงปฏิบัติการจำนวน 1 ครั้ง ร้อยละ 5 0 0.00 

9) การติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 5 0 0.00 

5.2 การศึกษาศักยภาพการเพิ่มมลูค่าวัสดุเหลือใช้ทาง
การเกษตร (สศท.1-12) 

เรื่อง 1 0 0.00 

1) ประชุมเตรยีมงานวิชาการ/เสนอโครงร่างงานวิจัย ร้อยละ 5 5 100.00 

2) ฝีกอบรมให้กับเจ้าหน้าที ่ ร้อยละ 5 5 100.00 

3) สำรวจและจัดเก็บรวบรวมข้อมลู/จ้างเหมาผู้ช่วย
ปฏิบัติงาน 

ร้อยละ 40 20 50.00 

4) จัดประชุม/สัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus 
Group) 

ร้อยละ 30 0 0.00 

5) วิเคราะห์และประเมินผลโครงการ ร้อยละ 10 0 0.00 

6) ติดตามและประเมินผลโครงการ ร้อยละ 10 0 0.00 
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ตารางท่ี 24 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพ่ิมจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

5.3 การติดตามประเมินผลโครงการสร้างมูลคา่เพิ่มจากวสัดุ
เหลือใช้ทางการเกษตร (ศปผ.) 

เรื่อง 1 0 0.00 

1) ศึกษาข้อมูลโครงการ ร้อยละ 10 10 100.00 

2) จัดทำประเด็น/ตัวช้ีวัด ร้อยละ 20 20 100.00 

3) รวบรวมข้อมูล ร้อยละ 30 16 53.33 

4) ประมวลผล/วิเคราะห์ข้อมลู ร้อยละ 20 0 0.00 

5) รายงานผลการดำเนินงาน ร้อยละ 20 0 0.00 

ภาพรวม    40.26 

ที่มา: จากการรายานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 25 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

1.1 กิจกรรมส่งเสรมิและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพร
ชีวภาพ 

    

1) จัดเวทีวิเคราะหจ์ัดทำแผนการผลิตสินค้า ราย 1,110 1,080 97.30 

2) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ราย    1,100 990 89.19 

3) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์และรวบรวม
พันธุ์สมุนไพร 

จุด 16 13 81.25 

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ     
1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และจัดทำแผน 

การผลิตสินค้าแมลงเศรษฐกิจ 
ราย 700 700 100.00 

2) อบรมความรู้ดา้นแมลงเศรษฐกจิให้แก่เกษตรกร ราย 700 680 97.14 

3) จัดศึกษาดูงานแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกร ราย 700 682 97.43 

4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ 5 5 100.00 

5) ผลิตและขยายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ 5 5 100.00 
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ตารางท่ี 25 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

2. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ  
(กรมปศุสัตว์) 

    

2.1 กิจกรรมส่งเสรมิการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ     

1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ราย 100 100 100.00 

2) สนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิง้หรีด ราย 100 80 80.00 

2.2 กิจกรรมฝึกอบรมผูป้ระกอบการเชิงรุกเพื่อเข้าสู่ระบบ
มาตรฐานสถานประกอบการแปรรูปแมลงเพื่อการส่งออก 

ราย 20 30 150.00 

2.3 กิจกรรม ฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่
มาตรฐานฟาร์ม 

ราย 30 37 123.33 

3. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ    
(กรมวิชาการเกษตร) 

    

3.1 จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น แปลง 7 7 100.00 

3.2 ความก้าวหน้าการจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลย ี
การผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น 

ร้อยละ 100 32 32.00 

3.3 พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรทีไ่ด้มาตรฐาน โรงงาน 2 2 100.00 

3.4 ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงแปรรูปวัตถดุิบพืชสมุนไพร
ที่ได้มาตรฐาน 

ร้อยละ 100 50 50.00 

3.5 แหล่งผลิตพืชสมุนไพรไดร้ับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
(เทียบปี 66/65) 

ร้อยละ 15 0 0.00 

4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ   
(สำนกัแผนงานและโครงการพิเศษ) 

    

4.1 ส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพร 
ให้มีคุณภาพพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในเมือง
สมุนไพรและจังหวัดข้างเคียง 

ราย 720 360 50.00 

4.2 สนับสนุนวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรปูสมุนไพรขั้นต้น
ในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียงสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ในการแปรรูปผลติภณัฑส์มุนไพรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลติ 

กลุ่ม 24 0 0.00 

4.3 อำนวยการ กำกับติดตามและบริหารโครงการ ครั้ง 12 6 50.00 

5. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชีวภาพ    
(สำนกังานกาปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

    

5.1 กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ 

แห่ง 40 35 87.50 

 



75 

 

ตารางท่ี 25 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

5.2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร     
1) หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์

ต้นทุนต่ำและการผลติตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและการสร้าง
ความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ราย 200 275 137.50 

2) หลักสูตรการเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน
สินค้าและตลาด 

ราย 400 400 100.00 

ภาพรวม    83.64 

ที่มา: จากการรายานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 26 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริมการจัดต้ังและบริหารจัดการวิสาหกิจ
เกษตรฐานชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่น  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

1.1 สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐาน
ชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย 

จังหวัด 77 60 77.92 

1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพฒันาทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ด้านพืช 

ราย 450 450 100.00 

1.3 วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนา
กิจการของวิสาหกิจฐานเกษตรชีวภาพและภูมิปญัญาท้องถิ่น
ด้านพืช 

ราย 525 450 85.71 

1.4 พัฒนาผลิตภณัฑ์ที่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่าย
ได้ในเชิงพาณิชย ์

แห่ง 30 0 0.00 

1.5 พัฒนาบรรจุภัณฑ์และสร้างตราสินค้าที่มีความเหมาะสม
กับผลติภณัฑ์ที่ได้พัฒนา 

แห่ง 30 0 0.00 

1.6 จัดงานการส่งเสริมการบูรณาการความร่วมมือและ
บริหารจดัการเกลือทะเลครบวงจร 

ครั้ง 1 0 0.00 

1.7 จัดเวที Focus Group เพื่อจดัทำข้อมูลเอกภาพ และ
ส่งเสริมการลดต้นทุนการผลติเกลอืทะเล 

ครั้ง 6 3 50.00 

 

 



76 

 

ตารางท่ี 26 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ 
               ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1.8 จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมูบ่้านเกลือทะเลเพื่อการ
ท่องเที่ยว 

ราย 70 59 84.29 

1.9 สัมมนาพัฒนาศักยภาพการดำเนินธุรกิจผูผ้ลิตเกลือ
ทะเลไทย 

ราย 80 0 0.00 

1.10 อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพนอกฤดูกาลผลติ
เกลือ 

ราย 140 0 0.00 

1.11 ยกระดับภูมิปญัญาการผลิตเกลือทะเลใหเ้ป็นไปตาม
มาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต 

ราย 140 125 89.29 

1.12 เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาการเข้าสู่มาตรฐาน
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) 

แปลง 140 50 35.71 

1.13 สนับสนุนต้นแบบภมูิปัญญาท้องถิ่นด้านเกลือทะเล แปลง 7 0 0.00 

ภาพรวม    40.22 

ที่มา: จากการรายานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.3.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการสร้างมูลค่าเพิ ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร 

กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์
เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเรื่องการนําเศษวัสดุการเกษตรมาใช้ประโยชน์ สามารถลดต้นทุน และสร้าง
มูลค่าเพิ่มขึ้นได้ พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม การบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารสัตว์ ศูนย์บริการอาหารสัตว์ และเครื่องจักรกลการเกษตร พัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึด
แนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ ศึกษาแนวทาง
การสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ ศักยภาพการเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปริมาณและศักยภาพวัสดุ
เหลือใช้ในพืชอุตสาหกรรมและพืชเศรษฐกิจ และเพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว
เพ่ือความยั่งยืน เป้าหมายเกษตรกร จํานวน 24,900 ราย ถ่ายทอดเทคนิคการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องจักรกล
อาหารสัตว์ 32 แห่ง ระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการ
วัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ 1 ระบบ แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิ จ ศักยภาพ
การเพ่ิมมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 2 เรื่อง สำรวจชนิด ปริมาณและศักยภาพวัสดุเหลือใช้ใน พืชอุตสาหกรรม
และพืชเศรษฐกิจ 6 พื้นที่ และการจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ 40 ไร่ เกษตรกร 200 ราย 
งบประมาณ 40.9979 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร 10.2627 ล้านบาท กรมการข้าว 3.9580 ล้านบาท 
กรมปศุสัตว์ 15.5506 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 4.9266 ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
6.3000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 13.1801 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 32.15 
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1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร ดำเนินกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการเพ่ิมมูลค่า

เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชน เป้าหมาย 15,400 ราย ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 
การสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามแนวทางการดำเนินงานที่กำหนด เป้าหมาย 770 ครั้ง ดำเนินการแล้วร้อยละ 
37.66 ของเป้าหมาย ในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร 10.2627 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
4.5363 ล้านบาท (ร้อยละ 44.20) 

(2) กรมการข้าว กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพการจัดการฟางข้าวหลังเก็บเกี่ยวเพื่อความ
ยั่งยืน โดยการสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวและการบริหารจัดการฟางข้าวหลังการเก็บเกี่ยวของเกษตรกร สถาบัน
วิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติดำเนินการจัดจ้างสำรวจต้นทุนการผลิตแล้วเสร็จตามเป้าหมาย การส่งเสริมการใช้
เครื่องจักรกลทางการเกษตร  ในการย่อยสลายฟางข้าวเพื่อลดขั้นตอนการผลิตข้าว เป้าหมาย 20 ไร่ ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแปลง และเตรียมการส่งเสริมใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรในการย่อยสลายฟางข้าว 
จำนวน 20 ไร่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอศรีประจันต์ 10 ไร่ อำเภอหนองหญ้าไซ 10 ไร่ ด้านการส่งเสริม
ใช้สารชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายฟางข้าว เป้าหมาย 20 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำแปลง และเตรียมการ
ส่งเสริมใช้สารชีวภัณฑ์ในการย่อยสลายฟางข้าว จำนวน 20 ไร่ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอสามชุก 10 ไร่ 
อำเภอศรีประจันต์ 10 ไร่ ด้านการฝึกอบรมเกษตรกรเรื่ององค์ความรู้ในการจัดการฟาง เป้าหมาย 200 ราย 
อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดอบรมจากกรมการข้าว คาดว่าจะสามารถดำเนินการได้ในไตรมาสที่ 3 และ 4 

กิจกรรมสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว โดยต่อยอดหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูป
วัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตสินค้าข้าว เป้าหมาย 1 ผลิตภัณฑ์ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ขัดผิว 1 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งได้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว ด้านการเผยแพร่องค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
เป้าหมาย 1 ครั้ง มีแผนดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 - 4 ในส่วนการเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร 
3.9580 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.2353 ล้านบาท ร้อยละ 31.21 

(3) กรมปศุสัตว์ ดำเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการ
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ เป้าหมาย 7,600 ราย ดำเนินการแล้วร้อยละ 64.18 ของเป้าหมาย  
ด้านศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) เป้าหมาย 1,400 ราย ดำเนินการแล้วร้อยละ 70.93 
ของเป้าหมาย ส่วนด้านการถ่ายทอดเทคนิคการใช้งานเครื่องจักรกลอาหารสัตว์ ตรวจเช็คสภาพและบำรุงรักษา
เครื่องจักรกลการผลิตอาหารสัตว์ เป้าหมาย 32 แห่ง ดำเนินการแล้วร้อยละ 59.38 ของเป้าหมาย ในด้านการเบิกจ่าย
งบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร 15.5506 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 3.2246 ล้านบาท (ร้อยละ 20.74) 

(4) กรมวิชาการเกษตร ดำเนินกิจกรรมการสำรวจชนิด ปริมาณ และศักยภาพวัสดุ
เหลือใช้ในพืชอุตสาหกรรม (กาแฟ,อาโวกาโด,ปาล์มน้ำมัน) เป้าหมาย 3 พื้นที่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
เพื่อวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อมูลแปลง ข้อมูลการเก็บเกี่ยวและวัสดุเหลือใช้ในแปลง ข้อมูลการแปรรูปและวัสดุ
เหลือใช้จากการแปรรูป ดำเนินการแล้วร้อยละ 50 ของเป้าหมาย การสำรวจชนิด ปริมาณ และศักยภาพวัสดุ
เหลือใช้ในพืชเศรษฐกิจ (ทุเรียน มังคุด มะม่วง) เป้าหมาย 3 พื้นที่ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ 
ได้แก่ ข้อมูลแปลง ข้อมูลการเก็บเกี่ยวและวัสดุเหลือใช้ในแปลง ข้อมูลการแปรรูปและวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูป 
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ดำเนินการแล้วร้อยละ 40 ของเป้าหมาย ด้านการการพัฒนาระบบดำเนินการพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้
โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ เป้าหมาย 
1 ระบบ ปัจจุบันอยู่ระหว่างวางระบบจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ได้แก่ ระบบการผลิตปุ๋ยจากเปลือกกาแฟ 
และระบบไบโอชาร์จากกะลากาแฟ ดำเนินการแล้วร้อยละ 50 ของเป้าหมาย ด้านการดำเนินการประชุม
คณะทำงานติดตามผลการดำเนินงาน เป้าหมาย 10 ครั้ง ดำเนินการแล้วร้อยละ 50 ของเป้าหมาย  ในด้าน
การเบิกจ่ายงบประมาณ งบประมาณที่จัดสรร 4.9266 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 1.4958 ล้านบาท (ร้อยละ 30.36) 

(5) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กิจกรรมการศึกษาวิจัยแนวทางการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ทางเศรษฐกิจจากการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรรวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรส่วนเกินมาใช้ประโยชน์ 
เป้าหมาย 1 เรื่อง มีผลการดำเนินงาน ร้อยละ 37.00 ของเป้าหมาย กิจกรรมการศึกษาศักยภาพการเพ่ิมมูลค่า
วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เป้าหมาย 1 เรื่อง มีผลการดำเนินงานร้อยละ 30.00  ของเป้าหมาย กิจกรรม
การติดตามประเมินผลโครงการ เป้าหมาย 1 เรื่อง มีผลการดำเนินงานร้อยละ 46.00 ของเป้าหมาย ส่วนการเบิกจ่าย
งบประมาณ งบประมาณท่ีจัดสรร 6.3000 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 2.6881 ล้านบาท (ร้อยละ 42.67) 

1.2) ผลการติดตามในพื้นที่ 
ในเดือนกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566 ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการ

สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ปี 2566 ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี เชียงใหม่ ลำปาง สิงห์บุรี 
สุพรรณบุรี และอ่างทอง โดยได้เข้าพบเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ ของแต่ละหน่ วยงาน และเกษตรกร
ที่เข้าร่วมโครงการ 

1.2.1 การติดตามหน่วยงานในพื้นที่ 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร (สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ลพบุรี เชียงใหม่ 

สิงห์บุรี อ่างทอง) พบว่า  
- กระบวนการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรเป็น 2 ชว่ง เพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพ

ในการดำเนินโครงการและเกษตรกรได้ใช้ประโยชน์รวดเร็วขึ้น 
- ด้านเป้าหมายการดำเนินงานโครงการฯ จากเป้าหมาย 200 ราย โดยแบ่งเป็น 

5 กลุ่ม ๆ ละ 40 ราย ในการปฏิบัติจะบริหารจัดการค่อนข้างยากที่จะให้ได้ตามกลุ่มใหญ่ที่มีจำนวน 40 รายต่อกลุ่ม  
(2) กรมปศุสัตว ์(ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสตัว์เพชรบูรณ์ ลำปาง และสุพรรณบุรี) 

พบว่า 
- กิจกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้

ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool) มีการให้ยืมเครื่องจักรกลทางการเกษตร ให้กับกลุ่ม/เกษตรกร 
ซึ่งที่ตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาฯ อยู่ห่างไกลกับพ้ืนที่ของเกษตรกรเป้าหมาย ทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงในการขนย้าย 
การขนย้ายลำบาก รวมทั้งต้องดูแลรักษาเม่ือส่งกลับ 

- กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ ในด้านการผลิตอาหารสัตว์
มีข้อจำกัดในบางช่วง เนื่องจากไม่มีวัตถุดิบ เช่น ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น 
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(3) กรมวิชาการ (กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและแปรรูป
ผลิตผลเกษตร) พบว่า 

- กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจ
ปิดวงจรและระบบการจัดการวัตถุดิบปิดวงจรและระบบการจัดการวัตุดิบเหลือใช้สู่โรงงาน เป็นระบบที่มี
ความเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน เช่น ด้านสหกรณ์ ด้านเกษตร ด้านปศุสัตว์ เป็นต้น  

(4) กรมการข้าว (สถาบันวิทยาศาสตร์ข้าวแห่งชาติ สุพรรณบุรี) พบว่า 
- กิจกรรมการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร และการใช้สารชีวภัณฑ์

ในการย่อยสลายฟางข้าวมีข้อจำกัด เนื่องจากการปลูกข้าวไม่พร้อมกัน รวมทั้งการผลิตข้าวมีความต้องการใช้น้ำ
ที่มีอยู่อย่างจำกัดด้วย 

1.2.2 ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการฯ ความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ในด้านการชี้แจงโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย และการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตฯ พบว่า ในภาพรวมมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.92 (คะแนน
เต็ม 5) โดยส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 64.38 รองลงมา ร้อยละ 19.08 มี ความ
พึงพอใจปานกลาง และร้อยละ 16.54 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด (ตารางท่ี 27)  
 

ตารางท่ี 27 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพ้ืนที่ต่อการดำเนินโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. การชี้แจงโครงการ 25.02 60.14 14.84 - - 4.14 มาก 
2. การจัดสรร
งบประมาณ 

22.89 51.69 25.42 - - 3.96 มาก 

3. กำหนดกลุ่มป้าหมาย 18.24 45.70 36.06 - - 3.56 มาก 
4. การสนับสนุนปัจจัยฯ - 100.00 - - - 4.00 มาก 

ภาพรวม 16.54 64.38 19.08 - - 3.92 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.3) ข้อค้นพบ 
1) สำนักงานเกษตรจังหวัด 

- โครงการฯ มีความเกี่ยวข้องกับโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร  
2) ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลำปาง จังหวัดลำปาง พบว่า 

- เกิดความล่าช้าในแบบก่อสร้างโรงเก็บรถจักรกลการเกษตร ในการเสนอขออนุมัติแบบฯ 
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- ปัญหาการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
เป็นอาหารสัตว์ (Motor Pool) ได้แก่ การเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ ต้องมีการบำรุงรักษาเมื่ออีกกลุ่มหยิบยืมไปใช้ต่อ 

1.4) ข้อเสนอแนะ 
- โครงการฯ มีความเชื่อมโยงกับโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรที่ดำเนินการ

มาก่อนหน้านี้ ควรนำพิจารณาสนับสนุนต่อยอดร่วมกัน เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ 
ได้ชัดเจน รวดเร็วขึ้น (กรมส่งเสริมการเกษตร) 

- กิจกรรมพัฒนาระบบการจัดการวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและ
ระบบการจัดการวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงานแปรรูปเป็นต้นแบบ เป็นระบบที่มีความเกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน 
หน่วยงานที่ดำเนินการควรแผนร่วมกัน ซึ่งจะได้เกิดผลสัมฤทธิ์ในภาพรวม 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 

 

 

ภาพที ่1 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจัดการเพิ่มมูลค่า 
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชนโดย

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ 

ภาพที ่2 สร้างความรู้ความเขา้ใจในการจัดการเพิ่มมูลค่า 
เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่เหมาะสมตามบริบทของชุมชนโดย

สำนักงานเกษตรอำเภอวิเชียรบุรี จังหวดัเพชรบูรณ์ 

 

 

ภาพที ่3 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบโครงการฯ 
ณ ศูนย์วิจยัและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 

ภาพที ่4 สัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

ภาพที ่5 ดูงานจุดทิ้งเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร  
ณ จังหวัดเชียงใหม ่

ภาพที ่6 พูดคุย และดูงานแปลงที่จะดำเนินการ 
ณ จังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

ภาพที ่7 การสนทนากลุ่มเกษตรกร ณ จังหวัดสิงห์บุรี ภาพที่ 8 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการฯ  
ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง 
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2) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการ 
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร สามารถพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรและ
แมลงเศรษฐกิจ มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจที่ได้คุณภาพ และพัฒนาเข้าสู่ระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ต่อไป เป้าหมายเกษตรกร 3,230 ราย สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
40 แห่ง และพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน 2 แห่ง  งบประมาณ 42.8415 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 13.6347 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.83 (ตารางที่ 28) 

 

ตารางท่ี 28 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 
หน่วย: ล้านบาท 

หน่วยงาน ได้รับจัดสรร เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร 11.4185 2.5279 22.14 
2. กรมวิชาการเกษตร 17.7007 3.8513 21.76 
3. กรมปศุสัตว์ 1.0895 0.4237 38.89 
4. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 9.6328 5.9390 61.65 
5. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.0000 0.8928 29.76 

รวมท้ังสิ้น 42.8415 13.6347 31.83 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

(1.1) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ  
(1.1.1) จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตสินค้าแล้ว 1,080 ราย คิดเป็น

ร้อยละ 97.30 ของเป้าหมาย 1,110 ราย  
(1.1.2) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรแล้ว 990 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.19 

ของเป้าหมาย 1,110 ราย  
(1.1.3) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธุ์และรวบรวมพันธุ์สมุนไพรแล้ว 

13 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 81.25 ของเป้าหมาย 16 แห่ง 
(1.2) กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ  

(1.2.1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่และจัดทำแผนการผลิตแล้ว 700 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 700 ราย  

(1.2.2) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจแก่เกษตรกรแล้ว 680 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.43 ของเป้าหมาย 700 ราย  
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(1.2.3) จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลง
เศรษฐกิจแล้ว 682 ราย คิดเป็นร้อยละ 97.14 ของเป้าหมาย 700 ราย  

(1.2.4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจแล้ว 5 ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย 5 ศูนย์  

(1.2.5) พัฒนาศูนย์ผลิตและขยายพันธุ์แมลงเศรษฐกิจแล้ว 5 ศูนย์ คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 ของเป้าหมาย 5 ศูนย์  

(2) กรมวิชาการเกษตร  
(2.1) การจัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น อยู่ระหว่าง

จัดทำแปลง 7 แปลง จากเป้าหมาย 7 แปลง โดยมีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 
32.00 ของเป้าหมาย  

(2.2) การพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน อยู่ระหว่างดำเนินการ 
2 แห่ง จากเป้าหมาย 2 แห่ง โดยมีความก้าวหน้าของผลการดำเนินงานในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ 50.00  
ของเป้าหมาย โดยรายละเอียดผลการดำเนินงานสรุปได้ ดังนี้ 

(2.2.1) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปสมุนไพรและผลผลิตทางการเกษตร
หนองหญ้าม้า ตำบลหนองเหล็ก อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้รับใบสำคัญเลขสถานที่ผลิตอาหาร
ที่ไม่เข้าข่ายโรงงานแล้ว ซึ่งผ่านการตรวจประเมินภายใต้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 420) พ.ศ. 2563 
ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง วิธีการผลิต เครื่องมือเครื่องใช้ในการผลิตและ
การเก็บรักษาอาหาร  

(2.2.2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกสมุนไพรตำบลหนองคู บ้านหนองป้าน ตำบล
หนองคู อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม อยู่ระหว่างประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
เพ่ือพัฒนาปรับปรุงขั้นตอน และกระบวนการแปรรูปและบรรจุที่เหมาะสมของโรงงานแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร 
ให้ได้มาตรฐาน 

(3) กรมปศุสัตว์  
(3.1) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ 

(3.1.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกรแล้ว 100 ราย คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ของเป้าหมาย 100 ราย  

(3.1.2) สนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้ว 80 ราย คิดเป็นร้อยละ 80.00 
ของเป้าหมาย 100 ราย 

(3.2) ฝึกอบรมผู้ประกอบการเชิงรุกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานสถานประกอบการ
แปรรูปแมลงเพื่อการส่งออกแล้ว 30 ราย คิดเป็นร้อยละ 150.00 ของเป้าหมาย 20 ราย เกินกว่าเป้าหมาย 
เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก 

(3.3) ฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มแล้ว 37 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 123.33 ของเป้าหมาย 30 ราย เกินกว่าเป้าหมาย เนื่องจากมีผู้สนใจเข้าร่วมมากกว่าเป้าหมาย 
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(4) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม  
(4.1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแล้ว 35 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 87.50 

ของเป้าหมาย 40 แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการ 5 แห่ง เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดำเนินการก่อสร้างโรงอบฯ 
โดยอยู่ในกระบวนการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ดำเนินการ  

(4.2) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรหลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ และการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแล้ว 275 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 137.50 ของเป้าหมาย 200 ราย เนื่องจากมีเกษตรกรในพื้นที่ให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก 

(4.3) ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรหลักสูตรการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรฐานสินค้าและตลาดแล้ว 400 คิดเป็นร้อย 100.00 ของเป้าหมาย 400 ราย 

(5) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
(5.1) จัดอบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้านการส่งเสริมสนับสนุนองค์ความรู้

ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพพัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรในเมืองสมุนไพรและจังหวัดข้างเคียงแลว้ 
360 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 720 ราย    

(5.2) การสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต มีแผนในการดำเนินการในไตรมาสที่ 3 และ 4    

(5.3) อำนวยการกำกับติดตามและบริหารโครงการแล้ว จำนวน 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย 12 ครั้ง 

 

ตารางท่ี 29 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กรมส่งเสริมการเกษตร     
1.1 กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ     

(1) จัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตสินค้า ราย 1,110 1,080 97.30 
(2) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ราย 1,110 990 89.19 
(3) ปรับปรุงและพัฒนาแปลงขยายพันธ์ุและรวบรวม 

              พันธุ์สมุนไพร 
แห่ง 16 13 81.25 

1.2 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ     
(1) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพพ้ืนท่ีและจัดทำแผนการผลิต ราย 700 700 100.00 
(2) ถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกร ราย 700 680 97.14 
(3) จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ราย 700 682 97.43 
(4) พัฒนาศูนย์การเรียนรู้แมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ 5 5 100.00 
(5) พัฒนาศูนย์ผลิตและขยายพันธ์ุแมลงเศรษฐกิจ ศูนย์ 5 5 100.00 
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ตารางท่ี 29 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ (ต่อ) 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

2. กรมวิชาการเกษตร     
2.1 จัดทำแปลงต้นแบบเทคโนโลยีการผลิตพืชสมุนไพรท้องถิ่น แปลง 7 7 100.00 

           ความก้าวหน้าการจัดทำแปลงต้นแบบฯ ร้อยละ 100 32 32.00 
2.2 พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน โรงงาน 2 2 100.00 

           ความก้าวหน้าการพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบฯ ร้อยละ 100 50 50.00 
2.3 แหล่งผลิตพืชสมุนไพรได้รับการรับรองมาตรฐานเพิ่มขึ้น ร้อยละ 15 - - 

3. กรมปศุสัตว์     
3.1 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีดและแมลงเศรษฐกิจ     

(1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการแก่เกษตรกร ราย 100 100 100.00 
(2) สนับสนุนอุปกรณ์ในการเลี้ยงจิ้งหรีด ราย 100 80 80.00 

3.3 ฝึกอบรมผู้ประกอบการเชิงรุกเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐาน 
     สถานประกอบการแปรรูปแมลงเพื่อการส่งออก 

ราย 20 30 150.00 

3.4 ฝึกอบรมเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์ม ราย 30 37 123.33 
4. สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม     

4.1 สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ แห่ง 40 35 87.50 
4.2 ฝึกอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกร     

(1) หลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
     ต้นทุนต่ำ และการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและ 
     การสร้างความเข้มแข็งของกลุ่ม 

ราย 200 275 137.50 

(2) หลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรมาตรฐาน 
     สินค้าและตลาด 

ราย 400 400 100.00 

5. สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์     
5.1 อบรมถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกรด้านการส่งเสริม 
     สนับสนุนองค์ความรู้ในการผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพ 

ราย 720 360 50.00 

5.2 สนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
     สมุนไพรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

กลุ่ม 24 - - 

5.3 อำนวยการกำกับติดตามและบริหารโครงการ ครั้ง 12 6 50.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

1.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่โครงการฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

กรมส่งเสริมการเกษตร และสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในช่วงเดือนมีนาคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้ 
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(1) กรมส่งเสริมการเกษตร  
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ จากการสำรวจเกษตรกร

ที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดชลบุรี และบุรีรัมย์ จำนวน 24 ราย พบว่า  
(1.1) เกษตรกรทุกรายได้รับร่วมจัดเวทีวิเคราะห์และจัดทำแผนการผลิตสินค้าแล้ว 

โดยสินค้าสมุนไพรที่จัดทำแผนการผลิต ได้แก่ กระชาย ขม้ิน ไพล ใบมะกรูด ฟ้าทะลายโจร และชาใบหม่อน   
(1.2) เกษตรกรทุกรายเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านพัฒนาการผลิตสินค้า

สมุนไพรแล้ว หลังเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60 
โดยเกษตรกรร้อยละ 90 นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ การใส่ปุ๋ย การใช้ปุ๋ยชีวภาพ การแปรรูป การปลูก 
รักษาพันธุ์ และการอบสมุนไพร เกษตรกรร้อยละ 10.00 ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เนื่องจาก เกษตรกร
ขาดวัสดุอุปกรณ์ในการอบสมุนไพร ทั้งนี้เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อหลักสูตรที่ถ่ายทอดความรู้ในระดับมากที่สุด 
มีค่าคะแนนเฉลี่ย 4.60  

(2) สำนักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม  
กิจกรรมการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแล้ว จากการสำรวจ

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ราย พบว่า  
(2.1) เกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำแล้ว ในรูปแบบกลุ่ม 

โดยมีสมาชิกใช้ประโยชน์ร่วมกันจำนวน 10 ราย เกษตรกรทุกรายใช้ประโยชน์จากโรงอบแล้วในการอบขมิ้น 
ไพล และชาใบหม่อน นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์จากโรงอบในการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรชนิดอื่นด้วย 
เช่น มะขามและมะม่วงแปรรูป และกล้วยอบ เป็นต้น โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่าโรงอบฯ ที่ได้รับสนับสนุน
มีคุณภาพในระดับดีมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00  

(2.2) เกษตรกรทุกรายเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดูแลรักษาโรงอบพลังงาน
แสงอาทิตย์ต้นทุนต่ำ และการผลิตตามมาตรฐานสินค้าเกษตรและการสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มแล้ว หลังเข้ารับ
การอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนนเฉลี่ย 5.00 โดยเกษตรกรทุกราย
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ การอบสมุนไพร การดูแลรักษาโรงอบ เป็นต้น  

(2.3) เกษตรกรทุกรายเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์สมุนไพร
มาตรฐานสินค้าและตลาดแล้ว หลังเข้ารับการอบรมถ่ายทอดความรู้เกษตรกรมีความรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าคะแนน
เฉลี่ย 5.00 โดยเกษตรกรทุกรายนำความรู้ไปใช้ประโยชน์แล้ว ได้แก่ การแปรรูปสมุนไพร และการอบสมุนไพร 
เป็นต้น 

(3) ความพึงพอใจ จากการสำรวจความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ผู้รับผิดชอบ
ต่อการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพในภาพรวม พบว่า มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 โดยร้อยละ 57.14 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 42.86 
มีความพึงพอใจในระดับมาก เมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ พบว่า (ตารางที่ 26) 
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(3.1) ด้านงบประมาณ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.43 โดยร้อยละ 42.86 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และร้อยละ 57.14 มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเจ้าหน้าที่มีความคิดเห็นว่า กิจกรรมการศึกษา
ดูงานไดร้ับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด  

(3.2) ด้านเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ผู้รับผิดชอบต่อ
การดำเนินงานโครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.71 โดยร้อยละ 71.43 มีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด และร้อยละ 28.57 มีความพึงพอใจในระดับมาก  

(3.3) การดำเนินโครงการ พบว่า เจ้าหน้าที่ระดับพื้นที่ผู้รับผิดชอบต่อการดำเนินงาน
โครงการมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57 โดยร้อยละ 57.14 มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และร้อยละ 42.86 มีความพึงพอใจในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 30 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ีต่อการดำเนินงานโครงการ 

ประเด็น 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด เฉลี่ย  

1. งบประมาณ 42.86 57.14 - - - 4.43 มากที่สุด 
2. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 71.43 28.57 - - - 4.71 มากที่สุด 
3. การดำเนินโครงการ 57.14 42.86 - - - 4.57 มากที่สุด 

เฉลี่ย 57.14 42.86 - - - 4.57 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

จากการสำรวจความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในภาพรวม พบว่า มีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 โดยร้อยละ 64.37 มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 
29.88 มีความพึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 5.75 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในด้านต่าง ๆ 
พบว่า (ตารางที่ 31) 

1) ด้านการดำเนินโครงการ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.93 โดยร้อยละ 93.10 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 6.90  
มีความพึงพอใจในระดับมาก  

2) ด้านการผลิตสินค้าสมุนไพร พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจ 
ในระดับมาก ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.17 โดยร้อยละ 34.48 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ร้อยละ 48.28  
มีความพึงพอใจในระดับมาก และร้อยละ 17.24 มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเกษตรกรมีความคิดเห็นว่า 
เกษตรกรมีข้อจำกัดในการผลิต เนื่องจาก ขาดแคลนอุปกรณ์การผลิต เช่น อุปกรณ์ในการอบสมุนไพร โรงเก็บ
ผลผลิต ขาดตลาดรับซื้อผลผลิต พ้ืนที่การเกษตรประสบปัญหาน้ำท่วม และดินขาดความอุดมสมบูรณ์ 
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3) ด้านการถ่ายทอดความรู้ พบว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ มีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.66 โดยร้อยละ 65.52 มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด และร้อยละ 34.48 
มีความพึงพอใจในระดับมาก  

 

ตารางท่ี 31 ความพึงพอใจของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต่อภาพรวมโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การดำเนินโครงการ 93.10 6.90 - - - 4.93 มากที่สุด 
2. การผลติสินค้าสมุนไพร 34.48 48.28 17.24 - - 4.17 มาก 
3. การถ่ายทอดความรู ้ 65.52 34.48 - - - 4.66 มากที่สุด 

เฉลี่ย 64.37 29.88 5.75 - - 4.59 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.3) ข้อค้นพบ  
5.1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าสมุนไพรชีวภาพ ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

กิจกรรมการศึกษาดูงานได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ส่งผลให้เกิดข้อจำกัดในการศึกษาดูงานนอกพื้นที่
หรือต่างจังหวัด 

5.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย   
1.4) ข้อเสนอแนะ 

6.1) กรมส่งเสริมการเกษตร พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในส่วนของกิจกรรมศึกษาดูงาน 
6.2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และสำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ ์ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ (เป้าหมายรัฐบาลกำหนดไตรมาส 2 เบิกจ่ายร้อยละ 50.00) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



89 

 

ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ 

               

ภาพที่ 1 การช้ีแจงและประชาสมัพันธ์รายละเอียดของโครงการ ภาพที่ 2 การอบรม/การถ่ายทอด 
           

 
 

ภาพที่ 3 กิจกรรมของโครงการ ณ จังหวัดนครราชสีมา ภาพที่ 4 กิจกรรมของโครงการ ณ จังหวัดร้อยเอ็ด 
  

 

 

ภาพที่ 5 ภาพท่ี 6 กิจกรรม/ผลิตภัณฑ์ของโครงการ 
ณ จังหวัดนครราชสีมา 

ภาพที่ 6 กิจกรรม/ผลติภณัฑ์ของโครงการ 
ณ จังหวัดกำแพงเพชร 

 

 

ภาพที่ 7 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าที ่
 ณ จังหวัดประจวบขีรีขันธ ์

ภาพที่ 8 การสัมภาษณ์เกษตรกร  
ณ จังหวัดชลบรุ ี
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3) โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน พัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพของ
วิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ ส่งเสริมการเพ่ิมมูลค่าสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ 
และพัฒนาช่องทางการตลาด เป้าหมายวิสาหกิจชุมชน จำนวน 30 แห่ง งบประมาณ  10.3420 ล้านบาท 
เบิกจ่ายแล้ว 2.2581 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.83  

3.1) ผลการดำเนินงาน  
(1) สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ด้านพืชและเกลือทะเลไทยดำเนินการแล้ว 60 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 77.92 ของเป้าหมาย 77 จังหวัด 
(2) จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจเกษตร

ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น 450 ราย ครบตามเป้าหมาย  
(3) วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจเกษตร

ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช 450 ราย คิดเป็นร้อยละ 85.71 ของเป้าหมาย 525 ราย 
(4) จัดเวที Focus Group เพ่ือจัดทำข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิต

เกลือทะเลดำเนินการแล้ว 3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 6 ครั้ง  
(5) จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพ่ือการท่องเที่ยว 59 ราย คิดเป็นร้อยละ 

84.29 ของเป้าหมาย 70 ราย 
(6) ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต 

125 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.29 ของเป้าหมาย 140 ราย 
(7) เตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษาการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี 

(GAP) 50 แปลง คิดเป็นร้อยละ 35.71 ของเป้าหมาย 140 แปลง 
3.2) ผลการติดตามในพื้นที่  

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงคราม และ
ราชบุรี ระหว่างวันที่ 21 - 24 มีนาคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้ 

(1) การสำรวจข้อมูล สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ ร่วมลงพื้นที่
สำรวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย 
เพื่อใช้ประกอบกิจการของวิสาหกิจชุมชนทีมีการผลิตสินค้า การแปรรูปสินค้า และผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ
ในการพัฒนากิจการ โดยในพ้ืนที่จังหวัดเพชรบุรี มีผลการสำรวจข้อมูลวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทยแล้ว 8 แห่ง  สมุทรสงคราม 16 แห่ง และราชบุรี 10 แห่ง ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด
ทั้ง 3 จังหวัด ได้จัดทำรายงานผลการสำรวจข้อมูลให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว เพื่อจัดทำฐานข้อมูล
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของประเทศ  

(2) การวิเคราะห์ศักยภาพ สำนักงานเกษตรจังหวัด และสำนักงานเกษตรอำเภอ 
ร่วมดำเนินการจัดเก็บข้อมูลกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกลือทะเล และปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมของวิสาหกิจชุมชน
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ให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว เป็นการวิ เคราะห์
คัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว แปลงทำนาเกลือของเกษตรกร ที่จะสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เชื่อมโยงกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและขั้นตอนการทำนาเกลือ รวมถึงเพื่อให้เกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลได้รวมกลุ่ม และนำไป
ปรับปรุงพัฒนาแหล่งผลิตเกลือทะเลให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้เสริมให้แก่เกษตรกรและชุมชน โดย
จังหวัดเพชรบุรี มีเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเลเข้าร่วมกิจกรรมจัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อ       
การท่องเที่ยว จำนวน 11 ราย ครบตามเป้าหมาย และจังหวัดสมุทรสงคราม จำนวน 10 ราย ครบตามเป้าหมาย 
ซึ่งผลการคัดเลือกพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง โดยมีนายสมพงษ์ 
หนูศาสตร์ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน ที่ตั้ง 90 หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
แปลงเกษตรกรผู้ทำนาเกลือทะเล นายธีระ จันทร์คง  ที่ตั้ง ตำบลบางแก้ว  อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัด
สมุทรสงคราม    

(3) การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการผลิตเกลือทะเล เป็นการยกระดับภูมิปัญญา
การผลิตเกลือทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับการทำนาเกลือทะเล (GAP) 
และมาตรฐานการผลิตเกลือทะเลธรรมชาติ โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเกลือทะเล จัดอบรมถ่ายทอด
ความรู้ด้านการตลาด และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพ่ือส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้า รวมทั้งการสร้าง Storytelling 
นาเกลือทะเล โดยจังหวัดเพชรบุรีดำเนินการแล้ว 40 ราย ครบตามเป้าหมาย และจังหวัดสมุทรสงครามดำเนินการแล้ว 
25 ราย ครบตามเป้าหมาย 

(4) การส่งเสริมวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช โดยกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้พิจารณาคัดเลือกเป้าหมายวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการฯ คือ 
วิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ตั้งอยู่ที่ 60/2 หมู่ 1 ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 
และวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรชนบทบ้านหัวสระ ตั้งอยู่ที่ 31/24 หมู่ที่ 5 ตำบลเบิกไพร อำเภอบ้านโป่ง จังหวัด
ราชบุรี ซึ่งในขณะนี้ การดำเนินกิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจ
เกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น วิเคราะห์ศักยภาพการดำเนินงาน และจัดทำแผนพัฒนากิจการของ
วิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้ดำเนินการครบตามเป้าหมาย จังหวัดละ 15 ราย สำหรับ
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สามารถดำเนินการผลิตและจำหน่ายได้ในเชิงพาณิชย์ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์และ
สร้างตราสินค้าท่ีมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ที่ได้พัฒนา อยู่ระหว่างการชี้แจงรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม
จากกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 2566  

3.3) ข้อค้นพบ  
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานโครงการมีผลการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย 

คิดเป็นร้อยละ 21.83  
(2) การชี้แจงการดำเนินงานโครงการใช้ระยะเวลานาน และการชี้แจงไม่ชัดเจน ไม่เป็นไป

ตามคู่มือ ทำให้การดำเนินงานโครงการล่าช้า 
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3.4) ข้อเสนอแนะ 
(1)  กรมส่งเสริมการเกษตร ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและดำเนินงานตามกิจกรรม 

ซึ่งเป้าหมายของรัฐบาลกำหนดให้ไตรมาสที่ 2 ต้องมีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 52.00  
(2) กรมส่งเสริมการเกษตร ควรชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการให้ชัดเจน 

และให้เป็นไปตามคู่มือโครงการของกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือให้หน่วยงานในพ้ืนที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันที 
สะดวก รวดเร็ว 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจัดการวิสาหกิจเกษตร 
ฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2566 

  

ภาพที่ 1 การสมัภาษณ์กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
กังหันทอง ณ จังหวัดเพชรบุร ี

ภาพที่ 2 กิจกรรมการผลิตนาเกลอืของกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกังงหันทอง ณ จังหวัดเพชรบุรี 

  

ภาพที่ 3 การสมัภาษณ์กลุ่มวสิาหกจิชุมชน 
เรือนไมห้อม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพที่ 4 ผลิตภณัฑ์ประเภทเครื่องสำอางของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรือนไม้หอม ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

 

 

ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล 
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพที่ 6 ผลิตภณัฑ์น้ำตาลมะพรา้วออร์แกนิคของ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพียรหยดตาล ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 การสัมภาษณ์วสิาหกิจชุมชนเกษตรกรชนบท
บ้านหัวสระ ณ จังหวัดราชบุร ี

 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 ผลิตภณัฑม์ะนาวน้ำผึ้งของวิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรชนบทบา้นหัวสระ ณ จังหวัดราชบุร ี
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2.4 แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป 
2.4.1 สาระสำคัญ 

1) วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร โดยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ในการผลิตและแปรรูปสินค้าเกษตรตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตลอดจนมีการสนับสนุนต่อยอดไปสู่สินค้าเกษตร
ขั้นสูงที่มีคุณค่าเฉพาะ และผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง 

2) เป้าหมาย สินค้าเกษตรแปรรูปและผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนร้อยละ 4 (ปี 2566 - 2570) 
3) หน่วยงานดำเนินการ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรม

ตรวจบัญชีสหกรณ ์ 
4) งบประมาณ 16.3562 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 6.0866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.21 

ของงบประมาณท่ีได้รับ 
2.4.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  

ภาพรวมมีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 54.28 มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ 274 
ราย คิดเป็นร้อยละ 133.01 ของเป้าหมาย การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 1,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.29 
ของเป้าหมาย แปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาด 94 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 67.14 ของเป้าหมาย จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้
ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการ แปรรูป หรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์ 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมาย 
เกษตรกร 705 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของเป้าหมาย พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ลูกแป้งสาโท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย ประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด 1 สื่อ คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ของเป้าหมาย ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อมของกลุ่ม วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุม
ภายในให้แก่กลุ่ม 154 แห่ง ครบตามเป้าหมาย สอนแนะการจัดทำบัญชี 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.51 
ของเป้าหมาย จำนวน 168 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 32) 

 

ตารางท่ี 32 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

1.1 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจา้หน้าที่ผู้รับผดิชอบงาน
โครงการฯ 

ราย 206 274 133.01 

1.2 การผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป ราย 1,540 1,452 94.29 

1.3 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน แห่ง 154 0 0.00 

1.4 พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปต้นแบบ ผลิตภณัฑ ์ 8 0 0.00 
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ตารางท่ี 32 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

2. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

    

2.1 แนะนำ ส่งเสรมิให้สหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพ
ด้านกระบวนการ 

จังหวัด 59 46 77.97 

2.2 แปรรูป/การสรา้งเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภณัฑ์
สินค้าของสหกรณ/์กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของตลาด 

สหกรณ ์
กลุ่ม 

สหกรณ ์

130 
10 

90 
4 

69.23 
40.00 

2.3 จัดอบรมส่งเสรมิองค์ความรูด้า้นการวิเคราะหต์ลาด
หรือการแปรรูป หรือการจัดทำบรรจุภณัฑ ์

จังหวัด 41 37 90.24 

2.4 จัดอบรมส่งเสรมิองค์ความรูด้า้นการวิเคราะหต์ลาด
หรือการแปรรูป หรือการจัดทำบรรจุภณัฑ ์

สหกรณ ์
กลุ่ม 

สหกรณ ์
ราย 

56 
4 
 

900 

47 
4 
 

705 

83.93 
100.00 

 
78.33 

2.5 จัดประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยง 
ตลาด ระหว่างสหกรณ์ผูผ้ลติและผู้ซื้อ เพื่อทำแผนการรับซื้อ 
ผลผลติร่วมกัน 

ครั้ง 
สหกรณ ์

กลุ่ม 
สหกรณ ์

ราย 

1 
74 
6 
 

220 

0 
0 
0 
 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

 
0.00 

2.6 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ ปี 2566 
สามารถสรา้งเครือข่ายตลาดแปรรปูสินค้าเกษตรและเป็นแหล่ง
รวบรวมผลผลติเพื่อนำมาแปรรูปได้ 

เครือข่าย 
สหกรณ ์

กลุ่ม 
เกษตรกร 

7 
74 
6 

0 
0 
0 

0.00 
0.00 
0.00 

2.7 สหกรณ/์กลุม่เกษตรกรที่เข้ารว่มโครงการ ปี 2566 มี
มูลค่าการจำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูปเพิ่มขึ้น  

ร้อยละ 10 0 0.00 

3. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมการข้าว) 

    

3.1 พัฒนาผลิตภณัฑ์แปรรูปข้าว ผลิตภณัฑ ์ 2 1 50.00 

3.2 ประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด สื่อ 2 1 50.00 
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ตารางท่ี 32 ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

4. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร  
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

4.1 ศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อม แห่ง 154 154 100.00 

4.2 วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคมุภายใน แห่ง 154 154 100.00 

4.3 สอนแนะการจัดทำบัญชี แห่ง 154 144 93.51 

4.4 สอนแนะการจัดทำบัญชี ครั้ง 462 168 36.36 

4.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ แห่ง 77 0 0.00 

ภาพรวม    54.28 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.4.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร มีกรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ 

กรมการข้าว และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร  

(1.1) เพื่อพัฒนาทักษะด้านการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

(1.2) เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ บรรจุภัณฑ์ หรือคุณภาพ
มาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้กับวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 

(2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(2.1) เพื่อพัฒนาความรู้เกษตรกรด้านการพัฒนากระบวนการแปรรูปผลผลิตเพ่ือ

เพ่ิมมูลค่า 
(2.2) เพ่ือสร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับสถาบันเกษตรกรให้มีความ

เข้มแข็ง 
(2.3) เพ่ือสนับสนุนบรรจุภัณฑ์สินค้าของสถาบันเกษตรกรให้เป็นที่รู้จักและสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดเพ่ิมมูลค่าและยกระดับราคาสินค้าไม่ให้ตกต่ำตามกลไกสหกรณ์ 
(3) กรมการข้าว  

(3.1) เพื่อพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าว และบรรจุภัณฑ์ให้เกิดการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมกับข้าวไทย 

(3.2) เพื ่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และตราสินค้า (Branding) ให้
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากข้าวสามารถต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ และขยายตลาดด้วยระบบร้านค้าเครือข่ายตลาด
ออนไลน์ 
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(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้พื้นฐานในด้านบริหารจัดการ
ทางการเงินการบัญชีแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจรายย่อยที่ดำเนินธุรกิจในการแปรรูปสินค้าเกษตร 

เป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการ 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร เป้าหมายดำเนินการในวิสาหกิจชุมชน จำนวน 154 แห่ง 
(2) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป้าหมายดำเนินการในสถาบันเกษตรกรที่ผลิตสินค้าข้าวสาร 

นม เนื้อ ประมง ปศุสัตว์ เกลือ กาแฟ และผลไม้ จำนวน 140 แห่ง 
(3) กรมการข้าว เป้าหมายดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสู่เชิงพาณิชย์และ

พัฒนาตราสินค้า (Branding) จำนวน 2 ผลิตภัณฑ์ และประชาสัมพันธ์พัฒนาการแปรรูป จำนวน 2 สื่อ 
(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป้าหมายร่วมบูรณาการกับกรมส่งเสริมการเกษตรในวิสาหกิจ

ชุมชนที่ดำเนินธุรกิจแปรรูปในพื้นที่ดำเนินการ 77 จังหวัด จำนวน 154 แห่ง 
งบประมาณ 16.3562 ล้านบาท (กรมส่งเสริมการเกษตร 7.2857 ล้านบาท กรมส่งเสริม

สหกรณ์ 2.5545 ล้านบาท กรมการข้าว 2.6060 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 3.9100 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 
6.0866 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.21  

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) ภาพรวมผลการเบิกจ่ายงบประมาณ มีการเบิกจ่ายแล้ว จำนวน 6.0866 ล้านบาท 

คิดเป็นร้อยละ 37.21 ของงบประมาณท่ีได้รับ เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 จำนวน 4.2803 ล้านบาท หรือ ร้อยละ 
26.17 อย่างไรก็ตาม ผลการเบิกจ่ายยังคงต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายของรัฐบาลที่กำหนดให้ไตรม าสที่ 2 
ต้องมีผลการเบิกจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 52.00 หน่วยงานที่มีการเบิกจ่ายมากที่สุด ได้แก่ กรมการข้าวเบิกจ่ายแล้ว 
ร้อยละ 48.40 รองลงมา กรมตรวจบัญชีสหกรณ์เบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 46.50 กรมส่งเสริมสหกรณ์เบิกจ่ายแล้ว 
ร้อยละ 38.17 และกรมส่งเสริมการเกษตรเบิกจ่ายแล้ว ร้อยละ 27.89 ตามลำดับ (ภาพท่ี 5) 

 
ภาพที่ 5 ร้อยละการเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน 
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(2) ภาพรวมผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 63.36 เพ่ิมข้ึนจากไตรมาสที่ 1 
ร้อยละ 57.85 ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชน
ด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 1,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.29 จากเป้าหมาย 1,540 ราย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์
แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 51 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 60 
แห่ง และมีผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 705 ราย คิดเป็นร้อยละ 78.33 ของเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 900 ราย 
ในพื้นที่ 37 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 90.24 ของเป้าหมายพื้นที่ 41 จังหวัด กรมการข้ าว พัฒนาผลิตภัณฑ์
แปรรูปข้าว 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกแป้งสาโท คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ และ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อม ครบตามเป้าหมาย 154 แห่ง และวาง
รูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายในให้แก่กลุ่มเป้าหมายแล้วครบตามเป้าหมาย 154 แห่ง 
ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีแล้ว 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.51ของเป้าหมาย 154 แห่ง (ภาพท่ี 6)                                                                       

 
ภาพที่ 6 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 เทียบกับไตรมาสที่ 1 

 

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกจ่ายงบประมาณ แล้ว 2.0320 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.89 ของงบประมาณที่ได้รับ 7.2857 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ  90.47 ดำเนินการ
พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 1,452 ราย คิดเป็นร้อยละ 
94.29 จากเป้าหมาย 1,540 ราย ดำเนินการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ แล้ว 
274 ราย คิดเป็นร้อยละ 133.01 ของเป้าหมาย 206 ราย และอยู่ระหว่างการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของ
วิสาหกิจชุมชน เป้าหมาย 154 แห่ง และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปต้นแบบ เป้าหมาย 8 ผลิตภัณฑ์ 

(4) กรมส่งเสริมสหกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.9751 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
28.17 ของงบประมาณที่ได้รับ 2.5545 ล้านบาท ผลการดำเนินงาน ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 58.38 แนะนำ 
ส่งเสริมให้สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพด้านกระบวนการแปรรูป/การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์
สินค้าของสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดให้แก่กลุ่มเป้าหมายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 94 แห่ง ในพื้นที่ 46 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 67.14 ของเป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 

11.04% 5.51%

37.21%

63.36%

0%

20%

40%

60%

80%

การเบิกจ่ายงบประมาณ ผลการดําเนินงาน

ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2

57.85% 
26.17% 



99 

 

140 แห่ง และร้อยละ 77.97 ของพื้นที่เป้าหมาย 59 จังหวัด ตามลำดับ จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการ
วิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดทำบรรจุภัณฑ์แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแล้ว 51 แห่ง และมี
ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 705 ราย ในพื้นที่ 37 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 85.00 ของเป้าหมายสหกรณ์และ
กลุ่มเกษตรกร 60 แห่ง ร้อยละ 78.33 ของเป้าหมายผู้เข้าร่วมอบรม 900 ราย และร้อยละ 90.24 ของเป้าหมาย
พ้ืนที่ 41 จังหวัด ตามลำดับ และอยู่ระหว่างการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพ่ือ
เชื่อมโยงตลาดระหว่างสหกรณ์ผู้ผลิตและผู้ซื้อเพื่อทำแผนการรับซื้อผลผลิตร่วมกัน จำนวน 1 ครั้ง เป้าหมาย
สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 80 แห่ง และเป้าหมายเกษตรกร จำนวน 220 ราย ตามลำดับ สำหรับการสร้าง
เครือข่าย ตลาดแปรรูปสินค้าเกษตร และเป็นแหล่ง รวบรวมผลผลิตเพ่ือนำมาแปรรูป รวมถึงมูลค่า การจำหน่าย
สินค้า/ผลิตภัณฑ์แปรรูป อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(5) กรมการข้าว เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.2612 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.40 
ของงบประมาณท่ีได้รับ 2.6060 ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 50.00 ส่งเสริมการแปรรูป
สินค้าเกษตรแล้ว 1 ผลิตภัณฑ์ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกแป้งสาโทจากข้าว คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเป้าหมาย 
2 ผลิตภัณฑ์ และดำเนินการประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาดแล้ว จำนวน 1 สื่อ คิดเป็นร้อยละ 50.00 
ของเป้าหมาย 2 สื่อ 

(6) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.8183 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
46.50 ของงบประมาณที่ได้รับ 3.9100 ล้านบาท ผลการดำเนินการ ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 61.94 ดำเนินการศึกษา
ธุรกิจและประเมินความพร้อม และวางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายในครบตามเป้าหมาย 
154 แห่ง ดำเนินการสอนแนะการจัดทำบัญชีแล้ว 144 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 93.51 ของเป้าหมาย 154 แห่ง 
จำนวน 168 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 36.36 ของเป้าหมาย 462 ครั้ง และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ 
เป้าหมาย 77 แห่ง มีแผนจะดำเนินการไตรมาสที่ 3 - 4   

1.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานในพ้ืนที่ระหว่างวันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 ในพ้ืนที่

จังหวัดปทุมธานี สระบุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี และพระนครศรีอยุธยา โดยการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย 
เจ้าหน้าที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด สถาบันเกษตรกร 
ได้แก่ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ สรุปได้ดังนี้ 

(1) ด้านงบประมาณและการบริหารโครงการ หน่วยงานร้อยละ 92.30 เบิกจ่ายงบประมาณ
ได้ตามแผนที่กำหนด สำหรับการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเข้าร่วมโครงการ สำนักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก
วิสาหกิจชุมชนที่ประกอบกิจการแปรรูปสินค้าเกษตร มีระดับผลการประเมินศักยภาพอยู่ในระดับปานกลาง
และดี เนื่องจากเงื่อนไขโครงการเป็นกลุ่มที่ไม่เคยได้รับการส่งเสริมการแปรรูปมาก่อน 

(2) ด้านการถ่ายทอดความรู้และการนำความรู้ไปใช้ สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่ม
เกษตรกร เห็นว่า หลักสูตรการฝึกอบรมและการถ่ายทอดความรู้ ตรงกับความต้องการของกลุ่มในระดับมาก 
ที่คะแนนเฉลี่ย 4.00 แต่บางส่วนยังคงเห็นว่าผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการพัฒนายังไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด 



100 

 

เช่น น้ำพริกหมูทุบ พบว่า มีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัตถุดิบสูงส่งผลให้ราคาจำหน่ายสูงขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ไม่สามารถ
แข่งขันด้านราคากับผู้แปรรูปรายอื่นได้  

สำหรับการนำความรู้ไปใช้ พบว่า สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ร้อยละ 
61.10 นำความรู้ไปใช้แล้ว ในขณะที่วิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์ ร้อยละ 38.90 ยังไม่ได้นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 
เนื่องจากเพิ่งได้รับการอบรมในช่วงไตรมาสที่ 2 และอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ์ ยังขาด
ความพร้อมด้านสถานที่และอุปกรณ์ ความรู้ที่นำไปใช้ประโยชน์มากท่ีสุด ได้แก่ ความรู้ด้านการผลิต การแปรรูป
และการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 70.00 รองลงมาเป็นความรู้ด้านการจัดการและการบริหารกลุ่ม ร้อยละ 20.00 
และด้านการตลาด ร้อยละ 20.00 นอกจากนี้วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรยังต้องการได้รับการสนับสนุน
ความรู้เพ่ิมเติมด้านการจัดการและการหาแหล่งทุน ร้อยละ 60.00 ด้านการผลิต แปรรูป และบรรจุภัณฑ์ ร้อยละ 
26.70 ด้านการตลาด ร้อยละ 26.7 และด้านอื่น ๆ เช่น กฎหมาย มาตรฐานผลิตภัณฑ์ ร้อยละ 13.40 

การทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ พบว่า 
ก่อนเข้าร่วมโครงการมีวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรสามารถทำบัญชีเบื้องต้นได้ ร้อยละ 50.00 สามารถ
ทำบัญชีงบการเงิน ร้อยละ 44.44 และยังไม่มีการจัดทำบัญชี ร้อยละ 5.56 หลังจากเข้าร่วมโครงการและได้รับ
การสอนแนะการทำบัญชีแล้ว เริ่มทำบัญชีเบื้องต้น ร้อยละ 44.44 ทำบัญชีงบทดลอง ร้อยละ 11.11 และทำ
บัญชีงบการเงิน ร้อยละ 44.44 ส่วนวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกรที่ไม่มีการจัดทำบัญชี สามารถทำบัญชี
เบื้องต้นและสามารถทำงบทดลองได้ ด้านการทำบัญชีงบการเงินยังคงเท่าเดิม เนื่องจากขาดความชำนาญ
ในการจัดทำบัญชี สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีพ้ืนฐานการทำบัญชีมาก่อน ส่งผลให้การพัฒนาระบบบัญชี 
ยังไม่สามารถจัดทำบัญชีได้อย่างเป็นระบบ  

การติดตามให้คำแนะนำ และช่วยเหลือในการแก้ปัญหาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ ร้อยละ 94.40 มีการติดตาม เฉลี่ย 2 ครั้ง เพื่อให้คำแนะนำ อาทิ การเลือกวัตถุดิบสำหรับการแปรรูป 
การเลือกอุปกรณ ์การทำบัญชี และบรรจุภัณฑ์ 

(3) ความพึงพอใจ  
(3.1) ความพึงพอใจของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ 

พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดที่ค่าคะแนน 4.23 โดยมีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 52.15 รองลงมาเป็น ระดับมากที่สุด ร้อยละ 35.18 และระดับปานกลาง ร้อยละ 12.67 
ตามลำดับ (ตารางท่ี 33) 
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ตารางท่ี 33 ความพึงพอใจของสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) 

ค่าคะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก ปานกลาง น้อย น้อย 
ที่สุด 

1) วิทยากรที่ถ่ายทอดความรู ้ 41.18 52.94 5.88 - - 4.35 มากที่สุด 
2) การนำความรูไ้ปใช้ประโยชน ์ 35.29 41.18 23.53 - - 4.12 มาก 
3) การดำเนินงานของเจา้หนา้ที ่ 41.18 52.94 5.88 - - 4.35 มากที่สุด 
4) คุณภาพของวัสดุ/อุปกรณ ์
ที่ได้รับ  

23.08 61.54 15.38 - - 4.08 มาก 

ภาพรวม 35.18 52.15 12.67 - - 4.23 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

(3.2) ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ พบว่า มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน 4.73  
โดยมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ร้อยละ 76.69 รองลงมาเป็นระดับมาก ร้อยละ  19.68 และระดับ
ปานกลาง ร้อยละ 3.64 ตามลำดับ (ตารางท่ี 34) 

 

ตารางท่ี 34 ความพึงพอใจของสมาชิกสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรต่อโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่า

คะแนน
เฉลี่ย 

แปลผล มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย 
ที่สุด 

1) การประชาสัมพันธ์โครงการ 68.18 22.73 9.09 - - 4.59 มากที่สุด 
2) การสมัคร/คัดเลือกผู้เข้าร่วม
โครงการ 

68.18 22.73 9.09 - - 4.59 มากที่สุด 

3) การการอบรม/พัฒนาศักยภาพ 61.36 38.64 - - - 4.61 มากที่สุด 
4) วิทยากรในการถ่ายทอด
อบรมความรู้ 

85.71 14.29 - - - 4.86 มากที่สุด 

5) เจ้าหน้าที่ที่ดูแลโครงการ 100.00 - - - - 5.00 มากที่สุด 
ภาพรวม 76.69 19.68 3.64 - - 4.73 มากที่สุด 

ที่มา: จากการสำรวจ 
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1.3) ข้อค้นพบ  
(1) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณไตรมาสที่ 2 ยังคงต่ำกว่าเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนดไว้ 

ร้อยละ 52.00 
(2) สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้

ประโยชน์ เนื่องจากอยู่ระหว่างเตรียมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์ และยังไม่มีความพร้อมด้านสถานที่และ
อุปกรณ์ อีกทั้งประสบปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ ด้านการจัดการและแหล่งทุน (ร้อยละ 46.70) ปัญหาด้านการผลิต 
วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเทคโนโลยี (ร้อยละ 33.30) ปัญหาด้านการตลาด (ร้อยละ 26.70) และด้านความพร้อม 
ของสมาชิก วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ (ร้อยละ 6.70) 

(3) วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ยังไม่สามารถจัดทำบัญชี
ได้อย่างเป็นระบบ  

1.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมการข้าว และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 

ควรเร่งดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของรัฐบาล 
(2) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์  และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ควรกำหนด 

ให้หน่วยงานในพื้นที่ติดตาม ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาด้านการแปรรูป และปัญหาอื่น ๆ ของกลุ่มเป้าหมาย  
อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง 

(3) กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมส่งเสริมสหกรณ์ ควรสนับสนุนความรู้เพ่ิมเติมเกี่ยวกับ
วิธีการลดค่าใช้จ่ายในการแปรรูป  
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตร 

  
ภาพที่ 1 ผลิตภณัฑ์ของโครงการ 

ณ จังหวัดสระบรุ ี
ภาพที่ 2 ผลิตภณัฑ์ของโครงการ 

ณ จังหวัดอ่างทอง 
 

  
ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์เกษตรกร  

ณ จังหวัดอ่างทอง 
ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์เกษตรกร  

ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  
ภาพที่ 5 การสัมภาษณ์เกษตรกร  

ณ จังหวัดปทุมธานี 
ภาพที่ 6 การสัมภาษณ์เกษตรกร  

ณ จังหวัดสุพรรณบุร ี
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2.5 แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ 

2.5.1 สาระสำคัญ 
1) วัตถุประสงค์ ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

ด้านเกษตรอัจฉริยะเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ  
2) เป้าหมาย ผลผลิตต่อหน่วยของฟาร์มหรือแปลงที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะ

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 (ในปี 2566 - 2570) 
3) หน่วยงาน กรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว  
4) งบประมาณ 53.0542 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว39.2575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.00 ของ

งบประมาณท่ีได้รับ  
2.5.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

ภาพรวมมีผลสำเร็จ ร้อยละ 24.17 การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะประกอบด้วย 
การพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ดำเนินการแล้ว 40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.67 
ของเป้าหมาย จัดทำแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ดำเนินการแล้ว 3 แปลง ครบตามเป้าหมาย และส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense) ดำเนินการแล้ว 
2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.67 ของเป้าหมาย สร้างการรับรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พัฒนาระบบข้อมูล
ข้าวอัจฉริยะ โดยการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มีความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กร  และ
การพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง  โดยการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์พื้นที่นา 
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ และแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะ
พืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย อยู่ระหว่างดำเนินการ (ตารางท่ี 35) 

 

ตารางท่ี 35 ผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  
(กรมการข้าว) 

    

1.1 กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลติข้าวด้วย
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 

    

1) พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยเีกษตร
อัจฉริยะ 

ไร ่ 150 40 26.67 

2) สร้างการรับรู้เทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะ ราย 600 0 0.00 
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ตารางท่ี 35 ผลการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ (ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1.2 กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลขา้วอัจฉริยะ     

- ระบบงานเทคโนโลยีดจิิทัลดา้นข้าวให้มีความพร้อม
และวุฒิภาวะขององค์กร 

ระบบ 4 0 0.00 

1.3 กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตขา้วด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง 

    

- ระบบภูมิศาสตร์พื้นท่ีนา ระบบ 1 0 0.00 

2. โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

2.1 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศกัยภาพการส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรอัจฉรยิะ 

ครั้ง 1 0 0.00 

2.2 แปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลติ
สินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ อ้อย มันสำปะหลัง 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

แปลง 3 3 100.00 

2.3 แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการ
อารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ 

แปลง 4 0 0.00 

2.4 ส่งเสริมนวตักรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ "ระบบ
บริหารจดัการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(HandySense)" 

แปลง 3 2 66.67 

ภาพรวม    24.17 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

2.5.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ มีกรมส่งเสริมการเกษตร และกรมการข้าว

ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ด้านเกษตรอัจฉริยะ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมายมูลค่า
สินค้าที่มีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 4 งบประมาณ 53.0542 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
39.2575 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.00  

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมการข้าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1) พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยี

เกษตรอัจฉริยะในการจัดการพื้นที่การปลูกข้าว 2) ขยายพื้นที่การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะในการผลิตข้าว  
3) พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มีระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่
รัฐบาลดิจิทัล 4) พัฒนาระบบภูมิศาสตร์พื้นที่นา และเชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนกลางสู่ภูมิภาค และ 5) ถ่ายทอด
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เทคโนโลยีทางภูมิศาสตร์พื ้นที่นาสู ่เกษตรกร เพื ่อนำไปใช้ประโยชน์ในการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพ โดยมี
เป้าหมาย 1) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 1 ระบบ 2) พัฒนาระบบงาน
เทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มีความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กร จำนวน 4 ระบบ และ 3) พัฒนาระบบข้อมูล
ภูมิศาสตร์พื้นที่นา จำนวน 1 ระบบ งบประมาณที่ได้รับ 43.0926 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 31.9226 ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 74.08 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

(1.1) กิจกรรมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ 
ประกอบด้วย การพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 150 ไร่ ดำเนินการแล้ว 
40 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 26.67 และสร้างการรับรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เป้าหมาย 600 ราย อยู่ระหว่าง
การอนุมัติขอจัดอบรม 

(1.2) กิจกรรมพัฒนาระบบข้อมูลข้าวอัจฉริยะ โดยการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
ดิจิทัลด้านข้าวให้มีความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กร เป้าหมาย 4 ระบบ อยู่ระหว่างการตรวจรับงานรอบที่ 2 
กำหนดช่วงการประชุม วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 และจะตรวจรับรอบสุดท้ายช่วงเดือนกรกฎาคม 2566  

(1.3) กิจกรรมการพัฒนาระบบการผลิตข้าวด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเกษตรแม่นยำสูง  
โดยการพัฒนาระบบภูมิศาสตร์พ้ืนที่นา เป้าหมาย 1 ระบบ อยู่การติดตามพ้ืนที่เพาะปลูกข้าว เพ่ือพัฒนาจัดทำ
ระบบ  

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาความรู้ในด้านการทำการเกษตร
สมัยใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ รองรับการเติบโตอย่างรวดเร็วของการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ด้านการเกษตรของประเทศ 2) พัฒนาต้นแบบการใช้เทคโนโลยีการเกษตรสมัยใหม่ เกษตรแม่นยำ เกษตรอัจฉริยะ 
โดยมีเป้าหมาย แปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะที่สามารถเพ่ิมผลผลิต หรือลดต้นทุนแรงงาน หรือลดปัจจัยการผลิต 
หรือระยะเวลา ในการปฏิบัติงานของเกษตรกร จำนวน 10 แปลง งบประมาณที่ได้รับ 9.9616 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 
7.3349 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 73.63 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้ 

(2.1) กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตร
อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ครั้ง จะดำเนินการในระหว่างวันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2566 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการโอน
งบประมาณให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

(2.2) กิจกรรมแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ อ้อย มันสำปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย 3 แปลง ดำเนินการครบตาม
เป้าหมาย  

(2.3) กิจกรรมแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย เป้าหมาย 4 แปลง อยู่ระหว่างการจัดเก็บข้อมูลโรคพืช เพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันต่อไป 

(2.4) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตร
ด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)" เป้าหมาย 3 แปลง ดำเนินการแล้ว 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 66.67 
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1.2) ผลการติดตามในพื้นที่ จากการลงพื้นที่ติดตามข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการฯ ที่
กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินงาน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ได้แก่ 1) ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 20 - 25 
มีนาคม 2566 จังหวัดกำแพงเพชร พิจิตร ลพบุรี และสุพรรณบุรี และ 2) ภาคตะวันออก ระหว่างวันที่ 3 - 6 
เมษายน 2566 จังหวัดจันทบุรี ระยอง และปราจีนบุรี สรุปผลการติดตามเบื้องต้นได้ ดังนี้ 

(1) กรมการข้าว ติดตามผลการดำเนินกิจกรรมการพัฒนาระบบปลูกข้าวโดยใช้
เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ ในพื้นที่ จำนวน 10 ไร่ เปรียบเทียบกับแปลงที่ใช้การเพาะปลูกปกติ จำนวน 10 ไร่ 
สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

(1.1) กระบวนการเตรียมดิน ใช้การปรับระดับพื้นดินให้เสมอกันทั้งแปลงด้วย Laser 
Land Leveler ซึ่งมีข้อดีด้านการจัดการระบบน้ำในแปลงนา ที่พืชได้รับมีความสม่ำเสมอทั้งแปลง และช่วย
ด้านการเติบโตของต้นให้เติบโตใกล้เคียงกัน จากนั้นจึงใช้รถแทรคเตอร์เพื่อไถปรับหน้าดินตามปกติ 

(1.2) กระบวนการปลูก กรณีนาหว่าน มีการใช้โดรนในการหว่านเมล็ดพันธุ์ สามารถ
ช่วยในการประหยัดเมล็ดพันธุ์ และควบคุมการงอกของเมล็ดพันธุ์ให้กระจายทั่วแปลง กรณีนาดำ ใช้การเพาะกล้า
และเครื่องปักดำ 

(1.3) กระบวนการดูแลรักษา การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินช่วยให้เกษตรกรสามารถ
เพ่ิมเติมแร่ธาตุบำรุงดินได้อย่างเหมาะสม และมีกระบวนการใส่ปุ๋ยและสารเคมีโดยใช้โดรน ซึ่งสามารถลดระยะเวลา
การทำเกษตร และลดค่าจ้างแรงงานในพื้นที่  กระบวนการให้น้ำ มีการติดตั้งท่อวัดระดับน้ำอัจฉริยะ เพ่ือติดตาม
ระดับน้ำที่ปล่อยลงแปลงนาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการน้ำ ซึ่งมีการแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชันไลน์
และติดตั้งสถานีตรวจอากาศ (Weather Station) เพ่ือวัดความชื้นและสภาพอากาศ 

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร ติดตามผลการดำเนินในกิจกรรม 1) จัดทำแปลงเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ อ้อยโรงงาน มันสำปะหลัง 
และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2) จัดทำแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดิน
ปุ๋ย 3) ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ 
(Handy Sense)" สรุปผลการดำเนินงานได้ ดังนี้ 

(2.1) แปลงเรียนรู้สินค้ามันสำปะหลัง จังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ  มีการนำแนวทางอัจฉริยะ
มาปรับใช้ในแปลง ดังนี้ 

(2.1.1) กระบวนการเตรียมดิน ใช้การไถระเบิดดินดาน ประกอบการไถดะ 
และไถพรวน พร้อมยกร่อง ระยะ 1.2 เมตร ซึ่งการไถระเบิดดินดานจะมีระยะที่ลึกว่าการไถปกติ สามารถป้องกัน
การเกิดดินดานในชั้นดิน และช่วยด้านการระบายน้ำของพืช 

(2.1.2) กระบวนการดูแลรักษา ใช้การฉีดสารเคมีด้วยแรงงานคน การให้น้ำ
ตามความต้องการของพืช โดยมีเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นในดินจากสถานีตรวจอากาศ (Weather Station) 
และระบบน้ำหยดที่ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ส่งผลให้เกษตรกรลดระยะเวลาในแปลงเกษตรลง สามารถ
แบ่งช่วงการให้น้ำพืชได้อย่างเหมาะสม มีการตรวจสภาพดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน โดยมีการหว่านปุ๋ย
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สูตร 15-15-15 พร้อมมูลไก่แกลบรองพื้นก่อนการปลูก เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในดิน การฉีดสารเคมี
ด้วยแรงงานคน มีการประเมินการเจริญเติบโตในแต่ละช่วงพัฒนาการของต้นและผล  

(2.1.3) กระบวนการเก็บเกี่ยวผลผลิต ใช้เครื่องขุดมันสำปะหลังและแรงงานคน 
โดยนับอายุการเก็บเก่ียวตามคุณลักษณะของสายพันธุ์ 

(2.2) แปลงเรียนรู้สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จังหวัดลพบุรี ดำเนินกิจกรรมแปลงเรียนรู้
เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ มีการนำแนวทางอัจฉริยะมาปรับใช้
ในแปลง ดังนี้ 

(2.2.1) กระบวนการเตรียมดิน ใช้การปรับระดับพื้นดินให้เสมอกันทั้งแปลง 
ด้วย Laser Land Leveler ส่งผลต่อการจัดการระบบน้ำในแปลงนาให้มีความสม่ำเสมอทั้งแปลง และช่วยให้มี
ระยะการเติบโตของต้นที่สม่ำเสมอกัน จากนั้นใช้การไถระเบิดดินดาน เนื่องจากมีระยะที่ลึกว่าการไถปกติ 
สามารถป้องกันการเกิดดินดานในชั้นดิน และช่วยด้านการระบายน้ำของพืช จากนั้นจึงไถหัวหมู และไถโ รตารี่ 
(Power Harrow)  

(2.2.2) กระบวนการปลูก ปลูกโดยใช้เครื่องหยอดเมล็ดข้าวโพด ใช้โดรนในการ
สำรวจและกำหนดแนวปลูก สามารถช่วยวางแผนการปลูก ถ่ายภาพแปลงปลูก เพื่อสังเกตการเติบโตและ
อาการผิดปกติของพืช 

(2.2.3) กระบวนการดูแลรักษา มีการตรวจสภาพดินและใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน สามารถเพ่ิมแร่ธาตุบำรุงดินได้อย่างเหมาะสม ฉีดพ่นสารเคมีด้วยโดรน สามารถลดระยะเวลาการทำเกษตร 
และลดค่าจ้างแรงงานในพื้นที่ มีการให้น้ำด้วยระบบวาล์วเปิดปิดอัตโนมัติควบคุมการเปิดปิดน้ำ สั่งการผ่าน
สมาร์ทโฟน ส่งผลต่อความสะดวกของเกษตรกร ช่วยลดเวลาในแปลงเกษตรลง  

(2.3) แปลงเรียนรู้สินค้าทุเรียน จังหวัดจันทบุรี ดำเนินการกิจกรรมแปลงต้นแบบ
เกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย โดยการนำแนวทางอัจฉริยะมาปรับใช้ใน
กระบวนการดูแลรักษา มีการใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน  มีการฉีดสารเคมีด้วยแรงงานคนและมีการปรับมาใช้
ไตรโคเดอร์มา ซึ่งสามารถลดต้นทุนการใช้สารเคมีลง ใช้ป้องกันและกำจัดศัตรูพืชจำพวกเชื้อรา อีกทั้งยังช่วย
บำรุงดินให้พืชมีระบบรากที่สมบูรณ์ การควบคุมระบบน้ำผ่านการใช้วาล์วเปิดปิดอัตโนมัติสั ่งการผ่าน
สมาร์ทโฟน ให้น้ำด้วยระบบสปริงเกอร์ ส่งผลต่อความสะดวกของเกษตรกร ช่วยลดเวลาในแปลงเกษตรลง 

(2.4) แปลงเรียนรู้สินค้าทุเรียน จังหวัดระยอง ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมนวัตกรรม
และเทคโนโลยีสมัยใหม่ "ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบเกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)" มีการ
นำแนวทางอัจฉริยะมาปรับใช้ในแปลง โดยการติดตั้งอุปกรณ์ Handy sense ซึ่งสามารถควบคุมการให้น้ำ และปุ๋ย 
มีเซนเซอร์สำหรับวัดอุณหภูมิและความชื้นในดินเพ่ือควบคุมการให้น้ำพืชตามความต้องการของพืช สามารถวัด
ความเข้มแสงใช้สำหรับวัดความเข้มแสงเพื่อให้ทราบปริมาณแสงที่พืชต้องการ  และวัดอุณหภูมิและความชื้น
สัมพัทธ์ในอากาศเพื่อควบคุมสภาพอากาศตามความต้องการของพืช  เพื่อให้ผู ้ใช้งานสามารถตรวจเช็คค่า
อุณหภูมิ ความชื้นและความเข้มแสงผ่านแอปพลิเคชัน ช่วยลดเวลาในแปลงเกษตรลง 
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1.3) ข้อค้นพบ 
(1) กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการดำเนินงานจัดทำระบบ และการจัดเตรียมแปลง 

ดังนั้น ควรเร่งรัดการดำเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 
(2) การดำเนินงานมีความล่าช้า เนื่องจาก งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่สอดคล้อง

กับฤดูกาลเพาะปลูก ต้องรอให้เกษตรกรเก็บเก่ียวผลผลิตก่อนจึงจะเริ่มดำเนินการในระยะต่อไปได้ 
(3) งบประมาณท่ีสนับสนุนโครงการฯ เป็นงบดำเนินงาน ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์เพ่ือ

ใช้ในการดำเนินกิจกรรมได้ 
(4) เทคโนโลยีที่นำมาใช้ยังไม่มีความเสถียร ดังนั้น ในการใช้งานเทคโนโลยีจำเป็นต้อง

เข้าไปกำกับ ควบคุมการใช้งานในแปลงอย่างสม่ำเสมอ อีกทั้ง เกษตรกรยังไม่มีความสามารถในการดูแลรักษา 
และซ่อมแซมระบบปฏิบัติการซอฟแวร์ที่ติดตั้งในพ้ืนที่ ในกรณีเกิดการชำรุด 

1.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) หน่วยงานส่วนภูมิภาคมีการปรับช่วงเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการสนับสนุนงบประมาณ   
(2) เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีการพัฒนาเทคโนโลยี

ให้มีความเสถียร เกษตรกรสามารถเข้าถึงและใช้งานได้ง่าย 
(3) หน่วยงานควรจัดอบรมการใช้งานระบบฯ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ในแปลงให้กับ

เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้งานระบบได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และซ่อมแซมอุปกรณ์ได้เองกรณี
เกิดการชำรุด 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการ 1 อำเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ 

 
 

ภาพที่ 1 สมัภาษณเ์กษตรกรกิจกรรมการพัฒนาระบบปลูกข้าว 
ด้วยเทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะ จ. สุพรรณบุร ี

ภาพที่ 2 เทคโนโลยเีกษตรอัจฉริยะที่ติดตั้งในแปลงข้าว  
จ. สุพรรณบุร ี

 

 
 

ภาพที่ 3 สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่โครงการในกิจกรรมการพัฒนา
ระบบปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ จ. สุพรรณบุรี 

ภาพที่ 4 ติดตามการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะในแปลง 
มันสำปะหลัง จ. กำแพงเพชร 

 

 
 
 

ภาพที่ 5 สมัภาษณเ์จ้าหน้าที่และเกษตรกรในแปลงเรยีนรู้เทคโนโลยี
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จ. ลพบุรี 

ภาพที่ 6 ติดตามการใช้งานเทคโนโลยีอัจฉริยะในแปลง 
ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ จ. ลพบุรี 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 7 เจ้าหน้าที่อธิบายการตดิตั้งระบบน้ำอัจฉริยะใน

แปลงทุเรียน จ. จันทบรุ ี
ภาพที่ 8 การติดตั้งระบบ “Handy Sense”  

ในแปลงทุเรียน จ. ระยอง 
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2.6 แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
2.6.1 สาระสำคัญ 

1) วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาเกษตรกรและภาคเกษตร มีการปรับตัว
ไปสู่กระบวนการผลิตที่มีคุณภาพมาตรฐาน และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มีการเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง โดยการสนับสนุนส่งเสริมระบบนิเวศของภาคเกษตรในด้านต่าง ๆ 

2) เป้าหมาย มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรเพิ ่มขึ ้นเฉลี ่ยร ้อยละ 15 (ในปี 2566 - 2570)   
และสถาบันเกษตรกร (สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร) ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ มีความเข้มแข็งในระดับมาตรฐานเพ่ิมขึ้น สหกรณ์มีความเข้มแข็งในระดับ 1 และ 2 อย่างน้อยร้อยละ 
95 วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งร้อยละ 30 

3) หน่วยงานดำเนินการ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่งประเทศไทย 
และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

4) งบประมาณ 16,184.8930 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 15,525.9500 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
95.93 ของงบประมาณท่ีได้รับ  

2.6.2 ภาพรวมผลการดำเนินงาน จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri - Map) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ  
และโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีผลสำเร็จคิดเป็นร้อยละ 
55.08 จำแนกรายโครงการ ดังนี้ 

1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri - Map) พัฒนาที่ดินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม (งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 45,952 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.08 ของเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดให้ความรู้ และศึกษา
ดูงาน ส่งเสริมและสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะให้แก่เกษตรกร 2 ,040 ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูก
พืชทางเลือกใหม่ 1,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.04 ของเป้าหมาย ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี จำนวน 48 ราย 
ครบตามเป้าหมาย ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิต จำนวน 87 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของเป้าหมาย และสนับสนุนปัจจัยการผลิต ได้แก่ แหนแดง 
จำนวน 58 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 39.46 ของเป้าหมาย เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จำนวน 2,350 ก้อน คิดเป็นร้อยละ 
35.07 ของเป้าหมาย และ และปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 23 ตัน คิดเป็นร้อยละ 31.08 ของเป้าหมาย พ้ืนที่
ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 450 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 45.00 ของเป้าหมาย และเกษตรกร
ฟาร์มโคเนื้อ กระบือ และฟาร์มโคนมท่ีได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตระบบการให้น้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ 
จำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 32) 
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2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้และการ
ส่งเสริมการดำเนินงานแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการรวมกลุ่มแปลงใหญ่แล้ว จำนวน 4,707 แปลง ครบตามเป้าหมาย 
วิเคราะห์จัดทำแผนรายแปลง แผนธุรกิจ และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 3 ,328 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 71.43 ของเป้าหมาย จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว 3 ,536 แปลง  
คิดเป็นร้อยละ 80.49 ของเป้าหมาย มีเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้แล้ว จำนวน 25,160 ราย  คิดเป็น
ร้อยละ 60.63 ของเป้าหมาย ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี ดำเนินการแล้ว  324 ราย คิดเป็นร้อยละ 89.50 ของเป้าหมาย 
อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ ดำเนินการแล้ว 14,404 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.03 ของเป้าหมาย 
กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร ดำเนินการแล้ว 4,139 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.06 
ของเป้าหมาย พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ดำเนินการแล้ว 7,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
10.96 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 33) 

3) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 222 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 
96.52 ของเป้าหมาย เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน 
ดำเนินการครบตามเป้าหมาย อบรมยุวประมง 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.23 ของเป้าหมาย อบรมผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 140 ราย คิดเป็นร้อยละ 53.85 ของเป้าหมาย ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือ
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 33 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 50.77 ของเป้าหมาย สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ประมง 192 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.00 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 34) 

4) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร จัดอบรมธุรกิจเกษตร
และการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพครบตามเป้าหมายแล้ว 1 รุ่น จำนวน 70 สหกรณ์ มีผู้เข้าอบรม 
160 ราย ครบตามเป้าหมาย จัดอบรมการประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดของสหกรณ์ (Platform 
device and data - driven) และความรู ้เกี ่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตร ครบตามเป้าหมายแล้ว 2 รุ่น 
จำนวน 70 สหกรณ์ มีผู้เข้าอบรม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 168.75 ของเป้าหมาย จัดอบรมการใช้ข้อมูล
ทางการเงินการบัญชีครบตามเป้าหมาย 50 แห่ง และการกำกับแนะนำกลุ่มเป้าหมายแล้ว 41 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 82.00 ของเป้าหมาย (ตารางท่ี 35) 

5) โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมการข้าว
ดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุนให้กับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จำนวน 4,600,000 ครัวเรือน ครบตามเป้าหมาย โดยได้โอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิต
ด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รายการเงินอุดหนุน วงเงิน ๑๕ ,๒๒๕ ล้านบาท ให้แก่ธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบ
ในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหาร
จัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๕/๖๖ โดยมีกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการ 
จำนวน ๖๖,๕๘๐.๙๐๖ ล้านบาท และให้นำเงินส่วนหนึ่งจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
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ของกรมการข้าวไปใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการประกัน
รายได ้(ตารางท่ี 36) 

ตารางที่ 36 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 
               เชิงรุก (Agri-Map)  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

    

- กิจกรรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map 

ไร ่ 67,500 45,952 68.08 

2. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

2.1 ส่งเสริมใหเ้กษตรกรปรับปเลี่ยนการผลิตพืชที่เหมาะสม
ตามแผนที ่Agri-Map 

    

1) อบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืช
ทางเลือกใหม ่

ราย 1,000 1,000 100.00 

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทางเลือกใหม ่ ไร ่ 2,920 1,140 39.04 

3. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมหม่อนไหม) 

    

3.1 กิจกรรมถ่ายทอด ส่งเสรมิ และสนับสนุนเทคโนโลย ี
ที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร 

    

- หลักสูตร การปรบัเปลีย่นพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน ราย 70 40 57.14 

3.2 กิจกรรมสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร (หลังการฝึกอบรม)     

- สนับสนุนปัจจัยการผลิตพื้นท่ีฐานในการปลูกหม่อน
เลี้ยงไหมและการแปรรูป 

ไร ่ 120 0 0.00 

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

4.1 ซักซ้อมพัฒนาครูบัญช ี ราย 48 48 100.00 

4.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 1,000 1,000 100.00 

4.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 700 412 58.86 
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ตารางที่ 36 ผลการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการ 
               เชิงรุก (Agri-Map) (ต่อ)  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย 
 

เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

4.4 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย  700 0 0.00 

4.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ ราย  100 0 0.00 

5. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมวิชาการเกษตร) 

     

5.1 บริหารจัดการการผลติสินคา้เกษตรตามแผนท่ีเกษตร 
Agri-Map 

     

1) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 
ให้เกษตรกรเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 

แปลง  150 87 58.00 

2) การสนับสนุนปัจจยัการผลติ      

   - แหนแดง บ่อ  147 58 39.46 

   - เห็ดเรืองแสงสิรินรัศม ี ก้อน  6,700 2,350 35.07 

   - ปุ๋ยหมักเติมอากาศ ตนั  74 23 31.08 

6. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)  
(กรมปศุสัตว์) 

     

6.1 จำนวนพื้นที่ท่ีได้รับการส่งเสรมิปลูกพืชอาหารสัตว ์ ไร ่  1,000 450 45.00 

6.2 จำนวนเกษตรกรฟารม์โคเนื้อ กระบือ และฟาร์มโคนม
ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจยัการผลติระบบการให้น้ำในแปลงพืช
อาหารสตัว ์

ราย  200 93 46.50 

7. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่

เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

     

7.1 การจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพือ่สนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวดั (ร้อยละความก้าวหน้า) 

เรื่อง  1 0 0.00 

ร้อยละ  100 50.21 50.21 
7.2 การศึกษาแนวทางการจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืช

เศรษฐกิจท่ีสำคัญ (ร้อยละความกา้วหน้า) 
เรื่อง  1 0 0.00 

ร้อยละ  100 49.27 49.27 

ภาพรวม     50.62 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 37 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมส่งเสริมการเกษตร) 

    

1.1 กิจกรรมการบริหารจัดการถ่ายทอดความรู ้ แปลง 2,000 2,191 109.55 

1.2 ส่งเสริมการสร้างมลูค่าเพิ่มสินค้าเกษตร แปลง 1,296 0 0.00 

1.3 ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรยีนรูเ้พิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต 

แปลง 530 0 0.00 

1.4 การพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จดัการแปลง ราย 1,000 0 0.00 

2. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมการข้าว) 

    

2.1 กิจกรรมส่งเสรมิเกษตรแบบแปลงใหญ ่     
1) จัดประชุมเวทีชุมชน (จัดทำแผนรายแปลง/แผน

ธุรกิจ/ปรบัปรุงข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่) 
แปลง 430 282 65.58 

2) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกบัผู้นำกลุม่นาแปลง
ใหญ ่

จังหวัด 56 25 44.64 

3) สนับสนุนเมล็ดพันธ์ุข้าว ไร ่ 56,000 41,231 73.63 

4) ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผลิตปุย๋อินทรีย์และชีวภาพ แปลง 430 45 10.47 

5) ส่งเสริมกลุ่มชาวนาบรหิารจดัการศัตรูข้าว แปลง 430 0 0.00 

6) จัดเวทีเรียนรูต้ามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
ด้านการผลติเมล็ดพันธ์ุข้าวและด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน 
GAP ด้าน ICS 

ราย 16,900 908 5.37 

7) แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิต 

จังหวัด 56 1 1.79 

8) จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดระดับภูมิภาค 
(ผู้ประกอบการพบผูผ้ลติ) 

จังหวัด 56 0 0.00 

2.2 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลติข้าวหอมมะลิคณุภาพสูง
ในเขตพื้นท่ีทุ่งกุลาร้องไห ้

ไร ่ 15,000 8,502 56.68 

2.3 กิจกรรมส่งเสรมิและเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวเจ้าพื้น
นุ่มคุณภาพด ี

ไร ่ 20,000 10,777 53.89 

2.4 กิจกรรมการเตือนภัยการระบาดศัตรูขา้ว ครั้ง 52 25 48.08 
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ตารางท่ี 37 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมปศุสัตว์) 

    

3.1 พื้นที่การเกษตรแปลงใหญไ่ดร้ับการส่งเสริมและพัฒนา
ด้านการปศสุัตว ์

    

1) จัดตั้งแปลงใหม่ ปี 2565 - 2566 แปลง 50 47 94.00 

2) แปลงท่ีได้รับการส่งเสริม GFM แปลง 25 21 84.00 

3.2 ฝึกอบรมเพิ่มความรู้เกษตรกร     
1) หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว ์ ราย 1,500 897 59.80 

2) หลักสูตร เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์
และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม  

ราย 250 250 100.00 

3.3 ลดต้นทุนการผลติอาหารสัตวด์้วย Motor Pool     
1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสตูรเพิ่มประสิทธิภาพการ

จัดการอาหารสตัว์ และยกระดับมาตรฐานฟารม์ 
ราย 250 220 88.00 

2) ให้บริการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร ไร ่ 2,500 1,904 76.16 

3.4 ปรับระบบการเลีย้งให้เป็นฟาร์ม GFM     
 - จำนวนเกษตรกรฟารม์โคเนื้อ กระบือ และฟาร์มโค

นม ท่ีได้รับการสนบัสนุนปัจจยัการผลิตและอุปกรณ์ปรับระบบ
การเลีย้ง 

ราย 250 120 48.00 

3.5 ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑป์ศุสัตว์เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิม่ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

    

1) ฝึกอบรมการแปรรูปผลติภณัฑป์ศุสัตว์ หลักสูตร 
การแปรรปู ผลติภณัฑ์ปศสุัตว์เพื่อสร้างมลูค่าเพิ่ม 

กลุ่ม 20 10 50.00 

2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อสง่เสริมการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศสุัตว์ภายใตร้ะบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่

กลุ่ม 4 0 0.00 

3.6 ติดตามและใหค้ำแนะนำเกษตรกร ครั้ง 225 110 48.89 
4. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมประมง) 

    

4.1 กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่     
1) กิจกรรมเตรียมการบรหิารจดัการเกษตรแบบแปลง

ใหญ ่
แปลง 44 44 100.00 

2) กิจกรรมจัดทำแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 
เพิ่มมูลค่าและจำหน่ายผลผลิต 

แปลง 44 44 100.00 

3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ใหเ้กษตรกร ราย 2,288 2,145 93.75 
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หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

4) กิจกรรมสนับสนุนปัจจยัการผลติให้แก่เกษตรกร ราย 2,288 1,420 62.06 

5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทาง
การตลาด 

แปลง 44 3 6.82 

6) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าโดยการตรวจ
ประเมินฟาร์ม และการให้การรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน (GAP) 

ราย 550 0 0.00 

7) กิจกรรมติดตามประเมินผลและส่งเสริมการ
ดำเนินงาน 

แปลง 44 44 100.00 

4.2 ต้นทุนการผลติของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่
น้อยกว่า 

ร้อยละ 5 0 0.00 

5. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตแบบแปลงใหญ่  
(กรมหม่อนไหม) 

    

5.1 กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง)       
- หลักสูตร วางแผนและทบทวนการดำเนินงาน แปลง 6 6 100.00 

ราย 305 299 98.03 

5.2 ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง)     
1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าสู่มาตรฐาน แปลง 6 2 33.33 

ราย 227 66 29.07 

2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ แปลง 8 8 100.00 

ราย 294 294 100.00 

3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลติหม่อนไหม
ระบบแปลงใหญ ่

แปลง 4 3 75.00 

ราย 255 222 87.06 

5.3 ส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง)     
- หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัตกิารเครือข่ายหม่อน

ไหมแปลงใหญ่และการเจรจาซื้อขายสินค้าหม่อนไหม 
แปลง 1 1 100.00 

ราย 30 30 100.00 

5.4 จัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูก
หม่อนเลี้ยงไหม 

แปลง 13 0 0.00 
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ร้อยละ 

6. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมวิชาการเกษตร) 

    

6.1 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตผลิตพืชในพื้นที่ 
แปลงใหญ ่

    

1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพ้ืนท่ีแปลงใหญ่ที่ไดร้ับ 
การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ 

แปลง 20 29 145.00 

2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู ้ ราย 800 711 88.88 

7. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

    

7.1 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสรมิให้มี
การบริหารจัดการร่วมกันตลอดหว่งโซ่ไม่น้อยกว่า 

จังหวัด 69 67 97.10 
แปลง 400 382 95.50 

7.2 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับ 
การสนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงตลาดเครือข่าย ไม่น้อยกว่า 

จังหวัด 75 63 84.00 
แปลง 1,284 750 58.41 

7.3 ประสานงาน วางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องและส่งเสริมสนับสนุนดา้นการตลาดให้กับแปลงใหญ่
สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและแปลงใหญ่ทั่วไป 

จังหวัด 75 63 84.00 
แปลง 1,284 750 58.41 

7.4 จัดประชุมการบริหารจัดการรว่มกันตลอดห่วงโซ่ เพื่อ
ถ่ายทอดความรูด้้านการผลติ การตลาด และการบริหารจัดการ
เครื่องจักรกลร่วมกันให้กับแปลงใหญ่สหกรณ ์

จังหวัด 69 67 97.10 
แปลง 400 382 95.50 
ราย 2,000 2,112 105.60 

7.5 แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมตี้นทุนการผลิต
ลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 

บาท/ไร ่ 1,200 0 0.00 

8. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

8.1 ซักซ้อมพัฒนาครูบัญช ี ราย 362 324 89.50 
8.2 อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ ราย 14,400 14,404 100.03 
8.3 กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีตน้ทุนอาชีพ ราย 10,080 4,139 41.06 
8.4 ติดตามการจัดทำบญัชีต้นทุนอาชีพ ราย 10,080 0 0.00 
8.5 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ ราย 1,390 0 0.00 
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ตารางท่ี 37 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

9. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(กรมพัฒนาที่ดิน) 

    

- พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ ่ ไร ่ 71,000 7,780 10.96 
10. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(สำนกังานปฏิรูปท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม) 

    

10.1 อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 
2566 

แปลง 40 40 100.00 
ราย 1,787 1,787 100.00 

1) แปลงใหญ่ปีที ่1 (2566) แปลง 13 13 100.00 

ราย 497 497 100.00 

2) แปลงใหญ่ปีที ่2 (2565) แปลง 13 13 100.00 

ราย 607 607 100.00 

3) แปลงใหญ่ปีที ่3 (2564) แปลง 14 14 100.00 

ราย 683 683 100.00 

10.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิต แปลง 14 11 78.57 
11. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(สำนกังานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) 

    

- กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลติ
ในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตาม
มาตรฐาน 

แห่ง 3 0 0.00 
ราย 550 1,144 208.00 

12. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(การยางแห่งประเทศไทย) 

    

12.1 กิจกรรมบริหารโครงการ     
1) ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำ

สวนยางในรูปแบบแปลงใหญ ่
ครั้ง 4 1 25.00 

2) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับเขต ครั้ง 7 7 100.00 

3) ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับ
จังหวัด 

จังหวัด 45 45 100.00 

12.2 กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ ไร ่ 50,000 0 0.00 
1) แปลงปีท่ี 1 แปลง 106 0 0.00 

2) แปลงปีท่ี 2 3 แปลง 314 58 18.47 

3) ประกวดต้นแบบแปลงใหญ่ (กยท.ข.)       ครั้ง 1 0 0.00 
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ตารางท่ี 37 ผลการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ่(ต่อ) 

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

4) ติดตาม กำกับ ดูแลการขับเคลือ่นโครงการฯ (ฝพก./
กยท.ข./จ./ส.) 

ครั้ง 4 1 25.00 

5) อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราที่มศีักยภาพ ในการ
ปรับปรุงหรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพื่อรองรับการใช้
ประโยชนร์่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ ่

ครั้ง 1 0 0.00 

13. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
(สำนกังานเศรษฐกจิการเกษตร) 

    

13.1 ประเมินผลโครงการ เรื่อง 1 0.65 65.00 
ภาพรวม    62.90 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

ตารางท่ี 38 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 
(กรมประมง) 

    

1.1 กิจกรรมชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการทรัพยากรประมงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็ง
ชุมชนประมง 

ชุมชน 230 222 96.52 

1) กิจกรรมเสริมสร้างการมสี่วนรว่มของชุมชน ชุมชน 30 30 100.00 

   - เสริมสร้างการมสี่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรประมง 

ชุมชน 30 30 100.00 

   - อบรมยุวประมง ราย 260 141 54.23 

   - อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี 

ราย 260 140 53.85 

   - ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
พนักงานเจ้าหน้าที ่

ครั้ง 65 33 50.77 

1.2 กิจกรรมสร้างความเขม้แข็งกลุ่มการผลติประมง ชุมชน 200 192 96.00 
1.3 ชาวประมงที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิม่ขึ้นไม่น้อย

กว่า 
ร้อยละ 5 0 0.00 

ภาพรวม    59.14 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 39 ผลการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ

ดำเนินงาน 
ร้อยละ 

1. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร (กรมส่งเสริมสหกรณ์) 

    

1.1 แนะนำ ส่งเสรมิ และพัฒนาศกัยภาพสหกรณ ์
ภาคการเกษตร เพื่อยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

สหกรณ ์ 70 0 0.00 
หน่วยงาน 47 0 0.00 

1.2 จัดอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบรหิารจดัการ
ธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ 

รุ่น 1 1 100.00 
สหกรณ ์ 70 70 100.00 

ราย 160 160 100.00 
1.3 จัดประชมุเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การตรวจมาตรฐาน

การผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร และเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์อุปกรณ/์เครื่องมือ/เครื่องจักร 
และการคำนวณต้นทุนการผลิต 

รุ่น 7 0 0.00 
สหกรณ ์ 70 0 0.00 

ราย 175 0 0.00 

1.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ผลิต 
พร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต 
(แปลงเกษตรกร เกษตรกรสมาชิก สถาบันเกษตรกร) เข้าสู่
กระบวนการรวบรวมและแปรรูป 

หน่วยงาน 47 0 0.00 
สหกรณ ์ 70 0 0.00 

ราย 1,400 0 0.00 

1.5 จัดอบรม หลักสูตร การประยกุต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อ
การตลาดของสหกรณ์ (Platform device and data-driven) 
และความรู้เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตร 

รุ่น 2 2 100.00 

สหกรณ ์ 70 70 100.00 

ราย 80 135 168.75 
1.6 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเช่ือมโยงเครือข่าย

การตลาดของสหกรณภ์าคการเกษตรกับหน่วยงานภาคเอกชน 
หรือองค์กรอื่น รวมทั้ง สหกรณ์ประเภทอื่น ๆ 

รุ่น 1 0 0.00 
สหกรณ ์ 70 0 0.00 

ราย 90 0 0.00 
1.7 สหกรณภ์าคการเกษตรทีเ่ข้ารว่มโครงการสามารถเป็น

ผู้ประกอบการธุรกิจการเกษตรที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการ
บริหารจดัการผลผลิตทางการเกษตรระดับชุมชนได้ 

ร้อยละ 90 0 0.00 

2. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตร (กรมตรวจบัญชสีหกรณ์) 

    

2.1 อบรมการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี แห่ง 50 50 100.00 
2.2 กำกับแนะนำกลุ่มเป้าหมาย แห่ง 50 41 82.00 
2.3 ติดตามประเมินผลสัมฤทธ์ิโครงการ แห่ง 50 0 0.00 

ภาพรวม    52.73 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ตารางท่ี 40 ผลการดำเนินงานโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

หน่วยงาน/กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย 
ผลการ
ดำเนินงาน 

ร้อยละ 

1. โครงการสนับสนนุลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร
สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว  

(การมการข้าว) 

    

1.1 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตข้าว
และการลดต้นทุนการผลติข้าว 

ไร ่ 62,000,000 0 0.00 

1.2 การจ่ายเงินอุดหนุนสนบัสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 

ครัวเรือน 4,600,000 4,600,000 100.00 

ภาพรวม    50.00 
ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.6.3 ผลการดำเนินงานรายโครงการ 
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 

(Agri - Map) มีกรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมวิชาการเกษตร 
กรมปศุสัตว์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมเป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคมและ
ตลาด และเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร เป้าหมายพ้ืนที่ดำเนินการ 71,540 ไร่ งบประมาณ 278.0578 
ล้านบาท (กรมพัฒนาที่ดิน 245.9132 ล้านบาท กรมส่งเสริมการเกษตร 16.0294 ล้านบาท กรมหม่อนไหม 
1.6888 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2.2970 ล้านบาท กรมวิชาการเกษตร 4.6500 ล้านบาท กรมปศุสัตว์ 
2.4794 ล้านบาท และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 5.0000 ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 126.9637 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 45.66  

1.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมพัฒนาที่ดิน กิจกรรมพัฒนาที่ดินสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่

ไม่เหมาะสม (งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) ดำเนินการแล้ว จำนวน 45,952 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 68.08 ของ
เป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 118.3850 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.14 ของงบประมาณที่ได้รับจดัสรร 
245.9132 ล้านบาท 

(2) กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดอบรมให้ความรู้ และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่
ให้เกษตรกร จำนวน 1,000 ราย ครบตามเป้าหมาย สนับสนุนปัจจัยการผลิต การปลูกพืชทางเลือกใหม่ จำนวน 
1,140 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 39.04 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 3.0622 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.10 
ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 16.0294 ล้านบาท  

(3) กรมหม่อนไหม จัดกิจกรรมถ่ายทอด ส่งเสริม และสนับสนุนเทคโนโลยีที่เหมาะสม
ให้แก่เกษตรกร หลักสูตรการปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อนแล้ว จำนวน 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 57.14  
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ของเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมสนับสนุนวัสดุทางการเกษตร อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินงานโครงการฯ 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.1478 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8.75 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1.6888 ล้านบาท 

(4) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ซักซ้อมพัฒนาครูบัญชี จำนวน 48 ราย ครบตามเป้าหมาย 
อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ จำนวน 1,000 ราย ครบตามเป้าหมาย และกำกับแนะนำการจัดทำบัญชี
ต้นทุนอาชีพ จำนวน 412 ราย คิดเป็นร้อยละ 58.86 ของเป้าหมาย ส่วนกิจกรรมติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุน
อาชีพ และติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการจะดำเนินการในไตรมาส 3 – 4 เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 0.5311 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23.12 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2.2970 ล้านบาท   

(5) กรมวิชาการเกษตร ได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร
ให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 87 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.00 ของเป้าหมาย และสนับสนุน
ปัจจัยการผลิต 1) แหนแดง จำนวน 58 บ่อ คิดเป็นร้อยละ 39.46 ของเป้าหมาย 2) เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี 
จำนวน 2,350 ก้อน คิดเป็นร้อยละ 35.07 ของเป้าหมาย และ 3) ปุ๋ยหมักเติมอากาศ จำนวน 23 ตัน คิดเป็น
ร้อยละ 31.08 ของเป้าหมาย เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 1.7512 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.66 ของงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรร 4.6500 ล้านบาท 

(6) กรมปศุสัตว์ พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ จำนวน 450 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 45.00 ของเป้าหมาย และเกษตรกรฟาร์มโคเนื้อ กระบือ และฟาร์มโคนมที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัย
การผลิตระบบการให้น้ำในแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน 93 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.50 ของเป้าหมาย เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 1.0079 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 40.65 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 2.4794 ล้านบาท 

(7) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรในระดับจังหวัด 1 เรื่อง มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 50.21 และการศึกษาแนวทาง  
การจัดทำเขตส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจที่สำคัญ 1 เรื่อง มีผลการดำเนินงานอยู่ที่ ร้อยละ 49.27 เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 2.0785 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.57 ของงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 5.0000 ล้านบาท  

1.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ 

ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม 2566 พบว่า เจ้าหน้าที่มีการใช้แผนที่ Agri-map ในการกำหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 
และใช้ข้อมูลประกอบการพิจารณาคัดเลือกกิจกรรมที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน ซึ่งสามารถดำเนินการ
ได้ตามแผน โดยดำเนินการประชาคมอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการดำเนินงานโครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรมตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Agri - Map) ดำเนินกิจกรรมพัฒนาที่ดินสนับสนุน
การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ) ให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งมีการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกรเกี่ยวกับการบริหารจัดการพื้นที่หลังจากได้รับ
การสนับสนุนการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ และอยู่ระหว่างการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น สารปรับปรุงบำรุงดิน 
ปุ๋ยพืชสด และสำหรับกิจกรรมการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เ หมาะสมเป็นพืชอาหารสัตว์ 
จังหวัดศรีสะเกษ อยู่ระหว่างการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ โดยเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอได้ส่งรายชื่อ
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เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดรวบรวมแล้ว เพื่อพิจารณาคุณสมบัติของ
เกษตรกรต่อไป 

ในเบื้องต้น เกษตรกรที่ได้รับการจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำแบบขุดร่องน้ำรอบคันนา
จากกรมพัฒนาที่ดิน เห็นว่าช่วงเวลาที่ขุดร่องน้ำตรงกับช่วงเวลาที่ต้องการ และมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
เนื่องจากมีแหล่งน้ำสำหรับทำการเกษตรเพ่ิมเติมและได้วางแผนจะทำกิจกรรมเกษตรผสมผสานในฤดูฝนต่อไป 

ด้านความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ พบว่า ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการจัดสรร
งบประมาณลงสู่พ้ืนที่มีความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอสำหรับสนับสนุนสารปรับปรุง
บำรุงดิน นอกจากนี้ เกษตรกรยังมีความต้องการสนับสนุนงานจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ิมเติม ในภาพรวม
เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อโครงการในระดับมากท่ีสุดที่ค่าคะแนน 4.78 (ตารางท่ี 41) 
 

ตารางที ่41 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ต่อการดำเนินโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

(เต็ม 5 
คะแนน) 

แปลผล 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การดำเนินโครงการ 66.67 33.33 - - - 4.67 มากที่สุด 
2. การจัดสรรงบประมาณ
ลงสู่พื้นที ่

83.33 16.67 - - - 4.83 มากที่สุด 

ภาพรวม 77.78 22.22 - - - 4.78 มากที่สุด 
ที่มา: จากการสำรวจ 
 

1.3) ข้อค้นพบ 
(1) การเบิกจ่ายงบประมาณของกรมหม่อนไหมค่อนข้างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจากเป็นงบอุดหนุน

ให้เกษตรกรหลังจากฝึกอบรม ซึ่งจะดำเนินการในไตรมาสต่อไป  
(2) เกษตรกรมีความต้องการการสนับสนุนงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพ่ิมเติม  

1.4) ข้อเสนอแนะ ในการดำเนินโครงการปีถัดไป ควรมีการสำรวจความต้องการของเกษตรกร
ล่วงหน้าและจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร 
เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

  

ภาพที่ 1 กิจกรรมอบรม การจัดทำบัญชีรับ-จ่าย 
ในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ จ.ขอนแก่น 

ภาพที่ 2 กิจกรรมลงสำรวจพ้ืนท่ีพร้อมชี้แจงขั้นตอน 
การดำเนินงานโครงการ จ.ขอนแก่น 

  

ภาพที่ 3 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีส่ถานีพัฒนาที่ดิน  
จ.ร้อยเอ็ด  

ภาพที่ 4 การสัมภาษณ์เกษตรกรทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
จ.หนองคาย  

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 5 การสนบัสนุนการปรับพื้นที่นาแบบมีคูนำ้ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน จ.หนองคาย 

ภาพที่ 6 การสนบัสนุนการปรับพื้นที่นาแบบมีคูนำ้ 
ของกรมพัฒนาที่ดิน จ.หนองคาย 

 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพที่ 7 การลงพื้นทีส่ำรวจข้อมลู จ.ศรสีะเกษ ภาพที ่8 การลงพื้นทีส่ำรวจข้อมลู จ.อุบลราชธาน ี
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2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นหน่วยงานเจ้าภาพหลัก 
กรมการข้าว กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม กรมวิชาการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 
การยางแห่งประเทศไทย และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานร่วมดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุน
ให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มทำการผลิตสินค้าเกษตร ด้านสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมง มีการบริหารจัดการ
ร่วมกัน เพื่อให้เกิดการรวมกันผลิต และรวมกันจำหน่ายโดยมีตลาดที่รองรับที่แน่นอน  และเพื่อให้เกษตรกร
สามารถลดต้นทุนการผลิต และมีผลผลิตต่อหน่วยที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานภายใต้
การบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เป้าหมาย จำนวน 4,707 แปลง (กรมส่งเสริมการเกษตร 2,000 
แปลง กรมการข้าว 430 แปลง กรมปศุสัตว์ 75 แปลง กรมประมง 44 แปลง กรมหม่อนไหม 14 แปลง 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 1,684 แปลง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 40 แปลง และการยางแห่งประเทศ
ไทย 420 แปลง) งบประมาณ 618.4614 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 152.2173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 

2.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร 

(1.1) การบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ การส่งเสริมการดำเนินงานแบบแปลงใหญ่ 
เป้าหมาย จำนวน 2,000 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,191 แปลง คิดเป็นร้อยละ 109.55 

(1.2) ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร เป้าหมาย จำนวน 1,296 แปลง ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(1.3) ส่งเสริมการจัดทำแปลงเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน   
530 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(1.4) พัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง เป้าหมาย จำนวน 1 ,000 ราย ขณะนี้
อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(1.5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 208.4896 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 59.4258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.50 

(2) กรมการข้าว 
(2.1) กลุ่มนาแปลงใหญ่มีการจัดประชุมเวทีชุมชน (จัดทำแผนรายแปลง/แผนธุรกิจ/

ปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานแปลงใหญ่) เป้าหมาย จำนวน 430 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 282 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 65.58 

(2.2) จัดประชุมหน่วยงานภาคีร่วมกับผู้นำกลุ่มนาแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 56 
จังหวัด ดำเนินการแล้ว จำนวน 25 จงัหวัด คิดเป็นร้อยละ 44.64 

(2.3) สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว เป้าหมาย จำนวน 56,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 
41,231 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 73.63 

(2.4) ส่งเสริมกลุ่มชาวนาผลิตปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพ เป้าหมาย จำนวน 430 แปลง 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 45 แปลง คิดเป็นร้อยละ 10.47  
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(2.5) ส่งเสริมกลุ่มชาวนาบริหารจัดการศัตรูข้าว เป้าหมาย จำนวน 430 แปลง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.6) จัดเวทีเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกรด้านการผลิต เมล็ดพันธุ์ขา้ว
และด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS เป้าหมาย จำนวน 16,900 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 
908 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.37 

(2.7) แปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เป้าหมาย จำนวน 
56 จังหวัด ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 1.79 

(2.8) จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดระดับภูมิภาค (ผู้ประกอบการพบผู้ผลิต) เป้าหมาย 
จำนวน 56 จังหวัด ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(2.9) กิจกรรมเพ่ิมศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพสูงในเขตพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ 
เป้าหมาย จำนวน 15,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 8,502 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 56.68 

(2.10) กิจกรรมส่งเสริมและเพิ ่มศักยภาพการผลิตข้าวเจ ้าพื ้นนุ ่มคุณภาพดี 
เป้าหมาย จำนวน 20,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 10,777 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 53.89 

(2.11) กิจกรรมการเตือนภัยการระบาดศัตรูข้าว เป้าหมาย จำนวน 52 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 
จำนวน 25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.08 

(2.12) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 102.4520 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 32.7752 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.99  

(3) กรมปศุสัตว์ 
(3.1) พ้ืนที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านการปศุสัตว์  

(3.1.1) จัดตั ้งแปลงใหม่ ปี 2565 – 2566 เป้าหมาย จำนวน 50 แปลง 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 47 แปลง คิดเป็นร้อยละ 94.00  

(3.1.2) แปลงที ่ ได ้ร ับการส ่งเสร ิม GFM เป ้าหมาย จำนวน 25 แปลง 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 21 แปลง คิดเป็นร้อยละ 84.00 

(3.2) ฝึกอบรมเพ่ิมความรู้เกษตรกร ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ดังนี้   
(3.2.1) หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ เป้าหมาย จำนวน 

1,500 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 897 ราย คิดเป็นร้อยละ 59.80 
(3.2.2) หลักสูตร เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม 

เป้าหมาย จำนวน 250 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 
(3.3) ลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ด้วย Motor Pool  

(3.3.1) ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติ หลักสูตรเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์ 
และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย จำนวน 250 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 220 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.00 

(3.3.2) ให้บริการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 
2,500 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,904 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 76.16 
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(3.4) ปรับระบบการเลี้ยงให้เป็นฟาร์ม GFM มีจำนวนเกษตรกรฟาร์มโคเนื้อ กระบือ 
และฟาร์มโคนม ที่ได้รับการสนับสนุนปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ปรับระบบการเลี้ยง เป้าหมาย จำนวน 250 ราย 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 120 ราย คิดเป็นร้อยละ 48.00 

(3.5) ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่ 

(3.5.1) ฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ หลักสูตร การแปรรูป ผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิม เป้าหมาย จำนวน 20 กลุ่ม ดำเนินการแล้ว จำนวน 10 กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ 50.00 

(3.5.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 4 กลุ่ม ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(3.6) ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 225 ครั้ง ดำเนินการแล้ว 
จำนวน 110 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 48.89 

(3.7) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 6.1278 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 2.7365 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.66 

(4) กรมประมง 
(4.1) กิจกรรม ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

(4.1.1) กิจกรรมเตรียมการบริหารจัดการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 
จำนวน 44 แปลง ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(4.1.2) กิจกรรมจัดทำแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต เพ่ิมมูลค่าและจำหน่าย
ผลผลิต เป้าหมาย จำนวน 44 แปลง ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(4.1.3) กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ให้เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 2,288 ราย 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 2,145 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.75 

(4.1.4) กิจกรรมสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 2,288 
ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,420 ราย คิดเป็นร้อยละ 62.06 (สนับสนุนสัตว์น้ำพันธุ์ดี 123 ราย สนับสนุน
จุลินทรีย์ ปม.1 จำนวน 1,297 ราย) 

(4.1.5) กิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมช่องทางการตลาด  เป้าหมาย 
จำนวน 44 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 6.82 

(4.1.6) กิจกรรมยกระดับมาตรฐานสินค้าโดยการตรวจประเมินฟาร์ม และการ
ให้การรับรองเป็นฟาร์มมาตรฐาน (GAP) เป้าหมาย จำนวน 550 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ  

(4.1.7) กิจกรรมติดตามประเมินผลและส่งเสริมการดำเนินงาน  เป้าหมาย 
จำนวน 44 แปลง ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(4.2) ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่าเป้าหมาย  
ลดลงร้อยละ 5 ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ โดยมีการประมวลผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 
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(4.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 13.7080 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 6.2923 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.90 

(5) กรมหม่อนไหม 
(5.1) กิจกรรมการวางแผนการดำเนินงาน (ต้นทาง) หลักสูตร วางแผนและทบทวน

การดำเนินงาน เป้าหมาย จำนวน 6 แปลง เกษตรกร จำนวน 305 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 6 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 100.00 เกษตรกร 299 ราย คิดเป็นร้อยละ 98.03 จำนวนผู้อบรมได้ไม่ถึงเป้าหมาย เนื่องจากสมาชิก
ส่วนใหญ่มีอายุมากขึ้น และบางรายมีปัญหาด้านสุขภาพส่งผลให้ไม่สามารถมาเข้าร่วมฝึกอบรมได้ 

(5.2) กิจกรรมส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลางทาง) 
(5.2.1) หลักสูตร ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสู่มาตรฐาน เป้าหมาย จำนวน 6 แปลง 

เกษตรกรจำนวน 227 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 2 แปลง คิดเป็นร้อยละ 33.33 เกษตรกร จำนวน 66 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 29.07  

(5.2.2) หลักสูตร การเขียนแผนธุรกิจ เป้าหมาย จำนวน 8 แปลง เกษตรกร 
จำนวน 294 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(5.2.3) หลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหม่อนไหมระบบแปลงใหญ่  
เป้าหมาย จำนวน 4 แปลง เกษตรกร จำนวน 255 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 3 แปลง คิดเป็นร้อยละ 75.00 
เกษตรกร จำนวน 222 ราย คิดเป็นร้อยละ 87.06 

(3) กิจกรรมส่งเสริมการตลาด (ปลายทาง) หลักสูตร การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เครือข่ายหม่อนไหมแปลงใหญ่ และการเจรจาซื้อขายสินค้าหม่อนไหม เป้าหมาย จำนวน 1 แปลง เกษตรกร 
จำนวน 30 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(4) กิจกรรมจัดทำแปลงสาธิตต้นแบบเพื่อเพิ่มผลผลิตการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมและ
การแปรรูปและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (ปลายทาง) เป้าหมาย จำนวน 13 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(5) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 3.9439 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 
จำนวน 1.6791 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.57 

(6) กรมวิชาการเกษตร 
(6.1) กิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืชในพ้ืนที่แปลงใหญ่  

(6.1.1) จำนวนกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่ที่ได้รับการสนับสนุนและพัฒนา
ศักยภาพ เป้าหมาย จำนวน 20 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 29 แปลง คิดเป็นร้อยละ 145.00  

(6.1.2) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย จำนวน 800 ราย 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 711 ราย คิดเป็นร้อยละ 88.88 

(6.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 3.0515 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 1.4932 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 48.93 
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(7) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(7.1) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการ

ร่วมกันตลอดห่วงโซ่ไม่น้อยกว่าเป้าหมาย โดยมีเป้าหมาย จำนวน 69 จังหวัด 400 แปลง ดำเนินการแล้ว 
จำนวน 67 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 97.10 จำนวน 382 แปลง คิดเป็นร้อยละ 95.50 

(7.2) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรในปี 2564 ได้รับการสนับสนุน ให้มีการเชื่อมโยง
ตลาดเครือข่ายไม่น้อยกว่าเป้าหมาย โดยมีเป้าหมาย จำนวน 75 จังหวัด 1,284 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 
63 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.00 จำนวน 750 แปลง คิดเป็นร้อยละ 58.41 

(7.3) ประสานงาน วางแผนบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องและส่งเสริม
สนับสนุน ด้านการตลาดให้กับแปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรและแปลงใหญ่ทั่วไป  เป้าหมาย จำนวน 75 
จังหวัด 1,284 แปลง ดำเนินการแล้ว จำนวน 63 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 84.00 จำนวน 750 แปลง คิดเป็นร้อย
ละ 58.41 

(7.4) จัดประชุมการบริหารจัดการร่วมกันตลอดห่วงโซ่ เพ่ือถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต 
การตลาด และการบริหารจัดการเครื่องจักรกลร่วมกันให้กับแปลงใหญ่สหกรณ์ เป้าหมาย จำนวน 69 จังหวัด 
400 แปลง 2,000 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 67 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 97.10 จำนวน 382 แปลง คิดเป็น
ร้อยละ 95.50 จำนวน 2,112 ราย คิดเป็นร้อยละ 105.60 

(7.5) แปลงใหญ่สหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรมีต้นทุนการผลิตลดลงเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 
1,200 บาท/ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(7.6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 1.4329 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 0.6435 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.91 

(8) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(8.1) ซักซ้อมครูบัญชี เป้าหมาย จำนวน 362 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 324 ราย 

คิดเป็นร้อยละ 89.50 
(8.2) อบรมการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ เป้าหมาย จำนวน 14,400 ราย 

ดำเนินการแล้ว จำนวน 14,404 ราย คิดเป็นร้อยละ 100.03 
(8.3) กำกับแนะนำการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เป้าหมาย 

จำนวน 10,080 ราย ดำเนินการแล้ว จำนวน 4,139 ราย คิดเป็นร้อยละ 41.06 
(8.4) ติดตามการจัดทำบัญชีต้นทุนประกอบอาชีพแก่เกษตรกร เป้าหมาย จำนวน 

10,080 ราย ดำเนินการไตรมาส 3 - 4 
(8.5) ติดตามประเมินผลในพ้ืนที่ เป้าหมาย จำนวน 1,390 ราย ดำเนินการไตรมาส 3 - 4 
(8.6) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 11.7000 ล้านบาท เบิกจ่าย

งบประมาณแล้ว จำนวน 5.8232 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49.77 
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(9) กรมพัฒนาที่ดิน  
(9.1) พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 

71,000 ไร่ ดำเนินการแล้ว จำนวน 7,780 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 10.96 ส่วนที่เหลืออยู่ระหว่างจัดสรรงบประมาณ
ลงพื้นที ่

(9.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 54.1530 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 14.5912 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.94 

(10) สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
(10.1) อบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ปีงบประมาณ 2566 เป้าหมาย จำนวน 

40 แปลง 1,787 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 
(10.1.1) แปลงปี 2564 เป้าหมาย จำนวน 14 แปลง 683 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 
(10.1.2) แปลงปี 2565 เป้าหมาย จำนวน 13 แปลง 607 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 
(10.1.3) แปลงปี 2566 เป้าหมาย จำนวน 13 แปลง 497 ราย ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(10.2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ เป้าหมาย จำนวน 14 แปลง 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 11 แปลง คิดเป็นร้อยละ 78.57 

(10.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 34.5727 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 16.3517 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 47.30   

(11) สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ  
(11.1) กิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาด้านมาตรฐานในการผลิตในพื้นที่

เกษตรแปลงใหญ่โดยปรับเข้าสู่ระบบการผลิตตามมาตรฐาน เป้าหมาย จำนวน 3 แห่ง เกษตรกร จำนวน 550 
ดำเนินการแล้ว จำนวน 1,144 ราย คิดเป็นร้อยละ 208.00 

(11.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 7.8300 ล้านบาท 
เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว จำนวน 3.4825 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.48 

(12) การยางแห่งประเทศไทย  
(12.1) กิจกรรมบริหารโครงการ 

(12.1.1) กิจกรรม ประชุมคณะทำงานบริหารโครงการส่งเสริมการทำสวนยาง
ในรูปแบบแปลงใหญ ่เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 

1.2) กิจกรรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการฯ ระดับเขต  เป้าหมาย 
จำนวน 7 ครั้ง ดำเนินการแล้วทั้งหมด 

(12.1.3) กิจกรรม ประชุมคณะทำงานขับเคลื ่อนโครงการฯ ระดับจังหวัด 
เป้าหมาย จำนวน 45 จังหวัด ดำเนินการแล้วทั้งหมด 
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(12.2) กิจกรรมส่งเสริมการทำสวนยางในรูปแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จำนวน 
50,000 ไร่ ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(12.2.1) กิจกรรม แปลงปีที่ 1 เป้าหมาย จำนวน 106 แปลง ขณะนี้อยู่ระหว่าง
ดำเนินการ 

(12.2.2) กิจกรรม แปลงปีที่ 2 และแปลงปีที่ 3 เป้าหมาย จำนวน 314 แปลง 
ดำเนินการแล้ว 58 แปลง คิดเป็นร้อยละ 18.47 

(12.2.3) กิจกรรม ประกวดต้นแบบแปลงใหญ่ (กยท.ข.) เป้าหมาย จำนวน 1 ครั้ง 
ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ     

(12.2.4) กิจกรรม ติดตาม กำกับ ดูแลการขับเคลื่อนโครงการฯ (ฝพก./กยท.ข./
จ./ส.) เป้าหมาย จำนวน 4 ครั้ง ดำเนินการแล้ว จำนวน 1 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25.00 

(12.2.5) กิจกรรม อุดหนุนแปลงใหญ่ยางพาราที่มีศักยภาพ ในการปรับปรุง
หรือสร้างโรงงานแปรรูปยางพาราเพ่ือรองรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันของการพัฒนาเกษตรแปลงใหญ่ เป้าหมาย 
จำนวน 1 ครั้ง ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการ 

(12.3) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 170.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว จำนวน 6.3086 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.71 

(13) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
(13.1) ประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จำนวน 1 เรื่อง 

โดยดำเนินการจัดทำเค้าโครงงานประเมินผลเสร็จเรียบร้อยแล้ว มีแผนเก็บรวบรวมข้อมูลในเดือน มกราคม - 
มีนาคม 2566 ขณะนี้อยู่ระหว่างการประมวลผลข้อมูล ผลการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 65.00 

(13.2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เป้าหมาย จำนวน 1.0000 ล้านบาท เบิกจ่าย
งบประมาณแล้ว 0.6145 คิดเป็นร้อยละ 61.45 

(14) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวมโครงการ 
งบประมาณดำเนินการโครงการ จำนวน 618.4614 ล้านบาท เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว 

จำนวน  152.2173 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24.61 
2.2) ข้อค้นพบ 

(1) ผลการดำเนินงานในกิจกรรมจัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ พัฒนาคุณภาพดิน 
และพัฒนาบุคลากรเพ่ือถ่ายทอดความรู้ ความก้าวหน้าน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 50.00  

(2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ร้อยละ 24.61 ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ ร้อยละ 
50.00  
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2.3) ข้อเสนอแนะ 
(1) กรมส่งเสริมการเกษตร กรมการข้าว และกรมพัฒนาที่ดิน ควรเร่งดำเนินการ

กิจกรรมแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ พัฒนาคุณภาพดิน และพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ ให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนดไว้ เพ่ือให้การดำเนินงานไม่ต้องรีบเร่งในไตรมาส 4 

(2) หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ีกำหนด 
3) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง มีกรมประมงดำเนินการ วัตถุประสงค์

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพ้ืนบ้านมีความเข้มแข็ง รวมตัวกันจัดตั้งเป็นกลุ่ม และขึ้นทะเบียนองค์กร
ชุมชนประมงท้องถิ่นกับหน่วยงานของกรมประมง โดยมุ่งเน้นส่งเสริมให้ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟ้ืนฟูทรัพยากร
สัตว์น้ำ ก่อให้เกิดปริมาณผลผลิตสัตว์น้ำเพิ่มขึ้น รวมถึงการดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้ำ  เพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริม
ด้านการตลาดเพ่ือจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคง เป้าหมายชุมชนประมงท้องถิ่น
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมงเพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 230 ชุมชน 
ในพ้ืนที่ 77 จังหวัด งบประมาณ 25.1444 ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว 20.4279 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.24 

3.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) กิจกรรมชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 

เพ่ือพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 222 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.52 ของเป้าหมาย 230 ชุมชน  
(2) กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน  

(2.1) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน 
ดำเนินการครบตามเป้าหมาย 

(2.2) อบรมยุวประมง 141 ราย คิดเป็นร้อยละ 54.23 ของเป้าหมาย 260 ราย 
(2.3) อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที ่140 ราย คิดเป็นร้อยละ 

53.85 ของเป้าหมาย 260 ราย 
(2.4) ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ 33 ครั้ง คิดเป็น

ร้อยละ 50.77 ของเป้าหมาย 65 ครั้ง 
(3) กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตประมง 192 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 96.00 

ของเป้าหมาย 200 ชุมชน 
 

ตารางท่ี 42 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

1. กิจกรรมชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วม 
ในการบร ิหารจ ัดการทร ัพยากรประมง     
เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชน
ประมง 

ชุมชน 230 222 96.52 
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ตารางท่ี 42 ผลการดำเนินงานโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (ต่อ) 
กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน ร้อยละ 

2. กิจกรรมเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
ของชุมชน 

    

2.1 เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการทรัพยากรประมง 

ชุมชน 30 30 100.00 

2.2 อบรมยุวประมง ราย 260 141 54.23 
2.3 อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ

พนักงานเจ้าหน้าที่  
ราย 260 140 53.85 

2.4 ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลอื         
การปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่  

ครั้ง 65 33 50.77 

3. กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิต
ประมง 

ชุมชน 200 192 96.00 

ที่มา: จากการรายงานของหน่วยงาน ผ่านระบบประเมินผลและตดิตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 

4) โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีกรมส่งเสริมสหกรณ์ 
และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจ
ของสหกรณ์ด้านการผลิต การตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ให้มีประสิทธิภาพในการเป็นผู้ประกอบการ
ธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ เป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกษตร จำนวน 70 แห่ง และสหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 
จำนวน 50 แห่ง งบประมาณ 3.2294 ล้านบาท (กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.3674 ล้านบาท กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
0.8620 ล้านบาท) 

4.1) ผลการดำเนินงาน 
โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร มีหน่วยงาน

ดำเนินการ ได้แก่ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ โดยมีผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 มีนาคม 
2566 ดังนี้ 

(1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 1.0612 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 44.83 ของงบประมาณที่ได้รับ 2.3674 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมแล้ว ร้อยละ 
44.79 โดยได้จัดอบรมธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพครบตามเป้าหมายแล้ว 1 
รุ ่น 70 สหกรณ์ มีผู ้เข้าอบรม 160 ราย โดยมีการปรับลดเป้าหมายแผนเดิม 1 รุ ่น รวมทั้งได้จัดอบรมการ
ประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดของสหกรณ์ (Platform device and data - driven) และความรู้
เกี่ยวกับการส่งออกสินค้าเกษตรครบตามเป้าหมายแล้ว 2 รุ่น 70 สหกรณ์ มีผู้เข้าอบรม 135 ราย คิดเป็นร้อยละ 
168.75 ได้มากกว่าเป้าหมาย 80 ราย เนื่องจากเป็นการอบรมผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) จึงมีผู้สนใจเข้ารับ
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การอบรมเป็นจำนวนมาก ส่วนการสร้างเครือข่ายผู้ผลิตพร้อมจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรจากแหล่งผลิต 
(แปลงเกษตรกร เกษตรกรสมาชิก สถาบันเกษตรกร) เข้าสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูป  อยู่ระหว่างรอ
หน่วยงานในระดับพื้นที่รายงานผลการดำเนินงานให้หน่วยงานส่วนกลาง สำหรับการแนะนำ ส่งเสริม และ
พัฒนาศักยภาพสหกรณ์ภาคการเกษตร เพ่ือยกระดับเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
การตรวจมาตรฐานการผลิตเบื้องต้นด้วยบุคลากรของสถาบันเกษตรกร และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์
อุปกรณ์/เครื่องมือ/เครื่องจักรและการคำนวณต้นทุนการผลิต และการเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดของสหกรณ์
ภาคการเกษตรกับหน่วยงานภาคเอกชนหรือองค์กรอื่น รวมทั้งสหกรณ์ประเภทอื่น ๆ  มีแผนการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ 3 - 4  

(2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 0.2801 ล้านบาท 
คิดเป็นร้อยละ 32.49 ของงบประมาณที่ได้รับ 0.8620 ล้านบาท และมีผลการดำเนินงานตามกิจกรรมแล้ว 
ร้อยละ 60.67 โดยได้จัดอบรมการใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชีครบตามเป้าหมาย 50 แห่ง มีการกำกับแนะนำ
กลุ่มเป้าหมายแล้ว 41 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 82 ของเป้าหมาย 50 แห่ง และการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์
โครงการมีแผนการดำเนินงานไตรมาสที่ 3 - 4 

4.2) ผลการติดตามในพื้นที่  
จากการลงพื ้นที่ติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการฯ ในสหกรณ์พื ้นที ่จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม เพชรบุรี และราชบุรี ระหว่างวันที่ 19 - 25 มีนาคม 2566 สรุปผลได้ ดังนี้ 
(1) ความทันเวลาและความเพียงพอของงบประมาณ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่

ผู้รับผิดชอบโครงการระดับจังหวัดทั้ง 4 จังหวัด พบว่า สหกรณ์ทุกแห่งได้รับจัดสรรงบประมาณทันเวลาและ
เพียงพอต่อการดำเนินงาน  

(2) การบูรณาการของหน่วยงาน พบว่า ในการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการฯ 
มีหน่วยงานระดับพ้ืนที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บูรณาการตามกิจกรรมของโครงการร่วมกับสำนักงาน
เกษตรจังหวัด นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานนอกสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ร่วมบูรณาการด้วย ได้แก่ 
มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัด ศูนย์ข้าวชุมชน และวิสาหกิจชุมชน โดยการบูรณาการ
ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตรที่จัดอบรม เช่น หลักสูตรการนำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในการสร้างมูลค่า 
การสร้างความแตกต่างของสินค้าให้แข่งขันกับตลาดในปัจจุบัน และการวางแผนการบริหารจัดการสินค้า 

 

(3) การจัดอบรม หลักสูตรและกิจกรรมที่ถ่ายทอดให้ความรู้แก่สหกรณ์ที่เข้าร่วม
โครงการฯ จะมีวิทยากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญมาบรรยาย/อภิปราย/เสวนาในภาคทฤษฎี และการแบ่งกลุ่ม
ฝึกปฏิบัติ ดังนี้ 

(3.1) กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
(3.1.1) หลักสูตร ธุรกิจเกษตรและการบริหารจัดการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ 

ดำเนินการจัดอบรมเมื่อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพฯ มีผู้เข้าร่วมอบรม
ทั้งสิ้น 160 ราย ประกอบด้วย ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงาน
สหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่โครงการ ผู้สังเกตการณ์ และวิทยากร โดยหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อวิชา Growth 
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Mindset การเป็นผู้ประกอบการมืออาชีพ การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสู่ธุรกิจภาคการเกษตร การเป็น
ผู้ประกอบการโดยยึดหลัก BCG Model การบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพ และการนำเสนอและสรุปผล 

(3.1.2) หลักสูตร การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อการตลาดของสหกรณ์ 
(Platform device and data - driven) และความรู้เกีย่วกับการส่งออกสินค้าเกษตร ดำเนินการจัดอบรมเมื่อ
วันที่ 15 - 17 มีนาคม 2566 ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom มีผู้เข้าร่วมอบรม 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 135 ราย ประกอบด้วย 
ผู้แทนสหกรณ์ภาคการเกษตร (คณะกรรมการหรือฝ่ายจัดการ) ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัด เจ้าหน้าที่
โครงการ ผู้สังเกตการณ์ วิทยากร และผู้สนใจ โดยหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อวิชาพื้นฐานการขาย กลยุทธ์
และการนำเสนอคอนเทนต์ผ่านออนไลน์ การเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าเป้าหมาย การขายของบน Social Commerce 
วิดีโอคอนเทนต์แพลตฟอร์ม เอกสาร/ขั้นตอนการค้าระหว่างประเทศ การตั้งราคาขนส่งทางเรือและทางเครื่องบิน 
การบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน การขนส่งทางทะเลและการประกันภัย สิทธิประโยชน์ทางการค้า การติดต่อ
กับคู่ค้าระหว่างประเทศ Model ธุรกิจส่งออก การพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือส่งออก และการส่งออกออนไลน์ 

(3.2) กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
(3.2.1) หลักสูตร การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี สำหรับคณะกรรมการ

และฝ่ายจัดการสหกรณ์ ดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 
50 แห่ง โดยหลักสูตรประกอบด้วยหัวข้อวิชาธรรมาภิบาลในการบริหารงานสหกรณ์ 1 ชั่วโมง กฎหมาย ระเบียบ 
ข้อบังคับ และคำแนะนำเกี่ยวกับการเงินการบัญชีของสหกรณ์ 2 ชั่วโมง การใช้ข้อมูลทางบัญชีในการวางแผน
ธุรกิจและการเชื่อมโยงธุรกิจรายสินค้า 3 ชั่วโมง การบริหารธุรกิจให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและ
เทคนิคการขายสินค้า/บริการ 3 ชั่วโมง การใช้งาน Smart Manage 1.30 ชั่วโมง การใช้งานเครื่องมือเตือนภัย
ทางการเงิน (CFSAWS: ss) 1.30 ชั่วโมง รวมทั้งหมด 12 ชั่วโมง  

(3.2.2) หลักสูตร การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี สำหรับผู้ตรวจสอบกิจการ 
ดำเนินการจัดอบรมโดยสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ระดับภาค มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 50 แห่ง โดยหลักสูตร
ประกอบด้วยหัวข้อวิชา กฎหมายทั่วไปที่ควรรู้ และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับสหกรณ์ 1  ชั่วโมง เทคนิค
การตรวจสอบกิจการและการรายงานผล 4 ชั่วโมง การดำเนินกิจการของสหกรณ์ 2 ชั่วโมง การใช้เครื่องมือ
เตือนภัยทางการเงินและการวิเคราะห์ผล 3 ชั่วโมง เทคนิคการนำเสนอและการให้ข้อสังเกตต่อที่ประชุม 3 ชั่วโมง 
รวมทั้งหมด 13 ชั่วโมง                    

 

(4) ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ
ระดับพื้นที่ พบว่า เจ้าหน้าที่มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการภาพรวมอยู่ในระดับมาก ที่ค่าคะแนน
เฉลี่ย 3.63 (คะแนนเต็ม 5) โดยเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณมีความเพียงพอและทันเวลาในการจัดอบรม และ
การชี้แจงโครงการมีความชัดเจนและเข้าใจในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.25 (คะแนนเต็ม 5) (ตารางที่ 43) 
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ตารางท่ี 43 ความพึงพอใจของเจ้าหน้าที่ระดับพื้นท่ีต่อการดำเนินงานโครงการ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (ร้อยละ) ค่าคะแนน 

เฉลี่ย 
แปลผล 

น้อยที่สุด น้อย ปานกลาง มาก มากที่สุด 
1. การจัดสรรงบประมาณ - - - 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 
2. การช้ีแจงโครงการ - - - 75.00 25.00 4.25 มากที่สุด 
3. การคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย - - 50.00 50.00 - 3.50 มาก 
4. หลักสูตรการอบรม - - 25.00 75.00 - 3.75 มาก 
5. การทำแผนธุรกิจเกษตร - - 50.00 50.00 - 3.50 มาก 
6. ช่องทางการจำหน่ายสินค้า 25.00 - 25.00 50.00 - 3.00 ปานกลาง 
7. การบูรณาการหน่วยงาน 25.00 25.00 - 50.00 - 2.75 ปานกลาง 
8. การกำกับ/แนะนำ/ตดิตาม  - - 25.00 50.00 25.00 4.00 มาก 

เฉลี่ย 6.25 3.13 21.87 59.37 9.38 3.63 มาก 
ที่มา: จากการสำรวจ  
 

4.3) ข้อค้นพบ  
(1) สหกรณ์มีเงินทุนจำกัดสำหรับจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และสร้างโรงเรือนใน

การแปรรูป ทำให้เป็นข้อจำกัดในการเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ 
(2) สหกรณ์แต่ละแห่งมีข้อจำกัดด้านศักยภาพการตลาด เช่น ด้านการพัฒนาผลิตภณัฑ์ 

และบรรจุภัณฑ์ ทำให้ไม่สามารถจำหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ 
 

4.4) ข้อเสนอแนะ 
(1) ภาครัฐควรมีงบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อเครื่องมือ เครื่องจักร และสร้าง

โรงเรือนในการแปรรูป โดยพิจารณาสหกรณ์ที่สามารถเพ่ิมศักยภาพได้ 
(2) ภาครัฐควรสนับสนุน/พัฒนาให้สหกรณ์มีศักยภาพด้านการตลาดเพิ่มขึ้น เพื่อให้

สามารถแข่งขันกับภาคเอกชนและจำหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ 
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ประมวลภาพกิจกรรมการดำเนินงานโครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร 

  

ภาพที่ 1 การชี้แจงรายละเอียดโครงการ ภาพที่ 2 การอบรมหลักสูตรธุรกิจเกษตรและการบริหาร
จัดการธุรกจิแบบมืออาชีพ (กสส.) 

  

ภาพที่ 3 กิจกรรมการวางแผนธุรกิจเกษตร ภาพที่ 4 การอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เครื่องมือ
ดิจิทัลเพื่อการตลาดของสหกรณ์ ผ่านระบบ Zoom 

  

ภาพที่ 5 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จังหวัดประจวบครีีขันธ ์ ภาพที่ 6 การลงพื้นที่เก็บข้อมูล ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

  

 
 
 
 
 

ภาพที่ 7 สินค้าแปรรูปของสหกรณ์การเกษตรเขาย้อย 
จำกัด ณ จังหวัดเพชรบุร ี

 
 
 
 
 

ภาพที่ 8 การสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีส่หกรณ์จังหวัด และ
ผู้จัดการสหกรณ์ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 
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5) โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรสำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีกรมการข้าว
ดำเนินการ วัตถุประสงค์เพ่ือสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นรายหมู่บ้าน โดยให้ชาวนา
ร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความตระหนักรู้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต ยกระดับคุณภาพ สนองความต้องการของตลาด 
รวมทั้งผลิตข้าวที่ปรับตัวและดูแลสิ่งแวดล้อม เป้าหมายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จำนวน 4,600,000 ครัวเรือน 
ใน 77 จังหวัด งบประมาณรวม 15,260 ล้านบาท (งบดำเนินงาน 35 ล้านบาท และงบเงินอุดหนุน 15,225 
ล้านบาท) เบิกจ่ายแล้ว 15,225 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.77  

5.1) ผลการดำเนินงาน 
(1) ยังไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
(2) กรมการข้าวได้โอนเงินงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตร

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รายการเงินอุดหนุน วงเงิน ๑๕ ,๒๒๕ ล้านบาท ให้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ที่เห็นชอบในหลักการ
โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการคู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
และพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี ๒๕๖๕/๖๖ โดยมีกรอบวงเงินในการดำเนินโครงการ จำนวน 
๖๖,๕๘๐.๙๐๖ ล้านบาท และให้นำเงินส่วนหนึ่งจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ของกรมการข้าวข้างต้น ไปใช้ในโครงการดังกล่าว ซึ่ง ธ.ก.ส. จะทยอยจ่ายเงินให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวในโครงการ
ประกันรายได้ 

5.2) ข้อเสนอแนะ 
กรมการข้าว ควรเร่งรัดการดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดต้นทุนการผลิตข้าวในงบประมาณส่วนที่เหลือ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก
Info-Graphics ผลการด าเนินงานรายโครงการ



1. โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ภาพรวม)



17,201.2581 ล้านบาท

15,933.8996 ล้านบาท

งบประมาณ เบิกจ่าย
(92.63%)

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวม

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2565

48.96%

ผลการด าเนินงานภาพรวม

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อเสนอแนะ
เห็นควรให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการด าเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โครงการภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร1 (ภาพรวม) 

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 
2. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม
3. โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน (3 กิจกรรม)
4. โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติ

ทดแทนสารเคมีทางการเกษตร
5. โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
6. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ
7. โครงการส่งเสริมการจัดตัง้และบริหารจดัการวิสาหกจิ

เกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินคา้เกษตร
9. โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ
10. โครงการบริหารจัดการการผลิตสนิคาเกษตร

ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map)
11. โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
12. โครงการสร้างความเขมแข็งกลุมการผลิตด้านประมง
13. โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรใหเป็นผู้ประกอบการ

ธุรกิจเกษตร
14. โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกขา้ว

ท่ีมา : ระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข้อค้นพบ
ผลส าเร็จค่อนข้างน้อย บางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ เช่น กิจกรรมจัดอบรม 

การจัดสัมมนา และการพัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ และ
ก าหนดแผนปฏิบัติงานในไตรมาสที่ 3 - 4 

14 โครงการ

79.25%

52.82%

47.71%

40.26%

83.64%
54.28%

50.62%

62.90%

59.14%

52.73%

50.00%

การยางแหง่ประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
จ านวน 2 โครงการ



สินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป้าหมาย

วัตถุประสงค์ พัฒนาและต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อสร้างรายได้
ให้กับเกษตรกรและผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

191.1436 ลบ. เบิกจ่าย 86.9061 ลบ.งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

2. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ภาพรวม)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

2. โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 
ส่งเสริมการจ าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
4 ครั้ง (80.00%) มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหม่อน
ไหมคิดเป็นมูลค่า 7.85 ล้านบาท (78.50%)

- กรมการข้าว อยู่ระหว่างเตรียมการ และท าแผนการปลูกกับกลุ่มเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 7 ครั้ง (70.00%)
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 3,486 ราย (59.76%)
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในสถาบันเกษตรกร 32 กลุ่ม (76.19%) 
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นจ านวน 1 ชนิด (ปลากะพงยอ) 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ (ไก่เบตง)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

- ระยะเวลาในการจัดอบรมน้อยในระยะต่อไปควรขยายวันจัดอบรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาในแต่ละหลักสูตร

- งบประมาณในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตไม่เพียงพอกลุ่มเกษตรกรยังขาดความเข้าใจในการขอรับรองหรือขอรับการส่งเสริมสินค้าเกษตรอตัลักษณ์

พ้ืนถิ่น ควรมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ค าแนะน า และให้ความรู้

- เกษตรกรบางส่วนยังขาดความช านาญในการท าการตลาดออนไลน์หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการตลาดออนไลน์

(ด าเนินการแล้ว)

- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
125,343 เมตร (62.67%) คิดเป็นมูลค่า 100.2744 ล้านบาท 

(อยู่ระหว่างเตรียมการ)

1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น

0.00%

50.00%

100.00%

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

ผล แผน

37.24% 45.47% 



เป้าหมาย
การส่งเสริมทางด้านองค์ความรู้ในการผลิต  สินค้าเกษตรอตัลักษณ์ท่ีเหมาะสมกับพื้นท่ี ใน 5 ชนิด
สินค้า ได้แก่ ข้าว ไม้ผล ผ้าไหม ปศุสัตว์ และประมง และตรวจรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 

วัตถุประสงค์
รวบรวม อนุรักษ์ ส่งเสริม พัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าของสินค้าอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น พัฒนา

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรให้มีความสมบูรณ์ ตลอดจนช่องทาง

การตลาด และสร้างเครือข่ายผู้ผลิตสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น

งบประมาณ 187.5048 ลบ. เบิกจ่าย 85.1268 ลบ. ร้อยละ 45.40

หน่วยงานรับผิดชอบ

2.1 โครงการส่งเสรมิและพฒันาสนิค้าเกษตรอัตลกัษณ์พืน้ถ่ิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

- กรมการข้าว อยู่ในช่วงการลงพ้ืนที่เพ่ือคัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย

(ด าเนินการแล้ว)
- ตรวจสอบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย (ตรานกยูงพระราชทาน) 
125,343 เมตร (62.67%) คิดเป็นมูลค่า 100.2744 ล้านบาท 

(อยู่ระหว่างเตรียมการ)

ผลการด าเนินงานจากการติดตามในพื้นที่

- หน่วยงานในพ้ืนที่มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานในจังหวัดในการจัดอบรม โดยหลังจากจัดอบรมเกษตรกร หน่วยงานมีแผนส่งเสริม

ช่องทางการจ าหน่ายสินค้า โดยจัดกิจกรรม Road Show ซึ่งเป็นการจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจกับสหกรณ์ต่าง ๆ รวมถึงเอกชนภายนอก 

- หน่วยงานมีการบูรณาการกับหน่วยงานภาคเอกชนในการจัดงานต่าง ๆ เช่น งานประจ าปีจังหวัด กิจกรรมงานแสดงสินค้าของจังหวัด

0.00%

50.00%

100.00%

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

ผล แผน

31.24% 45.40% 

- จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร 7 ครั้ง (70.00%)
- ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรและเจ้าหน้าที่รวม 3,486 ราย (59.76%)
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นในสถาบันเกษตรกร 32 กลุ่ม (76.19%) 
- ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าสัตว์น้ าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นจ านวน 1 ชนิด (ปลากะพงยอ) 
- สนับสนุนปัจจัยการผลิตส่งเสริมการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ (ไก่เบตง)



เกษตรกร/ผู้ประกอบการผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 
มีช่องทางจ าหน่ายผ้าไหม และผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง  

เพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาชนสัมพันธ์ น าเสนอ และเผยแพร่นวัตกรรมด้านหม่อนไหม

เพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหม กลุ่มผู้ทอผ้าไหม และผู้ประกอบการผ้าไหม  

รวมถึงผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 

หน่วยงานรับผิดชอบ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม 
ส่งเสริมการจ าหน่ายผ้าไหมและผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม 4 ครั้ง (80.00%) 

มีรายได้จากการจ าหน่ายสินค้าหม่อนไหมคิดเป็นมูลค่า 7.85 ล้านบาท (78.50%)
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100.00%

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน

ผล แผน

79.25% 48.90% ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ -

2.2 โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินคา้หม่อนไหม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

งบประมาณ 3.6388 ลบ. เบิกจ่าย 1.7793 ลบ. ร้อยละ 48.90ผลการด าเนินงาน



3. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย
จ านวน 2 โครงการ



1. การพัฒนาศักยภาพการผลิตและบริหารจัดการตลอดโซ่อุปทานเกษตรอินทรีย์
- ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์แก่กลุ่มเป้าหมาย รวม 10,673 ราย (99.03%) 
- กิจกรรมอ่ืน ๆ ได้แก่ การพัฒนากลุ่มเกษตรกรเข้าสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) ส่งเสริมและสนับสนุน

ปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวอินทรีย์ ฯลฯ อยู่ระหว่างด าเนินการ 
2. การยกระดับมาตรฐานและระบบการตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์แล้ว 64 ราย (160%)     
พื้นที่ 43 ไร่ (21.64%) ตรวจประเมินเพื่อให้และคงไว้ซึ่งการรับรองระบบการผลิต ผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ า 361 ราย (90.25%)
3. การพัฒนาการตลาดและสร้างความตระหนักรู้ เกี่ ยวกับเกษตรอินทรีย์  พัฒนาตลาดปศุสัตว์สี เขียวแล้ว 2 แห่ง (20%)
และอยู่ระหว่างเตรียมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ ณ สถานที่จ าหน่ายสินค้าเกษตรอินทรีย์ 14 แห่ง
4. การส่งเสริมการวิจัย พัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์
⬧การด าเนินงานภายใต้คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ

- เสนอแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรยี์ พ.ศ.2566-2570 ต่อรองนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบ
- จัดท าเอกสารแผนปฏิบัติการด้านเกษตรอินทรยี์ พ.ศ.2566-2570 จัดส่งให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
- ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรระดับจังหวัด (SCP) รวม 38 จังหวัด
⬧จัดท าแนวทางการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระดบัพื้นที่ ประชุมหารือเพื่อก าหนดแนวคิด และจัดเก็บข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ –

มีนาคม 2566 
⬧การติดตามการด าเนินงานโครงการในภาพรวม จัดท าสรุปรายงาน รวม 2 ครั้ง

➢ พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นเป็น 2.0 ล้านไร่ ภายในปี 2570
➢ เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรอนิทรียไ์ม่น้อยกว่า 250,000 ราย  

ในปี 2570
➢อัตราการขยายตัวของมูลค่าสินค้าเกษตรอนิทรีย์ที่ไดร้ับการรบัรอง        

เฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี

หน่วยงานหลัก : พด. 
หน่วยงานสนับสนุน : กข. มม. ปศ. กป. กสก. 
ตส. มกอช. สศก. และ ส.ป.ก.

หน่วยงานรับผิดชอบเป้าหมาย
เพื่อส่งเสริมระบบการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีธรรมชาติ  รักษาความสมดลุ
ให้กับระบบนิเวศ มีความปลอดภัยน าไปสู่ความเป็นอยู่
และสุขภาพที่ดีของผู้ผลิตและผู้บริโภค  ยกระดับการผลิต
ให้ได้มาตรฐานในระดับชุมชน ระดับประเทศ และ
ระดับสากล  และเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคเกษตร

วัตถุประสงค์

ระยะเวลาด าเนินการ

ปีงบประมาณ 2566

ผลการด าเนินงาน ปี 2566 (56.30%)

งบประมาณ
▪ หน่วยงานในพื้นที่ เห็นว่าควรจัดสรรงบประมาณให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งหมด ซึ่งยังไม่เพียงพอและ

ไม่ทันเวลาในการท ากิจกรรม
▪ หลายกิจกรรมอยู่ระหว่างด าเนินการควรเร่งรัดให้หน่วยงานด าเนินงานและเบิกจ่ายงบประมาณตามแผนงาน 

โดยเฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่มีผลการด าเนินงาน
การถ่ายทอดความรู้

▪ เกษตรกรต้องการให้มีการอบรมความรู้และฝึกปฏิบัติเพ่ิมเติม เรื่องการผลิตอาหารเลี้ยงปลา โดยเฉพาะจาก
วัสดุอินทรีย์ที่หาได้ในชุมชน

▪ การจัดอบรมและศึกษาดูงาน เวลา 1 วัน ถือว่าน้อยไปที่เกษตรกรจะเรียนรู้ ท าความเข้าใจ และน าไปปฏิบัติ
เกษตรกร

▪ เกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริมต่อเนื่อง หน่วยงานควรมีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม สนับสนุน ด้านการแปรรูป 
ด้านการตลาด สร้างมูลค่าเพิ่มจากผลผลิตที่ได้การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์

▪ เกษตรกรท่ีเข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นรายเดี่ยว ขาดการรวมกลุ่ม และพ้ืนท่ีบางส่วนไม่เหมาะสมกับการท า
เกษตรอินทรีย์ เช่น เป็นพื้นที่น้ าท่วม ขาดแหล่งน้ า และไม่มีแนวกันชน

3.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์
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งบประมาณ เบิกจ่าย
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559.7356

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (36.95%)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ 

ลบ.



3.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม่

เป้าหมาย ส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร 10,900 ราย 

วัตถุประสงค์โครงการ 
1. เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมน าหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยการพัฒนาพ้ืนที่เกษตรทฤษฎีใหม่
2. เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าสู่ระบบการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน

งบประมาณ 65.3411 ล้านบาท

เบิกจ่าย 25.6026 ล้านบาท (39.18%)

หน่วยงานรับผิดชอบ  
กข. ปศ. ปม. มม. ตส. ส.ป.ก. และ สศก.

ผลการด าเนินงาน

• ส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกร 14,826 ราย (55.82%)
• ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 85 กลุ่ม (70.83%)
• สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมและเวทีส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 21,391 ราย 

(58.29%)
• สนับสนุนการผลิตตามแผนพัฒนากลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ต้นแบบ 22 จุด (41.51%)
• สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรกร 5,006 ราย (50.06%) และ 1,170 ต้น/ถุง  

(11.70%)
• ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน 2,700 ไร่

1. การจัดสรรงบประมาณล่าช้า ควรจัดสรรงบประมาณให้สัมพันธ์กับแผนปฏิบัติงาน 
2. ขาดความชัดเจนในการด าเนินงานในพื้นที่ ควรจัดท าแผนการด าเนินงานโครงการให้ชัดเจน โดยชี้แจง

ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
3. สรรหาเกษตรกรรายใหม่เข้าร่วมโครงการค่อนข้างยาก เกษตรกรส่วนใหญ่เข้าร่วมโครงการแล้ว
4. เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอยู่กระจายกันในแต่ละพื้นที่ ท าให้ยากต่อการติดตามนัดหมายเกษตรกร

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

1. ก่อนเข้าร่วมโครงการเกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับปานกลาง 
และหลังเข้ารับการอบรมเกษตรกรมีระดับความรู้ความเข้าใจ ระดับมาก

2. เกษตรกรร้อยละ 62.96 ได้รับสนับสนุนปัจจัยการผลิต 
3. เกษตรกรร้อยละ 33.33 ได้น าความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อ
4. เกษตรกรร้อยละ 92.59 สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน 

ร้อยละ 48.15 มีอาหารบริโภคเพียงพอในครัวเรือน 
ร้อยละ 40.74 สามารถพึ่งพาตนเองได้ 
ร้อยละ 37.04 มีรายได้เสริมรายวัน/รายเดือน/รายปี 
ร้อยละ 29.63 มีการลดการใช้สารเคมีในการท าการเกษตร

ผลการติดตามในพ้ืนที่



3.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรผสมผสาน

วัตถุประสงค์โครงการ 
ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้และทักษะ สามารถด าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
และจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพได้ และพัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้ไดม้าตรฐาน 
เพ่ือสร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกร

เป้าหมาย

• เกษตรกรที่ด าเนินกิจกรรมเกษตรผสมผสาน 1,140 ราย
• กลุ่มเกษตรกร 76 กลุ่ม

7.6860 ล้านบาท เบิกจ่าย 3.5480 ล้านบาท (46.16%)

งบประมาณ

หน่วยงานรับผิดชอบ

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ผลการด าเนินงาน

• อ านวยการและบริหารโครงการฯ 6 ครั้ง (50%) 
• รวมกลุ่มเกษตรกร 39 กลุ่ม (51%) 
• แต่งตั้งปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน 2 ราย  สาขาปราชญ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและสาขาปราชญ์

เกษตรดีเด่น
• อบรมจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 1,095ราย (96%)
• ก ากับแนะน าการจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ 224 ราย (27%) 

1. เกษตรกรบางส่วนยังขาดความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวางแผนบริหารจัดการ ด้านการผลิต การแปรรูป  
การตลาด และการจัดท าบัญชีต้นทุน เพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรของกลุ่ม

2. การก าหนดเกณฑ์การคัดเลือกปราชญ์เกษตรของแผ่นดินค่อนข้างสูง ท าให้มีผู้ไม่ผ่านการคัดเลือกและ
ได้รับการแต่งตั้งเพียง 2 สาขา 

3. ผลการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานค่อนข้างน้อยเพียงร้อยละ 46 (เป้าหมายรัฐบาลก าหนดให้ไตรมาส 2
เบิกจ่ายร้อยละ 52)

ข้อค้นพบ

ข้อเสนอแนะ

1. สป.กษ. และ ตส. ส่งเสริมองค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ การวางแผนบริหารจัดการ ด้านการผลิต การแปรรูป 
การตลาด และการท าบัญชีต้นทุนอาชีพ ให้แก่เกษตรกรพื่อเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร

2. สป.กษ. ควรพิจารณาปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือก และมีระยะเวลาในการอ านวยการเพื่อสรรหาคณะอนุกรรมการ 
และคณะกรรมการฯ และการตรวจข้อมูลเชิงประจักษ์

3. สป.กษ. และ ตส.ควรเร่งรัดด าเนินการและเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน



3.4 โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด ำเนินกำรจัดกำรศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสำน รวมถึงกำรใช้ชีวภัณฑ์
และแมลงศัตรูธรรมชำติทดแทนสำรเคมีในกำรป้องกันก ำจัดศัตรูพืช ผลักดันให้เกษตรกร ลด ละ เลิก
กำรใช้สำรเคมีป้องกันก ำจดัศัตรูพืชหรือให้มีกำรใช้อยำ่งถูกต้องและปลอดภัย และพัฒนำต้นแบบ
กำรติดตำมสถำนกำรณ์ศัตรูพืชเพื่อกำรเฝ้ำระวงัและจดักำรอยำ่งเป็นระบบ

วัตถุประสงค์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : กรมส่งเสริมกำรเกษตร

เป้าหมาย : เกษตรกร 6,500 รำย

เจ้าหน้าที่ในจังหวัดระยอง  จันทบุรี  พิษณุโลก  นครปฐม  นครศรีธรรมราช  สุโขทัย  และเพชรบูรณ์ ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2566
กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด ำเนินกำรจดักำรศัตรูโดยวิธีผสมผสำน 53.58% ด ำเนินกำรแล้ว
กิจกรรมสนับสนุนควบคุมประชำกรแมลงวันผลไม้ฯ ทั้ง 7 จังหวัด

 66.67% ร่วมกับ ศจช.
 33.33% เท่ำกัน ร่วมกับ Field Day / กำรจัดกำรอบรมเกษตรกรผู้น ำ

วิธีกำรควบคุม 100% รณรงค์ท ำควำมสะอำด / ใช้สำรล่อผสมสำรฆ่ำแมลง
ชุดน้ ำยำตรวจวิเครำะห์ 71.43% ได้รับแล้ว

ผลการ
ติดตาม
ในพ้ืนที่

กำรชี้แจงโครงกำร ควรชี้แจงขั้นตอนกำรตรวจสำรตกค้ำง
ในผลผลิตแก่เจ้ำหน้ำที่ระดับจังหวัดระดับอ ำเภอให้ชัดเจน

กำรคัดเลือกเกษตรกร เกษตรกรมีควำมสนใจเข้ำร่วม
โครงกำรแต่ไม่อยู่ในเง่ือนไขโครงกำร

กำรประเมินพฤติกรรมกำรใช้สำรเคมีแบบประเมิน ใช้ข้อค ำถำม
จ ำนวนมำกและเป็นวิชำกำร ท ำให้เกษตรกรเกิดควำมสับสน 
ไม่เข้ำใจข้อค ำถำม

กำรถ่ำยทอดควำมรู้ เจ้ำหน้ำที่เสนอให้ควรเพิ่มระยะเวลำ
ในกำรอบรม แบ่งเป็นภำคทฤษฎีและภำคปฏิบัติ อย่ำงละ 1 วัน

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน
• ถ่ำยทอดควำมรู้กำรป้องกันและก ำจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสำน 6,215 รำย (95.62%) 
• ส่งเสริมกำรใช้ชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช 90 ไร่ (0.69%) 
• ส ำรวจประชำกรแมลงวันผลไม้ 40,554 ไร่ (135.73%) 
• สนับสนุนกำรควบคุมประชำกรแมลงวันผลไม้ 45,819 ไร่ (152.73%) 

2. สนับสนุนการใช้ชีวภัณฑ์ด้วยการขยาย

3. ตรวจสารเคมีทางการเกษตรตกค้างในผลผลิต 5,115 ตัวอย่ำง (39.35%)

จุลินทรีย์ 17,842 กก.
(44.61%)

ไวรัสเอ็นพีวี 75 ลิตร 
(50.00%)

แมลงศัตรูธรรมชำติ 
1,465,920 ตัว 

(70.84%)

สำรสกัดธรรมชำติ 1,243 ลิตร (69.06%) 
หัวเชื้อจุลินทรีย์ 621 ขวด (9.55%) 

แมลงวันผลไม้เป็นหมัน
21,742,609 ตัว

(43.49%) 

ผลการด าเนินงาน

28.8670 ลบ.

10.6760 ลบ.
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งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย

ลบ. ผลการเบิกจ่าย 36.98%



4. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ
จ านวน 3 โครงการ



4.1 โครงการสร้างมูลคา่เพิม่จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
งบประมาณ (ลบ.)หน่วยงานรับผิดชอบ

กสก.  10.2627   กข.  3.9580
ปศ.    15.5506   กวก.  4.9266
สศก.   6.3000

รวม 40.9979
เบิกจ่ายแล้ว 13.1801 ล้านบาท 

เป้าหมาย

(1) เกษตรกร จ ำนวน 24,900 รำย (2) ถ่ำยทอดเทคนิคกำร
ใช้งำน กำรบ ำรุงรักษำเครื่องจักรกลอำหำรสัตว์ 32 แห่ง 
(3) ระบบกำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจ
ปิดวงจรและระบบกำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงำน
แปรรูปเป็นต้นแบบ 1 ระบบ (4) แนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำเพิม่
ทำงเศรษฐกิจ  ศักยภำพกำรเพิ่มมูลค่ ำวัสดุ เหลือใ ช้
ทำงกำรเกษตร 2 เรื่อง (5) ส ำรวจชนิด ปริมำณและ
ศักยภำพวัสดุเหลือใช้ในพืชอุตสำหกรรมและพืชเศรษฐกิจ 
6 พื้นที่ (6) กำรจัดกำรฟำงข้ำวหลังกำรเก็บเกี่ยว ในพื้นที่ 
40 ไร่ เกษตรกร 200 รำย

วัตถุประสงค์

(1) เพ่ือให้เกษตรกรมีควำมรู้ควำมเข้ำใจในเรื่องกำรน ำเศษวัสดุ
กำรเกษตรมำใช้ประโยชน์ สำมำรถลดต้นทุน และสร้ำงมูลค่ำเพิ่ม
ขึ้นได้ (2) พัฒนำและถ่ำยทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม กำรบริหำร
จัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเป็นอำหำรสัตว์ ศูนย์บริกำร
อำหำรสัตว์ และเครื่องจักรกลกำรเกษตร (3) พัฒนำระบบกำรจัดกำร
วัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและระบบกำรจัดกำร
วัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงำนแปรรูปเป็นต้นแบบ (4) ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำง
มูลค่ำเพิ่มทำงเศรษฐกิจ ศักยภำพกำรเพิ่มมูลค่ำวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตร ปริมำณและศักยภำพวัสดุเหลือใช้ในพืชอุตสำหกรรม
และพืชเศรษฐกิจ (5) เพื่อเพิ่มศักยภำพกำรจัดกำรฟำงข้ำว
หลังกำรเก็บเกี่ยวเพื่อควำมยั่งยืน

ผลการด าเนินงาน
กสก. สนับสนุนปัจจัยกำรผลิตตำมแนวทำงกำรด ำเนินงำนที่ก ำหนด 37.66%
กข. กำรส ำรวจต้นทุนกำรผลติข้ำวและกำรบรหิำรจัดกำรฟำงข้ำวหลังกำรเก็บเกี่ยวของเกษตรกร ด ำเนินกำรแล้วเสร็จตำมเป้ำหมำย  

ส่วนกิจกรรมอื่น ๆ อยู่ระหว่ำงด ำเนินกำร
ปศ. พัฒนำเทคโนโลยีนวัตกรรมกำรบริหำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรเป็นอำหำรสัตว์ 64.18%

ศูนย์บริกำรอำหำรสัตว์ 70.93% และถ่ำยทอดเทคนิคกำรใช้งำนเครื่องจักรกลอำหำรสัตว์ฯ 59.38%
กวก. พัฒนำระบบกำรจัดกำรวัสดุเหลือใช้โดยยึดแนวคิดระบบธุรกจิปิดวงจรและระบบกำรจัดกำรวัตถุดิบเหลือใช้สู่โรงงำนแปรรปู

เป็นต้นแบบ (เป้ำหมำย 1 ระบบ) มีควำมก้ำวหน้ำ 50%
สศก. ศึกษำแนวทำงกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมทำงเศรษฐกิจจำกกำรน ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตรรวมท้ังผลผลิตทำงกำรเกษตรส่วนเกินมำใช้ 

ประโยชน์ 1 เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำ 37% ศึกษำศักยภำพกำรเพิ่มมูลค่ำวัสดุเหลือใช้ทำงกำรเกษตร 1 เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำ 30%
และติดตำมประเมินผลโครงกำร 1 เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำ 46%

ข้อค้นพบ
- โครงกำรฯ มีควำมเกี่ยวข้องกับโครงกำรส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร

ข้อเสนอแนะ
- โครงการฯ มีความเช่ือมโยงกบัโครงกำรส่งเสริมกำรหยุดเผำในพื้นที่กำรเกษตร

ที่ด  าเนินการมาก่อนหนา้นี ้ควรน าพิจารณาสนบัสนนุตอ่ยอดรว่มกนั เพื่อใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิ
ตามวตัถปุระสงคข์องโครงการฯ ไดช้ดัเจน รวดเรว็ขึน้ 
- กิจกรรมพฒันาระบบการจดัการวสัดเุหลอืใชโ้ดยยดึแนวคิดระบบธุรกิจปิดวงจรและ

ระบบการจดัการวตัถดุิบปิดวงจรและระบบการจดัการวตัถดุิบเหลอืใชสู้โ่รงงาน เป็นระบบ
ที่มีความเก่ียวขอ้งหลายหนว่ยงาน หนว่ยงานท่ีด าเนินการควรแผนรว่มกนั ซึ่งจะไดเ้กิด
ผลสัมฤทธ์ิในภำพรวม

งบประมำณที่ได้รับ ผลกำรใช้จ่ำย

ผลการใช้จ่าย 
32.15 % งบประมาณที่ได้รับ

40.9979 ลบ.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566



4.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาสนิค้าเกษตรชวีภาพ หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. วก. ปศ. ส.ป.ก. และ สป.กษ.
วัตถุประสงค์ เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรให้มี
การรวมกลุ่มการผลิตสินค้าสมุนไพรและแมลงเศรษฐกิจ 
และพัฒนาและสร้างมูลค่าเพ่ิมผลิตภัณฑ์

เป้าหมาย 
(1) เกษตรกร 3,280 ราย 65 จังหวัด
(2) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 40 แห่ง
(3) พัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร

ที่ได้มาตรฐาน 2 แห่ง

งบประมาณ
42.8415 ล้านบาท
เบิกจ่ายแล้ว 13.6347 ล้านบาท

ผลการด าเนินงาน

กสก.  
(1) จัดเวทีวิเคราะห์และจัดท าแผนการผลิตสินค้า 

- พืชสมุนไพร 1,080 ราย (97.30%) - แมลงเศรษฐกิจ 700 ราย (100%)
(2) จัดอบรมความรู้แก่เกษตรกร 

- พืชสมุนไพร 990 ราย (89.19%)   - แมลงเศรษฐกิจ 680 ราย (97.43%)

(1) อยู่ระหว่างการจัดท าแปลงต้นแบบเทคโนโลยกีารผลิต 7 แปลง (มีความก้าวหน้า 32%)
(2) อยู่ระหว่างการพัฒนาโรงแปรรูปวัตถุดิบ 2 แห่ง (ความก้าวหน้า 50%)

วก.    

ปศ.    

ส.ป.ก.    

สป.กษ.    

(1) การส่งเสริมการเลี้ยงจิ้งหรีด  
(1.1) ถ่ายทอดความรู้เกษตรกรแล้ว 100 ราย (100%) / (1.2) สนับสนุนอุปกรณ์แล้ว 80 ราย (80%)

(2) ฝึกอบรมผู้ประกอบการเชิงรุก 30 ราย (150%) 
(3) ฝึกอบรมเกษตรกรเพื่อเข้าสูม่าตรฐานฟารม์ 30 ราย (123.33%) 

(1) สนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ าแล้ว 35 แห่ง (87.50%)
(2) ถ่ายทอดความรู้การใช้โรงอบแล้ว 275 ราย (137.50%)
(3) ถ่ายทอดความรู้การเพิ่มมูลคา่ผลิตภัณฑ์และตลาดแล้ว 400 ราย (100%)

ถ่ายทอดความรู้การผลิตพืชสมุนไพรให้มีคุณภาพในเมืองสมุนไพรและจงัหวัด
ข้างเคียงแล้ว 360 ราย (50%)ผลการติดตามในพื้นที่ 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

31.83
%

กสก.   - จังหวัดชลบุรี และบุรีรัมย์ เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ และศึกษาดูงานด้านการแปรรูป
สมุนไพรแล้ว (ฟ้าทะลายโจร ขม้ิน และไพล ) โดยจะน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป                      

ส.ป.ก. - จังหวัดนครราชสีมา กลุ่มเกษตรกรได้รับการสนับสนุนโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ต้นทุนต่ า 
ได้ใช้ประโยชน์จากโรงอบฯ แล้วในการผลิต มะขามแปรรูป ลูกประคบ และชาสมุนไพร 

ผลการด าเนินงาน
ภาพรวม

โรงอบพลังงานแสงอาทิตย์ 
35 แห่ง (87.50%)

โรงแปรรูปวัตถุดิบพืชสมุนไพร
อยู่ระหว่างการพัฒนาแล้ว 2 แห่ง 

(ความก้าวหน้า 50%)

เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
2,982 ราย (90.91%)

(1) กิจกรรมการศึกษาดูงาน ของ กสก. 
ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ 
ในการศึกษาดูงานนอกพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด

(2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย

ข้อค้นพบ 
ข้อเสนอแนะ 

(1) กสก. พิจารณาจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในส่วนของ
กิจกรรมการศึกษาดูงาน

(2) กสก. วก. ปศ. และ สป.กษ. ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ (เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไตรมาส 2
เบิกจ่าย 50%)

เจ้าหน้าที่ ในจังหวัดชลบุรี ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ นครราชสีมา บุรีรัมย์ และสุรินทร์ เกษตรกร ในจังหวัดชลบุรี นครราชสีมา และบุรีรัมย์

เจ้าหน้าที่  พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.57
มีความเห็นว่า กิจกรรมการศึกษาดูงานได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอ ในการศึกษาดูงาน
นอกพ้ืนที่หรือต่างจังหวัด

เกษตรกร  พึงพอใจต่อโครงการระดับ “มากที่สุด” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 4.59 ผลการติดตามโครงการ พบว่า



4.3 โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบริหารจดัการวิสาหกจิเกษตรฐานชีวภาพและภมูิปัญญาท้องถิ่น
หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมส่งเสริมการเกษตร

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมจัดตั้งวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารจัดการ การผลิต การตลาด ให้เหมาะสมตามศักยภาพ    

ของวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าและบริการจากฐานชีวภาพ
3. ส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและบรกิารจากฐานชีวภาพ และพัฒนาช่องทางการตลาด

เป้าหมาย วิสาหกิจชุมชน 30 แห่ง
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ผลการด าเนินงาน  
- ส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืชและเกลือทะเลไทย 60 จังหวัด (77.92%)
- จัดกระบวนการเรียนรูเ้พื่อพัฒนาทักษะการเป็นผูป้ระกอบการวิสาหกจิฯ ด้านพืช 450 ราย ครบตามเป้าหมาย
- วิเคราะห์ศักยภาพการด าเนินงาน และจัดท าแผนพัฒนากิจการของวิสาหกิจฯ ด้านพืช 450 ราย (85.71%)
- จัดเวที Focus Group เพื่อจัดท าข้อมูลเอกภาพ และส่งเสริมการลดต้นทุนการผลิตเกลอืทะเล 3 ครั้ง (50%)
- จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 59 ราย (84.29%)
- ยกระดับภูมิปัญญาการผลิตเกลอืทะเลให้เป็นไปตามมาตรฐานตลอดห่วงโซ่การผลิต 125 ราย (89.29%)
- เตรียมความพร้อมและให้ค าปรกึษาการเข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรท่ีดี (GAP) 50 แปลง (35.71%)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ  
- ผลการเบิกจ่ายงบปประมาณค่อนข้างน้อย 21.83% (เป้าหมายรัฐบาลก าหนดไตรมาส 2 เบิกจ่าย 52%) และการช้ีแจง
โครงการใช้ระยะเวลานาน ไม่ชัดเจน และไม่เป็นไปตามคู่มือ ท าให้การด าเนินงานโครงการล่าช้า ดังนั้น เห็นควรให้
กรมส่งเสริมการเกษตรเร่งรัดการเบิกจ่ายและผลการด าเนินงานตามกิจกรรม และควรช้ีแจงรายละเอียดการด าเนินงาน
โครงการให้ชัดเจน และให้เป็นไปตามคู่มือโครงการ

ผลการด าเนินงานภาพรวม 40.22%
ล้านบาท 

ผลการเบิกจ่าย 21.83%
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ผลการติดตามในพื้นที่
- ส ารวจข้อมูลแหล่งทรัพยากรวิสาหกิจฯ ในพื้นที่จังหวัด
เพชรบุรี 8 แห่ง สมุทรสงคราม 16 แห่ง และราชบุรี 10 แห่ง
- จัดเวทีวิเคราะห์ศักยภาพหมู่บ้านเกลือทะเลเพื่อการท่องเที่ยว 
จังหวัดเพชรบุรีมีเกษตรกรเข้าร่วม 11 ราย มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว คือ วสช. กลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง 
และสมุทรสงครามมีเกษตรกรเข้ารว่ม 10 ราย มีการพัฒนา
แหล่งท่องเที่ยว คือ แปลงผู้ท านาเกลือทะเล นายธีระ จันทร์คง
- ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนด้านพืชท่ีเข้าร่วมโครงการ คือ วสช. 
เพียรหยดตาล จังหวัดสมุทรสงคราม และ วสช. เกษตรกร
ชนบทบ้านหัวสระ จังหวัดราชบุรี ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ 
และวิเคราะห์ศักยภาพแล้ว จังหวัดละ 15 ราย



5. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป
จ านวน 1 โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบ : กสก. กสส. กข. และ ตส.

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์โครงการ
1. เพ่ือพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ด้านการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูปและเสริมสร้างองค์ความรู้

พ้ืนฐานด้านการเงินการบัญชีแก่ผู้ประกอบการด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร
2. เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูปแก่วิสาหกิจชุมชนและกลุ่มเกษตรกร
3. เพ่ือพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ตราสินค้าและคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปให้เป็นที่รู้จักและสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาด
4. เพ่ือสร้างเครือข่ายตลาดสินค้าเกษตรแปรรูป และขยายตลาดด้วยระบบตลาดออนไลน์

เป้าหมายโครงการ
1. ส่งเสริมเกษตรแปรรูปในสหกรณ์และกลุ่ม

เกษตรกร 154 แห่ง
2. ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรในสหกรณ์และ

กลุ่มเกษตรกร 140 แห่ง
3.  ส่ ง เสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรจากข้าว 

2 ผลิตภัณฑ์ 
4. พัฒนาศักยภาพด้านบัญชีวิสาหกิจชุมชนเพ่ือการ

แข่งขัน 154 แห่ง
16.3562 

ลบ.

6.0866 
ลบ.

(37.21%)

การเบิกจ่ายงบประมาณ

งบประมาณ เบิกจ่าย
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กสก.  - พัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรแปรรูป 1,452 ราย (94.29% ของเป้าหมาย 1,540 ราย) 
- สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโครงการฯ แล้ว 274 ราย (133.01% ของเป้าหมาย 206 ราย)
- พัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของวิสาหกิจชุมชน และพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปต้นแบบ อยู่ระหว่างด าเนินการ

กสส. - แนะน า ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพด้านกระบวนการแปรรูป /การสร้างเครือข่ายตลาด/พัฒนาบรรจุภัณฑ์สินค้าของสหกรณ์ /
กลุ่มเกษตรกรให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแล้ว 94 แห่ง (67.12% ของเป้าหมาย 140 แห่ง)

- จัดอบรมส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ตลาดหรือการแปรรูปหรือการจัดท าบรรจุภัณฑ์แก่สหกรณ์แล้ว 51 แห่ง (85.00%
ของเป้าหมาย 60 แห่ง) เกษตรกร 705 ราย (78.33% ของเป้าหมาย 900 ราย)

- จัดประชุมสร้างเวที/เจรจาทางการค้าเพื่อเชื่อมโยงตลาด สร้างเครือข่ายตลาดแปรรูปสินค้าเกษตรและเป็นแหล่งรวบรวมผลผลิต
อยู่ระหว่างด าเนินการ

กข.   - พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าว 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ลูกแป้งสาโท (50.00% ของเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์)
- ประชาสัมพันธ์และหาช่องทางการตลาด 1 สื่อ (50% ของเป้าหมาย 2 สื่อ)

ตส.   - ด าเนินการศึกษาธุรกิจและประเมินความพร้อมกลุ่ม ครบตามเป้าหมายแล้ว 154 แห่ง  
- วางรูปแบบบัญชีและการวางระบบการควบคุมภายในให้แก่กลุ่ม ครบตามเป้าหมายแล้ว 154 แห่ง
- สอนแนะการจัดท าบัญชี แล้ว 144 แห่ง (93.51% ของเป้าหมาย 154 แห่ง) จ านวน 168 ครั้ง (36.36% ของเป้าหมาย 462 ครั้ง) 
- ติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์โครงการ อยู่ระหว่างด าเนินการ

ผลการด าเนินงาน ภาพรวมด าเนินการแล้ว 63.36%

ข้อค้นพบ 
• ผลการเบิกจ่ายงบประมาณยังต่ ากว่าเป้าหมายที่รัฐบาล
ก าหนดไว้ ร้อยละ 52
•สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกรบางส่วนยังไม่ได้
น าความรู้ที่ ได้รับไปใช้ประโยชน์ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
เตรียมการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์

กสก. 27.89% 
กสส. 38.17%
กข. 48.40%
ตส. 46.50%

ข้อเสนอแนะ
•ควรเร่ งด า เนินการเบิกจ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตาม
เป้าหมายของรัฐบาล
•หน่วยงานในพ้ืนที่ควรติดตาม ให้ค าแนะน าการแก้ปัญหา
ด้านการแปรรูปและปัญหาอ่ืน ๆ แก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม
โครงการอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง



6. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ
จ านวน 1 โครงการ



6.1 โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ผลการด าเนินงาน : ภาพรวมมีความก้าวหน้า 24.17%

งบประมาณ

ส่งเสริมเกษตรกรสู่เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ

เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตด้วยเกษตรอัจฉริยะ

มูลค่าสินค้าท่ีมีการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่/อัจฉริยะเพิ่มขึ้น 4%
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ภาพรวมเบิกจ่าย
74%

กรมการข้าว 74.08%
กรมส่งเสริมการเกษตร 73.63%

หน่วยงานด าเนินการ
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กรมการข้าว
• พัฒนาระบบการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะแล้ว 40 ไร่  
26.67% (150 ไร่)
• สร้างการรับรู้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ (600 ราย)
• พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลด้านข้าวให้มี
ความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กร  (4 ระบบ) 
• พัฒนาระบบภูมิศาสตร์พ้ืนที่นา (1 ระบบ) 

ข้อค้นพบ
• กิจกรรมส่วนใหญ่อยู่ระหว่างการด าเนินงานจัดท าระบบและการจัดการ
เตรียมแปลง

ข้อเสนอแนะ
• ควรเร่งรัดการด าเนินกิจกรรมให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด

กรมส่งเสริมการเกษตร
• ส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ “ระบบบริหารจัดการแปลงเกษตรด้วยระบบ
เกษตรอัจฉริยะ (Handy Sense)” แล้ว 2 แปลง 66.67% (3 แปลง)
• จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนโลยีการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้วยระบบเกษตร
อัจฉริยะ อ้อยโรงงาน มันส าปะหลัง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (3 แปลง) 100%
• จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอัจฉริยะ (1 ครั้ง)
• จัดท าแปลงต้นแบบเกษตรอัจฉริยะพืชเศรษฐกิจด้วยการอารักขาพืชและจัดการดินและปุ๋ย (4แปลง) 

ผลการติดตามในพื้นที่ : จังหวัดพิจิตร สุพรรณบุรี และปราจีนบุรี
กิจกรรมการปลูกข้าวโดยใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะ ในพ้ืนที่มีการด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะเดียวกัน โดย 1) การปรับหน้าดินด้วย Laser Land 
Leveler 2) การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน 3) การตรวจวัดปริมาณน้ าในแปลง
ด้วยท่อน้ าอัจฉริยะ 4.การติดตั้ง Weather Station ในแปลง ใช้เก็บข้อมูล
สภาพอากาศ ความชื้น เพ่ือใช้ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

ผลการติดตามในพื้นที่ : จังหวัดก าแพงเพชร ลพบุรี จันทบุรี และระยอง
ในพ้ืนที่มีการด าเนินกิจกรรมรูปแบบคล้ายกัน ทั้งนี้ การปรับใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะในแต่ละจุด
ขึ้นอยู่กับสภาพพ้ืนที่ โดยใช้การปรับหน้าดินด้วย Laser Land Leveler การใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน และใส่ปุ๋ยและสารชีวภัณฑ์ผ่านโดรน การวางระบบน้ าและระบบควบคุมผ่านโทรศัพท์สั่ง
การ และการติดตั้ง Weather Station ในแปลง ใช้เก็บข้อมูลสภาพอากาศ ความชื้น เพ่ือใช้
ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล

อยู่ระหว่าง
การด าเนินการ



7. โครงการภายใต้แผนแม่บทย่อยการพัฒนา
ระบบนิเวศการเกษตร
จ านวน 5 โครงการ



หน่วยงานรับผิดชอบ : กรมพัฒนาที่ดิน กรมสง่เสริมการเกษตร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมหม่อนไหม กรมวิชาการเกษตร กรมปศุสัตว์ และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ผลการด าเนินงาน
1. การปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม จ ำนวน 47,542 ไร่ คิดเป็น 66.45% ของเป้ำหมำย 71,540 ไร่
2. การถ่ายทอดความรู้ (จ ำนวน 2,040 รำย คิดเป็น 98.55% ของเป้ำหมำย 2,070 รำย และ 87 แปลง คิดเป็น 58% ของเป้ำหมำย 150 แปลง)

1) การปลูกพืชทางเลือก จ ำนวน 1,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
2) การปรับเปลี่ยนพืชอื่นเป็นการปลูกหม่อน จ ำนวน 40 รำย คิดเป็น 57.14% ของเป้ำหมำย 70 รำย
3) การจัดท าบัญชีต้นทุนอาชีพ จ ำนวน 1,000 รำย ครบตำมเป้ำหมำย
4) ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตรให้แก่เกษตรกรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จ ำนวน 87 แปลง คิดเป็น 58%

ของเป้ำหมำย 150 แปลง
3. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต 

1) การปลูกพืชทางเลือกใหม่ จ ำนวน 1,140 ไร่ คิดเป็น 39.04% ของเป้ำหมำย 2,920 ไร่
2) เทคโนโลยีและนวัตกรรมของกรมวิชาการเกษตร 1. แหนแดง จ ำนวน 58 บ่อ คิดเป็น 39.46% ของเป้ำหมำย 147 บ่อ 2. เห็ดเรืองแสงสิรินรัศมี จ ำนวน 

2,350 ก้อน คิดเป็น 35.07% ของเป้ำหมำย 6,700 ก้อน และ 3. ปุ๋ยหมักเติมอำกำศ จ ำนวน 23 ตัน คิดเป็น 31.08% ของเป้ำหมำย 74 ตัน 
4. จัดท าข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรในระดับจังหวัด และศึกษำแนวทำงกำรจัดท ำเขตส่งเสริมกำรปลูกพืชเศรษฐกิจ

ที่ส ำคัญ รวม 2 เรื่อง มีผลกำรด ำเนินงำนอยู่ที่ 49.74%ผลการติดตามในพ้ืนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด 
อุบลรำชธำนี ศรีสะเกษ ในช่วงเดือน
กุมภำพันธ์  - มีนำคม 2566 พบว่ ำ
ส ำ ม ำ ร ถ ด ำ เ นิ น ก ำ ร ไ ด้ ต ำ ม แ ผ น 
(ประชำคมสร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับโครงกำร 
ถ่ำยทอดควำมรู้ งำนจัดท ำระบบอนุรักษ์
ดินและน  ำ รับสมัครเกษตรกรกิจกรรม
กำรส่งเสริมกำรปรับเปลี่ยนกำรผลิต
ในพื นที่ไม่เหมำะสมเป็นพืชอำหำรสัตว์)

วัตถุประสงค์
1. เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม

เป็นการผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพื้นที่ ภูมิสังคม และตลาด
2. เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาชีพเกษตรกร

เป้าหมาย : ปรับเปลี่ยนการผลิต 71,540 ไร่

งบประมาณ : จัดสรร 278.0578 ล้านบาท เบิกจ่าย 126.9637 ล้านบาท คิดเป็น
ร้อยละ 45.66 ของเป้าหมาย (พด. 48.14% กสก. 19.10% มม. 8.75%
ตส. 23.12%  กวก. 37.66% ปศ. 40.65% สศก. 41.57%)

ข้อค้นพบ
- เกษตรกรมีควำมต้องกำรกำรสนับสนุนปรับเปลี่ยนกำรผลิต
ในพื นที่ไม่เหมำะสมเพิ่มเติม (งำนจัดระบบอนุรักษ์ดินและน  ำ) 

- กำรเบิกจ่ำยงบประมำณของกรมหม่อนไหมค่อนข้ำงน้อย ทั งนี  
เนื่องจำกเป็นงบอุดหนุนให้เกษตรกรหลังจำกฝึกอบรม ซึ่งจะ
ด ำเนินกำรในไตรมำสต่อไป 

7.1 โครงการบริหารจัดการการผลติสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพือ่การบริหารจัดการเชงิรุก (Agri-Map)

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

278.0578
126.9637

งบประมาณ (ล้านบาท)

จัดสรร เบิกจ่ำย

ข้อเสนอแนะ
ในกำรด ำเนินโครงกำรปีถัดไป ควรมีกำรส ำรวจ
ควำมต้องกำรของเกษตรกรล่วงหน้ำ และจัดสรร
งบประมำณให้เพียงพอกับควำมต้องกำรของ
เกษตรกร



7.2 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สนับสนุนให้เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน ด้านการผลิตและตลาด รวมทั้งเกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต

ผลผลิตต่อหน่วยเพิ่มขึ้น สินค้ามีคุณภาพมาตรฐาน ภายใต้การบูรณาการของภาครัฐและเอกชน โดยมีหน่วยงานรับผิดชอบ ได้แก่ กสก. ร่วมกับ กข. 
ปศ. กป. มม. กวก. กสส. ตส. พด. ส.ป.ก. มกอช. กยท. และ สศก.

วัตถุประสงค์

618.4614 ล้านบาท เบิกจ่าย 152.2173 ล้านบาท (24.61%)

งบประมาณ

ข้อค้นพบ

❖ ผลการด าเนินงานในกิจกรรมจัดท าแปลงเรียนรู้/แปลงต้นแบบ 
พัฒนาคุณภาพดิน และพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ 
ความก้าวหน้าน้อยกว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 50%

❖ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 24.61% ซึ่งน้อยกว่าเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ 50%

ถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 4,393 แปลง ด าเนินการแล้ว 3,536 แปลง (80.49%)

เกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 41,501 ราย ด าเนินการแล้ว 25,160 ราย (60.63%)

แปลงเรียนรู/้แปลงต้นแบบ เป้าหมาย 599 จุด ด าเนินการแล้ว 1 จุด (0.17%)

ซักซ้อมครูบัญชี เป้าหมาย 362 ราย ด าเนินการแล้ว 324 ราย (89.50%)

พัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอดความรู้ เป้าหมาย 1,000 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการ  

พัฒนาคุณภาพดิน เป้าหมาย 71,000 ไร่ ด าเนินการแล้ว 7,780 ไร่ (11%)

รวมกลุ่มแปลงใหญ่ จ านวน 4,707 แปลง

วิเคราะห์จัดท าแผนปรับปรุงข้อมูล เป้าหมาย 4,659 แปลง ด าเนินการแล้ว  3,328แปลง (71.43%)   

ข้อเสนอแนะ

ผลการด าเนินงาน ภาพรวมผลความก้าวหน้า 62.90%

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

❖ กสก. กข. พด. ควรเร่งด าเนินการกิจกรรมแปลงเรียนรู้/แปลง
ต้นแบบ พัฒนาคุณภาพดิน และพัฒนาบุคลากรเพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ เพื่อให้การด าเนินงาน
ไม่ต้องรีบเร่งในไตรมาส 4

❖ หน่วยงานควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีก าหนด



ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวประมงพื้นบ้านมีความเข้มแข็ง รวมตัว
จัดตั้งเป็นกลุ่ม และขึ้นทะเบียนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น ส่งเสริมให้
ชาวประมงมีส่วนร่วมในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้้า ก่อให้เกิดปริมาณ
ผลผลิตสัตว์น้้าเพิ่มขึ้น ดูแลรักษาคุณภาพสัตว์น้้าเพื่อเพิ่มมูลค่า 
ส่งเสริมด้านการตลาดเพื่อจ้าหน่ายสินค้า

เป้าหมายของโครงการ 

ชุมชนประมงท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง
เพื่อพัฒนาอาชีพสร้างความเข้มแข็งชุมชนประมง 230 ชุมชน 
ในพื้นท่ี 77 จังหวัด

7.3 โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง

กรมประมง

หน่วยงานรับผิดชอบ

ผลการด าเนินงาน

- เสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรประมง 30 ชุมชน (100%)
- สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตประมง 192 ชุมชน (96%) 
- อบรมยุวประมง 141 ราย (54.23%)
- อบรมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 140 ราย (53.85%)  
- ปฏิบัติงานร่วมผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าท่ี 33 ครั้ง 
(50.77%)

25.1444
20.4279
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งบที่ได้รับ เบิกจ่าย

ล้านบาท ผลการเบิกจ่าย 81.24%



7.4 โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร
วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการธุรกิจของสหกรณ์ด้านการผลิต
การตลาด การใช้ข้อมูลทางการเงิน การบัญชีในการวางแผนธุรกิจ และสามารถใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการบริหารจัดการทางการเงิน การบัญชี ให้มีประสิทธิภาพในการเป็น
ผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแบบมืออาชีพ

ผลการด าเนินงาน
ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

 สหกรณ์มีเงินทุนจ ากัดส าหรบัจัดซื้อเครื่องจักรและสร้างโรงเรือนแปรรปู 
ภาครัฐควรสนับสนุนงบประมาณ โดยพิจารณาสหกรณท์ี่เพ่ิมศักยภาพได้

 สหกรณ์ส่วนใหญ่มีข้อจ ากัดด้านศักยภาพการตลาด เช่น ด้านการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์/บรรจุภัณฑ์ ท าให้ไม่สามารถจ าหน่ายเชิงพาณิชย์ได้ ภาครัฐ
ควรสนับสนุนด้านการตลาดให้มากขึน้

ผลการติดตามในพ้ืนที่

 งบประมาณ ➢ ได้รับจัดสรรทันเวลาและเพียงพอต่อการด าเนินงาน
 การบูรณาการ ➢ ขึ้นอยู่กับบริบทของหลักสูตรที่อบรม โดยมีหน่วยงานภายใน กษ. เช่น ส านักงาน
เกษตรจังหวัด และหน่วยงานภายนอก กษ. เช่น มหาวิทยาลัย ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรมจังหวัด 
วิสาหกิจชุมชน ร่วมบูรณาการในการอบรม
 ความพึงพอใจ ➢ เจ้าหน้าท่ีพึงพอใจต่อโครงการภาพรวมระดับ “มาก” ที่ค่าคะแนนเฉลี่ย 3.63
(คะแนนเต็ม 5)

งบประมาณ

0

2

4
2.3674 ลบ.

0.862 ลบ.

3.2294 ลบ.

1.0612 ลบ.

0.2801 ลบ.
1.3413 ลบ.

งบประมาณ ผลเบิกจ่าย

(41.53%)

กสส. ตส. รวม

เป้าหมาย
 สหกรณ์ภาคการเกษตร 70 แห่ง   
 สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการ 50 แห่ง                 

- การใช้ข้อมูลทางการเงินการบัญชี 50 แห่ง (100%)

- การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัล และการส่งออกสินค้าเกษตร 2 รุ่น 70 สหกรณ์ 135 ราย (168.75%)
- ธุรกิจเกษตรและการบรหิารจัดการธุรกจิเกษตรแบบมืออาชีพ 1 รุ่น 70 สหกรณ์ 160 ราย (100%) 

จัด
อบรม

- การก ากับแนะน ากลุ่มเป้าหมาย 41 แห่ง (82%)

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์

หน่วยงานรับผิดชอบ

กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566
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วัตถุประสงค์
เพื่อสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตให้กลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวเป็นราย
หมู่บ้าน โดยให้ชาวนาร่วมกันบริหารจัดการและเพิ่มประสิทธิภาพ
ต้นทุนการผลิตข้าวอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างความตระหนักรู้
ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต 
ยกระดับคุณภาพ สนองความต้องการของตลาด รวมทั้งผลิตข้าว
ที่ปรับตัวและดูแลสิ่งแวดล้อม

เป้าหมาย
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
จ านวน 4.6 ล้านครัวเรือน

งบประมาณ ผลการด าเนินงาน
❖ ยังไม่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีลดต้นทุนการผลิตข้าว
❖ กข. โอนเงินอุดหนุนจ านวน 15,225 ลบ. ให้แก่ ธ.ก.ส. 

ตามมติ ครม. เมื่อวันท่ี 15 พ.ย.65 เพื่อใช้ในโครงการ
ประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว พร้อมมาตรการ
คู่ขนาน และโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปี 
2565/66

❖ ธ.ก.ส. จะทยอยจ่ายเงินอุดหนุนแก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
โดยจ่ายในโครงการประกันรายได้

ข้อเสนอแนะ
กข .  ควร เ ร่ ง รั ดกา รด า เ นิ น ง าน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตข้าว 
และการใช้จ่ายงบประมาณในส่วน
ที่เหลือ 35 ล้านบาท 

0.23% ยังไม่ได้เบิกจ่าย

99.77% โอนเงินไป 
ธ.ก.ส.แล้ว

งบด าเนินการ 35 ลบ.

เงินอุดหนุน 15,225 ลบ.



แผนแม่บท หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล โทรศัพท์ โทรสาร
1. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น 

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอตัลักษณ์พื้นถ่ิน ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

- โครงการตลาดน าการผลิตด้านสินค้าหม่อนไหม ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

2. แผนแม่บทย่อยเกษตรปลอดภัย

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมทฤษฎีใหม่ ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 2579 8267 0 2579 2670

- โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน : กิจกรรมผสมผสาน ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 0 2579 8267 0 2579 2670

- โครงการส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์และแมลงศัตรูธรรมชาติทดแทนสารเคมีทางการเกษตร ส่วนประเมินผลแผนพัฒนาการเกษตร 0 2579 0507 0 2579 0507

3. แผนแม่บทย่อยเกษตรชีวภาพ 

- โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

- โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรชีวภาพ ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

- โครงการส่งเสริมการจัดตั้งและบรหิารจัดการวิสาหกิจเกษตรฐานชีวภาพและภูมปิัญญาท้องถิ่น ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

4. แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

- โครงการส่งเสริมการแปรรปูสินค้าเกษตร ส่วนวิชาการและนวัตกรรมการประเมินผล 0 2579 5512 0 2579 5511

5. แผนแม่บทย่อยเกษตรอัจฉริยะ

- โครงการ 1 อ าเภอ 1 แปลงเกษตรอัจฉริยะ ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

6. แผนแม่บทย่อยการพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร
- โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

(Agri - Map)
ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

- โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ส่วนประเมินผลการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานและทรัพยากรทางการเกษตร 0 2579 0555 0 2579 5511

- โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุม่การผลิตดา้นประมง ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านปศุสัตว์และประมง 0 2579 2670 0 2579 5511

- โครงการยกระดับสถาบันเกษตรกรให้เป็นผูป้ระกอบการธุรกิจเกษตร ส่วนประเมินผลการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและเกษตรกร 0 2579 8232 0 2579 5511

- โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตดา้นการเกษตรส าหรบัเกษตรกรผู้ปลกูข้าว ส่วนประเมินผลการพัฒนาด้านพืช 0 2579 0614 0 2579 5511

หน่วยงานประสานงานของศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 



www.eva.oae.go.th

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เกษตรกลาง บางเขน

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900

ศูนย์ประเมินผล ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร

โทรศัพท์/โทรสาร 0 2579 8232
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