



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

เลขที่การ	6606
รับที่	21 ตค 67
วันที่	14.2.68
เวลา	

รองฯ วินิต	337A
รับที่	21 ตค 67
วันที่	6.39 น.
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานเลขานุการกรม ส่วนแผนงาน โทร. 02 940 7230 ภายใน 7360

ที่ กษ 1301.01/ 3546 วันที่ 18 ตุลาคม 2567

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขานุการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567) ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ 4 เฉลี่ยร้อยละ 98.74 ต่ำกว่าเป้าหมายร้อยละ 1.26 (เป้าหมายการปฏิบัติงานร้อยละ 100) (เอกสารแนบ 1)

2. ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ (เอกสารแนบ 2)

2.1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 จำนวนทั้งสิ้น 634.9813 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 642.8260 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 525.8979 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 81.81 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.19 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 93) และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 616.5281 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.91 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 4.09 (เป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ 100)

2.1.1 จำแนกตามลักษณะรายจ่าย ประกอบด้วย

1) รายจ่ายประจำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 528.0089 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 536.1316 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 512.1015 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95.52 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 2.48 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 98) มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 520.9314 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.16 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 2.84 (เป้าหมายการใช้จ่ายร้อยละ 100)

2) รายจ่ายลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 106.9724 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 106.6944 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13.7964 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 12.93 ต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.07 (เป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 75) มีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 95.5966 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.60 ต่ำกว่าเป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 10.40 (เป้าหมายการใช้จ่าย ร้อยละ 100)

2.1.2 จำแนกตามลักษณะเงินงบประมาณ ประกอบด้วย

1) งบบุคลากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 338.3601 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 346.2048 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน จำนวน 346.2048 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 100

2) งบดำเนินงาน...

2) งบดำเนินงาน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 106.0276 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 106.6793 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 94.8942 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.95 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 99.5662 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 93.33

3) งบลงทุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 98.2623 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 97.9843 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 6.3531 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.48 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 87.6654 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 89.47

4) งบเงินอุดหนุน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 0.2800 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน จำนวน 0.2800 ล้านบาท

5) งบรายจ่ายอื่น ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 92.0513 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 91.6774 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 78.1656 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.26 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 82.8114 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.33

ซึ่งหน่วยงานที่มีผลการเบิกจ่ายเงินน้อยที่สุด 3 อันดับ ได้แก่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ และศูนย์สารสนเทศการเกษตร ตามลำดับ (เอกสารแนบ 3)

## 2.2 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุน ตามแผนงาน (เอกสารแนบ 4)

2.2.1 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 94.1002 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 93.8222 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13.3376 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 14.22 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 85.4518 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.08

2.2.2 แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 12.8722 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 0.4587 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.56 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 10.1448 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.81

2.3 ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ (เอกสารแนบ 5)

2.3.1 แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 346.8806 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 354.7253 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายเงิน จำนวน 354.5307 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.95

2.3.2 แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 197.1828 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 197.1908 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 99.9414 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50.68 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 177.8486 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.19



2.3.3 แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 74.9200 ล้านบาท งบประมาณหลังโอนเปลี่ยนแปลง จำนวน 74.9120 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 55.8818 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.60 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 68.4893 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 91.43

2.3.4 แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2.2800 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2.2578 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.03 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 2.2777 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 99.90

2.3.5 แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 13.7179 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 13.2860 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 96.85 และมีผลการใช้จ่ายเงิน จำนวน 13.3815 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 97.55

#### 2.4 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา (เอกสารแนบ 6)

2.4.1 งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 2.0250 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1.8352 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 90.63

2.4.2 งบดำเนินงานนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯ จำนวน 2.6638 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 2.1121 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.29

2.4.3 งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7.4081 ล้านบาท มีผลการเบิกจ่ายเงิน จำนวน 6.2417 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 84.26

#### 3. ปัญหาอุปสรรค

ผลการเบิกจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 11.19 และผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.09 พบว่า รายจ่ายลงทุน มีผลการเบิกจ่ายต่ำกว่าเป้าหมายการเบิกจ่าย ร้อยละ 62.07 ผลการใช้จ่ายต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 10.40 ซึ่งการดำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากรายการงบลงทุน บางรายการมีการลงนามในสัญญาล่าช้ากว่ากรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ จึงส่งผลให้การใช้จ่ายงบประมาณต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนด ทั้งนี้ รายการงบลงทุนที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้ดำเนินการกันเหลือในปี จำนวน 81.8002 ล้านบาท

#### 4. ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้สัมฤทธิ์ผลเป็นไปตามแผน/เป้าหมาย ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่กำหนดไว้ สามารถดำเนินการการเบิกจ่ายและใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้ตามเป้าหมายที่รัฐบาลกำหนด และสามารถตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล/กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาอุปสรรค ซึ่งมีข้อเสนอแนะดังนี้

1) หน่วยงานเจ้าของแผนงาน/โครงการ ควรให้ความสำคัญต่อการจัดทำแผนงาน การจัดทำข้อมูลรายละเอียดของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ต้องดำเนินการ แผนการใช้งบประมาณให้ชัดเจน ครบถ้วน ควรตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบด้านการเตรียมความพร้อมต่างๆ รวมทั้ง ควรกำหนด แผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องเหมาะสม และควรพิจารณาข้อมูลจากผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา ก่อนการจัดทำแผนงาน/โครงการ


2) ควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ว่างล่วงหน้าก่อนเริ่มปีงบประมาณ เพื่อให้สามารถดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จได้ภายในไตรมาสที่ 1 และผู้รับผิดชอบโครงการควรเร่งลงนามในสัญญาภายในไตรมาสที่ 1-2 เพื่อการปฏิบัติงาน การเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้


3) ควรให้หน่วยงาน/ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทุกด้าน ให้ความสนใจ และเร่งรัดการปฏิบัติงาน รวมถึงเสนอปัญหาอุปสรรคให้ผู้บริหารรับทราบเพื่อแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามแผน/เป้าหมายที่กำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


1. รับทราบผลการปฏิบัติงาน ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (วันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567)


2. มอบสำนักงานเลขานุการกรม แจ้งเวียนรายงานดังกล่าว ให้ รธก./สำนัก/ศูนย์/กอง/สศท.1-12 และหน่วยงานขึ้นตรง เพื่อทราบ

  
(นายศรีพร บุญยะเดช)  
เลขานุการกรม  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

  
21 ต.ค. 67  
(นายวินิต อธิสุข)  
รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

1. สธก. กทม(ช.๕)
2. สำนักฯ กรม กทม(ช.๕)

  
(นางสาวภัสชา ผ่องใส)  
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล  
รักษาราชการแทนเลขานุการกรม

วิมล / พลก.  
11 ต.ค. 67  
  
24 ต.ค. 2567  
(นายจันทานนท์ วรรณเขจร)  
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน		เป้าหมาย การปฏิบัติงานไตรมาส 4 (โดยเฉลี่ย)	ผลการปฏิบัติงาน ไตรมาส 4	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
1	ศูนย์ประเมินผล (ศปผ.)	100.00	100.00	0.00
2	สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร (สวศ.)	100.00	100.00	0.00
3	ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ (ศกช.)	100.00	100.00	0.00
4	สำนักงานเลขานุการกรม (สลก.)	100.00	100.00	0.00
5	ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม (สนต.)	100.00	100.00	0.00
6	กลุ่มตรวจสอบภายใน (กตบ.)	100.00	99.98	-0.02
7	สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 (สศท.1-12)	100.00	99.37	-0.63
8	ศูนย์สารสนเทศการเกษตร (ศสส.)	100.00	97.67	-2.33
9	กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ (กศป.)	100.00	96.76	-3.24
10	กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (กนผ.)	100.00	96.49	-3.51
11	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (ก.พ.ร.)	100.00	95.83	-4.17
<b>รวม</b>		<b>100.00</b>	<b>98.74</b>	<b>-1.26</b>

หมายเหตุ: จัดลำดับหน่วยงานที่มีร้อยละผลการปฏิบัติงาน จากมากไปน้อย

ภาพรวม ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

## 1. จำแนกตามลักษณะรายจ่าย

งบประมาณรายจ่าย	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. 2567	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่าย+PO)		เป้าหมาย การใช้จ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
	(บาท)			(บาท)	(บาท)			(บาท)	(ร้อยละ)		
<b>ภาพรวม</b>	<b>634,981,300.00</b>	<b>642,826,095.43</b>	<b>90,630,130.32</b>	<b>525,897,978.55</b>	<b>81.81</b>	<b>93.00</b>	<b>-11.19</b>	<b>616,528,108.87</b>	<b>95.91</b>	<b>100.00</b>	<b>-4.09</b>
1. รายจ่ายประจำ	528,008,900.00	536,131,630.43	8,829,927.42	512,101,522.98	95.52	98.00	-2.48	520,931,450.40	97.16	100.00	-2.84
2. รายจ่ายลงทุน	106,972,400.00	106,694,465.00	81,800,202.90	13,796,455.57	12.93	75.00	-62.07	95,596,658.47	89.60	100.00	-10.40

## 2. จำแนกตามลักษณะเงินงบประมาณ

เงินงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร ตาม พ.ร.บ. 2567	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่าย+PO)		เป้าหมาย ใช้จ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
	(บาท)			(บาท)	(บาท)			(บาท)	(ร้อยละ)		
<b>ภาพรวม</b>	<b>634,981,300.00</b>	<b>642,826,095.43</b>	<b>90,630,130.32</b>	<b>525,897,978.55</b>	<b>81.81</b>	<b>93.00</b>	<b>-11.19</b>	<b>616,528,108.87</b>	<b>95.91</b>	<b>100.00</b>	<b>-4.09</b>
1. งบบุคลากร	338,360,100.00	346,204,895.43	0.00	346,204,895.43	100.00	98.00	2.00	346,204,895.43	100.00	100.00	0.00
2. งบดำเนินงาน	106,027,600.00	106,679,380.00	4,672,032.20	94,894,228.95	88.95	98.00	-9.05	99,566,261.15	93.33	100.00	-6.67
3. งบลงทุน	98,262,300.00	97,984,365.00	81,312,282.90	6,353,175.57	6.48	75.00	-68.52	87,665,458.47	89.47	100.00	-10.53
4. งบเงินอุดหนุน	280,000.00	280,000.00	0.00	280,000.00	100.00	98.00	2.00	280,000.00	100.00	100.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	92,051,300.00	91,677,455.00	4,645,815.22	78,165,678.60	85.26	98.00	-12.74	82,811,493.82	90.33	100.00	-9.67

หมายเหตุ: เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย อ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ส่วนที่ 16 พฤษภาคม 2567



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายภาพรวมของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)  
(จัดลำดับร้อยละผลการเบิกจ่ายภาพรวม จากมากไปน้อย)

หน่วยงาน	งบประมาณตาม พ.ร.บ. 2567	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	PO	ผลเบิกจ่าย		เป้าหมาย เบิกจ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย	ผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่าย+PO)		เป้าหมายใช้ จ่าย	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมาย
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)	(ร้อยละ)
<b>ภาพรวม</b>	<b>634,981,300.00</b>	<b>642,826,095.43</b>	<b>90,630,130.32</b>	<b>525,897,978.55</b>	<b>81.81</b>	<b>93.00</b>	<b>-11.19</b>	<b>616,528,108.87</b>	<b>95.91</b>	<b>100.00</b>	<b>-4.09</b>
งบบุคลากรภาครัฐ	346,880,600.00	354,725,395.43	0.00	354,530,792.69	99.95	93.00	6.95	354,530,792.69	99.95	100.00	-0.05
งบบุคลากรส่วนกลาง	14,884,600.00	10,290,372.96	503,926.04	5,749,102.39	55.87	93.00	-37.13	6,253,028.43	60.77	100.00	-39.23
สป.กษ. เบิกแทน	0.00	450,843.90	0.00	450,843.90	100.00	93.00	7.00	450,843.90	100.00	100.00	0.00
กรมส่งเสริมการเกษตร เบิกแทน	0.00	1,294,920.00	0.00	1,287,193.00	99.40	93.00	6.40	1,287,193.00	99.40	100.00	-0.60
1 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1	6,313,620.00	6,428,670.00	0.00	6,428,669.99	100.00	93.00	7.00	6,428,669.99	100.00	100.00	0.00
2 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12	5,700,530.00	6,899,535.00	0.00	6,898,454.67	99.98	93.00	6.98	6,898,454.67	99.98	100.00	-0.02
3 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 7	7,449,500.00	7,856,542.16	0.00	7,842,762.83	99.82	93.00	6.82	7,842,762.83	99.82	100.00	-0.18
4 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11	5,351,880.00	5,356,194.00	0.00	5,344,884.64	99.79	93.00	6.79	5,344,884.64	99.79	100.00	-0.21
5 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 8	6,798,790.00	6,619,212.00	0.00	6,604,462.00	99.78	93.00	6.78	6,604,462.00	99.78	100.00	-0.22
6 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9	5,068,100.00	5,103,592.00	0.00	5,091,862.50	99.77	93.00	6.77	5,091,862.50	99.77	100.00	-0.23
7 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 6	7,269,100.00	8,313,400.00	25,680.00	8,282,316.97	99.63	93.00	6.63	8,307,996.97	99.94	100.00	-0.06
8 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3	6,363,960.00	6,477,857.00	135,300.00	6,339,205.20	97.86	93.00	4.86	6,474,505.20	99.95	100.00	-0.05
9 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5	5,111,800.00	5,176,529.30	110,960.00	5,053,449.30	97.62	93.00	4.62	5,164,409.30	99.77	100.00	-0.23
10 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2	5,389,880.00	5,526,062.00	171,843.00	5,354,218.27	96.89	93.00	3.89	5,526,061.27	100.00	100.00	0.00
11 ศูนย์ประเมินผล	9,805,200.00	9,486,304.20	271,544.02	9,142,818.96	96.38	93.00	3.38	9,414,362.98	99.24	100.00	-0.76
12 กลุ่มตรวจสอบภายใน	210,000.00	740,355.00	30,000.00	709,627.80	95.85	93.00	2.85	739,627.80	99.90	100.00	-0.10
13 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 4	5,735,260.00	5,707,234.00	227,700.00	5,423,165.49	95.02	93.00	2.02	5,650,865.49	99.01	100.00	-0.99
14 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	0.00	586,150.00	30,000.00	547,152.29	93.35	93.00	0.35	577,152.29	98.46	100.00	-1.54
15 สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร	10,408,500.00	10,630,000.00	266,740.00	9,874,452.00	92.89	93.00	-0.11	10,141,192.00	95.40	100.00	-4.60
16 ส่วนนิติการ วินัย และเสริมสร้างคุณธรรม	156,800.00	478,800.00	0.00	398,988.21	83.33	93.00	-9.67	398,988.21	83.33	100.00	-16.67
17 กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร	10,941,600.00	11,307,423.90	2,223,024.42	8,803,954.49	77.86	93.00	-15.14	11,026,978.91	97.52	100.00	-2.48
18 กองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ	11,470,800.00	11,130,424.94	116,576.00	7,531,913.65	67.67	93.00	-25.33	7,648,489.65	68.72	100.00	-31.28
19 สำนักงานเลขานุการกรม	60,859,600.00	57,748,967.80	30,237,875.85	23,856,691.99	41.31	93.00	-51.69	54,094,567.84	93.67	100.00	-6.33
20 ศูนย์สารสนเทศการเกษตร	77,484,050.00	79,612,527.84	40,479,960.99	26,831,711.99	33.70	93.00	-59.30	67,311,672.98	84.55	100.00	-15.45
21 ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ	7,715,100.00	7,361,400.00	4,259,000.00	2,346,568.52	31.88	93.00	-61.12	6,605,568.52	89.73	100.00	-10.27
22 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10	17,612,030.00	17,517,382.00	11,540,000.00	5,172,714.81	29.53	93.00	-63.47	16,712,714.81	95.41	100.00	-4.59

หมายเหตุ: - จัดลำดับหน่วยงานที่มีร้อยละผลการเบิกจ่าย จากมากไปน้อย

- เป้าหมายการเบิกจ่ายและการใช้จ่าย อ้างอิงตามหนังสือคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ 16 ที่ กค 0412.4/ว284 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายรายจ่ายลงทุนของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

รายจ่ายลงทุน	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2567	งบประมาณ หลังโอนเปลี่ยนแปลง	PO	ผลเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่าย+PO)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
<b>ภาพรวม</b>	<b>106,972,400.00</b>	<b>106,694,465.00</b>	<b>81,800,202.90</b>	<b>13,796,455.57</b>	<b>12.93</b>	<b>95,596,658.47</b>	<b>89.60</b>
<b>แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>94,100,200.00</b>	<b>93,822,265.00</b>	<b>72,114,132.90</b>	<b>13,337,680.55</b>	<b>14.22</b>	<b>85,451,813.45</b>	<b>91.08</b>
<b>1. ผลผลิต: บริหารจัดการด้านเศรษฐกิจการเกษตร</b>	<b>94,100,200.00</b>	<b>93,822,265.00</b>	<b>72,114,132.90</b>	<b>13,337,680.55</b>	<b>14.22</b>	<b>85,451,813.45</b>	<b>91.08</b>
<b>1.1 งบดำเนินงานที่ใช้จ่ายในลักษณะลงทุน</b>	<b>8,710,100.00</b>	<b>8,710,100.00</b>	<b>487,920.00</b>	<b>7,443,280.00</b>	<b>85.46</b>	<b>7,931,200.00</b>	<b>91.06</b>
1.1.1 ค่าบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบสารสนเทศ	8,710,100.00	8,710,100.00	487,920.00	7,443,280.00	85.46	7,931,200.00	91.06
<b>2.2 งบลงทุน</b>	<b>85,390,100.00</b>	<b>85,112,165.00</b>	<b>71,626,212.90</b>	<b>5,894,400.55</b>	<b>6.93</b>	<b>77,520,613.45</b>	<b>91.08</b>
2.2.1 ค่าครุภัณฑ์	70,414,700.00	70,254,875.00	59,497,212.90	3,912,100.55	5.57	63,409,313.45	90.26
2.2.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	14,975,400.00	14,857,290.00	12,129,000.00	1,982,300.00	13.34	14,111,300.00	94.98
<b>แผนงานยุทธศาสตร์การเกษตรสร้างมูลค่า</b>	<b>12,872,200.00</b>	<b>12,872,200.00</b>	<b>9,686,070.00</b>	<b>458,775.02</b>	<b>3.56</b>	<b>10,144,845.02</b>	<b>78.81</b>
<b>1. โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร</b>	<b>3,851,300.00</b>	<b>3,851,300.00</b>	<b>370,607.00</b>	<b>108,775.02</b>	<b>2.82</b>	<b>3,814,845.02</b>	<b>99.05</b>
1.1 ครุภัณฑ์สำรวจในกิจกรรมการบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่เพื่อที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจของประเทศ	114,500.00	114,500.00	0.00	108,775.02	95.00	108,775.02	95.00
1.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตรและการบริหารจัดการข้อมูลเชิงพื้นที่	1,186,800.00	1,186,800.00	1,167,070.00	0.00	0.00	1,167,070.00	98.34
1.3 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	2,550,000.00	2,550,000.00	2,539,000.00	0.00	0.00	2,539,000.00	99.57
<b>2. โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร</b>	<b>9,020,900.00</b>	<b>9,020,900.00</b>	<b>5,980,000.00</b>	<b>350,000.00</b>	<b>3.88</b>	<b>6,330,000.00</b>	<b>70.17</b>
2.1 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting)	350,000.00	350,000.00	0.00	350,000.00	100.00	350,000.00	100.00
2.2 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ในกิจกรรมจัดทำฐานข้อมูลเพื่อติดตามความก้าวหน้าของสินค้าเกษตรปลอดภัย	8,670,900.00	8,670,900.00	5,980,000.00	0.00	0.00	5,980,000.00	68.97



ผลการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)

แผนงาน และผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ. 2567	งบประมาณหลังโอน เปลี่ยนแปลง	Po	ผลเบิกจ่าย		ผลการใช้จ่าย (ผลเบิกจ่าย+PO)	
	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)	(บาท)	(ร้อยละ)
<b>ภาพรวม</b>	<b>634,981,300.00</b>	<b>642,826,095.43</b>	<b>90,630,130.32</b>	<b>525,897,978.55</b>	<b>81.81</b>	<b>616,528,108.87</b>	<b>95.91</b>
<b>1. แผนงานบุคลากรภาครัฐ</b>	<b>346,880,600.00</b>	<b>354,725,395.43</b>	<b>0.00</b>	<b>354,530,792.69</b>	<b>99.95</b>	<b>354,530,792.69</b>	<b>99.95</b>
<b>2. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน</b>	<b>197,182,800.00</b>	<b>197,190,800.00</b>	<b>77,907,220.10</b>	<b>99,941,410.22</b>	<b>50.68</b>	<b>177,848,630.32</b>	<b>90.19</b>
1) ผลผลิต : การบริหารจัดการเศรษฐกิจการเกษตร	197,182,800.00	197,190,800.00	77,907,220.10	99,941,410.22	50.68	177,848,630.32	90.19
<b>3. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า</b>	<b>74,920,000.00</b>	<b>74,912,000.00</b>	<b>12,607,571.22</b>	<b>55,881,802.84</b>	<b>74.60</b>	<b>68,489,374.06</b>	<b>91.43</b>
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-map)	5,000,000.00	5,000,000.00	147,376.37	4,783,337.09	95.67	4,930,713.46	98.61
2) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	1,199,380.00	99.95	1,199,380.00	99.95
3) โครงการพัฒนาเกษตรกรกรมยั่งยืน	3,675,200.00	3,675,200.00	54,011.74	3,616,738.16	98.41	3,670,749.90	99.88
4) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	2,000,000.00	2,000,000.00	15,000.00	1,892,441.26	94.62	1,907,441.26	95.37
5) โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	6,150,000.00	6,150,000.00	67,000.00	6,062,839.27	98.58	6,129,839.27	99.67
6) โครงการติดตามและวิเคราะห์สถานการณ์แนวโน้มภาคเกษตร	7,512,800.00	7,504,800.00	169,881.62	6,718,251.77	89.52	6,888,133.39	91.78
7) โครงการติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร	3,200,000.00	3,200,000.00	41,200.00	3,118,219.64	97.44	3,159,419.64	98.73
8) โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร	6,301,300.00	6,301,300.00	3,754,070.00	2,046,475.89	32.48	5,800,545.89	92.05
9) โครงการจัดทำสารสนเทศเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	38,680,700.00	38,680,700.00	8,301,703.00	25,301,476.99	65.41	33,603,179.99	86.87
10) โครงการจัดทำและติดตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	1,200,000.00	1,200,000.00	57,328.49	1,142,642.77	95.22	1,199,971.26	100.00
<b>4. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>2,280,000.00</b>	<b>19,900.00</b>	<b>2,257,885.25</b>	<b>99.03</b>	<b>2,277,785.25</b>	<b>99.90</b>
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	2,280,000.00	2,280,000.00	19,900.00	2,257,885.25	99.03	2,277,785.25	99.90
<b>5. แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก</b>	<b>13,717,900.00</b>	<b>13,717,900.00</b>	<b>95,439.00</b>	<b>13,286,087.55</b>	<b>96.85</b>	<b>13,381,526.55</b>	<b>97.55</b>
1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	13,717,900.00	13,717,900.00	95,439.00	13,286,087.55	96.85	13,381,526.55	97.55



**ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ไตรมาสที่ 4 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)**

รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
<b>1. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา</b>	<b>2,025,000.00</b>	<b>1,835,250.58</b>	<b>90.63</b>
1.1 โครงการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่	387,983.00	330,893.29	85.29
1.2 หลักสูตรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิธีการจัดเก็บและตรวจสอบข้อมูลจากการแปล ปี พ.ศ.2567 ระหว่างศูนย์สารสนเทศ การเกษตร กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12	106,820.00	106,819.89	100.00
1.3 โครงการอบรม เรื่อง พันธกรณีของไทยจากความตกลงการค้าระหว่างประเทศ	8,645.00	8,645.00	100.00
1.4 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบราชการของสำนักงานไปสู่ระบบราชการ 4.0”	93,426.00	93,426.00	100.00
1.5 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนบริหารอัตรากำลัง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พ.ศ. 2566 – 2570 ระยะที่ 2”	82,920.00	82,920.00	100.00
1.6 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ สำหรับงานติดตามประเมินผลโครงการ”	20,400.00	20,400.00	100.00
1.7 โครงการสัมมนาผลการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567	100,600.00	100,600.00	100.00
1.8 โครงการสัมมนา เรื่อง “การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจการเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2567”	267,096.00	267,096.00	100.00
1.9 โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	957,110.00	824,450.40	86.14
<b>2. งบดำเนินงานนอกเหนือจากที่ได้รับการจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม</b>	<b>2,663,840.00</b>	<b>2,112,100.36</b>	<b>79.29</b>
2.1 การสัมมนาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาระบบประกันภัยภาคการเกษตร”	13,000.00	12,150.00	93.46
2.2 โครงการอบรมแบบการสำรวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ปีเพาะปลูก 2566/67	6,020.00	6,020.00	100.00
2.3 โครงการอบรม เรื่อง “จัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”	27,600.00	23,400.00	84.78
2.4 โครงการ “สลก. สื่อสาร สร้างการรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากร สศก.”	8,130.00	7,510.00	92.37
2.5 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ปี 2567”	8,000.00	7,000.00	87.50
2.6 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 1-12 เรื่อง “ROAE 1-12 ก้าวไปข้างหน้ามุมมองหลากหลาย GEN” ระหว่างวันที่ 20-21 มีนาคม 2567	208,210.00	204,630.00	98.28
2.7 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง IGNITE THAILAND ภาคเกษตร “จุดประกายเกษตรกรไทยสู่ศูนย์กลางสินค้าเกษตรและอาหารของโลก”	431,000.00	431,000.00	100.00
2.8 โครงการอบรม หลักสูตร “เทคนิคการตรวจสอบข้อมูลทางบัญชีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำรายงานทางการเงิน”	71,440.00	44,330.00	62.05
2.9 โครงการสัมมนา “การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ (Knowledge and Experience Sharing) จากรุ่น (ใหญ่) รุ่น (ใหม่) ในภาวะผันผวนของเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ”	417,120.00	274,576.66	65.83
2.10 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง แนวทางการพัฒนาภาพไร้ใบस्ता จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	12,000.00	11,369.00	94.74
2.11 สัมมนาเครือข่ายการพัฒนาบริหารราชการของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เรื่อง “แนวทางการพัฒนาองค์กรเพื่อสมัครรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ปี 2568”	236,150.00	218,220.00	92.41
2.12 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Focus Group) เรื่อง การศึกษาแนวทางการพัฒนาการผลิตและการตลาดกาแฟอาราบิกา	17,500.00	16,700.00	95.43
2.13 โครงการอบรม หลักสูตร การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ และสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ พ.ศ. 2562	18,780.00	16,360.00	87.11
2.14 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศในการติดตามเนื้อที่เพาะปลูก และประเมินผลผลิตพืชไร่ ปี พ.ศ. 2567	3,550.00	3,410.00	96.06
2.15 แนวทางการปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562	18,780.00	3,410.00	18.16
2.16 โครงการสัมมนา “การพัฒนาองค์กร สศท.6 อย่างยั่งยืนสู่ ESG Organization”	107,390.00	104,450.60	97.26
2.17 สัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และภาคใต้ ในช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	203,500.00	0.00	0.00
2.18 สัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการติดตามสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงครึ่งปีแรก และแนวโน้มครึ่งปีหลัง	159,840.00	158,840.00	99.37
2.19 โครงการสัมมนาผลการติดตามประเมินผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2567	244,900.00	244,900.00	100.00



รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
2.20 โครงการสัมมนา เรื่อง พลิกโฉมการทำงานด้วยเทคโนโลยีนวัตกรรม และผลการปฏิบัติงาน สศท.1 ปี 2567 <b>ไม่ใช้</b> งบประมาณ	119,300.00	0.00	0.00
2.21 โครงการอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มเชิงเวิร์กสเปซ “JupyterHub” เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเศรษฐกิจ การเกษตร	16,800.00	16,580.00	98.69
2.22 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การสร้างแรงบันดาลใจ และการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข"	314,830.00	307,244.10	97.59
2.23 กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ เนื่องจากเป็นการอบรมสัมมนาที่ไม่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ มีดังนี้ 1) การจัดทำข้อมูลต้นทุนการผลิตปศุสัตว์และประมง 2) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "แนว ทางการจัดทำค่าของงบประมาณ การบริหารงบประมาณ และหลักเกณฑ์การใช้งบประมาณด้านการติดตาม ประเมินผล" 3) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "แนวคิด การจัดทำดัชนีรวม (Composite Index) สำหรับการประเมินผลในระดับแผน/ยุทธศาสตร์การพัฒนา" 4) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "การใช้ Zoom Cloud Meeting สำหรับการประชุมและการติดตามประเมินผล" 5) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "การใช้ วัดผลการประเมินโครงการ ตัวชี้วัด และแบบสอบถาม" 6) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "การบูร ณาการติดตามและประเมินผลการจัดงาน กรณีศึกษา มหกรรมการเกษตรและท่องเที่ยวถนนสายดอกไม้งานริมกวี พะเยา" 7) การพัฒนาบุคลากรแบบ Unit School ของศูนย์ประเมิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เรื่อง "การใช้ โปรแกรม Canva สำหรับการนำเสนอผลงาน" 8) แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ	0.00	0.00	0.00
<b>3. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า</b>	<b>7,408,105.00</b>	<b>6,241,798.05</b>	<b>84.26</b>
3.1 โครงการซึ่งแจ้งการสำรวจข้อมูลการเกษตร ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างศูนย์สารสนเทศการเกษตร กับสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตรที่ 1 - 12	7,200.00	7,200.00	100.00
3.2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลผลผลิตต่อไร่โดยวิธีตั้งแปลงเก็บเกี่ยวผลผลิต (Crop Cutting) ถั่วเหลือง ปี เพาะปลูก 2566/67 สับปะรดปัตตาเวีย และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2567	382,000.00	331,273.00	86.72
3.3 โครงการอบรมชี้แจงการสำรวจข้อมูลต้นทุนการผลิต	6,900.00	6,900.00	100.00
3.4 สัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนข้อมูลขนาดใหญ่เสริมพลังภาคเกษตรไทยอย่างยั่งยืน Empowering Agriculture with Big Data	255,000.00	216,485.00	84.90
3.5 สัมมนา เรื่อง การเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการวิเคราะห์ภัยเศรษฐกิจการเกษตร	140,650.00	132,402.00	94.14
3.5 โครงการสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	319,600.00	245,618.00	76.85
3.7 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและลดปัญหาล้างขวดล่อม	273,680.00	239,464.47	87.50
3.8 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร กิจกรรม การศึกษาโซลูชันของการจัดการ วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	1,307,200.00	1,152,895.10	88.20
3.9 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำยุทธศาสตร์และการบริหารยุทธศาสตร์ให้เกิดผลสัมฤทธิ์”	364,200.00	327,740.00	89.99
3.10 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำต้นทุนโลจิสติกส์สินค้าเกษตรที่สำคัญ"	282,150.00	244,641.25	86.71
3.11 โครงการฝึกอบรม เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจการเกษตร	68,500.00	67,623.81	98.72
3.12 โครงการสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2566 และแนวโน้มปี 2567	719,325.00	626,616.30	87.11
3.13 โครงการสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค	240,460.00	176,976.50	73.60
3.14 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ และ onsite	75,400.00	74,540.00	98.86
3.15 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์	5,000.00	2,090.00	41.80
3.16 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00



รายการ	งบประมาณ	ผลเบิกจ่าย	
	(บาท)	(บาท)	(ร้อยละ)
3.17 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00
2.18 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์	5,000.00	4,792.00	95.84
2.19 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00
2.20 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์	5,000.00	4,950.00	99.00
2.21 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00
2.22 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00
2.23 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์	5,000.00	1,699.00	33.98
2.24 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์ <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	5,000.00	0.00	0.00
2.25 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มขีดความสามารถเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) เพื่อสนับสนุนการจัดทำข้อมูล Big Data อบรมทางออนไลน์	5,000.00	1,980.00	39.60
2.26 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการโซ่อุปทานและแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร	400,000.00	386,922.95	96.73
2.27 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการติดตามประเมินผลโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"	341,000.00	319,080.00	93.57
2.28 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การติดตามประเมินผลโครงการสำคัญภายใต้แผนแม่บทด้านการเกษตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"	539,580.00	431,300.00	79.93
2.29 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาเครื่องมือและแบบจำลองในการวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า ความเสียหาย (Damage) และความสูญเสีย (Loss) จากการเกิดภัยพิบัติด้านการเกษตร	16,320.00	16,060.00	98.41
2.30 โครงการอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจระยะไกล (Remote Sensing) ในการติดตามเนื้อที่เพาะปลูก และพยากรณ์ผลผลิตพืชไร่ ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพยากรณ์ผลผลิตสินค้าเกษตร ปี พ.ศ. 2567 <b>ไม่ใช้งบประมาณ</b>	124,850.00	0.00	0.00
2.31 การอบรมชี้แจงการสำรวจสินค้าเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ 2567	130,000.00	115,009.00	88.47
2.32 การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร	13,200.00	12,760.00	96.67
2.33 การจัดสัมมนาระดมความคิดเห็น (Focus Group) เรื่อง การศึกษาความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรวมของครัวเรือนเกษตรกร	136,000.00	124,202.00	91.33
2.34 โครงการอบรมจัดทำข้อมูลรอบตัวอย่างสำหรับการสำรวจโดยอาสาสมัครเกษตรกรหมู่บ้าน (อภม.)	10,000.00	7,695.00	76.95
2.35 สัมมนา เรื่อง เกษตรปลอดภัยสู่เกษตรมูลค่าสูง Green Farming to High-Value Products	746,810.00	509,802.67	68.26
2.36 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนงานและงบประมาณของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ "สืบสานต่อยอดแผนงานและงบประมาณสู่การพัฒนาทุกมิติ"	141,000.00	141,000.00	100.00
2.37 การสัมมนา การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเชิงพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศการเกษตร	200,080.00	200,080.00	100.00
2.38 สัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตรเชิงพื้นที่และข้อมูลสารสนเทศการเกษตร สศท.4	52,000.00	52,000.00	100.00
2.39 สัมมนา เรื่อง "การนำเสนอประเด็นจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัด" ภายใต้กิจกรรมการศึกษาแนวทางการบริหารจัดการ เงินทุนของเกษตรกรรายย่อยในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน	60,000.00	60,000.00	100.00