




ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ



ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนแผนงาน โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๓๐-๒ ภายใน ๑๑๔

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ ๕๕๑๕ วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๓

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๓ สิ้นสุดไตรมาส ๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ ๓ (สะสม) เฉลี่ยได้ร้อยละ ๘๑.๓๗ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗.๗๒ (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๗๓.๖๕) ตามเอกสารแนบ ๑

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๑ ภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณที่ได้รับหลัง พ.ร.บ. โอนงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑๑.๑๘๒๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๔๒๓.๘๖๒๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๓๕ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗.๖๕ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๗๗) ตามเอกสารแนบ ๒ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินน้อยสุดได้แก่ ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ เอกสารแนบ ๓

๑) ใช้จ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณ (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) จำนวน ๘๘.๕๓๑๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๒๑.๔๘๔๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๒๗ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๔๐.๗๓ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๖๕) มีหน่วยงานที่ไม่มีผลการใช้จ่ายเงิน ได้แก่ สศท. ๑๒ ตามเอกสารแนบ ๔

๒) ใช้จ่ายประจำ ได้รับจำนวน ๕๒๘.๓๘๑๐ ล้านบาท (ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น) มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๖๙.๔๙๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๙.๙๓ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๑๐.๐๗ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๘๐) หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินน้อยสุดได้แก่ สกช. ตามเอกสารแนบ ๕

๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๕.๑๘๖๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๐๙.๒๐๓๐ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๗๕ ตามเอกสารแนบ ๖

๒) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๓๙.๔๖๗๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๖.๐๙๕๔ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๗๘ ตามเอกสารแนบ ๖

๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๔๗๘๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑.๔๐๙๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๙ ตามเอกสารแนบ ๖

๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๘๒๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๐.๑๙๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๑๓ ตามเอกสารแนบ ๖

/ ๕) แผนงานบูรณาการพัฒนา

๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙.๙๔๐๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๔.๖๒๓๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๕๑ ตามเอกสารแนบ ๖

๖) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๓.๒๘๓๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒๕๘.๘๒๙๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๔๐ ตามเอกสารแนบ ๖

๗) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓.๖๒๐๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒.๒๖๓๒ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๕๒ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๑๗.๔๖ (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๗๙.๙๘) ตามเอกสารแนบ ๗

รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค (ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓)

งบลงทุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๓๑.๗๑๔๔ ล้านบาท

๑.๑ รายการค่าครุภัณฑ์ ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒๕.๖๖๐๕ ล้านบาท ดังนี้

- ครุภัณฑ์ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ศสส.) อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ มีการกันเงินเหลือมปี

- ครุภัณฑ์โครงการจัดทำระบบนำเสนอข้อมูลการผลิตสินค้าระดับจังหวัด (ศกช.) (๒ งวดงาน) อยู่ระหว่างตรวจรับงานงวดที่ ๑ มีการกันเงินเหลือมปี

- ครุภัณฑ์โครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ศศก.(ศสส.) อยู่ระหว่างดำเนินการ มีการกันเงินเหลือมปี

- ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๔ งวดงาน) เบิกจ่ายงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๒ มีการกันเงินเหลือมปี

- ระบบกล้องวงจรปิด อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

๑.๒ รายการค่าที่ดินและก่อสร้าง ลงนามในสัญญาแล้วจำนวน ๒๖.๖๓๕๙ ล้านบาท ดังนี้

- ปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น ๒ อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ๑๐ ชั้น (๕ งวดงาน) เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (๑๑ งวดงาน) เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ มีการกันเงินเหลือมปี

- ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศศท. ๑๐ อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑

- ปรับปรุงอาคาร ศศท. ๑๒ (๕ งวดงาน) อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑ มีการกันเงินเหลือมปี

- ปรับปรุงระบบประปา ศศท. ๗ (๕ งวดงาน) เบิกจ่ายงวดที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๔ มีการกันเงินเหลือมปี

- ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร อยู่ระหว่างดำเนินการงวดที่ ๑

ประเด็นเสนอ

๑. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานภาพรวมของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยได้ร้อยละ ๘๑.๓๗ สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๗.๗๒ (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ ร้อยละ ๗๓.๖๕)

๒. เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งสูงกว่าเป้ารัฐบาล ร้อยละ ๕.๓๗ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๗๗) และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อทราบการติดตามผลการดำเนินรายการที่ได้ลงนามตามสัญญาแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางศศิญา ปานตัน)

เลขานุการกรม



สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฝ่ายแผนงาน
วันที่ ๑๓/๖
วันที่ 17 ก.ย. 2563
เวลา 13.04 น.



(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)


เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



(นายพรหมทอง อวยตระกูล)

นิติกรชำนาญการพิเศษ

รักษาราชการแทนเลขานุการกรม



(นางสาวสุปรีญา แก้วนนท์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงาน

สำนักงานเลขานุการกรม

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน	เป้าหมาย การดำเนินงาน ไตรมาส 3 (สะสม)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 (สะสม)	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
1 ศกช.	75.00	125.00	50.00
2 สลก.	71.32	89.62	18.30
3 กพร.	74.00	81.00	7.00
4 ศสส.	57.15	62.61	5.46
5 กนผ.	78.50	79.50	1.00
6 กศป.	76.00	77.00	1.00
7 สวศ.	77.00	77.00	0.00
8 ศปผ.	82.54	82.11	-0.43
9 สศท.1 -12	72.80	70.40	-2.40
10 กตน.	72.22	69.44	-2.78
รวม	73.65	81.37	7.72

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานได้มากไปน้อย

- ศกช.เกินร้อยละ 100 เนื่องจากได้รับมอบหมายงานเกินกว่าแผนที่วางไว้ เช่น งานสรุปการตรวจราชการ ครม. เป็นต้น

ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ หลัง พ.ร.บ. โอนฯ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 3 สะสม)		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (สะสม) ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายฯ (ร้อยละ)
		(ล้านบาท)	ร้อยละ		
งบประมาณรวม	611,182,500.00	423,862,211.65	69.35	77.00	-7.65
1. รายจ่ายลงทุน	88,531,500.00	21,484,749.00	24.27	65.00	-40.73
2. รายจ่ายประจำ	522,651,000.00	402,377,462.65	76.99	80.00	-3.01
- งบสำหรับดำเนินงาน	128,157,100.00	116,172,300.00	90.65	-	-
- งบบุคคลากร	334,959,800.00	252,167,062.65	75.28	-	-
- งบเงินอุดหนุน	256,000.00	256,000.00	100.00	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	59,278,100.00	33,782,100.00	56.99		

ผลการใช้จ่าย (ภาพรวม) ของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

เอกสารแนบ 3

หน่วย : บาท

หน่วยงาน	ภาพรวม					
	งบประมาณคงเหลือ หลัง พ.ร.บ. โอนฯ (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมายรัฐบาล
สศก.	611,182,500.00	390,360,710.79	220,821,789.21	63.87	65	-1.13
1 บริหารส่วนกลาง สศก.	18,796,549.00	4,787,510.97	14,009,038.03	25.47	65	-39.53
2 คชจ.-แผนบุคลากรภาครัฐ	343,283,200.00	258,829,120.43	84,454,079.57	75.40	65	10.40
3 หน่วยงานอื่นเบิกแทน	5,056,785.20	1,262,119.20	3,794,666.00	24.96	65	-40.04
4 สศท.1-12 ส่วนกลาง	-	-	-	-	65	
5 เงินกัณฑ์กระทรวงฯ	1,500,000.00	-	-	-	-	-
6 สวศ.	8,985,845.78	7,241,411.31	1,744,434.47	80.59	65	15.59
7 สศท.1	6,636,206.00	5,097,357.23	1,538,848.77	76.81	65	11.81
8 สศท.9	5,416,614.00	3,706,953.35	1,709,660.65	68.44	65	3.44
9 สศท.2	5,691,816.00	3,803,603.52	1,888,212.48	66.83	65	1.83
10 ศปผ.	8,952,000.00	5,935,007.28	3,016,992.72	66.30	65	1.30
11 กตน.	600,000.00	397,278.50	202,721.50	66.21	65	1.21
12 สศท.6	6,826,586.00	4,472,693.52	2,353,892.48	65.52	65	0.52
13 กศป.	4,121,899.57	2,669,485.59	1,452,413.98	64.76	65	-0.24
14 สศท.11	5,267,004.00	3,228,080.05	2,038,923.95	61.29	65	-3.71
15 สศท.3	6,173,284.00	3,767,859.46	2,405,424.54	61.03	65	-3.97
16 สศท.4	5,657,398.00	3,404,029.58	2,253,368.42	60.17	65	-4.83
17 สศท.8	7,191,734.00	4,295,256.41	2,896,477.59	59.72	65	-5.28
18 สลก.	72,587,912.80	42,658,844.65	29,929,068.15	58.77	65	-6.23
19 สศท.5	5,775,154.00	3,326,141.75	2,449,012.25	57.59	65	-7.41
20 กนผ.	9,200,904.00	5,297,050.76	3,903,853.24	57.57	65	-7.43
21 สศท.7	7,480,036.00	4,110,649.87	3,369,386.13	54.95	65	-10.05
22 กพร.	600,000.00	317,336.85	282,663.15	52.89	65	-12.11
23 สศท.10	7,675,864.00	3,679,539.28	3,996,324.72	47.94	65	-17.06
24 สศท.12	7,838,744.00	3,035,351.16	4,803,392.84	38.72	65	-26.28
25 ศสส.	57,401,458.65	14,540,389.85	42,861,068.80	25.33	65	-39.67
26 ศกช.	2,465,505.00	497,640.22	1,967,864.78	20.18	65	-44.82

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

หน่วยงาน	งบลงทุน					
	แผนเงินปี 2563 (พ.ร.บ.คลังโอนฯ) (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาส 3 (สะสม) ร้อยละ	สูง/ต่ำ ร้อยละ
สศก.	88,531,500.00	21,484,749.00	67,046,751.00	24.27	65	-40.73
1 สศท.6	120,600.00	120,600.00	-	100.00	65	35.00
2 สศท.10	47,000.00	47,000.00	-	100.00	65	35.00
3 สศท.4	79,900.00	78,500.00	1,400.00	98.25	65	33.25
4 สลก.	47,831,800.00	20,188,846.00	27,642,954.00	42.21	65	-22.79
5 กศป.	1,819,200.00	305,759.00	1,513,441.00	16.81	65	-48.19
6 สศท.7	1,458,400.00	59,200.00	1,399,200.00	4.06	65	-60.94
7 ศสส.	34,619,600.00	684,844.00	33,934,756.00	1.98	65	-63.02
8 สศท.12	2,555,000.00	-	2,555,000.00	-	65	-65.00

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานเบิกจ่ายได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ) ของหน่วยงานใน สศก. (ข้อมูล ณ 30 มิถุนายน 2563)

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					
	งบประมาณคงเหลือ หลัง พ.ร.บ. โอนฯ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 3 (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
สศก.	528,381,081.00	369,494,960.09	158,603,457.76	69.93	80.00	-10.07
1 บริหารส่วนกลาง สศก.	18,796,549.00	4,787,510.97	14,009,038.03	25.47	80.00	-54.53
2 คชจ.แผนบุคลากรภาครัฐ	343,283,200.00	258,829,120.43	84,454,079.57	75.40	80.00	-4.60
3 หน่วยงานอื่นเบิกแทน	5,056,785.20	1,262,119.20	3,794,666.00	24.96	80.00	-55.04
4 สศท.1-12 ส่วนกลาง	-	-	-	-	-	-
5 เงินกันกระทรวงฯ	1,500,000.00	-	1,500,000.00	-	80.00	-80.00
6 สลก.	26,793,614.80	22,469,997.65	4,323,617.15	83.86	80.00	3.86
7 สวศ.	8,985,845.78	7,241,411.31	1,744,434.47	80.59	80.00	0.59
8 สศท.1	6,636,206.00	5,097,357.23	1,538,848.77	76.81	80.00	-3.19
9 กศป.	3,102,700.57	2,363,725.89	738,974.68	76.18	80.00	-3.82
10 สศท.9	5,416,614.00	3,706,953.35	1,709,660.65	68.44	80.00	-11.56
11 กนพ.	7,920,925.00	5,297,050.76	2,623,874.24	66.87	80.00	-13.13
12 สศท.2	5,691,816.00	3,803,603.52	1,888,212.48	66.83	80.00	-13.17
13 ศปผ.	8,952,000.00	5,935,007.28	3,016,992.72	66.30	80.00	-13.70
14 กตน.	600,000.00	397,278.50	202,721.50	66.21	80.00	-13.79
15 สศท.6	6,705,986.00	4,352,093.52	2,353,892.48	64.90	80.00	-15.10
16 สศท.7	6,290,836.00	4,051,449.87	2,239,386.13	64.40	80.00	-15.60
17 สศท.10	5,703,864.00	3,632,539.28	2,071,324.72	63.69	80.00	-16.31
18 สศท.11	5,267,004.00	3,228,080.05	2,038,923.95	61.29	80.00	-18.71
19 สศท.3	6,173,284.00	3,767,859.46	2,405,424.54	61.03	80.00	-18.97
20 สศท.8	7,191,734.00	4,295,256.41	2,896,477.59	59.72	80.00	-20.28
21 สศท.4	5,578,898.00	3,325,529.58	2,253,368.42	59.61	80.00	-20.39
22 สศท.5	5,775,154.00	3,326,141.75	2,449,012.25	57.59	80.00	-22.41
23 สศท.12	5,338,744.00	3,035,351.16	2,303,392.84	56.86	80.00	-23.14
24 ก.พ.ร.	600,000.00	317,336.85	-	-	-	-
25 ศสส.	28,973,815.65	14,474,545.85	14,499,269.80	49.96	80.00	-30.04
26 ศกช.	2,045,505.00	497,640.22	1,547,864.78	24.33	80.00	-55.67

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนงานงบประมาณ

ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563)

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณหลังโอน	ผลเบิกจ่ายจริง	
	เปลี่ยนแปลง	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
งบประมาณรวม	611,182,500.00	390,360,710.79	63.87
1. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน	215,186,300.00	109,203,031.55	50.75
2. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	39,467,200.00	16,095,411.43	40.78
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agi-map)	6,980,300.00	4,658,116.15	
2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	10,521,200.00	6,111,290.57	
3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,536,700.00	1,574,002.32	
4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	1,378,600.00	534,872.49	
5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) เกษตร	11,300,800.00	1,974,205.64	
6) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	1,794,900.00	-	
7) โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	2,537,800.00	544,758.00	
8) โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งปงชี้ทางภูมิศาสตร์	2,416,900.00	698,166.26	
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,478,200.00	1,409,848.24	56.89
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	2,478,200.00	1,409,848.24	
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	827,600.00	199,733.55	24.13
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	827,600.00	199,733.55	
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	9,940,000.00	4,623,565.59	46.51
1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,524,000.00	4,278,111.56	
2) โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,416,000.00	345,454.03	
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	343,283,200.00	258,829,120.43	75.40

รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา (จำนวน 3,620,000 บาท)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30

ร.ร.	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครึ่ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		แผน ไตรมาส 3 ร้อยละ	ผล ไตรมาส 3 ร้อยละ	ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่างดำเนินการ			แผน	ผล	พ.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63				
											แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,620,000.00	2,263,215.44	615,571.88	630,262.68	79.98	62.52	1,050,085.20	742,423.20	1,720,352.12	1,520,792.24	-	-	125,000.00	-	-	-	119,600.00	-	604,962.68	-	-	-	
1	โครงการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้ม 2563 (1 วัน) (ดำเนินการ 18 ธ.ค.62) **ใช้เงิน ลอภ. 533,750**	1/300/1 550 คน	200,000.00	733,750.00	-	-			200,000.00			733,750.00													กษ.
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสูมตัวอย่างในการวิจัย ระดับปฏิบัติการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/40/2	94,200.00								94,200.00														สวท.
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0" (4 วัน) -ยกเลิก-	1/70/4	127,800.00								127,800.00														กพร.
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือ/เทคนิคในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ" (3 วัน) -ยกเลิก-	1/40/3	125,000.00											125,000.00											สวท.
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าของการลงทุน ระดับชำนาญการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/40/2	94,300.00														94,300.00								สวท.
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/30/2	33,300.00								33,300.00														สวท.
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระดับปฏิบัติการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/50/2	44,900.00								44,900.00														สวท.
8	โครงการสัมมนาการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 (24-25 ก.พ. 63)	1/60/5 150 คน	635,600.00	389,565.00	246,035.00	-					635,600.00	389,565.00													กสท.
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สถิติเบื้องต้น สำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น" (4 วัน) 13-14 ม.ค. 63	1/40/4 46 คน	255,000.00	107,800.00	147,200.00	-					255,000.00	107,800.00													กสท.
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Multinomial Logistic Regression สำหรับประเมินโครงการ" (3 วัน) 17-19ธ.ค.62	1/55/3 50 คน	198,300.00	90,638.00	107,662.00	-			198,300.00	90,638.00															กป.ม.
11	โครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ : พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" (1 วัน) 29 ม.ค. 63	1/80/3 59 คน	149,500.00	63,929.12	85,570.88	-					149,500.00	63,929.12													สวท.

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		แผน ไตรมาส 3	ผล ไตรมาส 3	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563			Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ	
											เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63				
12	โครงการฝึกอบรม "งานพิธีการทูต" (3 วัน) -ยกเลิก-	1/40/3	125,200.00			-					125,200.00									สลก./ กศป.
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำ Power Point" (3 วัน) 20-22 ม.ค. 63	1/40/3 39 คน	167,700.00	138,596.00	29,104.00	-					167,700.00	138,596.00								สลก.
14	โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่" (4 วัน) 4-7 ก.พ. 63 -ครั้งที่ 2 ยกเลิก-	2/50/4 38 คน	1,343,900.00	738,937.32		604,962.68			651,785.20	651,785.20	87,152.12	87,152.12							604,962.68	สลก.
15	โครงการบรรยาย "การเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต" (3 ชม.)	1/206/3ชม. 53 คน	25,300.00			25,300.00											25,300.00			สลก.

62.51976354

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	โครงการเสร็จสิ้นแล้ว	โครงการระหว่าง	แผน	ผล	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		
										แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	2,827,513.72	1,414,968.72	886,015.00	513,230.00	735,496.22	733,646.22	1,565,487.50	681,322.50	-	-	-	-	-	-	210,500.00	-	13,300.00	-	302,730.00	-	
20	โครงการพัฒนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
21	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3 วัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
22	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างค่านิยม อุดมการณ์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (3 วัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
23	โครงการเล่า แลกเปลี่ยน (ครึ่งวัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
24	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR (ครึ่งวัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
25	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผน Digital technology ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24-25 ธ.ค. 63 -เพิ่มแผน-	48,400.00	48,400.00	-	-	48,400.00	48,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กพร.
26	แนวทางการขับเคลื่อน การบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร (28-29 ก.พ. 63) -เพิ่มแผน-	190,847.50	190,847.50	-	-	-	-	190,847.50	190,847.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศปผ.
27	"ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)" (13-14 ส.ค. 2563) -เพิ่มแผน-	13,300.00	-	-	13,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300.00	-	-	-	ศสส.

รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรมสัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563						Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่างดำเนินการ	แผน	ผล	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		
											แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,883,008.00	1,044,153.00	364,015.00	525,840.00	694,928.00	115,198.00	449,600.00	889,635.00	-	-	263,640.00	39,320.00	-	-	49,740.00	-	425,100.00	-	-	-	
1	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (13-14พ.ย.62) -แผนเดิม 217,300 บาท คงเหลือนำไปใช้รายการที่ 3 จำนวน 62,570 บาท-	1/50/1	154,730.00	154,730.00	-	-	154,730.00			154,730.00													ก.น.
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 27-29ม.ค.63 -แผนเดิม 465,340 บาท คงเหลือนำไปใช้รายการที่ 3 จำนวน 66,800 บาท-	1/50/3 65 คน	398,540.00	398,540.00	-	-			398,540.00	398,540.00													ก.น.
3	การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค - ยกลึก-	4/120/1	-	-	-	-																	ก.น.
4	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ -ยกลึก-	1/160/1	-	-	-	-																	ก.น.
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2563 (4 วัน) 6-7 ม.ค. 63/ก.2=30-31ก.ค.63	2/40/2 40 คน	100,800.00	51,060.00		49,740.00			51,060.00	51,060.00							49,740.00						ส.ว.
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร (2 วัน)	1/120/2	400,000.00	-		400,000.00												400,000.00					ส.ว.
7	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดการจัดและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (เลื่อนจัดอบรมเป็น 24-26 ธ.ค.62) เงินที่เหลือโอนให้ สศท.เพื่อใช้ในการสำรวจอัตราค่าจ้าง	1/50/5 53 คน	425,000.00	285,305.00	139,695.00		425,000.00			285,305.00													ศ.ส.
8	การอบรมเชิงแนวทางการสำรวจข้อมูลต้นทุน และอัตราจ้าง (2 ครั้ง) ค.1วันที่ 31ต.ค.-1พ.ย.62,ครั้งที่ 2 จัดเดือนก.ค.63ไม่ใช้เงิน	2/50/1 44 คน	115,198.00	115,198.00	-	-	115,198.00	115,198.00															ศ.ส.
9	การอบรมจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเดือนก.ค.63ไม่ใช้เงิน	1/40/2	-	-	-	-																	ศ.ส.
10	การอบรมการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (ดำเนินการ 6ส.ค.63)	1/60/3	25,100.00	-		25,100.00												25,100.00					ศ.ป.

4. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

4. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาระบบส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครั้ง/คน/ วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	แผน	ผล	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		
											แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		8,041,700.45	3,676,938.30	864,084.60	88,967.00	612,602.00	526,613.10	3,466,994.00	2,922,221.25	-	-	-	-	256,830.95	228,103.95	1,240,110.40	-	2,067,975.10	-	397,188.00	-	
1	การฝึกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ระดับประเทศ (จัดเดือนมิ.ย.63) ยกเลิกและปรับเป็น "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชทาน" แผน 3,917,100 บาท โอนเงินให้ สศท. 1-12 จำนวน 2,376,840 บาท	1/882/2																					ศสส.
2	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12-14 ก.พ. 63 -นำเงินมาจาก กิจกรรมขับเคลื่อน ศพท. เพื่อส่งเสริมบทบาท ศกอ. ในท้องถิ่น 50,000 บาท -แผนเดิม 304,000 บาท-	1/80/2 57 คน	354,000.00	310,220.00	43,780.00				354,000.00	310,220.00													สศท.1
3	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 12 ส.ค. 62/16ม.ค.63	2/50/1 26 คน/ 30 คน	77,800.00	60,950.00	16,850.00		38,900.00	30,910.00	38,900.00	30,040.00													สศท.1
4	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการวันที่ 12-14ก.พ.63	1/61/2 50 คน	236,170.00	219,042.00	17,128.00				236,170.00	219,042.00													สศท.2
5	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) ค.1=14ม.ค.63/ค.2=5ก.พ.63	ค.1=46 คน ค.2=44 คน	77,800.00	44,897.55	32,902.45				77,800.00	44,897.55													สศท.2
6	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) (4-5มิ.ค.63) คืนเงินคงเหลือ	1/87/2 74 คน	326,610.00	296,950.00	29,660.00				326,610.00	296,950.00													สศท.3
7	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24 ส.ค.62/26มิ.ย.63	2/60/1 29 คน 31 คน	77,800.00	59,534.10	18,265.90		25,842.00	25,842.10						51,958.00	33,692.00								สศท.3

	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563			Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ	
										เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63
8	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้จัดการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการเดือนเมษายน 2563 30-31 ก.ค. 63	1/77/2 71 คน	284,310.00	-	284,310.00								284,310.00			สศท.4	
9	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 26ธ.ค.62/ 24 มิ.ย. 63	2/60/1 40 คน 39 คน	77,800.00	71,699.00	6,101.00	38,900.00	38,240.00					38,900.00	33,459.00			สศท.4	
10	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้จัดการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดำเนินการวันที่ 6-7 ก.พ. 63)	1/88/2 102 คน	329,840.00	323,900.90	5,939.10			329,840.00	323,900.90							สศท.5	
11	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลง ใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24-25 ธ.ค.62	2/50/1 90 คน	77,800.00	71,741.00	6,059.00	77,800.00	71,741.00									สศท.5	
12	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้จัดการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 27-28 ม.ค. 63 (นำไปใช้รายการที่ 13 จำนวน 4,292.95 บาท)	1/73/2 62 คน	281,390.00	210,351.00	75,331.95			281,390.00	210,351.00							สศท.6	
13	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 23 ธ.ค. 63 (นำเงินมา จากรายการที่ 12 จำนวน 4,292.95 บาท)	2/60/1 42 คน 45 คน	82,092.95	81,392.95	700.00	38,900.00	38,200.00					43,192.95	43,192.95			สศท.6	
14	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ ครูผู้จัดการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 12-14 ก.พ.63	1/88/2 65 คน	329,840.00	281,108.00	48,732.00			329,840.00	281,108.00							สศท.7	
15	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 30 ม.ค. 63/30 มิ.ย. 63	2/60/1 35 คน	77,800.00	48,627.00	29,173.00			38,900.00	19,707.00			38,900.00	28,920.00			สศท.7	

	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563			Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ
										เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	
16	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) ดำเนินการวันที่ 19-21 ก.พ. 63 แผนเดิม 284,620 บาท เหนือเงินมาจากรายการที่ 17 จำนวน 2,694 บาท	1/76/2	287,314.00	287,314.00	-			287,314.00	287,314.00							สศท.8
17	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรมโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 23 ธ.ค. 63/17ก.พ.63	2/60/1 ค.1=30 คน ค.2=30 คน	77,800.00	50,104.00	27,696.00	38,900.00	22,630.00	38,900.00	27,474.00							สศท.8
18	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 28-30 ม.ค.63	1/77/2 79 คน	294,310.00	280,246.10	14,063.90			294,310.00	280,246.10							สศท.9
19	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรมโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24-25 ธ.ค. 62	2/30/1 60 คน	77,800.00	51,840.00	25,960.00	77,800.00	51,840.00									สศท.9
20	การพัฒนาศักยภาพ ศกอ. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2 ครั้ง) -ยกเลิก-	2/60/2	-	-	-											สศท.9
21	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 16-19 ธ.ค. 62	1/52/2 45 คน	213,560.00	213,560.00	-	213,560.00	213,560.00									สศท.10
22	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรมโอกาส" ให้ เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 25-26 ก.พ. 63	2/60/1 62 คน	77,800.00	40,360.00	37,440.00			77,800.00	40,360.00							สศท.10
23	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 17-18 ก.พ. 63	1/70/2 80 คน	271,700.00	204,065.00	67,635.00			271,700.00	204,065.00							สศท.11
24	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรรมโอกาส" ให้ เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) (6,10 มี.ค.63)	2/60/1	77,800.00	52,474.70	25,325.30			77,800.00	52,474.70							สศท.11

	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563			Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ
										ม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	
25	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครึ่ง) 13-14 ก.พ. 63 --แผนเดิม 229,710 บาท--	1/57/2 34 คน	343,720.00	263,515.00	80,205.00			343,720.00	263,515.00							สศท.12
26	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้ เกษตรกรรุ่นใหม่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24 ธ.ค. 62 /27 ก.พ. 63 --แผนเดิม 77,800 บาท--	2/30/1 30 คน 30 คน	124,000.00	64,206.00	59,794.00	62,000.00	33,650.00	62,000.00	30,556.00							สศท.12
27	สัมมนาแผนงานบูรณาการพัฒนามาและส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก --พื้นที่แม่-- --ยกลีก--	1/100/2	-	-	-											กนศ.
28	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=8-10ก.ค.63	3/.../9 ค.1=30 คน	286,826.00	-	286,826.00								98,140.00	80,820.00	107,866.00	สศท.1
29	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=3-5ธ.ค.63/ ค.2=14-16ธ.ค./ค.3=1-3ก.ย.63)	3/90/9	283,156.00	-	283,156.00									190,284.00	92,872.00	สศท.2
30	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1.=5-7 ส.ค. ค.2=19-21 ส.ค. ค.3=1-3 ก.ย. 2563)	3/.../9	294,750.00	-	294,750.00									196,500.00	98,250.00	สศท.3
31	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=20-22ก.ค.63	3/120/9 ค.1=36คน	294,600.00	-	294,600.00								98,200.00	98,200.00	98,200.00	สศท.4
32	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	3/90/9	294,758.00	-	294,758.00									294,758.00		สศท.5
33	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1 = 21-23 ก.ค. 63 /ค. 2=17-19 ส.ค.63/ ค.3=24-26 ส.ค.63)	3/108/9 ค.1=37คน	286,524.00	-	286,524.00								95,508.00	191,016.00		สศท.6
34	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=29-31ก.ค.63/ค.2= 4-6ส.ค.63/ค.3=18-20ส.ค.63)	3/30/9	305,307.00	-	305,307.00								101,769.00	203,538.00		สศท.7
35	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=14-16 ก.ค. 63/ค.2= 3-5ส.ค.63/ค.3=2-3ก.ย.63	3/30/9 ค.1=36	294,756.00	-	294,756.00								98,300.00	196,456.00		สศท.8
36	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ศาสตร์พระราชา" (ค.1=24-26มิ.ย./ค.2=14-16ก.ค./ ค.3=21-23ก.ค.63)	3/30/9 ค.1=34คน ค.2=35 คน ค.3=35คน	289,474.00	88,840.00	200,634.00						83,880.00	88,840.00	205,594.00			สศท.9

		ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563			Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ		
											เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63			
37	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=4-6ส.ค.63 ศพท.เมือง สมุทรสงคราม /ค.2=18-20ส.ค.63 ศพท.ชะอำ เพชรบุรี /ค.3=25-27ส.ค.63 ศพท.สามร้อยยอด ประจวบฯ)	3/30/9	294,519.00	-	294,519.00											294,519.00			สศท.10
38	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=10-12 ก.ค./ค.2= 22-24ก.ค./ค.3=19-27ส.ค.63	3/30/9 ค.1=36 คน ค.2=36คน	285,414.50	-	285,414.50									168,819.40		116,595.10			สศท.11
39	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ครั้งที่ 1: 20-22 ก.ค.63, ครั้งที่ 2: 4-6 ส.ค.63,ครั้งที่ 3:18-20 ส.ค.63)	3/.../9 ค.1=30 คน	294,759.00	-	294,759.00									89,470.00		205,289.00			สศท.12