



บันทึกข้อความ

เลขที่การ	รับที่	วันที่	เวลา
	4465	12 พ.ย. 63	10.06

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม ส่วนแผนงาน โทร. ๐๒ ๙๔๐ ๗๒๓๑ ภายใน ๑๑๔

ที่ กษ ๑๓๐๑.๐๑/ ๔๕๕๓ วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดไตรมาสที่ ๔

เรียน เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเลขาธิการกรม ขอรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สิ้นสุดไตรมาส ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานในภาพรวมไตรมาสที่ ๔ (สะสม) เฉลี่ยได้ร้อยละ ๙๗.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๒.๖๔ (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐) ตามเอกสารแนบ ๑

๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

๒.๑ ภาพรวม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร งบประมาณที่ได้รับหลัง พ.ร.บ. โอนงบประมาณปี ๒๕๖๓ จำนวน ๖๑๔.๘๒๑๘ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๕๘๗.๘๕๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๖๑ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๔.๓๙ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐) ตามเอกสารแนบ ๒ หน่วยงานที่มีผลการใช้จ่ายเงินน้อยที่สุดได้แก่ สำนักงานเลขาธิการกรม เอกสารแนบ ๓

๑) ใช้จ่ายงบลงทุน ได้รับงบประมาณ (หลัง พ.ร.บ.โอนฯ) จำนวน ๘๕.๒๒๘๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๖๘.๗๘๒๖ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๐ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๑๙.๓๐ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐) ตามเอกสารแนบ ๔

๒) ใช้จ่ายประจำ ได้รับงบประมาณจำนวน ๕๒๙.๕๙๔๐ ล้านบาท (ประกอบด้วย งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน) มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๕๑๘.๗๘๖๘ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๖ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาลร้อยละ ๒.๐๔ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐) หน่วยงานที่มีผลเบิกจ่ายเงินน้อยที่สุด ได้แก่ ศูนย์สารสนเทศการเกษตร ตามเอกสารแนบ ๕

๒.๒ ผลการใช้จ่ายเงินตามแผนงานงบประมาณ

๑) แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน ๒๑๕.๑๘๖๓ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๑๙๖.๐๖๕๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๑๑ ตามเอกสารแนบ ๖

๒) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๙.๔๖๗๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงินจำนวน ๓๓.๑๓๙๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๙๗ ตามเอกสารแนบ ๖

๓) แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๔๗๘๒ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒.๔๓๖๕ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒ ตามเอกสารแนบ ๖

๔.) แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๐.๘๒๗๖ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๐.๕๖๐๓ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๑ ตามเอกสารแนบ ๖

๕) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๙.๙๔๐๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๙.๘๒๙๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙ ตามเอกสารแนบ ๖

๖) แผนงานบุคลากรภาครัฐ ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓๔๖.๙๒๒๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๓๔๕.๘๒๗๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๘ ตามเอกสารแนบ ๖

๗) ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา

๗.๑) งบดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๓.๖๒๐๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๒.๒๖๖๗ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๒ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๓๗.๓๘ (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๒) งบเพิ่มเติม ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๒.๘๒๗๕ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑.๔๑๔๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๔ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๔๙.๙๖ (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๓) แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๑.๘๘๓๐ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๑.๐๔๔๑ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๔๕ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๔๔.๕๕ (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐)

๗.๔) แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน ๘.๐๔๑๗ ล้านบาท มีผลการใช้จ่ายเงิน ๓.๖๗๖๙ ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๔๕.๗๒ ต่ำกว่าแผนที่กำหนดร้อยละ ๕๔.๒๘ (แผนที่กำหนดไว้ ร้อยละ ๑๐๐) ตามเอกสารแนบ ๗

๓. รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค

งบลงทุนงบประมาณปี ๒๕๖๓ เบิกจ่ายแล้ว จำนวน ๖๘.๗๘๒๖ ล้านบาท กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี จำนวน ๑๖.๔๑๔๔ ล้านบาท

๓.๑ รายการค่าครุภัณฑ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ เบิกจ่ายแล้ว รวม ๗ รายการ จำนวน ๐.๖๖๕๔ ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ VA จำนวน ๑๖ เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕๐๐ VA จำนวน ๑ เครื่อง
- เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA จำนวน ๖๐ เครื่อง
- ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๙ U จำนวน ๑๑ เครื่อง
- ตู้สำหรับจัดเก็บอุปกรณ์เครือข่าย ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ U จำนวน ๑ เครื่อง
- อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ชุด
- สื่อบันทึกข้อมูลแบบจานหมุน ความจุไม่น้อยกว่า ๖TB จำนวน ๑๒ ก้อน

๓.๒ รายการค่าครุภัณฑ์ กั้นเงินไว้เบิกเหลือปี ๒๕๖๔ อยู่ระหว่างดำเนินการ รวม ๒ รายการ จำนวน ๒.๘๑๑๐ ล้านบาท ดังนี้

- โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารสำนักงานอัจฉริยะจำนวน ๑.๔๗๐๐ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๒ งวดอยู่ระหว่างทดลองคียข้อมูลปี ๒๕๖๓ และปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานงวดที่ ๓ คาดว่าเบิกจ่ายแล้วเสร็จเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

- ระบบประมวลผลภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและสังคมครัวเรือนเกษตร จำนวน ๑.๓๔๑๐ ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายงวดที่ ๒

๓.๓ รายการค่าที่ดินและก่อสร้าง กั้นเงินไว้เบิกเหลือในปี ๒๕๖๔ รวม ๓ รายการ จำนวน ๑๒.๙๓๘๐ ล้านบาท ดังนี้

- การก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์และปรับปรุงถนนภูมิทัศน์รอบสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร จำนวน ๑๑.๑๙๒๑ ล้านบาท เบิกจ่ายแล้ว ๔ งวด โดยงวดที่ ๔ - ๕ เบิกจ่าย วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
- การปรับปรุงอาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ที่ ๑๒ จำนวน ๐.๘๕๐๐ ล้านบาท เหลือการเบิกจ่าย ๒ งวด
- ปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร จำนวน ๐.๘๙๕๙ ล้านบาท เหลือการเบิกจ่าย ๒ งวด

ประเด็นเสนอ


๑. เพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานภาพรวมของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เฉลี่ยได้ร้อยละ ๙๗.๓๖ ต่ำกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ร้อยละ ๒.๖๔ (เป้าหมายการปฏิบัติงานกำหนดไว้ที่ร้อยละ ๑๐๐) โดยหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานไม่ได้ตามเป้าหมาย เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ทำให้มีการชะลอ/ปรับเปลี่ยนภารกิจตามแผนปฏิบัติงานเดิม เช่น การชะลอการเก็บข้อมูลในพื้นที่ การงดเว้นจัดสัมมนา/จัดประชุม การนิเทศงาน หรือการเข้าร่วมประชุมต่างๆ ตามที่แผนกำหนดไว้ เป็นต้น

๒. เพื่อรับทราบผลการเบิกจ่ายในภาพรวมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งต่ำกว่าเป้ารัฐบาล ร้อยละ ๔.๓๙ (รัฐบาลกำหนดไว้ร้อยละ ๑๐๐) และผลการเบิกจ่ายงบลงทุน ปี ๒๕๖๓ ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ รวมทั้งรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบลงทุน ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อทราบการติดตามผลการดำเนินงานรายการเงินกั้นไว้เบิกเหลือในปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ




(นางศศิญา ปานตัน)
เลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



(นายจันทานนท์ วรรณเขจร)
เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



(นางศศิญา ปานตัน)
เลขานุการกรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



(นางสาวสุปรียญา แก้วนง)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
สำนักงานเลขาธิการ

ฝ่ายเลขานุการ
รับที่ 1814
รับที่ 12 พย ๖3
10-944

ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หน่วย : ร้อยละ

หน่วยงาน	เป้าหมาย การดำเนินงาน ไตรมาส 4 (สะสม)	ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 4 (สะสม)	ผลต่าง (สูง/ต่ำ) เป้าหมาย
1 ศกช.	100.00	100.00	0.00
2 สลก.	100.00	100.00	0.00
3 กพร.	100.00	100.00	0.00
4 กตน.	100.00	100.00	0.00
5 สวศ.	100.00	100.00	0.00
6 ศปผ.	100.00	100.00	0.00
7 สศท.1 - 12	100.00	99.18	-0.82
8 กนผ.	100.00	98.00	-2.00
9 ศสส.	100.00	90.46	-9.54
10 กศป.	100.00	86.00	-14.00
รวม	100.00	97.36	-2.64

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการปฏิบัติงานได้มากไปน้อย

- ศกช.เกินร้อยละ 100 เนื่องจากได้รับมอบหมายงานเกินกว่าแผนที่วางไว้ เช่น งานสรุปการตรวจราชการ ครม. เป็นต้น

ผลการใช้จ่ายเงินภาพรวมงบประมาณของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

หมวดงบประมาณ	งบประมาณคงเหลือ หลัง พ.ร.บ. โอนฯ (ล้านบาท)	เบิกจ่ายจริง (ไตรมาส 4 สะสม)		เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 (สะสม) ร้อยละ	สูง/ต่ำกว่า เป้าหมายฯ (ร้อยละ)
		(ล้านบาท)	ร้อยละ		
งบประมาณรวม	614,821,800.00	587,858,594.44	95.61	100.00	-4.39
1. งบบุคลากร	337,935,700.00	336,953,839.67	99.71	100.00	-0.29
2. งบดำเนินงาน	136,131,631.83	131,492,772.50	96.59	100.00	-3.41
3. งบลงทุน	85,228,336.69	68,782,697.12	80.70	100.00	-19.30
4. งบเงินอุดหนุน	256,000.00	256,000.00	100.00	100.00	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	55,270,131.48	50,373,285.15	91.14	100.00	-8.86

ผลการใช้จ่าย (ภาพรวม) ของทุกหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

หน่วยงาน	ภาพรวม					
	งบประมาณ คงเหลือ หลัง (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมาย รัฐบาล (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
สศก.	614,821,800.00	587,858,594.44	26,134,197.22	95.61	100	-4.39
1 งบบริหาร สศก.	11,286,038.63	10,794,038.63	492,000.00	95.64	100	-4.36
2 งบบริหาร สศก.(ลธก.) อนุมัติให้ สลก.ดำเนินการ	7,392,600.00	7,366,365.50	26,234.50	99.65	100	-0.35
3 คชจ.-แผนบุคลากรภาครัฐ	346,922,500.00	345,827,127.97	1,095,372.03	99.68	100	-0.32
4 โอนให้ สป.กษ.เบิกแทน	3,651,881.20	3,643,881.20	8,000.00	99.78	100	-0.22
5 สศท.8	7,225,814.00	7,225,813.10	-	100.00	100	0.00
6 สศท.1	6,780,323.00	6,780,318.99		100.00	100	0.00
7 สศท.2	5,725,416.00	5,725,413.86		100.00	100	0.00
8 สศท.4	5,645,611.00	5,645,511.13		100.00	100	0.00
9 สศท.9	5,448,045.10	5,447,832.10		100.00	100	0.00
10 สศท.10	7,709,464.00	7,708,893.74	-	99.99	100	-0.01
11 สศท.7	7,171,806.99	7,170,014.31		99.98	100	-0.02
12 สศท.6	6,874,053.14	6,859,054.55		99.78	100	-0.22
13 สศท.11	5,270,844.00	5,251,852.64		99.64	100	-0.36
14 สศท.5	5,737,700.85	5,632,235.52		98.16	100	-1.84
15 สศท.3	6,181,884.00	6,061,660.39	119,600.00	98.06	100	-1.94
16 สวศ.	10,067,855.99	9,863,468.30	198,296.00	97.97	100	-2.03
17 กศป.	3,933,644.68	3,842,944.68		97.69	100	-2.31
18 ศกช.	2,513,810.85	2,447,581.81	22,500.00	97.37	100	-2.63
19 ศปผ.	10,748,257.94	10,408,574.13	247,300.00	96.84	100	-3.16
20 กตน.	600,000.00	563,603.19	14,437.10	93.93	100	-6.07
21 กพร.	600,000.00	556,019.71	25,000.00	92.67	100	-7.33
22 สศท.12	7,838,070.00	6,969,605.39	850,000.00	88.92	100	-11.08
23 ศสส.	54,662,874.28	47,576,119.10	6,890,696.50	87.04	100	-12.96
24 กนผ.	9,320,789.01	7,608,926.97	1,513,987.55	81.63	100	-18.37
25 สลก.	75,512,515.34	60,881,737.53	14,630,773.54	80.62	100	-19.38

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

หน่วยงาน	งบลงทุน					
	แผนเงินปี 2563 (พ.ร.บ.หลังโอนฯ) (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	PO (บาท)	เบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมาย รัฐบาล ไตรมาส 4 (สะสม) ร้อยละ	สูง/ต่ำ ร้อยละ
สศก.	85,228,336.69	68,782,697.12	16,445,639.57	80.70	100	-19.30
1 สศท.10	1,972,000.00	1,972,000.00	-	100.00	100	0.00
2 กศป.	1,019,199.00	1,019,199.00	-	100.00	100	0.00
3 สศท.7	961,147.69	961,147.69	-	100.00	100	0.00
4 ศกช.	420,000.00	420,000.00	-	100.00	100	0.00
5 สศท.6	120,600.00	120,600.00	-	100.00	100	0.00
6 สศท.4	78,500.00	78,500.00	-	100.00	100	0.00
7 ศสส.	28,157,414.00	26,119,884.00	2,006,530.00	92.76	100	-7.24
8 สลก.	48,719,497.00	36,057,372.73	12,662,120.27	74.01	100	-25.99
9 สศท.12	2,500,000.00	1,650,000.00	850,000.00	66.00	100	-34.00
10 กนผ.	1,279,979.00	383,993.70	895,985.30	30.00	100	-70.00

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานเบิกจ่ายได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่าย (รายจ่ายประจำ) ของหน่วยงานในสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563)

หน่วยงาน	รายจ่ายประจำ					
	งบประมาณคงเหลือ หลัง พ.ร.บ. โอนฯ (บาท)	ผลเบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	การเบิกจ่าย (ร้อยละ)	เป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส 4 (ร้อยละ)	สูง/ต่ำ กว่าเป้าหมาย
สศก.	529,594,059.77	518,786,835.68	10,799,224.09	97.96	100.00	-2.04
1 งบบริหาร สศก.	11,286,038.63	10,794,038.63	492,000.00	95.64	100.00	-4.36
2 งบบริหาร สศก.(ลธก.) อนุมัติให้ สลก.ดำเนินการ	7,392,600.00	7,366,365.50	26,234.50	99.65	100.00	-0.35
3 คชจ.-แผนบุคลากรภาครัฐ	346,922,500.00	345,827,127.97	1,095,372.03	99.68	100.00	-0.32
4 โอนให้ สป.กษ.เบิกแทน	3,651,881.20	3,643,881.20	-		100.00	
5 สศท.8	7,225,814.00	7,225,813.10	0.90	100.00	100.00	0.00
6 สศท.1	6,780,323.00	6,780,318.99	4.01	100.00	100.00	0.00
7 สศท.2	5,725,416.00	5,725,413.86	2.14	100.00	100.00	0.00
8 สศท.4	5,567,111.00	5,567,011.13	99.87	100.00	100.00	0.00
9 สศท.9	5,448,045.10	5,447,832.10	213.00	100.00	100.00	0.00
10 สศท.7	6,210,659.30	6,208,866.62	1,792.68	99.97	100.00	-0.03
11 สศท.6	6,753,453.14	6,738,454.55	14,998.59	99.78	100.00	-0.22
12 สศท.12	5,338,070.00	5,319,605.39	18,464.61	99.65	100.00	-0.35
13 สศท.11	5,270,844.00	5,251,852.64	18,991.36	99.64	100.00	-0.36
14 สศท.5	5,737,700.85	5,632,235.52	105,465.33	98.16	100.00	-1.84
15 สศท.3	6,181,884.00	6,061,660.39	120,223.61	98.06	100.00	-1.94
16 สวศ.	10,067,855.99	9,863,468.30	204,387.69	97.97	100.00	-2.03
17 กศป.	2,914,445.68	2,823,745.68	90,700.00	96.89	100.00	-3.11
18 ศปผ.	10,748,257.94	10,408,574.13	339,683.81	96.84	100.00	-3.16
19 ศกช.	2,093,810.85	2,027,581.81	66,229.04	96.84	100.00	-3.16
20 สศท.10	5,737,464.00	5,447,832.10	289,631.90	94.95	100.00	-5.05
21 กพร.	600,000.00	563,603.19	36,396.81	93.93	100.00	-6.07
22 กตบ.	600,000.00	556,019.71	43,980.29	92.67	100.00	-7.33
23 สลก.	26,793,614.80	24,824,364.80	1,969,250.00	92.65	100.00	-7.35
24 กนผ.	8,040,810.01	7,224,933.27	815,876.74	89.85	100.00	-10.15
25 ศสส.	26,505,460.28	21,456,235.10	5,049,225.18	80.95	100.00	-19.05

หมายเหตุ เรียงจากหน่วยงานมีผลการเบิกจ่ายเงินได้มากไปน้อย

ผลการเบิกจ่ายตามแผนงานงบประมาณ

ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

แผนงานงบประมาณ	งบประมาณหลังโอน	ผลเบิกจ่ายจริง	
	เปลี่ยนแปลง	(ล้านบาท)	(ร้อยละ)
งบประมาณรวม	614,821,800.00	587,858,594.44	95.61
1. แผนงานพื้นฐานด้านสร้างความสามารถในการแข่งขัน	215,186,300.00	196,065,511.08	91.11
2. แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า	39,467,200.00	33,139,330.72	83.97
1) โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map)	6,980,300.00	6,895,753.94	
2) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร	10,521,200.00	10,110,408.42	
3) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่	2,536,700.00	2,533,892.98	
4) โครงการพัฒนาเกษตรกรรายย่อย	1,378,600.00	1,285,603.35	
5) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการเกษตร (Big Data) เกษตร	11,300,800.00	5,659,209.28	
6) โครงการเตือนภัยเศรษฐกิจการเกษตร	1,843,205.85	1,805,351.20	
7) โครงการสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตร	2,537,800.00	2,508,230.08	
8) โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์	2,368,594.15	2,340,881.47	
3. แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม	2,478,200.00	2,436,584.03	98.32
1) โครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการพระราชดำริ	2,478,200.00	2,436,584.03	
4. แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์	827,600.00	560,332.97	67.71
1) โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์สินค้าเกษตร	827,600.00	560,332.97	
5. แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	9,940,000.00	9,829,707.67	98.89
1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร	8,524,000.00	8,515,183.79	
2) โครงการติดตามประเมินผลภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก	1,416,000.00	1,314,523.88	
6. แผนงานบุคลากรภาครัฐ	346,922,500.00	345,827,127.97	99.68

รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

1. งบดำเนินงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมสัมมนา (จำนวน 3,620,000 บาท)

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ									
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่างดำเนินการ	แผน	ผล	แผน	ผล	ม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63			ไตรมาส 4 ร้อยละ	ไตรมาส 4 ร้อยละ	Q4 ปี 2563						
											แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล				แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		3,620,000.00	2,266,765.44	615,571.88	630,262.68	1,050,085.20	742,423.20	1,720,352.12	1,520,792.24	-	-	125,000.00	-	-	-	100.00	62.62	119,600.00	3,550.00	604,962.68	-	-	-		
1	โครงการสัมมนาภาวะเศรษฐกิจการเกษตรปี 2562 และแนวโน้ม 2563 (1 วัน) (ดำเนินการ 18 ธ.ค.62) **ใช้เงิน ลสก. 533,750**	1/300/1 550 คน	200,000.00	733,750.00	-	-	200,000.00	-	-	733,750.00																กษ.
2	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการสู่มตัวอย่างในการวิจัย ระดับปฏิบัติการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/40/2	94,200.00						94,200.00																	สว.
3	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาองค์กรไปสู่ระบบราชการ 4.0" (4 วัน) -ยกเลิก-	1/70/4	127,800.00						127,800.00																	กษ.
4	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การใช้เครื่องมือ/เทคนิคในการศึกษาวิเคราะห์วิจัยด้านเศรษฐกิจการเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ" (3 วัน) -ยกเลิก-	1/40/3	125,000.00										125,000.00													สว.
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์โครงการและความคุ้มค่าของการลงทุน ระดับชำนาญการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/40/2	94,300.00															94,300.00								สว.
6	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การวิเคราะห์ศักยภาพในการแข่งขันสินค้าเกษตร ระดับชำนาญการพิเศษ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/30/2	33,300.00						33,300.00																	สว.
7	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนงานวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ระดับปฏิบัติการ" (2 วัน) -ยกเลิก-	1/50/2	44,900.00						44,900.00																	สว.
8	โครงการสัมมนาการจัดทำข้อมูลฐานข้อมูลด้านการเกษตรแห่งชาติ ปี 2563 (24-25 ก.พ. 63)	1/60/5 150 คน	635,600.00	389,565.00	246,035.00	-	-	-	635,600.00	389,565.00																คส.
9	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "สถิติเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานระดับต้น" (4 วัน) 13-14 ม.ค. 63	1/40/4 46 คน	255,000.00	107,800.00	147,200.00	-	-	-	255,000.00	107,800.00																คส.
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Multinomial Logistic Regression สำหรับการประเมินโครงการ" (3 วัน) 17-19ธ.ค.62	1/55/3 50 คน	198,300.00	90,638.00	107,662.00	-	-	198,300.00	90,638.00																	คณ.

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน ไตรมาส 4 ร้อยละ	ผล ไตรมาส 4 ร้อยละ	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่างดำเนินการ	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63	ส.ค.63			ก.ย.63						
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล					แผน	ผล					
11	โครงการฝึกอบรม "การบริหารจัดการด้านการเงินการคลังภาครัฐ : พรบ. วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561" (1 วัน) 29 ม.ค. 63	1/80/3 59 คน	149,500.00	63,929.12	85,570.88	-			149,500.00	63,929.12															สค.
12	โครงการฝึกอบรม "งานพิธีการทูต" (3 วัน) -ยกเลิก-	1/40/3	125,200.00			-			125,200.00																สค./ กศป.
13	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการนำเสนอ อย่างมีประสิทธิภาพและการจัดทำ Power Point" (3 วัน) 20-22 ม.ค. 63	1/40/3 39 คน	167,700.00	138,596.00	29,104.00	-			167,700.00	138,596.00															สค.
14	โครงการฝึกอบรม "การพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่" (4 วัน) 4-7 ก.พ. 63 -ครั้งที่ 2 ยกเลิก-	2/50/4 38 คน	1,343,900.00	738,937.32		604,962.68	651,785.20	651,785.20	87,152.12	87,152.12															สค.
15	โครงการบรรยาย "การเสริมสร้างความรู้สึกเข้าใจ ด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต" (3 ชม.)	1/206/3ชม. 53 คน	25,300.00				25,300.00																		สค.

62.61782983

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน ไตรมาส 4 ร้อยละ	ผล ไตรมาส 4 ร้อย ละ	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
		แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	แผน	ผล	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63				ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63		
										แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น	2,827,514	1,414,969	886,015	513,230	735,496	733,646	1,565,488	681,323	-	-	-	-	-	-	100	50.04	210,500	-	13,300	-	302,730	-	
19	โครงการสัมมนา เรื่อง "การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง" (19-21 ธ.ค. 62) (19-21 ธ.ค. 62) -แผนเดิม 550,000 บาท-	674,936	674,936	-	-	674,936	674,936	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
20	โครงการสัมมนาผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
21	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภายใต้ พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง (3 วัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
22	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การสร้างค่านิยม คุณธรรมของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (3 วัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
23	โครงการเล่า แลกเปลี่ยน (ครึ่งวัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
24	โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR (ครึ่งวัน) -ยกเลิก-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	สลก.
25	จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทำแผน Digital technology ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 24-25 ธ.ค. 63 -เพิ่มแผน-	48,400	48,400	-	-	48,400	48,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	กพร.
26	แนวทางการขับเคลื่อน การบูรณาการติดตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านการเกษตร (28-29 ก.พ. 63) -เพิ่มแผน-	190,848	190,848	-	-	-	-	190,848	190,848	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ศปผ.
27	"ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance for Government)" (13-14 ธ.ค. 2563) -เพิ่มแผน-	13,300	-	-	13,300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,300	-	-	-	ศสส.

รายงานแผน-ผลการฝึกอบรมสัมมนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

3. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน ไตรมาส 4 ร้อยละ	ผล ไตรมาส 4 ร้อยละ	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ	
			แผน	ผล	โครงการหรือชิ้นงาน	โครงการระหว่างดำเนินการ	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63				ธ.ค.63		ก.ย.63					
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		1,883,008	1,044,153	364,015	525,840	694,928	115,198	449,600	889,635	-	-	263,640	39,320	-	-	100	55.45	49,740	-	425,100	-	-	-		
1	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำรายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (13-14พ.ย.62) -แผนเดิม 217,300 บาท คงเหลือนำไปใช้รายการที่ 3 จำนวน 62,570 บาท-	1/50/1	154,730	154,730	-	-	154,730			154,730															ก.น.	
2	การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเตรียมความพร้อมเพื่อการจัดทำภาวะเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 27-29พ.ค.63 -แผนเดิม 465,340 บาท คงเหลือนำไปใช้รายการที่ 3 จำนวน 66,800 บาท-	1/50/3 65 คน	398,540	398,540	-	-			398,540	398,540															ก.น.	
3	การสัมมนา เรื่อง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค - ยกลึก-	4/120/1	-	-	-	-																			ก.น.	
4	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ - ยกลึก-	1/160/1	-	-	-	-																			ก.น.	
5	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการพัฒนาแบบจำลองการพยากรณ์ความต้องการสินค้าเกษตรที่สำคัญ ปี 2563 (4 วัน) 6-7 ม.ค. 63/ค.2=30-31ก.ค.63	2/40/2 40 คน	100,800	51,060		49,740			51,060	51,060									49,740						ส.ว.	
6	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเสนอผลการดำเนินงานโครงการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร ปัจจัยการผลิตและภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและสถาบันเกษตรกร (2 วัน)	1/120/2	400,000	-		400,000															400,000				ส.ว.	
7	การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มทักษะการจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรกรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) (เลื่อนจัดอบรมเป็น 24-26 ธ.ค.62) เงินที่เหลือโอนให้ สศท.เพื่อใช้ในการสำรวจจัดครัวค้าง	1/50/5 53 คน	425,000	285,305	139,695		425,000			285,305															ศ.ส.	
8	การอบรมเชิงสัมมนาแบบการสำรวจข้อมูลต้นทุน และอัตราจ้าง (2 ครั้ง) ค.1วันที่ 31ค.ค.-1พ.ย.62,ครั้งที่ 2 จัดเดือนก.ค.63ไม่ใช้เงิน	2/50/1 44 คน	115,198	115,198	-		115,198	115,198																		ศ.ส.
9	การอบรมจัดทำสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัดเดือนก.ค.63ไม่ใช้เงิน	1/40/2	-	-	-	-																			ศ.ส.	
10	การอบรมการจัดทำดัชนีเศรษฐกิจการเกษตรระดับภูมิภาค (ดำเนินการ ธ.ค.63)	1/60/3	25,100	-		25,100															25,100				ศ.ป.ศ.	

4. งบรายจ่ายอื่นภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เกษตรสร้างมูลค่า

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/ หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน ไตร มาส 4 ร้อยละ	ผล ไตร มาส 4 ร้อยละ	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ	
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่างดำเนินการ	แผน	ผล	เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63		ก.ค.63				ส.ค.63		ก.ย.63					
									แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล		
11	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาดัชนีเศรษฐกิจ การเกษตรเชิงพื้นที่ -ยกลีก-	1/100/1	-	-	-	-																			ศปศ.	
12	การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประยุกต์ใช้เครื่องมือ ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบจากนโยบาย การค้าระหว่างประเทศ -ยกลีก-	1/60/3	-	-	-	-																			ศปศ.	
13	โครงการฝึกอบรมสัมมนาแนวทางการวิเคราะห์ VALUE CHAIN สินค้าเกษตร (ภายใต้โครงการแนวทางการเพิ่ม ศักยภาพสินค้าเกษตรที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์) ดำเนินการวันที่ 5,7-8 พ.ค. 2563	1/38/3	263,640	39,320	224,320	-						263,640	39,320												ศศพ.4	
14	การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะให้เจ้าหน้าที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 - ยกลีก -	1/150/2	-	-	-	-																			ศศพ.6	
15	การสัมมนา เรื่อง การเสนอผลงานวิชาการด้านเศรษฐกิจ การเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2563 (2 วัน) 21-22 ก.ย. 63	2/180/1	51,000	-	51,000																		51,000			สวท.

4. ขยายจ่ายอัยภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ที่	ชื่อโครงการฝึกอบรม/สัมมนา	ปริมาณ/หน่วยนับ (ครั้ง/คน/วัน)	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน ไตรมาส 4 ร้อย ละ	ผล ไตรมาส 4 ร้อย ละ	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ
			แผน	ผล	โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว	โครงการ ระหว่าง ดำเนินการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	ก.ค.63				ธ.ค.63		ก.ย.63				
															แผน	ผล			แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
	รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		8,041,700	3,676,938	864,085	88,967	612,602	526,613	3,466,994	2,922,221	-	-	-	-	256,831	228,104	100	45.72	1,240,110	-	2,067,975	-	397,188	-	
1	การฝึกอบรมเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ระดับประเทศ (จัดเดือนมี.ย.63) ยกเลิกและปรับเป็น "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชชา" แผน 3,917,100 บาท โอนเงินให้ สศท. 1-12 จำนวน 2,376,840 บาท	1/882/2																							ศส.
2	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12-14 ก.พ. 63 -นำเงินมาจาก กิจกรรมขับเคลื่อน สศท. เพื่อส่งเสริมบทบาท สศอ. ในท้องถิ่น 50,000 บาท -แผนเดิม 304,000 บาท-	1/80/2 57 คน	354,000	310,220	43,780				354,000	310,220															สศท.1
3	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ สศท. (2 ครั้ง) 12 ธ.ค. 62/1ธ.ค.63	2/50/1 26 คน/ 30 คน	77,800	60,950	16,850		38,900	30,910	38,900	30,040															สศท.1
4	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการวันที่ 12-14ก.พ.63	1/61/2 50 คน	236,170	219,042	17,128				236,170	219,042															สศท.2
5	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ สศท. (2 ครั้ง) ก.1=14ม.ค.63/ก.2=5ก.พ.63	ก.1=46 คน ก.2=44 คน	77,800	44,898	32,902				77,800	44,898															สศท.2
6	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุนการทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) (4-5มี.ค.63) คืนเงินคงเหลือ	1/87/2 74 คน	326,610	296,950	29,660				326,610	296,950															สศท.3
7	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ สศท. (2 ครั้ง) 24 ธ.ค.62/26มิ.ย.63	2/60/1 29 คน 31 คน	77,800	59,534	18,266		25,842	25,842							51,958	33,692									สศท.3

No.	รายละเอียดกิจกรรม	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563						แผน	ผล	Q4 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ				
											เม.ย.63		พ.ค.63		มิ.ย.63				ก.ค.63		ส.ค.63		ก.ย.63						
8	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดำเนินการเดือนเมษายน 2563 30-31 ก.ค. 63	1/77/2 71 คน	284,310	-	284,310													284,310										สศท.4	
9	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 26ธ.ค.62/ 24 มิ.ย. 63	2/60/1 40 คน 39 คน	77,800	71,699	6,101			38,900	38,240																				สศท.4
10	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ดำเนินการวันที่ 6-7 ก.พ. 63)	1/88/2 102 คน	329,840	323,901	5,939					329,840	323,901																		สศท.5
11	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลง ใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24-25 ธ.ค.62	2/30/1 90 คน	77,800	71,741	6,059			77,800	71,741																				สศท.5
12	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 27-28 ม.ค. 63 (นำไปใช้รายการที่ 13 จำนวน 4,292.95 บาท)	1/73/2 62 คน	281,390	210,351	75,332					281,390	210,351																		สศท.6
13	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 23 ธ.ค. 63 (นำเงินมา จากรายการที่ 12 จำนวน 4,292.95 บาท)	2/60/1 42 คน 45 คน	82,093	81,393	700			38,900	38,200										43,193	43,193									สศท.6
14	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 12-14 ก.พ.63	1/88/2 65 คน	329,840	281,108	48,732					329,840	281,108																		สศท.7
15	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ ภาครัฐมีโอกาส" ให้เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 30 ม.ค. 63/30 มิ.ย. 63	2/60/1 35 คน	77,800	48,627	29,173					38,900	19,707																		สศท.7

ลำดับ	รายละเอียด	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563			แผน	ผล	Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ	
									เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ต.ค.63			ก.ย.63				
16	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) ดำเนินการวันที่ 19-21 ก.พ. 63 แผนเดิม 284,620 บาท เติมนำมาจากรายการที่ 17 จำนวน 2,694 บาท	1/76/2	287,314	287,314					287,314	287,314										สศท.8
17	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ สพท. (2 ครั้ง) 23 ธ.ค. 63/17ก.พ.63	2/60/1 ค.1=30 คน ค.2=30 คน	77,800	50,104	27,696		38,900	22,630	38,900	27,474										สศท.8
18	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 28-30 ม.ค.63	1/77/2 79 คน	294,310	280,246	14,064				294,310	280,246										สศท.9
19	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้เกษตรกร แปลงใหญ่ ณ สพท. (2 ครั้ง) 24-25 ธ.ค. 62	2/30/1 60 คน	77,800	51,840	25,960		77,800	51,840												สศท.9
20	การพัฒนาวิทยากร ศกอ. 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (2 ครั้ง) -ยกเลิก-	2/60/2	-	-	-															สศท.9
21	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 16-19 ธ.ค. 62	1/52/2 45 คน	213,560	213,560			213,560	213,560												สศท.10
22	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้ เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ สพท. (2 ครั้ง) 25-26 ก.พ. 63	2/60/1 62 คน	77,800	40,360	37,440				77,800	40,360										สศท.10
23	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 17-18 ก.พ. 63	1/70/2 80 คน	271,700	204,065	67,635				271,700	204,065										สศท.11
24	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมีโอกาส" ให้ เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ สพท. (2 ครั้ง) (6,10 มี.ค.63)	2/60/1	77,800	52,475	25,325				77,800	52,475										สศท.11

No.	รายละเอียดโครงการ	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.63)		Q3 ปี 2563			แผน	ผล	Q4 ปี 2563			ผู้รับผิดชอบ	
									เม.ย.63	พ.ค.63	มิ.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63			ก.ย.63				
25	การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพ เครื่องจักรการเกษตรอาสา (ศกอ.) ด้านการใช้เครื่องมือ อิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อสนับสนุน การทำงานของสำนักงานเครื่องจักรการเกษตร (2 วัน 1 ครั้ง) 13-14 ก.พ. 63 --แผนเดิม 229,710 บาท--	1/57/2 34 คน	343,720	263,515	80,205			343,720	263,515											สศท.12
26	การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศ Application "กระดานเศรษฐกิจ เกษตรกรมืออาชีพ" ให้ เกษตรกรแปลงใหญ่ ณ ศพท. (2 ครั้ง) 24 ธ.ค. 62 /27 ก.พ. 63 --แผนเดิม 77,800 บาท--	2/30/1 30 คน 30 คน	124,000	64,206	59,794	62,000	33,650	62,000	30,556											สศท.12
27	สัมมนาแผนงานบูรณาการพัฒนามะเร็งส่งเสริมเศรษฐกิจ ฐานราก --เพิ่มแผน-- --ยกเลิก--	1/100/2																		กบม.
28	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=8-10ก.ค.63	3/.../9 ค.1=30 คน	286,826	-	286,826											98,140	80,820	107,866		สศท.1
29	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=3-5ส.ค.63/ ค.2=14-16ส.ค./ค.3=1-3ก.ย.63)	3/90/9	283,156	-	283,156												190,284	92,872		สศท.2
30	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=5-7 ส.ค. 2=19-21 ส.ค. 3=1-3 ก.ย. 2563)	3/.../9	294,750	-	294,750												196,500	98,250		สศท.3
31	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=20-22ก.ค.63	3/120/9 ค.1=36คน	294,600	-	294,600											98,200	98,200	98,200		สศท.4
32	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"	3/90/9	294,758	-	294,758												294,758			สศท.5
33	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1 = 21-23 ก.ค. 63 /ค. 2=17-19 ส.ค.63/ ค.3=24-26 ส.ค.63)	3/108/9 ค.1=37คน	286,524	-	286,524											95,508	191,016			สศท.6
34	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=29-31ก.ค.63/ค.2= 4-6ส.ค.63/ค.3=18-20ส.ค.63)	3/30/9	305,307	-	305,307											101,769	203,538			สศท.7
35	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=14-16 ก.ค. 63/ค.2= 3-5ส.ค.63/ค.3=2-3ก.ย.63	3/30/9 ค.1=36	294,756	-	294,756											98,300	196,456			สศท.8
36	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วย ศาสตร์พระราชา" (ค.1=24-26มิ.ย./ค.2=14-16ก.ค./ ค.3=21-23ก.ค.63)	3/30/9 ค.1=34คน ค.2=35 คน ค.3=35คน	289,474	88,840	200,634							83,880	88,840			205,594				สศท.9

ร.น.	โครงการ	ปริมาณ/ หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น (บาท)		คงเหลือ (บาท)		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.62)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.63)		Q3 ปี 2563						ผู้รับผิดชอบ					
											เม.ย.63			พ.ค.63				มิ.ย.63			แผน	ผล
											ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63	ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		ก.ค.63	ส.ค.63	ก.ย.63		
37	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ค.1=4-6ส.ค.63 ศพท.เมืองสมุทรสงคราม /ค.2=18-20ส.ค.63 ศพท.ชะอำ เพชรบุรี /ค.3=25-27ส.ค.63 ศพท.สามร้อยยอด ประจวบฯ)	3/30/9	294,519	-	294,519														สศท.10			
38	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ค.1=10-12 ก.ค./ค.2=22-24ก.ค./ค.3=19-27ส.ค.63	3/30/9 ค.1=36 คน ค.2=36คน	285,415	-	285,415											168,819	116,595		สศท.11			
39	โครงการ "กิจกรรมอบรมและสาธิตการเกษตรด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" (ครั้งที่ 1: 20-22 ก.ค.63, ครั้งที่ 2: 4-6 ส.ค.63,ครั้งที่ 3:18-20 ส.ค.63)	3/.../9 ค.1=30 คน	294,759	-	294,759											89,470	205,289		สศท.12			