



การติดตามโครงการภายใต้ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)



การติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ไตรมาสที่ ๑

ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ สรุปผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑. ภาพรวม	๑-๑
๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	๑-๑
๑.๒ ผลการดำเนินงาน	๑-๑
๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ	๑-๓
๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๑-๓
๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๑-๔
๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๑-๕
๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี	๑-๖
๒.๕ โครงการพัชรสุธาชานูร์รักษ์	๑-๘
๒.๖ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	๑-๑๐
๒.๗ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอมะริม จังหวัดเชียงใหม่	๑-๑๑
๒.๘ โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๑-๑๓
๒.๙ โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๑-๑๔
๒.๑๐ โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๑-๑๖
๒.๑๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑-๑๗
๒.๑๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร	๑-๒๐
ส่วนที่ ๒ Info-graphic ผลการดำเนินงานแผนงาน/โครงการสำคัญ	
๑. ภาพรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒-๑
๒. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ	๑-๒
๓. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร	๒-๓
๔. โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี	๒-๔
๕. โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอลำดวน จังหวัดเพชรบุรี	๒-๕
๖. โครงการพัชรสุธาชานูร์รักษ์	๒-๖
๗. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี	๒-๗

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
๘. โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่	๒-๘
๙. โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่	๒-๙
๑๐. โครงการรักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๒-๑๐
๑๑. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเนื่องมาจากพระดำริ จังหวัดน่าน	๒-๑๑
๑๒. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๒-๑๒
๑๓. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร	๒-๑๓

สารบัญตาราง

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงาน

หน้า

๑-๒

๑-๓

ส่วนที่ ๑

การติดตามโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการที่มีการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารในการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการเป็นรายไตรมาส จำนวน ๑๒ โครงการ โดยรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ศูนย์ประเมินผลและเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๑ - ๑๒ การรายงานครั้งนี้เป็นการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ เป็นผลงานสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญ ได้ดังนี้

๑. ภาพรวม

๑.๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) มีผลเบิกจ่ายค่อนข้างน้อยเพียง ๓,๕๔๒,๗๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๐๓ ของงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๗,๐๔๓,๓๐๐ บาท ซึ่งเป็นผลมาจากหลายกิจกรรมของทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ ประกอบกับการกำหนดแผนปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป โดยเฉพาะโครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน และโครงการอ่างเก็บน้ำนฤปดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี เป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณมากที่สุดร้อยละ ๒๖.๘๕ และ ๒๖.๐๖ ของงบประมาณทั้งหมด โดยมีผลการเบิกจ่ายเพียงร้อยละ ๑.๒๗ และ ๐.๖๑ ตามลำดับ จึงส่งให้การเบิกจ่ายในภาพรวมมีจำนวนน้อย (ตารางที่ ๑)

๑.๒ ผลการดำเนินงาน (ตารางที่ ๒)

๑) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑.๑) การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้เกษตรกร ๒๕๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๓ ของเป้าหมาย ๑,๑๒๓ ราย

๑.๒) การอบรมถ่ายทอดความรู้ ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๗๒๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๑๕ ของเป้าหมาย ๕,๕๑๔ ราย และถ่ายทอดความรู้ให้กลุ่มเกษตรกร ๑ กลุ่ม คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐ กลุ่ม รวมถึง แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้สหกรณ์ ๙ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๓๔ ของเป้าหมาย ๘๗ แห่ง เกษตรกร ๕๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓.๖๑ ของเป้าหมาย ๑,๕๕๐ ราย

๑.๓) การจัดทำแปลงสาธิต/ แปลงเรียนรู้ ดำเนินการจัดทำแปลงสาธิต และแปลงเรียนรู้ด้านการเกษตร ๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๑๑ แห่ง พื้นที่แปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๔๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓.๔๗ ของเป้าหมาย ๑๑,๖๗๗ ไร่

๑.๔) สนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ ๒๐๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๒ ของเป้าหมาย ๕๓๔ ตัว

๑.๕) การผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย ดำเนินการผลิตพันธุ์สัตว์ ๑๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๗.๒๗ ของเป้าหมาย ๒,๐๖๔ ตัว และผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ ๓๕๐,๐๐๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๐๖ ของเป้าหมาย ๒,๖๘๐,๐๐๐ ตัว

๒) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ๖๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๑๐ ของเป้าหมาย ๓๐๘ ครั้ง และเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิก จำนวน ๑๔,๐๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑ ของเป้าหมาย ๗๖,๒๓๐ ราย

ตารางที่ ๑ ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

แผนงาน/โครงการ	การเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท)		
	แผน	ผล	ร้อยละ
๑. โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ศรีสะเกษ	๒,๙๓๗,๗๕๐	๔๔๔,๑๖๐	๑๕.๑๒
๒. โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ยโสธร	๑,๓๙๐,๖๐๐	-	-
๓. โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ปราจีนบุรี	๓๐,๔๙๖,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๐.๖๑
๔. โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กอบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี	๒๔๑,๙๐๐	๗๖,๓๐๐	๓๑.๕๔
๕. โครงการพัชรสุราคชาอนุรักษ์	๒,๔๘๘,๔๔๐	๖๖,๓๐๐	๒.๖๖
๖. โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จ.กาญจนบุรี	๗๖๔,๘๓๐	๒๒,๕๐๐	๒.๙๔
๗. โครงการเกษตรวิทยา อ.แมริม จ.เชียงใหม่	๒,๖๕๗,๙๑๐	๑๓๐,๕๘๓	๔.๙๑
๘. โครงการร้อยใจรัก จ.เชียงใหม่	๕,๓๒๓,๒๐๐	๑๓,๐๐๐	๐.๒๔
๙. โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน	๓๑,๔๒๓,๙๐๐	๓๘๘,๑๐๐	๑.๒๗
๑๐. โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระดำริ จ.น่าน	๔,๙๓๔,๔๕๐	๑๖๖,๑๐๐	๓.๓๗
๑๑. โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑๔,๓๑๑,๘๕๐	๒๑๒,๐๐๐	๑.๔๘
๑๒. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร	๒๐,๐๗๒,๔๒๐	๑,๘๒๗,๖๐๐	๙.๑๑
รวม	๑๑๗,๐๔๓,๓๐๐	๓,๕๔๒,๗๐๐	๓.๐๓

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)

ตารางที่ ๒ ผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	กิจกรรม	หน่วย	เป้าหมาย	ผลงาน	ร้อยละ	
๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	๑. การส่งเสริมพัฒนาอาชีพ	ราย	๑,๑๒๓	๒๕๓	๒๒.๕๓	
	๒. การอบรมถ่ายทอดความรู้	ราย	๕,๕๑๔	๗๒๕	๑๓.๑๕	
		กลุ่ม	๒๐	๑	๕.๐๐	
	๓. แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์	แห่ง	๘๗	๙	๑๐.๓๔	
		ครั้ง	๑๒๐	๙	๗.๕๐	
	๔. การจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ราย	๑,๕๕๐	๕๖	๓.๖๑	
		แห่ง	๑๑	๓	๒๗.๒๗	
	๕. สนับสนุนปัจจัยการผลิต	- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในการจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้	ไร่	๑๑,๖๗๗	๔๐๖	๓.๔๗
			ตัว	๕๙๔	๒๐๘	๓๕.๐๒
	๖. ผลิตปัจจัยเพื่อแจกจ่าย	๖.๑ ผลิตพันธุ์สัตว์	ตัว	๒,๐๖๔	๑๕๐	๗.๒๗
๖.๒ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ			ตัว	๒,๖๘๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๑๓.๐๖
๑. จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ			ครั้ง	๓๐๘	๖๕	๒๑.๑๐
๒. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ	๒. เกษตรกรใช้บริการคลินิกเกษตร	ราย	๗๖,๒๓๐	๑๔,๐๓๕	๑๘.๔๑	

ที่มา : จากการรายงานความก้าวหน้าผ่านระบบประเมินผล และติดตามโครงการเชิงนโยบาย กษ. (ข้อมูล ณ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๕)

๒. ผลการดำเนินงานรายโครงการ

๒.๑ โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ

กรมวิชาการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จ ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตร และอาชีพที่สอดคล้องกับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินดีอยู่ดีพึ่งตนเองได้ พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์ ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เป็นภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุก แก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน เป้าหมายของโครงการ หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๑ ประกอบด้วย ๒๗ หมู่บ้าน ๗ ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๒ ประกอบด้วย ๔๑ หมู่บ้าน ๔ ตำบล หมู่บ้านเร่งด่วน อันดับ ๓ ประกอบด้วย ๑๓ หมู่บ้าน ๒ ตำบล แปลงเกษตรกรต้นแบบ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๙๓๗,๗๕๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๔๔๔,๑๖๐ บาท ร้อยละ ๑๕.๑๒ ของเป้าหมาย

๑.๒) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานสัตวการเลี้ยงสัตว์ปีก ๑๐๐ ตัว ปลุกพืชอาหารสัตว์ ๒๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ผลิตรพันธ์สัตว์ปีก ๔๙ ตัว ร้อยละ ๔.๙๐ ของเป้าหมาย ๑,๐๐๐ ตัว

๑.๓) สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ ๑ แห่ง ๑ ราย ครอบคลุมเป้าหมาย ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงาน ผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของ เป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๔) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๓๘๙ ราย ประกอบด้วย ด้านพืช ๑๒๘ ราย ด้านข้าว ๕๐ ราย ด้านการประมง ๑๒๑ ราย ด้านปศุสัตว์ ๔๐ ราย และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตพืชไร่ พืชผัก และการให้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๕๐ ราย

(๒) การจัดทำแปลงแปลงเรียนรู้/สาธิต ๔๑๒ ไร่ ประกอบด้วย แปลงเรียนรู้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช ๖๒ ไร่ แปลงเรียนรู้และสาธิตการผลิตเมล็ดข้าวพันธุ์ดี ๕ ไร่ แปลงสาธิตการใช้หมักชีวภาพ ๒๕๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๐ ไร่ ดูแลรักษาพัฒนาแปลง เรียนรู้ภายในฟาร์ม/ศูนย์ (แปลงสาธิต) ๔๐ ไร่ และแปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ (แปลงเกษตรกร) ๕ ไร่ แปลงเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชไร่ พืชผัก และการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ ๕ ไร่ และจุดเรียนรู้ด้านหม่อนไหม ๑ จุด

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐ ราย ผลิตรพันธ์สัตว์น้ำ ๓๐๐,๐๐๐ ตัว

(๔) การแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และ ดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ ในการดำเนินงาน ๑ แห่ง ๑๒ ครั้ง แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผลการดำเนินงาน มีกำไรสุทธิประจำปี ๑ แห่ง ๑๒ ครั้ง

(๕) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา สหกรณ์ ๑ ครั้ง ๒๐ ราย

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมี การเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๒ โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอึ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

กรมวิชาการเกษตรเป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชี สหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งใน และนอกเขตป่าไม่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่า ป่า ป้องกัน ตลอดจนการใช้ ประโยชน์จากป่าไม่อย่างยั่งยืน พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถ ในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับ

ประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังทำให้พื้นที่ป่าไม้ของประเทศมีปริมาณเพิ่มมากขึ้น เป้าหมาย พื้นที่ และเกษตรกรในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิ่ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑,๓๙๐,๖๐๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

- ๑.๑) การเบิกจ่ายงบประมาณ ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
- ๑.๒) จัดทำแปลงแปลงเรียนรู้/สาธิตด้านข้าว ๒ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- ๑.๓) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ๑ แห่ง ๑ ครั้ง ร้อยละ ๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง
- ๑.๔) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง
- ๑.๕) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่
 - (๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกร ๘๕ ราย ประกอบด้วย ด้านข้าว ๒๐ ราย ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัส-ทุ การใช้แผนแดง และการผลิตพืชหลังนา ๓๐ ราย และด้านการจัดทำบัญชี ๓๕ ราย
 - (๒) การจัดทำแปลงแปลงเรียนรู้/สาธิต ๖๖๒.๐๖๒๕ ไร่ ประกอบด้วย แปลงถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านพืช ๐.๐๖ ไร่ อนุรักษ์ดินและน้ำ ๕๐๐ ไร่ สาธิตการทำและใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ การสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๖๐ ไร่
 - (๓) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๒๐ ราย

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ทุกหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๓ โครงการอ่างเก็บน้ำน่านถนอมดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดปราจีนบุรี

กรมชลประทาน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดี และอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลัดดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง เป้าหมายเพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย ๙๔,๘๐๐ ไร่ งบประมาณก่อสร้างทั้งโครงการ ๑,๒๘๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๐,๔๙๖,๐๐๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

- ๑.๑) เบิกจ่ายแล้ว ๑๘๖,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๖๑ ของเป้าหมาย โดยมีการเบิกจ่ายสะสมรวม ๘,๐๖๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๘๗ ของเป้าหมาย
- ๑.๑) การก่อสร้างส่วนประกอบอื่น ๆ ของระบบส่งน้ำ มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
- ๑.๒) การปฏิบัติการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม มีการกำหนดเป้าหมายของการดำเนินงานอยู่ที่ร้อยละ ๑๐๐.๐๐

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๒.๔ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการสืบสาน รักษาต่อยอด ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล ปลอดภัยและมี เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ ตามแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติสำหรับนักท่องเที่ยวที่ผ่านเส้นทางเพชรเกษม เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน และครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน และประชาชนในพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร หรือผลิตภัณฑ์แปรรูปจากโครงการพระราชดำริ เพื่อน้อมนำ แนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน กลุ่มเป้าหมาย ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก โครงการพระราชดำริ นักท่องเที่ยว หรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๔๑,๙๐๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

- ๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๗๖,๓๐๐ บาท ร้อยละ ๓๑.๕๔ ของเป้าหมาย
- ๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการด้านพืช และเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) ๑ ราย ครบตามเป้าหมาย
- ๑.๓) จัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ๓๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- ๑.๔) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ ๑ ครั้ง ครบตามเป้าหมาย รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง ๑ ครั้ง และจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง
- ๑.๕) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่
 - (๑) การจัดทำแปลงสาธิตและแปลงเรียนรู้ ได้แก่ การจัดทำแปลงปลูกพืชหลังนา ๒ ไร่ การจัดทำแปลงปลูกข้าว ๒ ไร่ การจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง และการดูแลแปลงผักในโรงเรียนและพืชผักในภาชนะ ๑ โรงเรียน
 - (๒) การแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง และดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนด พร้อมน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต เพื่อดำเนินงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ๑ แห่ง ๓๐ ราย

(๓) การจัดประชุมคณะทำงานดำเนินงานโครงการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน ฯ ในระดับจังหวัด เพื่อพิจารณา (ร่าง) กรอบ/แนวทางการดำเนินงาน โครงการ ฯ ๑ ครั้ง การเข้าร่วมประชุม ประสานงาน และอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานที่เข้าตรวจเยี่ยม/ดูงาน ๔ ครั้ง

๒) ผลการติดตามในพื้นที่

การดำเนินงานโครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อ ดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปี ๒๕๖๕ ลงพื้นที่เก็บข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวราชบุรี สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี และสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี จากการติดตามในพื้นที่ พบว่า หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันดำเนินการจัดอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ให้แก่กำลังพล ตำรวจตระเวนชายแดน (ค่ายนเรศวร) ๓๐ ราย อาทิ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและการอนุรักษ์ทรัพยากรประมง ส่งเสริมการรวมกลุ่มโดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร น้อมนำหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต และประกอบอาชีพเสริมด้านการเกษตร การจัดทำ บัญชีครัวเรือน และบัญชีต้นทุนอาชีพ พร้อมทั้งสนับสนุนพันธุ์ปลาคุณภาพดี ๑,๐๐๐ ตัว อาหารปลากินพืช ๑๒ กระสอบ เมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธานี ๑ และพันธุ์มะลิตำหนองคาย ๖๒ ก้อนเชื้อเห็ด พันธุ์พืชผักผัก ปุ๋ยอินทรีย์ และอุปกรณ์การเกษตร อีกทั้งยังมีจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าว การเพาะเห็ด จุดสาธิตการเลี้ยงปลา แปลงเกษตร (ไม้ ๓ อย่าง ประโยชน์ ๔ อย่าง) แปลงผักในโรงเรือน และจัดทำโรงเรือนเลี้ยงไก่พันธุ์เล็กฮอร์น พร้อมทั้งออกแบบโลโก้เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ของโครงการด้วย

หลังจากได้รับการอบรมความรู้แล้ว กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน ร้อยละ ๘๒.๖๑ มีการนำความรู้ไปใช้ ส่งผลให้สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก เห็ด ผลไม้ ปลา เกลี้ย ๒,๓๗๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำความรู้ในเรื่องของการการแปรรูป และการทำเกษตรไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น แปรรูปเห็ด ก๊วยฉาบ ขนุน และการจำหน่าย ผลผลิตในแปลงตนเอง เกลี้ย ๒,๔๘๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ข้อค้นพบ พื้นที่ในโครงการสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย มีการร่วม บูรณาการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับพื้นที่ร่วมกับ กำลังพลตำรวจตระเวน ชายแดน ทำให้การดำเนินงานมีความเข้มแข็งขึ้น ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย ในพื้นที่เกษตรของโครงการ อาทิ ปัญหาหน้าท่วมพื้นที่บ่อปลา และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา แต่มีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้ เนื่องจาก งบประมาณมีจำนวนจำกัด ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าว ฤดูนาปี ๒๕๖๕/๖๖ ซึ่งจะเริ่มดำเนินการ จัดทำแปลงสาธิตในฤดูนาปี ๒๕๖๖/๖๗ อีกทั้งกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับการอบรมความรู้ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในแปลงตนเองด้วย

ข้อเสนอแนะ ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแม่บ้านตำรวจ ตระเวนชายแดน

๓) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มีงบเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๕ โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ โดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ เพื่อพัฒนาและคุณภาพชีวิตของชุมชน เป้าหมาย ๓ ระยะ ได้แก่ ๑) ระยะสั้น เกิดแผนดำเนินงานภาพรวมด้านการอนุรักษ์และพัฒนาของพื้นที่ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ๒) ระยะกลาง เกิดระบบจัดการปัญหาที่สามารถขยายผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง และ ๓) ระยะยาว เกิดระบบติดตามประเมินและแนวทางการพัฒนา เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๔๘๘,๔๔๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๖๖,๓๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๖๖ ของเป้าหมาย

๑.๒) ดำเนินการอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๓๒๘ ราย ร้อยละ ๔๖.๔๐ ของเป้าหมาย ๗๐๗ ราย ได้แก่ การบริหารจัดการแปลงหม่อนเพื่อเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกรจังหวัดฉะเชิงเทรา ๑๐ ราย และส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสระแก้ว ๑ รุ่น ๒๐ ราย ครบตามเป้าหมาย การเลี้ยงปลากินพืชในบ่อดินแล้ว ๓๕ ราย ร้อยละ ๔๑.๑๘ ของเป้าหมาย ๘๕ ราย การผลิตพืช การใช้ปุ๋ยชีวภาพและสารชีวภัณฑ์ ๑๐ ราย ร้อยละ ๑๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๖๐ ราย การจัดทำบัญชีให้แก่เกษตรกร ๒๐๘ ราย ร้อยละ ๗๖.๔๗ ของเป้าหมาย ๒๗๒ ราย การทำเกษตรตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่เกษตรกร ๔๐ ราย ร้อยละ ๔๐ ของเป้าหมาย ๑๐๐ ราย และส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือและพัฒนากิจการประกอบอาชีพเกษตรกร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มแล้ว ๑ แห่ง ๒๐ ราย ร้อยละ ๑๒.๕๐ ของเป้าหมาย ๘ แห่ง และเกษตรกร ๕ ราย ร้อยละ ๓.๑๓ ของเป้าหมาย ๑๖๐ ราย

๑.๓) ดำเนินการวางแผนสำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่แล้ว ๑๓ ไร่ ร้อยละ ๕๖.๕๒ ของเป้าหมาย ๒๓ ไร่

๑.๔) ติดตามให้คำแนะนำ และความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ ๒๕๓ ราย ร้อยละ ๕๘.๓๐ ของเป้าหมาย ๔๓๔ ราย ประกอบด้วย จังหวัดจันทบุรี ๒๓ ราย ครบตามเป้าหมาย จังหวัดสระแก้ว ๒๑๐ ราย ร้อยละ ๙๙.๕๓ ของเป้าหมาย ๒๑๑ ราย และจังหวัดฉะเชิงเทรา ๒๐ ราย ร้อยละ ๑๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒๐๐ ราย

๑.๕) ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่แล้ว ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง และดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๖) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑๖๐ ราย ประกอบด้วย การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ๒๐ ราย การเลี้ยงกบในกระชังบก ๕ ราย การพัฒนาอาชีพเกษตรกร (เมนูทางเลือกด้านปศุสัตว์) ๕๐ ราย การเลี้ยงหนุ่ฟูก ๒๐ ราย การแปรรูปและเพิ่มมูลค่าหนุ่ฟูก ๑๐ ราย การปลูกพืชสมุนไพร ๓๐ ราย การขยายพันธุ์บอนสี ๒๐ ราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรและการแปรรูปสินค้า ๒๐ ราย เทคโนโลยีการผลิตข้าว ๕ ราย รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยีการถนอมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๕ กลุ่ม และให้ความรู้เกษตรกรจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล ๑ ครั้ง

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต ประกอบด้วย แปลงเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเกษตร ๗๕ ไร่ แปลงเกษตรกรต้นแบบ ๒๕ ไร่ และการจัดทำแปลงสาธิต ๕ ไร่

(๓) การสนับสนุนวัสดุการเกษตรในแปลงหม่อนผล ๒ ไร่

(๔) การกำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๒๗๒ ราย ติดตามการจัดทำบัญชี ๒๗๒ ราย

(๕) การติดตามให้คำแนะนำปรึกษาด้านข้าว ๖ ครั้ง

(๖) จัดเวทีการมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ ๕ ครั้ง

(๗) ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรอบแนวทางและคัดเลือกพื้นที่/เกษตรกร ๑ ครั้ง การประชุมคณะกรรมการติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการ รายไตรมาส ๔ ครั้ง การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ๑ ครั้ง เพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๑ ครั้ง การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชนโดยใช้รูปแบบของสหกรณ์ ๘ ครั้ง (๑๖๐ ราย)

(๘) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการแบบบูรณาการทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ ๒ ครั้ง

๒) ผลการติดตามในพื้นที่

การดำเนินงานโครงการพัชรสุธาชวนราษฎร์ ปี ๒๕๖๕ จังหวัดจันทบุรี ช่วงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่หมู่บ้านชวนราษฎร์ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่ทำสวนไม้ผล ซึ่งได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ามาทำลายผลผลิต หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง ๘ หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด และสำนักงานประมงจังหวัด จึงร่วมให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปลูกพืชสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบ เช่น กระชาย ไพล กระวาน ชะอม เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิตจากช้างป่า และให้การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อพัฒนาอาชีพเกษตรกร มีการจัดทำแปลงเรียนรู้สำหรับเกษตรกรต้นแบบ ฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเลี้ยงปศุสัตว์ สนับสนุนพันธุ์โคเนื้อ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์และการตลาด อบรมให้ความรู้ด้านการสหกรณ์ แนะนำการทำบัญชีครัวเรือน ส่งเสริมการผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมักชีวภาพ การปรับปรุงดินกรด/ดินเปรี้ยว และการผลิตกล้าหญ้าแฝก หลังจากได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกรร้อยละ ๙๕.๔๕ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกิดผลด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก พริก มะนาว ผักหวาน มะเขือ ชะอม ขมิ้น กระชาย ไข่ และปลา เกลี้ย ๕,๒๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ

เช่น แปรรูปน้ำพริกกระวาน น้ำมันหอมระเหย ลูกประคบสมุนไพร เพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายไข่ไก่ เฉลี่ย ๖,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ข้อค้นพบ เกษตรกรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร รวมทั้งหน่วยงาน ไม่ได้ขอรับการจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานโครงการฯ

ข้อเสนอแนะ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้มากขึ้น และจัดทำคำขอ งบประมาณสำหรับดำเนินงานโครงการฯ ไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีด้วย

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมี การเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถ ดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๖ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาอนุรักษ์การใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับ เพื่อสนับสนุน การสืบทอดวิถี วัฒนธรรมของชุมชน และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๗๖๔,๘๓๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๒,๕๐๐ บาท ร้อยละ ๒.๙๔ ของเป้าหมาย

๑.๒) จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิตการผลิตข้าวผลผลิตสูง และเหมาะสมกับ พื้นที่ ๕ ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) ติดตามการดำเนินงานและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวที่เหมาะสม ๒ ครั้ง ร้อยละ ๖๖.๖๗ ของเป้าหมาย ๓ ครั้ง

๑.๔) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง และจัดทำสรุปรายงานผล การติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๕) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑๑๔ ราย ประกอบด้วย การเลี้ยงปลาในบ่อดิน ๒๕ ราย การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก ๒๐ ราย การเลี้ยงกบในกระชังบ่อ ๑๐ ราย การปรับระบบการป้องกันและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (เฉพาะบ้านสาละวะ) ๙ ราย การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑๑๖ ราย การจัดการศัตรูแบบผสมผสาน (IPM) ๓๐ ราย การปลูกไม้ผลไม้ยืน ๑๐ ราย และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรโดยนำรูปแบบการบริหาร จัดการสหกรณ์ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ๑ แห่ง ๔๐ ราย รวมถึงการดำเนินการวิสาหกิจชุมชน ๒ กลุ่ม การเตรียมการเส้นไหม และทอผ้าไหม (ให้ความรู้ด้านการเตรียมการเส้นไหมและทอผ้าไหม) ๒ จุด และการจัดเก็บข้อมูล เศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกร ในพื้นที่ขยายผล ๑ ครั้ง

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต โดยสร้างแปลงต้นแบบการปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้นผสมผสาน ๒ แปลง และแปลงพญากรณ์และเตือนภัยการระบาดศัตรูพืช ๑ แปลง

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน ๑ แห่ง และแหล่งน้ำโรงเรียน ๑ แห่ง

(๔) การขยายผลสู่โรงเรียน โดยให้ความรู้ด้านการทอผ้าไหมแก่นักเรียน ๒ โรงเรียน

(๕) แนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ๒ แห่ง ๔๐ ราย และการตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อให้ คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์กับชาวบ้านทั้ง ๒ ชุมชน (ชุมชนสะละวะ และชุมชนไล่โว่) ๔๐ ราย

(๖) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบของสหกรณ์ ๒ ครั้ง ๔๐ ราย ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากรอบแนว ทางและคัดเลือก พื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกร เป้าหมาย ๑ ครั้ง ประชุมคณะกรรมการเพื่อติดตาม ความก้าวหน้า การดำเนินงาน โครงการฯ รายไตรมาส ๔ ครั้ง

(๗) การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจ ศักยภาพและ ความต้องการของ เกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง

(๘) การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการแบบ บูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ๓ ครั้ง

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือก พื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๗ โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการ- เกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริม การเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจ การเกษตร มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่ เกษตรกร เป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการเกษตรแบบยั่งยืน เป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้ พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน เป้าหมาย พื้นที่ หมู่ที่ ๔ บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ ๑,๓๕๐ ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดิน ส่วนพระองค์ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์ เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒,๖๕๗,๙๑๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) ดำเนินการเบิกจ่ายแล้ว ๑๓๐,๕๘๓ บาท ร้อยละ ๔.๙๑ ของเป้าหมาย

๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๕๐ ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย การนวดประคบและอบสมุนไพร ๒๐ ราย การจัดทำบัญชี ๓๐ ราย

๑.๓) จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๑๐ ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย ประกอบด้วยแปลงเรียนรู้และสาธิตการปลูกข้าวบนพื้นที่สูง ๔ ไร่ และแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืชบนพื้นที่สูง ๖ ไร่

๑.๔) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๒๕๕ ราย ประกอบด้วยด้านการประมง ๔๐ ราย ด้านพืช และเทคโนโลยีทางการเกษตรบนพื้นที่สูง (เกษตรกรขยายผล) ๑๕ ราย หลักสูตรนายธนาคารน้อย ๒๐ ราย การผลิตน้ำสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ในท้องถิ่นที่ปลอดภัยตามแบบภูมิปัญญาไทย เพื่อบำรุงสุขภาพ ๒๐ ราย การเพิ่มช่องทางจำหน่าย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรด้วย Digital Marketing (ตลาดออนไลน์) ๒๐ ราย การเรียนรู้ตามรอยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แหล่งธนาคารอาหาร ชุมชน ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (รุ่นที่ ๒) ๒๐ ราย การผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ๖๐ ราย และการผลิตพืชปลอดภัยจากสารพิษ ๖๐ ราย รวมถึงสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๑ ครั้ง

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๔๖๑ ไร่ ประกอบด้วย แปลงสาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด ๕๐ ไร่ สาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ ๓๐๐ ไร่ สาธิตการทำปุ๋ยหมักสูตร พด. ๑๐๐ ไร่ แปลงธัญพืชเมืองหนาว ๓ ไร่ แปลงหม่อน ๔ ไร่ และแปลงสาธิตด้านการเกษตร ๔ ไร่ รวมถึงการจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การเลี้ยงกบในกระชัง การเลี้ยงปลาในบ่อพลาสติก) ๑ แห่ง และปรับปรุงจุดเรียนรู้และดูแลรักษาโครงการฯ ๑ แห่ง

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต สนับสนุนสัตว์ปีกในงานสาธิต ๓๐๐ ตัว พัฒนาและสนับสนุนปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรตัวอย่าง ๑ ราย และวัสดุให้น้ำในแปลงหม่อนแบบบูรณาการ ๑ จุด

(๔) การกำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย ติดตามการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็ง ๑ แห่ง ๑๒ ครั้ง แนะนำส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี ๑ แห่ง ๑๒ ครั้ง

(๕) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๒๐ ราย

(๖) การอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การก่อสร้างและซ่อมแซมเส้นทางลำเลียง ๒ กิโลเมตร ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๕ ไร่ จัดทำป้ายรายละเอียดแปลงสาธิต และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบป้าย ๑ จุด ปลูกป่า และทำแนวกันไฟ ๑ กิจกรรม ปรับปรุงบำรุงกล้าไม้ พันธุ์ไม้ ดูแลรักษา และซ่อมแซมระบบน้ำ ๑ กิจกรรม ติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรม ๑ ครั้ง ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๔ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ๑ เล่ม

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๘ โครงการร้อยใจรัก จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมชลประทาน กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาหายเสพติด และเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบรอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โดยยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง เพื่อสร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกันแก่ชุมชน เป้าหมาย ซึ่งเคยสร้างรายได้ส่วนใหญ่จากกิจกรรมผิดกฎหมายต่าง ๆ ให้มาประกอบอาชีพสุจริตแทน โดยมุ่งเน้นการสร้างตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมให้ชุมชนเห็นและเข้าใจ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเอง และพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่เป้าหมายตามศาสตร์พระราชา ด้วยการเน้น การลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือนอย่างเป็นธรรม โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เสริมสร้างศักยภาพของคนในชุมชนในด้านการเกษตร ปศุสัตว์ ชลประทาน การแปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลผลิต การบริการ และการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนสามารถพัฒนาขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชนต่อไปได้ด้วยตนเอง และเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันในชุมชน เพื่อให้ทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ ในพื้นที่เท่าเทียม มีการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน และก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน เป้าหมายพื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงามพื้นที่รวมประมาณ ๓๗,๑๑๙ ไร่ ครอบคลุม ๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยสำน บ้านห้วยเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ ๒๐ หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่นอกโครงการฯ ๑๑ หมู่บ้าน งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕,๓๒๓,๒๐๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

- ๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๓,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๐.๒๔ ของเป้าหมาย
- ๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๓๑ ราย ครบตามเป้าหมาย ประกอบด้วย ด้านข้าว ๑ ราย ด้านการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย
- ๑.๓) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่
 - (๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑๑๐ ราย ประกอบด้วย การถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านข้าว ๓๐ ราย การปลูกไม้ผลเมืองหนาว ๒๐ ราย การปลูกไม้ยืนต้น ๒๐ ราย การปลูกพืชผักปลอดภัย ๔๐ ราย และส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑ กลุ่ม
 - (๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๔๗ ไร่ ประกอบด้วย แปลงเรียนรู้และสาธิตด้านข้าว ๗ ไร่ แปลงปลูกไม้ผล ๑๐ ไร่ แปลงปลูกไม้ยืนต้น ๑๐ ไร่ และแปลงปลูกพืชผักปลอดภัย ๒๐ ไร่
 - (๓) กำกับ/แนะนำการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย ติดตามการจัดทำบัญชี ๓๐ ราย
 - (๔) การแนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรโดยนำรูปแบบ การบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ๑๖ แห่ง ๓๒๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้หันมามีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ๑๖ แห่ง ๓๒๐ ราย

(๕) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ๑๖ ครั้ง ๓๒๐ ราย และร่วมประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินงานระดับพื้นที่ คณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการ ๒ ครั้ง

(๖) การอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ และทบทวนข้อมูล พื้นที่โครงการ ๒ ไร่ งานวิจัย ค้นคว้า ทดลอง และพัฒนาพันธุ์ ๑ ไร่ การติดตามผลผู้ผ่านการฝึกอบรมภายใต้ แผนปฏิบัติงานเพื่อบูรณาการ (ด้านการเกษตร) โครงการร้อยใจรักษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามผลโครงการร้อยใจรักษ์ ๑ เล่ม

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๙ โครงการ “รักษน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน”

ดำเนินการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประกอบด้วย กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และ คุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๓๑,๔๒๓,๙๐๐ บาท

๑) การดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๓๙๘,๑๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๒๗ ของเป้าหมาย

๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑๖๒ ราย ร้อยละ ๑๒.๐๐ ของเป้าหมาย ๑,๓๕๐ ราย ประกอบด้วย ด้านพืชและเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) ๖๙ ราย ร้อยละ ๔๕.๐๙ ของเป้าหมาย ๑๕๓ ราย ด้านการเกษตรที่เหมาะสมตามศักยภาพของพื้นที่ ๕๐ ราย ร้อยละ ๕.๓๒ ของเป้าหมาย ๙๔๐ ราย การจัดทำบัญชี ๓๓ ราย ร้อยละ ๑๙.๗๖ ของเป้าหมาย ๑๖๗ ราย ด้านปศุสัตว์ ๑ ครั้ง ๑๐ ราย ร้อยละ ๑๑.๑๑ ของเป้าหมาย ๙๐ ราย

๑.๓) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่ม เพื่อช่วยเหลือ และพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ๑ แห่ง ๒๐ ราย ร้อยละ ๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๒๔๐ ราย และแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่ โครงการให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ๑ แห่ง ๒๐ ราย ร้อยละ ๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๒๔๐ ราย

๑.๔) จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ๔๖ ไร่ ร้อยละ ๓๖.๘๐ ของเป้าหมาย ๑๒๕ ไร่

๑.๕) สนับสนุนปัจจัยการผลิตในงานสาธิตการเลี้ยงแพะ ๘ ตัว และงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์ปีก ๕๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย

๑.๖) ผลิตพันธุ์ลูกสัตว์ปีก ๔๓ ตัว ร้อยละ ๘.๖๐ ของเป้าหมาย ๕๐๐ ตัว

๑.๗) รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง และจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๘) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑,๓๘๗ ราย ประกอบด้วย การถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ๑๐ กลุ่ม สร้างเกษตรกรต้นแบบ ๓๑ ราย จัดอบรมให้ความรู้เกษตรกร ในด้านการส่งเสริมอาชีพ สังคมและเศรษฐกิจ ๙๕๐ ราย ๑๑ ครั้ง และถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ๔๐๖ ราย รวมถึงการสร้างกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรมัยยืนในโรงเรียน ๒ โรงเรียน

(๒) การกำกับ แนะนำ ติดตามขยายผล ๔๐๔ ราย ประกอบด้วย ด้านการจัดทำบัญชี ๓๓๔ ราย และด้านข้าว ๗๐ ราย

(๓) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๑๒,๗๙๐ ไร่ ประกอบด้วย แปลงปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น ๒๕ ไร่ การปลูกกาแฟ ๒๐ ไร่ การปลูกชา ๑๕ ไร่ การปลูกพืชผักสมุนไพรพื้นบ้าน และยารักษาโรค ๑๐ ไร่ จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๓,๗๒๐ ไร่ สาธิตการทำการใช้น้ำหมักชีวภาพ ๒,๐๕๐ ไร่ และแปลงสาธิตการทำปุ๋ยหมัก พด. ๕๕๕ ไร่ รวมถึงการจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๔ แห่ง

(๔) การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๙ กลุ่ม ๙๐ ราย

(๕) การผลิตพันธุ์สัตว์ ผลิตพันธุ์ลูกแพะ ๔ ตัว

(๖) การประชุมและติดตามโครงการกับคณะทำงานโครงการฯ ๒ ครั้ง ประชุมชี้แจงโครงการ/สำรวจปัญหา ความต้องการของเกษตรกร ๑ ครั้ง ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ ส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นเพื่อความ เป็นอยู่ที่ยั่งยืนของชุมชน โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ๑๒ ครั้ง ๒๔๐ ราย ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณา กรอบแนวทางและคัดเลือก กลุ่มเป้าหมาย ๗ ครั้ง และประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานโครงการ รายไตรมาส ๒๘ ครั้ง

(๗) การอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการแบบบูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ๑๔ ครั้ง วิเคราะห์พื้นที่ และประเด็นปัญหา ๑๐ ครั้ง วิเคราะห์ประเด็นปัญหาชุมชนก่อนเริ่มดำเนินการ ๑ แห่ง การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจศักยภาพ และความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ ๑๑ ครั้ง ติดตามผู้ผ่านการอบรมภายใต้โครงการ ๑ ครั้ง และปรับปรุงระบบส่งน้ำ ฝ่ายนาตึงปung ๑ รายการ

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๑๐ โครงการศูนย์กีฬาพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

กรมพัฒนาที่ดิน เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๒ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎร และพื้นที่บนที่สูง เป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัยถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า” เป้าหมาย พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอปัว จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผล ในอำเภอปัว และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๔,๙๓๔,๕๕๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑๖๖,๑๐๐ บาท ร้อยละ ๓.๓๗ ของเป้าหมาย

๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ หลักสูตรการจัดการศัตรูพืช ชุมชน ๑๐ ราย ครบตามเป้าหมาย

๑.๓) แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งและดำเนินการตามแผนพัฒนาสหกรณ์ที่กำหนดพร้อมแนะนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน ๑ แห่ง ๓ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และแนะนำ ส่งเสริมการดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง มาตรฐานและผลการดำเนินงานมีกำไรสุทธิประจำปี สามารถปิดบัญชีและประชุมใหญ่ได้ตามกำหนดโดยให้เป็นไปตามข้อบังคับ ๑ แห่ง ๓ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๑.๔) จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๔๑.๕๐ ไร่ ร้อยละ ๔๑.๒๙ ของเป้าหมาย ๑๐๐.๕๐ ไร่ ประกอบด้วย แปลงสาธิตการปลูกแก้วมังกร ๐.๕๐ ไร่ แปลงปลูกข้าวและยกระดับผลผลิตข้าว ๓๐ ไร่ ครบตามเป้าหมาย และแปลงงานศึกษาและพัฒนาการปลูกข้าวในพื้นที่ทรงงาน ๑ ไร่ ร้อยละ ๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓๐ ไร่ แปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุกรรมข้าว ๑๐ ไร่ ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔๐ ไร่ รวมถึงจัดทำจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ แห่ง ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ แห่ง

๑.๕) ผลิตลูกสัตว์ปีก ๕๘ ตัว (เป้าหมาย ๕๐๐ ตัว)

๑.๖) สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกเพื่อจัดทำศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ๕๐ ตัว ครบตามเป้าหมาย

๑.๗) สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์แล้ว ๑ แห่ง ๑ ราย ครบตามเป้าหมาย ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๑ ครั้ง ร้อยละ ๕๐.๐๐ ของเป้าหมาย ๒ ครั้ง และรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลาง เพื่อจัดทำรายงานเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑ ครั้ง ร้อยละ ๒๕.๐๐ ของเป้าหมาย ๔ ครั้ง

๑.๘) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๓๕๔ ราย ประกอบด้วย ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการประมง ๖๐ ราย การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร และการออกแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า ๔๐ ราย การปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น และผักสวนครัว ๑๐ ราย การเพาะเห็ด ๒๐ ราย สร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้านปศุสัตว์ ๔ ครั้ง ๔๐ ราย และถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) ๗ ราย รวมถึงการพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ๒ กลุ่ม และอบรมให้ความรู้เกษตรกรและจัดเก็บข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรในพื้นที่ขยายผล ๒ ครั้ง

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๖๐๕ ไร่ ประกอบด้วย แปลงอนุรักษ์ดินและน้ำ ๔๐๐ ไร่ การใช้น้ำหมักชีวภาพ ๑๐๐ ไร่ การทำปุ๋ยหมัก พด. ๗๕ ไร่ การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ๗ ไร่ การปลูกหม่อนผลสดในสถานี ๓ ไร่ การปลูกชาอู่หลง ๑๐ ไร่ และแปลงต้นแบบการจัดการศัตรูพืชชุมชน ๑๐ ไร่ รวมถึงการปลูกพืชผัก และพืชตระกูลถั่ว ๑๐ แปลง การปลูกไม้เศรษฐกิจ ๕๐ แปลง และขยายผลการปลูกชาอู่หลง ๑๐ แปลง

(๓) การผลิตพันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์สัตว์น้ำ ๑๐๐,๐๐๐ ตัว และลูกสุกร ๖๐ ตัว

(๔) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย ถุงบรรจุชาเขียวใบหม่อน ๑,๐๐๐ ใบ ถุงพลาสติกไฮเดรอน ๕๐ ใบ กล่องกระดาษลูกฟูกชนิดแข็งบรรจุหม่อนผลสดแช่แข็ง ๕๐๐ ใบ ก้อนเชื้อเห็ดเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๒,๐๐๐ ก้อน และสนับสนุนสุกรในการจัดทำศูนย์เรียนรู้ ๖ ตัว รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒ กลุ่ม ๒๐ ราย สนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ๔๑ ราย

(๕) การจัดการประชุม ประกอบด้วย การประชุมวางแผนการผลิตและการตลาดหม่อนผลสด ๒๐ ราย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อร่วมกันจัดทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนาสหกรณ์ รวมทั้งการนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ ครั้ง ๒๐ ราย ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการรายไตรมาส ๔ ไตรมาส และประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค ๒ ครั้ง

(๖) การอำนวยความสะดวกด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจศักยภาพและความต้องการของเกษตรกร ในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ ๑ ครั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการ แบบบูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ๒ ครั้ง ติดตามผู้ได้รับการอบรม/การสนับสนุนปัจจัยการผลิตจากโครงการ ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการติดตามโครงการ ๑ เล่ม

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๑๑ โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

หน่วยงานร่วมดำเนินการโครงการ ได้แก่ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตร และชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่าง ๆ เก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่น ๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง ปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น และปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด มีเป้าหมายพื้นที่โครงการฯ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช รวม ๑๑ อำเภอ ได้แก่ ปากพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เฉลิมพระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง ๑ อำเภอ ได้แก่ ป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดตรัง ๑ อำเภอ ได้แก่ ห้วยยอด งบประมาณปี ๒๕๖๖ จำนวน ๑๔,๓๑๑,๘๕๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๒๑๒,๐๐๐ บาท ร้อยละ ๑.๔๘ ของเป้าหมาย

๑.๒) อบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑๔๘ ราย ร้อยละ ๓๑.๙๗ ของเป้าหมาย ๔๖๓ ราย ประกอบด้วย ความรู้ทางวิชาการด้านพืชและเทคโนโลยีทางเกษตรด้านพืช (เกษตรกรขยายผล) ๒๓ ราย ร้อยละ ๒๖.๑๔ ของเป้าหมาย ๘๘ ราย การอนุรักษ์และการเพิ่มมูลค่าพืชท้องถิ่น ๔๐ ราย ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย การปลูกพืชอายุสั้นที่เหมาะสมในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ๔๐ ราย ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย และการทำการเกษตรแบบผสมผสาน ๔๐ ราย ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒๐ ราย รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๕ ราย ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๕ ราย และสนับสนุนเกษตรกรต้นแบบผลิตพืชอายุสั้นเพื่อเป็นรายได้เสริม ๑ กลุ่ม ร้อยละ ๓๓.๓๓ ของเป้าหมาย ๓ กลุ่ม)

๑.๓) แนะนำ ส่งเสริมกลุ่มชาวบ้านในพื้นที่โครงการให้เกิดการรวมกลุ่มเพื่อช่วยเหลือและพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตร โดยนำรูปแบบการบริหารจัดการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการกลุ่ม ๑ แห่ง ๑ ครั้ง ร้อยละ ๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง และแนะนำ ส่งเสริมเกษตรกรในพื้นที่โครงการให้หันมามีหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการดำเนินชีวิต ๑ แห่ง ๑ ครั้ง ร้อยละ ๘.๓๓ ของเป้าหมาย ๑๒ ครั้ง

๑.๔) จัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๒๕๒ ไร่ ร้อยละ ๙๖.๙๒ ของเป้าหมาย ๒๖๐ ไร่ ประกอบด้วย แปลงสาธิตและอนุรักษ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง ๒ ไร่ รวมถึงจุดเรียนรู้และสาธิตการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (การเลี้ยงปลากระดี่ในบ่อดิน) ๑ บ่อ ครบตามเป้าหมาย และแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรด้านพืช ๒๕๐ ไร่ ร้อยละ ๙๖.๘๙ ของเป้าหมาย ๒๕๘ ไร่

๑.๕) ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำธรรมชาติ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ๒๒๐,๐๐๐ ตัว ร้อยละ ๑๔.๖๗ ของเป้าหมาย ๑,๕๐๐,๐๐๐ ตัว

๑.๖) กิจกรรมที่อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนปฏิบัติงาน และงบประมาณ ได้แก่

(๑) การอบรมถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ๑,๒๕๑ ราย ประกอบด้วย การอบรมอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ ๖ รุ่น ๑๘๐ ราย ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการประมง ๘๐ ราย ด้านปศุสัตว์ ๒๔ ครั้ง ๒๔๐ ราย การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากหม่อนไหม (๒ วัน) ๑๐ ราย การทำเกษตรผสมผสาน ๓๐ ราย การปลูกทุเรียน ๓๐ ราย หลักสูตรการเลี้ยงสัตว์ ๒๕ ราย หลักสูตรการจัดการตลาดออนไลน์ ๑๕ ราย รวมทั้งสิ้น ๑๐๐ ราย พัฒนาและสนับสนุนเกษตรกรตัวอย่างในเขตปฏิรูปที่ดิน ศูนย์เรียนรู้ด้านโคนม ๑ ราย ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงแพะ ๑ ราย ศูนย์เรียนรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำ ๑ ราย ศูนย์เรียนรู้ด้านเกษตรผสมผสาน ๑ ราย การจัดทำบัญชี ๒๙๗ ราย การอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองลุ่มน้ำปากพนัง ๑๕ ราย การผลิตไม้ผลคุณภาพ ๔๐ ราย ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรต้นแบบด้านการเกษตรตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร (ข้าว ไม้ผล ปาล์มน้ำมัน พืชผัก) โรงเรียนเกษตรกรข้าว ๕๐ ราย โรงเรียนเกษตรกรผัก ๘๐ ราย โรงเรียนเกษตรกรไม้ผล ๒๐ ราย และด้านโรงเรียนเกษตรกรปาล์มน้ำมัน ๕๐ ราย รวมถึงสนับสนุนเกษตรกรเพื่อเป็นเกษตรกรต้นแบบ ๒ กลุ่ม และอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเทคนิค ด้านการตลาดการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E - Commerce) ๒ ครั้ง

(๒) การจัดทำแปลงเรียนรู้และแปลงสาธิต ๒,๔๗๐ ไร่ ประกอบด้วย การจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ๑,๐๐๐ ไร่ สาธิตการใช้ปุ๋ยพืชสด และการทำปุ๋ยหมัก พด. รวม ๗๗๐ ไร่ และปรับปรุงพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกข้าว ปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวเพื่อปลูกปาล์มน้ำมัน และปรับปรุงพื้นที่บ่อกึ่งร้างในเขตน้ำเค็มเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม รวม ๗๐๐ ไร่ รวมถึงการจัดทำแปลงสาธิตหม่อนผลสดและหม่อนใบ ๓ แห่ง

(๓) การสนับสนุนปัจจัยการผลิต ประกอบด้วย สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม การป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสานของศูนย์ปฏิบัติการ ๒ ศูนย์ สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม การขยายพันธุ์และอนุรักษ์พืชลุ่มน้ำปากพนังของศูนย์ปฏิบัติการ ๒ ศูนย์ สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อจัดระบบนิเวศเกษตร หรือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๒ กลุ่ม ๑๒๐ ราย และสนับสนุนแพะแกะ ๓๐ ตัว สัตว์ปีก ๕๐ ตัว ในงานสาธิตการเลี้ยงสัตว์

(๔) การจัดประชุมเชิงปฏิบัติเพื่อร่วมกันทำ/ทบทวนแผนกลยุทธ์การพัฒนา สหกรณ์ รวมทั้งนำโครงการตามแผนกลยุทธ์ไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาสหกรณ์ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กลุ่มเกษตรกรโรงสีชุมชนตำบลป่าระกำ) ๑ ครั้ง ๒๐ ราย ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพส่งเสริม การรวมกลุ่มให้เข้มแข็ง พัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เพื่อความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน ของชุมชน (กลุ่มอนุรักษ์ไก่อศวีชัย) โดยใช้รูปแบบการสหกรณ์ ๑ ครั้ง ๒๐ ราย ประชุมคณะทำงานเพื่อพิจารณากรอบแนวทางและคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย/เกษตรกรเป้าหมาย ๑ ครั้ง ประชุมคณะทำงานเพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการฯ รายไตรมาส ๔ ครั้ง และประชุม คณะกรรมการ/คณะทำงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด นครศรีธรรมราช ๒ ครั้ง

(๕) การอำนวยการด้านอื่น ๆ ประกอบด้วย การจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เพื่อสำรวจศักยภาพและ ความต้องการของเกษตรกรในพื้นที่เป้าหมาย และจัดทำแผนบูรณาการ สำหรับ ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ครั้ง ประชาสัมพันธ์กิจกรรมโครงการฯ และข้อมูลข่าวสารงานโครงการ แบบบูรณาการ ทั้งทางสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อสังคมออนไลน์ และอื่น ๆ ๒ ครั้ง สำรวจเก็บรวบรวมข้อมูลเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ฯ ๑ ครั้ง และจัดทำเล่มรายงานการประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการพัฒนา อาชีพและส่งเสริมรายได้โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ๑ เรื่อง

๒) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับ ในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้ สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๒.๑๒ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร

กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ และสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตร ในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบ วงจรในคราวเดียวกัน รวมทั้งเพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางการเกษตร ร่วมกัน เป้าหมายการจัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ๗๗ จังหวัด งบประมาณ ปี ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐,๐๗๒,๔๒๐ บาท

๑) ผลการดำเนินงาน

๑.๑) เบิกจ่ายงบประมาณแล้ว ๑,๘๒๗,๖๐๐ บาท ร้อยละ ๙.๑๑ ของเป้าหมาย

๑.๒) ดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ แล้ว ๖๕ ครั้ง ซึ่งมีเกษตรกรมาใช้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ๑๔,๐๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๔๑ ของเป้าหมาย ๗๖,๒๓๐ ราย

๒) ผลการติดตามในพื้นที่

๒.๑) ผลลัพธ์จากการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ จากการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรในพื้นที่จังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร จำนวน ๙๐ ราย พบว่า เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๘.๓๙ มีวัตถุประสงค์เพื่อ มาชมงานทั่วไป รองลงมาร้อยละ ๙๑.๙๔ ขอรับของแจกหรือปัจจัยการผลิต ร้อยละ ๔๑.๙๔ ขอเอกสาร ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรในด้านต่าง ๆ และความรู้ทั่วไป และร้อยละ ๒๐.๙๗ ปรึกษาปัญหา ในการทำการเกษตร หลังจากเข้ารับบริการแล้วเกษตรกรส่วนใหญ่ร้อยละ ๙๕.๑๖ ได้รับแจกของหรือปัจจัย การผลิต รองลงมาร้อยละ ๙๓.๕๕ ได้รับความรู้เกี่ยวกับการเกษตรเพิ่มขึ้น ร้อยละ ๔๐.๓๒ ได้รับคำแนะนำ เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาในการทำการเกษตร และร้อยละ ๑๖.๑๓ ได้ชมวิธีการสาธิตแก้ไขปัญหา โดยเกษตรกร ร้อยละ ๗๕.๒๐ มีการนำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ ส่งผลให้เกษตรกรร้อยละ ๕๔.๒๖ ปัญหา ในการทำการเกษตรลดลง เช่น การปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ รองลงมาร้อยละ ๓๔.๐๔ รายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตที่ได้มาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๘๖๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี ร้อยละ ๒๐.๒๑ ช่วยให้ คุณภาพผลผลิตทั้งด้านพืช สัตว์ ประมงดีขึ้น และร้อยละ ๑๔.๘๙ ต้นทุนในการผลิต และรายจ่ายในครัวเรือน ลดลง ที่เหลือช่วยให้การเลี้ยงสัตว์ได้ถูกวิธี ลดรายจ่ายค่าสารเคมี เลี้ยงสัตว์น้ำได้ถูกวิธี ปัญหาในบ่อ เน่าเสียลดลง ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๒๔.๘๐ ที่ไม่นำความรู้ หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้ เนื่องจาก เป็นการเข้าไปชมงานทั่วไปเพียงอย่างเดียว และมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้ว ยังไม่มีเวลาว่าง วิธีการ ยุ่งยาก และพื้นที่ไม่เหมาะสม

๒.๒) ผลลัพธ์จากการเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จัดขึ้นในปี ๒๕๖๕ พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๓๐.๖๕ ให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ โดยหลังจากเข้าชมนิทรรศการ เกษตรกรนำความรู้ด้านต่าง ๆ ไปปรับใช้ ในจำนวนนี้เกษตรกรร้อยละ ๖๓.๑๖ นำพระบรมราโชวาทไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รองลงมาร้อยละ ๕๒.๖๓ นำความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ และร้อยละ ๑๕.๗๙ นำความรู้เรื่องหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ส่วนเกษตรกรที่ไม่ได้เข้าชมนิทรรศการ ร้อยละ ๖๙.๓๕ ให้เหตุผลว่า มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเป็นจำนวนมาก พื้นที่คับแคบจึงไม่สามารถเข้าไปชมในบริเวณการจัดนิทรรศการได้ รวมถึงเข้ารับบริการที่คลินิกอื่น ๆ เป็นเวลานาน มาเข้าชมงานช้า และติดธุระส่วนตัวรีบกลับก่อน

๒.๓) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการเข้ารับบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ปี ๒๕๖๕ ความพึงพอใจในภาพรวม เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตร ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการบริการอยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าคะแนน ๔.๗๗ โดยเกษตรกรร้อยละ ๘๑.๔๗ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา ร้อยละ ๑๔.๓๗ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และร้อยละ ๔.๑๖ มีความพึงพอใจระดับปานกลาง

๒.๔) ความคิดเห็นของเกษตรกรต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ครั้งต่อไป เกษตรกรที่เข้ารับบริการคลินิกเกษตรทุกรายต้องการให้หน่วยงานจัดคลินิกเกษตรในพื้นที่ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อจะได้รับความรู้ การถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ ๆ และได้รับการแก้ไขปัญหาในการทำเกษตรอย่างต่อเนื่อง รวมถึงได้รับแจกของหรือปัจจัยการผลิต โดยส่วนใหญ่ ร้อยละ ๘๘.๗๑ ต้องการให้จัดงานรูปแบบเดิม ส่วนเกษตรกรร้อยละ ๑๑.๒๙ ต้องการให้มีการปรับปรุง/เพิ่มเติม ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้เพียงพอกับเกษตรกรที่มาเข้ารับบริการ ขยายเวลาการจัดงานอีกสักเล็กน้อย รวมถึงให้คลินิกชวนำข้าวสายพันธุ์ใหม่มาร่วมจัดแสดงและให้ความรู้

๒.๕) ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

(๑) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มผ่อนคลายเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน/รับบริการสูงกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ ส่งผลให้ปัจจัยการผลิตที่นำมาแจกไม่เพียงพอ พื้นที่การให้บริการของแต่ละคลินิกใกล้กันละแอียด ดังนั้น กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรมีการบูรณาการร่วมกับคลินิกต่าง ๆ สำรวจจำนวนเกษตรกรที่จะมาร่วมงานล่วงหน้าก่อนการจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ

(๒) เกษตรกรยังต้องการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้านการเกษตรเพิ่มเติม อาทิ การใช้สารชีวภัณฑ์ การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ ดังนั้นกรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว ควรทบทวนเพิ่มองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการ

(๓) หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

ส่วนที่ ๒

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (ภาพรวม)

สืบสาน รักษา ต่อยอด

หน่วยงานรับผิดชอบ




หลักการและเหตุผล

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้ทรงเล็งเห็นสภาพความเป็นอยู่ที่ยากจนของราษฎร ปัญหาความเสื่อมโทรมของแหล่งน้ำ ที่ดินทำกิน ขาดความรู้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า จึงทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ ด้านแหล่งน้ำ ด้านการเกษตร พร้อมทั้งได้พระราชทานแนวทางดำเนินงานให้หน่วยงานต่างๆ นำไปวางแผนปฏิบัติงาน ให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับราษฎรผู้ประสบ ความทุกข์ยาก ด้อยโอกาส และยากจนตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ

ข้อค้นพบ

- งบประมาณมีจำนวนจำกัด และการเบิกจ่ายค่อนข้างน้อย
- การขาดองค์ความรู้ และต้องการให้นโยบายในบางเรื่อง เช่น การปลูกพืชสมุนไพร การใช้สารชีวภัณฑ์ และการใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่
- ปัจจัยการผลิตที่นำมาแจกเกษตรกรไม่เพียงพอ
- การร่วมบูรณาการระหว่างหน่วยงานทำให้แก้ไขปัญหาได้ทันเวลาไม่ก่อให้เกิดความเสียหายในพื้นที่

งบประมาณ



ผลการดำเนินงาน



ข้อเสนอแนะ

- ควรเร่งรัดทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- ควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าวเพิ่มเติมองค์ความรู้ให้เกษตรกร
- ควรให้ทุกหน่วยงานบูรณาการร่วมกัน ในการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และจัดสรรให้เพียงพอกับกลุ่มเป้าหมาย

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการศูนย์พัฒนาการเกษตรภูสิงห์ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดศรีสะเกษ



วัตถุประสงค์โครงการ

1. ศึกษาทดลองวิจัยแนวทางและวิธีการพัฒนาตามแนวพระราชดำริและตัวแบบความสำเร็จใน ลักษณะ พิพิธภัณฑสถานชาติที่มีชีวิต
2. เป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จที่จุดเดียวที่บูรณาการดำเนินงานอย่างเป็นองค์รวมเป็นระบบครบวงจร
3. ขยายผลองค์ความรู้สู่ประชาชนโดยพัฒนาส่งเสริมฐานการผลิตด้านการเกษตรและอาชีพที่ สอดคล้อง กับภูมิสังคม เพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหารให้ประชาชนกินที่อยู่ดีพึ่งตนเองได้
4. พัฒนาคนและคุณภาพของคนให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ พัฒนา สังคมเพื่อสร้างความมั่นคงของมนุษย์
5. ขยายผลองค์ความรู้ตามแนวพระราชดำริ เพื่อสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติเป็น ภูมิคุ้มกันรองรับผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
6. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เชิงรุกแก่กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ และขยายผลสู่ระดับประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน



เป้าหมาย

1. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 1 ประกอบด้วย 27 หมู่บ้าน 7 ตำบล
2. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 2 ประกอบด้วย 41 หมู่บ้าน 4 ตำบล
3. หมู่บ้านเป้าหมายเร่งด่วนอันดับ 3 ประกอบด้วย 13 หมู่บ้าน 2 ตำบล
4. แปลงเกษตรกรดินแบบ
5. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ



งบประมาณ 2,937,750 บาท



หน่วยงานรับผิดชอบ

กวก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กข. ปม. ปศ. มม. พต. กสค. กสส. และ สศก.



เบิกจ่าย 444,160 บาท (15%)



ผลการดำเนินงาน

การสนับสนุนปัจจัยการผลิต

- สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีกในงานสาธิต 100 ตัว ปลูกพืชอาหารสัตว์ 20 ไร่ ครบตามเป้าหมาย
- ผลิตลูกสัตว์ 49 ตัว (5%)

ด้านการอำนวยความสะดวก

- สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 แห่ง จำนวน 1 ราย ครบตามเป้าหมาย
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลาง 1 ครั้ง (25%)
- จัดทำสรุปรายงานผลการติดตามเสนอผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 ครั้ง (25%)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัด การเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไป ควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับ งบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร และพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2. ส่งเสริมให้ราษฎรในชุมชนที่มีวิถีชีวิตสัมพันธ์กับป่า ทั้งในและนอกเขตป่าไม่ให้ความรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในการอนุรักษ์ พัฒนา ป่าฟู ป้องกัน ตลอดจนการใช้ประโยชน์จากป่าไม้อย่างยั่งยืน
3. พัฒนาศักยภาพของประชาชน และองค์กรประชาชน ให้มีขีดความสามารถในการวางแผนการจัดการทรัพยากรป่าไม้แบบมีส่วนร่วมของชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ได้รับประโยชน์ที่ตอบสนองต่อความจำเป็นของชุมชนอย่างยั่งยืน

ผลการดำเนินงาน

- แปลงเรียนรู้/สาธิตด้านข้าว 2 ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
- แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสหกรณ์ 1 แห่ง 1 ครั้ง (8%)
- จัดทำสรุปรายงาน 1 ครั้ง (25%)

เป้าหมาย

พื้นที่และเกษตรกรในโครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองอิงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดยโสธร

งบประมาณ

- งบประมาณ : 1,960,000 บาท
- เบิกจ่าย : - บาท

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กกก. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กข. พต. กตส. กสส. และ สศก.

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ทุกหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำต้นทุน เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ในเขตอำเภอนาดีและอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ใช้เป็นแหล่งน้ำด้านการอุปโภค และการประปา รักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็ม และน้ำเน่าเสียในแม่น้ำปราจีนบุรี และแม่น้ำบางปะกง

ผลการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินงานตามแผนที่วางไว้
การก่อสร้างส่วนประกอบอื่น

- คลองส่งน้ำฝั่งซ้าย
- คลองระบาย

เป้าหมาย

เพิ่มพื้นที่ชลประทานฝั่งซ้าย
จำนวน 94,800 ไร่

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

จังหวัดปราจีนบุรี

กรมชลประทาน

งบประมาณ



ข้อค้นพบ/ข้อเสวนอเน:

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
ค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการ
เบิกจ่ายงบประมาณ และการ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน
ที่กำหนด

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อดำเนินงาน “ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จังหวัดเพชรบุรี



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการน้อมนำพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
2. เพื่อเป็นแหล่งกระจายสินค้าทางการเกษตรอินทรีย์ที่มีคุณภาพ
3. เพื่อเป็นแหล่งสาธิตหรือเยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางพระราชดำริ
4. เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหรือแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ
5. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
6. เพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์แปรรูป
7. เพื่อน้อมนำแนวทางตามหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน และการดำรงชีวิตประจำวัน

ผลการดำเนินงาน

- ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางวิชาการด้านพืช 1 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- จัดทำแปลงเรียนรู้ 30 ไร่ (8%)
- รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจากส่วนกลาง 1 ครั้ง (25%)
- ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ครั้ง ครอบคลุมเป้าหมาย



เป้าหมาย

1. ข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนและครอบครัว
2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน
3. ประชาชนในพื้นที่และรอบเขตพื้นที่ดำเนินโครงการที่สมัครเข้าเป็นสมาชิก
4. โครงการพระราชดำริ
5. นักท่องเที่ยวหรือผู้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม



ผลการติดตามในพื้นที่

- ☺ กำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน 83% นำความรู้ไปใช้ สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตไปบริโภคเฉลี่ย 2,374 บาท/ครัวเรือนปี
- ☺ ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการติดตามในพื้นที่ พื้นที่ในโครงการสามารถทำกิจกรรมได้สำเร็จตามเป้าหมาย การดำเนินงานมีความเข้มแข็งขึ้น ร่วมกันแก้ไขปัญหาได้ทันเวลามีบางกิจกรรมที่ไม่สามารถดำเนินงานได้เนื่องจากงบประมาณมีจำนวนจำกัด ได้แก่ การจัดทำแปลงสาธิตการปลูกข้าวฤดูนาปี 2565/66 แต่จะเริ่มดำเนินการจัดทำแปลงสาธิตในฤดูนาปี 2566/67 ทั้งนี้ควรสนับสนุนงบประมาณให้เพียงพอกับการดำเนินงานของโครงการฯ พร้อมทั้งสนับสนุนองค์ความรู้ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรให้กับกลุ่มแม่บ้านตำรวจตระเวนชายแดน



หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สพ.กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กช. กปม. กวก. กสก. กสส. และ สศก.



งบประมาณ

32%

- ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 241,900 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 76,300 บาท



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มีงบเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการพัชรสุธาخانุรักษ์

วัตถุประสงค์

- 1) เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรน้ำ ทรัพยากรป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์
- 2) เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติโดยมีความสมดุลของระบบนิเวศ
- 3) เพื่อพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตของชุมชน

ผลการดำเนินงาน

- * อบรมให้ความรู้เกษตรกร 328 ราย (46%)
- * สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาในพื้นที่แล้ว 13 ไร่ (57%)
- * ติดตามให้คำแนะนำและความรู้เรื่องการเลี้ยงปศุสัตว์ 253 ราย (58%)
- * รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน 1 ครั้ง (25%)
- * ติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ 1 ครั้ง (50%)

เป้าหมาย

- ระยะสั้น เกิดแผนดำเนินงานภาพรวมด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาของพื้นที่ร่วมกัน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน พื้นที่ตัวอย่างความสำเร็จจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง และเครือข่ายภาคประชาชน อนุรักษ์ช้าง และกลุ่มอาสาสมัครทำงานร่วมกัน
- ระยะกลาง เกิดระบบจัดการปัญหาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้าง ที่สามารถขยายผลความสำเร็จอย่างต่อเนื่องได้
- ระยะยาว เกิดระบบติดตาม ประเมิน จัดการปัญหาและ แนวทางพัฒนาเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล ระหว่างคนกับช้าง อย่างยั่งยืน

หน่วยงานรับผิดชอบ

สป.กษ. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กช. ปม. ปศ. กวก. มม. ส.ป.ก. ตส. กสก. กสส. และ สศก.

งบประมาณ

- งบประมาณ 2,488,440 บาท
- เบิกจ่าย 66,300 บาท (3%)

ผลการติดตามในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี

ภายหลังที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เกษตรกร ร้อยละ 95 มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ เกิดผลด้านเศรษฐกิจ ส่งผลให้เกษตรกรสามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก พริก มะนาว เฉลี่ย 5,200 บาทต่อครัวเรือนต่อปี มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เช่น แปรรูปน้ำพริกกระวาน น้ำมันหอมระเหย เฉลี่ย 6,000 บาทต่อครัวเรือนต่อปี

ข้อค้นพบ เกษตรกรบางส่วนยังขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร

ข้อเสนอแนะ ควรมีการส่งเสริมองค์ความรู้การปลูกพืชสมุนไพรแก่เกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตให้มากขึ้น



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มีงบเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑



โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดการบำรุงรักษาอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
2. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงสิทธิพื้นฐานที่พึงได้รับ
3. เพื่อสนับสนุนการสืบทอดวิถีวัฒนธรรมของชุมชน
4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่ภายใต้กฎระเบียบ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมาย

เกษตรกรในโครงการ ฯ ที่เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปี 2566

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สป.กษ เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กข. ปม. ปศ. กวก. มม. พด. ตส. กสก. กสส. และ สศก.

งบประมาณ

764,830 บาท

3 %

22,500 บาท

งบประมาณ

เบิกจ่าย



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1

ผลการดำเนินงาน

1. แปลงเรียนรู้/สาธิต 5 ไร่ ครอบคลุมเป้าหมาย
2. ติดตามถ่ายทอดเทคโนโลยีข้าวที่เหมาะสม 2 ครั้ง (67%)
3. รวบรวมข้อมูลจากส่วนกลาง 1 ครั้ง (25%)
4. จัดทำสรุปรายงาน 1 ครั้ง (25%)



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการเกษตรวิชญา อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่



★ วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาพื้นที่โครงการให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรบนพื้นที่สูง ขยายผลสู่เกษตรกรเป็นต้นแบบในการทำงานบูรณาการระหว่างหน่วยงาน และชุมชนในการทำเกษตรแบบยั่งยืนเป็นต้นแบบในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ให้เกิดระบบนิเวศน์ที่สมบูรณ์ เกษตรกรสามารถใช้พื้นที่ป่าไม้เป็นแหล่งผลิตอาหาร และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

★ เป้าหมาย

พื้นที่หมู่ที่ 4 บ้านกองแหะ ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่อริม จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 1,350 ไร่ ได้รับพระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้ในกิจการของทางราชการ อันก่อให้เกิดประโยชน์เป็นส่วนรวมต่อหน่วยงานราชการ สถานศึกษา และราษฎร

★ ผลการดำเนินงาน

๓ จัดทำแปลงเรียนรู้/แปลงสาธิตการปลูกข้าว และการเกษตรด้านพืชบนพื้นที่สูง รวม 10 ไร่ ครบตามเป้าหมาย

๓ อบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการจัดทำบัญชี การนวดประคบและอบสมุนไพร รวม 50 ราย ครบตามเป้าหมาย

★ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พต. เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กข. ปศ. ปม. กวก. มม. สปก. ตส. กสก. กสส. สป.กษ. และ สศก.

☑ งบประมาณ 2.6579 ล้านบาท

☑ เบิกจ่ายแล้ว 0.1267 ล้านบาท (5%)



★ ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

๓ หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการร้อยใจรักษ์



ตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

เพื่อสนับสนุนมาตรการและนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด เสริมสร้างความมั่นคงของชาติ ด้วยการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน บูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วนและทุกหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ รอบด้าน เห็นผลเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน โคนยึดผลประโยชน์ของชุมชนเป็นที่ตั้ง สร้างทางเลือกในการดำรงชีพอย่างพอเพียง และสร้างภูมิคุ้มกัน แก่ชุมชนเป้าหมาย ด้วยการเน้นการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในครัวเรือน อย่างเป็นธรรมชาติ โดยมีลำดับการพัฒนาให้มีความเป็นอยู่ “อยู่รอด พอเพียง และยั่งยืน”ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เป้าหมาย

พื้นที่ลุ่มน้ำห้วยเมืองงาม พื้นที่รวมประมาณ 37,119 ไร่ ครอบคลุม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองงามเหนือ บ้านห้วยล้าน บ้านหัวเมืองงาม บ้านเมืองงามใต้ 20 หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอน อำเภอแม่เมาะ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่นอกโครงการฯ จำนวน 11 หมู่บ้าน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส.ป.กช. เป็นหน่วยหลักร่วมกับ กช. ชป. ตส. กสท. กสส. และ สศค.

- งบประมาณ 5,323,200 บาท
- เบิกจ่ายแล้ว 13,000 บาท (0.24%)

ผลการดำเนินงาน

❤️ อบรมถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาอาชีพ 31 ราย ครบตามเป้าหมาย

- ด้านข้าว 1 ราย
- ด้านการจัดทำบัญชี 30 ราย

เก็บผักกลับบ้าน

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

❤️ หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการรักษาน้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน



วัตถุประสงค์



♣ เพื่อศึกษาทดลองการพัฒนา ตามแนวทางการพัฒนาจิตใจ การประกอบอาชีพ และที่ดินทำกิน ควบคู่ไปกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงไว้เป็นองค์ความรู้ในลักษณะพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ขยายผลการพัฒนาสู่ประชาชนตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้บริการและพัฒนาเพื่อการขยายผลตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อยกระดับความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เช่น ดิน น้ำ ป่าไม้ และสัตว์ เพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน และพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวสืบสานตามรอยพระราชปณิธาน (ตามรอยพ่อ) เพื่อการเรียนรู้และสร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน

หน่วยงาน รับผิดชอบ

กสท. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กข. กปม. กปศ. มม. ขป. พต. กสส. กสส. สป.กษ. และ สศท.

เป้าหมาย

พื้นที่ลุ่มน้ำ 11 ลุ่มน้ำ



งบประมาณ

- ได้รับจัดสรร 31,423,900 บาท
- เบิกจ่าย 398,100 บาท (1%)

ผลการดำเนินงาน

- ♣ ถ่ายทอดองค์ความรู้ 162 ราย (12%)
- ♣ จัดทำแปลงเรียนรู้การถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร 46 ไร่ (37%)
- ♣ ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำ 130,000 ตัว (17%) ผลิตพันธุ์สัตว์ 43 ตัว (9%)
- ♣ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานสาธิต 58 ตัว ครบตามเป้าหมาย
- ♣ แนะนำส่งเสริมด้านสหกรณ์ 40 ราย (8%)
- ♣ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางและจัดทำรายงาน 1 ครั้ง (25%)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

♣ หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดน่าน

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรบนพื้นที่สูง และใช้เป็นต้นแบบในการขยายผลการพัฒนาส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของราษฎรและพื้นที่บนพื้นที่สูงเป็นศูนย์รวบรวมและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องด้านการตลาด เพื่อการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ศึกษาธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และการศึกษาวิจัย ถ่ายทอดความรู้การพัฒนา และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน จุดมุ่งหมาย “คนอยู่ร่วมกับป่า”

เป้าหมาย

พื้นที่ทรงงาน ตำบลภูฟ้า อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน และพื้นที่ขยายผลในอำเภอบ่อเกลือ และอำเภออื่น ๆ ในจังหวัดน่าน

ผลการดำเนินงาน

- ❁ ถ่ายทอดความรู้หลักสูตรการจัดการศัตรูพืชชุมชน 10 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❁ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ในงานสาธิต (สัตว์ปีก) 50 ตัว ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❁ สนับสนุนเงินอุดหนุนจัดจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในสหกรณ์ 1 แห่ง 1 ราย ครอบคลุมเป้าหมาย
- ❁ แนะนำ ส่งเสริมการดำเนินกิจการของสหกรณ์ 2 แห่ง 6 ครั้ง (25%)
- ❁ จัดทำแปลงเรียนรู้ แปลงสาธิตด้านการเกษตร 41 ไร่ 2 งาน (41%)
- ❁ ผลิตลูกสัตว์ปีก 58 ตัว (12%)
- ❁ ร่วมประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด/ภูมิภาค 1 ครั้ง (50%)
- ❁ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานส่วนกลางและจัดทำรายงาน 1 ครั้ง (25%)

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

พต. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กข. กปม. กปศ. กวก. มม. ส.ป.ก. กสก. กสส. สป.กษ. และ สศก.

งบประมาณ

- ☑ ได้รับงบประมาณทั้งสิ้น 4,934,450 บาท
- ☑ เบิกจ่ายแล้ว 166,100 บาท (3%)



ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มี การเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1



ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อบรรเทาอุทกภัยทั้งในพื้นที่เกษตรและชุมชนเมืองให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. เพื่อป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มไม่ให้ไหลย้อนเข้าแม่น้ำปากพนังและลำน้ำสาขาต่างๆ
3. เพื่อเก็บกักน้ำจืดและบรรเทาความขาดแคลนน้ำสำหรับการเกษตร อุปโภคบริโภคในฤดูแล้งและอื่นๆ ในเขตลุ่มน้ำปากพนัง
4. เพื่อปรับปรุงระบบชลประทานที่มีอยู่เดิมและเสนอระบบชลประทานใหม่สำหรับแหล่งน้ำที่เพิ่มขึ้น
5. เพื่อปรับปรุงฐานะความเป็นอยู่ เศรษฐกิจ และสังคมของราษฎรในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังให้ดีขึ้น โดยมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด

เป้าหมาย

พื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครอบคลุมพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภopakพนัง เขียวใหญ่ ร่อนพิบูลย์ จุฬาภรณ์ ชะอวด หัวไทร พระพรหม เถลิง พระเกียรติ ลานสกาทุ่งสง และเมืองนครศรีธรรมราช พื้นที่จังหวัดพัทลุง อำเภอป่าพะยอม และพื้นที่จังหวัดสงขลา อำเภอรโนด

หน่วยงานรับผิดชอบ

ชป. เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับ กช. ปม. ปศ. วก. มม. พต. สปก. ตส. กสก. กสส. สป.กช. และ สศก.

งบประมาณ



ผลการดำเนินงาน



- แนะนำ ส่งเสริมการบริหารจัดการ สหกรณ์ 1 แห่ง 1 ครั้ง (8%)
- แนะนำส่งเสริมให้น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป 1 แห่ง 1 ครั้ง (8%)



ผลิตพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อปล่อยในแหล่งน้ำ ธรรมชาติ และส่งเสริมการเพาะเลี้ยง 220,000 ตัว (15%)



ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร 148 ราย (32%)



จัดทำแปลงเรียนรู้ และแปลงสาธิต 252 ไร่ (97%)

ข้อค้นพบ/ข้อเสนอแนะ

หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย และบางหน่วยงานยังไม่มีมีการเบิกจ่าย ควรเร่งรัดการเบิกจ่าย งบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไปควรมีการเตรียมความพร้อม เช่น การคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย ฯลฯ เมื่อได้รับงบประมาณให้ สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ 1

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565



โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร



: วัตถุประสงค์โครงการ

- เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
- เพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
- เพื่อบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล ในการให้บริการในการแก้ไขปัญหาทางเกษตรร่วมกัน



: ผลการดำเนินงาน

- จัดงานคลินิกเกษตรครบ 65 ครั้ง (21%)
- เกษตรกรเข้ารับบริการ 14,035 ราย (18%)



: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ

- หน่วยงานส่วนใหญ่มีการเบิกจ่ายงบประมาณค่อนข้างน้อย ควรเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด



: เป้าหมาย

- จัดงานคลินิกเกษตร ๓๐๘ ครั้ง ใน ๓๗ จังหวัด
- เกษตรกรเข้ารับบริการ ๓๖,๒๓๐ ราย (รวมทุกคลินิก)



: หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กสท. เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับ กช. ปม. ปศ. กวก. มม. สป.ก. ตส. กสส. และ สศก.



: ผลการติดตามในพื้นที่

- 98% เข้ามาชมงานทั่วไป
- 75% นำความรู้หรือปัจจัยการผลิตที่ได้รับไปใช้
- 34% รายจ่ายในครัวเรือนลดลงเฉลี่ย 864 บาท/ครัวเรือน/ปี
- 81% ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด



: งบประมาณ



: ข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากการติดตามในพื้นที่

- เกษตรกรให้ความสนใจเข้ารับบริการจำนวนมากสูงกว่าเป้าหมาย
- ปัจจัยการผลิตที่นำมาแจกไม่เพียงพอ
- พื้นที่แต่ละคลินิกใกล้เคียงกันเกินไปเกิดความแออัด
- เกษตรกรต้องการความรู้เพิ่มเติม
ดังนั้นในการจัดงานครั้งต่อไป ควรขยายพื้นที่ช่องทางสำหรับการเดินชมงาน และพื้นที่สำหรับให้บริการของแต่ละคลินิก เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ และกรมส่งเสริมการเกษตรควรมีการบูรณาการร่วมกับคลินิกต่าง ๆ สார்วจจำนวนเกษตรกรที่จะมาร่วมงานล่วงหน้าก่อนการจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหาปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ

ข้อมูล ณ 31 ธันวาคม 2565



ศูนย์ประเมินผล สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗ โทรสาร ๐ ๒๕๗๙ ๐๕๐๗

www.eva.oae.go.th



ด่วนที่สุด

บันทึกข้อความ

ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 วันที่ ๕ ธ.ค. ๒๕๖๖
 วันที่ ๑๓.พ.ย. เวลา ๑๓.๓๐ น.

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 ๕๑๓๖
 ๑๕ ก.พ. ๕๖
 ๑๓.๐๖๖
 (พร้อมเอกสาร ๑ เล่ม)

ส่วนราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์ประเมินผล โทร. ๐๒-๕๗๙-๘๒๖๗

ที่ กษ.๑๓๐๒/๕๕๖ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีความสำคัญสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ด้านที่ ๔ การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม แผนแม่บทประเด็นที่ ๑๕ พลังทางสังคม และเป็นโครงการที่คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้ความสำคัญในการกำกับ ติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด จำนวน ๑๒ โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๗.๐๔๓๓ ล้านบาท โดยรวบรวมข้อมูลผ่านระบบประเมินผลและติดตามโครงการเชิงนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการติดตามในพื้นที่ของเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ซึ่งการรายงานครั้งนี้เป็นผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ สรุปสาระสำคัญ ดังนี้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

๑. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) มีผลการเบิกจ่ายเพียง ๓.๕๔๒๗ ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ ๓ ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งเป็นผลมาจากหลายกิจกรรมของทุกโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ จึงยังไม่มีผลการเบิกจ่าย ประกอบกับการกำหนดแผนปฏิบัติงานส่วนใหญ่อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๒ เป็นต้นไป

๒. ผลการดำเนินงานภาพรวม

๒.๑ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตร รวมทั้งจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่เป็นเกษตรกร และตำรวจตระเวนชายแดน รวม ๙๗๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๕ ของเป้าหมาย ๖,๖๓๗ ราย นอกจากนี้ ได้มีจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ด้านการเกษตรในพื้นที่ ๔๐๖ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๓ ของเป้าหมาย ๑๑,๖๗๗ ไร่

๒.๒ ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยดำเนินการจัดกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ รวม ๖๕ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๒๑ ของเป้าหมาย ๓๐๘ ครั้ง มีเกษตรกรเข้ารับบริการคลินิกต่าง ๆ จำนวน ๑๔,๐๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมาย ๗๖,๒๓๐ ราย

๓. ผลการติดตาม

๓.๑ โครงการร่วมพัฒนาพื้นที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเพื่อดำเนินงานตาม “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” พื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งกระจายสินค้าเกษตรอินทรีย์ แหล่งสาธิต/เยี่ยมชมการทำเกษตรอินทรีย์ แหล่งพักผ่อน/ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้กับข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑) การดำเนินงานปี ๒๕๖๖ ดำเนินการถ่ายทอดความรู้/เทคโนโลยีการเกษตร ด้านพืชแก่เกษตรกรขยายผลครบ ๑ ราย และจัดทำแปลงสาธิต/แปลงเรียนรู้ในพื้นที่ ๓๐ ไร่ คิดเป็นร้อยละ ๗๙ ของเป้าหมาย ๓๘ ไร่ ส่วนกิจกรรมอื่นๆ เช่น การส่งเสริมอาชีพ การบริหารจัดการกลุ่ม การตลาด จุดเรียนรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) ผลการติดตามข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดนที่ผ่านการอบรมในปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่ค่ายนเรศวร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ร้อยละ ๘๓ มีการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้แล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๒.๑) ลดรายจ่ายในครัวเรือน จากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก เห็ด ผลไม้ ปลา ไข่ไก่ เฉลี่ย ๒,๓๗๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๒.๒) รายได้เพิ่มขึ้น จากการนำความรู้ในเรื่องของการการแปรรูป และการทำเกษตร ไปประยุกต์ใช้ในแปลงเกษตรของตนเอง เช่น แปรรูปเห็ด กลัวยฉาบ ขนุน และการจำหน่ายผลผลิตในแปลงตนเองเฉลี่ย ๒,๔๘๓ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๓) ข้อค้นพบ

๓.๑) การบูรณาการการทำงานร่วมกัน พบว่า มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ กับกำลังพลตำรวจตระเวนชายแดน อาทิ กรณีปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ บ่อปลา และพื้นที่โดยรอบ สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ได้ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ได้ทันเวลา ส่งผลให้การทำกิจกรรมสำเร็จตามเป้าหมาย สามารถแก้ไขปัญหาความเสียหายในพื้นที่เกษตรของโครงการ

๓.๒) บางกิจกรรมมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ อาทิ การจัดทำแปลงสาธิต การปลูกข้าวฤดูนาปี ๒๕๖๕/๖๖ ไม่สามารถดำเนินการได้ ต้องปรับแผนมาดำเนินการในฤดูนาปี ๒๕๖๖/๖๗ แทน

๓.๒) โครงการพัชรสุธาชานูรักษ์ เริ่มดำเนินการในปี ๒๕๖๕ วัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ พื้นที่พืชรพภักกรน้ำ ป่าไม้ และสัตว์ป่า ให้คนอยู่ร่วมกับทรัพยากรธรรมชาติ และอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่าง คนและช้าง มีสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑) การดำเนินงานปี ๒๕๖๖ ถ่ายทอดความรู้ และส่งเสริมพัฒนาอาชีพด้านต่าง ๆ อาทิ การผลิตพืช การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในบ่อดิน การจัดทำบัญชี รวม ๔๑๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๓ ของเป้าหมาย รวม ๗๗๕ ราย

๒) ผลการติดตามเกษตรกรที่ผ่านการอบรมและส่งเสริมพัฒนาอาชีพ ปี ๒๕๖๕ ในพื้นที่หมู่บ้านชานูรักษ์ อำเภอแก่งหางแมว อำเภอสอยดาว อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี พบว่า ร้อยละ ๙๕ มีการนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ พบการเปลี่ยนแปลง ดังนี้

๒.๑) ลดรายจ่ายในครัวเรือนจากการนำผลผลิตไปบริโภค เช่น พืชผัก พริก มะนาว ผักหวาน มะเขือ ชะอม ขมิ้น กระชาย ไก่ และปลา เฉลี่ย ๕,๒๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๒.๒) เกิดอาชีพ สร้างรายได้จากการส่งเสริมพัฒนาอาชีพ เช่น แปรรูปน้ำพริก กระวาน น้ำมันหอมระเหย ลูกประคบสมุนไพร เพาะเห็ดนางฟ้า จำหน่ายไข่ไก่ เฉลี่ย ๖,๐๐๐ บาทต่อครัวเรือนต่อปี

๓) ข้อค้นพบ...

๓) ข้อค้นพบ

๓.๑) การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุระหว่างคนและช้าง จากการสำรวจเกษตรกร ในหมู่บ้านคชานุรักษ์ทั้ง ๓ อำเภอ พบว่า เกษตรกรที่ทำสวนผลไม้ ยังได้รับผลกระทบจากช้างป่าทำลายผลผลิต ซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ได้มีบูรณาการให้การสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการปลูกพืชสมุนไพรที่ช้าง ไม่ชอบ เช่น กระชาย ไพล กระวาน ชะอม เพื่อป้องกันการทำลายผลผลิตจากช้างป่า

๓.๒) เกษตรกรในพื้นที่บางส่วนยังขาดองค์ความรู้ในการปลูกพืชสมุนไพร เนื่องจากเกษตรกรทำสวนไม้ผลเป็นหลัก

๓.๓ โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นโครงการที่มีการดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้ง ให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการ และได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ซึ่งมีกรมส่งเสริม การเกษตร เป็นหน่วยงานหลัก ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑) การดำเนินงานปี ๒๕๖๖ สามารถให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่แก่เกษตรกร รวม ๑๔,๐๓๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมาย ๗๖,๒๓๐ ราย จำแนกเป็น บริการเบ็ดเสร็จภายในงาน ๑๓,๘๗๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘ ของเป้าหมาย ๗๕,๙๓๐ ราย และบริการต่อเนื่อง ๑๖๒ ราย คิดเป็น ร้อยละ ๕๔ ของเป้าหมาย ๓๐๐ ราย

๒) ผลการติดตามเกษตรกรที่เข้ารับบริการปี ๒๕๖๕ ในจังหวัดน่าน อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร พบว่า เกษตรกรร้อยละ ๕๔ ปัญหาทางการเกษตรลดลง ร้อยละ ๓๔ รายจ่ายในครัวเรือนลดลง จากการนำผลผลิตที่ได้รับมาบริโภคในครัวเรือนเฉลี่ย ๘๖๔ บาทต่อครัวเรือนต่อปี และร้อยละ ๒๐ คุณภาพ ผลผลิตดีขึ้น รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ในระดับมาก ถึงมากที่สุด

๓) ข้อค้นพบ

๓.๑) หลังจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เริ่มผ่อนคลายเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมชมงาน/รับบริการสูงกว่าเป้าหมายที่หน่วยงานกำหนดไว้ ส่งผลให้ ปัจจัยการผลิตที่นำมาแจกไม่เพียงพอ พื้นที่การให้บริการของแต่ละคลินิกใกล้กันและแออัด

๓.๒) เกษตรกรยังต้องการความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทางด้าน การเกษตรเพิ่มเติม อาทิ การใช้สารชีวภัณฑ์ การเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๔.๑ ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ เห็นควรเร่งรัดทุกหน่วยงานเบิกจ่ายงบประมาณ และการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด สำหรับในปีต่อไป ควรมีการเตรียมความพร้อมการคัดเลือกพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย เป็นต้น เมื่อได้รับงบประมาณให้สามารถดำเนินการได้ทันทีในไตรมาสที่ ๑

๔.๒ ด้านองค์ความรู้ เห็นควรให้กรมส่งเสริมการเกษตร กรมวิชาการเกษตร และกรมการข้าว ทบทวนเพิ่มองค์ความรู้ที่เกษตรกรต้องการในด้านการแปรรูปผลผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การปลูกพืช สมุนไพร การผลิตและใช้สารชีวภัณฑ์ และการเลือกใช้พันธุ์ข้าวที่เหมาะสมกับพื้นที่ เป็นต้น

๔.๓ ด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะเจ้าภาพหลัก ควรมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่มาร่วม ให้บริการ สำรวจจำนวนเกษตรกรที่จะมาร่วมงานล่วงหน้าก่อนการจัดงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดหา ปัจจัยการผลิตให้เพียงพอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด

๑. มอบหมายกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำเนาหนังสือแจ้ง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิต และ หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์ เพื่อทราบ

๒. มอบหมายสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำเนาหนังสือแจ้งกรมการข้าว กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน เพื่อเกษตรกร กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สำนักงานปลัดกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ (กองประสานงานโครงการพระราชดำริ) เพื่อทราบผลการติดตาม ข้อค้นพบ และนำข้อเสนอแนะ ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน


เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร



รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

นางประยูร อินสกุล
20/11/66

(นายประยูร อินสกุล)
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์



ที่ กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๒๓๖
เสนอ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

(นางสาววันเพ็ญ พรหมสุรินทร์)

เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส

ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการกองกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

